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30 080 Planologische kernbeslissing Ruimte voor de 
rivier 

Nr. 88  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 april 2018 

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, de 31e voortgangsrapportage (VGR31) aan over het 
programma Ruimte voor de Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode 
van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017. Deze verslagperiode is 
bijzonder: in de verslagperiode is bij de laatste twee projecten (Extra 
uiterwaardvergraving Millingerwaard en Huissensche Waarden) de 
mijlpaal Waterveiligheid behaald. 

De onafhankelijke toets door Deltares toont dat nu alle maatregelen van 
het programma Ruimte voor de Rivier zijn uitgevoerd, de benodigde 
waterstanddaling om te voldoen aan de waterveiligheidsdoelstelling, is 
gerealiseerd. Het onafhankelijke Q-team heeft bij alle ruimtelijke maatre-
gelen geconstateerd dat de ruimtelijke kwaliteit in sterke of enige mate is 
verbeterd. Daarmee is ook de ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling bij alle 
maatregelen behaald. Het programma voldoet daarmee per 31 december 
2017 aan haar beide doelstellingen. 

Ruim tien jaar na de unanieme instemming door de Eerste en de Tweede 
Kamer met de Planologische Kernbeslissing, zijn 34 maatregelen 
uitgevoerd met als resultaat een veiliger en economisch, ecologisch en 
landschappelijk versterkt rivierengebied. 
Dit is gebeurd in goede samenwerking tussen gemeenten, provincies, 
waterschappen en Rijkswaterstaat, in samenspraak met betrokken 
bewoners en uitgevoerd door het bedrijfsleven. 

De periode van hoogwater in januari 2018 in Nederland toonde het 
riviergebied met een deel van de Ruimte voor de Rivier-maatregelen in 
actie: verruimde uiterwaarden liepen vol, de nevengeul bij Nijmegen ging 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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meestromen, ontpolderde gebieden fungeerden als buffer tegen de hoge 
rivier-afvoer. Tijdens vele pers-uitingen kwamen waterprofessionals aan 
het woord die vertelden wat er gedaan is en wordt om Nederland te 
beschermen tegen hoog water. 

Met de afronding van Ruimte voor de Rivier in zicht, richt het programma 
de krachten nu op een zorgvuldige afhechting van administratieve 
werkzaamheden. Parallel aan de afronding, is op uw verzoek de eindeva-
luatie van het programma uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden u 
separaat aangeboden. 
In afwachting van de afronding van de beëindigingsprocedure van de 
grootprojectstatus, ga ik er vooralsnog vanuit dat deze VGR de laatste van 
het programma is. Ik zal uw Kamer met uw goedvinden blijven informeren 
over de afronding van het programma via de reguliere begrotings- en 
MIRT-systematiek. 

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 30e VGR2 

Scope: In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen 
vastgesteld. 

Planning: In de verslagperiode zijn geen wijzigingen opgetreden in de 
planning. Conform verwachting is bij de laatste twee maatregelen de 
mijlpaal Waterveiligheid behaald. 

Financiën: De actuele programmaraming van Ruimte voor de Rivier 
bedraagt op peildatum 31 december 2017 € 2.265,4 miljoen en is daarmee 
€ 15,0 miljoen gedaald ten opzichte van de vorige verslagperiode. De vrije 
ruimte bedraagt aan het eind van de verslagperiode € 35,5 miljoen. In de 
verslagperiode is € 77,6 miljoen als «vrijval» onttrokken aan het program-
mabudget en toegevoegd aan de vrije investeringsruimte van het 
Deltafonds. 

Risico’s: In de verslagperiode is de risicoreservering met € 17,3 miljoen 
gedaald, met een dalende programmaraming tot gevolg. 

Ontwikkelingen na de verslagperiode 

Op 7 februari 2018 zijn de ruimtelijke vergunningen behorende bij 
Huissensche Waarden onherroepelijk geworden, nadat de Raad van State 
het beroep tegen de laatste Ruimte voor de Rivier maatregel ongegrond 
verklaarde. 

VGR31 geeft samen met de voortgangsrapportages Maaswerken en het 
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) inzicht in de 
voortgang die we maken met de hoogwaterbescherming in heel 
Nederland. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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