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Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOED-
SELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2009

Op 1 januari 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) inge-
gaan. Vanaf dat moment zijn de provincies verantwoordelijk voor het
realiseren van rijksdoelen in het landelijk gebied in de periode 2007–2013.
Om goed te kunnen bepalen hoe groot de exacte opgave is die de provin-
cies moeten realiseren is duidelijkheid over de beginsituatie op 1 januari
2007 voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad
(RodS) van belang. Bij de start van het ILG was reeds bekend dat de
beginsituatie nader gepreciseerd moest worden. Met de provincies is in
de ILG-bestuursovereenkomsten dan ook afgesproken om die beginsitu-
atie op een later moment feitelijk en definitief vast te stellen door uitvoe-
ring van het gezamenlijke project Nulmeting op Kaart (NOK).

Nulmeting op Kaart

Hierbij informeer ik u over de resultaten van het project NOK. NOK heeft
geleid tot een gezamenlijk vastgesteld beeld van de taakstellingen en de
stand van zaken (per 1 januari 2007) van de EHS en RodS. Daarnaast is
een systeem ontwikkeld om de voortgang cijfermatig en op kaart te regis-
treren.
De restanttaakstelling (taakstelling minus realisatie) voor Rods moet in de
ILG-periode (dus tot 2014) worden gerealiseerd. De realisatie van de
restanttaakstelling voor de EHS loopt door tot in 2018.

Bij de aanpak is er voor gekozen om de voortgang eenduidig per provincie
en per doel op GIS-kaarten vast te leggen. De situatie op 1 januari 2007
(start ILG) geldt als de nulsituatie, waar de voortgang van de daaropvol-
gende jaren op zal worden geënt.
Het eindrapport heb ik als bijlage bij deze brief bijgevoegd. Acht landelijke
kaarten maken onderdeel uit van dit eindrapport1.
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1 De voortgang van het beheer per 1-1-2007 is
bekend; de intekening van de afgesloten
beheerovereenkomsten vindt later plaats in
dezelfde 8 kaarten. Deze zijn ter inzage gelegd
bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
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Verschil tussen nulmeting en eerdere rapportages

De taakstellingen voor de EHS (275 000 hectare Nieuwe EHS als onderdeel
van het totaal van 728 500 hectare) en RodS (14 563 hectare) zijn niet
gewijzigd. Op onderdelen van de EHS (nieuwe natuur, robuuste verbin-
dingen etcetera) zijn de taakstellingen aangepast en doorvertaald in de
restanttaakstellingen. Met de provincies zijn definitief afspraken gemaakt
over de provinciale verdeling van de taakstellingen.

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de realisatie en restanttaakstel-
lingen voor verwerving en inrichting EHS en RodS via het Groot Project
EHS (Kamerstuk 2008–2009, dossiernummer 30 825, nummer 14) en het
jaarverslag van LNV (Kamerstuk 2008–2009, dossiernummer 31 924 XIV,
pagina 40).

In onderstaande tabel zijn de resultaten van NOK vergeleken met de
eerder gerapporteerde cijfers per 1 januari 2007.

De restanttaakstelling voor verwerving en inrichting EHS is lager dan aan
de Tweede Kamer gerapporteerd. Dit betekent dat bij de aanvang van het
ILG meer is verworven en ingericht dan in het Groot Project EHS is
gemeld.
De restanttaakstelling voor verwerving RodS is hoger dan in het jaarver-
slag verantwoord; hier staat tegenover dat fors meer is ingericht.

Ik word er door de provincies op gewezen dat zij bij het bepalen van de
restanttaakstelling de werkvoorraad als gerealiseerd hebben ingeboekt.
Het gaat daarbij om:
– het naar de juiste plek ruilen van het aan EHS en RodS toegerekend

BBL-bezit;
– het conform planvorming afronden van de oppervlakte EHS en RodS,

waarvan de inrichting onderhanden is;
– de omslag EHS van verwerving naar beheer.

Over het ruilen van BBL-bezit naar de juiste plek en het afronden van
inrichting onderhanden zijn afspraken met de provincies gemaakt.
Over het realiseren van de omslag van verwerving naar beheer zullen in
de midterm review afspraken met de provincies worden gemaakt. Deze
afspraken kunnen consequenties hebben voor de hier gepresenteerde
restanttaakstellingen EHS.

Op de kaarten met de gerealiseerde oppervlakte EHS en RodS kan deze
werkvoorraad niet worden weergegeven. Hierop kan alleen worden
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aangegeven welke oppervlakte inmiddels fysiek is gerealiseerd. Uitgaande
van de kaarten bedragen voor EHS de fysieke restanttaakstelling verwer-
ving 100 717 hectare en de fysieke restanttaakstelling inrichting 143 730
hectare; voor RodS zijn deze cijfers 8744 hectare en 8902 hectare.

Ik ga ervan uit dat de provincies zich tot het uiterste inspannen om ook die
werkvoorraad te finaliseren zodat deze te zijnertijd ook als fysiek gereali-
seerd op de kaarten kan worden weergegeven.

Tot slot

Ik ben in overleg met de provincies over aanpassing van het format voor
de ILG-voortgangsrapportage. Op basis hiervan ben ik in staat ook de
komende jaren adequaat te rapporteren over de voortgang van EHS en
RodS inclusief de werkvoorraad.

Vooruitgang wordt geboekt maar om de doelstellingen van EHS en RodS
op tijd te halen is aandacht en inspanning nodig van alle betrokkenen: het
Rijk, de provincies maar ook andere betrokkenen, zoals de terreinbeheer-
ders en de belangenorganisaties. Alleen door samen de schouders
eronder te zetten kunnen we de benodigde stappen zetten om onze
natuur- en recreatiegebieden te beschermen, te ontwikkelen en te
behouden.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg
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