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Nr. 17  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 februari 2013 

De vaste commissie voor Defensie heeft mij op 15 februari jl. verzocht om 
een actualisatie van het dossier sourcing en om een schets van de stand 
van zaken van het overleg met de centrales van overheidspersoneel over 
het sociaal statuut. Met deze brief reageer ik op uw verzoek. 

Op 6 februari jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 16) heeft de Kamer de antwoorden 
ontvangen op de vragen over mijn brief van 29 november 2012 inzake de 
uitbesteding van SAR-taken en de inhoud van het overleg met de 
centrales van overheidspersoneel (Kamerstuk 31 125, nr. 15). In het 
antwoord op vraag 16 is uiteengezet dat de centrales van overheidsper-
soneel het overleg met Defensie, inclusief het (in)formele overleg over de 
reorganisaties, hebben opgeschort als gevolg van de invoering van de 
Wet uniformering loonbegrip. Hierdoor ligt ook het overleg over het 
Sociaal Statuut Uitbesteding stil. Zodra er met de centrales van overheids-
personeel overeenstemming is bereikt over een Sociaal Statuut Uitbe-
steding, zal ik u daarover informeren. 

Naar aanleiding van ons planningsgesprek op 24 januari jl., heb ik u 
12 februari jl. een overzicht gezonden van de periodieke rapportages die u 
van mij mag verwachten (Kamerstuk 32 733, nr. 117). Een daarvan betreft 
de jaarlijkse rapportage over de voortgang van sourcingprojecten, zoals 
uw Kamer eerder is toegezegd. Deze rapportage ontvangt u jaarlijks in 
oktober. De rapportage uit 2012 (Kamerstuk 31 125, nr. 14) is geagendeerd 
voor het algemeen overleg van 28 februari a.s. In oktober 2013 ontvangt 
uw Kamer weer een integrale rapportage over de projecten. In de bijlage 
treft u de meest in het oog springende ontwikkelingen aan ten opzichte 
van de voortgangsrapportage uit 2012. 

Duidelijk is dat de huidige sourcing- en besluitvormingsprocedures nog 
altijd voor lange doorlooptijden zorgen en veel personele inzet vragen. 
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Daarom onderzoek ik of, en zo ja hoe, de procedures kunnen worden 
vereenvoudigd. Ook de agenda moet handzamer. Ik verwacht dat ik u 
daarover in de loop van het jaar nader kan berichten. 

De minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert 
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ONTWIKKELINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VOORTGANGSRAP-
PORTAGE SOURCING VAN OKTOBER 2012 

Vijf prioritaire projecten 

De in onderstaand overzicht genoemde data betreffen de geplande 
startdata per fase. Bij een aantal projecten wordt, in afwachting van 
formele besluitvorming, reeds gewerkt aan de vervolgfase zonder dat 
daarbij onomkeerbare stappen worden gezet. De planning is tevens 
afhankelijk van het moment waarop de gesprekken met de centrales van 
overheidspersoneel kunnen worden hervat. 

Instandhouding operationele wielvoertuigen met een laadvermogen tot 
7,5 kN 

Dit project is in afwachting van de hervatting van het gesprek met de 
centrales van overheidspersoneel. Dan kan een maatwerkoplossing voor 
het personeel worden besproken. In afwachting daarvan is de project-
planning momenteel ongewijzigd. 

Outsourcing IV/ICT 

Naar verwachting kan de aanbestedingsstrategie, conform planning, in 
het eerste kwartaal van 2013 worden vastgesteld. 

Defensiebrede vervanging van bewakings- en beveiligingssysteem (DBBS) 

Het project heeft een vertraging van ongeveer vier maanden opgelopen. 
Op 19 december jl. heeft de Centrale Medezeggenschapscommissie 
ingestemd met het PPC-eindrapport. Daarmee is de afwegingsfase 
voltooid en bevindt het project zich nu formeel in de voorbereidingsfase. 
Het DBBS-project voorziet in de mogelijke overgang van personeel naar 
de markt. Daarmee is de voortgang van het project afhankelijk van overleg 
met de vakcentrales. 

Vastgoeddiensten 

Eind december 2012 is besloten te verkennen wat de meerwaarde voor 
Defensie is van een snellere aansluiting van de vastgoeddiensten bij het 
Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het eerste 
kwartaal van 2013 en heeft effect op de uitbestedingsvoorbereiding en de 
planning van dit project. 

BIJLAGE:
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Uitbesteding cateringdiensten Defensie 

Voor dit project wordt gewerkt aan de aanbestedingsstrategie. De 
voortgang van het project afhankelijk van overleg met de vakcentrales. In 
afwachting daarvan is de projectplanning momenteel ongewijzigd. 

Overige projecten 

Instandhouding Chinook 

Door capaciteitsgebrek is het project vertraagd en wordt de afwegingsfase 
naar verwachting midden 2013 voltooid. 

Instandhouding SMART-L 

Thales heeft op 21 december 2012 een offerte uitgebracht. Defensie 
analyseert die nu. 

Luchtverkeersbeveiligingssystemen 

In januari jl. is besloten de scope uit te breiden met de instandhouding 
van alle luchtverkeersleidingssystemen. Voor de voorbereidingsfase zijn 
een nieuwe projectleider en projectteam aangesteld, die zijn gevraagd een 
nieuwe projectplanning op te stellen. 

Kalibratie meet- en testapparatuur 

De afwegingsfase is voltooid en het project is nu in de voorberei-
dingsfase. 

Instandhouding kleine lichte vaartuigen 

Dit project is nog in afwachting van het formele advies van de medezeg-
genschap over de afwegingsfase. 

Mainframe hosting 

De aanbesteding voor mainframe hosting is begonnen. Op 1 december 
2012 zijn van twee marktpartijen offertes ontvangen die nu worden 
beoordeeld. 

Militair-geneeskundige logistiek 

Vanwege de reorganisatie, de gelijktijdige invoering van SAP, de 
uitbreiding van het project en capaciteitproblemen is besloten dit project 
te herfaseren. Het sourcingonderzoek wordt naar verwachting in het 
voorjaar van 2014 opgeleverd. 

Onderhoud F100-motoren 

De geplande evaluatie van dit project is begonnen en vordert gestaag. 

Sourcing P&O-domein (SPOD) 

Op 1 november 2012 is het project SPOD officieel van start gegaan. Het 
project bestaat uit acht deelprojecten die gefaseerd worden uitgevoerd. 
Het consoliderend eindrapport over sourcingmogelijkheden is naar 
verwachting eind 2014 gereed. 
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Nationaal Militair Museum 

Het project bevindt zich nu in de realisatiefase. De eerste bouwhandeling 
heb ik 25 januari 2013 verricht. De opening van het museum te 
Soesterberg is voorzien voor het najaar van 2014. 

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen, deelproject 
overige voertuigen 

Het project bevindt zich in de DMP-C fase. Recent is de centrale medezeg-
genschapscommissie akkoord gegaan met het eindrapport van het 
sourcingonderzoek waarna de voorbereidingsfase is begonnen.
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