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Den Haag, 1 juli 2010 

Zoals aan u toegezegd in de brief van 2 juli 2009 (31 482, nr. 44) ontvangt 
u tweemaal per jaar een bericht over de voortgang van de verbouwing 
van het Rijksmuseum. Hierbij ontvangt u een voortgangsbericht over de 
eerste helft van 2010. De belangrijkste conclusie is dat het bouwproject op 
schema ligt, uitgaande van heropening in de eerste helft van 2013. Er 
wordt een maximale inspanning geleverd om het project binnen de 
financiële kaders af te ronden. 

Voortgang van de bouw 

Op de percelen 1 tot en met 6 is de bouw in volle gang. Perceel 1 wordt 
bijna afgerond: de ondergrondse werkzaamheden zijn nagenoeg gereed 
op de tunnelwerkzaamheden in de passage na. De energiering is 
aangesloten aan het hoofdgebouw. De nieuwe kolommen in de onder-
doorgang zijn gestort en de belasting van het hoofdgebouw is weer terug 
op de oude paalfunderingen. Het freeswerk in de vloeren is grotendeels 
gereed, bekabeling en afwerklagen worden aangebracht. De werkzaam-
heden aan kappen, beglazing en gevels zijn voor tweederde gereed. Een 
groot deel van de luchtbehandelingkasten is geplaatst in de kappen en 
energiering. De kelder van het Aziatische paviljoen is gereed. 

Op 7 april 2010 is de overeengekomen nieuwe geïntegreerde planning 
door alle aannemers formeel getekend. Deze sluit, in verschillende 
stappen, nog steeds conform de planning op een bouwkundige 
oplevering van het Hoofdgebouw rond de jaarwisseling 2011–2012. 

De bestekken voor perceel 7 (Restauratie Teekenschool en Villa) worden 
begin juli verstuurd naar de gegadigden. Na de zomer worden de 
inschrijvingen verwacht en kan deze aanbesteding worden afgerond. 

Het Rijksmuseum is in intensieve samenwerking met de Rijksgebouwen-
dienst aan de slag met de inrichting van het gebouw. Het Definitief 
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Ontwerp van de inrichting zal rond de zomer worden vastgesteld. Dit is 
conform de planning zoals die op 2 juli 2009 aan u is toegestuurd 
(Jaargang 2008–2009, Kamerstuknummer 31 482, nr. 44). 

Concluderend over de voortgang van de bouw: de bouw ligt op schema. 
Heropening van het museum is nog steeds voorzien voor de eerste helft 
van 2013. 

Voortgang van de financiën 

Het afgelopen half jaar is het project binnen de financiële kaders 
gebleven. Er zijn in financiële zin wel enkele tegenvallers geweest in het 
project. Ten eerste zijn er enkele tegenvallers in de bouw geweest (onder 
andere het onverwacht tegenkomen van ondergrondse obstakels en de 
daarmee direct samenhangende waterhuishouding- en funderingsconse-
quenties). Ten tweede wordt er door de aannemers meer meerwerk 
verricht dan voorzien. Dat vindt zijn oorzaak deels in de inhoudelijke 
afstemmingsverliezen tussen de percelen en is deels een gevolg van het 
aanpassen van werkvolgordes ten behoeve van de eerder genoemde 
geïntegreerde planning. 
Door deze ontwikkelingen zijn er spanningen op het budget ontstaan. De 
posten onvoorzien van de verschillende percelen worden meer aange-
sproken dan op basis van een normale voortgang van deze bouw 
verwacht mocht worden. 

In het kader van de inspanningen het project binnen de financiële kaders 
af te ronden, worden er nu binnen het project enkele besparingen 
doorgevoerd, die niet de functionaliteit aantasten. Ook zijn de meerwerk-
procedures aangescherpt. 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
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