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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 december 2010 

Tweemaal per jaar ontvangt u een bericht over de voortgang van de 
verbouwing van het Rijksmuseum te Amsterdam, zoals op 2 juli 2009 aan 
u is toegezegd (31 482, nr. 44). Met deze brief krijgt u het voortgangsbe-
richt over de tweede helft van 2010. 

Planning 

In het vorige voortgangsbericht zijn u enkele zaken over de voortgang van 
de bouw gemeld, onder andere het onverwacht tegenkomen van 
ondergrondse objecten en de direct daarmee samenhangende 
waterhuishoudings- en funderingsconsequenties. Dit heeft gevolgen voor 
de planning, waardoor het er nu naar uitziet dat de bouwkundige 
oplevering van het Hoofdgebouw doorschuift naar begin 2012 (gepland 
was: eind 2011). In de totale planning is evenwel voorzien in een marge, 
waarmee deze uitloop naar verwachting wordt opgevangen. De opening 
van het museum staat nog steeds gepland voor de eerste helft van 2013. 

Voortgang van de bouw 

De ondergrondse werkzaamheden zijn nagenoeg voltooid en worden in 
december 2010 afgerond. Voor het Aziatisch Paviljoen en het Studie-
centrum is de ruwbouw nu in uitvoering. 
In het hoofdgebouw is het leidingwerk in de vloeren gereed en is het 
leidingwerk in wanden en plafonds in volle gang. De werkzaamheden aan 
de glazen kappen, de beglazing en de gevels zijn zo goed als gereed. In de 
grote open binnenhoven zijn de steigers weggehaald en is begonnen met 
het monteren van de chandeliers (kroonluchters). Grote delen van de 
buitengevels zijn inmiddels hersteld, schoongemaakt en steigervrij. 

De aanbesteding van perceel 7 (de restauratie van Villa en Teekenschool) 
is, zoals aan u gemeld per brief (31 482, nr. 67), binnen de financiële 
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kaders afgerond. De werkzaamheden voor perceel 7 zijn in december 2010 
begonnen. 

Voortgang inrichting van het museum 

De hoofdroute door het museum en de inrichting met de plaatsing van de 
(kunst-) objecten, is uitgewerkt in een Definitief Ontwerp (DO). Dit DO past 
binnen de inhoudelijke, technische en financiële kaders. Per eeuw wordt 
aan de hand van de eigen collectie een doorlopend verhaal over de 
Nederlandse kunst en geschiedenis verteld, met «excursies» naar het 
buitenland. Topstukken krijgen volle aandacht en de presentatie zal de 
bezoeker ten volle laten genieten van de werken. De komende periode 
wordt met de Europese aanbesteding van de inrichting gestart. Dit 
onderdeel verloopt volgens planning. 

Voortgang financiën 

De onverwachte objecten in de grond hebben geleid tot meerwerk en 
extra kosten als gevolg van de consequenties voor de waterhuishouding 
en het fundament. De verscherpte meerwerkprocedures werpen hun 
vruchten af. Echter, gelet op de omvang van het meerwerk, kunnen de 
financiële gevolgen daarvan niet volledig worden opgevangen binnen het 
totale projectbudget van € 366 mln. 
In juli 2009 is per brief (31 482, nr. 44) de ontwikkeling van het financiële 
kader van het project Het Nieuwe Rijksmuseum toegelicht. In die brief 
stond dat in 2003 bij de vaststelling van het kader voor de investeringen, 
een deel van de beschikbare middelen niet is ingezet, maar als buffer voor 
risico’s is aangehouden, omdat bij de renovatie van een groot historisch 
gebouw, onverwachte problemen kunnen opduiken. Deze buffer is, zoals 
in juli 2009 aangegeven, voor een deel benut voor bijstellingen van het 
financiële kader in voorgaande jaren. Nu wordt het financiële kader 
bijgesteld van € 366 mln. naar € 375 mln. Dit wordt opgevangen door een 
belangrijk deel van het restant van de buffer aan te spreken. Dat is dus 
binnen de beschikbare middelen. 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
H. Zijlstra

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 31 482, nr. 71 2


