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Op 18 maart jl. is het eindrapport van de mid-termevaluatie van het 
Onderwijs en Jongerensamenwerkingsprogramma van Curaçao en Sint 
Maarten opgeleverd. Hierbij doe ik u het evaluatierapport toekomen1. Het 
Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma (OJSP) is in 2008 
gestart als een overkoepelend programma voor de vijf eilanden van de 
Nederlandse Antillen. Voor Saba, Sint Eustatius en Bonaire is het OJSP in 
2009 vervangen door de verbeterplannen, die onder de verantwoorde-
lijkheid van de minister van OCW worden uitgevoerd. Voor Curaçao en 
Sint Maarten heeft het OJSP een looptijd tot en met 2012. Beide landen 
hebben het OJSP uitgewerkt in een eigen programma. 

De belangrijkste conclusie uit de mid-termevaluatie is dat «de goede 
dingen» gebeuren. De evaluator stelt vast dat er veel is bereikt sinds de 
onderwijsvernieuwingen in 2002 in gang zijn gezet. Belangrijk is dat de 
vernieuwingsbeweging na jaren van stilstand op gang is gekomen en er 
zijn positieve resultaten bereikt. Zo is er bijvoorbeeld in alle onderwijs-
soorten veel meer aandacht gekomen voor de individuele ontwikkeling 
van leerlingen, is de lesstof is in het Funderend Onderwijs gemoderni-
seerd langs acht educatiegebieden en is het beroepsonderwijs veel meer 
dan tien jaar geleden gericht op arbeidsmarktgericht opleiden. Aan de 
andere kant plaatst de evaluator ook kritische opmerkingen. De doelen 
van het programma zijn nog niet gehaald en veel doelen zullen naar 
verwachting van de evaluator ook niet gehaald worden in 2012. De 
effectiviteit (op basis van de huidige doelen) is dus onvoldoende. Er is 
veel geïnvesteerd – in mensen en geld – in een proces waarin het op 
onderdelen aan afstemming ontbroken heeft en activiteiten niet altijd in 
een logische volgorde zijn uitgevoerd. Ook de efficiëntie is daarmee 
onvoldoende. Bovendien is de inbedding in organisatie, financiën, 
houding en gedrag onvoldoende, waardoor de duurzaamheid onder druk 
staat. 

 

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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Aangezien het gaat om de toekomst van de jeugd en er met dit program-
ma bovendien aanzienlijke bedragen zijn gemoeid, neem ik de kritiek van 
de evaluator zeer serieus. Ik herken en erken de problemen die worden 
geconstateerd en momenteel wordt gewerkt aan de aanpak van een 
aantal belangrijke tekortkomingen van het OJSP. Eén van de maatregelen 
die reeds in december 2009 op Curaçao is genomen en waar momenteel 
uitvoering aan wordt gegeven is het zogenaamde Sint Jorisakkoord. Een 
belangrijke oorzaak voor bovengenoemde problemen was de sterk 
centrale aansturing door het programma en de beperkte betrokkenheid 
van het onderwijsveld in de bepaling van prioriteiten en afstemming van 
activiteiten. Via het Sint Jorisakkoord is de rol van de schoolbesturen op 
Curaçao versterkt. Dit heeft ertoe geleid dat schoolbesturen nu zelf meer 
initiatief kunnen nemen om problemen aan te pakken die zij op hun 
scholen ervaren. Aangezien de activiteiten die in het kader van het Sint 
Jorisakkoord worden uitgevoerd nog niet zijn afgerond, hebben de 
evaluatoren deze positieve ontwikkeling slechts beperkt kunnen 
meenemen in hun onderzoek. Op Sint Maarten ligt de situatie anders. 
Door de kleinschaligheid en de beperkte (kwantitatieve) capaciteit is het 
een uitdaging om alle doelen van het OJSP binnen de gestelde termijn te 
behalen. Het valt op dat Sint Maarten, gezien deze beperking, toch veel 
activiteiten heeft uitgevoerd die bijdragen aan beter onderwijs en goede 
begeleiding van jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs 
verlaten. 

Naar aanleiding van deze mid-termevaluatie ga ik in overleg met de 
verantwoordelijke ministers van Curaçao en Sint Maarten over de manier 
waarop het OJSP in de laatste twee programmajaren bijgesteld moet 
worden, opdat de beoogde resultaten alsnog kunnen worden behaald. In 
dit overleg zal ik de volgende uitgangspunten hanteren. In de eerste plaats 
ben ik van mening dat het programma en de bijbehorende doelen onze 
gezamenlijke ambitie goed verwoorden en dus als kader gehandhaafd 
kunnen worden. De evaluator stelt wel terecht dat de doelen ambitieus en 
moeilijk meetbaar zijn. Ik wil daarom samen een aantal prioriteiten stellen 
en binnen deze prioriteiten concrete resultaten benoemen die in 2013 
bereikt kunnen worden. Dit zou in overleg moeten gebeuren met de 
schoolbesturen die hier immers ook een verantwoordelijkheid in dragen. 
Deze resultaten moeten zoveel mogelijk gericht zijn op wat er merkbaar 
verandert in de klas en op duurzame verbeteringen. Om deze resultaten – 
ook tussentijds – te kunnen monitoren en zonodig hierop te kunnen 
bijsturen, zijn goede rapportages nodig. Ook hier wil ik afspraken met de 
desbetreffende ministers en stakeholders over laten maken. Daarbij blijft 
er wat mij betreft een belangrijke taak weggelegd voor de Begeleidings-
commissie OJSP, waarvan ik de huidige taken wil handhaven en indien 
nodig versterken. Met de verantwoordelijke ministers van Curaçao en Sint 
Maarten wil ik komen tot een actieplan dat als addendum op het huidige 
OJSP kan worden vastgesteld. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner
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