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Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE-
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2009

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 2 juli 2009 informeer ik
u mede namens de ministers van Financiën, Verkeer & Waterstaat en
Economische Zaken over de stand van zaken van het project Zuidas.

In mijn brief aan uw Kamer van 29 mei jongstleden (met kenmerk 31 700
XI, nr. 86) informeerde ik u over de aanstelling van en de opdracht aan de
rijksvertegenwoordiger voor de Zuidas de heer D.J. van den Berg. Deze
heeft de afgelopen maanden, in samenwerking met de gemeente
Amsterdam, Rijkswaterstaat, ProRail en de Rijksbouwmeester alterna-
tieven voor de Zuidas-dok als verwoord in de bestuursovereenkomst 2006
uitgewerkt.

De rijksvertegenwoordiger heeft mij op 4 november jl. geïnformeerd over
zijn voorlopige bevindingen. De heer Van den Berg informeerde ons dat in
totaal drie Dok-modellen zijn ontworpen die allen lagere kosten en minder
bouwrisico’s kennen dan het oude Prospectus-Dok. Een belangrijk verschil
tussen de modellen is de hoogteligging van het Dok ten opzichte van het
maaiveld. De modellen variëren van een hoogteligging vrijwel gelijk aan
het maaiveld tot aan 15 meter daarboven gelegen. Andere door de rijks-
vertegenwoordiger genoemde onderscheidende verschillen zijn de
omvang en aard van de tijdelijke maatregelen die getroffen moeten
worden tijdens de bouw en de mogelijkheden om de aanleg te faseren.

De rijksvertegenwoordiger zal de komende weken het integrale ontwerp
van de drie Dok-varianten alsmede een aantal bestuurlijke vraagstukken
verder moeten uitwerken. Hiervoor start hij een bestuurlijke consultatie-
ronde. Zijn eindadvies zal naar verwachting medio december gereed zijn.
Aansluitend op deze planning is het mijn inzet om uiterlijk in het voorjaar
van 2010 tot besluitvorming over te gaan.
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Het is mijn wens u vroegtijdig te betrekken bij de verdere vervolgstappen.
Om die reden heb ik u al via uw griffier een technische briefing op zo’n
kort mogelijke termijn voorgesteld over de bevindingen van de rijksverte-
genwoordiger. De presentatie van de heer Van den Berg over zijn tussen-
tijdse bevindingen van 5 november jl. heb ik bijgevoegd.1 Mocht u een
technische briefing op prijs stellen dan zult u tijdens dit overleg uitge-
breider worden geïnformeerd.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
J. M. Cramer

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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