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Nr. 76  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 oktober 2014 

Overeenkomstig de toezegging tijdens het Algemeen Overleg op 23 juni 
2008 (Kamerstukken 22 026/29 893, nr. 278) wordt de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de voortgang van de spoorambities voor de korte en 
middellange termijn. Bijgaand treft u de tiende voortgangsrapportage 
(VGR-10) aan waarin voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
(inclusief OV SAAL) en het Actieplan «Groei op het Spoor» verslag wordt 
gedaan over de periode 1 april 2013 tot 1 juli 20141. 

Zoals bekend is PHS een preferent project binnen de Lange Termijn 
Spooragenda (LTSA). De ambitie uit PHS blijft een uitgangspunt voor 
toekomstige investeringen, naast de andere LTSA doelstellingen. De 
voorbereidingen voor hoogfrequent spoorvervoer gaan daarom gewoon 
door. Wel geldt daarbij dat eerst de betrouwbaarheid moet worden 
verbeterd voordat hoogfrequent spoorvervoer breed kan worden 
ingevoerd. De stand van zaken van deze voorbereidingen wordt weerge-
geven in bijgaande voortgangsrapportage. Een belangrijke mijlpaal in de 
voorbereidingen betreft de besluitvorming over de aanpak van 
Amsterdam Centraal, de Goederenroute Oost-Nederland en het traject 
Meteren-Boxtel (inclusief een verdiepte ligging van het spoor door Vught) 
waarover ik u bij brief van 17 juni jongstleden heb geïnformeerd. 

Met betrekking tot het project Doorstroomstation Utrecht (DSSU), dat in 
april 2013 in uitvoering is genomen, wordt in de voortgangsrapportage 
gemeld dat de beleidsregel trillingen en het noodzakelijke herontwerp van 
de seinen als gevolg van het ongeluk Singelgracht hebben geleid tot 
hogere kosten. De precieze omvang van deze kostenstijging en de dekking 
ervan worden eind 2014 vastgesteld. De inzet is om de kostenstijging van 
DSSU zo beperkt mogelijk te houden en op te vangen binnen PHS. Het 
vaststellen van de dekking van de hogere kosten bij DSSU zal ik gelijk 
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doen met het vaststellen van de dekking voor de meerkosten van de 
genomen besluiten van 17 juni 2014. 

In de VGR-10 wordt voor het laatst gerapporteerd over de voortgang van 
het Actieplan «Groei op het Spoor» omdat de meeste maatregelen zijn 
afgerond. Voor de afronding van het Actieplan is op het internet van de 
rijksoverheid2 een achtergronddocument geplaatst waarmee inzicht wordt 
gegeven in de totstandkoming van het Actieplan en de gekozen aanpak. 
Daarnaast wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in wat het Actieplan heeft 
opgeleverd. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld

2 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/groei-op-het-spoor
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