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Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 oktober 2019 

In oktober 2018, mei en juli 2019 bent u geïnformeerd over de stand van 
zaken van het gezamenlijke project Zuidasdok van het Rijk, de gemeente 
Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. In 
de brieven bent u geïnformeerd over de vertraging van de herijkingsfase 
van het project en dat deze verder is opgelopen. De afgelopen periode 
hebben rijk en regio hierover intensief bestuurlijk overleg gevoerd. 
Bijgevoegd gaat de halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok over de periode 
1 januari t/m 30 juni 20191. In deze brief informeer ik u, mede namens de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over de actuele 
ontwikkelingen. 

In de brief van 23 juli 20192 bent u geïnformeerd dat de gezamenlijke 
opdrachtgevers de wens uitgesproken hebben om zo snel mogelijk de 
capaciteit van het station Amsterdam Zuid te verbeteren. In de zomer en 
het najaar hebben diverse werkzaamheden op en rond station Zuid 
plaatsgevonden. Deze werkzaamheden worden voortgezet. Het betreft 
met name diverse werkzaamheden voor de nieuwe Brittenpassage zoals 
het inschuiven van spoordekken. 

Voor het vervolg van het project hebben de gezamenlijke opdrachtgevers 
besloten tot het voortzetten van de gesprekken met ZuidPlus onder leiding 
van Prof. Dr. Ir. Hertogh. Ook is besloten tot het verstrekken van een 
opdracht aan een gezaghebbende derde om een verkenning uit te voeren 
naar nut en noodzaak van de opgaven. Dit zowel vanuit het perspectief 
ruimtelijke ordening als vervoer en transport, en naar mogelijke optimali-
saties en versoberingen. Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat Mw. 
Sybilla M. Dekker de rol van onafhankelijke gezaghebbende derde heeft 
geaccepteerd. Sybilla Dekker is Minister van Staat en oud Minister van 
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VROM. Zij heeft een brede ervaring in de publieke sector en daarnaast in 
het bedrijfsleven. 

In eerdere halfjaarlijkse rapportages zijn de inzichten opgenomen rond de 
haalbaarheid van de planning en de toereikendheid van het project-
budget. Naar aanleiding van de lopende trajecten en de daarop volgende 
besluitvorming zijn de inzichten in planning en financiën met onzeker-
heden omkleed. Als gevolg hiervan zijn er in deze halfjaarlijkse rapportage 
geen nieuwe cijfers opgenomen. 

Ik verwacht u in het eerste kwartaal 2020 te kunnen berichten over de 
uitkomsten van beide trajecten. De gemeenteraad van Amsterdam, de 
Raad van de Vervoerregio Amsterdam en provinciale staten ontvangen 
deze zelfde brief. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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