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32 668 Structuurvisie ZuidasDok 

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 maart 2013 

Mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu informeer ik 
u over de herziene planning voor het project Zuidasdok. 

In de zomer van 2012 hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
de gemeente Amsterdam, de provincie Noord Holland en de stadsregio 
Amsterdam een voorkeursbeslissing genomen voor het project 
Zuidasdok. 

In het najaar 2012 is begonnen met de planuitwerkingsfase. Hierbij is ook 
de planning voor dit project opnieuw bekeken. Dit levert een beter 
onderbouwde planning op, maar ook het beeld dat het project later 
opgeleverd zal worden. 

In het MIRT-projectenboek 2013 is uitgegaan van oplevering in 2021–2025. 
De deterministische planning die nu is opgesteld, gaat uit van oplevering 
in 2026. De probabilistische 85% planning1 gaat uit van 2028. 

De stroom OV-reizigers op stations Amsterdam Zuid zal naar verwachting 
de komende jaren groeien als gevolg van de Hanzelijn, de aanlanding van 
de Noord-Zuidlijn (opening 2017) en OV-SAAL. De vraag is of het project 
wel tijdig gereed komt om deze ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Aan 
het project zal worden opgedragen om de gevolgen van de aangepaste 
planning beter in beeld te brengen en om eventuele versnellingsmaatre-
gelen te onderzoeken, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de 
mogelijkheden tot versnellen in de periode van de bouwwerkzaamheden. 

Omdat deze planning pas recent is opgeleverd, is deze nog niet betrokken 
bij de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds. De 

1 Het verschil tussen een deterministische planning en een probabilistische planning is de 
manier waarop de kans van optreden van risico’s en de invloed hiervan op de planning wordt 
meegenomen Hier wordt gesproken van de probalistische (85%) planning. Dit wil zeggen dat 
de kans 85% is dat het project in 2028 of eerder gereed is.
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effecten van deze gewijzigde planning worden nader uitgewerkt. In de 
Begroting 2014 zal ik u nader informeren over de eventuele effecten. 
Vooralsnog ga ik er vanuit dat dit niet of nauwelijks ruimte biedt voor de 
versnelling van andere projecten. 

De minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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