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Nr. 33  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 oktober 2015 

Met deze brief informeer ik u over het vastgoedproject voor de 
huisvesting van het Network Operations Center (NOC) van DMO op Camp 
New Amsterdam te Soesterberg. In 2005 is het besluit genomen om de 
operationele beheersdiensten op het gebied van informatietechnologie 
(IT) van de krijgsmachtdelen samen te voegen met die van de nationale 
beheersdienst van de voormalige Defensie Telematica Organisatie (DTO). 
Deze samenvoeging resulteert in een totale personele omvang van 990 
vte’n, een reductie van 65 vte’n ten opzichte van de oude situatie. De 
nieuwe dienst wordt in een gezamenlijk NOC te Soesterberg gehuisvest. 
Dit vereist de renovatie van een bestaand gebouw en nieuwbouw. 

In 2007 is de oorspronkelijke behoeftestelling vastgesteld, waarbij de 
kosten werden geraamd onder de € 25 miljoen. In de volgende jaren bleek 
echter dat verschillende ontwerpen voor het project uitkwamen op een 
hogere kostprijs. Bovendien was de nieuwe organisatie van het NOC op 
dat moment nog niet uitgekristalliseerd, zodat de behoefte nog niet stabiel 
was. Daarop is het ontwerpproces tussentijds stilgelegd. 

In afwachting van de renovatie en de nieuwbouw is een gedeelte van het 
NOC inmiddels gehuisvest op Camp New Amsterdam, zij het in een 
tijdelijke behuizing. Pas als de nieuwbouw gereed is, kan het volledige 
NOC op Camp New Amsterdam worden gevestigd en kan de volledige 
personele reductie worden behaald. 

De afgelopen periode is gezocht naar mogelijkheden om de behoefte zo 
doelmatig mogelijk te vervullen. Er ligt nu een nieuw projectplan, waarvan 
het Rijksvastgoedbedrijf de kosten raamt tussen de € 25 en € 50 miljoen. 
Omdat de aanbestedingsprocedure nog moet beginnen, kan ik in deze 
brief geen specifieke bedragen noemen. De kostenstijging ten opzichte 
van de raming in 2007 is vooral het gevolg van de stijging van de prijzen 
in de bouw de afgelopen jaren en de verhoging van het BTW-tarief van 19 
naar 21 procent. Daarnaast is de beveiliging duurder dan destijds 
geraamd als gevolg van de aanwezigheid van veel hoog gerubriceerde 
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IT-middelen. Ook is sinds 2007 de regelgeving over energiebesparende 
maatregelen en brandveiligheid aangescherpt, hetgeen heeft geleid tot 
een stijging van de bouwkosten. 

Het Rijksvastgoedbedrijf dat het project gaat uitvoeren, heeft daarbij de 
opdracht gekregen om afspraken te maken met het Ministerie van 
Financiën over het opstellen van een Public Private Comparator (PPC). De 
aanbesteding van het project zal zo spoedig mogelijk daarna beginnen. 
Indien daar aanleiding voor is, zal ik u via de voortgangsrapportage 
vastgoed op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert
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