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Nr. 21  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 april 2015 

Hierbij bied ik u de zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 
31 december 20141. 

In de verslagperiode is goede voortgang geboekt met het veiliger maken 
van Nederland. Negen mijlpalen zijn gerealiseerd en met het vaststellen 
van het voorkeursalternatief voor het project Ipensloter- en Diemerdam-
mersluis is het laatste voorkeursalternatief genomen. Bij vijf projecten is 
de realisatie gestart en drie projecten zijn door de aannemer afgerond. 
Met de recente aanbestedingen van de projecten Koegraszeedijk en 
IJsselmeer, kleibekleding en pipingmaatregelen is het programma weer 
een flinke stap verder in de realisatie. 

Daarnaast hebben op 19 februari en 16 maart 2015 de openingen 
plaatsgevonden van twee aansprekende en innovatieve projecten binnen 
het programma, Kustwerk Katwijk en het project Zwakke Schakels Noord 
Holland. Met afronding van deze projecten is de Noord- en Zuid-Hollandse 
Kust voor 50 jaar op kracht gebracht en daarbij ook mooier gemaakt. Met 
goede samenwerking tussen overheden en met de markt is in mijn ogen 
een prestatie geleverd waar Nederland trots op kan zijn. 

Planning 

Voor de verdere realisatie van het programma ben ik me bewust van het 
feit er op dit moment nog een forse en complexe opgave resteert, waarbij 
met name het tijdig realiseren van de projecten veel aandacht vergt. Ik 
span mij tezamen met de beheerders dan ook blijvend in om de nu 
afgesproken planningen te handhaven en mogelijk ook te versnellen. 
Hierbij vormen intensivering van het risicomanagement alsmede 
investeringen in kwaliteit van projectteams en kennisuitwisseling tussen 
projecten de speerpunten. Ondanks deze inspanningen rapporteert VGR7 
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nog steeds vier verwachte opleveringen na 2017, en vijf verwachte 
opleveringen in de tweede helft van 2017 (i.p.v. 4 projecten bij VGR6). 

Daarnaast wordt op dit moment de aanpassing van de planning van 
project Den Oever geformaliseerd, die erin zal resulteren dat ook dit 
project na 2017 (in plaats van in 2017) opgeleverd zal worden. De 
inspanningen die gepleegd zijn gedurende de afgelopen periode hebben 
nog niet het gewenste effect en daarmee blijft een aantal projecten zich op 
het tijd kritisch pad bevinden. Daarbij houd ik ook rekening met de 
aanbevelingen van de ADR die zij bij VGR 6 op dit punt gemaakt heeft. Ik 
blijf u nauwgezet hierover informeren en zal ook de inspanning om deze 
projecten waar mogelijk te versnellen samen met de beheerder 
voortzetten. 

Financiën 

In de verslagperiode is het beschikbare budget voor het HWBP-2 met 7,5 
miljoen euro naar boven bijgesteld als gevolg van indexering en bedraagt 
op 31 december 2014 3.225,8 miljoen euro. De programmaraming is in de 
verslagperiode per saldo met 35 miljoen euro afgenomen en bedraagt op 
31 december 2014 2.909 miljoen euro. Deze netto afname komt voort uit 
het saldo van wijzigingen in projectramingen (-35 miljoen euro), bijstel-
lingen aan programma onvoorzien (+3 miljoen euro) en prijspeilaan-
passing van de individuele projectramingen (-3 miljoen euro). Inmiddels is 
1.822 miljoen euro verplicht; daarvan is 1.246 miljoen euro aan uitgaven 
gerealiseerd. 

Meevallers en risicoreserveringen binnen HWBP-2 

In het licht van de zich geconstateerde positieve spanning tussen raming 
en budget informeerde ik u bij aanbieding van VGR6 over het voornemen 
om budget over te hevelen vanuit HWBP-2 naar het Hoogwaterbescher-
mingsprogramma (Kamerstuk 32 698, nr. 17). De grondslag van de 
omvang van de overheveling vormen de «harde projectmeevallers» 
(meevallers van afgerekende projecten), waarbij ik op dit moment 
vooruitkijk tot eind 2016. 

Op basis van de cijfers van VGR7 ben ik voornemens (conform indicatie 
bij VGR6) 150 miljoen euro aan het HWBP-2 te onttrekken. Hiervan komt 
conform de bestuurlijke afspraken 100 miljoen euro ten bate van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en 50 miljoen euro ten bate van de 
waterveiligheidsopgave binnen het Deltafonds. Budgettaire verwerking zal 
plaatsvinden in de ontwerpbegroting voor 2016. De budgetonttrekking zal 
zichtbaar gemaakt worden in VGR8. 

Projectspecifieke zaken 

Markermeerdijken Hoorn – Edam – Amsterdam 

Eind vorig jaar is het onderzoek Dijken op Veen afgerond. Ik heb inmiddels 
ingestemd met toepassing van de resultaten ervan bij het ontwerp voor 
de Markermeerdijken Hoorn – Edam – Amsterdam. De kennis en ervaring 
die hiermee wordt opgedaan kan ook grote betekenis hebben voor andere 
dijkversterkingen. 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in november 2014 
gestart met de innovatie marktbenadering voor de Markermeerdijken 
Hoorn – Edam – Amsterdam in de vorm van een alliantie. Door middel van 
de komende VGR’s zal ik uw Kamer informeren over de voortgang van dit 
project. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 32 698, nr. 21 2



Markermeerdijk Marken, zuid- en westkade 

Na de rapportageperiode heb ik besloten het project Markermeerdijk 
Marken, zuid- en westkade uit de scope van HWBP-2 te halen en toe te 
voegen aan de scope van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
Binnen dit programma zal de versterking worden opgepakt waarbij de 
resultaten van de onderzoeken naar meerlaagsveiligheid in de aanpak 
worden betrokken. Deze scopewijziging wordt verwerkt in VGR8. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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