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Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 september 2015 

Hierbij bied ik u de achtste voortgangsrapportage (VGR8) van het tweede 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2) aan met peildatum 30 juni 
20151. 

Samen met de waterschappen is een flinke stap gezet in de realisatie van 
het programma. Hierbij tekent zich een groei in beheersing van het 
programma en een toenemende stabiliteit van planningen van projecten 
in de realisatiefase af. Dezelfde projecten als bij VGR7 kennen een 
verwachte oplevering in of na de tweede helft van 2017. Een gezamenlijke 
inspanning blijft nodig om de nu afgesproken planningen te handhaven 
en zo mogelijk te versnellen. De HWBP’s vormen samen met Ruimte voor 
de Rivier en Maaswerken de kern van het versterkingsprogramma van de 
primaire keringen in Nederland. De realisatie brengt de waterveiligheid in 
Nederland weer een stevige slag verder. 

In de verslagperiode zijn onder meer de innovatieve projecten Kustwerk 
Katwijk en de Zwakke Schakels Noord Holland opengesteld. Recent heeft 
daarnaast op 10 september 2015 de opening van het project 
Bergambacht–Ammerstol–Schoonhoven plaatsgevonden. Dit betreft een 
ruimtelijk complex project waarbij het Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard erin is geslaagd om de versterking langs 
de dichtbebouwde Lekdijk in samenspraak met de omgeving tot een 
succes te maken. 

Voor de Markermeerdijken is – in nauw overleg met de omgeving – een 
onderzoek uitgevoerd naar het effect van pompen op de Houtribdijk en de 
Afsluitdijk op de dijkversterking. Daaruit blijkt dat pompen het peil kunnen 
verlagen in het Markermeer. De meerkosten zijn echter significant en er 
blijft een aanzienlijke dijkversterking nodig. Tegelijk laat het onderzoek en 
het ENW advies een aantal vragen open die de komende maanden nog 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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worden beantwoord, waarna ik in december een besluit neem over het al 
dan niet inzetten van pompen. 

De actuele programmaraming van HWBP2 bedraagt op peildatum 30 juni 
2015 2.900 miljoen euro. Uit recente ontwikkelingen volgt dat de program-
maraming een dalende trend laat zien. Deze ontwikkelingen monitor ik 
nauwgezet en betrek ik in mijn afweging voor eventuele additionele 
overheveling van middelen vanuit het HWBP2. 
Het HWBP2 is volop in uitvoering, Ruimte voor de Rivier nadert meer en 
meer zijn afronding en het Hoogwaterbeschermingsprogramma komt op 
stoom. Nederland wordt daarmee steeds veiliger. In 2017 gaat de nieuwe 
normering in het kader van het Deltaprogramma van start. Hiermee start 
weer een nieuwe fase in de continue en stelselmatig aanpak van het 
verbeteren van de waterveiligheid in ons land. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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