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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 27 september 2016 

Hierbij bied ik u de tiende voortgangsrapportage (VGR10) van het Tweede 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 30 juni 
20161. 

In het HWBP-2 werken de Waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan 
de waterveiligheid en de inpassing van de dijk- en kustverbeteringen in de 
omgeving. Een groot deel van de projecten is ondertussen gerealiseerd. 
Op dit moment bevinden zich nog drie projecten in de planstudiefase en 
dertien projecten in de realisatiefase. De ontwikkelingen laten zien dat het 
HWBP-2 volop in uitvoering is. 
Waar mogelijk worden daarbij innovatieve oplossingen gebruikt, zoals de 
toepassing van Elastocoast bij het project Waddenzeedijk Friese Kust. 
Door het gebruik van dit materiaal is het verwijderen van de huidige 
dijkbekleding niet nodig. Zo kan het project in een kortere periode worden 
uitgevoerd. Daarnaast is in deze verslagperiode het inspectieprotocol voor 
breuksteen opgeleverd dat ontwikkeld is binnen het innovatiebudget. Het 
inspectieprotocol zal onder andere worden toegepast bij het project 
Houtribdijk. 

De rapporteurs voor de begrotingscyclus uit uw Kamer hebben het 
afgelopen jaar aanbevelingen gedaan voor verbetering van de informatie-
voorziening. Een advies betreft de voortgangsrapportages van de grote 
waterprojecten. Naar aanleiding hiervan zal in de aanbiedingsbrief 
expliciet worden aangegeven welke informatie nieuw is ten opzichte van 
voorgaande rapportages. Met het voortaan opnemen van onderstaande 
passage in de aanbiedingsbrief, geef ik invulling aan deze aanbeveling. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de negende VGR (Kamerstuk 
32 698, nr. 26) 

In de verslagperiode zijn twee mijlpalen bereikt. Het betreft de versnelde 
afronding van het project Dijkversterking Krimpen en de start van de 
realisatie van het project Waddenzeedijk Texel. De oplevering van het 
project West-Zeeuws Vlaanderen is daarentegen vertraagd als gevolg van 
de vondst van enkele zeemijnen. 

In deze verslagperiode is het risicoprofiel licht afgenomen doordat meer 
projecten in de afrondende fase zijn. 

Eind juni 2016 bleek uit onderzoek dat de geplande dijkversterking bij 
Texel Oudeschild in 2023 niet aan de nieuwe normen zou voldoen. 
Daarom heb ik begin juli ingestemd met een aanpassing van het ontwerp 
zodat de dijkversterking straks ook aan de nieuwe wettelijke veilig-
heidseisen voldoet. 

In de begroting voor 2017 is een voorstel voor de vrijval van 327 miljoen 
euro aan uw Kamer voorgelegd. In het kader van de financiering van de 
nieuwe waterveiligheidsnormen heb ik op 18 juni 2014 met de Unie van 
Waterschappen afgesproken dat de vrijval uit het programmabudget 
HWBP-2 voor 2/3e toegevoegd wordt aan het programmabudget voor het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en 1/3e aan de programmaruimte op 
het Deltafonds, ten behoeve van de waterveiligheidsopgave. 

De actuele programmaraming van HWBP-2 is nagenoeg gelijk gebleven 
en bedraagt op peildatum 30 juni 2016 2.680 miljoen euro. De dalende 
trend in de programmaraming heeft zich, volgens verwachting, verder 
doorgezet. Het programma bevindt zich inmiddels in de fase dat de 
meeste projecten in realisatie zijn of op korte termijn in realisatie komen. 
Hierdoor is het mogelijk om een meer actueel beeld van de programma-
raming en actuele projectrisico’s te verkrijgen. Ik ben voornemens om het 
komende jaar de programmaraming te herijken. In de ontwerpbegroting 
2018 zal ik een voorstel voor de vrijval aan uw Kamer voorleggen. 
Hierover zal ik uw Kamer informeren bij de volgende VGR. 

Het HWBP-2 richt zijn krachten nu op het laatste deel van de opgave. De 
voortgangsrapportages Maaswerken (Kamerstuk 18 106, nr. 237) en 
Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30 080, nr. 83) geven samen met deze 
rapportage inzicht in de voortgang die we maken voor de hoogwaterbe-
scherming in heel Nederland. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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