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WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 september 2020 

Hierbij bied ik u de 18e Voortgangsrapportage (VGR18) van het Tweede 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan1. De rapportage 
bestrijkt de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. 

In het HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan 
de waterveiligheid rekening houdend met de inpassing van de primaire 
dijk- en kustverbeteringen in de omgeving. 

Al meer dan 1.000 jaar worden dijken ingezet om Nederland droog te 
houden. Dijken zijn dragers van ons landschap. Bodemdaling en klimaat-
verandering hebben grote invloed op de Nederlandse delta en het 
dijkenstelsel. Het aanleggen, versterken en onderhouden van dijken is 
daarom nooit klaar. Nieuwe projecten vallen niet meer onder het HWBP-2. 

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 17e Voortgangs-
rapportage 

Planning 

Inmiddels voldoen 85 van de 87 projecten aan de vigerende veilig-
heidsnorm, dat zijn er twee meer dan in de voorgaande rapportage. Op dit 
moment bevinden de twee resterende projecten zich in de realisatiefase. 
In de verslagperiode zijn binnen het programma twee nieuwe mijlpalen 
bereikt. Dit betreft de oplevering van het project dijkversterking Wadden-
zeedijk Texel en de oplevering van de versterking van de Houtribdijk. De 
oplevering van het gehele HWBP-2 programma is voorzien eind 2022. 
Inmiddels is echter duidelijk geworden dat het laatste project vertraging 
oploopt, waarmee ook de oplevering van het totale programma HWBP-2 
opschuift. Graag verwijs ik voor nadere informatie hierover naar de 
passage «Ontwikkelingen na de verslagperiode». 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Voortgang 

Het onderzoek naar de milieueffecten van thermisch gereinigde grond bij 
het project Eemdijken en zuidelijke Randmeren is tijdens de rapportagepe-
riode afgerond. Graag verwijs ik voor aanvullende informatie over het 
project naar de passage «Ontwikkelingen na de verslagperiode». 

Zoals in eerdere voortgangsrapportages gemeld, is er onderzoek gedaan 
naar de bestendigheid van nieuwe verlijming bij het project Wadden-
zeedijk Friese Kust (elastocoast) gedurende het stormseizoen 2018 – 2019. 
De resultaten zijn geanalyseerd en er zijn scenario’s uitgewerkt voor de 
vervolgstappen. Zodra het waterschap een besluit heeft genomen omtrent 
de te nemen vervolgstappen zal ik u hierover nader informeren middels 
de VGR. Het besluit is mede afhankelijk van de variantenstudie van het 
HWBP-project Koehool-Lauwersmeer, waarvan de resultaten na de zomer 
2021 worden verwacht. 

Risico’s 

Voor de risico’s van het HWBP-2 worden risicoreserveringen op zowel 
project- als programmaniveau aangehouden. 

In de verslagperiode heeft een actualisatie plaatsgevonden van de 
financiële waarde van de risico’s. De totale financiële waarde van de 
risico’s op programmaniveau zijn neerwaarts bijgesteld en bedragen € 48 
miljoen (VGR17 € 79 miljoen). 
De totale financiële waarde van de risico’s op projectniveau is in de 
rapportageperiode gewijzigd ten opzichte van VGR17 (Kamerstuk 32 698, 
nr. 51). Deze risicoreservering bedraagt op 30 juni 2020 € 91 miljoen 
(VGR17 € 107 miljoen). 

Financiën 

Het actuele programmabudget is in de huidige verslagperiode 
ongewijzigd en bedraagt op peildatum 30 juni 2020 € 2.657 miljoen. 

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode met € 16 
miljoen afgenomen en bedraagt op peildatum 30 juni 2020 € 2.696 
miljoen. De afname wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de actualisering 
van projectramingen, herberekening van de post programma-onvoorzien 
en projectafrekeningen. 

Het verschil tussen de programmaraming en het programmabudget 
bedraagt momenteel € 39 miljoen. Hierop dient de in de VGR17 
genoemde correctie van € 8,5 miljoen nog doorgevoerd te worden. Het 
verschil wordt dan € 31,5 miljoen. Ten tijde van VGR 17 was de spanning 
€ 55 miljoen. Op dit moment blijft de spanning tussen programmaraming 
en programmabudget gedurende de realisatieperiode van het programma 
nog binnen de bandbreedte van de post onbenoemd onvoorzien van de 
risicoreservering (€ 32,8 miljoen). Hiermee lijkt dit verschil oplosbaar, 
maar het risico dat het programma niet geheel binnen het HWBP-2 budget 
te realiseren is, blijft aanwezig. Graag verwijs ik voor nadere informatie 
hierover naar de passage «Ontwikkelingen na de verslagperiode». 

Scope 

In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen vastgesteld. 
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Ontwikkelingen na de verslagperiode 

Project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam 

De uitspraak van de Raad van State bij het project Markermeerdijk 
Hoorn-Edam-Amsterdam betekent dat er gestart kan worden met de 
volledige realisatie van dit project. 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier brengt de financiële 
en planningsconsequenties van de Raad van State-procedure momenteel 
in beeld. De Raad van State-procedure heeft 16 maanden geduurd. In de 
afgelopen periode heeft zich een aantal andere tegenvallers gemanifes-
teerd die zich voor hebben gedaan na het moment van subsidiebe-
schikking in november 2018 of die tijdens het moment van beschikken 
nog onvoldoende uitgewerkt waren. 
De verwachting van het Hoogheemraadschap is dat de optelsom van deze 
aspecten tot een aanzienlijke financiële tegenvaller en uitloop in de 
planning zal leiden. De komende periode zal worden beoordeeld of deze 
posten op grond van de subsidieregeling van het HWBP-2 voor subsidie in 
aanmerking komen. 
De ontwikkelingen binnen dit project zullen vermoedelijk impact hebben 
op de planning, financiën en spanning tussen budget en raming op 
programmaniveau HWBP-2. Ik streef ernaar om uw Kamer hierover zo 
snel als mogelijk duidelijkheid te verschaffen. 

Project Eemdijk en Zuidelijke Randmeren 

Bij het project Eemdijk en Zuidelijke Randmeren is thermisch gereinigde 
grond gebruikt bij het verbeteren van het deeltraject Westdijk. In 2017 
bleek de gebruikte grond verontreinigd, waarna het algemeen bestuur van 
het waterschap Vallei en Veluwe op 4 juli 2018 heeft besloten de thermisch 
gereinigde grond volledig af te graven en te vervangen door schone 
grond. Het waterschap heeft een plan van aanpak voor het afgraven van 
de grond en het herstel van de dijk ingediend bij de provincie Utrecht. De 
provincie heeft het plan van aanpak op 21 februari 2020 goedgekeurd. 
Het waterschap heeft eind juli 2020 een aanbestedingsprocedure afgerond 
voor het vervangen van de thermisch gereinigde grond. Het waterschap 
heeft in augustus een verzoek voor een herbeschikking ingediend. Dit 
verzoek heb ik getoetst en gehonoreerd. Dekking van deze herbeschikking 
is gevonden binnen de daarvoor reeds eerder getroffen risicoreservering 
en levert geen extra spanning op tussen het budget en de raming van het 
programma. Ik zal u over de voortgang van dit project blijven informeren 
in de komende voortgangsrapportages. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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