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Nr. 9  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 maart 2013 

Hierbij bied ik u de derde voortgangsrapportage (VGR3) van het tweede 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan1, met peildatum 
31 december 2012. Het doet mij deugd dat in de verslagperiode de 
volgende zeven projecten zijn afgerond: Keent en Keent–Grave; Kunst-
werken Boxmeer–Grave; Boxmeer; Riensluis te Lemmer; Havendammen 
en steenbekleding Stavoren; Roggebotsluis en Sluizencomplex Terneuzen. 

Planning 

Momenteel zijn 58 van de 89 projecten binnen HWBP-2 afgerond. In totaal 
bevinden zich 22 projecten in de planstudiefase en 9 projecten in de 
realisatiefase. 
Zoals in de basisrapportage en vorige VGR’s is gemeld, worden vijf 
projecten na 2017 afgerond. Volgens de nieuwste inzichten wordt ook het 
project Ameland mogelijk na 2017 afgerond. 

Financiën 

De programmaraming bedraagt momenteel 3.142 miljoen euro. Het 
programmabudget is 3.151 miljoen euro. De prijscompensatie 2012 wordt 
in de Voorjaarsnota 2013 aan het budget toegevoegd. 

Innovatie 

In de verslagperiode is het eerste deel van de door hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Rijkswaterstaat uitgevoerde 
innovatieve praktijkproef «Dijken op Veen» afgerond. De tussenresultaten 
laten zien dat veenondergrond sterker lijkt dan tot op heden werd 
verondersteld. De komende tijd wordt benut om de nieuw opgedane 
kennis toepasbaar te maken voor het project Hoorn-Edam-Amsterdam. 
Zoals toegezegd tijdens het WGO Water van 10 december 2012 zal ik uw 
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Kamer tijdig over de consequenties, waaronder het deel van de 
versterking bij Uitdam, informeren. De einddatum van het project blijft 
ongewijzigd. 

Projectspecifieke zaken 

Half december is een principeakkoord bereikt met HHNK, provincie 
Noord-Holland en gemeente Texel over de financiering van een zandige 
versterking van de Prins Hendrikdijk op Texel. Ik ben verheugd dat met 
deze innovatieve versterking natuurbouw en waterveiligheid wordt 
gecombineerd en tegemoet wordt gekomen aan de wensen van bewoners 
en andere belanghebbenden op Texel. Uit HWBP-2 wordt het bedrag voor 
de aanleg van de meest sobere en doelmatige dijkversterking ter 
beschikking gesteld. 

De meerkosten voor de innovatieve natuurbouw worden door de overige 
betrokken partijen en uit het Waddenfonds gefinancierd. De komende 
periode wordt een overeenkomst voor de realisatie van de zandige 
versterking opgesteld. De Prins Hendrikdijk maakt onderdeel uit van het 
project Waddenzeedijk Texel. 

Op 5 juli 2012 is tijdens het VAO Water door uw Kamer een motie 
aangenomen (27 625, nr. 273) die de regering verzocht de dijkversterking 
bij Den Oever uit te stellen en te koppelen aan de uitwerking van de 
Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk. Dit heeft ertoe geleid dat met 
betrokken partijen nogmaals intensief is gezocht naar synergiemogelijk-
heden tussen beide projecten. Geconcludeerd is dat gezien de fysieke 
scheiding van het project Den Oever en de Afsluitdijk, het waterveilig-
heidsaspect onvoldoende aanknopingspunten biedt om de uitvoering van 
beide projecten te combineren. De enige optie daartoe, een dijkverlegging 
in combinatie met een stormvloedkering, is op basis van een MKBA en 
een financiële haalbaarheidstudie geen reële mogelijkheid gebleken. In de 
verslagperiode heeft HHNK het voorkeursalternatief voor Den Oever na 
een beperkte aanpassing definitief vastgesteld. De gemeente Hollandse 
Kroon is intensief bij deze besluitvorming betrokken geweest. 

Het project Hoorn-Enkhuizen is ten opzichte van de basisrapportage circa 
11 miljoen euro duurder geworden. Belangrijkste oorzaak is dat het 
project kwalitatief onvoldoende was uitgewerkt toen het op de markt werd 
gezet. Het project is in de afrondende fase. HHNK trekt in samenspraak 
met het programmabureau wederzijdse lessen uit het project, ook met 
oog op andere projecten. Middels een onttrekking van 9 miljoen euro aan 
de post onvoorzien op programmaniveau wordt het subsidiabele deel van 
de meerkosten gedekt. 

Verbetertraject 

Om de voortgang te waarborgen is de afgelopen periode ingezet op het 
versterken van de bestuurlijke samenwerking binnen het programma. 
Tijdens een bijeenkomst op 23 november 2012 hebben Rijk en beheerders 
zich gecommitteerd aan het tijdig vaststellen van de resterende dertien 
voorkeursalternatieven binnen HWBP-2. Hiertoe zijn de betreffende 
projecten in januari door beheerders, programmabureau en deskundigen 
intensief doorgelicht op risico’s en beheersmaatregelen en zijn optimalisa-
tiekansen vastgelegd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het parallel 
schakelen van processen, het optimaliseren van de interactie tussen 
programmabureau en beheerder en het vergroten van de kennisover-
dracht binnen HWBP-2. 
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Na de peildatum zijn inmiddels zeven van de dertien resterende voorkeur-
salternatieven vastgesteld. In juni komen betrokken bestuurders opnieuw 
bijeen om de voortgang te bespreken. Deze aanpak beoogt op een 
praktische en voortvarende wijze invulling te geven aan een van de 
voornaamste aanbevelingen van de auditdienst (ADR) omtrent het 
risicomanagement bij beheerders. Daarnaast is het door de ADR 
genoemde programmabeheersplan geactualiseerd en aangescherpt. 

Tot slot 

Er zijn werkafspraken gemaakt om te komen tot tijdige verzending van de 
accountantsrapporten. Het volgende rapport van de ADR verschijnt bij 
VGR4. 

De minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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