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Nr. 532 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 november 2018 

Op 2 juli jl. heeft de Mijnraad op basis van adviezen van het SodM, het 
KNMI, TNO, NEN en een panel van hoogleraren een integrerend advies 
gepresenteerd over de impact van het beëindigen van de gaswinning uit 
het Groningenveld op de veiligheid en de versterkingsoperatie in het 
gebied. De Mijnraad en het SodM constateren dat het met de afbouw van 
de gaswinning snel veiliger wordt in Groningen. De Mijnraad adviseert 
daarbij een andere aanpak van de versterkingsoperatie, om de voor de 
veiligheid noodzakelijke versterking zo snel en effectief mogelijk te 
realiseren. 

De Groningse bestuurders, de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) en ik hebben direct na het uitkomen van het 
advies afspraken gemaakt op basis van het advies van de Mijnraad 
(Kamerstuk 33 529, nr. 502) en opdracht gegeven aan de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) om dit te vertalen naar een uitvoerings-
aanpak. Op 20 september hebben we voor de uitwerking van deze aanpak 
nadere uitgangspunten afgesproken (Kamerstuk 33 529, nr. 527). De NCG 
heeft aan de hand van de door de Rijk en regio afgesproken uitgangs-
punten inmiddels het plan van aanpak voor de versterking afgerond en op 
2 november jl. gepresenteerd aan de regio, de maatschappelijke organi-
saties en het Rijk, waarbij is besloten dit zo snel mogelijk in uitvoering te 
brengen. 

Versnelde aanpak gericht op meest risicovolle gebouwen 

In lijn met het advies van de Mijnraad en de afgesproken uitgangspunten, 
is het doel van de aanpak tweeledig: een focus op de woningen die niet 
aan de veiligheidsnorm voldoen en het versnellen van de versterking door 
de transitie naar een gestandaardiseerde aanpak (Kamerstuk 33 529, nr. 
527). Prioriteit ligt bij de zogenaamde opname en eventuele versterking 
van woningen die naar verwachting niet aan de veiligheidsnorm voldoen. 
Op basis van het advies van de Mijnraad zijn dit ca. 1.500 gebouwen. De 
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NCG heeft de modeluitkomsten gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd 
of aangevuld, wat leidt tot een totaal van ca. 2.100 gebouwen (ca. 2.500 
adressen) met een verhoogd risicoprofiel. Een deel van deze woningen 
was al in het bestaande uitvoeringsprogramma opgenomen, de 
versterking hiervan bevindt zich in verschillende fases van uitvoering. 

Voor het bepalen van de totale scope voor opnames wordt in lijn met het 
advies van het SodM een onzekerheidsmarge toegepast (P90). Panden die 
met het toepassen van een onzekerheidsmarge aanvullend in beeld 
komen kennen een licht verhoogd risicoprofiel. Of versterking van deze 
panden (op dit moment ca. 7.000 panden, gelijk aan ca. 9.000 adressen) 
daadwerkelijk noodzakelijk is moet op basis van een opname en zo nodig 
nadere beoordeling blijken. 

Dialoog met woningeigenaren heeft in de aanpak een centrale rol. De 
NCG treft nu samen met de gemeenten de laatste voorbereidingen voor 
een goede informatievoorziening aan de betrokken bewoners en zal het 
definitieve plan van aanpak presenteren. Zoals toegezegd, geleid ik dit 
dan ook door naar uw Kamer. De komende weken zal de NCG samen met 
gemeenten de aanpak op lokaal niveau verder uitwerken, betrokken 
bewoners informeren en de uitvoering van de nieuwe aanpak starten. 
Verwacht wordt dat opnames van woningen die naar verwachting niet aan 
de veiligheidsnorm voldoen en eerder nog niet in beeld waren in het 
eerste kwartaal van 2019 kunnen starten. De NCG rapporteert twee keer 
per jaar over de voortgang. 

Voortgang lopende versterking 

In de tussentijd heeft de bestaande, gebiedsgerichte versterkingsoperatie 
niet stilgelegen: de versterking van woningen waarover eerder bestuur-
lijke afspraken zijn gemaakt (o.a. de batches 1.467 en 1.588) loopt door, dit 
gaat in aanvulling op bovenstaande in totaal om ca. 2.400 panden (ca. 
4.200 adressen). De NCG laat weten dat in de eerste drie kwartalen van dit 
jaar in het kader van de oude aanpak ruim 2.500 inspecties zijn uitge-
voerd. Op 539 adressen (behorend tot de groep van 1.467) is de uitvoering 
van versterkingswerkzaamheden gestart, waarvan 93 in het vierde 
kwartaal. Ook het Scholenprogramma is in uitvoering. 

Tot slot 

Na het uitkomen van het advies van de Mijnraad in juli is de versterkings-
operatie in een nieuwe fase gekomen. De bestuurlijke afspraken die Rijk 
en regio rond deze zomer hebben gemaakt betekenen een transitie in de 
uitvoering van een complexe opgave. Deze transitie wordt met het plan 
van aanpak van de NCG praktisch ingevuld, waarbij ook aan eerdere 
afspraken tegemoet wordt gekomen. Het komt nu aan op de uitvoering en 
dat zal naar verwachting nog veel vragen van de uitvoeringsorganisatie. 
Zoals ik eerder ook heb aangegeven, zullen Rijk en regio de NCG hierbij 
ondersteunen en zich inspannen om belemmeringen weg te nemen als 
deze er zijn en aanvullende voorwaarden te creëren waar nodig. 

Het plan van aanpak voor de versterking komt grotendeels in de plaats 
van de afspraken over versterken die in het Meerjarenprogramma 
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP) zijn gemaakt. 
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De komende periode zullen gemeenten, provincie en het Rijk samen de 
governance van de versterkingsoperatie uitwerken, waarbinnen de 
nieuwe aanpak voortvarend en zonder tussenkomst van NAM wordt 
uitgevoerd. Ik zal uw Kamer over de voortgang informeren. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
E.D. Wiebes
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