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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 oktober 2014 

Hierbij ontvangt u de derde Voortgangsrapportage ERTMS, welke 
rapporteert over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 20151. 
Belangrijke punten uit deze voortgangsrapportage zijn de herziene 
planning, de ondernomen acties naar aanleiding van de laatste 
rapportage van de Audit Dienst Rijk (ADR) en de ontwikkeling van de 
risico’s van het programma. Indien gewenst bied ik u graag een 
technische briefing aan. 

Planning Planuitwerkingsfase programma ERTMS 

Zoals aan de orde is geweest in het Algemeen Overleg van 17 juni 
jongstleden is de planning van de planuitwerkingsfase herzien. Dit 
vanwege de vertraagde bemensing in de kwartiermakersfase en om de 
noodzakelijke volgtijdelijkheid te bewerkstelligen tussen de parlementaire 
enquête Fyra en de Aanbestedings- en contracteringsstrategie (ACS) voor 
ERTMS. Rekening houdend met het tijdsverloop tussen de presentatie van 
de resultaten van de enquête en de Kabinetsreactie en de verwerking van 
de conclusies en lessen in de ACS, is de verwachting dat de ACS in het 
tweede kwartaal van 2016 aan uw Kamer kan worden aangeboden. 
Rekening houdend met het grote belang van zorgvuldige doorwerking van 
de ACS in de Projectbeslissingen en het zich kunnen voordoen van risico’s 
ligt het in de rede dat ook de Projectbeslissingen 4 tot 6 maanden zullen 
verschuiven. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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TEN-T planning uitrusting Europese goederencorridors met 
ERTMS 

In 2009 zijn de Europees verplichte TEN-T corridors aangegeven die in 
2020 (en 2030) met ERTMS moeten zijn uitgerust. De 2020 corridors voor 
Nederland betreffen Kijfhoek-Belgische grens en Amsterdam Westhaven – 
Betuweroute (via Utrecht Centraal). 
De Europese Commissie heeft geconstateerd dat voor de uitrusting van de 
goederencorridors met ERTMS in Europa een vertraging van enkele jaren 
tot 10 jaar verwacht wordt t.o.v. de planningen uit 2009. Daarom komt de 
Europese Commissie met een update van de planning van de uitrol van 
de TEN-T lijnen, waarin de implementatie van ERTMS op de corridors 
voorzien wordt van realistische data. De Lidstaten zijn uitgenodigd in 2015 
hun inbreng te doen. In 2016 zal de geüpdate Europese planning worden 
vastgesteld. 
Uit de meer gedetailleerde uitwerking als onderdeel van de Planuitwer-
kingsfase van het programma ERTMS is de conclusie getrokken dat het 
ombouwen van de corridor Amsterdam Westhaven – Betuweroute naar 
ERTMS Level 2 only per 2020 niet haalbaar is. Het gaat hierbij uitdrukkelijk 
alleen om het opschuiven van de realisatiedatum. De corridor wordt wél 
van ERTMS voorzien, alleen later. Dit heeft te maken met de verwevenheid 
van goederen- en personenvervoer op deze lijn, de onmogelijkheid om in 
2020 voldoende NS-materieel te hebben voorzien van ERTMS, de 
complexiteit van het uitrusten van emplacementen met ERTMS Level 2, de 
ingrijpende wijzigingen rond Amsterdam Centraal in het kader van het 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, die na 2020 klaar zijn, en het 
hiermee gepaard gaande hoge risicoprofiel als deze werkzaamheden met 
ERTMS zouden worden gecombineerd vóór 2020. Dit zou leiden tot grote 
hinder voor reizigers en verladers. 
Nederland brengt de herziene planning van de corridor Amsterdam 
Westhaven – Betuweroute in bij de Europese Commissie in het kader van 
bovengenoemde Europese update. 

Voor de goederenafwikkeling van de Amsterdamse haven over het spoor 
zijn er geen gevolgen. Goederenvervoer kan onder ATB blijven plaats-
vinden tot het moment dat ERTMS wordt aangelegd. Bij de uitwerking van 
de uitrolstrategie van het programma ERTMS wordt onderzocht wanneer 
deze lijn wel van ERTMS zal worden voorzien, in samenhang met de 
andere lijnen die binnen het programma vallen en het Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer. 

Het programma acht de implementatie van ERTMS op de andere TEN-T 
2020 corridor Kijfhoek – Belgische grens volgens de huidige inzichten in 
2020 haalbaar. 

ADR aanbevelingen programmabeheersing 

De Audit Dienst Rijk (ADR) heeft in april 2015 aanbevelingen gedaan op 
het gebied van programmabeheersing. Mede naar aanleiding van het 
accountantsrapport van de ADR heeft het programma het bestaande team 
programmabeheersing versterkt met tijdelijke medewerkers. Deze extra 
medewerkers geven opvolging aan de bevindingen uit het accountants-
rapport. Inmiddels is een Europese aanbesteding van de beheersing in 
gang gezet om permanente bemensing van het benodigde kwalitatieve en 
kwantitatieve niveau voor de programmabeheersing te krijgen. Hiermee 
wordt vanaf het vierde kwartaal 2015 de programmabeheersing struc-
tureel bemensd. 
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Monitoringskader verwachte effecten 

Zoals toegezegd is een monitoringskader en -instrument opgezet. Het 
monitoringskader heeft als doel om gedurende de loop van het 
programma te rapporteren over de mate van het doelbereik van het 
programma. 

Risicomanagement 

De volgorde van de top 10 risico’s wordt tijdens elke rapportageperiode 
opnieuw bepaald om actief risicomanagement te kunnen voeren. In deze 
VGR zijn gelet op de toenmalige planning twee risico’s in plaats gestegen. 
Als gevolg van de herziene planning is het mogelijk dat deze risico’s in de 
loop van de Planuitwerkingsfase weer afnemen. 

Om het risico te mitigeren dat de start van de materieelombouw op zich 
laat wachten is het proces om te komen tot bekostigingsafspraken voor de 
inbouw van ERTMS in het materieel geïntensiveerd. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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