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Den Haag, 29 oktober 2019 

Hierbij ontvangt u de elfde voortgangsrapportage over het programma 
ERTMS1. In de rapportage vindt u een toelichting op de voortgang en de 
geboekte resultaten in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019. Het 
belangrijkste resultaat is dat het kabinet op 17 mei de programmabe-
slissing ERTMS heeft genomen en besloten heeft ERTMS landelijk uit te 
rollen. Dat betekent dat de sector nu aan zet is om uitvoering te geven aan 
dit besluit. 

Opvolgen van de aanbevelingen Bureau ICT-toetsing (BIT) 

Begin 2019 heeft het bureau ICT zijn bevindingen en aanbevelingen op het 
dossier bij de programmabeslissing ERTMS gepubliceerd. Dit heeft geleid 
tot meer dan twintig maatregelen van de programmadirectie ERTMS. In 
de elfde voortgangsrapportage is een overzicht opgenomen met de stand 
van zaken per maatregel. Het merendeel van de aanbevelingen is 
opgevolgd. Enkele zijn nog onderhanden. Ik zal u bij de volgende 
voortgangsrapportage verder informeren over de opvolging van de 
aanbevelingen en stand van zaken van de grote aanbestedingen. 

In de voortgangsrapportage is ook de positionering van de CIO van het 
programma ERTMS beschreven, conform de toezegging aan het lid 
Amhaouch tijdens het AO ERTMS/Spoorveiligheid van 20 juni jl. 
(Kamerstuk 33 652, nr. 71). 

Europese Commissie 

Deze zomer zijn alle lidstaten door de Europese Commissie aange-
schreven om aandacht te vragen voor het nakomen van de Europese 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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afspraken. Met het kabinetsbesluit om ERTMS in 2050 landelijk uitgerold 
te hebben voldoen we aan deze lijn. Ook is een aantal vragen gesteld in 
hoeverre Nederland zich houdt aan de verplichting het huidige beveili-
gingssysteem ongewijzigd te laten (behoudens wijzigingen om veilig-
heidsgebreken weg te werken) en welke stappen worden ondernomen om 
een open markt voor treinapparatuur te garanderen. Deze punten zullen 
ter sprake worden gebracht in de vergadering van het comité inzake 
spoorweginteroperabiliteit en -veiligheid op 12 en 13 november 2019. 

Het stimuleren van concurrentie om het gelijke speelveld te borgen is 
onderdeel van de contractering- en aanbestedingsstrategie zoals 
vastgesteld bij de programmabeslissing ERTMS (Kamerstuk 33 652, 
nr. 65). De programmadirectie heeft bijvoorbeeld voor een specifiek 
onderdeel van de treinapparatuur een blauwdruk en een prototype 
ontwikkeld die aan elke partij tegen gelijke condities en prijs kunnen 
worden aangeboden. 

Elfde voortgangsrapportage 

Zoals hierboven benoemd staan het invullen van de aanbevelingen van 
het bureau ICT-toetsing en het nemen van de programmabeslissing 
ERTMS centraal in de voortgangsrapportage. De omslag van planstudie 
naar realisatie krijgt gestaag vorm binnen het programma ERTMS. 
Conform uw regeling Grote Projecten hoort bij een fasewisseling ook een 
geactualiseerde basisrapportage. Deze zal in de eerste helft van 2020 aan 
u aangeboden worden. 

Op 11 september heeft u mij geïnformeerd over de wisseling van het 
rapporteurschap. Ik wil de heer Remco Dijkstra bedanken voor de 
samenwerking de afgelopen jaren en de heer Van Aalst feliciteren met zijn 
benoeming als rapporteur. Graag bied ik – in het kader van de te actuali-
seren basisrapportage – aan de herijkte referentiewaarden voor scope, 
planning, budget en risico’s sinds de voorkeursbeslissing en de manier 
van informeren hierover samen met u de komende periode vorm te 
geven. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
S. van Veldhoven-van der Meer
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