
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019–2020 

34 293 Renovatie Binnenhof 

Nr. 85  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 oktober 2019 

Op 7 oktober jl. heb ik u de derde rapportage renovatie Binnenhof 
toegezonden (Kamerstuk 34 293, nr. 84). Hierin gaf ik aan dat de cumulatie 
van risico’s en hierdoor het geheel aan onzekerheden maakt dat ik de start 
van de renovatie in 2020 en daarmee de verhuizing van de gebruikers van 
het Binnenhof in de zomer van 2020 niet kan garanderen. 

In de derde rapportage heb ik tevens aangegeven om nog eenmaal met 
alle betrokkenen en deskundigen alle relevante informatie, waaronder de 
recente beleidslijn ten aanzien van de aanpak van de stikstofproblematiek 
te wegen en finaal te beoordelen. Dit is de afgelopen periode gebeurd. 
Alles afwegende en gelet op de noodzaak van een ongestoorde doorgang 
van het democratisch proces moet de verhuizing naar de tijdelijke 
huisvesting worden uitgesteld met 1 jaar tot de zomer van 2021. Ik heb 
alle gebruikers over dit besluit reeds geïnformeerd. 

De kosten van dit besluit worden nader in kaart gebracht door BZK. De 
kosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof zullen vooralsnog 
worden gedekt uit de post onvoorzien van de projectbegroting renovatie 
Binnenhof. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops
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