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Nr. 188  BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 april 2021 

Met betrekking tot het project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG 
wordt u, conform toegezegd in de antwoorden op de Kamervragen van 
het lid Baudet (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2304), in deze brief 
geïnformeerd over het moment waarop het gebouw beschikbaar komt. 

Op 17 juli 2014 is de DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, 
Maintenance, Operate) gesloten met het consortium MEET. Als gevolg van 
de trillingenproblematiek en de hieruit voortvloeiende ontwerpaanpas-
singen is eerder de Geplande Beschikbaarheidsdatum van 31 augustus 
2018 aangepast naar 31 augustus 2021. 

Vanwege aanvullende eisen die vanuit RIVM/WHO aan de 
High-containment laboratoria gesteld worden en achterstand die in de 
bouw is ontstaan o.a. als gevolg van COVID-19, verschuift de datum 
waarop het project gerealiseerd is met 15–18 maanden. Dit houdt in dat 
het gebouw niet eerder dan eind 2022 in gebruik kan worden genomen. 

Ten aanzien van de bedrijfszekerheid van het functioneren van het RIVM 
en CBG wordt ingezet op het langer huren van de huidige locaties; 
daarmee wordt de bedrijfszekerheid geborgd. 

De exacte consequenties van de latere realisatie en de exacte beschikbaar-
heidsdatum worden nu verder bepaald, evenals de impact van de latere 
oplevering op de financiën. Ik verwacht u hierover na het zomerreces te 
kunnen informeren. 

De Minister voor Medische Zorg, 
T. van Ark
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