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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 maart 2023 

Hierbij ontvangt u de tweede voortgangsrapportage over het programma 
Grensverleggende IT (GrIT). Deze rapportage beslaat de periode 1 juli tot 
en met 31 december 2022. Deze rapportage bevat een commercieel 
vertrouwelijke bijlage die ik u separaat toestuur1. Daarnaast vindt u als 
bijlage een presentatie over de voortgangsrapportage waarmee ik 
tegemoet kom aan de wens de voortgang compact en visueel inzichtelijk 
te maken. Bij de voortgangsrapportage hoort een accountantsrapport van 
de Auditdienst Rijk (ADR) over GrIT over het jaar 2022. Dit rapport bestaat 
uit een rapport van feitelijke bevindingen en een controleverklaring. Het 
definitieve accountantsrapport is ten tijde van verzending van deze brief 
nog niet ontvangen door Defensie en zal ik na ontvangst zo snel mogelijk 
aan de Kamer doen toekomen. 

Defensie is voortvarend gestart met de uitvoering van GrIT, maar kampt 
nog met uitdagingen waar ik de Kamer eerder over informeerde bij de 
basisrapportage en eerste voortgangsrapportage (Kamerstuk 35 728, nr. 7 
van 29 september 2022). De voornaamste uitdaging is personele 
capaciteit, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. In de tweede helft 
van 2022 zijn hierdoor vertragingen ontstaan in het programma. Defensie 
werkt aan oplossingen hiervoor en brengt in kaart welke maatregelen 
getroffen kunnen worden. Ik verwacht de Kamer in de volgende voort-
gangsrapportage hier nader over te informeren. 

Ik informeerde de Kamer in september 2022 dat het Adviescollege 
ICT-toetsing (AcICT) in de eerste helft van 2023 een BIT-toets zal uitvoeren 
op het programma GrIT en dat ik deze toets vooraf zou laten gaan door 
een interne toets door de Chief Information Officer (CIO) van Defensie. Ik 
meld hierover dat het AcICT inmiddels gestart is met de BIT-toets. Over de 
uitkomsten van deze onderzoeken verwacht ik de Kamer nog voor de 
volgende voortgangsrapportage te kunnen informeren. 

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer.
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Tot slot meld ik dat tot een nadere invulling is gekomen van de financiële 
verantwoording, waar de ADR een accountantsverklaring op afgeeft. Er 
wordt nu scherper onderscheid gemaakt tussen de nieuwe en de uit te 
faseren IT-infrastructuur. Hierbij vallen de uitgaven rond de uit te faseren 
IT niet meer onder de controleverklaring van de ADR, maar wel onder de 
andere werkzaamheden die de ADR uitvoert ten behoeve van het rapport 
van feitelijke bevindingen. Ook geldt hierbij dat een extra (uitgebreide) 
comptabele paragraaf is opgenomen als bijlage in de GrIT-rapportage. De 
reden voor de wijziging is tweeledig. 

Enerzijds valt de uit te faseren IT-infrastructuur niet, of op een gegeven 
moment niet meer, binnen de scope van het programma GrIT en 
anderzijds is de manier van financiële verantwoording op deze manier 
gelijk aan de wijze van rapporteren van de andere grote programma’s 
zoals de F-35 en de Vervanging Onderzeeboten. Dit impliceert evenwel 
een kleine wijziging in het onderzoeksvoorstel van de ADR dat de Kamer 
op 7 juli 2022 ontving (Kamerstuk 35 728, nr. 6 van 7 juli 2022). Het 
gewijzigde onderzoeksvoorstel doe ik u hierbij tevens toekomen. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
C.A. van der Maat
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