
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2022–2023 

36 200 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) 
voor het jaar 2023 

Nr. 106  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 december 2022 

Op 6 september jl. heeft uw Kamer gevraagd1 om nog in 2022 geïnfor-
meerd te worden over het eerste deel van het vlootvervangingspro-
gramma, inclusief het tijdpad, de inzet op toepassing van innovatieve, 
kansrijke technologieën voor verduurzaming en bijbehorende budgetten 
en de betrokkenheid van de maritieme sector, en ook concreet zicht te 
geven op de volgende fase van het vlootvervangingsprogramma. Deze 
brief geeft hier invulling aan. 

Algemeen 

De Rijksrederij is onderdeel van Rijkswaterstaat (RWS) en beheert, 
bemenst en onderhoudt schepen voor RWS en drie externe publieke 
opdrachtgevers (Kustwacht, Ministerie van LNV en Douane). Bijna de 
gehele vloot van de Rijksrederij heeft een hoge leeftijd. Vervanging en 
vernieuwing van de vloot van de Rijksrederij is nodig om de continuïteit 
van de dienstverlening te borgen en de Rijksbrede duurzaamheidsdoel-
stellingen te halen. In samenwerking tussen de Rijksrederij en haar 
opdrachtgevers wordt daarom toegewerkt naar besluitvorming over de 
vlootvernieuwing. Uw Kamer is hier op eerdere momenten over 
geïnformeerd1. 

Vlootvernieuwing deel I 

Het eerstvolgende deel van de vlootvernieuwing betreft de planuitwerking 
en verwerving van drie series van schepen: 
a. drie Trailerbare Meetvaartuigen (TMV’s) ter vervanging van enkele 

eigen vaartuigen en vaartuigen die nu worden ingehuurd; 

1 Kamerstuk 31 409, nr. 363, 6 september 2022, motie van de leden Stoffer en Tjeerd de Groot
1 Kamerstuk 35 925 XII, nr. 108, 8 juni 2022
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b. negen multi-inzetbare schepen ter vervanging van negen verouderde 
schepen die met name worden ingezet voor visserijonderzoek/ 
handhaving en natuurbeheer; 

c. drie multi-inzetbare schepen ter vervanging van vijf verouderde 
schepen die met name worden ingezet voor de markering van 
zeevaartroutes en incidentbestrijding. 

Planning vlootvernieuwing deel I 

Voor de TMV’s geldt dat de gunning onlangs heeft plaatsgevonden 
(december 2022). Oplevering van de TMV’s is deels voorzien in 2023 en 
deels in 2024. 

Voor de multi-inzetbare schepen geldt dat de voorbereiding langer in 
beslag neemt. Op dit moment worden de zgn. business-cases (BC’s) van 
beide series van schepen uitgewerkt. In de BC’s worden verschillende 
oplossingsscenario’s en varianten op hoofdlijnen in beeld gebracht. Ook 
wordt met de BC’s inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties 
zijn van de verschillende varianten. Op basis van de BC’s kan door de 
opdrachtgevers een voorkeursoplossing bepaald worden. Naar 
verwachting zijn deze in de eerste helft van 2023 gereed. Op basis hiervan 
zal dan ook een oplossing gevonden worden voor dekking van de opgave, 
die op dit moment nog niet beschikbaar is. De Kamer verzocht om nu ook 
al een Plan van Aanpak te ontvangen. Dit kan echter pas worden 
opgesteld nadat een voorkeursoplossing bepaald is en is daarom nu (nog) 
niet beschikbaar. 

Inzet op toepassing van innovatieve, kansrijke technologieën voor 
verduurzaming 

Zoals ook in Kamerbrief van juli jl. gemeld is het uitgangspunt bij de 
vlootvernieuwing van de Rijksrederij de inzet van duurzame «proven 
technologies». In het tweeminutendebat Maritiem van september jl. 
(Handelingen II 2021/22, nr. 104, item 8) heb ik aanvullend daarop 
toegezegd dat ook technologieën die nog net niet als bewezen technolo-
gieën te kwalificeren zijn, maar daar wel dicht tegenaan zitten, zullen 
worden meegenomen in de planvorming. 

Betrokkenheid van de maritieme sector 

In eerdergenoemde motie werd ook gevraagd naar de wijze waarop de 
maritieme sector betrokken wordt bij de uitwerking van de plannen. In 
mijn brief van juli jl. heb ik uw Kamer hier ook over geïnformeerd, 
volledigheidshalve geef ik hierna nogmaals een toelichting op de 
betrokkenheid van de sector. 

Bij zowel de nieuwbouwprojecten als bij het onderhoud van de huidige 
vloot wordt door Rijkswaterstaat de markt nauw betrokken bij de realisatie 
van de opgaven. Dit gebeurt door de markt op verschillende manieren en 
tijdstippen gedurende het proces te informeren of te contracteren. De 
gespreksonderwerpen betreffen o.a. afstemming over de inkoopstrategie 
en de uitwerking hiervan, maar ook op welke momenten de kennis van de 
markt het best ingezet kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan 
bijvoorbeeld het toetsen van de haalbaarheid van een combinatie van 
eisen, het maken of toetsen van (voorlopige) ontwerpen, het toetsen van 
contractstukken en het onderzoeken van geschikte samenwerkingsvormen 
voor toekomstige projecten. 

Het laatste afstemoverleg tussen de Rijksrederij en vertegenwoordigers 
van de maritieme sector heeft november jl. plaatsgevonden. 
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Doorkijk volgende fase vlootvervanging (deel 2) 

De Rijksrederij kijkt met haar opdrachtgevers ook al vooruit naar de 
vlootvernieuwingsprojecten die na eerdergenoemd «deel 1» uitgevoerd 
moeten worden. Parallel aan de huidige uitwerking van deel 1 van de 
vlootvernieuwing wordt met de opdrachtgevers besluitvorming 
voorbereid over het volgende deel. In onderlinge afstemming hebben de 
opdrachtgevers reeds een voorkeursvolgorde 
besproken waarin de vloot vernieuwd zou moeten worden. Besluit-
vorming over het starten van nieuwe projecten zal naar huidige inzichten 
stapsgewijs plaatsvinden, ofwel per tranche van projecten net als bij de 
vlootvernieuwing deel 1 het geval is. Op het moment dat zicht is op 
financiële dekking kunnen vervolgafspraken worden gemaakt over het 
starten van een nieuwe tranche aan projecten. Ik zal uw Kamer daar dan 
ook over informeren. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers
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