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1 
Hoe groot is het capaciteitstekort dat leidt tot vertraging bij de 
realisatie van diverse materieelprojecten van het CZSK? Op welke 
termijn verwacht u dit tekort te hebben opgelost? 
11 
Welke maatregelen gaat u nemen om de capaciteitstekorten bij 
het Commando Zeestrijdkrachten, als gevolg waarvan diverse 
onderhouds- en instandhoudingsprogramma’s forse vertraging 
oplopen, weg te nemen? Bent u bereid externe inhuur, samen-
werking met het bedrijfsleven en inzet van reservisten te 
overwegen? 

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) probeert de onderhoudscapa-
citeit te vergroten door gericht te werven onder burgerpersoneel, inhuur, 
het uitbesteden van werk en de inzet van reservisten daar waar mogelijk. 
De concurrentie met het bedrijfsleven is echter groot. Momenteel is bij de 
Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het CZSK 11 procent van de 
functies vacant. 

Naast het streven om deze situatie te verbeteren, loopt er een initiatief om 
de personele capaciteit van de DMI met ongeveer 15 procent te vergroten. 
Dit moet de personele capaciteit beter laten aansluiten bij de vraag. Deze 
groei van de capaciteit gaat in fasen. De eerste extra functies kunnen nu 
worden gevuld, een tweede tranche volgt naar verwachting nog dit jaar. 
De voortgang van het grootste deel, tweederde van de 15 procent, van dit 
plan is afhankelijk van de voortgang van een reorganisatie. Naar 
verwachting kan het reorganisatietraject voor dit deel volgend jaar 
aanvangen. 

2 
Klopt het dat er in totaal 25 materieelprojecten vertraagd zijn 
en/of in de tijd uitlopen ten opzichte van het MPO 2017? Hoe 
beoordeelt u dit? In hoeveel gevallen lag dit (mede) aan Defensie 
zelf en wat gaat u eraan doen? 

Ten opzichte van het MPO 2017 hebben ongeveer 25 van de 88 materieel-
projecten in het MPO 2018 een langere looptijd. De redenen daarvoor 
verschillen en bij enkele projecten wordt in het MPO, en bij de beant-
woording van vragen elders in dit document, dieper ingegaan op de 
oorzaken. De hoofdoorzaken zijn: 
• Capaciteitsproblemen bij de voorbereiding of de uitvoering van 

projecten door Defensie. Als gebrek aan capaciteit leidt tot vertraging 
bij een project, kan dit ook zorgen voor vertraging bij gerelateerde 
projecten als die moet worden uitgevoerd tijdens of na het vertraagde 
project. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het project «Instandhouding 
LC-fregatten» en het project «Maritime Ballistic Missile Defence». Zie 
ook het antwoord op de vragen 15 en 16. 

• Bij de aanvang van een project is nog niet altijd duidelijk wanneer het 
product geïnstalleerd zal worden. Sommige projecten worden 
uitgevoerd tijdens het groot onderhoud van een wapensysteem om 
daarmee het wapensysteem zo kort mogelijk buiten bedrijf te houden. 
De cyclus van groot onderhoud aan een wapensysteem kan daarmee 
invloed hebben op de realisatie van een project. Zie ook het antwoord 
op vraag 9 over het project «Instandhouding Goalkeeper». 

• Tekortkomingen bij het testen van aan te schaffen producten, 
waardoor de leverancier technische aanpassingen moet doen. Zie ook 
de antwoorden op vraag 42 (project «Patriot vervanging COMPA-
TRIOT», de vragen 49/50 (project «Verwerving CE-pakketten IGV») en 
vraag 96 (project VOSS). 
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• Een besluit van Defensie om een modificatie te vertragen om 
voldoende eenheden van een wapensysteem operationeel inzetbaar te 
houden. Zie ook het antwoord op vraag 90 over de NH-90 helikopters. 

• Herijking van projecten met een verhoging van het budget en de 
verwerving van een groter aantal eenheden, bijvoorbeeld als gevolg 
van de Defensienota 2018. Een besluit om meer eenheden van het 
product aan te schaffen, betekent vaak ook dat de productie langer 
duurt en daarmee ook het project. Zie ook de antwoorden op de 
vragen 70 t/m 75 (project «DOKS») en de vragen 52/53 (project 
«AH-64D verbetering bewapening»). 

• Externe factoren, zoals een leverancier die later levert dan verwacht 
door de grote internationale vraag, of de toetreding van landen tot een 
multinationaal project waaraan Nederland meedoet. Zie ook de 
antwoorden op de vragen 52/53 (project «AH-64D verbetering 
bewapening») en vraag 66 (project «MRTT»). 

In de antwoorden op vraag 1 en vraag 3 wordt ingegaan op maatregelen 
om de projectcapaciteit van Defensie te vergroten en zo de vertraging te 
bestrijden. 

3 
Is Defensie, in het licht van onder meer de genoemde capaciteits-
tekorten bij het Commando Zeestrijdkrachten en de mogelijk 
beperkte capaciteit bij DMO, voldoende in staat om vanuit haar 
eigen rol invulling te geven aan de ambitieuze nieuwbouwpro-
gramma’s bij de Koninklijke Marine? 
In hoeverre bent u bereid om de aanbeveling uit het Triarii 
onderzoek (pag. 28) om gebruik te maken van de efficiënt 
gebleken samenwerking binnen de «Gouden Driehoek», uit te 
voeren? Deelt u de opvatting dat de korte lijnen binnen die 
bewezen effectieve samenwerking van de «Gouden Driehoek» 
aanzienlijk kunnen bijdragen aan een zo effectief mogelijke rol 
van DMO? 

Bij de uitvoering van de maritieme nieuwbouwprogramma’s van de 
Defensienota speelt een capaciteitstekort bij het CZSK geen rol. Na de 
behoeftestellingsfase (A-fase) zijn deze projecten de verantwoordelijkheid 
van de DMO, waarbij zoals bekend België de leiding heeft bij het project 
«Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit». Het project «Verwerving 
Combat Support Ship», dat zich inmiddels in de verwervingsvoorberei-
dingsfase (D-fase) bevindt, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
de bouwer Damen Schelde Naval Shipbuilding. Voor het project 
«Vervanging M-fregatten» waarvan nu de studiefase (B-fase) loopt, geldt 
dat indien bij de DMO een capaciteitstekort zou ontstaan, dit in samen-
werking met de bedrijven en kennisinstituten in de «Gouden Driehoek» zal 
worden beheerst. 

4 
Bij welke projecten wordt art. 346 VWEU ingeroepen? 

Bij verwerving geldt als uitgangspunt dat de Aanbestedingswet 2012 
(AW2012) of de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied 
(ADV) wordt toegepast. Binnen deze wetten zijn er verschillende aanbeste-
dingsprocedures die ingezet kunnen worden, afhankelijk van de opdracht 
en de behoefte. Daarnaast bevatten beide wetten uitzonderingsbepalingen 
op grond waarvan de aanbestedingswet niet behoeft te worden 
toegepast. In bijzondere gevallen kan, indien de bescherming van de 
wezenlijke veiligheidsbelangen van het Koninkrijk dit vergt, een beroep op 
art. 346 VWEU worden gedaan. In dat geval hoeven de procedures van de 
AW2012 of de ADV niet te worden gevolgd. 
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Voor een beroep op artikel 346 VWEU moet aan de volgende vier 
voorwaarden worden voldaan: (1) een wezenlijk belang van nationale 
veiligheid verzet zich tegen toepassing van de ADV, (2) het betreffende 
materieel moet voorkomen op een lijst van militair materieel uit 1958 
wanneer de verwerving ziet op militair materieel, (3) de civiele markt mag 
niet worden verstoord en (4) de maatregel moet noodzakelijk en proporti-
oneel zijn. Dat laatste betekent onder meer dat onderbouwd moet worden 
waarom de mogelijkheden die de ADV biedt, niet voldoende zijn om de 
wezenlijke belangen van nationale veiligheid te kunnen waarborgen. Dit 
zal vooral in die gevallen aan de orde kunnen zijn op die terreinen waar 
Nederland voor de bescherming van haar wezenlijke veiligheidsbelangen 
in grote mate autonoom en soeverein wil kunnen opereren. 

Een beroep op art. 346 VWEU vraagt een goede motivering, gekoppeld 
aan het wezenlijk veiligheidsbelang en de vraag waarom de procedures 
en specifieke bepalingen van de ADV niet voldoende waarborgen bieden 
om de wezenlijke veiligheidsbelangen te beschermen. Ook sluit de 
toepassing van art. 346 een vorm van concurrentiestelling niet uit, en 
betekent de toepassing van dit artikel niet automatisch dat de opdracht bij 
een Nederlands bedrijf terechtkomt. 

In het vierde kwartaal van dit jaar zal de Kamer de Defensie Industrie 
Strategie (DIS) ontvangen, opgesteld door de Ministeries van Defensie en 
van Economische Zaken en Klimaat. In de DIS geven we weer op welk 
gebied we zelfstandig over kennis en capaciteiten moeten kunnen 
beschikken om het nationaal veiligheidsbelang te kunnen verzekeren. Het 
bedrijfsleven en de kennisinstituten vervullen daarin een belangrijke rol, 
niet alleen in de ontwikkeling van nieuw materieel, maar ook als samen-
werkingspartner voor de instandhouding. 

5 
Hoe staat het met de uitvoering van de motie Bruins Slot over 
counterdrones? 

In de motie-Bruins Slot (Kamerstuk 34 919, nr. 14) wordt verzocht om in te 
zetten op het ontwikkelen van counterdronescapaciteiten. Specifieke 
maatregelen tegen drones zijn op dit moment in technologisch opzicht 
vaak nog onvolwassen. Bovendien gaat de ontwikkeling van verschillende 
technologieën zeer snel. Daarom is gezamenlijk onderzoek nodig naar 
effectieve en betaalbare tegenmaatregelen voor zowel civiele als militaire 
toepassingen. De Ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid, 
alsmede de kennisinstituten, werken nauw samen op het gebied van 
kennis en innovatie op het gebied van capaciteiten tegen drones. 

Het beschikken over een degelijke en omvangrijke kennisbasis op het dit 
gebied is ook noodzakelijk voor keuzes in verwervingsprocessen, beheer 
en logistiek. Mede daarom is midden dit jaar bij het Commando 
Landstrijdkrachten de nieuwe eenheid Joint Nucleus Counter Unmanned 
Aerial Vehicles opgericht. Dit is een nieuwe capaciteit, specifiek gericht op 
het ontwikkelen van capaciteiten tegen drones. Tevens ís Defensie op dit 
moment bezig met het project «C-RAM en Class-1 UAV detectiecapaciteit» 
dat onder andere betrekking heeft op de opsporing van drones. Bij 
missies zet Defensie reeds «van de plank» aangeschafte apparatuur in 
voor de bestrijding van drones. Zie ook het antwoord op de vragen 37, 38 
en 39. 

6 
Welke niet-wapensysteem gebonden IT-projecten zijn groter dan 5 
miljoen euro en wanneer zijn deze IT-projecten aangevangen? 
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Defensie rapporteert jaarlijks in mei in het Rijks ICT Dashboard over 
niet-wapensysteem gebonden IT-projecten in uitvoering met een 
financiële omvang groter dan € 5 miljoen. Op dit moment gaat dat over 
de volgende vier projecten. 

Naam Startjaar 

Grensverleggende IT 2015 
EKMS (Cryptosleutelmanagement) 2008 
IT-KMar Informatie Gestuurd Optreden 2015 
ARGO II 2011

 

Inmiddels is het project ARGO II afgesloten in het eerste kwartaal van 
2018. Dit project zal bij de volgende update worden afgevoerd van het 
Dashboard. 

Voor het in 2017 gestarte project Maritiem Operatie Centrum Kustwacht 
Nederland loopt momenteel een toets van het Bureau ICT Toetsing (BIT). 
Dit project zal na goedkeuring worden toegevoegd aan het Dashboard. 

7 
Kunt u uitleggen waarom u zulke brede marges aanhoudt als het 
gaat om project volume van geplande projecten? Waarom heeft u 
er voor gekozen dit weer te geven in categorieën? 

De bandbreedtes zijn opgenomen in de herziene brochure over het 
Defensie Materieel Proces «DMP bij de tijd» die de Kamer op 2 februari 
2017 heeft ontvangen (Kamerstuk 27 830, nr. 197). De brochure vormt de 
weerslag van afspraken die de Kamer en Defensie over het DMP hebben 
gemaakt. 

Totdat met een leverancier een contract is gesloten, dient het budget van 
materieelprojecten vertrouwelijk te blijven met het oog op de onderhan-
delingspositie van Defensie. De Kamer wordt wel in het openbaar over de 
bandbreedte van een project geïnformeerd. Tijdens het algemeen overleg 
van 31 maart 2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 170) heeft de Minister van 
Defensie toegelicht dat het noemen van smallere bandbreedtes alsnog de 
onderhandelingspositie van Defensie nadelig zou kunnen beïnvloeden. De 
Kamer ontvangt bij een B, C of D-brief op commercieel vertrouwelijke 
basis gedetailleerde financiële informatie. 

8 
Klopt het overzicht onderaan pagina 10 nog? Zo nee, over welke 
van de in het overzicht genoemde projecten zal de Kamer niet in 
2018 maar in 2019 worden geïnformeerd? 

Het merendeel van de brieven die in het bedoelde overzicht zijn genoemd, 
heeft de Kamer inmiddels ontvangen. Begin 2019 ontvangt de Kamer de 
B-brief van het project «Vervanging onderzeebootcapaciteit». Dat geldt 
naar verwachting ook voor de D-brief van het project «Vervanging 
mijnenbestrijdingscapaciteit» die in het MPO was aangekondigd voor 
2018. 

9 
Waarom is in de huidige planning de uitvoeringsperiode van de 
goalkeeper verlengd van zeven naar negen jaar (uitvoering tot 
2021 in plaats van 2019)? 

Defensie kiest ervoor de instandhouding van de Goalkeeper uit te voeren 
in combinatie met gepland groot onderhoud van de schepen. Daarmee 
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wordt de periode dat een schip niet beschikbaar is voor inzet, zoveel 
mogelijk beperkt. Wel zorgt dit ervoor dat het project «Instandhouding 
Goalkeeper» niet eerder dan 2021 zal zijn voltooid. 

10 
Over welke autonome functies zal de goalkeeper beschikken? 

Het Goalkeeper-zelfverdedigingssysteem is in staat om fregatten en grote 
oppervlakteschepen van het CZSK te beschermen tegen inkomende 
antischipraketten. De Goalkeeper kan deze vorm van zelfverdediging 
onder bepaalde omstandigheden autonoom uitvoeren. 

11 
Welke maatregelen gaat u nemen om de capaciteitstekorten bij 
het Commando Zeestrijdkrachten, als gevolg waarvan diverse 
onderhouds- en instandhoudingsprogramma’s forse vertraging 
oplopen, weg te nemen? Bent u bereid externe inhuur, samen-
werking met het bedrijfsleven en inzet van reservisten te 
overwegen? 

Zie het antwoord op vraag 1. 

12 
Waarom is in de huidige planning de uitvoeringsperiode van de 
Walrusklasse onderzeeboten verlengd van zeven naar tien jaar 
(uitvoering tot 2025 in plaats van 2022)? 

Het gepland groot onderhoud van de onderzeeboten, dat tegelijk met het 
instandhoudingsprogramma wordt uitgevoerd, gaat langer duren. Dit 
wordt veroorzaakt door de beperkt beschikbare onderhoudscapaciteit. Er 
is geen rechtstreeks verband met de vervanging van de Walrusklasse-
onderzeeboten. 

13 
Kunt u de vertraging in de planning van de «instandhouding 
Walrusklasse onderzeeboten» toelichten? Welke relatie heeft de 
vertraging met het genoemde capaciteitstekort? En is er nog een 
relatie met de planning van de vervanging van de onderzeeboten-
capaciteit? 

Zie het antwoord op vraag 12. 

14 
Kunt u nader ingaan op de verschuiving in de tijd rondom de 
instandhouding van de Walrus-klasse onderzeeboten? Waarom is 
deze vertraging ontstaan? Is er een relatie tussen deze vertraging 
en de planning van de nieuwbouw van de nieuw aan te schaffen 
onderzeeboten en daarmee het verschijnen van de B-brief? 

Zie het antwoord op vraag 12. 

15 
Waarom is in de huidige planning de uitvoeringsperiode van de 
instandhoudingsprogramma IP LC-fregatten verlengd van vier 
naar vijf jaar (uitvoering tot 2022 in plaats van 2021)? 
16 
Bij welke organisatieonderdeel of deskundigheid van het 
Commando Zeestrijdkrachten ligt het capaciteitstekort, waardoor 
de uitvoering van het IP LC-fregatten voor het tweede, derde en 
vierde schip met een jaar vertraagd wordt? 
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De latere uitvoering van het instandhoudingsprogramma van de 
LC-fregatten betreft drie van de vier schepen. Wel wordt het eerste 
LC-fregat, Zr.Ms. De Zeven Provinciën, volgens planning opgeleverd. De 
reden voor de latere uitvoering is de beperkt beschikbare onderhoudsca-
paciteit bij de DMI van het CZSK. 

16 
Bij welke organisatieonderdeel of deskundigheid van het 
Commando Zeestrijdkrachten ligt het capaciteitstekort, waardoor 
de uitvoering van het IP LC-fregatten voor het tweede, derde en 
vierde schip met een jaar vertraagd wordt? 

Zie het antwoord op vraag 15. 

17 
Hoe is de volumestijging bij de Maritime Ballistic Missile Defence 
verdeeld over de door u genoemde redenen (aanbrengen van 
aanvullende IFF-functionaliteit, het uitvoeren van vervolg 
onderzoek en prijspeilbijstellingen)? 

Het projectvolume is met € 5,5 miljoen gestegen voor het aanbrengen van 
de aanvullende IFF-functionaliteit, met € 6,8 miljoen voor het uitvoeren 
van een vervolgstudie naar integratie van de sensorcapaciteit in het 
NAVO-netwerk voor de verdediging tegen ballistische raketten (BMD) en 
met € 0,4 miljoen als gevolg van een prijspeilbijstelling. 

18 
Waarom heeft u ertoe besloten meer BV206D voertuigen een 
midlife upgrade te geven? 

Dit betreft lesvoertuigen die behoorden tot de oorspronkelijke behoefte, 
maar waarvoor tot voor kort niet genoeg budget beschikbaar was. 

19 
Hoe verhoudt de bewering dat vervanging van de vijf Landing 
Craft Utility vaartuigen de voorkeur had maar dit financieel niet 
haalbaar bleek zich tot de A-brief (Kamerstuk 27 830, nr. 132 ) 
waarin is opgenomen: «Defensie kiest voor de aanpassing van de 
huidige vaartuigen, omdat uit onderzoek is gebleken dat binnen 
het beschikbare budget geen nieuw-bouwalternatieven op de 
markt verkrijgbaar zijn die voldoen aan de gestelde eisen»? Zijn 
er inmiddels wel nieuwbouwalternatieven op de markt 
verkrijgbaar die voldoen aan de gestelde eisen? 
20 
Waarom wordt er niet gekozen voor de vervanging van de 
Landing Craft Utility in plaats van een midlife upgrade nu er meer 
financiële armslag voor Defensie is? 

Het project «Midlife Update Landing Craft Utility» (MLU LCU) betreft de 
uitvoering van de midlife update van de landingsvaartuigen binnen de 
kaders die zijn beschreven in de A-brief van 1 juli 2014 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 132). Het project is in uitvoering bij de DMO. Een marktconsultatie zal 
nog dit jaar worden voltooid. 

Ten aanzien van de vervanging van de LCU is de behoeftestelling voorzien 
voor 2025. De beoogde instroom van de nieuwe vaartuigen zal in 2031 
zijn. Deze planning houdt onder meer verband met de voorziene 
vervanging van de amfibische Landing Platform Docks (LPD’s) in 
ongeveer dezelfde periode, zoals beschreven in de Defensienota 2018. De 
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MLU LCU is de overbrugging van de huidige LCU naar de vervanging van 
deze capaciteit in 2031. 

20 
Waarom wordt er niet gekozen voor de vervanging van de 
Landing Craft Utility in plaats van een midlife upgrade nu er meer 
financiële armslag voor Defensie is? 

Zie het antwoord op vraag 19. 

21 
Hoe is het mogelijk dat de verbetering van de MK48 torpedo veel 
duurder is uitgevallen dan oorspronkelijk begroot was (146.1 in 
plaats van 25–100)? 

In 2011 is de Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 32 710 X, nr. 1 van 18 mei 
2011) dat de prijs per modificatieproject hoger was dan aanvankelijk 
voorzien. Dit leidde destijds tot de bestelling van een lager aantal 
modificatiepakketten dan de operationele behoefte. In 2015 zijn aan de 
defensiebegroting meer middelen toegekend. Daarop is de Kamer 
geïnformeerd (Kamerstuk 27 830, nr. 145 van 30 januari 2015) over het 
voornemen om met een deel van die middelen het aantal modificatiepak-
ketten alsnog te verhogen tot het niveau van de operationele behoefte. Dit 
leidde uiteraard tot een hoger projectbudget waarover de Kamer is 
geïnformeerd in een commercieel-vertrouwelijke bijlage bij deze brief. 

22 
Hoe bent u tot een verdeling gekomen waarin België de leiding 
neemt over de gezamenlijke vervanging van de mijnenbestrij-
dingsvaartuigen? 

25 
Waarom hebben Nederland en België besloten de vervanging van 
de M-fregatten samen te doen? Waarom is er besloten tot twee 
fregatten en niet méér? 

De Belgisch-Nederlandse maritieme samenwerking (BENESAM) voorziet 
in gezamenlijke en geïntegreerde staven, opleidingen, trainingen en 
operaties, maar ook in taakspecialisatie voor onderhoud en materieello-
gistiek. De huidige mijnenbestrijdingsvaartuigen en M-fregatten van 
België en Nederland hebben een vrijwel identieke configuratie en 
bedrijfsvoering. Hierdoor is het mogelijk om het onderhoud en de 
ondersteuning van beide typen schepen onderling te verdelen. België 
verzorgt het onderhoud en de ondersteuning van de huidige mijnenbe-
strijdingsvaartuigen van beide landen en Nederland doet dat voor de 
M-fregatten. In het verlengde van deze taakverdeling hebben de Ministers 
van Defensie van beide landen op 30 november 2016 een Letter of Intent 
(LoI) ondertekend waarin België zal optreden als leidende partij voor de 
gezamenlijke vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit en 
Nederland voor de vervanging van de M-fregatten (Kamerstuk 33 279, nr. 
20 van 8 december 2016). Het programma wordt aangestuurd door een 
binationaal Joint Steering Committee (JSC). Deze samenwerking met 
België is met de Kamer besproken tijdens het AO Materieel van 25 januari 
2017 (Kamerstuk 27 830, nr. 198). 

Defensie kan met vier LC-fregatten en twee M-fregatten voldoen aan de 
inzetbaarheidsdoelstellingen. Het defensiebudget biedt ruimte voor de 
aanschaf van twee nieuwe M-fregatten. De vervanging van de vier 
LC-fregatten is voorzien voor het begin van de jaren dertig. 
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23 
Waarom schaft Defensie minder lightweight torpedo’s aan dan 
benodigd op grond van de volledige inzetambitie, zoals genor-
meerd in het Beleidskader inzetvoorraden (BKI) Munitie? Zijn er in 
de huidige meerjarenplanning voldoende middelen beschikbaar 
om daarin volledig te kunnen voorzien? 

De Mk46 Lightweight torpedo wordt door middel van een modificatie-
pakket omgebouwd tot de Mk54 torpedo. Met de brieven van 19 oktober 
jl. (Kamerstuk 27 830, nrs. 265 en 268) is de Kamer geïnformeerd over de 
versterking van de inzetvoorraden waaronder de aanvulling van de 
munitievoorraden. In dit kader wordt ook het aantal aan te schaffen Mk54 
torpedo-modificatiepakketten verhoogd tot het niveau dat voldoende is 
voor de tweede hoofdtaak, in lijn met het huidige, in 2009 opgestelde 
Beleidskader zoals uiteengezet in de brieven van 19 oktober. De Letter of 
Agreement (LoA) voor de verwerving van de Mk54 torpedo-
modificatiepakketten wordt naar verwachting voor het einde van 2018 
getekend. 

24 
Waarom wordt niet veel sneller overgegaan tot aanschaf van 
nieuwe lightweight torpedo’s (LWT) dan de huidige planning? In 
hoeverre zullen fregatten en NH-90’s beschikken over een 
effectieve LWT in voldoende aantallen in de periode tot en met 
2026, nu de huidige MK46 torpedo volstrekt verouderd is en de 
beschikbaarheid 2018 in toenemende mate onzeker is, omdat de 
MK46 torpedo vanuit de Verenigde Staten niet langer logistiek 
wordt ondersteund? 

Naar verwachting zal vanaf 2021–2022 de Mk54 torpedo instromen als 
vervanger van de Mk46 torpedo. Het verder versnellen van dit proces is 
niet mogelijk, omdat de producent niet eerder kan leveren. Tijdens de 
overgangsfase zal de benodigde technische en logistieke ondersteuning 
voor de operationele inzet van de Mk46 torpedo blijven bestaan. De 
fregatten en NH-90 helikopters zullen gedurende deze overgangsperiode 
over voldoende aantallen torpedo’s blijven beschikken. 

25 
Waarom hebben Nederland en België besloten de vervanging van 
de M-fregatten samen te doen? Waarom is er besloten tot twee 
fregatten en niet méér? 

Zie het antwoord op vraag 22. 

26 
Wordt bij de verwerving van surface-to-surface missiles 
uitgegaan van compatibiliteit met de nieuw te verwerven 
M-fregatten en LC-fregatten? 

Ja, het uitgangspunt is dat de te verwerven surface-to-surface raketten 
worden geplaatst op zowel de nieuwe M-fregatten als de LC-fregatten. 

27 
Wat waren de bezwaren met betrekking tot functionaliteiten en 
kosten die u ertoe hebben doen besluiten alleen bemande 
onderzeebootvarianten deel uit te laten maken van de varianten-
vergelijking? 

Begin 2019 zal ik de Kamer met de B-brief informeren over de voortgang 
van het project «Vervanging onderzeebootcapaciteit». De B-brief zal ook 
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ingaan op de vraag waarom Defensie, zoals gemeld in de Defensienota 
2018, zich alleen nog richt op bemande onderzeebootvarianten. 

28 
Hoe verhouden de «lifecycle» kosten van de Walrus-onderzee-
boten zich tot de «lifecycle» kosten van vergelijkbare onderzee-
boten van buitenlandse marines? Worden de te verwachten 
«lifecycle» kosten van de toekomstig te bouwen onderzeeboten 
meegewogen in de selectie van de bouwer van de nieuwe 
onderzeeboten? Hoe gaat u die bepalen? 
31 
Hoe wordt het op pagina 5 van de begroting voor het jaar 2019 
beschreven life cycle costing-denken meegewogen bij de 
besluitvorming over de vervanging van de onderzeebootcapa-
citeit? 

Defensie heeft alleen gedetailleerd inzicht in de levensduurkosten (Life 
Cycle Costs, LCC) van de huidige onderzeeboten van de Walrusklasse, 
maar niet in de LCC van de huidige onderzeeboten van buitenlandse 
marines. 

In de onderzoeksfase (B-fase) van het project «Vervanging onderzeeboot-
capaciteit» wordt een kosten-batenanalyse (KBA) van verschillende 
bemande onderzeebootvarianten uitgevoerd. Zowel in de KBA als in de 
vervolgfasen van het project wordt het kostenaspect bezien vanuit het 
perspectief van de levensduurkosten. De B-brief die de Kamer begin 2019 
zal ontvangen, zal hier nader op ingaan. 

29 
Wordt in het verwervingsproces van de nieuwe onderzeeboten 
van alle (buitenlandse) aanbieders de bewezen inzetbaarheid 
gedurende de gehele levensduur van de door hen eerder 
gebouwde/ opgeleverde onderzeeboten meegewogen? Zo niet, 
waarom worden deze relevante criteria niet meegenomen? 

Ja, dit wordt meegenomen in de besluitvorming. 

30 
Deelt u de opvatting dat, zoals ook blijkt uit het rapport «Econo-
mische Effecten Marinebouwcluster», de eigenstandige Neder-
landse Marinebouw op wereldniveau vooraanstaand is en dat 
juist de export van marineschepen de kennisbasis in stand heeft 
doen houden? Welke kansen ziet u om als «Launching Customer» 
bij de ontwikkeling van nieuwe onderzeeboten op te treden, 
waardoor export-potentie wordt bevorderd en een extra sterke 
kennisbasis ontstaat, c.q. in stand kan worden gehouden? 

Het marinebouwcluster is een verband van enkele grote en vele middel-
grote en kleinere bedrijven en kennisinstellingen dat intensief met 
Defensie samenwerkt. Het belang van de maritieme sector voor 
Nederland is groot en de Nederlandse marinebouw staat internationaal in 
hoog aanzien. Defensie vervult een belangrijke rol voor de sector bij 
nieuwe ontwikkelingen, waarbij vanzelfsprekend steeds de behoefte van 
Defensie leidend is. Defensie treedt daarbij regelmatig op als launching 
customer voor nieuwe producten. Ook de in het antwoord op vraag 4 
genoemde nieuwe Defensie Industrie Strategie is in dit verband van 
belang. 

Begin 2019 zal de Kamer de B-brief over het project «Vervanging 
onderzeebootcapaciteit» ontvangen. 
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31 
Hoe wordt het op pagina 5 van de begroting voor het jaar 2019 
beschreven life cycle costing-denken meegewogen bij de 
besluitvorming over de vervanging van de onderzeebootcapa-
citeit? 

Zie het antwoord op vraag 28. 

32 
Wordt bij de verwerving van softkill torpedo’s uitgegaan van 
compatibiliteit met de nieuw te verwerven M-fregatten, 
LC-fregatten en het Combat Support Ship? 

Ja, het Softkill torpedodefensiesysteem zal geschikt zijn voor de twee 
huidige M-fregatten, de twee nieuwe M-fregatten, de vier LC-fregatten, het 
huidige Joint Support Ship (JSS), het nieuwe Combat Support Ship (CSS) 
en de twee Landing Platform Docks (LPD’s). 

33 
Wanneer verwacht u te kunnen beginnen met de verwerving van 
een systeem om torpedo’s uit te schakelen (hardkill)? 

Een torpedodefensiesysteem om afgevuurde torpedo’s effectief uit te 
schakelen (Hardkill) vergt op dit moment nog nader onderzoek en 
ontwikkeling. Defensie heeft het voornemen de vervangers van de 
M-fregatten uit te rusten met een dergelijk systeem. De Kamer zal over de 
voortgang op het gebied van Hardkill in 2020 worden geïnformeerd in de 
D-brief van het project «Vervanging M-fregatten». 

34 
Waarom is er sprake van een nieuwe aanbesteding voor de Army 
Ground Based Air Defense System (AGBADS)? 
35 
Waarom is er een nieuwe aanbesteding nodig voor de AGBADS? 
36 
Wat is de reden dat het sinds de D-brief van 2006 al meer dan 12 
jaar duurt totdat het AGBADS gerealiseerd is? Waarom is er 
sprake van een nieuwe aanbesteding? 

Het AGBADS-luchtverdedigingssysteem is reeds langere tijd operationeel, 
zij het met beperkingen als gevolg van het ontbreken van beveiligde 
draadloze verbindingen en verouderde software. Om het systeem 
optimaal te laten functioneren, zijn deze draadloze dataverbindingen en 
nieuwe software nodig. Met deze nieuwe aanbesteding schaft Defensie 
nieuwe beveiligde dataradio’s en nieuwe softwareapplicaties voor de 
commandovoering aan. Daarmee worden de eerdergenoemde beper-
kingen weggenomen. De oplossing die nu wordt gekozen, voldoet aan de 
laatste internationale standaarden voor interoperabiliteit. De Kamer is 
hierover geïnformeerd met de brief van 11 oktober 2018 (Kamerstuk 
27 830, nr. 261). 

35 
Waarom is er een nieuwe aanbesteding nodig voor de AGBADS? 

Zie het antwoord op vraag 34. 

36 
Wat is de reden dat het sinds de D-brief van 2006 al meer dan 12 
jaar duurt totdat het AGBADS gerealiseerd is? Waarom is er 
sprake van een nieuwe aanbesteding? 
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Zie het antwoord op vraag 34. 

37 
Is mandatering voor het project C-RAM en Class 1-UAV detectie-
capaciteit nog geëigend nu het projectvolume is gestegen? Zo ja, 
waarom? 
38 
Waarom heeft u er toe besloten om het aantal aan te schaffen 
sensoren (C-RAM en Class 1 -UAV detectiecapaciteit) aan te 
passen? 
39 
Welke gevolgen heeft de verhoging van het projectbudget van 
25–100 mln euro naar 100–250 mln euro voor de mandatering van 
het project C-RAM en Class 1 UAV detectiecapaciteit? 

In verband met de beperkte financiële ruimte ten tijde van de besluit-
vorming over de behoeftestelling in 2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 161), zijn 
in eerste instantie minder systemen besteld dan operationeel noodzakelijk 
was. Met de verhoging van het defensiebudget zoals uitgewerkt in de 
Defensienota 2018 is het alsnog mogelijk de volledig operationele 
behoefte te vervullen. 

Daarnaast is eind 2017 besloten de luchtverdedigingscapaciteit te 
vergroten door deze eenheden en personeel niet meer voor twee 
verschillende operationele taken gereed te stellen («ontdubbeling 
eenheden»). Hierover is de Kamer geïnformeerd met de nota van 
wijziging van de begroting 2018 (Kamerstuk 34 775 X, nr. 25) van 
25 november 2017 waarin in totaal € 400 miljoen wordt geïnvesteerd in de 
ondersteuning van de krijgsmacht. Voor deze «ontdubbeling eenheden» 
zijn ook extra sensorsystemen nodig en deze worden gefinancierd uit de 
genoemde € 400 miljoen. Tegen deze achtergrond, en het feit dat het 
project kwalitatief ongewijzigd blijft, kan de mandatering gehandhaafd 
blijven. 

38 
Waarom heeft u er toe besloten om het aantal aan te schaffen 
sensoren (C-RAM en Class 1 -UAV detectiecapaciteit) aan te 
passen? 

Zie het antwoord op vraag 37. 

39 
Welke gevolgen heeft de verhoging van het projectbudget van 
25–100 mln euro naar 100–250 mln euro voor de mandatering van 
het project C-RAM en Class 1 UAV detectiecapaciteit? 

Zie het antwoord op vraag 37. 

40 
Hoe zit het met het operationeel gebruik van het groot pantser-
wielvoertuig Boxer als infanterievoertuig? Is hier sprake van een 
vijfde versie naast commandopost, ambulance, vracht en genie? 

De Boxer die in gebruik is bij de infanterie wijkt niet af van de Boxer van 
de genietroepen. Er is dus geen sprake van een extra versie. Naast de 
varianten commandopost, ambulance, vracht en genie kent de Boxer nog 
wel een lesvariant voor rijopleidingen. 

41 
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U geeft aan dat het project «levensduurverlenging zwaar 
bergingsvoertuigen» fase 1 vertraagd is door financieringspro-
blemen; wat waren deze problemen precies? 

De levensduurverlengende maatregelen voor de bergingsvoertuigen 
kunnen pas worden gerealiseerd als het voertuig volledig in de basisconfi-
guratie is gebracht en het uitgestelde correctieve en preventieve 
onderhoud is uitgevoerd. Het gelijktijdig uitvoeren van deze werkzaam-
heden bespaart uiteindelijk geld. Wel moest hiervoor de offerte van de 
leverancier worden herzien. Het benodigde geld voor dit contract is 
gevonden in het exploitatiebudget. De ondertekening van het contract is 
nu voorzien voor eind 2018. 

42 
U verwijst naar tekortkomingen die zijn geconstateerd bij het 
Patriot-wapensysteem; wat waren deze tekortkomingen? 

Tijdens de verificatietesten zijn technische tekortkomingen geconstateerd 
ten aanzien van spraakcommunicatie en de versleuteling van data. De 
leverancier heeft deze tekortkomingen inmiddels verholpen. 

43 
Wordt vanwege de geconstateerde scheuren in de springstof van 
de nieuw verworven Excalibur-granaten aanvullend periodiek 
onderzoek gedaan naar het verval van dit type munitie? Zo nee, 
waarom niet? 

Nee. Het Amerikaanse onderzoek heeft uitgewezen dat veroudering van 
de granaten niet leidt tot scheurvorming of verergering van scheur-
vorming, waardoor scheuren zouden ontstaan die zouden leiden tot 
afkeuring. Dit geeft voldoende waarborgen om de Excalibur-granaten te 
gebruiken tijdens de volledige levensduur zonder aanvullend periodiek 
onderzoek. De Kamer is hierover geïnformeerd met de brief van 
22 augustus jl. (Kamerstuk 27 830, nr. 258). 

44 
Kunt u het uitlopen van het project precision guided munition in 
de planning ten opzichte van 2017 met een jaar toelichten? 

In het kader van dit project schaft Defensie onder andere Course 
Correcting Fuses aan. Dit betreft een ontstekingsbuis die op een 155mm 
granaat van de Pantserhouwitser 2000 wordt geschroefd om de granaat 
nauwkeuriger naar het doel te geleiden. Als gevolg van een vertraging in 
het opstellen van de Letter of Offer and Acceptance (LoA) met de 
Amerikaanse overheid worden de Course Correcting Fuses later geleverd 
dan gepland. De ondertekening van de LoA is voorzien voor eind 2018. 

45 
Wat is de argumentatie voor de aanschaf van drie additionele 
systemen binnen het project Vervanging brugleggende tank? 
46 
Waarom heeft u ertoe besloten om drie additionele brugleggende 
tanks aan te schaffen? 

In 2013 is een behoefte vastgesteld aan acht brugleggende tanks om aan 
de inzetbaarheidsdoelstellingen te voldoen. Met de brief van 22 juni 2016 
(Kamerstuk 27 830, nr. 175) is de Kamer geïnformeerd dat gezien het 
beperkte budget vijf systemen zouden worden aangeschaft, waarbij de 
drie extra tanks zouden volgen zodra dit financieel mogelijk zou zijn. Met 
de verhoging van het defensiebudget en de uitwerking in de Defensienota 
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2018 is dat extra budget beschikbaar gekomen en heeft Defensie besloten 
de drie extra brugleggende tanks aan te schaffen. 

46 
Waarom heeft u ertoe besloten om drie additionele brugleggende 
tanks aan te schaffen? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

47 
Hoe vergevorderd is het idee om een samenwerking met 
Duitsland aan te gaan met betrekking tot de vervanging van 
ESM-capaciteieten KL EOV-systeem? 
48 
Wanneer verwacht u tot verwerving van de vervanging 
ESM-capaciteiten KL EOV-systeem over te gaan? 

Defensie heeft met Duitsland afgesproken dat Nederland in beginsel als 
lead nation zal optreden voor de verwerving van de ESM-capaciteiten 
voor beide landen. Deze samenwerking wordt naar verwachting 
binnenkort geformaliseerd. De onderzoeksfase van het project zal naar 
verwachting begin 2019 worden voltooid. Het streven is eind 2020 een 
contract te tekenen met een leverancier. 

48 
Wanneer verwacht u tot verwerving van de vervanging 
ESM-capaciteiten KL EOV-systeem over te gaan? 

Zie het antwoord op vraag 47. 

49 
Wat heeft de kwalificatie testen met betrekking tot de 
verwerving CE-pakketten IGV doen vertragen? 
50 
Kunt u het uitlopen van het project verwerving CE-paketten IGV 
in de planning ten opzichte van 2017 met maar liefst vier jaar 
toelichten? 

De versnelling die in het MPO 2017 is aangekondigd is niet haalbaar 
gebleken doordat de leverancier nog niet in staat was te voldoen aan de 
wensen van Defensie. Met het oog op doelmatigheid is er inmiddels voor 
gekozen om de planning van het project «Verwerving CE-pakketten IGV» 
te laten aansluiten bij project «Midlife Update CV-90», waarvan de Kamer 
de A-brief heeft ontvangen op 11 oktober jl. (Kamerstuk 27 830, nr. 262). 
Zie ook het antwoord op vraag 51. 

50 
Kunt u het uitlopen van het project verwerving CE-paketten IGV 
in de planning ten opzichte van 2017 met maar liefst vier jaar 
toelichten? 

Zie het antwoord op vraag 49. 

51 
Wat wordt onder de pre-serie verstaan? Om hoeveel voertuigen 
gaat het hier ten opzichte van het totaal? Wat is de oorzaak van 
de vertraging van de kwalificatietesten? Welke gebreken kwamen 
aan het licht? Wat zorgt ervoor dat de verwerving als sinds 2012 
aan de gang is en er nog steeds geen CE-pakketten IGV aange-
schaft zijn? 
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Een pre-serie wordt gebruikt om het ontwerp van een product te verifiëren 
en het productieproces te optimaliseren. Het aantal voertuigen van de 
pre-serie wordt door de leverancier bepaald. De technologie die nodig is 
voor de CE-pakketten moet nog ontwikkeld worden. Dit gebeurt staps-
gewijs om de technische risico’s te beheersen. Hierdoor kost de 
verwerving veel tijd. 

52 
Kunt u het uitlopen van het project AH-64D verbetering 
bewapening in de planning ten opzichte van 2017 met twee jaar 
toelichten? 
53 
Hoeveel Hellfire raketten verwacht men per jaar te ontvangen? 

In het kader van dit project worden extra Hellfire-raketten besteld. Door de 
grote internationale vraag naar deze bewapening is met de levering enige 
tijd gemoeid. De raketten van de extra bestelling zal Defensie ontvangen 
in de periode 2021 – 2023. Om redenen van operationele veiligheid doet 
Defensie in het openbaar geen mededelingen over hoeveelheden munitie. 

53 
Hoeveel Hellfire raketten verwacht men per jaar te ontvangen? 

Zie het antwoord op vraag 52. 

54 
Kunt u het uitlopen van het project F-16 infrarood geleide 
lucht-lucht raket in de planning ten opzichte van 2017 met twee 
jaar toelichten? 

De eerste hoeveelheid raketten is volgens planning aangeschaft en 
geleverd. De Amerikaanse overheid heeft Defensie de mogelijkheid 
gegeven om een nieuwere versie van hetzelfde type raket aan te schaffen. 
Het verwervingsproces van deze vernieuwde raketten betekende echter 
wel een verlenging van het project met ongeveer anderhalf jaar. De 
levering van de vervolgbestelling is voorzien voor 2022. 

55 
In welke mate zijn de verwervingen inzake de projecten F-16 
infrarood geleide lucht-lucht raket en F-16 zelfbescherming (ASE) 
overzetbaar op de F-35? 

De aangeschafte infraroodgeleide lucht-lucht raketten zijn geschikt voor 
zowel de F-16 als de F-35. De producten die deel uitmaken van het project 
voor zelfbescherming van de F-16 zijn alleen geschikt voor dit toestel. Ze 
kunnen niet worden overgezet op de F-35. 

56 
Kunt u het uitlopen van het project verwerving munitie boord-
kanon, zelfbeschermingsmiddelen en wapenladers F-35 in de 
planning ten opzichte van 2017 met twee jaar toelichten? 

Zelfbeschermingsmiddelen hebben een vastgestelde levensduur die 
samenhangt met de effectiviteit en de veiligheid van dit middel. Om te 
voorkomen dat alle door Defensie aangeschafte zelfbeschermingsmid-
delen tegelijkertijd over de uiterste gebruiksdatum gaan, is ervoor 
gekozen om de verwerving en levering in delen uit te voeren. Als gevolg 
van deze spreiding is het project met twee jaar verlengd. 

57 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 27 830, nr. 271 15



Waarom is het nodig dat het Lockheed Martin Sniper Targeting 
systeem een aanvullende modificatieset ontvangt in 2019? 

Bij de invoering van de het Lockheed Martin Sniper Targeting systeem 
voor de F-16 heeft Defensie de behoefte gesteld voor een aantal additi-
onele (geclassificeerde) opties. Met het vrijgeven van deze opties door de 
Amerikaanse overheid gaat veel tijd gemoeid. Hierdoor is het op zijn 
vroegst in 2019 mogelijk om dit systeem te modificeren. 

58 
Kunt u het uitlopen van het project Langer Doorvliegen F-16 – 
Operationele Zelfverdediging in de planning ten opzichte van 
2017 met een jaar toelichten? 

Een van de deelprojecten betreft het modificeren van de ophangsystemen 
voor bewapening. Voor deze modificatie is het noodzakelijk dat de 
ophangsystemen naar de fabrikant worden opgestuurd. Omdat deze 
ophangsystemen noodzakelijk waren voor de inzet tijdens Operation 
Inherent Resolve in Irak en Syrië, heeft Defensie de systemen niet op tijd 
kunnen aanleveren. Hierdoor is het project met een jaar uitgelopen. 

59 
Waarom loopt de delta-exploitatie voor de MALE UAV’s zo hoog 
op vanaf 2021? 

In het kader van het project MALE UAV wordt een MQ-9 Reaper systeem 
verworven. De verwachting is dat dit systeem zal worden ingevoerd in de 
jaren 2020 en 2021. Pas vanaf het moment dat Defensie het materieel gaat 
gebruiken, is exploitatiebudget nodig. Voor de MALE UAV is dat dus het 
geval vanaf 2020. Voorafgaand aan 2020 is er geen sprake van een 
exploitatiebudget. 

60 
Waarom heeft u er toe besloten om MALE UAV’s aan te schaffen? 

De behoefte aan de MALE UAV hangt samen met het belang van actuele, 
gedetailleerde en gevalideerde inlichtingen tijdens militaire operaties. 
Informatievergaring vanuit de lucht of de ruimte biedt de mogelijkheid 
een groot gebied te bekijken en vervolgens belangrijke objecten meer in 
te detail te onderzoeken. Luchtsystemen die deel uitmaken van een 
informatienetwerk kunnen de vergaarde informatie snel doorgeven. 

Voor Nederland is het niet financieel haalbaar om het volledige scala aan 
observatiemiddelen vanuit de lucht, van kleine onbemande vliegtuigjes 
(UAV’s) tot satellieten, te verwerven. De MALE UAV vormt echter een 
belangrijke aanvulling op de middelen waarover Nederland wèl beschikt. 
Belangrijke pluspunten van de MALE UAV zijn daarbij het grote bereik, de 
lange inzetduur en de beschikbaarheid van verschillende sensoren die 
elkaar aanvullen. De A-brief en de D-brief van het project (Kamerstuk 
30 806, nrs. 10 en 47) van resp. 14 december 2011 en 6 juni jl. gaan hier 
nader op in. 

61 
Over welke autonome functies zal de MALE UAV precies 
beschikken? Waar in het targeting proces bevinden deze 
autonome functies zich? 

De MALE UAV (MQ-9 Reaper) is een op afstand bediend onbemand 
vliegtuig (Remotely Piloted Arcraft) dat niet beschikt over autonome 
functies waarbij het toestel zelfstandig beslissingen neemt. Wel beschikt 
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het toestel over geautomatiseerde functies die degenen die het toestel 
besturen, ondersteunen in het uitvoeren van de vlucht. Deze functies zijn 
vergelijkbaar met de automatische piloot in de burgerluchtvaart, zoals het 
volgen van een vooraf geprogrammeerde route en het vasthouden van 
een hoogte of een bepaalde snelheid. Van autonome functies in het 
targeting proces is geen sprake. 

62 
Wanneer start de bouw van het radiostation op het terrein nabij 
Herwijnen? Van welke omstandigheden is een snelle start van de 
bouw afhankelijk? 

Op 11 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Lingewaal, waar Herwijnen 
onder valt, onverwacht besloten om het bestemmingsplan «Broekgraaf 1 
te Herwijnen», waarmee werd beoogd de bouw van het radarstation 
mogelijk te maken, niet vast te stellen. De Ministeries van Defensie en van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (waaronder het Rijksvastgoed-
bedrijf) gaan, met betrokkenheid van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, nu de vervolgopties onderzoeken. Een snelle realisatie 
blijft nodig, maar is wel afhankelijk van de mogelijkheden en het pad dat 
wordt gekozen. De gemeente Lingewaal zal hierover geïnformeerd blijven 
worden. 

63 
Waarom verloopt het project Vervanging strategisch lucht-
transport en AAR (MRTT) niet via het DMP? Waarom is dit in uw 
ogen niet in strijd met de regels van het DMP? 
64 
Hoe worden «de waarborgen van het DMP» bij het project 
Vervanging strategisch luchttransport en AAR (MRTT) gehan-
teerd, zonder dat het project het DMP volgt? Hoe wordt de Kamer 
geïnformeerd over de beslissingen die binnen dit traject worden 
genomen? 

Het DMP is toegesneden op materieelprojecten waarbij Defensie hetzij 
zelfstandig een materieelproject uitvoert, dan wel aansluit bij een project 
dat door een ander land wordt geleid. Het MRTT-project wordt echter 
bestuurd door een aantal landen gezamenlijk en die structuur sluit niet 
rechtstreeks aan bij het DMP. Niettemin heeft Defensie steeds in goed 
overleg de Kamer geïnformeerd over het MRTT-project en dit met de 
Kamer besproken, zoals op 26 maart 2015 tijdens het algemeen overleg 
Materieel (Kamerstuk 27 830, nr. 152) en op 25 november 2016 tijdens het 
Wetgevingsoverleg Materieel (Kamerstuk 34 550-X, nr. 49). Dit is enkele 
jaren geleden ook gebeurd bij het SAC C-17 project over strategisch 
luchttransport waarvan de opzet vergelijkbaar is met het MRTT. 

Op 18 december 2014 (Kamerstuk 27 830, nr. 141) is de Kamer geïnfor-
meerd dat Defensie voornemens was om aan het project mee te doen. In 
deze brief heeft de Minister van Defensie toegezegd de Kamer periodiek te 
informeren over de relevante aspecten van het DMP, in het bijzonder 
product, tijd en geld. Dit is onder meer gebeurd met de brief van 28 juli 
2016 over de ondertekening van het MoU met Luxemburg, waarbij ook 
commercieel vertrouwelijke informatie is verstrekt over de investerings- 
en exploitatiekosten (Kamerstuk 27 830, nr. 183). 

Met de brief van 29 juni 2017 (Kamerstuk 27 830, nr. 204) is de Kamer 
gemeld dat Duitsland en Noorwegen tot het project zijn toegetreden. 
Daarbij is gezegd dat de levensduurkosten hierdoor sterk zullen dalen, 
maar dat het nog niet mogelijk was de definitieve financiële informatie te 
verstrekken. Dit is nog steeds het geval aangezien in februari jl. België tot 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 27 830, nr. 271 17



het project is toegetreden (Kamerstuk 28 676, nr. 285) en andere landen dit 
mogelijk ook zullen doen. Zodra dit mogelijk is, zal de Kamer de defini-
tieve financiële informatie ontvangen. 

64 
Hoe worden «de waarborgen van het DMP» bij het project 
Vervanging strategisch luchttransport en AAR (MRTT) gehan-
teerd, zonder dat het project het DMP volgt? Hoe wordt de Kamer 
geïnformeerd over de beslissingen die binnen dit traject worden 
genomen? 

Zie het antwoord op vraag 63. 

65 
Wat betreft het multi role tanker transport samenwerkingspro-
gramma, is er zicht op meer landen die zich eventueel willen 
aansluiten? Zo ja, welke landen? 

Op dit moment werken België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen samen in het MRTT-programma. Samen gaan zij een vloot 
van acht vliegtuigen vormen. Meerdere landen hebben informatie over 
het programma opgevraagd, maar er zijn nog geen onderhandelingen 
met geïnteresseerde landen gestart over toetreding tot het project. 

66 
Kunt u het uitlopen van het project Vervanging strategisch 
luchttransport en AAR (MRTT) in de planning ten opzichte van 
2017 met een jaar toelichten? 

Met de toetreding van België wordt neemt de MRTT-vloot toe tot acht 
toestellen. Dit vliegtuig wordt in 2024 geleverd. De productie van het 
achtste toestel leidt tot een verlenging van het project met een jaar. 

67 
Wanneer is er duidelijkheid over de positie van het personeel van 
C-IED en welke knelpunten bestaan er nog op dit gebied? 

Voor de functies op het gebied van de bestrijding van geïmproviseerde 
explosieven (Counter-IED) is momenteel voldoende personeel 
beschikbaar. Het gaat om functies bij het Defensie Expertise Centrum IED 
in Amersfoort, de staven van de drie brigades van het CLAS en bij het 
Center of Excellence IED van de NAVO in Madrid. Een evaluatie van de 
inmiddels voltooide reorganisatie van de vroegere Joint Task Force IED, 
dat is omgevormd tot het Defensie Expertise Centrum IED, wordt 
momenteel besproken met de medezeggenschap. 

68 
Kunt u het uitlopen van het project Defensie Bewaking- en 
Beveiligingssysteem (DBBS) in de planning ten opzichte van 2017 
met drie jaar toelichten? 

Het uitlopen van de oplevering van het project van 2019 naar 2022 is 
veroorzaakt door vertraging bij zowel de aanbesteding, mede in verband 
met een kort geding, als de technische ontwikkeling van het 
DBBS-systeem waar de defensielocaties op aangesloten worden. 

69 
Wanneer vinden de pentesten van het defensie Bewakings- en 
Beveiligingssysteem plaats? 
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Omdat het Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem alleen wordt 
gebruikt op een defensienetwerk, is een zogenoemde externe penetra-
tietest (pentest) niet van toepassing. De interne pentest wordt in twee 
stappen uitgevoerd. De eerste stap, met een beperkt aantal koppelingen 
met andere defensiesystemen, heeft eind 2018 plaats. De pentest met alle 
benodigde koppelingen heeft eind 2019 plaats. 

70 
Waarom is in de huidige planning de invoeringstermijn van het 
Defensie Operationeel kledingsysteem verlengd tot 2028? 
Betekent dit dat in vergelijking met de planning van 2017 
militairen hun nieuwe kleding pas later krijgen? Zo ja, hoe duidt u 
dat? 
71 
Kunt u het uitlopen van het project Defensie Operationeel 
Kledingsysteem (DOKS) in de planning ten opzichte van 2017 met 
maar liefst zes(!) jaar toelichten? Wat zijn de consequenties 
hiervan voor de krijgsmacht? 
72 
Waarom worden de gevechtskleding en helm, anders dan 
oorspronkelijk gepland, tot 2028 gefaseerd? 
73 
Wat is de reden dat de opdracht om nieuwe helmen te verwerven 
pas in de eerste helft van 2019 wordt geplaatst en waarom kan 
dit niet eerder? Wanneer is de verwachte levering van de nieuwe 
helmen? Om hoeveel helmen gaat het? 
75 
Waarom duurt het tot 2028 voordat de gevechtskleding en 
helmen geleverd zijn? Waarom kan dit niet sneller? Kan u een 
overzicht geven hoeveel elk jaar geleverd gaat worden? 

In het MPO 2018 en in de brief van 18 september jl. (Kamerstuk 27 830, nr. 
260) bent u geïnformeerd over de herijking van het project DOKS en de 
verhoging van het budget om het aantal te verwerven kledingpakketten en 
helmen te verhogen. Ten opzichte van de stand van de A-brief van 14 juni 
2016 (Kamerstuk 34 300 X, nr. 114) wordt het aantal helmen verhoogd van 
22.500 naar 48.000 stuks, en het aantal kledingpakketten van 45.000 naar 
eveneens 48.000. Ook worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van 
de te verwerven kleding ten aanzien van functionaliteit, bescherming, 
pasvorm, comfort en uitstraling. 

De verlengde termijn tot 2028 is nodig om een deel van de aanvullende 
serie helmen, indien nodig, gefaseerd te kunnen invoeren. Het begin van 
de levering van de goederen is niet vertraagd ten opzichte van de 
planning van 2017 en de verlenging van het project heeft geen negatieve 
gevolgen voor de krijgsmacht. De langere looptijd van het project wordt 
ook mede verklaard doordat het een raamovereenkomst betreft met een 
langere duur. Defensie onderzoekt de mogelijkheden om de aanvullende 
serie versneld te kunnen invoeren. De leverschema’s van de helmen 
worden pas bekend nadat de opdrachten zijn gegund. 

De opdracht om nieuwe helmen te verwerven kan pas in de eerste helft 
van 2019 worden geplaatst omdat leveranciers om uitstel hebben verzocht 
om hun offertes in te dienen. Defensie heeft het gevraagde uitstel 
verleend tot begin 2019 maar de nieuwe helmen worden naar verwach-
ting nog steeds vanaf 2019 geleverd. Zie ook het antwoord op vraag 74. 

71 
Kunt u het uitlopen van het project Defensie Operationeel 
Kledingsysteem (DOKS) in de planning ten opzichte van 2017 met 
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maar liefst zes(!) jaar toelichten? Wat zijn de consequenties 
hiervan voor de krijgsmacht? 

Zie het antwoord op vraag 70. 

72 
Waarom worden de gevechtskleding en helm, anders dan 
oorspronkelijk gepland, tot 2028 gefaseerd? 

Zie het antwoord op vraag 70. 

73 
Wat is de reden dat de opdracht om nieuwe helmen te verwerven 
pas in de eerste helft van 2019 wordt geplaatst en waarom kan 
dit niet eerder? Wanneer is de verwachte levering van de nieuwe 
helmen? Om hoeveel helmen gaat het? 

Zie het antwoord op vraag 70. 

74 
Wat is de reden dat de verwervingsvoorbereiding voor het nieuwe 
kledingssysteem pas recent begonnen is en dat de brief al in 
2016 in de Tweede Kamer behandeld is? Waarom kan niet eerder 
dan de eerste helft van 2019 een opdracht geplaats worden? 

De A-brief van het project DOKS is verzonden in juni 2016 (Kamerstuk 
34 300 X, nr. 114). Spoedig daarna is de onderzoeksfase van start gegaan, 
gevolgd door de verwervingsvoorbereiding. Over de resultaten daarvan is 
de Kamer geïnformeerd met de brief van 18 september jl. Het bleek nodig 
om niet alleen het aantal kledingpakketten te verhogen, maar ook om een 
betere kwaliteit kleding aan te schaffen. In de eerste helft van 2019 wordt 
naar verwachting de eerste opdracht voor kleding geplaatst en in 2020 
begint de levering van de kleding. Een verdere versnelling is niet mogelijk. 

75 
Waarom duurt het tot 2028 voordat de gevechtskleding en 
helmen geleverd zijn? Waarom kan dit niet sneller? Kan u een 
overzicht geven hoeveel elk jaar geleverd gaat worden? 

Zie het antwoord op vraag 70. 

76 
Waarom loopt de aanschaf van de nachtkijker voor de FN 0.50 M2 
vertraging op? 
81 
Kunt u het uitlopen van het project Defensiebrede vervanging van 
ondersteunende Klein Kaliber Wapens in de planning ten opzichte 
van 2017 met een jaar toelichten? 

Het deelproject voor de nachtkijker voor de zware mitrailleur FN 0.50 M2 
heeft enige vertraging opgelopen door personele wisselingen in het 
projectteam. Inmiddels is dit opgelost en momenteel worden de testmo-
dellen geëvalueerd. De ondertekening van het contract wordt begin 2019 
verwacht. 

77 
Wordt binnen de nog te verwerven 12kN-voertuigen gekeken naar 
de optie om af te stappen van het rijden op fossiele brandstof? Zo 
nee, waarom niet? 
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De mogelijkheden voor andere energievormen dan fossiele brandstoffen 
worden in overeenstemming met de Operationele Energie Strategie 
voortdurend gevolgd. Daarnaast inventariseert Defensie bij elke materieel-
aankoop ook de beschikbaarheid op de markt van alternatieve 
energieconcepten. 

Voor de operationele voertuigen, die voor alle hoofdtaken van Defensie 
geschikt moeten zijn, staat effectiviteit, inzetzekerheid en veiligheid 
voorop. Dit stelt hoge eisen aan het materieel en aan de bevoorrading van 
energie. De zware omstandigheden en onvoorspelbare situaties waarin 
het materieel moet blijven functioneren en waarbij een regelmatige 
bevoorrading van energie niet kan worden gegarandeerd, beperkt de 
keuzemogelijkheden vooralsnog tot voertuigen die gebruik maken van 
vloeibare brandstoffen. Naast fossiele en synthetische brandstoffen zijn 
de te verwerven voertuigen 12 kN geschikt voor het gebruik van 
biobrandstoffen. 

78 
Wat houdt de planning van de «vervolg scope» bij het project 
Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) 
in? Kunt u het verschil met de planning van het project in 2017 
met vier jaar toelichten? 

De «vervolg scope» van het programma DVOW heeft betrekking op de 
aanvullende voertuigen en andere systemen die Defensie in het kader van 
dit programma wil aanschaffen. Voor deze extra aanschaffingen maakt 
Defensie gebruik van opties die in de contracten zijn of worden 
opgenomen. De verlenging van de planning van 2023 naar 2027 heeft te 
maken met de tijd die nodig is om alle aanvullende voertuigen en andere 
systemen te produceren. De Kamer is daarover geïnformeerd met de brief 
van 12 oktober jl. (Kamerstuk 26 396, nr. 113). 

79 
Welk percentage voor industriële participatie geldt voor de 
verwerving van de containers? 
82 
Welk percentage voor industriële participatie geldt voor de 
verwerving van quads? 

Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) beoordeelt bij 
verwervingen door Defensie van militaire systemen en/of gerelateerde 
diensten boven de € 5 miljoen of en in hoeverre er afspraken over 
industriële participatie (IP) moeten worden gemaakt met potentiële 
leveranciers. Het beoogde IP-percentage voor de verwerving van de 
containers is commercieel vertrouwelijk, evenals de wijze waarop de 
leverancier van plan is de IP-ambitie te realiseren. 

Ten aanzien van de quads heeft EZK, onder meer vanwege de omvang 
van de aanbesteding, besloten om geen afspraken over industriële 
participatie te maken met de potentiële leveranciers van deze voertuigen. 

80 
Is inmiddels meer bekend over wat er met de overtollige, oude 
handvuurwapens gebeurt nadat deze zijn vervangen? Zo nee, op 
welke termijn denkt u hier zicht op te hebben? 

Handvuurwapens die Defensie niet langer nodig heeft, worden in beginsel 
afgestoten door verkoop aan een andere overheid na de gebruikelijke 
toetsing door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als verkoop aan een 
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andere overheid niet mogelijk blijkt, worden de handvuurwapens 
vernietigd. 

81 
Kunt u het uitlopen van het project Defensiebrede vervanging van 
ondersteunende Klein Kaliber Wapens in de planning ten opzichte 
van 2017 met een jaar toelichten? 

Zie het antwoord op vraag 76. 

82 
Welk percentage voor industriële participatie geldt voor de 
verwerving van quads? 

Zie het antwoord op vraag 79. 

83 
Kunt u het uitlopen van het project IT Informatie Gestuurd 
Optreden 
Koninklijke Marechaussee in de planning ten opzichte van 2017 
met twee jaar toelichten? 

Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke Marechaussee (IT-IGO KMar) is 
opgezet en georganiseerd als programma. Daarbinnen lopen momenteel 
ongeveer twintig projecten. Het doel van programma IT-IGO KMar is het 
realiseren van IT-voorzieningen als randvoorwaarde voor de transitie van 
de KMar van gebiedsgebonden naar informatiegestuurd optreden. In de 
kern gaat het erom dat op basis van een integraal en centraal operationeel 
beeld wordt besloten waar mensen en middelen worden ingezet. De 
aanpak die bij IT-IGO KMar wordt gehanteerd, is het opleveren van 
producten in kleine stappen. De producten worden in het kader van drie 
thema’s opgeleverd. Deze thema’s zijn: 1: Verzamelen, Analyseren en 
Matchen, 2: Command and Control en 3: Mobility, Sensing en Tooling. Een 
aantal producten is reeds opgeleverd. 

De looptijd van IT-IGO KMar is verlengd met een jaar, tot en met 2021. De 
vertraging is ontstaan door de complexiteit van het project bestaan uit 
diverse afhankelijkheden binnen en buiten de defensieorganisatie en 
beperkte capaciteit. Dit heeft geen invloed op de te behalen doelen en de 
te realiseren producten. 

84 
Kunt u het uitlopen van het project Joint Fires in de planning ten 
opzichte van 2017 met twee jaar toelichten? 

Het budget van het project Joint Fires is verhoogd van € 33,5 miljoen in 
het MPO 2017 tot € 62,1 miljoen nu. Zoals uiteengezet in het MPO wordt 
het aantal aan te schaffen producten vergroot en een ander gerelateerd 
project wordt in Joint Fires geïntegreerd. Voor deze aanschaffingen 
moeten afzonderlijke contracten via Foreign Military Sales (FMS) worden 
gesloten met de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse overheid sluit de 
contracten met de industrie. Het afsluiten van de contracten via FMS en 
de extra productie zorgen voor een langere looptijd van het project. 

85 
Kunt u het uitlopen van het project MILSATCOM in de planning 
ten opzichte van 2017 met twee jaar toelichten? 
86 
Wat is de reden dat tussen de A-brief (1995) van de MILSATCOM 
en de beoogde invoering (2019) meer dan 24 jaar zit? 
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Na de A-brief van 1995 heeft de besluitvorming binnen Defensie nog veel 
tijd in beslag genomen, mede door bezuinigingsmaatregelen en herij-
kingen van het project. De D-brief is verstuurd in 2002 en vervolgens is 
eind dat jaar een MoU afgesloten met de Verenigde Staten. De ontwik-
keling en lancering van de Advanced Extreme High Frequency (AEHF) 
satelliet heeft tot 2014 geduurd, waarna Nederland tot 2025 gebruik kan 
gaan maken van het satellietsysteem. Momenteel wordt nog met de 
Verenigde Staten onderhandeld over de verlenging van de MoU van 2025 
tot 2034. Naar verwachting kan deze MoU in oktober 2019 worden 
getekend, waarna het project zal worden afgesloten. 

86 
Wat is de reden dat tussen de A-brief (1995) van de MILSATCOM 
en de beoogde invoering (2019) meer dan 24 jaar zit? 

Zie het antwoord op vraag 85. 

87 
Wat is de reden dat tussen de A-brief (2006) inzake de moderni-
sering van de navigatiesystemen en de beoogde invoering in 2022 
zestien jaar zit? 

Het project «Modernisering navigatiesystemen» zou oorspronkelijk 
worden voltooid in 2013. Meerdere onderdelen van dit project, zoals 
modificaties en aan te schaffen producten, waren of zijn afhankelijk van 
andere projecten en daarmee samenhangende planningen. In de loop der 
jaren is het project dan ook regelmatig aangepast waarbij ook de looptijd 
is verlengd. De Kamer is hierover geïnformeerd in de jaarlijkse MPO’s. Het 
grootste deel van het projectbudget is reeds besteed en het project is 
grotendeels voltooid. Nog niet in het MPO 2018 is verwerkt dat het project 
zal lopen tot en met de laatste fase van het project «Instandhouding 
Walrusklasse-onderzeeboten», nu voorzien voor 2025. 

88 
Waarom is er vertraging opgelopen bij de voorbereiding van de 
aanbestedingen voor de aanschaf van munitie t.b.v. aanvulling 
inzetvoorraden? Hoe verhoudt dit zich tot eerdere meldingen dat 
militairen geen munitie meer hadden tijdens oefeningen? 
89 
Wat is de reden dat er voor de munitie ten behoeve van de 
aanvulling van de inzetvoorraden een vertraging in de voorbe-
reiding van de aanbesteding zit? Wanneer stroomt de munitie in 
voor de klein kalibermunitie, geschut- en mortiermunitie, hand- 
en geweergranaten, raketten, rookgranaten, springmiddelen en 
diverse speciale munitiesoorten? 

De aanvulling van de munitie voor inzetvoorraden heeft geen relatie met 
de beschikbaarheid van munitie voor oefeningen. De munitie voor 
oefeningen wordt bekostigd uit de budgetten voor exploitatie. Defensie 
schaft via afzonderlijke verwervingstrajecten meer munitie aan voor 
oefeningen. 

De vertraging bij het investeringsproject «Munitie ten behoeve van 
aanvulling inzetvoorraden» is aan de orde bij een beperkt aantal munities-
oorten. Een raamovereenkomst kwam niet tijdig beschikbaar ten gevolge 
van een kort geding. Daarnaast konden enkele leveranciers niet voldoen 
aan de gestelde eisen, waardoor opnieuw aanbesteed moest worden. De 
laatste munitie die met dit investeringsproject wordt verworven, stroomt 
in 2019 binnen, overeenkomstig de oorspronkelijke planning. Met de brief 
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van 19 oktober jl. (Kamerstuk 27 830, nr. 265) is de Kamer geïnformeerd 
over een verdere aanvulling van de munitievoorraden. 

89 
Wat is de reden dat er voor de munitie ten behoeve van de 
aanvulling van de inzetvoorraden een vertraging in de voorbe-
reiding van de aanbesteding zit? Wanneer stroomt de munitie in 
voor de klein kalibermunitie, geschut- en mortiermunitie, hand- 
en geweergranaten, raketten, rookgranaten, springmiddelen en 
diverse speciale munitiesoorten? 

Zie het antwoord op vraag 88. 

90 
Waarom vangt de uitvoering van het modificatietraject voor 
upgrade van zes helikopters naar final radar capability een jaar 
later aan? 

Defensie wil voldoende NH-90 helikopters beschikbaar houden voor 
operationele inzet. Vertragingen in het huidige retrofit-programma en 
diverse operationele verplichtingen met NH-90 helikopters dreigden dit 
onmogelijk te maken. Daarom is besloten om voor een aantal toestellen 
het upgradetraject later uit te voeren waardoor alsnog voldoende NH-90 
helikopters beschikbaar blijven. 

91 
Hoe kan het dat het secure werkplek defensie-project duurder 
blijkt te zijn dan oorspronkelijk begroot (27.8 mln euro in plaats 
van <25 mln euro)? 
92 
Kunt u het uitlopen van het project Secure Werkplek Defensie in 
de planning ten opzichte van 2017 met maar liefst vier jaar 
toelichten? Wat zijn de consequenties hiervan? 

Zoals reeds in het Rijks ICT-Dashboard is gemeld, is het programmadoel 
van Secure Werkplek Defensie (SWD) Olympus overgenomen door het 
programma Grensverleggende IT (GrIT). Daarmee is de einddatum 
verschoven naar het einde van het programma GrIT. In 2017 is een project 
voor een netwerkupgrade toegevoegd aan het project SWD Olympus. Dat 
heeft geleid tot het verhogen van het budget tot € 27,8 miljoen. 

92 
Kunt u het uitlopen van het project Secure Werkplek Defensie in 
de planning ten opzichte van 2017 met maar liefst vier jaar 
toelichten? Wat zijn de consequenties hiervan? 

Zie het antwoord op vraag 91. 

93 
Hoe staat het met de bouw van de multidisciplinaire trainingsfa-
ciliteit? Wanneer zou deze faciliteit voltooid moeten zijn? Waar 
gaat deze trainingsfaciliteit gebouwd worden? 
94 
Waarom duurt de invoering van uitbreiding van CBRN-faciliteiten 
veel langer dan eerder gepland is, 2020 in plaats van 2014? 

De initiële bouw en inrichting van het multifunctioneel CBRN-trainings-
centrum zijn in 2014 voltooid. Sinds de opening wordt het centrum 
gebruikt door Defensie en civiele partners, en wordt het verder ontwikkeld 
op basis van de inzichten en ervaringen van deze gebruikers. Daarnaast 
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wordt het centrum nog voorzien van een simulatie- en trainingssysteem 
dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld. De verwerving van materieel en 
de ontwikkeling van het trainings- en simulatiesysteem hebben in de 
afgelopen jaren langer geduurd dan aanvankelijk gepland. Het verloop 
daarvan is toegelicht in de jaarlijks MPO’s. 

94 
Waarom duurt de invoering van uitbreiding van CBRN-faciliteiten 
veel langer dan eerder gepland is, 2020 in plaats van 2014? 

Zie het antwoord op vraag 93. 

95 
Wat betekent het dat ten behoeve van de nationale inzet het 
materieel en de beschermende kleding van het CBRN-personeel 
zoveel mogelijk wordt aangepast aan het optreden in civiele 
omstandigheden? 

Met de A-brief van 23 september 2009 (Kamerstuk 32 733 X, nr. 39) is de 
Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van de capaciteit voor de 
opsporing en bestrijding van chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) dreiging. Dit project ICMS/CBRN voorziet in de reorgani-
satie van de bestaande CBRN-verdedigingscompagnie, het oprichten van 
een tweede CBRN-verdedigingscompagnie, het oprichten van een 
CBRN-responseenheid ten behoeve van de steun aan de civiele autori-
teiten (derde hoofdtaak) en het inrichten van een multidisciplinaire 
trainingsfaciliteit. 

Het is van belang dat deze eenheid interoperabel is met de civiele 
veiligheidspartners. Zo gebruikt de responseenheid het C2000-
communicatiesysteem en is het personeel herkenbaar conform de 
richtlijnen voor functieherkenbaarheid op de plaats van het incident. Deze 
aspecten zijn ook van toepassing op de ontsmettingseenheden van de 
twee genoemde CBRN-verdedigingscompagnieën voor hun rol in de 
derde hoofdtaak. 

96 
Kunt u het uitlopen van het project VOSS in de planning ten 
opzichte van 2017 met een jaar toelichten, na alle eerdere 
vertragingen? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de krijgsmacht? 
97 
Aan welke eenheden wordt eind 2018 een Initial Operational 
Capable-versie van het smart vest geleverd? Om hoeveel vesten 
gaat het? 

De langere duur houdt verband met de tijd die nodig is voor de 
systeemintegratie, waaronder de integratie van het smart vest met 
meerdere typen voertuigen. Verder moet de communicatiemodule van het 
smart vest onder alle operationele omstandigheden worden getest. 

Als gevolg hiervan begint de invoering later dan gepland. Vanaf eind 2018 
worden in totaal 250 volledige smart vest systemen uitgereikt aan vijf 
pelotons. Het gaat om een peloton per brigade van het CLAS (drie 
pelotons), een peloton van het Korps Mariniers en een peloton van de 
eenheid van het CLSK belast met de grondverdediging. Op basis van het 
gebruik tijdens oefeningen zullen verbeteringen worden aangebracht. 
Vanaf eind 2019 wordt de Full Operational Capable versie van het smart 
vest uitgereikt aan de gevechtseenheden zoals de pantserinfanterieba-
taljons die daarover moeten beschikken. 
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97 
Aan welke eenheden wordt eind 2018 een Initial Operational 
Capable-versie van het smart vest geleverd? Om hoeveel vesten 
gaat het? 

Zie het antwoord op vraag 96. 

98 
Wat gebeurt er voor de special forces als het gaat om «smart 
vests»? 

Special Forces maken geen deel uit van de doelgroep van VOSS, maar de 
Special Forces worden voorzien van vesten, rugzakken en ballistische 
bescherming uit het project «Vervanging Gevechtsuitrusting». Daarmee 
kunnen de Special Forces worden voorzien van uitrusting die specifiek 
geschikt is voor de veeleisende taken van deze groep militairen. 

99 
Welke spullen levert het VOSS concreet op? 

Het project VOSS betreft een geïntegreerd soldaatsysteem dat bestaat uit: 
• Gevechtsuitrusting waaronder smart vest, rugzakken, opbergtassen en 

drinksysteem; 
• Persoonlijke ballistische bescherming waaronder scherf- en kogelwe-

rende platen; 
• Communicatiemodule bestaande uit onder andere een radio, software, 

batterijen, kabels en laders; 
• Een communicatiesysteem voor een voertuig, om de communicatie 

tussen uitgestegen militairen en de voertuigbemanning mogelijk te 
maken. 

100 
Waarom duurt de invoering van TITAAN (A-brief in 2001) veel 
langer dan eerder gepland (2015)? Hoe verhoudt TITAAN zich tot 
GRIT, omdat GRIT zich ook richt op hoog gerubriceerd en 
deployed optreden? 

Het project TITAAN beoogt de TITAAN-infrastructuur in stand te houden 
en door te ontwikkelen. De uitrol (migratie) van de TITAAN-upgrade 4.2 
was gepland voor 2015. Daarmee is begonnen in het tweede kwartaal van 
2015 op de statische locaties in Nederland. Die eerste uitrol heeft 
anderhalf jaar geduurd. Vervolgens is in het eerste kwartaal van 2017 
begonnen met de uitrol van de TITAAN-upgrade 4.2 in missiegebieden. 
Deze is in het tweede kwartaal van 2018 voltooid. De migratie heeft langer 
geduurd dan gepland vanwege capaciteitstekorten bij zowel het JIVC – de 
IT-afdeling van Defensie – als de defensie-onderdelen die gebruik maken 
van TITAAN. 

Het programma Grensverleggende IT (GrIT) richt zich ook op hooggerubri-
ceerde systemen. De vernieuwing van TITAAN maakt daar deel van uit. 
Door middel van projecten worden noodzakelijke vernieuwingen 
doorgevoerd, gedreven door marktontwikkelingen, aangescherpt 
beveiligingsbeleid en internationale samenwerkingsverbanden zoals 
NATO Federated Mission Networking. Om dit effect te bereiken zijn de 
architectuur van het programma Def HGI – waar het project Vernieuwing 
TITAAN een onderdeel van is – en de beoogde architectuur van GrIT met 
elkaar geharmoniseerd. 

101 
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Waarom hebben de voorbereidingen voor de verwerving van de 
81mm mortieren meer tijd gekost dan oorspronkelijk begroot? 
102 
Waarom kost de voorbereiding voor de verwerving van de 81mm 
mortieren meer tijd dan aanvankelijk voorzien was? 

Het formuleren van de behoeftestelling en de eisen aan de mortieren 
hebben meer tijd gevergd. Ook is de projectorganisatie tijdens de 
uitvoering van het project een aantal malen aangepast, hetgeen de 
voortgang van het project heeft belemmerd. Naar verwachting worden de 
eerste 81mm mortieren in 2019 geleverd. Verder worden binnen het 
project nog automatische richtmiddelen en een voertuigopbouw 
verworven. Het volledige project 60/81mm mortieren wordt naar 
verwachting in 2023 voltooid. 

102 
Waarom kost de voorbereiding voor de verwerving van de 81mm 
mortieren meer tijd dan aanvankelijk voorzien was? 

Zie het antwoord op vraag 101. 

103 
Welke gevaren/risico’s levert het op dat met de huidige 81 mm 
mortieren wordt doorgeschoten terwijl het einde van de 
technische levensduur in 2016 was? 

Dit levert geen gevaar op. Van alle 81mm mortieren wordt jaarlijks de 
schietbuis gecontroleerd op beschadigingen en veranderingen in 
diameter door een gespecialiseerd team. Dit team geeft de schietbuizen 
vrij indien wordt voldaan aan de veiligheidsnormen. Indien de mortier 
daar niet aan voldoet, wordt die buiten gebruik gesteld en afgevoerd. 
Daarnaast voert het herstelpersoneel van de eenheden waarbij de 
wapensystemen in gebruik zijn, regelmatig een controle van de mortieren 
uit. 

104 
Waarom duurt het zo lang voordat de HV brillen vervangen 
worden (in 2019 in plaats van 2011)? Hoeveel nieuwe HV-brillen 
zijn inmiddels geleverd? En hoeveel HV-brillen moeten nog 
geleverd worden? 

Het project betreft de aanschaf van extra HV-brillen. Er is behoefte aan 
7.000 nieuwe HV-brillen. Vanwege toenmalige budgettaire beperkingen 
zijn in 2016 4.012 stuks HV-brillen besteld en geleverd. Omdat de 
stuksprijzen achteraf bleken mee te vallen, bleef er voldoende budget 
beschikbaar om de volledige behoefte te vervullen. Dit heeft geleid tot een 
aanvullende, nieuwe aanbesteding van 2.988 stuks HV-brillen. Dit contract 
biedt de mogelijkheid om HV-brillen bij te bestellen als hier in de toekomst 
behoefte aan is. 

105 
Bij welke eenheden en waarom zijn de M577-voertuigen 
(«bakkerskar») en YPR-534 nog in de bewapening? Wanneer 
faseren de voertuigen uit en door welke voertuigen worden ze 
vervangen? 

De YPR-765 is nog in gebruik bij het CLAS, het CLSK en de KMar. De 
YPR-voertuigen van het CLAS zullen naar verwachting midden 2021 
vervangen worden door Bushmasters. De YPR-voertuigen van CLSK en de 
KMar zullen naar verwachting midden 2023 zijn vervangen via het 
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programma DVOW, deelproject «Voertuig 12 kN». De resterende 
M577-voertuigen van het CLAS zullen naar verwachting eind 2019 buiten 
gebruik worden gesteld. 

106 
Waarom is de huisvesting van de gezondheids- en tandheel-
kundige centra vertraagd? Welke locaties worden eerst gebouwd 
en wanneer worden de andere locaties gebouwd? 

De vertraging wordt veroorzaakt door meerdere factoren, zoals het later 
afsluiten van de benodigde contracten voor de inrichting en aanpassingen 
in de behoeftestelling. In Stroe is de nieuwbouw in uitvoering, waarbij het 
gebouw eind januari 2019 wordt opgeleverd. De tandheelkundige en 
overige medische inrichting wordt vervolgens geïnstalleerd, waardoor 
naar verwachting de nieuwbouw in april open gaat. 

Voor Ermelo is de aanbesteding voltooid en start de uitvoering van de 
nieuwbouw nog dit jaar. De oplevering staat gepland voor 2019. Tevens 
wordt dit jaar de vraagspecificatie voor de nieuwbouw in ’t Harde, Den 
Helder en Schaarsbergen in de markt gezet waarbij een marktpartij het 
ontwerp en de uitvoering zal verzorgen. De nieuwbouw in ’t Harde zal 
naar verwachting gereed zijn in 2020 en die in Den Helder en Schaars-
bergen in 2021. De grootschalige aanpassingen in Badhoevedorp en 
Amersfoort komen in 2020 tot uitvoering. De functionele aanpassingen in 
de overige gezondheidscentra worden in tranches in de periode 
2020–2022 uitgevoerd. Urgente gebreken in de huisvesting die volgden uit 
inspecties van de IMG zijn overigens met spoed verholpen. 

107 
Waar wordt het Operationeel Ondersteuningscommando Land en 
1 Civiel en Militair Interactie Commando gehuisvest? 

Over de nieuwe vestigingsplaatsen van zowel het Operationeel Onder-
steuningscommando Land als het 1 Civiel en Militair Interactie 
Commando is momenteel nog geen besluit genomen. Tot die tijd kunnen 
beide eenheden op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn gehuisvest 
blijven. 

108 
In welke mate komt de nieuwe gezamenlijke locatie van de AIVD 
en de MIVD ten laste van de defensiebegroting? 
109 
Kunt u nader ingaan op de politieke besluitvorming over de 
gezamenlijke huisvesting van de AIVD en MIVD? Kan de «actuali-
satie onder andere gegeven de groei van de beide diensten» ook 
betekenen dat er geen gezamenlijke huisvesting plaatsvindt? 
Bent u bereid in dat geval de verhuizing van DMO naar de 
Kromhoutkazerne te heroverwegen? 

De politieke besluitvorming over de gezamenlijke huisvesting van de AIVD 
en MIVD loopt. In beginsel zijn de verantwoordelijke bewindspersonen 
voornemens de colocatie voort te zetten met inachtneming van de groei 
van de beide diensten. Na politieke besluitvorming over de huisvesting 
kan inzicht gegeven worden in welke mate de huisvesting ten laste komt 
van de defensiebegroting. Heroverweging van de verhuizing van DMO 
naar de Kromhoutkazerne is niet aan de orde. 

109 
Kunt u nader ingaan op de politieke besluitvorming over de 
gezamenlijke huisvesting van de AIVD en MIVD? Kan de «actuali-
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satie onder andere gegeven de groei van de beide diensten» ook 
betekenen dat er geen gezamenlijke huisvesting plaatsvindt? 
Bent u bereid in dat geval de verhuizing van DMO naar de 
Kromhoutkazerne te heroverwegen? 

Zie het antwoord op vraag 108.
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