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Door middel van deze brief informeer ik u over de doelstelling uit het 
Energieakkoord (2013) om 6.000 MW aan opgesteld vermogen 
windenergie op land te realiseren in 2020. Deze doelstelling is onderdeel 
uit gaan maken van het Klimaatakkoord en draagt bij aan de bredere 
doelstelling om tenminste 35 TWh duurzame energieopwekking op land in 
2030 operationeel te hebben. 
Hiertoe bied ik uw Kamer de Monitor Wind op Land 2020 aan (bijlage 1)1. 
De monitor wordt sinds 2014 jaarlijks opgesteld door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) en geeft op nationaal, provinciaal en 
projectniveau inzicht in de stand van zaken en schetst het opgestelde 
vermogen aan windenergie op land. De monitor biedt ook een doorkijk 
naar 2023, vanwege de bestuurlijke afspraak die met het Interprovinciaal 
Overleg (IPO) is gemaakt voor 2023 over het «versnellingspakket». 

De Monitor Wind op Land 2020 is de laatste separate monitor die aan uw 
Kamer wordt aangeboden over de doelstelling uit het Energieakkoord. In 
de monitor Klimaatbeleid, die jaarlijks aan uw Kamer wordt aangeboden, 
zal gerapporteerd worden over het behalen van de 6.000 MW windenergie 
op land per 2023. 

Monitor Wind op Land 2020 

In het Energieakkoord is een doelstelling van 6.000 MW windenergie op 
land in 2020 afgesproken. In 2018 heeft mijn ambtsvoorganger al aan uw 
Kamer laten weten dat het niet de verwachting is dat deze doelstelling 
gehaald wordt in 2020 (Kamerstuk 33 612, nr. 68). De Monitor Wind op 
Land 2020 laat zien dat dit inderdaad het geval is. Eind 2020 was 
4.177 MW aan vermogen gerealiseerd. Dit bedraagt 70% van de totale 
doelstelling. Ten opzichte van de vorige monitor betekent dit dat er het 
afgelopen jaar 643 MW aan vermogen is gerealiseerd. Deze toename komt 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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door realisatie van enkele grote projecten onder de Rijkscoördinatiere-
geling, namelijk windpark Wieringermeer (Noord-Holland) en windpark 
N33 (Groningen). Ook is een aantal middelgrote projecten zoals windpark 
AVRI/Deil (Gelderland) en windpark Kabeljauwbeek (Noord-Brabant) in 
2020 operationeel geworden. 

Het nu operationele vermogen, samen met alle windparken die in 
voorbereiding zijn, telt op tot 7.860 MW. Daarmee is de extra projectcapa-
citeit ten opzichte van de vorige monitor met 471 MW toegenomen. Het is 
nog onzeker of deze extra projectcapaciteit geheel gerealiseerd zal 
worden, omdat een deel van de projecten zich nog in het voortraject 
bevindt. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat niet alle 
projecten in de voorfase tot realisatie komen. Belangrijk punt hierbij is dat 
nog niet precies te duiden is wat de uitspraak van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 
(ECLI:NL:RVS:2021:1395) over de milieubeoordeling voor windturbine-
normen voor gevolgen heeft voor de voortgang van windenergieprojecten 
en daarmee het verwezenlijken van de afgesproken 35 TWh op land in 
2030. Duidelijk is wel dat het proces om te komen tot vergunningverlening 
complexer wordt en naar verwachting langer gaat duren. Ook zal de last 
voor decentrale overheden toenemen, omdat bij vergunningverlening 
voor windparken niet meer kan worden aangesloten bij de windturbine-
normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een eerste analyse op 
basis van de monitor van 2020 laat zien dat ca 20 tot 25 windprojecten 
(met in totaal 400 tot 500 MW) zich momenteel bevinden in de fase van 
het afgeven en definitief maken van de vergunning. Met name deze 
projecten zullen naar verwachting vertraging ondervinden van de 
uitspraak van de Raad van State. Samen met de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat zal ik mij inspannen decentrale overheden te 
ondersteunen om vertraging als gevolg van de uitspraak zo veel mogelijk 
te beperken. Later in deze brief zal ik hier nader op in gaan. 

De toename in projectcapaciteit kan hoofdzakelijk worden verklaard door 
de toename van het vermogen per turbine, zoals ook te zien is in 
bijgevoegde infographic over 7 jaar windenergie op land (bijlage 2)2. Deze 
turbines zijn kostenefficiënter en leveren daarnaast veel meer elektriciteit 
per turbine op. Dit komt ook doordat het aantal vollasturen van een 
grotere turbine hoger is dan een turbine met een lagere tiphoogte. 

2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Figuur 1 Opgesteld en gepland vermogen in Nederland per procesfase (op basis van 
de Monitor Wind op Land 2020, RVO.nl)
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Efficiëntie van de turbines doet ertoe, omdat voor 2030 de doelstelling is 
uitgedrukt in elektriciteitsproductie. 

Versnellingspakket 

Met het IPO heeft mijn ambtsvoorganger in 2018 afgesproken dat het deel 
van de doelstelling voor wind op land dat op 31 december 2020 niet is 
gerealiseerd in de periode tot eind 2023 wordt verdubbeld (Kamerstuk 
33 612, nr. 68). Voor het deel boven de 6.000 MW kan dit, overeenkomstig 
de werkwijze bij de regionale energiestrategieën (RES’en), techniekneu-
traal worden ingevuld (bijvoorbeeld met zon-pv), mits dit additioneel is 
aan het beeld van de Nationale Energieverkenning (NEV 2017). Daarbij is 
tevens afgesproken dat er rekening zal worden gehouden met eventuele 
vertraging bij RCR-projecten, sanering, de beschikbare netcapaciteit 
alsmede het benodigde SDE-budget. Deze afspraak wordt ook wel het 
«versnellingspakket» genoemd. De omvang van dit versnellingspakket is 
door RVO.nl vastgesteld en bedraagt 1.184 MW. De projecten die 
onderdeel zijn van de versnellingsafspraak maken onderdeel uit van de 
RES’en en dragen bij aan het versneld realiseren van de 35 TWh 
duurzame elektriciteit op land in 2030. 

Op basis van de status van de projecten in de Monitor 2020 is de 
inschatting dat in de periode 2021–2023 mogelijk nog 2.488 MW wind kan 
worden gerealiseerd waardoor er eind 2023 6.665 MW opgesteld 
windvermogen kan zijn. Dit betreft namelijk projecten die inmiddels 
onherroepelijk zijn en een SDE+ beschikking hebben en waarvoor 
afspraken zijn vastgelegd over netaansluiting. Daarnaast zal er naar 
verwachting substantieel meer zon op land gerealiseerd zijn dan in de 
NEV 2017 verwacht werd3. Hiermee is de verwachting dat ook de 
versnellingsafspraak per 2023 gehaald wordt. 

Van Energieakkoord naar Klimaatakkoord 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de eerder gemaakte afspraken, 
waaronder die in het Energieakkoord (2013), worden voortgezet zodat in 
de praktijk een stilstand wordt voorkomen. Mede ook omdat de resultaten 

3 Dit betreft 6.275 MW meer dan verwacht, berekend door PBL op basis van KEV 2019.

Figuur 2 Inschatting haalbaarheid realisatie in 2023 van de in ontwikkeling zijnde 
projecten (op basis van de Monitor Wind op Land 2020, RVO.nl)
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bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. In de periode 2014–2020 
is 1.698 MW windenergie op land gerealiseerd naar aanleiding van de in 
het Energieakkoord gemaakte afspraak, waardoor er (zoals eerder 
aangegeven) eind 2020 4.177 MW windenergie op land operationeel is. Er 
is dan ook veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van windenergie-
projecten. Hierdoor is gebleken dat realisatie van windenergie op land een 
complexe opgave is, vanwege dichtbevolkte en complexe ruimtelijke 
omgeving, waarbinnen tal van (maatschappelijke) functies dienen te 
worden gecombineerd, zoals ook aangegeven in de brief van 26 juni 2020 
(Kamerstuk 33 612, nr. 73). Het formuleren van een heldere doelstelling, 
(interbestuurlijk) commitment aan deze doelstelling en het regulier 
monitoren van deze doelstelling zorgt ervoor dat het inzichtelijk wordt 
waar we staan en wat er wel en niet goed gaat. Dit maakt het mogelijk om 
actie te ondernemen indien nodig. 

De afgelopen jaren heeft het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK) zich binnen het kernteam «Wind op Land»4 samen met 
betrokken partijen ingespannen om knelpunten op te lossen met als effect 
dat naast de gerealiseerde projecten, momenteel veel van de windener-
gieprojecten zich in de fase «bouw in voorbereiding» bevinden. Deze 
projecten beschikken over een SDE-beschikking en zijn reeds onherroe-
pelijk of in afwachting van een uitspraak van de rechter hierover. Op 1 juli 
zijn de Regionale Energiestrategieën 1.0 opgeleverd, waarin ook nieuwe 
zoekgebieden voor wind en zon zijn opgenomen. De knelpunten en zaken 
die voor vertraging zorgen bij het realiseren van de doelstelling uit het 
Energieakkoord spelen ook een rol bij het realiseren van de doelstelling 
uit het Klimaatakkoord en de uitvoering van de RES’en. Daarom wil ik 
komend jaar het kernteam «Wind op Land» nadrukkelijker onderdeel laten 
zijn van de structuur van het NP RES. 

Ontwikkelingen wind op land in het afgelopen jaar 

Met de energietransitie staat Nederland voor een enorme opgave. We 
werken aan de met elkaar afgesproken, collectieve klimaatdoelen waar 
iedereen in algemene zin baat bij heeft, maar op individueel niveau 
anders kan uitpakken. Wind- en zonne-energie zijn daarbij essentieel om 
de klimaatdoelen te halen. Tegelijkertijd zorgen de vormen van duurzame 
energieopwekking natuurlijk ook voor veranderingen in het landschap en 
de leefomgeving. Niet iedereen krijgt te maken met windturbines in zijn of 
haar directe omgeving. Wie dat wel krijgt, ziet zich geconfronteerd met 
veranderingen van het landschap, wellicht overlast tijdens de bouw en 
mogelijk zaken die als hinderlijk kunnen worden ervaren, zoals 
slagschaduw en geluid van windturbines. Het is daarom belangrijk om de 
juiste balans te vinden tussen het aanpakken van klimaatverandering – dat 
in het belang van alle Nederlanders is – en andere (lokale) belangen, zoals 
de kwaliteit van de leefomgeving en natuur, netcapaciteit en kosten, en 
maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Zo is het vroegtijdig betrekken 
en informeren van omwonenden van windparken essentieel voor het 
werken aan draagvlak. 

Ik werk daarom samen met diverse partijen om knelpunten ten aanzien 
van de ontwikkeling van windenergie op te lossen en hinder voor 
omwonenden te beperken, ook met het oog op (potentieel) nieuwe 
windparken in de RES’en. Het afgelopen jaar speelden er een aantal 

4 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse 
Windenergie Associatie (NWEA), Netbeheer Nederland, Natuur en Milieu, het Nationaal 
Programma Regionale Energiestrategieën, Unie van Waterschappen en RVO.nl.
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ontwikkelingen ten aanzien van de realisatie van windenergie op land die 
ik hieronder zal toelichten. 

Gezondheid en onderbouwing van de milieunormen voor windturbines 

Er is de afgelopen periode veel aandacht uitgegaan naar de mogelijke 
gezondheidseffecten van windturbines door geluid en slagschaduw. Ik 
heb begrip voor deze zorgen. De recente uitspraak van de Raad van State 
versterkt de aandacht voor dit vraagstuk, doordat deze aangeeft dat voor 
de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieu-
beheer (Abm) op grond van EU-recht een planmilieueffectrapport 
(plan-mer) had moeten worden gemaakt. Zoals aangegeven in mijn brief 
van 6 juli 2021 (Kamerstuk 33 612, nr. 76) over de gevolgen van deze 
uitspraak zal de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zo 
spoedig mogelijk een plan-mer gaan opstellen aan de hand waarvan kan 
worden besloten of de betreffende algemene regels van het Activiteiten-
besluit milieubeheer (en bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer) 
worden gehandhaafd of worden aangepast. 

Daarbij is van belang dat de kennisbasis rondom de gezondheidseffecten 
van windenergie op land altijd up to date is. Recent heb ik RIVM opdracht 
hiertoe gegeven, in samenhang met de inrichting van een Expertisepunt 
windenergie en gezondheid (Kamerstuk 33 612, nr. 75). Verder is het RIVM 
verzocht om aanvullend gezondheidsonderzoek te doen. Het RIVM verkent 
momenteel hoe dit het beste kan worden vormgegeven. Naar verwachting 
is deze verkenning eind 2021 beschikbaar en dan zal ik, in samenspraak 
met alle betrokken partijen, besluiten over de vervolgstappen. 

Naderingsdetectie 

De rood knipperende verlichting bij windturbines (hoger dan 150 meter) 
wordt door veel omwonenden als hinderlijk ervaren. Naderingsdetectie 
zorgt er voor dat de verlichting alleen gaat branden als een luchtvaartuig 
de windmolen nadert. Na sectorbrede afstemming is toepassing van 
naderingsdetectie op basis van radar met voorwaarden opgenomen in 
genoemde Informatieblad van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW). Het in- en uitschakelen van obstakelverlichting op 
windturbines op basis van naderingsdetectie kan op dit moment nog niet 
worden toegepast. De juridische basis voor het uitvoeren van de 
specificaties uit het genoemde informatieblad ontbreekt nog. Daardoor is 
handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet 
mogelijk en kan het Informatieblad nog niet worden uitgevoerd. Wel zal 
op basis van een pilot bij windpark Fryslân hier ervaring mee worden 
opgedaan. Het gebruik van naderingsdetectiesystemen zal naar 
verwachting eind 2022/begin 2023 verankerd zijn in de Omgevingswet. Tot 
dit gerealiseerd is, wordt door het Ministerie van IenW en de ILT bekeken 
of er in de tussenliggende periode ook in pilotvorm al ervaring met 
naderingsdetectie met behulp van transponderdetectie opgedaan kan 
worden. Windpark Krammer heeft zich hiervoor aangemeld. 

Invloed coronacrisis 

De invloed van de coronacrisis op de procesmatige voortgang van 
projecten lijkt vooralsnog beperkt te zijn gebleven. Lopende bouw- en 
constructie activiteiten konden grotendeels worden gecontinueerd. In veel 
gevallen is men erin geslaagd zowel projectmatige, ambtelijke 
afstemming als bestuurlijke besluitvorming, inclusief inspraak/
participatiemogelijkheden, online doorgang te laten vinden (ook voor 
externe toehoorders). Door de coronacrisis kampte de sector in 2020 
verder tijdelijk wel met langere levertijden van turbines door fabrikanten. 
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In de projecten die op een kritisch tijdpad lagen voor de doelstelling 2020, 
kan een dergelijke vertraging vaak niet worden opgevangen, waardoor 
realisatie kan zijn doorgeschoven naar 2021 (wat ook bepaalde gevolgen 
heeft voor de business case van de projecten). Inmiddels zijn de lever-
tijden bij de meeste fabrikanten weer terug op het oude niveau. 

Participatie 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de omgeving bij hernieuwbare 
energieprojecten kan participeren (zowel op proces als financieel) en dat 
er wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom. In het traject van proces-
participatie – waarbij de omgeving meedenkt over allerlei aspecten van 
het project – worden keuzes gemaakt ten aanzien van financiële partici-
patie. Het gaat dan om de vraag aan welke vormen van financiële 
participatie (financiële afdrachten en/of lokaal eigendom) behoefte is in de 
omgeving en bij het bevoegd gezag. Om de voortgang van participatie te 
volgen wordt sinds 2020 de Monitor Participatie Hernieuwbare energie op 
land opgesteld, waarin onder meer de ontwikkeling van lokaal eigendom 
van zon- en windprojecten (>15 kW) in kaart wordt gebracht. Hiermee 
worden de effecten van het beleid en de afspraken in het Klimaatakkoord 
in kaart gebracht. Dit jaar komt de eerste meting uit, nadat vorig jaar een 
nulmeting is gepubliceerd (bijlage bij Kamerstuk 32 813, nr. 613). De 
verwachting is dat er een stijgende lijn zit in financiële participatie. 
Voorbeelden waar financiële participatie is toegepast zijn windpark 
Krammer, windpark Nijmegen-Betuwe en windpark Staphorst. Ervaringen 
en kennis worden gedeeld op www.energieparticipatie.nl. Momenteel 
werk ik aan een brief over financiële participatie, waarin ik ook inga op 
mijn invulling van de gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Sienot 
(Kamerstuk 32 813, nr. 592) en de motie van het lid Bruins c.s. (Kamerstuk 
35 570 XIII, nr. 49). Ik zal uw Kamer hierover na het zomerreces 
informeren. 

Netcapaciteit 

In toenemende mate is er sprake van een gebrek aan transportcapaciteit 
in Nederland voor met name de invoeding van hernieuwbare elektriciteit 
vanuit zon-PV. In een aantal regio’s is er geen ruimte meer voor nieuwe 
initiatieven totdat de netbeheerders het net hebben verzwaard. De 
doorlooptijden van een netverzwaring bedraagt echter soms tot 10 jaar. 
Netbeheerders en marktpartijen zoeken beide oplossingen om de 
beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten (zoals curtailment, 
opslag, cable-pooling). Ook in de Regionale Energiestrategieën brengen 
netbeheerders de transportschaarste naar voren en denken met decen-
trale overheden mee over hoe er zo efficiënt mogelijk met de beschikbare 
transportcapaciteit kan worden omgegaan. Een balans tussen o.a. opwek 
van wind en zon-PV helpt hierin omdat de productiepiek hiervan niet 
gelijktijdig plaatsvindt en via het net getransporteerd hoeft te worden. 
Daarnaast is het van groot belang dat ruimtelijke borging voor de 
benodigde infrastructuur door decentrale overheden meegenomen wordt 
in de planvorming en dat dit ook in het ruimtelijk beleid verankerd wordt. 
Voor meer informatie over de schaarse transportcapaciteit op het 
elektriciteitsnet verwijs ik uw Kamer naar eerdere Kamerbrieven 
(Kamerstuk: 29 023 nr. 268, nr. 260 en 30 196 nr. 669). 

Radarverstoring en vliegroutes 

Radarstations in Nederland maken civiele en militaire luchtvaart en het 
bewaken van het Nederlandse luchtruim mogelijk. Windturbines kunnen 
deze radars echter verstoren. Om deze reden moet er rekening worden 
gehouden met mogelijke verstoring wanneer een locatie voor een radar of 
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een windturbine(park) wordt gekozen. De locatie voor een vernieuwd 
radarstation van Defensie is nog onduidelijk vanwege lopende onder-
zoeken naar aanleiding van de gewijizigde motie van het lid Belhaj 
(Kamerstuk 35 570 X, nr. 61) en de gewiizigde motie van het lid Van 
Helvert c.s. (Kamerstuk 35 570 X, nr. 59)(zie ook Aanhangsel Hande-
lingen II 2020/21, nr. 2937). Dit heeft in 2020 voor een aantal projecten 
– waaronder de windmolens langs de A16, een vijftal windmolens op 
Noord-Beveland alsmede de windplannen Blauw en Groen in de provincie 
Flevoland – gezorgd voor onzekerheid over het al dan niet kunnen 
verkrijgen van een Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB). Door intensief 
overleg tussen de twee betrokken ministeries zijn deze zaken in de loop 
van 2020 opgelost. In de brief van 2 februari 2021 van de Staatssecretaris 
van Defensie is de Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstuk 35 570 X, 
nr. 77). 

Soms kan de plaatsing van een extra radar de verstoring op een 
bestaande radar compenseren. De extra radar voor de luchtverkeers-
leiding in Wemeldinge is naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 
operationeel. Deze radar verhelpt of vermindert de radarverstoring door 
de nieuwe windparken in Zeeland en westelijk Noord-Brabant tot een voor 
Defensie acceptabel niveau. Verder heeft het Ministerie van Defensie in 
2020 besloten de laagvliegroute voor jachtvliegtuigen Linkroute-10A op te 
heffen. Daarmee is een belangrijke planologische beperking voor 
toekomstige bestemming met windturbines weggenomen in diverse 
provincies. 

Natuurinclusieve energietransitie 

Ook werk ik nog steeds samen met de windsector, natuur- en milieuorga-
nisaties en provincies om afspraken te maken om wind op landdoelstel-
lingen en natuurdoelstellingen beter te verenigen. In het najaar van 2020 
is een hoofdlijnenakkoord bestuurlijk vastgesteld door de betrokken 
partijen. Hiermee zijn afspraken gemaakt over mitigerende maatregelen, 
monitoring en onderzoek om vogel- en vleermuisslachtoffers bij windtur-
bines te beperken. Hierover wordt deze zomer actief naar buiten getreden. 
De partijen werken nog toe naar een convenant voor de juridische 
bestendiging van de afspraken. Bovendien wordt er momenteel een pilot 
in de Eemshaven opgezet door de provincie Groningen (met betrok-
kenheid van diverse provincies, de windsector en EZK) om te onderzoeken 
wat het effect is van het zwart schilderen van één wiek op de vogelslacht-
offers. 

Aanpakken van knelpunten t.a.v. de uitvoering van de RES’en 

In de brief van 8 maart 2021 van mijn ambtsvoorganger over de 
voortgang van het RES-proces (Kamerstuk 32 813, nr. 672) is al aange-
geven op welke manier gesignaleerde knelpunten ten aanzien van de 
uitvoering van de RES’en worden aangepakt, bijvoorbeeld door de 
oprichting van verschillende werkgroepen. De komende jaren zal ik me 
daarom – samen met de betrokken partijen – blijven inspannen om 
knelpunten rond projecten op te lossen en de procedures zo snel mogelijk 
te doorlopen. 

Tot slot 

Zoals de afgelopen jaren is gebleken duurt de realisatie van windenergie 
vaak langer dan verwacht, mede vanwege een zorgvuldige voorbereiding 
en het feit dat Nederland een dichtbevolkt land is met een complexe 
ruimtelijke omgeving. Daarnaast is het belangrijk om zorgen van 
omwonenden serieus te nemen en te bezien of realisatie van windenergie 
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gecombineerd kan worden met andere maatschappelijke doelen. 
Komende jaren zal ik mij blijven inspannen om samen met betrokken 
partijen knelpunten en belemmeringen op te lossen, zodat de doelstelling 
van 35 TWh tijdig gerealiseerd wordt. De Staatssecretaris van IenW zal 
spoedig starten met het zorgvuldig tot stand brengen van een plan-mer 
voor de milieunormen voor windturbines. Samen met de Staatssecretaris 
IenW zal ik de komende tijd prioriteit geven aan het ondersteunen van 
decentrale overheden bij de vragen waar ze de komende tijd mee 
geconfronteerd worden naar aanleiding van de recente uitspraak van de 
Raad van State. 
De doelstelling om in 2020 6.000 MW te realiseren is nog niet gehaald, 
maar de eerstkomende jaren worden er veel projecten gerealiseerd, 
aangezien er momenteel veel windparken in aanbouw zijn of in verge-
vorderd stadium zijn. Volgens de monitor zal in 2023 6.665 MW 
windenergie op land gerealiseerd zijn. Tegelijkertijd hebben de 
RES-regio’s op 1 juli de Regionale Energiestrategieën 1.0 opgeleverd, 
waarin ook nieuwe zoekgebieden voor wind en zon zijn opgenomen. Deze 
projecten gezamenlijk leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstelling 
van 35 TWh uit het Klimaatakkoord. 

Zoals aangegeven in de brief over de voortgang van het RES-proces 
(Kamerstuk 32 813, nr. 672) zal het PBL een monitor RES 1.0 uitvoeren die 
eind 2021 gereed zal zijn. Ik zal uw Kamer daarover informeren en u 
informeren over hoe het RES proces voor de uitvoerende fase vorm zal 
krijgen. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
D. Yeşilgöz-Zegerius
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