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Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 maart 2017 

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede 
namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 31e Voortgangs-
rapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de 
periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016. Ik ben verheugd met 
de goede voortgang die wordt geboekt. Met de viering van de hoogwater-
doelstelling Zandmaas medio vorig jaar nog vers in het geheugen, kunnen 
we dit jaar uitzien naar het bereiken van de hoogwaterdoelstelling 
Grensmaas. 

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 30e Voortgangs-
rapportage 

Voortgang Zandmaas 

De Zandmaasprojecten zijn gereed. In de verslagperiode is gewerkt aan 
het overdragen van de Zandmaasprojecten aan de eindbeheerders. 

Voortgang Grensmaas 

Er is veel en goede voortgang geboekt. In de verslagperiode zijn op 
diverse locaties in hoog tempo werkzaamheden uitgevoerd. Zo is de 
uitvoering van de locatie Bosscherveld weer opgestart. Op de locatie 
Itteren is de rivierverruiming gereed en is het Consortium Grensmaas 
gestart met de ontmanteling van de eerste verwerkingsinstallatie. In 
Trierveld is de nieuwe werkhaven gereed en op de locatie Koeweide zijn 
de ontgravingswerkzaamheden zover gevorderd dat de bijdrage aan het 
behalen van de hoogwaterdoelstelling al bereikt is. De ontgravingswerk-
zaamheden op de locatie Visserweert zijn gestart en liggen op schema 
voor het behalen van de hoogwaterdoelstelling in 2017. De dit jaar aan te 
leggen kades behorend bij het deelprogramma Grensmaas zijn door het 
Consortium Grensmaas aanbesteed. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

 
 
 
 
kst-18106-239
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 18 106, nr. 239 1



Voortgang Prioritaire kademaatregelen 

Per 1 januari zijn de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en 
Maasvallei gefuseerd tot één Waterschap Limburg. De projectbesluiten 
voor de prioritaire kademaatregelen bij Lottum en Grubbenvorst zijn 
genomen, zodat de voorbereiding en uitvoering hiervan kan starten. Alle 
nog uit te voeren werkzaamheden voor de prioritaire kademaatregelen 
vallen binnen de einddatum van 2020. 

Risico’s 

In de verslagperiode is het risicoprofiel verder gedaald. 

Financiën 

De prognose eindstand van Zandmaas is met € 3,4 miljoen gedaald tot 
€ 385,7 miljoen en ligt op peildatum 31 december 2016 € 11,2 miljoen 
onder het beschikbaar budget. De prognose eindstand van Grensmaas is 
in de rapportageperiode met € 0,3 miljoen gedaald tot € 142,3 miljoen en 
ligt ook hier ruim onder het beschikbaar budget (€ 8,4 miljoen). 

Scope 

Er zijn geen scopewijzigingen. 

Ontwikkelingen na de verslagperiode 

Per brief van 8 februari 2017 heeft uw Kamer mij verzocht om een 
eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling 
Grote Projecten. Dit met het oog op beëindiging van de grootprojectstatus 
van het project Zandmaas en Grensmaas. Ik zal opdracht geven de 
eindevaluatie uit te voeren waarna ik deze zal doen toekomen aan uw 
Kamer. 

De voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30 080, 
nr. 85) en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) 
(Kamerstuk 32 698, nr. 33) geven samen met deze rapportage inzicht in 
de voortgang die we maken voor de hoogwaterbescherming in heel 
Nederland. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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