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Nr. 499  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 november 2017 

Op 13 oktober jl. heeft u de 40e Voortgangsrapportage 40 HSL-Zuid 
(VGR40) ontvangen. In de aanbiedingsbrief1 bij VGR40 is aangegeven dat 
de Auditdienst Rijk (ADR) de (jaarlijkse) VGR zou controleren. Ik bied u 
hierbij de ADR-rapportage aan2. 

De ADR heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de in de 
periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 verantwoorde aangegane 
verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. Voorts merkt de ADR op dat in 
de VGR40 voor het restpunt «betonproblematiek» een kwantitatieve 
risico-analyse ontbreekt, maar dat inmiddels wel een methodiek is 
ontwikkeld voor inschatting van de risico’s, die voor de zettingenproble-
matiek al is ingezet. 

In de VGR40 is aangegeven dat de risicoanalyse voor de betonproble-
matiek kan worden uitgevoerd nadat de resultaten van het brede 
vervolgonderzoek naar ernst en omvang van betonschade op de HSL 
beschikbaar zijn. Dit brede vervolgonderzoek is dit najaar gestart met een 
visuele inspectie en zal naar verwachting medio 2018 zijn afgerond. Zodra 
de daaropvolgende risico-analyse is voltooid wordt uw Kamer geïnfor-
meerd over de uitkomsten. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer

1 Kamerstuk 22 026, nr. 498
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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