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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 mei 2021 

Hierbij stuur ik u de elfde Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen met 
de monitoringsinformatie over het Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam (PMR).1 Deze Integrale Rapportage bevat de jaarlijkse 
informatie over de drie deelprojecten van PMR, te weten de aanleg van de 
landaanwinning Maasvlakte 2 met de bijbehorende natuurcompensatie, 
de aanleg van 750ha natuur- en recreatiegebied en het Bestaand 
Rotterdams Gebied. De drie deelprojecten zijn in de Integrale Rapportage 
weer onderverdeeld in thema’s. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft 
deze rapportage opgesteld in opdracht van de PMR-partijen en de Tafel 
van Borging heeft de rapportage op 19 november 2020 vastgesteld. Deze 
rapportage wordt volgens afspraak met uw Kamer gebruikt als de 
jaarlijkse voortgangsrapportage over PMR, zoals bedoeld in de Regeling 
Grote Projecten. 

Op verzoek van uw Kamer heb ik u op 16 juni 2020 (Kamerstuk 24 691, 
nr. 133) de evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam toege-
zonden. Mede aan de hand van deze evaluatie bepaalt uw Kamer 
momenteel of de grootprojectstatus van PMR kan worden beëindigd. 
Vanwege de administratieve verplichtingen die gepaard gaan met de 
grootprojectstatus verneem ik graag het standpunt van uw Kamer 
hieromtrent. 
Daarnaast loopt de Planologische Kernbeslissing (PKB) uit 2006 af in 2021. 
Het vervallen van de PKB is meegenomen bij de eerdergenoemde 
evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Kamerstuk 24 691, 
nr. 133). Er zijn 4 Besluiten van Wezenlijk Belang uit de PKB die op dit 
moment nog niet volledig zijn gerealiseerd (inrichting als duurzaam 
bedrijventerrein, de natuurcompensatie en het Buijtenland van Rhoon). De 
inspanningen om die alsnog te bereiken gaan onverminderd door. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

 
 
 
 
kst-24691-138
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2021 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 24 691, nr. 138 1



Thema 750ha nieuw natuur- en recreatiegebied in regio Rijnmond 

Voor het programma 750ha zijn twee mijlpalen in aantocht. De natuur- en 
recreatieprojecten Schiezone en Vlinderstrik naderen hun voltooiing begin 
2021. Daarmee heeft de Stadsregio een flinke impuls voor vergroening en 
recreatie gekregen. 

In het Buijtenland van Rhoon is de gebiedscoöperatie nu een jaar actief 
om het streefbeeld vorm te geven. In de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de provincie Zuid-Holland en de gebiedscoöperatie is opgenomen 
dat de doelstellingen uit het streefbeeld in acht jaar gerealiseerd moeten 
zijn. In 2019 zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd als onafhanke-
lijke nul-monitoring. Daaruit kwam onder meer naar voren dat het aantal 
akkervogels tussen 2016 en 2019 is toegenomen. In 2019 zijn acht rode 
lijst soorten zoals gele kwikstaart, ringmus en kneu, aangetroffen. Bij het 
floraonderzoek in 2019 zijn 19 rode lijst soorten aangetroffen, waaronder 
valse kamille en wilde ridderspoor. Dat zijn positieve ontwikkelingen met 
het oog op het streefbeeld. 

Thema Natuurcompensatie 

Voordelta 

Over de natuurcompensatie in de Voordelta kan ik melden dat de 
rapportage over 15 jaar onderzoek naar de effectiviteit van de getroffen 
maatregelen in de Voordelta nu is afgerond. Daarin concluderen de 
onderzoekers dat de getroffen maatregelen niet hebben geleid tot de 
beoogde kwaliteitsverbetering in het afgebakende bodembeschermings-
gebied. Daarentegen zijn er geen nadelige effecten op aantallen of 
broedsucces waargenomen van de door aanleg en aanwezigheid van 
Maasvlakte 2 beïnvloede vogelsoorten. Het is aan het Havenbedrijf 
Rotterdam als vergunninghouder en het Ministerie van LNV als bevoegd 
gezag om in het licht van de vergunning Wet natuurbescherming te 
besluiten welke vervolgstappen nu nodig zijn om de natuurcompensatie 
op alternatieve wijze te realiseren. Deze uitkomsten worden inmiddels 
door de PMR-partijen besproken met de meest betrokken omgevingspar-
tijen (natuur- en milieuorganisaties en visserij) in een daartoe gestarte 
dialoog. In deze dialoog wordt gesproken over welke vervolgstappen 
mogelijk zijn. Wanneer de dialoog is afgerond zal ik uw Kamer informeren 
omtrent de uitkomsten van dit proces. Naar verwachting zal dit voor de 
zomer zijn. 

Duinen 

De discussie over de stikstofproblematiek heeft in het afgelopen jaar 
landelijk gespeeld. Voor de verwachte effecten van nieuwe bedrijvigheid 
op Maasvlakte 2 is een nieuw duingebied aangelegd als compensatie. De 
ontwikkeling naar de vereiste habitattypen en vegetaties verloopt 
grotendeels volgens het oorspronkelijke ontwikkelplan, hoewel de praktijk 
nog steeds om aandacht en bijsturing op omvang en fysieke condities 
vraagt. De ontwikkeling en het beheer wordt nauwlettend gevolgd door de 
betrokken PMR-partijen. Het areaal en de fysieke condities zijn op dit 
moment voldoende op orde, alleen moet de vegetatie-ontwikkeling nog 
grotendeels starten. De beheerder zal daartoe dit jaar nog een aantal extra 
stimuleringsmaatregelen uitvoeren. Hoewel de realisatie van de duincom-
pensatie daarmee geborgd wordt, blijft de juridische bruikbaarheid van 
deze compensatie voor nieuwe bedrijfsvestigingen vooralsnog onzeker. 
Onder regie van het Ministerie van LNV werken het Rijk, medeoverheden 
en het Havenbedrijf Rotterdam gezamenlijk aan oplossingen daarvoor. 
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Thema Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) 

Het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) had op peildatum 
1 januari 2020 91 leefbaarheidsprojecten op de lijst, waarvan 70 waren 
afgerond (83%). In de Uitwerkingsovereenkomst Bestaand Rotterdams 
Gebied is opgenomen dat de BRG-projecten voor 1 januari 2021 moeten 
zijn afgerond. Vanwege het uitbreken van de coronacrisis hebben de 
projecten Kop Keilehaven, Buitenruimte Blue City en Groene Gordel 
Hoogvliet vertraging opgelopen. Dit heeft ertoe geleid dat de looptijd van 
het programma met één jaar zal worden verlengd. 

Thema Bestemming Maasvlakte 2 

Voor de modal split geldt dat het aandeel containers dat over de weg 
wordt vervoerd onveranderd op ca. 50% ligt. De beoogde shift naar water 
en spoor is nog niet in de cijfers zichtbaar. Een aantal infrastructurele 
projecten die de komende jaren gereedkomen, zal de randvoorwaarden 
voor een verschuiving naar spoorvervoer versterken (Container Exchange 
Route, derde spoor Betuweroute Duitsland). Inzet van alle betrokken 
partijen om het aandeel wegvervoer om te buigen naar de beoogde 35% 
in 2033 blijft noodzakelijk. Mijn ministerie zet dan ook volop in op de 
gewenste modal shift met onder meer het in de Goederenvervoeragenda 
aangekondigde hands-on programma modal shift en de stimuleringsre-
geling modal shift. 

In deze Integrale Rapportage wordt uiteengezet welke ontwikkelingen er, 
dankzij de inzet van alle betrokkenen, het afgelopen jaar zijn geweest. Er 
zijn op enkele onderdelen nog aanvullende stappen te zetten, met name 
op het gebied van natuurcompensatie en leefbaarheid, waarvan het 
eindresultaat nog niet is bereikt. Afronding van PMR is voorzien in 2033. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 24 691, nr. 138 3


