



Aan STASDEF  
Van DGB  
Afgestemd met DCO, DJZ, HDFC, CDS  
In afschrift aan MINDEF

**TER BESLISSING**

**Datum**

13 januari 2023

**Onze referentie**

BS2022030697

**Opgesteld door**

Beleidsadviseur

@mindef.nl

**Aantal bijlagen**

2

# Nota

B-Brief project 'Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit'

## Aanleiding

De onderzoeksfase (B-fase) van het project 'Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit' is afgerond en het bijbehorende B-document is vastgesteld op 15 december 2022. De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeksfase, in navolging op de Kamerbrief (A-brief) d.d. 16 december 2020 (Kamerstuk 27 830, nr. 325). Met deze brief informeert u de Kamer over te zullen gaan naar de verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase).

## Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde brief die namens u zal worden verstuurd.

## Kernpunten

- Onderdeel van de onderzoeksfase is een geheel nieuw ontworpen innovatief opleidingsmodel, waarbij meer gebruik gemaakt gaat worden van simulatie en nieuwe onderwijsleermiddelen;
- Dit project betreft daarmee geen een-op-een vervanging van de huidige dertien PC-7 lesvliegtuigen, maar beoogt tussen de acht en tien toestellen plus twee vliegsimulators en *extended reality* en *virtual reality*-middelen aan te schaffen;
- Uit de onderzoeksfase is gebleken dat er voldoende commerciële mogelijkheden beschikbaar zijn welke voldoen aan de gestelde eisen.

## Toelichting

- De levering van de toestellen en simulators wordt planmatig uiterlijk in 2026 voorzien. Dit in verband met einde van de technische levensduur van de huidige PC-7 toestellen in 2027.

## Financiële overwegingen

Het project 'Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit' wordt gefinancierd vanuit het DMF, het budget is taakstellend. Om in de gestelde behoefte te kunnen voorzien is een investering benodigd tussen de € 100 miljoen en € 250 miljoen, dit is incl. de risicoreservering en de delta exploitatie.

## Juridische overwegingen

Afgestemd met DJZ, geen bijzonderheden.

## Communicatie

Er is geen actieve communicatie over deze fase van het project voorzien.

## Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens worden gelakt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

*DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID*

