



Planning werkagenda SUWI

modernisering van de Wet SUWI en onderliggende regelgeving om de burger meer centraal te stellen en publieke waarden te verankeren in het stelsel van sociale zekerheid									
Product/tijdlijn	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025
A Wetsvoorstel I	voorbereiding			consultatie		adviesaanvraag RvS		indiening bij TK	parlementaire behandeling
B Wetsvoorstel II					voorbereiding				consultatie
C Wetsvoorstel III?									
D Wijziging Besluit I (samenhang wetsvoorstel I)				voorbereiding		adviesaanvraag RvS			
E Wijziging Besluit II?									
F Wijziging Regeling I				voorbereiding	consultatie			ondertekening en bekendmaking	
G Wijziging Regeling II					voorbereiding				consultatie
H Wijziging Regeling III (samenhang wetsvoorstel I)					voorbereiding				consultatie
I Wijziging Regeling IV?									

Globale inhoud wijzigingen

A Wetsvoorstel I	meer proactieve dienstverlening, sturen op & verantwoordelijk over publieke waarden, P&C aanpassingen en schrappen SyRI
B Wetsvoorstel II	zorgvuldige gegevensuitwisseling plus mogelijk restant andere actielijnen
C Wetsvoorstel III?	nog te bepalen of dit nodig is
D Wijziging Besluit I (samenhang wetsvoorstel I)	schrappen SyRI
E Wijziging Besluit II?	nog te bepalen of dit nodig is
F Wijziging Regeling I	update stelselontwerp en deel aanbevelingen AEF "Grip op gegevensuitwisseling"
G Wijziging Regeling II	herijking P&C-cyclus exclusief inkleuring publieke waarden
H Wijziging Regeling III (samenhang wetsvoorstel I)	mogelijk inkleuring publieke waarden en eventueel onderdelen proactieve dienstverlening
I Wijziging Regeling IV?	nog te bepalen of dit nodig is

Vorbereiding: interne voorbereiding

Consultatie: externe afstemming stakeholders, internetconsultatie, uitvoeringstoetsen en opvragen adviezen