

## Voortgang vijftig kabinetsmaatregelen uit *Nij Begun*

Gestart: status uitvoering per januari 2024		
Startdatum uitvoering bekend		
In voorbereiding: startdatum volgt		
<p><b>[Maatregel 2]</b> AMvB Effectgebied is 1 januari 2024 in werking getreden.</p>	<p><b>[Maatregel 1]</b> Nulmeting Staat van Groningen verschijnt in april 2024. Wetsvoorstel voor wettelijke basis volgt in tweede helft 2024.</p>	<p><b>[Maatregel 14]</b> Gesprekken tussen regio en Rijk vinden momenteel plaats over beleidskaders voor verbetering van de leefbaarheid en wijkontwikkeling. Doel is dat de regio in 2024 de eerste middelen ontvangt.</p>
<p><b>[Maatregel 4]</b> Het IMG is sinds 30 september 2023 bevoegd om knelpunten op te lossen in zaken waarbij het wettelijk kader van de aansprakelijkheid onvoldoende ruimte biedt voor passende oplossing.</p>	<p><b>[Maatregel 3]</b> IMG start met de eerste besluiten volgens de nieuwe werkwijze daadwerkelijk herstel vanaf eind juni 2024.</p>	<p><b>[Maatregel 16]</b> Bewoners die nog in de versterking zitten, krijgen een vergoeding voor eigen tijd die zij in de versterking steken. De regeling wordt in het tweede kwartaal van 2024 uitgewerkt.</p>
<p><b>[Maatregel 6]</b> De eerste constructieve onderzoeken voor Duurzaam Herstel aan woningen zijn reeds ingepland. Bewoners die in aanmerking komen worden proactief benaderd.</p>	<p><b>[Maatregel 5]</b> Bewoners komen eind juni 2024 in aanmerking de vaste eenmalige vergoeding van €10.000.</p>	<p><b>[Maatregel 17]</b> Gestegen bouwkosten binnen batch 1588 zijn in 2023 door de regio vanuit bestaande middelen gedekt; momenteel spreken Rijk en regio over de indexatie van het budget voor batch 1588 in 2024.</p>
<p><b>[Maatregel 8]</b> IMG is gestart om met terugwerkende kracht de verruimde immateriële schadevergoeding uit te keren. Regeling is 3 oktober 2023 verruimd. Het IMG verwacht de verruimde regeling in het eerste kwartaal van 2024 open te kunnen stellen voor nieuwe aanvragen.</p>	<p><b>[Maatregel 7]</b> De verhoogde overlastvergoeding kan naar verwachting vanaf het derde kwartaal van 2024 uitgekeerd worden.</p>	<p><b>[Maatregel 23]</b> In vijf bevingsgemeentes zijn aardbevingscoaches actief. Extra inzet van coaches is onderwerp van gesprek binnen de sociale agenda.</p>
<p><b>[Maatregel 9a]</b> Bewoners met schade hebben twee keer zo lang de tijd voor het indienen van bezwaar.</p>	<p><b>[Maatregel 9b]</b> Vanaf de tweede helft van 2024 worden vergoedingen bij termijnoverschrijdingen door IMG verhoogd.</p>	

Gestart: status uitvoering per januari 2024

Startdatum uitvoering bekend

In voorbereiding: startdatum volgt

**[Maatregel 10]**

Dorpenaanpak is gestart en geleerde lessen past NCG vanaf najaar 2023 toe in de rest van het versterkingsgebied. Gemeente Groningen richt in Ten Post gesprekstafels in om verduurzaming en leefbaarheid i.c.m. versterking vorm te geven. Bewoners-begeleiders NCG hebben € 50.000 mandaat.

**[Maatregel 11]**

NCG heeft processen doorgelicht en vereenvoudigt interne processen om tot betrouwbare doorlooptijden te komen. Onnodig tijdverlies hierbij wordt voorkomen. NCG heeft tackle team ingericht om schrijnende situaties versneld op te lossen.

**[Maatregel 12a]**

NCG past maatwerk toe om verschillen tegen te gaan in de versterking. Extra budget is beschikbaar.

**[Maatregel 13]**

Regiobouwmeester is gestart per 1 september 2023 en is in kwartiermakersfase.

**[Maatregel 15]**

**[Maatregel 12b]**

Overlastvergoeding tussen corporatie-huurders en eigenaren is per 2 mei 2023 voor huidige en toekomstige gevallen rechtgetrokken. Maatregel met terugwerkende kracht wordt op dit moment uitgewerkt.

**[Maatregel 21b]**

Eerste fase van digitaal portaal, waarin eerste groep bewoners inzicht krijgt in hun versterkings-proces, is per half oktober 2023 opengesteld. Gefaseerde openstelling doorlopend in 2024.

**[Maatregel 22b]**

Start één-loketfunctie IMG, NCG en SNN in oktober 2023. Uitbreiding loketfunctie doorlopend in 2024.

**[Maatregel 37]**

In het wetsvoorstel kaderwet rijksinspecties wordt actieve openbaarmaking zonder tussenkomst minister geregeld.

**[Maatregel 29]**

Verduurzamingsstimulerings voor woningen in Groningen en Noord-Drenthe wordt momenteel met BZK en de regio uitgewerkt.

**[Maatregel 38]**

Introduceren collegiaal bestuur bij SodM vraagt aanpassing Mijnbouwwet. Consultatie wetsvoorstel "PEGA-wet"/Groningen-wet naar verwachting in april 2024.

**[Maatregel 47]**

Meer transparantie over borgen publieke belangen door EBN.

**[Maatregel 48]**

Plan van aanpak voor Rijksprogramma voor duurzaam gebruik van de diepe ondergrond is in ontwikkeling.

Gestart: status uitvoering per januari 2024

Regio ontving eind 2023 aanvullende middelen voor herstel openbare ruimte ná afronding van versterking.

**[Maatregel 18]**

Decentrale overheden ontvingen eind 2023 de extra middelen voor personeelskosten.

**[Maatregel 19]**

Terugwerkend tot 1 juli 2023 kunnen gedupeerden kosteloze juridische, financiële en bouwkundige bijstand ontvangen.

**[Maatregel 20]**

Overheid stopt met procederen tegen bewoners met inzet van de Lands-advocaat. Lopende Hoger Beroepszaken van IMG zijn per 9 maart 2023 ingetrokken. Gedupeerden in bezwaar hebben in november een individueel aanbod gekregen.

**[Maatregel 21a]**

Bewonersregieteams gestart in Dorpenaanpak.

**[Maatregel 22a]**

Eén-loketfunctie IMG en NCG gestart in Eemsdelta, Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt.

**[Maatregel 24]**

Extra hulp voor agrariërs die te maken hebben met schade en versterking. 1 december 2023 is de maatwerkregeling van het

Startdatum uitvoering bekend

Deze kaderwet gaat in 2024 in consultatie.

**[Maatregel 39]**

De kaderwet op de rijksinspecties wordt in 2024 in consultatie gebracht.

**[Maatregel 40]**

Streefdatum voor inwerkingtreding van de nieuwe ambtseed is 1 juli 2024. Het stimuleren van tegenspraak is gaande.

**[Maatregel 41]**




De uitwerking van de adviesbevoegdheden worden in het eerste kwartaal van 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Rijkshub Assen is eind 2023 geopend ten behoeve van betere spreiding rijkswerkgelegenheid.


**[Maatregel 43]**

De gaswinning is per 1 oktober 2023 gestopt. Dit gasjaar wordt alleen in uitzonderlijk koude omstandigheden nog gewonnen uit het Groningenveld. Het wetsvoorstel dat

In voorbereiding: startdatum volgt

<p>Gestart: status uitvoering per januari 2024</p>		
<p>Agroprogramma opengesteld.</p> <p><b>[Maatregel 25]</b> Taskforces Particuliere complexe situaties en MKB zijn in december 2023 gestart. Deze taskforces zijn een samenwerking met NCG, IMG, provincie en Stut &amp; Steun (MKB) en bieden oplossingen in casuïstiek. IMG is gestart met de waardedalings-regeling voor niet-woningen. Micro-mkb heeft per 16 januari 2024 toegang tot het CBS.</p> <p><b>[Maatregel 26]</b> Erfgoedprogramma wordt verlengd en pilot VGME is van start gegaan op 6 september 2023.</p> <p><b>[Maatregel 27]</b> Voortzetting IVS en CBS. Taskforce Complexe Situaties is 1 december 2023 gestart.</p> <p><b>[Maatregel 28]</b> Woningeigenaren die te maken krijgen met (middel)-zware versterking, waarbij ook sprake is van minimaal 4 maanden bouwtijd en de bewoner langdurig niet thuis kan wonen, krijgen verduurzamings-maatregelen aangeboden als onderdeel van de versterking.</p> <p><b>[Maatregel 30]</b></p>	<p>Startdatum uitvoering bekend</p> <p>gaswinning verbiedt vanaf 1 oktober 2024 is bij de Tweede Kamer ingediend voor behandeling.</p> <p><b>[Maatregel 45]</b> Tweede Kamer wordt in april 2024 in de Staat van Groningen geïnformeerd over de voortgang van opruimwerkzaamheden en ontwikkeling van de kosten in relatie tot getroffen voorzieningen.</p> <p><b>[Maatregel 49]</b> Meer kennis, betere data en monitoring van mijnbouw-effecten bevindt zich in kwartiermakers-fase. Tevens heeft EZK een kennisscan uitgevoerd, en wordt de verbetering van het seismologische basisnetwerk opgezet in de eerste helft van 2024.</p> <p><b>[Maatregel 50]</b> Ontwikkelen veiligheids- en risicostrategie voor ondergrondse activiteiten is een lopend proces. In het tweede kwartaal van</p>	<p>In voorbereiding: startdatum volgt</p>

		
		
<p>Woningverbeteringssubsidie met 29 extra postcodes opengesteld per 15 november 2023.</p> <p><b>[Maatregel 31]</b> Gemeenten beschikken over een gemeentelijke knelpuntenpot voor psychosociale en sociaaleconomische knelpunten. Eind 2023 zijn de middelen overgemaakt.</p> <p><b>[Maatregel 32]</b> Steun voor Groninger Dorpen, Stut &amp; Steun en Maatschappelijke Organisaties wordt gecontinueerd.</p> <p><b>[Maatregel 33]</b> In november en december 2023 hebben negen dialoogsessies met jongeren plaatsgevonden over diverse thema's voor hun toekomst. Resultaten zijn gepresenteerd op 22 januari 2024.</p> <p><b>[Maatregel 34]</b> Kwartiermaker gestart per 6 december 2023. Sociale agenda wordt in het vierde kwartaal van 2024 opgeleverd.</p> <p><b>[Maatregel 35]</b> Op 19 januari 2024 is een Startdocument t.b.v. de economische agenda aan de Tweede Kamer gestuurd. Aandacht voor en inhoud van agenda die in 2024 wordt uitgewerkt en vastgesteld.</p>	<p>geïnformeerd over interdepartementale uitgangspunten voor verantwoord omgaan met veiligheids- en gezondheidsrisico's in een voortvarende energietransitie.</p>	



**NB.** Maatregel 36 (Direct contact tussen Kamer en toezichthouder) betreft een kabinetsmaatregel van de Kamer zelf. Daarom is er geen update in dit overzicht van deze maatregel terug te vinden.