



Aan STASDEF
Van PDGB
Afgestemd met CDS, HDFC, DCo, DJZ, IenW
In afschrift aan MINDEF

TER BESLISSING

Datum
31 januari 2024

Onze referentie
BS2023027289

Opgesteld door

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ @mindef.nl

Aantal bijlagen
1

Nota

Stand van zaken project Maritiem Operatiecentrum (MOC)
Kustwacht Nederland

Aanleiding

Met deze brief informeert u de Kamer, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over nieuwe ontwikkelingen van het project MOC Kustwacht op het gebied van Vastgoed, ICT en Verkeersbeeld op Zee (VoZ), die hebben geleid tot aanpassingen in budget, planning en omvang.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om in te stemmen met bijgevoegde brief die door u wordt verzonden, mede namens de minister van IenW.

Kernpunten

Het project MOC Kustwacht richt zich op de vervanging van de informatie- en communicatiesystemen van de Kustwacht. Met dit project wordt ook nieuwe huisvesting voor de Kustwacht gerealiseerd op de defensielocatie 'Complex Nieuwe Haven' in Den Helder. U informeert de Kamer over drie ontwikkelingen die hebben geleid tot aanpassingen in omvang, budget en/of planning:

1. Vastgoed: aanvullende financiering nieuwbouw. Eind 2022 rapporteerde het Rijksvastgoedbedrijf een kostenstijging voor de nieuwbouw. Deze is primair het gevolg van twee externe ontwikkelingen: de wereldwijde stijging van de marktprijzen in de bouwsector en nieuwe prognoses over de stijging van de zeewaterspiegel. De betrokken ministeries hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van een aanvullend budget van € 15,3 miljoen en € 9 miljoen (conform afgesproken verdeelsleutel tussen de betrokken ministeries), waarmee het totale budget voor de nieuwbouw (na prijsindexatie) uitkomt op € 56,9 miljoen.
2. ICT: vertraging incidentmanagementsysteem. Het project MOC Kustwacht vervangt de verouderde ICT-systemen van de Kustwacht door diverse nieuwe systemen en applicaties. De nieuwe overkoepelende applicatie voor incidentmanagement, *Guardion Coastguard*, bleek nog knelpunten te hebben bij gebruik op de operationele vloer. Het project heeft dit specifieke onderdeel vervangen door een maatwerk oplossing en brengt de impact van de ontstane vertraging in kaart. Deze vertraging heeft vooralsnog geen financiële impact.
3. Verkeersbeeld op Zee (VoZ): meer sensoren op de Noordzee betekent meer informatieverwerking. Het deelproject Verkeersbeeld op Zee¹ heeft als doel om één nautisch verkeersbeeld van de Noordzee op te bouwen en dit aan de Kustwacht te leveren. Als gevolg van de verdere ontwikkeling van Wind op Zee, moet het project voorzien in het verwerken van een groeiende hoeveelheid sensorinformatie. Daarom is besloten om de scope van VoZ uit te breiden. De geraamde kosten voor VoZ bedragen momenteel € 48,1 miljoen. Naast de reeds voorziene bijdrage van € 3,5 miljoen vanuit het project MOC Kustwacht wordt vanuit

¹ Project stond voorheen bekend als *Radar as a Service*

het maatregelenprogramma Scheepvaartveiligheid Wind op Zee een budget van € 44,6 miljoen extra beschikbaar gesteld, voor zowel het verwerken van de sensorinformatie als de daarvoor benodigde infrastructuur.

Toelichting

Financiële overwegingen

De bedragen in de brief zijn financieel gedekt. Defensie is nog in afwachting van de formele opdracht van het project Verkeersbeeld op Zee (VoZ), die wordt uitgegeven door het ministerie van IenW. Naar verwachting start de uitvoeringsfase van VoZ in 2024, nadat het ministerie van IenW de offerte heeft ontvangen en het aangewezen budget vrijgeeft.

Juridische overwegingen

Er zijn geen bijzondere juridische aspecten.

Communicatie

DCo voorziet in externe communicatie met een nieuwsbericht.

Overwegingen uitvoering

Dit project wordt door Defensie, in samenwerking met Rijkswaterstaat, uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Kustwacht Nederland. Informatie in deze nota heeft geen invloed op de uitvoering van bestaand beleid van Defensie.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

De persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

[Redacted signature block]