



**TER BESLISSING**

**Datum**  
20 maart 2024

*o.v.v.  
25/3*

**Onze referentie**  
IENW/BSK-2024/84149

**Opgesteld door**  
Bestuurskern  
Dir. Wegen en  
Verkeersveiligheid  
Programmering Rijkswegen

**Beslistermijn**  
29-03-2024

**Bijlage(n)**  
2

Aan minister en staatsecretaris

# nota

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten  
tweede helft 2023

## Aanleiding

De Tracéwet stelt dat twee keer per jaar de voortgang van de besluitvorming over wegen-, spoorwegen- en vaarwegenprojecten wordt gemeld. De eerste keer gebeurt dit bij de aanbidding van het MIRT-overzicht als onderdeel van de begroting op Prinsjesdag met een rapportage over de eerste helft van het lopende jaar. En de tweede keer in het voorjaar, met een rapportage over de tweede helft van het afgelopen jaar.

De voorliggende rapportage beslaat de periode van 1 juli t/m 31 december 2023 met als referentie de voorgaande voortgangsrapportage die opgenomen is in het MIRT Overzicht 2024, dat aan de Tweede Kamer is aangeboden op Prinsjesdag 2023.

Er zijn geen vaarwegenprojecten in procedure.

## Geadviseerd besluit

In te stemmen met de tekst van deze rapportage en deze met bijgaande brief aan de Tweede Kamer te sturen.

## Kernpunten

In de periode van 1 juli t/m 31 december 2023 zijn geen mijlpalen gewijzigd t.o.v. de vorige voortgangsrapportage. Wel zijn een aantal mijlpalen bereikt. Het gaat om de volgende mijlpalen:

### Hoofdwegen:

- De MIRT-verkenning A9 Rottepolderplein is beëindigd zonder maakbaar Voorkeursalternatief.
- In oktober 2023 is het Voorkeursalternatief voor de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven in de Ontwerp-Structuurvisie opgenomen en vastgesteld. De definitieve Voorkeursbeslissing zal in 2024 worden vastgesteld.

### Spoorwegen:

- Het Tracébesluit voor PHS Amsterdam is onherroepelijk geworden.
- Het Tracébesluit voor PHS Nijmegen is onherroepelijk geworden.
- Het Tracébesluit voor PHS Alkmaar – Amsterdam is vastgesteld in november 2023.

## Krachtenveld

Niet van toepassing.

**Informatie die niet openbaargemaakt kan worden**

Niet van toepassing.

**Datum**

20 maart 2024

**Onze referentie**

IENW/BSK-2024/84149

**Opgesteld door**

Bestuurskern  
Dir. Wegen en  
Verkeersveiligheid  
Programmering Rijkswegen

**Aan**

minister en staatssecretaris

**Bijlage(n)**

2

**Bijlagen**

<b>Volgnummer</b>	<b>Naam</b>	<b>Informatie</b>
1	Kamerbrief	Begeleidende brief bij de aanbieding van de voortgangsrapportage met hoofdpunten.
2	Voortgangsrapportage	Stand van zaken van de projecten per 31 december '23