



Aan STASDEF
Van CIO
Afgestemd met CDS, DJZ, HDFC, DCo
In afschrift aan MINDEF, DGB

TER BESLISSING

Datum

28 maart 2025

Onze referentie

MINDEF20250013139

Opgesteld door

KD:Ambtelijke leiding
M 06

@mindef.nl

Aantal bijlagen

3

Nota

Zesde voortgangsrapportage programma Grensverleggende IT (GrIT)

Aanleiding

Het programma GrIT is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project. Dat betekent dat er conform de Regeling Grote projecten wordt gerapporteerd over de voortgang. Over het programma GrIT wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage aan de Kamer gestuurd. Bijgevoegd is de 6^e voortgangsrapportage over de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024. Deze rapportage dient uiterlijk op 1 april 2025 aan de Kamer verzonden te worden. Het format van de rapportage is vastgesteld door de Tweede Kamer.

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde brief en bijlagen.

Kernpunten

- De voortgangsrapportage beslaat het tweede halfjaar van 2024. Deze periode stond vooral in het teken van het herijken van het programma. De herziene begroting en planning van het programma zijn op 20 december 2024 aan de Kamer gestuurd.
- Op 30 januari 2025 heeft u een commissiedebat over het programma gevoerd. Tijdens dit commissiedebat stond de herziene begroting en planning centraal.
- In de brief staat u stil bij de rol van het programma in de digitale transformatie van Defensie, de herziene begroting van het programma, de behaalde resultaten en de verwachtingen voor 2025.
- In de voortgangsrapportage benoemt u de behaalde resultaten.
- U geeft aan dat het programma in 2025, conform de nieuwe begroting, twee releases heeft. De belangrijkste resultaten in deze releases zijn:
 - Het verder uitrollen van het *Protected Core Network* (zowel release 1 als 2);
 - Het verder ontwikkelen en in een oefensetting inzetten van de Modules Ontplooid (release 1);
 - Het opleveren van mijlpaal 3 van het Private Cloud Platform (release 2).
- Daarnaast geeft u aan dat u voor de zomer met een voorstel komt om de uitgangspuntennotitie, waarop de rapportage gebaseerd is, aan te passen. Hierdoor passen de voortgangsrapportages van het programma beter bij de herijkte begroting, die aansluit bij de andere grote programma's van Defensie.

Toelichting

Financiële overwegingen

Aan het verzenden van de voortgangsrapportage zijn geen financiële consequenties verbonden. Alle financiële informatie in de voortgangsrapportage en de vertrouwelijke bijlage zijn afgestemd met HDFC.

Juridische overwegingen

Er zijn geen juridische overwegingen.

Communicatie

Dco voorziet in interne en externe communicatie.

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

De voortgangsrapportage is opgesteld door DPLAN in samenwerking met het programma GrIT en COMMIT/JIVC.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens worden gelakt op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

