

Bijlage 1 Planning werkzaamheden

Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2008:

- A2 Breukelen - Maarssen, plaatsing nieuw viaduct/ afbraak oude viaduct
- A2 Knp. Holendrecht - Maarssen, aanbrengen slingers in weg
- A2 knp. Batadorp - Eindhoven centrum, sloop viaduct
- A4 Nieuw Venneep - Burgerveen, aanleg viaduct ten gevolge van verbreding
- A12 Bezuidenhout - Knp. Pr. Clausplein, werkzaamheden aan geluidsschermen
- A27 Knp. Rijnsweerd, verbetering/reparatie brugconstructie
- A28 Knp. Hoogeveen - Beilen, asfalteringswerkzaamheden/renovatie tunnel
- A44 Leiden Zuid - Leiden, onderhoud aan de brug over de Oude Rijn
- N31 Drachten - Leeuwarden, grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
- N57 Oosterscheldekering, vervangen voegen, herinrichting rijbaan
- N69 Bergeyk/Borkel - Belgische grens, markeringswerkzaamheden.

Belangrijkste werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2008:

- A2 Weekendafsluiting tussen knooppunt Everdingen – Knp. Deil (verbreding)
- A8 Knooppunt Zaandam - Brug over de Zaan, grootschalig asfalteringswerk
- A12 Oosterbeek - Maanderbroek en Waddinxveen – Knp. Gouwe, aanleg spits- en weefstroken
- A12 Bezuidenhout – Knp. Pr. Clausplein, werkzaamheden aan geluidsschermen
- A13 Delft Zuid – Knp. Kleinpolderlein, weekendafsluitingen voor onderhoud en aanleg fietstunnel
- A15 Ridderkerk - Alblasterdam, grootschalig onderhoud aan viaducten + Noordtunnel
- A16 Brienenoordbrug, herstelwerkzaamheden asfaltverharding (Breda -> Rotterdam)
- A28 Ruinen - Westerbork, grootschalige asfalteringswerkzaamheden
- A29 Grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Haringvlietbrug
- N3 Papendrecht - Dordrecht, grootschalig onderhoud aan de Papendrechtsebrug
- N46 Ringweg Groningen, diverse onderhoudswerkzaamheden aan weg en wegkant
- N57 T.h.v. de aansluiting Neeltje Jans, grootschalige asfalteringswerkzaamheden, vervangen voegovergangen en aanbrengen belijning

- N59 Den Bommel – Knp. Hellegatsplein, grootschalige asfalteringswerkzaamheden.

Trajecten waaraan permanent wordt gewerkt met hinder:

- A2 Ring Den Bosch tot 2010, verbreding snelweg
- A2 Ring Eindhoven tot 2011, verbreding snelweg
- A2 Amsterdam - Utrecht tot 2012, verbreding snelweg
- A2 Knooppunt Everdingen - knooppunt Deil tot eind 2010, verbreding snelweg
- A6 Hollandse Brug tot december 2008, verbreding en versterking van de brug
- A7 Ringweg Sneek, ombouw tot dubbelbaans autoweg tot juli 2010
- A12 Zoetermeer - Knooppunt Gouwe tot oktober 2010, aanleg spitsstrook
- A12 Ede - Veenendaal tot mei 2009, aanleg spitsstrook
- A16 Moerdijkbrug tot oktober 2008, versterking van het stalen wegdek
- A73 Swalmentunnel en Roertunnel, tot eind 2008 afbouwwerkzaamheden technische tunnelinstallaties.