

Vergaderjaar 2007–2008

**27 859**

## **Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)**

**Nr. 9**

### **BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2007

Bij brief van 5 juli 2007<sup>1</sup> heb ik u geïnformeerd over de vertraging in het programma modernisering Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: modernisering GBA). Ik heb u toegezegd uw Kamer zo snel mogelijk te informeren over de oorzaken en financiële gevolgen van de vertraging, alsmede de wijze waarop de modernisering van de GBA zal worden voortgezet.

De analyse van de oorzaken van de vertraging is nog niet geheel afgerond. Desalniettemin wil ik u nu reeds informeren over de tussentijdse stand van zaken.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat met het beschikbare budget niet het gehele programma kan worden afgerond. Besloten is om vooralsnog prioriteit te geven aan de onderdelen die de daartoe geautoriseerde gebruikers in staat stellen de gegevens in de GBA direct te benaderen. In concreto gaat het om het realiseren en in gebruik nemen van GBA-V Online. Doordat de technische problemen rond GBA-V online waarover ik u heb geïnformeerd nog niet geheel zijn opgelost, is ingebruikname op dit moment nog niet mogelijk. Daarnaast heeft ook het ontwikkelen en installeren van GBA-V Full Service prioriteit; daardoor kunnen de gebruikers 7x24 uur rechtstreeks gebruikmaken van GBA-V online.

Een ander onderdeel van de modernisering van de GBA is het zogenaamde burgerzakensysteem, het decentrale deel dat tot doel heeft de GBA binnen alle gemeenten dezelfde basis te geven. Gezien de stand van de ontwikkeling en de besluitvorming aangaande de gemoderniseerde GBA heb ik in overleg met de VNG en de NVVB voorkeur gegeven om de realisatie van dit decentrale deel voorlopig op te schorten.

Ik ben voornemens op korte termijn overleg op bestuurlijk niveau met de VNG en de NVVB te voeren over de wijze waarop het programma kan worden voortgezet. In dat overleg zullen verschillende scenario's met hun

<sup>1</sup> TK 2006–2007, 27 859, nr. 8.

bestuurlijke, technische en financiële consequenties besproken worden en zal worden gezien of een eventuele herstart van de programmaonderdelen die nu opgeschort zijn mogelijk is.

Ik zal u nader informeren over de uitkomsten van het bestuurlijke overleg en de verdere stappen die ik voornemens ben te nemen op het gebied van de modernisering GBA.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
A. Th. B. Bijleveld-Schouten