

Bijlage 1 STATUS EN PLANNING VAN DE DIGITALE DOCUMENTHUISHOUDING VAN DE MINISTERIES IN DE PERIODE 2005-2008

Ministerie	Fase Voorbereiding	Fase Pilots	Fase go/no go	Fase implementatie
<i>Actueel per 12 mei 2006</i>				
Ministerie van Algemene zaken	2004	2005	2005-2006	2005-2006
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	-	-	-	2005
Ministerie van Buitenlandse Zaken	2006	2007	2007	2008
Ministerie van Economische zaken	-	-	-	2005-2007
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	-	2005	2006	2007-2008
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	2005-2006	-	-	-
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer	2005	2005-2006	2006	2006-2008
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	-	2005-2006	-	-
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	2005	2006	2006	2007-2008
Ministerie van Justitie	2005-2006	2006	2006	2007-2008
<i>Actueel per 12 december 2005</i>				
Ministerie van Defensie	2005	2006	2006	2007-2008
Ministerie van Financiën	-	-	-	2005
Ministerie van Verkeer en Waterstaat	-	2005	2005	2006-2007

	Voorbereiding
	Pilots (proeftests)
	Go/no go besluit (definitief besluit)
	Implementatie (invoeren van systemen met DMS/RMA/WFM*)

* Document Management, Record Management, Workflow Management

Eigen toelichting departementen:

- Het ministerie van AZ werkt stapsgewijs aan digitalisering. In 2003 is een pilot DMS gestart bij één van de onderdelen. In 2005 is daarna een DMS/RMA geïmplementeerd bij de stafafdelingen. In 2006 zal het DMS/RMA AZ-breed worden uitgerold.
- Het ministerie van BZK: De baten-lastendiensten van BZK zijn KLPD, CAS, BPR en ITO. Daarnaast zijn er een aantal baten-lastendiensten in oprichting, namelijk LFR, RWM, GBO en P-Direkt. Over deze vier is hier geen informatie opgenomen. Alle directies van het kerndepartement werken volledig digitaal. De ontwikkeling van de digitalisering van de AIVD vindt plaats als onderdeel van een integraal “ontwikkelprogramma” dat een uitvloeisel is van het rapport Havermans. Het ligt niet in de lijn van het programma om alleen informatie over dit onderdeel aan de Kamer aan te reiken. De digitalisering bij de CAS heeft betrekking op de projectdossiers (primaire proces). I.v.m. de ophanden zijnde oprichting van een voorziening tot samenwerking binnen politie zal de status van het huidige ITO veranderen.
- Het ministerie van SZW is binnen diverse onderdelen bezig met digitaliseringinitiatieven. Na 2006 wordt opnieuw bezien of een SZW-breed digitaliseringprogramma wenselijk en haalbaar is.
- Het ministerie van VWS: het kerndepartement bevindt zich op dit moment in de pilotfase voor het subsidieproces. Daarna volgt in het 3e en 4e kwartaal van 2006 de uitrolfase voor het subsidieproces. Ten behoeve van het inkoop- en het factureringsproces zijn de voorbereidingen voor de pilots gestart. Ten behoeve van een uitrol voor alle processen binnen het kerndepartement worden de plannen in de loop van 2006 ontwikkeld. Voor de IGZ en het RIVM zijn plannen tot digitalisering in ontwikkeling. Wanneer uitrol zal plaatsvinden is nog niet te zeggen. Binnen het ACBG wordt het huidige systeem op dit ogenblik vervangen door een nieuw systeem. Het CIBG heeft nog geen plannen op het terrein van de digitalisering van de documenthuishouding.
- Het ministerie van Justitie: De gegevens in de tabel zijn van toepassing op het kerndepartement van Justitie. De Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie en de Justitieonderdelen digitaliseren momenteel (de ondersteuning van) de primaire processen waarbij de digitale documenthuishouding in een volgende projectfase is ondergebracht. De mogelijke impact van het handelen van Justitiële organisaties op het persoonlijke leven van burgers, betekent dat de verantwoording van het rechtmatig handelen door Justitie grote aandacht verdient en krijgt.