

## Planningsoverzicht Programma Eergerelateerd Geweld

Overzicht van maatregelen, doelstellingen en daaraan gekoppelde concrete activiteiten en prestaties in de tijd uitgezet. Bijgewerkt ten behoeve van de tweede voortgangsrapportage in mei 2007.

|     |  |
|-----|--|
| ✓   | Voltooid   |
| ⌘   | In uitvoering met het veld en volgens planning         |
| ◆   | In uitvoering met vertraging                           |
| ⊞   | Nog niet in uitvoering                                 |
| ⊙   | In (formele) consultatie met het veld                  |
| --- | Niet van toepassing / niet relevant / nu niet mogelijk |

## Maatschappelijke Preventie

| Nr. | Resultaat<br>(Doelstelling)  | Activiteiten/ producten   | Planning per<br>sept. 2006  | Planning per<br>mei 2007   | Stand van zaken & toelichting  |
|-----|--|---|---|--|--|
| 1.  | meerjaren Kaderprogramma<br>minderhedenorganisaties<br>eergerelateerd geweld<br><br><i>Slachtoffers en risicogemeenschappen<br/>zijn weerbaar bij eergerelateerd<br/>geweld.</i><br><br><i>Instellingen werken met<br/>gemeenschappen samen.</i> | 1. overleg op initiatief minister Verdonk tussen<br>bewindspersonen, minderhedenorganisaties en<br>relevante partners in bestuur en uitvoering over de<br>aanpak van eergerelateerd geweld binnen het<br>kaderprogramma<br>2. werksessies met koepels ten behoeve van<br>kaderstelling en planvorming<br>3. formuleren samenhang en samenwerking tussen<br>het kaderprogramma en de lokale bestuurlijke pilot<br>in Rotterdam.<br>4. afstemmen conceptplan met vertegenwoordigers<br>relevante samenwerkingspartners<br>5. plan t.b.v. de uitvoering van het kaderprogramma | 1. okt. / nov. '06<br><br><br><br><br><br><br><br><br>5. dec. '06 | 1. okt. /<br>nov. '06<br><br>2. juni '07<br><br>3. juni '07<br><br><br>4. juni '07<br><br><br>5. sept. '07 | 1. ✓ Op 1 november heeft, zoals aangekondigd, een<br>bestuurlijk overleg plaatsgehad over de aanpak van<br>eergerelateerd geweld en een eerste schets van het<br>kaderprogramma.<br>2. ⌘ In februari, april en mei hebben werksessies<br>plaatsgehad.<br>3. ⌘ de intentie tot samenwerking is besproken bij<br>het bestuurlijk overleg. Afstemmingsoverleg heeft<br>plaatsgehad in april. Over de uitwerking vindt in juni<br>nader overleg plaats.<br>4. ⌘ Overleg gepland.<br>5. ◆ Vanwege benodigde tijd voor de ontwikkeling<br>van een samenhangende aanpak als geheel is ook<br>meer tijd nodig gebleken voor planvorming ten<br>behoefte van dit kaderprogramma.<br>Doorstactiviteiten van de minderhedenorganisaties<br>over 2006 zijn later afgerond. |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
|    |   | 6. start uitvoering kaderprogramma  | 6. jan. '07   | 6. sept. '07  | 6. zie toelichting onder 5.   |
| 2. | <p>ondersteuning preventieve aanpak en bestuurlijke preventie in lokale pilots (zie resultaat nr. 26)</p> <p><i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld.</i></p> <p><i>Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i></p> <p><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i></p> | <p>1. basiskader voor ondersteuning pilots/lokaal initiatief voor de versterking van bestuurlijke preventie</p> <p>2. ondersteuning bestuurlijk gestuurd initiatief in pilotgemeenten integrale aanpak.</p> <p>3. knelpunten- en verbeteranalyse van de lokale preventieve bestuurlijke aanpak.</p>   | <p>1. sept. '06</p> <p>2. '06 / '08</p> <p>3. '07</p> | <p>2. '06 / '08</p> <p>3. juli '08</p>  | <p>1. ✓</p> <p>2. ♦ In december '06 is door het programma subsidie toegekend aan Rotterdam voor uitvoering van de bestuurlijke pilot. Met betrekking tot maatschappelijke preventie voorziet de pilot o.a. in een beschrijving van een preventieve aanpak via gemeentelijke taken en een participatiemodel voor samenwerking met minderhedenorganisaties.</p> <p>3. ☐ Besloten is dat voor deze analyse ook uitkomsten van het slachtoffer- en daderprofielenonderzoek worden benut. Dit onderzoek is eind 2007 gereed.</p> |
| 3. | <p>'practices' voor verbetering van de samenwerking tussen gemeenschappen en instanties betrokken bij de aanpak</p> <p><i>Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i></p>   | <p>1. kwalitatieve analyse van een aantal samenwerkingsvormen van personen en organisaties uit minderhedengemeenschappen en algemene instellingen, die zich afspelen in een veiligheidscontext</p> <p>2. tussenevaluatie initiatieven Kaderprogramma en lokale aanpak op faal- en succesfactoren;</p> <p>3. brochure "best practices"</p>   | <p>1. mei '07</p> <p>2. nov. '08</p> <p>3. '09</p>    | <p>1. jan. '08</p> <p>2. mei '09</p> <p>3. '09</p>  | <p>1. ♦ Bijstelling van de planning dient mede te worden gezien in het licht van de opstartfase van het programma in 2006.</p> <p>2. ☐ Vertraging in de start van de uitvoering van het kaderprogramma betekent dat de evaluatie iets later van start zal gaan.</p> <p>3. ☐</p>   |
| 4. | <p>instrumenten onderwijsproject ROC's</p> <p><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i></p> <p><i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld.</i></p> <p><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i></p>                         | <p>1. start uitvoering project</p> <p>2. onderzoeksrapportage over casuïstiek naar aard eengerelateerd geweld</p> <p>3. publieksbrochure casuïstiekbeschrijvingen (beschrijving zaken)</p> <p>4. naslagboekje 'netwerk zorg en veiligheid slachtoffers rondom eerwraak'</p> <p>5. handleiding 'omgaan met eengerelateerde issues'</p> <p>6. module weerbaarheidstrainingen ouders en leerlingen</p> <p>7. plan van aanpak en beleidsnota eengerelateerd geweld binnen de school (dissemineerbaar)</p> |   | <p>1. juni '07</p> <p>2. apr. '08</p> <p>3. apr.'08</p> <p>4. mei '08</p> <p>5. mei '08</p> <p>6. juli '08</p> <p>7. juli '08</p> | <p>1. ✗ In mei is subsidie verstrekt voor activiteiten in het project die betrekking hebben op 2007.</p> <p>2. ☐ Verwachte looptijd onderzoek is 10 maanden.</p> <p>3. ☐</p> <p>4. ☐</p> <p>5. ☐</p> <p>6. ☐</p> <p>7. ☐</p>  |

|   |   |   |  |                 |   |
|---|---|---|--|-----------------|---|
| 5 | <p>Aanpak eergeleleerd geweld onderwijssector</p> <p><i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eergeleleerd geweld.</i></p>   | <p>1. verspreiding wegwijzer eergeleleerd geweld aan onderwijsinstellingen met een begeleidende brief vanuit OCW mede namens Justitie</p>                                   |  | 2007            | 1. ✍  |
| 6 | <p>Overige landelijke subsidiemogelijkheden voor projecten ter vergroting van de weerbaarheid</p> <p><i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eergeleleerd geweld.</i></p> | <p>1. Emancipatiesubsidierегeling Rechten en Veiligheid '07 (OCW)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indieningstermijn</li> <li>- toekenning subsidies</li> </ul> |  | 1. mrt/juni '07 | <p>1. ✍</p> <p>In de periode 2004-2007 zijn aan 24 projecten die gericht zijn op eergeleleerd geweld subsidies toegekend.</p> |

## Bescherming

| Nr. | Resultaat  | Activiteiten/ producten  | Planning per sept. 2006 | Planning per mei 2007  | Stand van zaken & toelichting   |
|-----|--|--|-------------------------|--|---|
|     | <i>Doelstelling</i>  |  |                         |  |   |
| 7.  | bepaling optimaal aanbod opvangplaatsen voor vrouwen<br><br><i>Het aanbod van opvangplaatsen is toereikend voor de (potentiële) slachtoffers van eengerelateerd geweld.</i>  | 1. ondertekening convenant noodbedden vrouwenopvang voor 110 personen<br>2. implementatieplan<br>3. evaluatie / meting   | 2. dec. '06             | 3. jan. '08  | 1. ✓<br>2. ✓<br>3. ☐  |
| 8.  | beleidsnotitie opvang en hulpverlening aan met eengerelateerd geweld bedreigde mannen<br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eengerelateerd geweld te herkennen.</i><br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eengerelateerd geweld te helpen.</i>                          | 1. onderzoek d.m.v. casestudy<br>2. conceptbeleidsnotitie<br>3. consultatie veld<br>4. uitvoering beleidsvoornemens  | 1. juni '07             | 1. feb. '07<br>2. juni '07   | 1. ✓  |
| 9.  | pilots in Tilburg en Leeuwarden t.b.v. opvang en hulpverlening aan met eengerelateerd geweld bedreigde meisjes<br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eengerelateerd geweld te herkennen.</i><br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eengerelateerd geweld te helpen.</i> | 1. expertmeeting<br>2. inventarisatie praktijkproblemen opvang en hulpverlening<br>3. bestuurlijke afspraken pilots voor de opvang en hulpverlening<br>4. verlening subsidie<br>5. start pilots<br>6. subsidieverlenging pilots<br>7. afronding pilots | 1. ?                    | 1. 27 feb. '06<br>2. dec. '06<br><br>3. feb. '07<br>4. apr. '07<br>5. juli '07<br>6. juli '08<br>7. juli '09 | 1. ✓<br>2. ✓<br>3. ✓<br>4. ✗<br>5. ✗<br>6. Indien middelen beschikbaar komen, wordt de pilot verlengd met een 2 <sup>e</sup> jaar.  |
| 10. | plan van aanpak natraject slachtoffers eengerelateerd geweld<br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eengerelateerd geweld te herkennen.</i><br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eengerelateerd geweld te helpen.</i>   | 1. onderzoek d.m.v. casestudy naar veiligheid van ernstig bedreigde vrouwen in de periode na de opvang<br>2. concept plan van aanpak<br>3. consultatie<br>4. vastgesteld plan van aanpak   | 1. sept./dec. '06       | 1. feb. '07<br><br>2. juni '07   | 1. ✓<br><br>2. In juni 2007 volgt een beleidsreactie met een plan van aanpak op basis van de uitkomsten van het onderzoek. In deze beleidsreactie zal daarnaast ook in worden gegaan op onderzoek naar mannelijke slachtoffers. |

|     |  |   |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|
| 11. | deskundigheidsbevordering medewerkers vrouwenopvang<br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eerge relateerd geweld te herkennen.</i><br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i>                              | 1. brief van Staatssecretaris VWS aan Federatie Opvang<br>2. projectvoorstellen Federatie Opvang  | 1. okt '06<br>2. okt '06   | 1. okt. '06<br>2. juni '07   | 1. ---<br>2. ♦ De projectvoorstellen zijn eind 2006 ontvangen en thans in bespreking tussen het Programma en de FO teneinde de resultaten optimaal in deze planning te passen. |
| 12. | deskundigheidsbevordering medewerkers jeugdzorg<br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eerge relateerd geweld te herkennen.</i><br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i>                                  | 1. inventariseren kennisbehoefte jeugdzorgwerkers<br>2. ontwikkelen opleidingsaanbod<br>3. opleiding maken bij behoefte<br>4. opleiding of instapcursus landelijk uitrollen |  |  |  |
| 13. | verbeterd risicoscreeningsinstrument slachtoffers geweld voor medewerkers opvang<br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eerge relateerd geweld te herkennen.</i><br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i> | 1. uitwerking risicoscreeningsinstrument voor ernstig bedreigde vrouwen<br>2. implementatie<br>3. evaluatie   | 1.   | 1. medio jan. '07<br>2. mrt '07<br>3. mrt '08                          | 1. ✓<br>2. ✓   |
| 14. | veiligheidsplan t.b.v. slachtoffers van eerge relateerd geweld in de opvang<br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eerge relateerd geweld te helpen.</i>  | 1. visie ontwikkelen over waarborgen veiligheid ernstig bedreigde vrouwen<br>2. conceptmodel individueel veiligheidsplan  | 1.   | 1.   | 1.   |
| 15. | modelprotocol samenwerking politie, OM, vrouwenopvang en jeugdzorg (in aansluiting op het protocol opgenomen onder punt 24)<br><br><i>Hulpverleners werken onderling samen.</i>  | 1. uitwerking modelprotocol op grond van pilot<br>2. besluitvorming protocol<br><br>3. landelijk implementatieplan<br>4. uitvoering implementatie                           | 2. dec. '06 / mrt. '07<br>3. jun. '07<br>4. sept. '07 / dec. '07 | 1. juli '07<br>2. sept. '07<br>3. sept. '07<br>4. sept. '07 / dec. '07 | 1. ☐<br>2. ☐<br>3. ☐<br>4. ☐   |

|     |   |   |                     |   |              |
|-----|---|---|---------------------|---|--------------|
| 16. | registratie slachtoffers eengerelateerd geweld in de vrouwenopvang<br><br><i>Politie, Vrouwenopvang, OM en andere relevante instanties registreren zaken van eengerelateerd geweld eenduidig.</i> | 1. projectvoorstel verbetering registratie<br>2. subsidieverlening + start project<br>3. informatiebehoefte omzetten in gegevensset<br>4. cliëntregistratiesysteem aanpassen<br>5. landelijke implementatie | 1. sept. / dec. '06 | 1. feb. '07<br>2. 1 mei '07<br>3. 1 juli '07<br>4. feb. '08 | 1. ✓<br>2. ✗ |
|-----|---|---|---------------------|---|--------------|

## Strafrechtelijke Aanpak

| Nr. | Resultaat<br><i>Doelstelling</i>  | Activiteiten/ producten  | Planning per sept. 2006                                       | Planning per mei 2007   | Stand van zaken & toelichting   |
|-----|---|--|---|---|---|
| 17. | beleidsbrief OM integraal vervolgingsbeleid<br><br><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i>   | 1. concept beleidsbrief<br>2. vastgestelde beleidsbrief<br><br>3. ressortelijke voorlichtingsbijeenkomsten   | 1. sept. '06<br>2. okt. '06                                   | 1. sept. '06<br>2. sept. '06<br><br>3. sept. / okt. '07   | 1. ✓<br>2. ✓ Het College heeft de beleidsbrief op 20 september 2006 naar de hoofdofficieren verstuurd.<br>3. ✗  |
| 18. | module eergerelateerd geweld voor opleiding OM<br><br><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i>  | 1. overleg met SSR over opleidingsmodule<br><br>2. besluit over integratie in module huiselijk geweld of afzonderlijke ontwikkeling van een module<br>3. ontwikkeling van één van beide modules<br>4. opname module in opleidingsplanning OM   | 1. jan. '07 / mrt '07.<br><br><br>4. jun. '07                 | 1. mei. '07<br><br>2. juli '07<br><br>3. aug. '08/ feb. '08<br>4. mrt. '08                                    | 1. ⬇️<br>2. ⬇️<br>3. ⬇️<br>4. ⬇️  |
| 19. | eenduidige (landelijke) registratiesystematiek voor politie<br><br><i>Politie, Vrouwenopvang, OM en andere relevante instanties registreren zaken van eergerelateerd geweld eenduidig.</i>  | 1. inventarisatie en diagnose huidige registratie bij de regiokorpsen<br>2. informatieprofiel definiëren en afstemmen met politie informatiehuishouding<br>3. vaststellen registratiesystematiek<br>4. landelijke implementatie  | 1. dec. '06<br>2.<br>3.<br>4. 2008                            | 1. okt. '07<br>2. dec. '07<br>3. mrt. '08<br>4. juli '08  | 1. ✗ De inventarisatie van de registratiepraktijken vindt thans nog plaats.<br>2. ⬇️<br>3. ⬇️<br>4. ⬇️  |
| 20. | introductie en landelijke uitrol van de methode MEP bij de politieregio's<br><br><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i><br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergerelateerd geweld te herkennen.</i><br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld te helpen.</i> | 1. besluitvorming Raad van Hoofdcommissarissen<br><br>2. brief naar korpsbeheerders, korpschefs, college van PG's en Raad voor de Rechtspraak<br>3. aanwijzing contactambtenaren/ taakaccenthouders per politieregio<br>4. instructie- / voorlichtingsbijeenkomsten contactfunctionarissen<br>5. introductie per regio van de query en de checklist (beide door MEP ontwikkeld)<br>6. plan van aanpak per regiokorps hoe introductie van methode MEP in organisatorische zin wordt ingevuld. | 1. sept. '06<br><br>2. okt. '06<br><br>3. jan. '07 / feb. '07 | 1. okt. '06<br><br>2. april '07<br><br>3. juli '07<br>4. '07-'08<br>5. dec. '07<br><br>6. dec. '07 / mrt. '08 | 1. ✓ Op 10 oktober 2006 heeft de Raad van Hoofdcommissarissen ingestemd met de outline van het plan van aanpak en met de benoeming van contactpersonen in elk regiokorps.<br>2. ✓<br>3. ⬇️ Inmiddels in 15 politieregio's contactfunctionarissen aangewezen.<br>4. ✗ Een eerste bijeenkomst heeft in april 2007 plaats gehad.<br>5. ⬇️<br>6. ⬇️ |

|     |  |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|
| 21. | <p>Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC)</p> <p><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i></p> <p><i>Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i></p>  | <p>1. bekendheid met ondersteunende functie MEP bij politiekorpsen</p> <p>2. ondersteuning functioneren MEP</p> <p>3. blauwdruk ten behoeve van de inrichting van de taken van het LEC</p> <p>4. voorstel Haaglanden organisatorische invulling LEC</p> <p>5. besluit over inrichting expertisecentrum bij het korps Haaglanden</p> | <p>1. jun '07</p>                               | <p>1. mei '07</p> <p>2.</p> <p>3. mrt. '07</p> <p>4. juli '07</p> <p>5. sept. '07</p> | <p>1. ✓</p> <p>2. De vervolgsubsidie voor de Unit MEP is verleend voor 1<sup>e</sup> helft 2007.</p> <p>3. ✓</p> <p>4. ☐</p> <p>5. ☐</p>  |
| 22. | <p>kader voor structurele financiering aandacht eergerelateerd geweld bij de politie binnen de financiële structuur politie.</p> <p><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i></p>   | <p>1. raming beschikbare middelen en additioneel benodigde gelden</p> <p>2. Vastlegging in begrotingsraming</p>   | <p>1. sept. '06</p> <p>2. Voorjaarsnota '07</p> | <p>1. jan. '09</p> <p>2. Voorjaarsnota '09</p>  | <p>1. ♦ In het Coalitieakkoord is besloten om niet in 2007 over de invoering van een nieuw politiebesteding te besluiten. Daarom is nu het moment om afspraken te maken over een structurele financiering gericht op het einde van de looptijd van het programma.</p> <p>2. ☐</p> |
| 23. | <p>initieel gericht onderwijsprogramma eergerelateerd geweld voor de politie (reguliere onderwijs)</p> <p><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i></p> <p><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergerelateerd geweld te herkennen.</i></p> <p><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld te helpen.</i></p> | <p>1. formuleren van onderwijsdoelstellingen</p> <p>2. op basis van de onderwijsdoelstellingen de inhoud van het programma inrichten</p> <p>3. consultatie bureau onderwijsontwikkeling van de politieacademie</p> <p>4. integratie onderwijsprogramma in het politieonderwijs</p>  | <p>2. nov. '06 / apr. '07</p>                   | <p>1. juli '07</p> <p>2. nov. '07</p> <p>3. dec. '07</p> <p>4. mrt. '08</p>           | <p>1. ✍</p> <p>2. ♦ Gekozen is voor integratie binnen het bestaande onderwijsprogramma in plaats van een afzonderlijke opleiding.</p> <p>3. ☐</p> <p>4. ☐</p>   |



|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 24. | <p>postinitieel gericht onderwijsprogramma eergeerelateerd geweld voor de politie</p> <p><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergeerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i></p> <p><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergeerelateerd geweld te herkennen.</i></p> <p><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eergeerelateerd geweld te helpen.</i></p> <p><i>Hulpverleners werken onderling samen.</i></p> | <p>1. formuleren van onderwijsdoelstellingen</p> <p>2. op basis van de onderwijsdoelstellingen de inhoud van het programma inrichten</p> <p>3. consultatie bureau onderwijsontwikkeling van de politieacademie</p> <p>4. begin opleidingen door contactpersonen / taakaccenthouders in de politieregio's</p> |  | <p>1. juli '07</p> <p>2. nov. '07</p> <p>3. dec. '07</p> <p>4. mrt. '08</p>                                | <p>1. ✍</p> <p>2. ♦ Gekozen is voor het synchroon laten lopen van de ontwikkeling van dit onderwijs met de ontwikkeling van het initieel onderwijs.</p> <p>3. ☑</p> <p>4. ☑</p>  |
| 25. | <p>trainingsprogramma voor docenten van de politieacademie</p> <p><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eergeerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i></p> <p><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eergeerelateerd geweld te herkennen.</i></p> <p><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eergeerelateerd geweld te helpen.</i></p>  | <p>1. ontwikkeling opleidingsprogramma docenten</p> <p>2. begin opleiding docenten</p>   |  | <p>1. nov. '07</p> <p>2. jan. '08</p>  | <p>1. ☑</p> <p>2. ☑</p>  |
| 26. | <p>protocol politie Haaglanden, OM, vrouwenopvang Den Haag en vrouwenopvang Delft.</p> <p><i>Hulpverleners werken onderling samen.</i></p>   | <p>1. start pilot voor ontwikkeling protocol</p> <p>2. concept protocol</p> <p>3. besluitvorming protocol</p> <p>4. landelijk implementatieplan</p> <p>5. uitvoering implementatie</p>   | <p>1. sept. '06</p> <p>2. nov. '06</p> <p>3. dec. '06 / mrt. '07</p> <p>4. jun. '07</p> <p>5. sept. '07 / dec. '07</p> | <p>1. okt '06</p> <p>2. juni '07</p> <p>3. juli '07</p> <p>4. sept. '07</p> <p>5. sept. '07 / dec. '07</p> | <p>1. ♦ De multidisciplinaire werkgroep komt eens per maand bijeen en heeft ook de relatie met jeugdzorg geïncorporeerd. Hierna volgt ook de relatie met de IND.</p> <p>2. ♦ Door uitbreiding van de werkingssfeer is de periode voor uitwerking verlengd.</p> <p>3. ♦</p> <p>4. ☑</p> <p>5. ☑</p> |

|     |  |  |   |   |  |
|-----|--|--|---|---|--|
| 27. | opleidingsmodule zittende magistratuur.<br><br><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eerge relateerd geweld op te sporen en te vervolgen.</i> | 1. overleg met SSR over opleidingsmodule<br><br>2. besluit over integratie in module huiselijk geweld of afzonderlijke ontwikkeling van een module<br><br>3. ontwikkeling van één van beide modules<br><br>4. opname module in opleidingsplanning ZM | <br><br><br>3. jan. '07 /<br>mrt. '07<br>4. mei '07 | 1. mei. '07<br><br>2.<br><br>3.<br><br>4. | 1. ⚡<br><br>2. 📄<br><br>3. 📄<br><br>4. 📄 |
|-----|--|--|---|---|--|

## Bestuur

| Nr. | Resultaat<br><i>Doelstelling</i>  | Activiteiten/ producten  | Planning per<br>sept. 2006  | Planning per<br>mei 2007  | Stand van zaken & toelichting   |
|-----|---|--|---|---|---|
| 28. | bestuursmodel gemeentelijke regie<br><br><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i><br><br><i>Hulpverleners werken onderling samen.</i><br><br><i>Instellingen werken met gemeenschappen samen.</i> | 1. afspraken met drie steden over een pilot voor het verbeteren van samenwerking, aanpak en regie op lokaal niveau<br>2. ondersteuning lokale initiatieven<br>3. tussenevaluatie pilots<br>4. conceptmodel gemeentelijke regie<br>5. consultatie gemeenten en VNG<br>6. plan implementatie | 1. jan. '07<br><br>2. '06 - '08<br>3. mei '08<br>4. juni '08<br>5. sept. '08<br>6. okt. '08 | 1. jan. '07<br><br>2. '06 - '08<br>3. mei '08<br>4. juni '08<br>5. sept. '08<br>6. okt. '08 | 1. <del>z</del> Met Rotterdam zijn afspraken gemaakt; Amsterdam bereidt een plan van aanpak voor in samenwerking met het programma eengerelateerd geweld; met Almelo worden in mei de laatste hand gelegd aan afspraken over samenwerking en het opstellen van een plan van aanpak.   |
| 29. | analyse samenhang bestuurlijke inzet op rijks- en gemeentelijk niveau.<br><br><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i>  | 1. conceptnotitie<br>2. consultatie ministeries en gemeenten<br>3. vastgestelde notitie met conclusies en aanbevelingen voor rijk en gemeenten   | 1. jan. '08<br>2. feb. '08<br>3. juni '08   | 1. jan. '08<br>2. feb. '08<br>3. juni '08   | 1. <sup>5</sup>   |
| 30. | onderzoeksplanning.<br><br><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i><br><br><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i>                            | 1. beoordeling validiteit bestaande onderzoeksgegevens<br>2. inventarisatie en afstemming onderzoeksvragen over eengerelateerd geweld<br>3. onderzoeksplanningsdocument  | 1. okt. '06<br><br>2. okt. '06<br><br>3. nov. '06   | 1. jan '07<br><br>2. okt. '06<br><br>3. jan. '07  | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 30 jan '07 heeft de GDR-sessie plaatsgevonden.<br><br>2. <input checked="" type="checkbox"/> Op basis van deze inventarisatie is het eerste onderzoeksplan vastgesteld.<br>3. <del>z</del> Deze geeft het beeld van de actuele stand en wordt t.b.v. de meirapportage uitgewerkt met de nieuwe onderzoeksvragen. |
| 31. | wetenschappelijke literatuurverkenning buitenlands beleid voor aanpak eengerelateerd geweld.<br><br><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i>                                   | 1. onderzoeksopzet<br>2. onderzoeksperiode<br>3. onderzoeksrapport   | 3. sept. '06  | 3. mei '07  | 3. <input checked="" type="checkbox"/> In deze rapportage is een reactie op de inventarisatie opgenomen.  |
| 32. | wetenschappelijk onderzoeksrapport slachtoffers en daderprofielen.<br><br><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i>   | 1. onderzoeksopzet<br>2. onderzoeksperiode<br>3. onderzoeksrapport   | 1. okt. '06<br><br>3. juni '07  | 1. mei '07<br><br>3. feb. '08   | 1. <input checked="" type="checkbox"/> Aanvang is in de tijd opgeschoven doordat voor een gedegen onderzoeksopzet verduidelijking van de onderzoeksvragen nodig was.  |

|     |  |  |   |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|
| 33. | <p>informatieprofiel eergeerelateerd geweld om bij alle betrokken instanties informatie inzichtelijk te maken voor gebruik en uitwisseling.</p> <p><i>Inzicht in het verschijnsel eergeerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i></p> <p><i>Politie, Vrouwenopvang, OM en andere relevante instanties registreren zaken van eergeerelateerd geweld eenduidig.</i></p> <p><i>Aanpak voor het tegengaan van eergeerelateerd geweld is integraal.</i></p> | <p>1. opzet informatieprofiel</p> <p>2. concept informatieprofiel</p> <p>3. bespreking concept-informatieprofiel met betrokken instanties</p> <p>4. vaststelling informatieprofiel</p>   | <p>2. sept. '06</p> <p>3. okt. / nov. '06</p> <p>4. dec. '06</p>  | <p>1. nov '06</p> <p>2. jan. '07</p> <p>3. jan. '07</p> <p>4. juni '07</p>   | <p>1. ✓ Door middel van vooronderzoek en eerste besprekingen is een concept opgesteld.</p> <p>2. ✓ Het concept is in december vastgesteld.</p> <p>3. ✗ Het concept wordt in februari afgestemd met betrokken instanties</p> <p>4. ✗ Toevoeging van experts voor het vaststellen van het profiel.</p>                   |
| 34. | <p>verbeterplan bescherming en uitwisseling persoonsgegevens van slachtoffers van eergeerelateerd geweld tussen hulpverleners.</p> <p><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eergeerelateerd geweld te helpen.</i></p> <p><i>Hulpverleners werken onderling samen.</i></p> <p><i>Aanpak voor het tegengaan van eergeerelateerd geweld is integraal.</i></p>  | <p><i>Expertmeeting waarborgen anonimiteit</i></p> <p>1. Expertmeeting</p> <p><i>Modelprotocol/ convenant</i></p> <p>1. Ontwikkeling modelprotocol gegevensuitwisseling door Helpdesk Privacy</p> <p>2. Consultatie</p> <p>3. Vastgesteld modelprotocol/Convenant</p> <p><i>Handleiding</i></p> <p>4. Ontwikkeling van een handleiding gegevensuitwisseling</p> <p>5. Consultatie</p> <p>6. Vastgestelde handleiding</p> | <p>1. eind '06 / begin '07</p> <p>2. eerste kwartaal '07</p> <p>3. tweede kwartaal '07</p> <p>4. eind '06 / begin '07</p> <p>5. eerste kwartaal '07</p> <p>6. tweede kwartaal '07</p> | <p>apr. '07</p> <p>1 juni '07</p> <p>2. sept. '07</p> <p>3. nov. '07</p> <p>4. juni '07</p> <p>5. sept. '07</p> <p>6. nov. '07</p> | <p>1. ✓ N.a.v. de <b><u>kamervragen van Arib en Van de Pater, van der Meer en Sterk</u></b> over geheimhouding adresgegevens van bedreigde vrouwen die ondergedoken zitten in de opvang.</p> <p>1. ♦ Wegens juridisch technische problemen vertraagd.</p> <p>4. ♦ Wegens juridisch technische problemen vertraagd.</p> |
| 35. | <p>risicokaart landelijke verspreiding eergeerelateerd geweld in Nederland.</p> <p><i>Inzicht in het verschijnsel eergeerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i></p>  | <p>1. onderzoeksplan</p>   | <p>sept. '06</p>  | <p>dec. '07</p>  | <p>1. ☞ Na overleg met WODC naar een later stadium van het programma verplaatst, omdat voor opzet op dit moment nog onvoldoende data beschikbaar is.</p>   |

|     |   |   |  |  |  |
|-----|---|---|--|--|--|
| 36. | beleidsnota aanpak eengerelateerd geweld in Nederland.<br><br><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i><br><br><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i> | 1. raamwerk Beleidsplattegrond<br>2. concept Beleidsplattegerond<br>3. notitie Beleidsplattegrond (definitief)<br>4. nota onderzoeksrapporten naar verschijnsel EG<br>5. effectiviteitmeting aanpak EG<br>6. concept beleidsnota aanpak EG in Nederland<br>7. beleidsnota aanpak EG in Nederland (definitief) | 1. sept. '06<br>2. dec. '06<br>3. dec. '06<br>4. eind '08<br>5. eind '08<br>6. jan. '09<br>7. feb. '09 | 1. sept. '06<br>2. dec. '06<br>3. dec. '06<br>4. eind '08<br>5. eind '08<br>6. jan. '09<br>7. feb. '09 | 1. ✓<br>2. ✓<br>3. ✓   |
| 37. | onderzoeksrapport naar knelpunten in wet- en regelgeving<br><br><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i>  | 1. inventarisatie onder betrokken partners over noodzaak tot aanpassingen in wetgeving  | 1. medio '07   | 1. medio '07   | 1. ☐   |
| 38. | effectiviteitmeting t.b.v. voorbereiding effectiviteitmeting programma ("midterm review" en bij afloop programma)<br><br><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal.</i>   | 1. inventarisatie indicatoren t.b.v. effectiviteitmeting<br>2. onderzoeksopzet<br>3. onderzoeksperiode "midtermreview"<br>4. onderzoeksrapport "midtermreview"  | 1. jan. '07<br>2. mrt. '07   | 1. jan. '07<br>2. mrt. '07   | 1. ♦ Thans in overleg met het WODC. Verwachte start met de planevaluatie voorjaar 2007 en start procesevaluatie na de zomer  |
| 39. | wetenschappelijk onderzoek partnerdoding onder etnische minderheden<br><br><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i>  | 1. onderzoeksopzet<br>2. start onderzoek<br>3. onderzoeksrapport  |  | 1. nov. '06<br>2. dec. '06<br>3. mei '07   | 1. ✓ Pompe-instituut<br>2. ✓ Met vertraging in januari van start gegaan.<br>3. ✗   |
| 40. | wetenschappelijk onderzoek naar<br>- beleving eengerelateerd geweld en beleving beleid<br>- ketenanalyse<br><br><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i>                               | 1. onderzoeksopzet<br>2. start onderzoek<br>3. tussenrapportage<br>4. eindrapportage  |  | 1. dec. '06<br>2. jan. '07<br>3. dec. '07<br>4. dec. '08   | 1. ♦ De opzet is enkele malen met de VU Amsterdam besproken en is nu afgerond.<br>2. ♦ De start wordt mei 2007.<br>3. ☐<br>4. ☐ e.e.a. wordt meegenomen in een door Justitie gesubsidieerd promotieonderzoek over het onderwerp einddatum juni 2011. |
| 41. | toegankelijk maken informatie via Internet<br><br><i>Instellingen werken met gemeenschappen samen</i><br><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i>                                      | 1. onderzoeken mogelijkheden landelijke website<br>2. inrichten landelijke website<br>3. lanceren landelijke website  |  | 1. jan '07<br>2. juni '07<br>3. september '07  | 1. ✗<br>2. ☐<br>3. ☐   |

|     |   |  |                            |                                   |                      |
|-----|---|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 42. | congressen<br><br><i>Instellingen werken met gemeenschappen samen<br/>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld<br/>is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i>  | 1. Europees (wetenschappelijk) congres<br>2. landelijk 'best practices' congres  | 1. mrt. '06<br>2. mrt. '06 | 1. nov. '07<br>2. november<br>'07 | 1. ◆<br>2. ◆<br>3. ✗ |
| 43. | gewijzigde Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)<br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (dreiging van) eengerelateerd geweld te herkennen.</i><br><br><i>Hulpverleners zijn in staat (potentiële) slachtoffers van eengerelateerd geweld te helpen.</i> | 1. concept wijziging Rvb voor slachtoffers van eengerelateerd geweld zonder zelfstandige verblijfstitel<br>2. aangepaste Rvb |                            | 1. apr. '07<br><br>2. juni '07    | 1. ✓<br><br>2. ☐     |

## Behaalde resultaten

| Nr.<br>1 | Resultaat<br><i>Doelstelling</i>  | Activiteiten/ producten   | Planning   | Stand van zaken  |
|----------|---|---|--|--|
| 1        | Subsidiemogelijkheden voor projecten ter vergroting van de weerbaarheid<br><br><i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld</i>  | 1. Tijdelijke beleidsregel 'verbeteren handelen eengerelateerd geweld'<br>2. Subsidiering projecten 2005-2006 op grond van de subsidieregeling voor eengerelateerd geweld<br>3. Doorstartactiviteiten 2006<br>4. Emancipatiesubsidieregeling Rechten en Veiligheid<br>- indieningstermijn<br>- toekenning subsidies | 1. sept. '05<br>2. sept./dec. '05<br>3. sept./dec. '06<br>4. mrt./jun. '06 | 1. ✓<br>2. ✓ <b><u>Ter afdoening van de Motie-Azough (28345, nr. 36)</u></b><br>3. ✓ Zie de tweede voortgangsrapportage (mei 2007)<br>4. ✓ Zie de eerste voortgangsrapportage (september 2007)   |
| 5        | Scholenproject<br><br><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd.</i><br><br><i>Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eengerelateerd geweld</i><br><br><i>Aanpak voor het tegengaan van eengerelateerd geweld is integraal</i> | 1. Ontwikkelen en afstemmen projectopzet va<br><br>2. Start project   | 1. aug./ okt. '06<br><br>2. nov. '06                                       | 1. ♦ © extra tijd was nodig voor planvorming en overleg met externen t.b.v. klankbord en deskundigheid door het Albeda college i.s.m. het ROC van Twente.<br>2. ✓ Zie onder maatschappelijke preventie nr. 6 'instrumenten scholenproject ROC's' |
| 23       | Samenwerkingsconvenant politie Haaglanden, OM en Federatie Opvang.<br><br><i>Hulpverleners werken onderling samen</i><br><br><i>Politie en Justitie zijn in staat om daders van eengerelateerd geweld op te sporen en te vervolgen</i>  | 1. Concept convenant<br>2. Ondertekening convenant  | 1. aug. '06<br>2. okt. '06   | 1. ✓<br>2. ✓   |
| 37       | Toegankelijk maken informatie via Internet<br><br><i>Inzicht in het verschijnsel eengerelateerd geweld is op gedegen onderzoek gebaseerd</i>  | 1. Intranet inrichten voor het delen van informatie en kennis binnen Justitie<br>2. Onderzoeken mogelijkheden voor een internetsite<br>3. Inrichten digitale bibliotheekfunctie   | 1. aug. '06<br>2. okt. '06<br>3. okt. '06                                  | 1. ✓<br>2. ✓<br>3. ✓   |

<sup>1</sup> De nummers in dit gedeelte van het planningsdocument zijn identiek aan de nummering in de eerste voortgangsrapportage van september 2006.

