

Bijlage 3. Invoeringsschema Passend onderwijs

	Kwaliteit	Experimenten	Vorming netwerken	Personeel en ouders	Evaluatie	Wetgeving	Overleg Kamer
2008	<ul style="list-style-type: none"> → Invoeren kerndoelen → implementatie leerlijnen → starten traject zeer zwakke scholen 	<ul style="list-style-type: none"> → Uitwerken budget financiering 	<ul style="list-style-type: none"> → Nulmeting → Inrichten steunpunt Passend onderwijs → toekennen startsubsidie en subsidie voor veldinitiatieven 	<ul style="list-style-type: none"> → start activiteiten gericht op (na)scholing leraren. → start activiteiten om leraren te betrekken bij uitwerking Passend onderwijs → start pilots ouderbetrokkenheid 	<ul style="list-style-type: none"> → Instellen evaluatie en adviescommissie (ECPO) 	<ul style="list-style-type: none"> → start uitwerking wetgeving 	<ul style="list-style-type: none"> → juni '08 AO → najaar Tweede voortgangsrapportage (VGR) Passend onderwijs → najaar AO
2009	<ul style="list-style-type: none"> → voorstel voor op doelgroepen afgestemde kwalificatiestuur → pilot jobcoaches binnen onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> → Start experimenten 	<ul style="list-style-type: none"> → Eerste volgmeting → activiteiten ter ondersteuning van de (vorming van) regionale netwerken en de uitwerking van Passend onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> → activiteiten 2008 lopen door (mogelijk aanpassing o.b.v. evaluatie) → formulering en start activiteiten gericht op versterken positie ouders (o.b.v. resultaten pilot) 	<ul style="list-style-type: none"> → rapportage 	<ul style="list-style-type: none"> → Concept wetsvoorstel: Kwaliteit, samenwerking in netwerken, zorgplicht, deregulering, budgetfinanciering 	<ul style="list-style-type: none"> → in voor- en najaar een VGR Passend onderwijs → AO in voor- en najaar
2010	<ul style="list-style-type: none"> → herziening Wajong 		<ul style="list-style-type: none"> → Tweede volgmeting 	<ul style="list-style-type: none"> → Zie 2009 	<ul style="list-style-type: none"> → rapportage 		<ul style="list-style-type: none"> → zie 2009
2011	<ul style="list-style-type: none"> → invoering assesment 		<ul style="list-style-type: none"> → Derde 				<ul style="list-style-type: none"> → zie 2009

	en stage in het vso → implementeren leerlingvolgsysteem, inclusief instrument vaststellen ontwikkelingsperspectief		volgmeting				
--	---	--	------------	--	--	--	--