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1. Inleiding

Het nieuwe kabinet heeft de ambitie om een dienende overheid te realiseren: een
overheid die burgers centraal stelt. In het beleidsprogramma en het daaruit
voortvloeiende bestuursakkoord rijk-provincies en het bestuursakkoord rijk-
gemeenten zullen dan ook concrete afspraken worden gemaakt over
vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. De
basisvoorzieningen van de e-overheid dragen hieraan bij.

Kenmerkend voor het coalitieakkoord is het grote aantal initiatieven die de
dienstverlening van de overheid verder verbeteren en de administratieve lasten
voor burgers en bedrijven verminderen. Deze initiatieven hebben met elkaar
gemeen dat ze sterk leunen op het beter delen van informatie door organisaties
en het minder vragen naar gegevens die al bij de overheid bekend zijn.

Het gemeenschappelijk gebruik van gegevens is alleen mogelijk dankzij de snelle
ontwikkelingen in de ICT. Om te voorkomen dat iedere sector zelf
basisvoorzieningen ontwikkelt, werken de verschillende departementen,
provincies, gemeenten en waterschappen samen aan de ontwikkeling en het
gebruik van de basisvoorzieningen voor de elektronische overheid. De
ontwikkeling van deze voorzieningen is reeds door het vorige kabinet gestart.

In deze voortgangsrapportage treft u een beschrijving aan van de voortgang van
de bouw, implementatie en het gebruik van de bouwstenen van de eoverheid
per 1 april 2007. Ook wordt de relatie geschetst tussen de bouwstenen van de e-
overheid en de genoemde initiatieven uit het coalitieakkoord.
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2. Aansluiting op en gebruik van de basisvoorzieningen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aansluiting van overheidsorganisaties op
de bouwstenen van de e-overheid en de toepassing daarvan door organisaties.
Hierdoor neemt het aanbod van elektronische diensten voor burgers en bedrijven
toe en nemen de administratieve lasten af. Ook wordt aangegeven op welke
wijze organisaties worden ondersteund bij de aansluiting op de
basisvoorzieningen.

De beschikbaarheid van elektronische diensten voor burgers en bedrijven heeft
eind 2006 de 61%" bereikt. Hiermee zit Nederland in een grote middengroep van
Europese landen. De Nederlandse burger gebruikt deze diensten meer dan de
gemiddelde Europeaanzz 51% van de Nederlandse burgers doet elektronisch
zaken met de overheid. Het aantal burgers dat %ebruik maakt van elektronische
diensten is de afgelopen jaren sterk toegenomen”.

A. Aansluiting op de basisvoorzieningen

De aansluiting van overheidsorganisaties op de basisvoorzieningen is inmiddels
in volle gang. Het betreft onder meer Digid, eformulieren, bekendmakingen,
samenwerkende catalogi en het bedrijvenloket.

DigiD
Politiek opdrachtgever: BZK

In 2006 en in het eerste kwartaal van 2007 is het gebruik van DigiD-burger sterk
gegroeid. Medio maart 2007 zijn er 190 overheidsorganisaties aangesloten op
DigiD-burger (waarvan 180 gemeenten) en 7 overheidsorganisaties op DigiD-
bedrijven. Momenteel bevinden zich 74 organisaties (waarvan 63 gemeenten en
4 provincies) in de fase voor aansluiting op DigiD-burger.

In de Verklaring "Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de
elektronische overheid"* is afgesproken dat DigiD behoort tot de voorzieningen
waarop overheden met prioriteit op aansluiten. Gemeenten worden hierbij
ondersteund door EGEM, i-teams en het accountmanagement van
GBO.Overheid.

Medio maart 2007 beschikken ongeveer 5 miljoen burgers over een DigiD-burger
met naam/wachtwoord. Meer dan 2 miljoen daarvan beschikken aanvullend over
sms-authenticatie. Belangrijke oorzaak voor die groei is dat de elektronische
aangifte inkomstenbelasting met ingang van dit jaar alleen nog mogelijk is met
DigiD.

1 Monitor Overheid.nl 2006

2 Eurostat; Information society statistieken 2006;

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page? pageid=1996,45323734& dad=portal& schema=PORTAL&

screen=welcomeref&open=/I/I5&language=en&product=Yearlies new_science technology&root=Yearlies
new_science_technology&scrollto=0

3 CBS, 2006. De digitale economie 2006, Voorburg.
4 TK 2005-2006, 29 362 nr. 90
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Figuur 1: aansluiting van gemeenten op DigiD: 38 % van de gemeenten is
aangesloten op DigiD

uitvoeringsorganisaties

provincies

Figuur 2: aansluiting van uitvoeringsorganisaties5 en provincies op DigiD (%)

eFormulieren
politiek opdrachtgever. EZ-BZK

Voor het afnemen van digitale diensten en producten van de overheid zijn door het
programma eFormulieren in samenwerking met 0.a. EGEM, e-Provincies en het
Waterschapshuis gestandaardiseerde elektronische formulieren ontwikkeld.
Voorbeelden hiervan zijn meldingen, klachten, bezwaarschriften, kwijtscheldingen
subsidieaanvragen, vergunningen, verzoeken en ontheffingen. De elektronische
formulieren kunnen gekoppeld worden aan DigiD. Daarnaast zal het op termijn
mogelijk zijn om e-formulieren aan de basisregistraties te koppelen. De combinatie
van deze koppelingen maakt het mogelijk om het doel van eenmalige
gegevensverstrekking en meervoudig gebruik van gegevens te realiseren. Op de
websites van diverse overheidsinstanties zijn inmiddels één of meer van deze e-
formulieren zichtbaar.

5 Alleen de uitvoeringsorganisaties die aangesloten zijn bij de Manifestgroep worden bedoeld. De
organisaties die op DigiD zijn aangesloten zijn: Belastingdienst, CWI, IBG, Kadaster, SVBen UWV.
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_ = e-formulieren online

_ = e-formulieren in ontwikkeling

Figuur 3: aansluiting van gemeenten op e-formulieren: 7 % van de gemeenten heeft
de e-formulieren online en 13 % van de gemeenten bevindt zich in de
ontwikkelingsfasee.

waterschappen

O e-formulieren online
B e-formulieren in ontwikkeling

provincies

Figuur 4: aansluiting van waterschappen en provincies op e-formulieren (%):
online en in ontwikkeling.

Bekendmakingen
Politiek opdrachtgever: BZK

Veel mensen nemen niet de moeite om stelselmatig alle bekendmakingen die
overheden onder meer in huis-aan-huis bladen publiceren door te lezen. Door middel
van een centrale voorziening op www.overheid.nl is het nu mogelijk voor inwoners
van 129 (deel)gemeenten om per e-mail geattendeerd te worden op
bekendmakingen die betrekking hebben op een bepaald postcodegebied en/of op
een bepaald onderwerp. Dit geldt voor bekendmakingen van gemeenten, provincies
en waterschappen, mits de betreffende overheid deelneemt aan het project. Op deze
manier worden burgers op maat geinformeerd.

® De teruggang bij de waterschappen wordt veroorzaakt door de overgang van de tijdelijke naar de

definitieve productieomgeving.
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[ = bekendmakingen online

I = elektronische bekendmakingen in ontwikkeling

Figuur 5: aansluiting van gemeenten op elektronische bekendmakingen: 26 % van
de gemeenten heeft de bekendmakingen online en 16 % van de gemeenten bevindt
zich in de ontwikkelingsfase7
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B bekendmakingen online

B bekendmakingen in ontwikkeling
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Figuur 6: aansluiting van waterschappen en provincies op elektronische
bekendmakingen (%): online en in ontwikkeling8

Samenwerkende catalogi
Politiek opdrachtgever: BZK

Het project Samenwerkende Catalogi is erop gericht om alle productcatalogi van
de overheid zo te laten samenwerken, dat gebruikers niet meer voor een dichte
deur komen te staan bij de elektronische overheid. De productcatalogi worden zo
gekoppeld dat de burger of ondernemer gericht wordt doorverwezen naar de

" Via het project bekendmakingen zijn convenanten afgesloten met overheidsorganisaties die
daarmee aangeven op termijn bekendmakingen online te zullen ontsluiten.
8

Idem
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juiste plek in de juiste catalogus.

Op dit moment zijn zo'n 75 gemeenten aangesloten, enkele provincies en
waterschappen en het Overheidsloket. De verwachting is dat eind 2007 210
gemeenten, een groot deel van de provincies en waterschappen en de
rijksoverheid op deze wijze, naast hun eigen producten, ook de producten van
andere overheden eenvoudig vindbaar maken.

[ = samenwerkende catalogi online
I = samenwerkende catalogi in ontwikkeling

Figuur 7: aansluiting
van gemeenten op

samenwerkende
catalogi: 23 % van de
gemeenten heeft

samenwerkende
catalogi online staan en
bijj 12 % van de
gemeenten zZijn

samenwerkende
catalogi in ontwikkeling
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B Samenwerkende catalogi in
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Figuur 8: aansluiting van waterschappen en provincies op samenwerkende
catalogi (%): online en in ontwikkeling

Bedrijvenloket
Politiek opdrachtgever: EZ

Het Bedrijvenloket is dé ingang voor alle ondernemers die informatie van de
overheid, t.w. de rijksoverheid, provincies, gemeenten, Kamer van Koophandel en
andere relevante partijen nodig hebben, met verwijzingen voor hulp en meer
informatie. Ondernemers zien in één oogopslag wat moet en mag.

Het Bedrijvenloket werkt vanuit de actuele ondernemerssituatie. Dat betekent dat de
inhoud en activiteiten van het Bedrijvenloket in belangrijke mate bepaald worden
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door ondernemers zelf. De informatie wordt ontsloten via verschillende

kanalen: website, telefoon, e-mail en sinds eind 2006 ook via chat.

Het Bedrijvenloket werkt met 226 gemeenten samen op contentniveau (deeplinking)
en met 72 gemeenten is samenwerking op dit niveau in voorbereiding. Daarnaast
zijn 12 kerndepartementen en 35 uitvoeringsorganisaties op contentniveau
aangesloten.

L = samenwerking op contentniveau

= samenwerking op contentniveau in ontwikkeling

Figuur 9: aansluiting van gemeenten op het bedrijvenloket: 51 % van de
gemeenten is op contentniveau (deeplinking) aangesloten en bij 16 % van de
gemeenten is de samenwerking op contentniveau in ontwikkeling

Overheidstransactiepoort (OTP)
Politiek opdrachtgever: EZ

Overheidstransactiepoort (OTP) is hét elektronische postkantoor voor bedrijven
en burgers die de gemeenschappelijke infrastructuur verzorgt voor onderling
berichtenverkeer. OTP zorgt ervoor dat communicatie zo effectief en efficiént
mogelijk verloopt. Bedrijven kunnen op één plaats, op eenduidige wijze
informatie aanleveren aan alle overheidsorganisaties. OTP is vooral geschikt
voor regelmatig voorkomende berichtenuitwisseling die zonder menselijke
tussenkomst elektronisch is af te handelen.

Vanuit de overheid zijn de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), LNV, de Douane en de Kamer van Koophandel (KvK) aangesloten op de
OTP. Vanwege in productiename van gegevensverkeer van en naar de Douane
is zowel het aantal bedrijven dat aangesloten is op OTP als het berichtvolume
fors gegroeid. Daarnaast heeft de aangifte van inkomstenbelasting het eerste
kwartaal van 2007 geleid tot meer dan 4,5 miljoen verzonden berichten over
OTP. Inmiddels is UWV een pilot gestart om op OTP aan te sluiten.
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B.Toepassing van de basisvoorzieningen

De aansluiting op de basisvoorzieningen is de eerste stap. Toepassing in producten
en diensten van de overheid maakt het merkbaar voor burgers en bedrijven. Enkele
voorbeelden hiervan zijn:

de mogelijkheid om eigen gegevens online bij de overheid in te zien

de digitale aanvraag van de omgevingsvergunning

het digitaal klantdossier werk en inkomen

Inzage in eigen gegevens
Politiek opdrachtgevers: diverse organisaties waaronder gemeenten, de Sociale
Verzekeringsbank en de Informatie Beheer Groep

Met gebruik van DigiD maken steeds meer organisaties het mogelijk dat burgers de
gegevens over de eigen situatie online kunnen raadplegen. Zo bieden diverse
gemeenten aan burgers de mogelijkheid om de actuele WOZ-waarde van hun huis
online te raadplegen. Bij de Sociale Verzekeringsbank (via www.svb.nl) is het
mogelijk om kinderbijslag aan te vragen en mutaties tot het AOW-pensioen door te
geven. Bij de Informatie Beheer Groep kunnen studenten met hun DigiD online hun
eigen inschrijvingsgegevens controleren, zien wanneer er geld is overgemaakt door
de Informatie Beheer Groep. Ook kan men online de hoogte van de basisbeurs of
lening wijzigen en adreswijzigingen doorgeven.

Omgevingsvergunning
Politiek opdrachtgever: VROM

Met de invoering van de Omgevingsvergunning, vastgelegd in de Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), kunnen burgers en ondernemers die een
fysiek project willen doen één geintegreerde vergunning elektronisch aanvragen
bij het gemeentelijke loket®. De klant kan straks eenvoudig vanuit huis zien of en
Z0 ja waarvoor een vergunning nodig is, deze aanvragen en zien hoe het met de
behandeling staat. Het digitale Omgevingsloket maakt het gemakkelijker voor de
aanvrager: procedures worden verkort en voorschriften van de overheid worden
beter op elkaar afgestemd. Dit leidt tot een reductie van administratieve lasten en
betere dienstverlening.

Daarnaast wordt ook samenwerking in de keten rond de fysieke omgeving
bevorderd. Zo wordt het elektronisch dossier beschikbaar gesteld voor de
aanvrager en professionals van gemeenten, provincies en/of
waterschappen. Voor de Omgevingsvergunning wordt gebruik gemaakt van
DigiD, BSN en wordt geanticipeerd op het gebruik van de basisregistraties:
eenmalige gegevenswerstrekking en meervoudig gebruik. Hiertoe wordt door
VROM in samenwerking met BZK, EZ, VNG, IPO en UvW een landelijke
voorziening ontwikkeld. Deze voorziening faciliteert ketenpartijen onder meer bij
de aanvraag, behandeling en verstrekking van vergunningen.

Een kerngroep van 18 gemeenten, milieudiensten en provincies is gestart om
modules voor het gezamenlijk aanvragen van vergunningen en achterliggende
documentatie in de praktijk te testen. Daarnaast is de aanbestedingsprocedure
voor de landelijke voorziening gestart, waarna overheden zich hierop kunnen
aansluiten.

Digitaal Klantdossier werk en inkomen

® TK 2005-2006, 29 515, nr. 140
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Politiek opdrachtgever: SZW

Binnen de sector werk en inkomen wordt het Digitaal Klantdossier (DKD)
ingevoerd 1 Dit dossier is een (virtuele) verzameling van klantgegevens die
beschikbaar worden gesteld voor de klant en de professional. Het dossier
ondersteunt zo een ‘omgekeerde intake’ (de klant hoeft reeds bekende gegevens
niet aan te leveren) en het ondersteunt de klantgerichte activiteiten van, en
samenwerking tussen de ketenpartners CWI, UWV en gemeenten rond werk en
inkomen. Via het klantportaal werkeninkomen.nl kan de klant met zijn DigiD
gegevens raadplegen en ediensten afnemen (inschrijving als werkzoekende,
aanvraag WW en WWB). Op 1 januari 2007 is een eerste versie van het DKD
opgeleverd. In de eerste helft van 2007 wordt een pilot uitgevoerd, waarna in de
rest van het jaar landelijke implementatie volgt.

De Staatssecretaris van SZW heeft in samenhang hiermee op 17 februari jl. het
Wetsvoorstel eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen bij de Tweede
Kamer 11ingediend, dat voor de keten van werk en inkomen een verbod regelt op
uitvraag aan de klant van gegevens die al binnen de overheid bekend zijn
(volgens een groeipad). Dit verbod zal in werking treden op 1 januari 2008.

C. Ondersteuning van de implementatie

Het programma ieams ondersteunt gemeenten, provincies en waterschappen
bij de realisatie van de ebouwstenen. Het kader hiervoor vormt e Verklaring4.
De ondersteuning van de iteams is gericht op het in beeld krijgen van de
gevolgen van de invoering van de ebouwstenen. Op basis van dit eerste beeld,
waarvoor iteams de zogenoemde regie-adviseurs inzet, wordt een propositie
gedaan voor verdere ondersteuning. Voor de ondersteuning kunnen gemeenten
gebruik maken van door i-teams gecertificeerde e-adviseurs. In de
ondersteuningsfase vindt een gedetailleerde inventarisatie plaats van wat er is en
wat er zou moeten komen. Op basis daarvan wordt een realisatieplan opgesteld,
waarna de ondersteuning door de i-teams ophoudt.

Voortgang gemeenten

In mei 2006 zijn alle gemeenten in Nederland geattendeerd op de i-team
ondersteuning (EGEM-i). Inmiddels hebben zich 300 gemeenten aangemeld, is
bij meer dan 200 gemeenten de intake opgestart en zijn er 178 proposities
aangeboden. Gemeenten komen pas voor verdere ondersteuning in aanmerking
wanneer zij een overeenkomst ondertekenen waarin zij aangeven daadwerkelijk
met de e-bouwstenen aan de slag te zullen gaan. Inmiddels hebben 23
gemeenten een overeenkomst ondertekend.

Uit de analyse van de eerste 100 proposities blijkt dat gemeenten tevreden zijn
over het inzicht dat de proposities bieden, dat de invoering van de e-bouwstenen
grote gevolgen heeft op de bedrijfsvoering van de gemeenten en dat zij
(gemiddeld gesproken) nog maar net begonnen zijn met de invoering van die
bouwstenen. Daar staat tegenover dat bij vrijwel alle gemeenten de ambitie en
bereidheid om de dienstverlening te verbeteren groot is, maar dat er twijfels
bestaan bij gemeenten of zij deze organisatieverandering zonder ondersteuning
kunnen realiseren laat staan beheren. Bij de kleinere en middelgrote gemeenten
ontstaat daardoor het inzicht dat samenwerking met andere gemeenten
misschien wel noodzakelijk is, terwijl het samenwerkingsniveau gemiddeld
gesproken laag is: er wordt slechts sporadisch structureel samengewerkt. Waar

10 TK 2005-2006, 26 448, nr. 273
11 TK 2006-2007, 30 970, nr. 2
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dat wel gebeurt, wordt sneller voortgang geboekt.

Daarnaast blijkt dat de bouwstenen van het rijk volgens gemeenten onvoldoende
op elkaar en de verschillende beleidsinitiatieven zijn afgestemd. Wat dat betreft is
ook het rijk bezig met een inhaalslag.

Voortgang provincies

Met de provincies is afgesproken om dit voorjaar van elke provincie een foto te
maken, om inzicht te verkrijgen in de stand van zaken van de invoering van de e-
bouwstenen. Daarvoor is een ieam provincies ingericht waarin medewerkers
van een aantal provincies en het programma eProvincies zitten. Dit i-team gaat
onder begeleiding van een regie-adviseur op dit moment alle provincies langs.

Voortgang waterschappen

Door de waterschappen zijn de afgelopen jaren al belangrijke stappen
voorwaarts gezet in de realisatie van de e-bouwstenen, met name door
samenwerking op het gebied van de ICT-infrastructuur. Daarom is afgesproken
dat er een i-team met medewerkers van Het Waterschapshuis onder begeleiding
van een regie-adviseur dit jaar voor alle waterschappen een inventarisatie maakt
en een voorstel voor een bestuurlijk te accorderen realisatieplan.
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3. Realisatie van de basisvoorzieningen

Het planningsoverzicht van de basisvoorzieningen van de e-overheid biedt
inzicht in de voortgang van de bouw van de basisvoorzieningen, de informatie-
infrastructuur van de e-overheid (bijlage 1). Het dynamische overzicht maakt de
samenhang in de basisvoorzieningen inzichtelijk en geeft organisaties
duidelijkheid wanneer zij op deze voorzieningen kunnen aansluiten.

Met zogeheten “smileys” wordt een schatting gegeven van de haalbaarheid van
de realisatie van de aan de Tweede Kamer afgegeven planning van de
verschillende basisvoorzieningen. De bouwstenen waarvan de voortgang
bepaald wordt door de Tweede of Eerste kamer zijn niet voorzien van een
smiley. Het betreft de bouwstenen waarvoor de wetsvoorstellen zijn ingediend of
in behandeling zijn bij de Tweede of Eerste Kamer. Momenteel gaat het alleen
om het Burgerservicenummer (BSN).

In de toelichting ‘mijlpalen’ (bijlage 2) treft u een toelichting aan op de overige
gebruikte symbolen.

Voor de realisatie van een aantal basisvoorzieningen is de benodigde
financiering, mede ter versterking van de regie en samenhang in de e-
overheidsinfrastructuur nog niet gevonden. In het kader van de begroting 2008
wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden, waarover in de volgende
voortgangsrapportage e-overheid zal worden gerapporteerd.

A. Elektronische toegang tot de overheid

Doel is om de overheid meer transparant en daardoor meer inzichtelijk te maken
voor burgers en bedrijven. Op initiatief van de overheid worden zodoende
maatregelen genomen om de structuur en inhoud op websites te verbeteren
zodat het voor burgers en bedrijven eenvoudiger wordt om geheel
plaatsonafhankelijk op elk gewenst tijdstip met de overheid te communiceren.

Officiéle overheidsinformatie
Politiek opdrachtgever: BZK

Doel: Regelgeving, vergunningen en bekendmakingen worden via het internet
ontsloten.

Voortgang: verloopt volgens planning. Een centrale voorziening voor de
publicatie van geconsolideerde regelgeving van decentrale overheden is
inmiddels aanbesteed. Daarnaast zijn de beleidsregels van het Openbaar
Ministerie aan www.wetten.nl toegevoegd. Om het authentiek publiceren op
internet van de officiéle publicaties (Staatscourant, Staatsblad, Traktatenblad en
Kamerstukken) mogelijk te maken wordt het wetsontwerp Elektronische
bekendmaking op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden. De
verwerking van het advies van de Raad van State heeft tot enige vertraging
geleid.
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Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP)
Politiek opdrachtgever: VROM

In het kader van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro)'? zijn overheden
verplicht om met ingang van 1 juli 2008 hun nieuwe ruimtelijke plannen digitaal te
maken en beschikbaar te stellen aan een ieder. Om dit mogelijk te maken zijn
standaarden ontwikkeld. Momenteel is een RO-loket in de maak, genaamd RO-
online, waarmee zowel bestemmingsplannen als provinciale en nationale plannen op
termijn integraal worden ontsloten. Burgers en professionals kunnen digitale
bestemmingsplannen raadplegen, waardoor in een oogopslag de ruimtelijke
gebruiksmogelijkheden op elk gewenst stukje grondgebied in Nederland inzichtelijk
worden. Het ontwerp Besluit op de ruimtelijke ordening zal naar verwachting eind
mei voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Vindbaarheid (zoekmachine, webrichtliinen en metadata)
Politiek opdrachtgever: BZK

Doel: overheidsinformatie kan door burgers en bedrijven in een minimaal aantal
stappen (enkele muisklikken) worden gevonden.

Voortgang: verloopt volgens planning. Webrichtlijnen en metadatastandaarden
kunnen worden geraadpleegd op de site van www.advies.overheid.nl.

Door het gebruik van richtljnen en metadata bij publicatie van
overheidsinformatie neemt de vindbaarheid hiervan toe. Met het Besluit Kwaliteit
Rijksoverheidswebsites 13 zZijn de webrichtlijnen vastgesteld als de norm voor de
kwaliteit van rijksoverheidswebsites. Webrichtlijnen kunnen breder worden
toegepast. Ook andere overheden hebben intenties uitgesproken en afspraken
gemaakt over de toepassing van de webrichtlijnen om alle overheidswebsites in
2010 toegankelijk te hebben gemaakt voor alle gebruikers. Om de voortgang te
volgen staat oo de website www.webrichtlijnen.overheid.nl een overzicht van
websites en de behaalde webrichtlijnenscore. De webrichtlijnen zijn inmiddels
door het standaardisatiecollege aangemerkt als standaard voor de hele overheid.

Samenwerkende cataloqgi
Politiek opdrachtgever: BZK

Doel: koppelen van de producten- en dienstencatalogi van alle overheden
waardoor de burger die een vraag stelt over een dienst een gebundeld antwoord
krijgt, op basis van alle gekoppelde producten- en dienstencatalogi, dus van alle
overheidsorganisaties.

Voortgang: verloopt volgens planning. Samenwerkende Catalogi is gebaseerd
op een standaard die door elke overheidsorganisatie kan worden toegepast. In
de tweede helft van 2006 zijn wederom met enkele gemeenten, provincies,
waterschappen en rijk pilots uitgevoerd. Op basis van deze pilots is in maart de
definitieve standaard vastgesteld, waarmee een begin wordt gemaakt met de
verdere aansluiting van diverse overheden op deze standaard.

12 Staatsblad 2006, 566
13 Staatscourant 17 juli 2006, nr. 136
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eFormulieren
Politiek opdrachtgever: EZ- BZK

Doel: een landelijke voorziening die het voor burgers en bedrijven mogelijk
maakt online formulieren in te vullen. Eén set van vragen (e-formulier) van één of
meerdere uitvoeringsorganisaties zal volstaan om meerdere ketens te bedienen.
Burgers en bedrijven kunnen de door hen eerder verstrekte gegevens
hergebruiken en de ketenpartners kunnen de bij hen bekende gegevens uit
basisregistraties (GBA, NHR) vooraf in het e-formulier invullen.

Voortgang: verloopt volgens planning. Dein een tijdelijke omgeving ontwikkelde
formulieren zijn in 2006 overgezet naar een nieuwe productieomgeving. Met
doelgroepprogramma’s EGEM, eProvincies en Het Waterschapshuis zijn
modelformulieren ontwikkeld die hergebruikt worden voor de gemeenten,
provincies en waterschappen. Voor 2007 zijn met de
doelgroepprogramma's afspraken gemaakt over de nog te ontwikkelen
modelformulieren die maximaal bijdragen aan administratieve lastenverlichting
voor burgers en bedrijven. Het programma richt zich naast de modelformulieren
op keten- en life eventformulieren. Vanuit diverse overheidsorganisaties is de
vraag gekomen om de eFormulierenvoorziening ook beschikbaar te stellen voor
overheidsorganisaties, zodat die overheden hun eigen formulieren kunnen
maken. De eerste pilots zijn gestart. De ontwikkeling van de productieomgeving
en de ontwikkeling van (aantallen) formulieren verloopt conform planning. Er is
besloten om de overdracht naar een permanente beheerorganisatie uit te stellen
met het oog op de noodzakelijk doorontwikkeling van het e-formulierenplatform in
2007. Deze afweging heeft geen gevolgen voor het binnen de termijnen behalen
van de gewenste projectresultaten.

Bedrijvenloket
Politiek opdrachtgever: EZ

Doel: verbeteren van de elektronische dienstverlening van overheidsorganisaties
aan ondernemers door het vraaggericht ontsluiten van informatie en diensten.
Voortgang: verloopt volgens planning. Het dienstverleningsconcept van het
Bedrijvenloket wordt enthousiast ontvangen door overheidsorganisaties. Er blijkt
bijvoorbeeld veel behoefte bij gemeenten en uitvoeringsinstanties te zijn om
content af te stemmen en uit te wisselen, ‘loketten’ te koppelen en met het
Bedrijvenloket projecten uit te voeren. Om dit goed te kunnen doen wordt nu
gewerkt aan een kennisbank.

In een proef van het Bedrijvenloket met de gemeentes Zaanstad en Den Haag is
een begin gemaakt met het aanbieden van gepersonaliseerde informatie
gekoppeld aan de mogelijkheid om transacties uit te voeren met de overheid. De
uitkomsten van deze proef worden gebruikt om het Project Personalisatie en
Transactie in 2007 uit te bouwen. Het Bedrijvenloket werkt daarbij samen met de
programma’s eFormulieren en PIP. De verwachting is dat het Bedrijvenloket een
cruciale functie zal vervullen bij de implementatie van de Richtlijn Diensten Yen
specifiek het Single Point of Contact. Hoe dit vorm te geven wordt nader
onderzocht.

14 Publicatieblad van de Europese Unie, 27 december 2006
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Mijnoverheid.nl (voorheen PIP)
Politiek opdrachtgever: BZK- EZ- Fin- SZW

Doel: op gepersonaliseerde wijze via internet zaken doen en informatie
uitwisselen met de gehele overheid, op elk gewenst moment en op elke
gewenste plek, zo snel en zo goedkoop mogelijk met zo weinig mogelijk
administratieve last.

Voortgang: verloopt volgens planning. Een eerste proefversie van Mijn
Overheid.nl is beschikbaar en inmiddels aan een selecte groep burgers
voorgelegd, waarmee ze toegang hebben tot diensten van 10 overheden, t.w. de
gemeente Dordrecht, Den Haag, Voorst, Enschede, UWV, CWI, IB-groep,
belastingdienst, kadaster en SVB. Op basis van de proefopstelling wordt in de
herfst van 2007 een eerste lancering op kleine schaal voorbereid om op termijn
wat meer gebruikers te kunnen bedienen.

De eerste Mijn Overheid.nl versie die getest is beschikt over de mogelijkheid tot
inzage in de eigen persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie.
In de loop van 2007 zal naar verwachting het aantal aangesloten organisaties op
de PIP verder worden uitgebreid met zo'n 10 gemeenten en enkele grote
organisaties, zoals de RDW, politie en enkele provincies. Dan zullen de eerste
burgers een mijnoverheid.nl account hebben.

De Manifestgroep en diverse gemeenten hebben begin dit jaar aangegeven de
implementatie van mijnoverheid.nl actief te willen aanpakken. Daartoe heeft een
vertegenwoordiger van de Manifestgroep het voorzitterschap van de Stuurgroep
Implementatie PIP, waarin BZK, uitvoeringsorganisaties en andere overheden
zitting hebben, op zich genomen.

Contactcenter overheid
Politiek opdrachtgever: BZK - AZ

Doel: een samenhangend stelsel van telefonische loketten bij gemeenten waar
burgers met al hun vragen aan de gehele overheid terecht kunnen. Eenvoudige
vragen worden beantwoord, meer specialistische vragen worden afgehandeld door
het juiste loket bij de rijksoverheid, de gemeente of een uitvoeringsorganisatie.
Voortgang: verloopt niet volgens planning. Er wordt gewerkt aan een landelijk
dekkend stelsel van gemeentelijke telefonische loketten. De hiervoor noodzakelijke
nummerreeks 14+netnummer is beschikbaar gemaakt. Ook de telefonische toegang
tot het bedrijvenloket zal worden opgenomen in de 1400-reeks.

De tien pilotprojecten zijn begonnen met het inrichten van leeromgevingen. Doel is
om eind 2007 met deze gemeenten tot een draaiende (telefonische) gidsfunctie te
komen en kennis en ervaring op te bouwen voor de verdere uitrol vanaf begin 2008.
In april is het contactcenter van de gemeente Den Haag als tweede contactcenter in
de 1400-reeks opgenomen.

Aandachtspunten:.De voorbereidende fase is budgettair door BZK gedekt. Het
programmaplan zal het uitgangspunt zijn voor nadere besluitvorming over het doel,
de planning van de realisatie en de financiéle dekking van het contactcenter
overheid. Er is een financiéle claim voor deze bouwsteen ingediend bij Voorjaarsnota
2007. Vanwege het ontbreken van voldoende financiéle middelen is prioriteit
gegeven aan de ontwikkeling van content boven de aansluiting van gemeenten op
de 1400-reeks. Gezien deze onzekere factor ten aanzien van de financién wordt in
het planningsoverzicht een oranje status aan dit project gegeven.

28-6-2007 14



B. Elektronische authenticatie

eNIK
Politiek opdrachtgever: BZK

Doel: invoering van de elektronische identiteitskaart (eNIK).

Voortgang: verloopt niet volgens planning. De realisatie van de technische en
organisatorische voorzieningen vordert gestaag. Er wordt gewerkt aan de
voorbereiding van de acceptatietest voor de eNIK zelf. Daarnaast wordt het
certificeringstraject in gang gezet en worden de activiteiten voor de
ondersteunende diensten opgestart. Er blijkt meer tijd nodig te zijn voor
afstemming over ontwerp- en inrichtingsvraagstukken. In het planningsoverzicht
is daarom een oranje status aan dit project gegeven. Er wordt naar gestreefd om
het wetsvoorstel in 2007 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Machtigingsvoorziening

Doel: invoering van een machtigingsvoorziening

Voortgang: Verschillende overheidsorganisaties, waaronder de Belastingdienst,
hebben behoefte aan een voorziening voor machtiging en vertegenwoordiging.
Hiertoe wordt binnen het DigiD-concept een Gemeenschappelijke Machtigings-
en Vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) ontwikkeld. De kwartiermakersfase
die in het tweede kwartaal van 2007 is begonnen, zal het uitgangspunt zijn voor
nadere besluitvorming over de planning van de realisatie en de financiéle
dekking

C. Eénduidige nummers voor personen en voor bedrijven

Burgerservicenummer (BSN)
Politiek opdrachtgever: BZK

Doel: de overheid hanteert in haar contacten met burgers, maar ook in de
uitwisseling van gegevens tussen overheden, slechts één uniek nummer: het
Burgerservicenummer (BSN) voor burgers.

Voortgang: Het wetsvoorstel BSN is in september 2006 door de Tweede Kamer
aangenomen en ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer™. De doelstelling is
om het BSN, ongeveer 4 weken na de behandeling door de Eerste Kamer in te
voeren.

De technische en organisatorische voorzieningen zijn gereed. De voorlichting
aan de burgers via publieksfolders, radiospots, banners op het internet, websites,
advertenties in de landelijke en regionale gedrukte media is gereed, evenals een
algemeen nummer voor burgers voor vragen en onduidelijkheden. Een
kadernotitie over het breder gebruik BSN zal in het voorjaar 2007 naar de kamer
worden gezonden.

Kamer van Koophandel nummer (KvKnr)
Politiek opdrachtgever: EZ

Doel: de overheid hanteert in haar contacten met bedrijven, maar ook in de
uitwisseling van gegevens ussen overheden, slechts één uniek nummer: het
Kamer van Koophandel nummer (KvKnr) voor bedrijven.

15 EK 2005-2006, 30 312
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Voortgang: Het wetsvoorstel nieuwe Handelsregister (NHR) is eind maart 2007
aanvaard door de Eerste Kamer™®. Doelstelling is de wet in het eerste kwartaal
van 2008 in te voeren.

Het KvK nummer (alfanumeriek met 8 posities) en het KvK vestigingsnummer
(alfanumeriek met 12 posities) zullen uniek de ondernemingen, maatschappen,
eenmanszaken, alle onderwijsinstellingen en overheden identificeren in het NHR.
Volgens de huidige planning zal verplicht gebruik door overheden worden
ingevoerd per 1 januari 2010.

D. Basisregistraties
Politiek opdrachtgever: BZK-EZ-VROM-V&W-SZW-FIN

Doel: invoering van een stelsel van basisregistraties als voorwaarde voor het
realiseren van eenmalige gegevensverstrekking.

Voortgang: zie afzonderlijke registraties. De planning voor de wetgeving en
realisatie van de eerste zes basisregistraties is als antwoord op het eerste deel
van de motie Szabo®’ neergelegd in de Wetgevingsnota Basisregistraties.18 Op 6
juli 2005 zijn als antwoord op het tweede deel van de motie Szabo door de
Tweede Kamer nog eens drie basisregistraties (Voertuigen, Lonen, Arbeids- en
Uitkeringsverhoudingen en Inkomen) en drie potentiéle basisregistraties (Niet-
Ingezetenen, Grootschalige BasisKaart Nederland en Data en Informatie van de
Nederlandse Ondergrond) aangewezen.19 Middels een brief aan de Tweede
Kamer® is het stelsel van basisregistraties uitgebreid met de basisregistratie
Waarde Onroerende Zaken. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste
ontwikkelingen per basisregistratie.

Tijdens de ministerraad van 17 november 2006 is gesproken over een aantal
maatregelen ter versnelling van introductie en implementatie van de
elektronische overheid. Naast de vaststelling van een investeringsimpuls werd
afgesproken dat voor de exploitatie van de basisvoorzieningen e-overheid
budgetfinanciering wordt toegepast, tenzij blijkt dat dit ondoelmatig is of niet
budgettair neutraal inpasbaar is. De geplande ingangsdatum voor toepassing van
budgetfinanciering voor de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is 1 januari
2008.

Personen (GBA)
Politiek opdrachtgever: BZK

Doel: realisatie basisregistratie Personen.

Voortgang: De wet- en regelgeving voor de GBA als basisregistratie is in
werking getreden op 1 april 2007. Op die datum is tegelijk de invoering gestart
met een pilot waarin gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de
Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), enkele regionale kantoren van de
Belastingdienst, twee provinciale Entadministraties en diensten van de
Gemeenten Den Haag en Rotterdam de voorzieningen voor de basisregistratie
GBA zullen beproeven. De pilot betreft onder meer de processen, de
documenten en de technische voorzieningen die zijn ontwikkeld om de

18 EK 2006- 2007, 30 656 A

7 TK 2003-2004, 29 362, nr. 8

18 TK 2003-2004, 29 362, nr. 20.
1% TK 2004-2005, 29 362, nr. 37
20 TK 2005-2006, 29 362, nr. 106
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voorschriften voor de GBA als basisregistratie goed te kunnen invoeren. Na de
evaluatie van de pilot en de eventuele aanpassingen van de voorzieningen,
zullen andere bestuursorganen vanaf 1 september 2007 door BZK (BPR) actief
worden begeleid bij de invoering van de GBA als basisregistratie binnen hun
domein. De voorschriften voor de GBA als basisregistratie zullen uiterlijk op 1
januari 2010 op alle bestuursorganen van toepassing worden verklaard. Alle
gemeenten en alle betreffende departementen zijn recent in een brief namens de
staatssecretaris van het ministerie van BZK geattendeerd op de startende
invoering van de GBA als basisregistratie.

Ondernemingen en rechtspersonen - Nieuw Handelsregister NHR
(voorheen Bedrijven)
Politiek opdrachtgever: EZ

Doel: realisatie basisregistratie Ondernemingen en Rechtspersonen

Voortgang: Het wetsvoorstel is eind maart 2007 inmiddels ook aanvaard door de
Eerste Kamer *.

Het Programma van Eisen is op 26 juni 2006 door de Staatssecretaris van EZ
vastgesteld. Voor de zomer van 2007 wordt de definitiestudie in de
Gebruikersraad NHR besproken en daarna door EZ vastgesteld, zodat opdracht
voor de bouw kan worden verstrekt als inmiddels duidelijkheid is verkregen over
de wijze van financiering van de extra overheidseisen.

Doelstelling is de wet in het eerste kwartaal van 2008 in te voeren. In 2009 zal er
sprake zijn van een aan de nieuwe beleidsuitgangspunten aangepast
kwaliteitsniveau, zodat verplicht gebruik door overheden kan worden bereikt per
1 januari 2010.

Gebouwen en Adressen (BAG)
Politiek opdrachtgever: VROM

Doel: realisatie basisregistraties Adressen en Gebouwen.

Voortgang: Het wetsvoorstel (beide registraties zijn gecombineerd in één
wetsvoorstel) ligt sinds 22 februari 2007 voor behandeling bij de Tweede
Kamer? .

De eerste versie van de landelijke voorziening waaruit alle adres- en
gebouwgegevens kunnen worden geraadpleegd is in juni 2006 opgeleverd. De
eerste leverancier heeft de conformiteitstoets in maart 2007 met goed gevolg
doorlopen. Medio 2007 wordt een deel van de beheertaken overgedragen aan
het Kadaster.

Alle gemeenten kunnen nu deelnemen aan contactgroepen waar zij in een
periode van twee jaar worden begeleid bij de invoering van de registraties. Elke
gemeente sluit dit proces af met een kwaliteitstoets en de aansluiting op de
landelijke voorziening. De realisatie van de invoering is gepland voor medio
2009. Er worden voorbereidingen getroffen voor het afnemen van de BAG, dat
volgens planning vanaf 2009 mogelijk is.

21 EK 2006-2007, 30 656 A
22 TK 2006-2007, 30 968, nr. 1-4
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Kadaster en Topografie (Kadastrale registratie en kaart; Topografische

Kaarten)

Politiek opdrachtgever: VROM

Doel: realisatie basisregistraties Kadaster en Topografie.

Voortgang: Beide registraties zijn gecombineerd in één wetsvoorstel. De
Tweede Kamer®® ** heeft op 8 februari 2007 het wetsvoorstel aangenomen en de
Eerste Kamer op 27 februari 2007%°. De wet is gepubliceerd op 22 maart 2007 28
De beoogde inwerkingtredingdatum is aangepast. Deze is thans 1 januari
2008. Het wetgevingstraject heeft geleid tot enige vertraging. Deze tijd is gebruikt
voor de realisatie van de technische maatregelen en om vooruitlopend op de
gebruiksplicht ervaring op te doen. De technische en organisatorische
maatregelen aan de zijde van de registratiehouder worden grotendeels reeds in
de eerste helft van 2007 afgerond. Vanaf mei 2007 kunnen gebruikers reeds
ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze.

Voertuigen (Kentekenregistratie)
Politiek opdrachtgever: V&W

Doel: realisatie basisregistratie Voertuigen.

Voortgang: verloopt volgens planning. Het kentekenregister voldoet materieel
aan de voor het stelsel van basisregistraties geldende eisen.

Binnen het wetgevingstraject heeft de ambtelijke voorbereiding enige vertraging
opgelopen. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting medio 2007 aan de Tweede
Kamer aangeboden. De beoogde datum van inwerkingtreding is nog steeds mei
2008.

Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (Polisadministratie)
Politiek opdrachtgever: SZW

Doel: realisatie Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen.
Voortgang: verloopt volgens planning. In de afgelopen periode heeft de focus
gelegen op de realisatie van de Polisadministratie per aanvang 2006. Deze is
inmiddels opgeleverd en vormt als zodanig de basis voor de toekomstige
basisregistratie. In de brief aan de Tweede Kamer van januari 20067 is als
streefdatum voor de Basisregistratie Lonen, Arbeids-, en Uitkeringsverhoudingen
2009 aangegeven. Inmiddels is de planning voor doorgroei van de
Polisadministratie naar een basisregistratie door UWV op hoofdlijnen uitgewerkt
en vindt er overleg plaats met direct betrokken partijen.

Inkomen (BRI)
Politiek opdrachtgever: FIN

Doel: realisatie basisregistratie Inkomen.
Voortgang: werloopt volgens planning. In het voorjaar van 2007 zal het
wetsvoorstel BRI aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De BRI zal

% TK 2005-2006, 30 544, nr 1. t/m 6
24 TK 2006-2007, 30 544, nr. 7 en 8
% EK 2006-2007, 30 544, Aen B

% Staatsblad 2007, 105

' TK 2005-2006, 29 362, nr. 72
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operationeel worden in 2009 met inkomensgegevens over 2008. Het gaat in deze
basisregistratie om het verzamelinkomen en bij het ontbreken daarvan het fiscale
loon.

Waarde Onroerende Zaken (BR WOZ)
Politiek opdrachtgever: FIN

Doel: realisatie basisregistratie Waarde onroerende zaken (BR WOZ)
Voortgang: werloopt volgens planning. In het voorjaar van 2007 zal het
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden, de basisregistratie
WOZ zal operationeel worden in 2009.

Voor de drie onderstaande potentiéle basisregistraties zal een planning
worden afgegeven zodra definitief is besloten dat zij basisregistratie
worden.

Niet-lngezetenen (RNI)
Politiek opdrachtgever: BZK

Doel: eventuele realisatie basisregistratie Niet-Ingezetenen.

Voortgang: gelet op het lopende onderzoek is nog geen planning af te geven
aan de Tweede Kamer. De consequenties van invoering worden inmiddels
bezien wat betreft de wetgeving, de bouw van systemen en de organisatorische,
financiéle en informatietechnische aspecten. Op basis hiervan zal besluitvorming
plaatsvinden over de invoering.

Grootschalige BasisKaart Nederland (GBKN)
Politiek opdrachtgever: VROM

Doel: eventuele realisatie basisregistratie Grootschalige Basiskaart Nederland.
Voortgang: In april 2006 heeft de minister van VROM de ingediende globale
structuurvoorstellen van het LSV GBKN besproken en geoordeeld dat er goede
voortgang was geboekt. De minister van VROM heeft aangegeven op basis van
een adequate businesscase formeel de intentie te willen uitspreken de GBKN
aan te wijzen als aspirant basisregistratie. In september 2006 is de businesscase
voor de GBKN als basisregistratie gepresenteerd aan het Geo-Informatie
Beraad, er is daar brede instemming om de GBKN een basisregistratie te laten
worden. Het financieringsvraagstuk moet echter nog opgelost worden. Het
uitwerken van het financieringsvraagstuk vergt meer tijd dan voorzien was.
Hierdoor schuiven de intentieverklaring en de projectovereenkomst of convenant
om het ontwikkeltraject van GBKN naar basisregistratie in te vullen, wat op in de
tijd. Het streven is er nog steeds op gericht om van GBKN per 2010 een
basisregistratie te maken.

Basisregistratie voor de Nederlandse Ondergrond (DINO)
Politiek opdrachtgever: VROM

Doel: eventuele realisatie basisregistratie voor de Nederlandse Ondergrond.

Voortgang: het haalbaarheidsonderzoek naar het aanwijzen van DINO (geologische
gegevens) - eventueel uitgebreid met bodemgegevens - als basisregistratie loopt
momenteel onder leiding van de minister van VROM in overleg met de betrokken
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ministeries (EZ, OCW, LNV en V&W). Het haalbaarheidsonderzoek heeft inmiddels
een scherper beeld opgeleverd van de uitgangspunten die bij een basisregistratie
voor de Nederlandse Ondergrond zouden kunnen worden gehanteerd. Op basis van
deze uitgangspunten wordt de komende maanden een meer gefundeerd beeld
geschetst van de maatschappelijke kosten en baten. Dit onderzoek wordt in het
tweede kwartaal van 2007 afgerond. Op basis van de resultaten van dit onderzoek
wordt dan beslist of deze basisregistratie wordt gerealiseerd en welke
uitgangspunten en fasering daarbij worden gehanteerd.
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E. Elektronische informatie-uitwisseling

Overheidsservicebus (OSB)

De overheidsservicebus is een voorziening waarmee overheidsorganisaties
onderling eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen. Speciale portalen zullen ervoor
zorgen dat ook niet overheidspartijen kunnen aansluiten op de overheidsservicebus
zodat burgers en bedrijven in de toekomst eenvoudiger kunnen communiceren met
de overheid.

Er wordt een programma bij de ICTU ingericht waarin de activiteiten voor de
ontwikkeling van de OSB worden ondergebracht, samen met de gemeenschappelijke
ontsluiting van de basisregistraties en de terugmeldvoorziening.

De mate van realisatie van de overheidsservicebus is in sterke mate afhankelijk van
de financiering. Deze is op dit moment nog niet duidelijk.

Open Standaarden en Open Source Software
Voor wat betreft het beleid inzake open standaarden en open source software zal het
Kabinet n.a.v. het Algemeen Overleg op 21 maart jl. nog voor Prinsjesdag 2007 haar
actieplan naar de Tweede Kamer sturen.
Dit plan bevat tenminste:
een analyse en migratieplan naar het gebruik van open standaarden voor de
hele overheid

een plan om een overheidsdienst over te laten schakelen naar open source
software op de desktop

resultaten van een onderzoek naar nationale en internationale best practices
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4. Beheer van de basisvoorzieningen

Het beheer en de doorontwikkeling van een aantal basisvoorzieningen is belegd
bij de gemeenschappelijke beheer organisatie GBO.overheid. Alleen die
basisvoorzieningen worden vermeld waar substantiéle doorontwikkelingen zijn
opgetreden.

Overheidsservicebus (OSB)

Politiek opdrachtgever: BZK

Doel: creéren van logistieke standaarden voor gegevensverkeer tussen
overheidsorganisaties.

Voortgang: In de zomer van 2006 zijn de fundamenten gelegd voor de OSB. Het
advies van de werkgroep om te kiezen voor een OSB gebaseerd op
verschillende standaarden voor bevragingen en meldingen, is overgenomen.
Aansluitend daarop zijn in het najaar van 2006 twee proeven gestart waarvan de
resultaten inmiddels zijn opgeleverd. Afronding van de ontwerpkeuzes die
gebruik van beide standaarden noodzaken, wordt eind april verwacht. Het project
voorziet verder in het functioneel ontwerp van een toegangspoort. Met deze
toegangspoort kunnen overheidsorganisaties eenvoudiger aansluiten op de e
overheid.

Overheidstransactiepoort (OTP)

Politiek opdrachtgever: EZ

Doel: creéren van een standaard en een voorziening voor gegevensverkeer
tussen bedrijfsleven en overheidsorganisaties.

Voortgang: Eind 2006 is een nieuw koppelvlak voor de OTP beschikbaar
gekomen. Dit koppelvlak is op 2 januari 2007 in beheer genomen door
GBO.Overheid; maar het gebruik is tot op heden zeer beperkt. Verschillende
overheidsorganisaties hebben aangegeven dat aanvullende functionaliteit
hiervoor nodig is, voordat zij gegevensverkeer met het bedrijfsleven via de OTP
zullen geleiden. Het Nederlands Taxonomie Project (NTP) heeft medio januari
een eigen \orziening opgeleverd voor financieel gegevensverkeer tussen het
bedrijfsleven en de bij NTP betrokken overheidsorganisaties. Beide
voorzieningen worden in de loop van 2007 onder regie van GBO.Overheid
geintegreerd.

DigiD
Politiek opdrachtgever: BZK

Doel: creéren van een voorziening voor authenticatie van burgers en bedrijven.
Voortgang: In het derde kwartaal van 2006 is voor burgers sms-authenticatie
ingevoerd. De IB-Groep heeft de voor eigen gebruik ontwikkelde concept
ingebracht in DigiD zodat ook andere overheden hiervan gebruik kunnen maken.
Inmiddels is de IB-Groep ook de eerste gebruiker hiervan onder de DigiD vlag.

In het kader van de verplichtstelling van DigiD-burger voor de aangifte
inkomstenbelasting heeft een aanzienlijke opschaling van de systemen
plaatsgevonden voor zowel aanvragen als authenticeren. Daarnaast zijn enkele
wijzigingen doorgevoerd, waardoor mensen op specifieke adressen zonder
postcode (zoals woonbootbewoners) en achternamen (de namenreeks) nu ook
een DigiD inlogcode kunnen aanvragen. Ook is er verbeterde functionaliteit
toegevoegd voor het vernieuwen van een vergeten wachtwoord. Eind 2006 is
DigiD voor bedrijven geévalueerd. Belangrijkste conclusies van de evaluatie zijn
dat beperkt gebruik van DigiD door bedrijven zijn oorzaak vindt in onbekendheid
met en onbegrip van DigiD voor bedrijven door het bedrijffsleven. Het
machtigings- en vertegenwoordigingsvraagstuk speelt daarbij eveneens een rol.
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Standaarden

Politiek opdrachtgever: EZ-BZK

Doel: bevorderen van breed gebruik van (open) standaarden voor elektronische
gegevens uitwisseling tussen bedrijven, burgers en overhedenen overheden
onderling. Voor hergebruik van gegevens, voor procesvernieuwing en voor het
gebruik van ICT-overheidsvoorzieningen is duidelijkheid nodig over (keuze van)
standaarden.

Voortgang: verloopt volgens planning.

De laatste vergadering van het Forum is volledig gericht geweest op
voorbereiden van de agenda voor de eerste vergadering van het College
Standaardisatie op 4 april jl.. Het Forum heeft ingestemd met doorzending naar
het College van de adviezen inzake NORA, Identificatie en Authenticatie,
eFactureren, DURP, de Webrichtlijnen en het advies aan de minister van EZ
inzake ODF. Het Forum heeft de voorraadagenda vastgesteld met onderwerpen
waarover later dit jaar geadviseerd zal worden. Daarop staan ondermeer
Nederlands Overheids Interoperabiliteits Raamwerk, Semantische standaarden,
Interoperabiliteit in de Zorg, Interoperabiliteit in het Onderwijs, Toetsingskader
voor het beheer van standaarden.
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Bijlage I: Planningsoverzicht
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Bijlage II: Toelichting ‘mijlpalen’

Beleidstraject afgerond

Het ambtelijke traject bestaat vaak uit een verkenning, een haalbaarheidsstudie en vervolgens een
realisatiebesluit. Al deze stappen ondersteunen de beleidscyclus. Het einde van het beleidstraject kenmerkt
zich vaak door een realisatiebesluit waarvan de Tweede Kamer op de hoogte wordt gesteld. Het eindresultaat
van het beleidstraject geeft informatie over de voornemens t.a.v. de e-overheid en de globale planning ervan.

Gegevensmodel gereed
Met het vastleggen van een gegevens of datamodel leg je de scope en reikwijdte van de voorziening vast en

bepaal je welke gegevens in de toekomst wel en niet worden opgeslagen en hoe. Ook worden de relaties met
andere gegevenssets gelegd. Met het gegevensmodel wordt dus veel gezegd over het toepassingsgebied van
de voorziening en de plek in de gehele de e-overheid.

Ontwerp gereed
Naast het ontwerp van het gegevensmodel moeten er ook functionele en technische specificaties worden

opgesteld over hoe de voorziening moet werken. Als dit verder wordt uitgewerkt is er een blauwdruk, bestek of
ontwerp waarin de werking van de basisvoorziening is vastgelegd. Op basis van het ontwerp kunnen
organisaties een beeld krijgen van hoe de nieuwe voorziening er uit gaat zien.

Uitwisselingsconcept / aansluitvoorwaarden gereed
De basisvoorzieningen worden gerealiseerd om in combinatie met andere voorzieningen informatie uit te

wisselen, op te slaan en functionaliteit aan gebruikers te bieden. Omdat samenwerking tussen meer en nieuwe
partijen plaats vindt moeten er afspraken worden gemaakt over standaarden en concepten om gegevens met
elkaar te kunnen delen. Ook kan er sprake zijn van aansluitvoorwaarden: waar noet een organisatie/
infrastructuur aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de voorziening? Als dit bekend is kunnen
organisaties inschatten welke aanpassingen zij moeten doorvoeren om van de voorziening gebruik te maken.

Wetgeving voor definitieve besluitvorming aan TK aangeboden

Een aantal basisvoorzieningen zullen pas ten volle gebruikt kunnen worden als er nieuwe of aangepast
wetgeving is die gebruik mogelik maakt of verplicht stelt. Wetgeving maakt daarom deel uit van de
projectplanning van bas isvoorzieningen. De wet geeft organisaties inzicht in de juridische implicaties van het
gebruik van de voorziening. In sommige overzichten is een nadere detaillering van het wetstraject gewenst, in
dat geval worden meerdere ‘weticonen’ in de lijn uitgezet en wordt in de bijbehorende tekstballon de
wetgevingsfaseweergegeven.

Pilots afgerond

In veel programma’s die basisvoorzieningen realiseren is een periode opgenomen om op kleinere schaal te
testen hoe het meest optimaal gebruik wordt gemaakt van de voorziening. Dit leidt meestal tot kleine
aanpassingen en het opdoen van eerste ervaringen.

Organisatie ingericht
Nadat de basisvoorziening is ontwikkeld zal hij nog vele jaren blijven bestaan en worden doorontwikkeld.

Daarvoor is een organisatie nodig, waarin het beheer en onderhoud van de voorziening zijn belegd, inclusief de
bijbehorende procedures, gebruikersraden etc. In het project moeten daarvoor reeds voorzieningen worden
getroffen.

Start uitrol
De voorziening is gereed en kan door derden worden gebruikt. De voorziening wordt beschikbaar gesteld,

gekoppeld of op een andere manier middels een implementatieplan in gebruik genomen.

Overdracht aan beheer
Hiermee wordt aangegeven wanneer het project is afgerond en is overgedragen aan de organisatie die het

beheer en onderhoud uitvoert. In sommige trajecten is het gewenst om de geplande uitrolresultaten weer te
geven.

Opname in beheerorganisatie
Wanneer een basisvoorziening wordt overgedragen aan beheer, vindt opname in de daarvoor bestemde

beheerorganisatie plaats.

Nieuwe release

Per onderdeel kunnen verschillende releases worden weergegeven.
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