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Nr. 171  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 september 2010 

Op 2 juli 2010 (27 625, nr. 167) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de 
voortgang van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Naar 
aanleiding van dit schrijven heeft de Vaste Kamercommissie voor Verkeer 
en Waterstaat tijdens de procedurevergadering van 8 september jl. een 
drietal aanvullende vragen gesteld. Ten eerste verzocht de Commissie mij 
haar te informeren over de resultaten van een nadere analyse van de 
programmaraming. Tevens werd gevraagd naar de resultaten van de door 
mij ingestelde taskforce. Tot slot zou de commissie graag nader onder-
bouwd zien waarom ik de Kamer in overweging geef om het parlementair 
controle-instrument van Groot Projectstatus in te zetten. 

Een eerste interne analyse van de kostenstijgingen van het HWBP 
bevestigt het beeld van financiële tegenvallers zoals beschreven in de 
brief van 2 juli. Tevens komt hieruit naar voren dat er mogelijk nog 
wijzigingen in de uitvoering van de projecten te verwachten zijn. Dit 
laatste wordt momenteel nader onderzocht. 

Nadat ik de Tweede Kamer op 2 juli heb geïnformeerd over de voortgang 
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, heb ik een taskforce 
ingesteld. Door deze taskforce onder leiding van onafhankelijk voorzitter 
prof. mr. dr. E.F. ten Heuvelhof, wordt gewerkt aan een advies over 
aanpassingen (van het wettelijk systeem) om de programmabeheersing 
van het HWBP te verbeteren en een efficiencyprikkel voor de water-
schappen in te bouwen. De taskforce is gevraagd in november haar advies 
op te leveren. 

In de brief van 2 juli heb ik de Kamer in overweging gegeven het HWBP 
het predicaat Groot Project te verlenen. Daarbij geldt de volgende 
overweging. De kostenontwikkeling van het programma kan het noodza-
kelijk maken om tot nadere afwegingen te komen met betrekking tot de 
uitvoering van het HWBP. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan zaken als 
uitgangspunten voor ontwerp, prioriteitsstelling in de aanpak en 
versoberen. De status van Groot Project heeft als consequentie dat de 
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Tweede Kamer regelmatig wordt geïnformeerd en daarmee bij deze 
nadere afwegingen ten aanzien van het HWBP wordt betrokken. 

Vanzelfsprekend is het besluit over eventuele toewijzing van Grote 
Projectenstatus aan de Kamer. 

Ondanks het feit dat het HWBP een subsidieprogramma betreft, maken de 
grootschaligheid van het programma, de complexiteit van aansturing en 
uitvoering, de hoogte van het budget, evenals de eindverantwoorde-
lijkheid van het Rijk dat het HWBP aansluit bij de formele criteria zoals 
beschreven in de Regeling Grote Projecten. 

Ik geef u in overweging om bij het besluit over het al dan niet toewijzen 
van de Grote Projectenstatus de resultaten van de taskforce mee te 
nemen. 

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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