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Hierbij bied ik u het eindrapport aan betreffende de evaluatie van het 
Platform Verduurzaming Voedsel, zoals is uitgebracht door Bureau 
Bartels1. Deze evaluatie is uitgevoerd in het kader van het toezicht op de 
begroting 2013 van het ministerie van Economische Zaken (EZ). 

In het Platform Verduurzaming Voedsel hebben vijf private partijen – het 
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Federatie Nederlandse Levens-
middelen Industrie, Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging Neder-
landse Cateringorganisaties en Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 
Nederland – samen met het ministerie van EZ gewerkt aan verduurzaming 
van voedsel. De evaluatie heeft betrekking op de periode oktober 2009 tot 
en met 2012, de looptijd van het Platform. 

De centrale probleemstelling van de evaluatie was: «Hoe kunnen de 
inhoud en bekendheid van het Platform Verduurzaming Voedsel worden 
beoordeeld, hoe is de organisatie en uitvoering verlopen, wat is de 
effectiviteit en wat zijn belangrijke leerervaringen?» 

In het evaluatierapport zijn op deze thema’s de volgende belangrijke 
resultaten genoemd: 
– Inhoud en bekendheid: op het gebied van voorlichting en communi-

catie zijn als bewuste keuze van het Platform een bescheiden aantal 
activiteiten ontplooid. De focus lag, mede door de eindigheid van het 
initiatief, niet op brede naamsbekendheid van het Platform maar op 
bekendheid bij het bedrijfsleven van de eigen achterban. Deze aanpak 
is in de praktijk een goede gebleken voor de bekendheid met de 
mogelijkheden voor ondersteuning van innovatiepilots. 

– Organisatie en uitvoering zijn in grote lijnen doelmatig verlopen. 
Positief zijn de partners en aanvragers vooral over de onderlinge 
samenwerking, de ondersteuning van het proces en de gehanteerde 
aanvraag- en beoordelingsprocedure voor innovatiepilots. Als 
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belangrijkste omissie wordt genoemd dat er betrekkelijk weinig zicht 
gehouden is op de voortgang van deze innovatiepilots en daarmee op 
de mogelijkheden om succesvolle pilots te verbreden of op te schalen. 

– Effectiviteit: per saldo is het Platform een doeltreffend initiatief 
gebleken. Het heeft voor de partners een duidelijke meerwaarde 
gehad. Enerzijds door het bewustzijn dat verduurzaming van voedsel 
door samenwerking in ketenverband dient te worden opgepakt. 
Anderzijds zijn door de nadere definiëring en uitwerking van het begrip 
verduurzaming in negen thema’s handvatten verkregen om in de 
praktijk aan de slag te gaan. Tenslotte is ook de subsidie die is verstrekt 
voor de ondersteuning van de innovatiepilots effectief geweest. Met de 
ondersteuning werd een kwalitatief hoogwaardiger wijze van 
uitvoering mogelijk. Ook zouden veel pilots zonder deze ondersteuning 
niet van start zijn gegaan en konden nu veel grootschaliger worden 
aangepakt. 

Op basis van deze resultaten heeft Bureau Bartels een aantal leererva-
ringen en aanbevelingen geformuleerd: 
1. laat het bedrijfsleven trekker zijn van de follow-up van het Platform 

en continueer als ministerie van EZ de betrokkenheid; 
2. zet in op het identificeren en verspreiden van good practices, 

ondersteun projectleiders bij het uitdragen van de resultaten van de 
innovatiepilots en zet in op het breder verspreiden van de voorbeel-
daanpakken die binnen het Platform ontwikkeld zijn; 

3. Neem een strategische keuze over het wel of niet doorgaan met 
www.duurzameeten.nl; 

4. intensiveer en structureer de betrokkenheid van externe partners en 
tracht aansluiting te vinden bij het topsectorenbeleid en de Green 
Deals; 

5. schenk bij initiatieven als het Platform voldoende aandacht aan het 
monitoren c.q. begeleiden van projecten en hanteer daarbij een 
langere doorlooptijd met een duidelijker onderscheid tussen een 
ontwikkelings- en een uitvoeringsperiode. 

De aanbevelingen in de evaluatie zijn inmiddels opgepakt door de 
Alliantie Verduurzaming Voedsel (de private opvolger van het Platform 
sinds januari 2013) en verwerkt in de samen met het ministerie van EZ 
opgestelde Agenda Verduurzaming Voedsel 2013–2016 die als bijlage is 
meegegaan met de beleidsbrief Duurzame Voedselproductie van 11 juli jl. 
(Kamerstuk 31 532, nr. 118). Zo zal ik samen met de Alliantie zorg dragen 
dat met de resultaten van de pilots ook andere bedrijven en ketens hun 
voordeel doen via onder meer het organiseren van bijeenkomsten waar 
kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld. Ook kansen voor 
verbreding en opschaling zullen daarbij aan de orde komen. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
S.A.M. Dijksma
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