
kst-32123-X-146
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2009–2010

32 123 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 

Nr. 146  LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 
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De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de minister van Defensie over de brief van 27 mei 2010 inzake 
Voorstudiefase project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 
(Kamerstuk 32 123 X, nr. 130). 
De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 10 augustus 2010. 
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Van Miltenburg 

Adjunct-griffier van de commissie,
Bontje 
 

 

1 Samenstelling:
Leden: Bommel, H. van (SP), Staaij, C.G. van 
der (SGP), Ormel, H.J. (CDA), Ferrier, K.G. 
(CDA), Eijsink, A.M.C. (PvdA), Miltenburg, A. 
van (VVD), Fng voorzitter, Dam, M.H.P. van 
(PvdA), Schippers, E.I. (VVD), Jacobi, L. 
(PvdA), Brinkman, H. (PVV), Voordewind, J.S. 
(CU), Broeke, J.H. ten (VVD), Dijk, J.J. van 
(SP), Thieme, M.L. (PvdD), Peters, M. (GL), 
Berndsen, M.A. (D66), Monasch, J.S. (PvdA), 
Bosman, A. (VVD), El Fassed, A. (GL), 
Hernandez, M.M. (PVV), Lucassen, E. (PVV), 
Bruins Slot, H.G.J. (CDA) en Hachchi, W. (D66).
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(PvdA), Nicolaï, A (VVD), Samsom, D.M. 
(PvdA), Helder, L.M.J.S. (PVV), Wiegman-van 
Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Teeven, F. 
(VVD), Irrgang, E. (SP), Ouwehand, E. (PvdD), 
Braakhuis, B.A.M. (GL), Vacature, (D66), Arib, 
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Kortenoeven, W.R.F. (PVV), Bontes, L. (PVV), 
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1 
Wanneer zult u de DMP/C brief naar de Kamer sturen? Wanneer begint de 
daadwerkelijke aanbesteding voor het VOSS-project en wordt er gewerkt 
aan een shortlist? 

De Kamer kan de C-brief in de zomer van 2011 tegemoet zien. De 
aanbesteding begint nadat de Kamer de C-brief heeft goedgekeurd. Beide 
hoofdcomponenten, het smart vest en de geïntegreerde hoofdbe-
scherming, worden apart verworven. In de C-brief zal ik u nader infor-
meren over de shortlist voor het smart vest. Bij de geïntegreerde 
hoofdbescherming is een Europese aanbesteding aan de orde. 

2 
Het VOSS moet licht en draagbaar zijn en een zo laag mogelijk energiever-
bruik hebben. Daarbij vervangt het VOSS het huidige harnas en 
scherfvest. Is het de bedoeling van u om een smart vest te ontwikkelen 
dat lichter is dan de huidige componenten van het scherfvest en het 
harnas in relatie tot de fysieke belastbaarheid van de militair? 

Ja. In het project VOSS kiest Defensie zoveel mogelijk voor nieuwe 
technologieën gericht op gewichtsbesparing en prestatieverhoging. 

3 
Welke instrumenten uit de Defensie Industrie Strategie (DIS) worden 
toegepast bij het invullen van de behoefte aan hoofdbescherming? 

Tot dusver heeft Defensie TNO Defensie en Veiligheid betrokken bij het 
ontwerp- en ontwikkelingstraject. 

4 
Geven de eisen die worden gesteld aan hoofdbescherming de beste 
garantie aan onze militairen op bescherming? Zo niet, waarom wordt 
genoegen genomen met een gemiddeld eisenpakket? 

Ja. 

5 
Valt hoofdbescherming voor militairen dat moet voldoen aan de hoogste 
militaire eisen onder de aanschafregels van de Europese Unie? Of koopt 
Defensie een gemodificeerd civiel product? Welke aanschafregels past 
Frankrijk toe bij hoofdbescherming? 

De verwerving van de hoofdbescherming verloopt volgens de Europese 
regelgeving voor aanbesteding. In de DMP-C fase zal dit verder worden 
bezien. Defensie is niet voornemens een gemodificeerd civiel product aan 
te schaffen. Frankrijk heeft een deel van zijn programma voor hoofdbe-
scherming als nationaal-gevoelig bestempeld. Om die reden besteedt 
Frankrijk een deel van de hoofdbescherming Europees aan en een ander 
deel niet. 

6 
Welke voordelen zijn er om de software voor de C4I-module door de 
industrie te laten ontwikkelen in plaats van door het C2 Support centre 
van Defensie zelf? Welke afwegingen zijn hier bepalend in de besluit-
vorming? 

Bij de besluitvorming over inbesteding, uitbesteding of samenwerking 
wordt een aantal aspecten in ogenschouw genomen, waaronder 
beschikbare capaciteit, de productkwaliteit, de levertijd en de kosten. De 
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afwegingen hieromtrent maken deel uit van het verdere verloop van het 
project. De Kamer wordt hierover geïnformeerd met de D-brief. 

7 
Hoeveel van de 5 500 systemen zijn bedoeld voor voertuigen en voor 
opleidingen? 

Van de 5 500 systemen zullen ongeveer 600 systemen worden ingezet 
voor opleidingen. Naast de persoonsgebonden systemen omvat VOSS 
ook verschillende types voertuigmodules. Geïnventariseerd wordt hoeveel 
voertuigmodules van welk type nodig zijn. 

8 
Welke concrete perspectieven bestaan er voor export van de E-lighter en 
op welke wijze worden de instrumenten van de DIS hiervoor ingezet? 
Welke bijdrage levert het ministerie van Economische Zaken hier aan? 

Een aantal landen kent soortgelijke behoeften als de E-lighter met als 
oogmerk minder batterijen, minder gewicht en een hoger prestatiever-
mogen. Concrete exportmogelijkheden kunnen zich aandienen in de 
komende projectfasen. Een van de elementen uit de DIS betreft het 
launching customership. Hiermee wordt bedoeld dat de overheid als 
belangrijke afnemer voorop loopt en een stimulerende rol speelt bij de 
toepassing van nieuwe technieken. Defensie treedt op als launching 
customer in die gevallen dat een operationele behoefte naar verwachting 
sneller, beter of goedkoper kan worden vervuld met een nieuw product 
dan met een product van de plank. Met het optreden als launching 
customer kunnen de prioritaire technologiegebieden uit de DIS verder 
worden versterkt en kan het vertrouwen in Nederlandse producten 
worden vergroot. Daarnaast wordt een basis gecreëerd voor verdere 
productie en verkoop op de nationale en internationale defensiemarkt. Het 
Ministerie van Economische Zaken ondersteunt Defensie bij de effectu-
ering van de DIS. 

9, 10, 11 en 13 
Wat is de stand van zaken rond de samenwerking met de Belgen en meer 
in het bijzonder rond de bilaterale Memorandum of Understanding? 
Is er een relatie tussen de voortgang van het VOSS-project in Nederland 
en de samenwerking met België? 
Wanneer zal het VOSS systeem voor militairen beschikbaar zijn? 
Welke redenen kunnen worden gegeven voor het feit dat de onderhande-
lingen met België en Luxemburg langer duurden dan aanvankelijk was 
voorzien? 

België, Luxemburg en Nederland hebben een nagenoeg identieke 
behoefte die aan de nationale projecten ten grondslag heeft gelegen. Dit 
heeft geleid tot de intentie van zowel België als Luxemburg met 
Nederland samen te werken in het project VOSS. 
Op ambtelijk niveau is hiervoor een Implementation Agreement 
voorbereid. In België en Luxemburg dient in 2010 de overeenkomst om 
aan te sluiten bij het Nederlandse project VOSS te worden bekrachtigd. 
Nederland zal het project zelfstandig vervolgen in het geval dat België en 
Luxemburg afhaken, zodat de invoering van de nieuwe systemen vanaf 
2013 mogelijk is. 

12 
Verwacht de regering, met het oog op het eindigen van de missie in 
Afghanistan, nog steeds 5 500 uitrustingen nodig te hebben? Kan de 
regering aangeven waarom? 
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Het aantal van 5 500 uitrustingen is bedoeld om alle te voet optredende 
gevechtseenheden, met uitzondering van de Special Forces, te kunnen 
voorzien. Voor Special Forces wordt andere uitrusting verworven die geen 
deel uitmaakt van het project VOSS. Het aantal van 5 500 staat los van de 
inzet van de krijgsmacht in Afghanistan. 

Militairen van gevechtsondersteunings- en logistieke eenheden die vaak 
zij aan zij met militairen uit gevechtseenheden optreden, zullen niet met 
VOSS worden uitgerust. Om differentiatie in bescherming tussen 
geïntegreerd optredende militairen te voorkomen, zal personeel dat niet in 
aanmerking komt voor een VOSS-uitrusting in de toekomst worden 
voorzien van modulaire ballistische bescherming (MBBS) van verge-
lijkbare kwaliteit. 

14 
Welke gevolgen heeft de latere levering van VOSS van 2011 naar 2013 
voor de activiteiten van de Nederlandse militairen? 

De levering van VOSS vanaf 2013 heeft, ondanks de wenselijkheid om 
VOSS zo spoedig mogelijk in te voeren, geen gevolgen voor activiteiten 
die Nederlandse militairen moeten kunnen uitvoeren. 

15 
Defensie en de Nederlandse industrie hebben al geïnvesteerd in de 
ontwikkeling en prototype van VOSS. Hoe wordt deze inbreng voortgezet 
in het vervolgtraject? 

In de behoeftestellingsfase en de voorstudiefase heeft Defensie, met 
bijdragen van de Nederlandse industrie, uitgebreid onderzoek verricht. 
Hieruit zijn studiemodellen voortgekomen, die echter niet voor operati-
onele inzet geschikt zijn. De bijdragen die de Nederlandse industrie heeft 
geleverd, hebben geleid tot kennis en ervaring die in volgende project-
fasen en mogelijk voor andere projecten en andere landen kunnen 
worden gebruikt. 

16 
Welke mogelijke samenwerkingsvormen kunnen worden ondernomen 
met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties? 

In het kader van civiel-militaire samenwerking bestaat de mogelijkheid 
VOSS-militairen geïntegreerd met civiele hulpverleners in te zetten. 
VOSS-verbindingsmiddelen kunnen in dat geval geschikt worden gemaakt 
voor communicatie met verbindingsmiddelen van civiele hulpverleners. 

17 
Wat zijn de resultaten van het overleg met de ministeries van Justitie en 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het project en welke 
concrete afspraken zijn gemaakt? Is de inzet van het overleg om duplicatie 
te voorkomen en optimaal gebruik te maken van de in Nederland 
aanwezige kennis en ervaring? 

De contacten met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zijn tot nu toe verkennend van aard. Deze contacten 
zullen de komende fase worden geïntensiveerd en in voorkomend geval 
leiden tot nadere, concrete afspraken over de interoperabiliteit van het 
VOSS met systemen die in gebruik zijn bij civiele instanties. Defensie wil 
in het overleg nagaan of er elders interesse bestaat voor de projectresul-
taten van VOSS. Ook wil zij gebruik maken van de kennis en ervaring bij 
de andere ministeries. 
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18 
Waarom is er gekozen voor verwerving via het Europese Defensie 
Agentschap (EDA)? Heeft dit mede te maken met financiële voordelen? 

De verwerving van het smart vest valt onder de reikwijdte van Artikel 346 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Gelet op 
de financiële omvang van meer dan € 1 miljoen is de EDA-gedragscode 
voor defensieverwervingen van toepassing.
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