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1 Inleiding 

1.1 Versie geschiedenis 

 

Versiedatum Veranderingen Markering/wijzigingen 

7 jan. 2021 Eerste concept (…) 

15 jan. 2021 Opmerkingen projectgroep Hoge Raad 

toegevoegd 

Redactie door projectgroep Hoge Raad 

Begroting projectgroep Hoge Raad 

8 maart 2021 Kleine wijzigingen, AEF op PM en laatste 

versie begroting 

(…) 

18 maart 2021 Akkoord projectgroep Hoge Raad  

29 april 2021 Verwerking uitkomsten AEF 

Nadere aanvullingen  

(…) 

23 juni 2021 Verwerking PLO besluitvorming AEF 

uitkomsten 

(…) 

1.2 Verspreiding 

 

Naam Functie Datum Versie  

Projectleidersoverleg 23 maart 2021   0.1 

(…)  4 mei 2021 0.2 

(…)  23 juni 

2021 

1.0 
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2 Aanleiding 

2.1 Doel van het document 

 

In dit document wordt op hoofdlijnen uitgewerkt hoe de pilot Prejudiciële vragen zal 

worden voorbereid en uitgevoerd, wat de doelstellingen zijn van de pilot en welke 

kosten ermee gemoeid zijn. 

 

Dit document is opgesteld door het projectgroep van de Hoge Raad en het 

programmateam Modernisering strafvordering van de Rechtspraak.  

 

De basis voor dit document wordt gevormd door de zogenaamde Raad van State 

versie van de Innovatiewet uit april/mei 2020. 

 

2.2 De Innovatiewet Strafvordering 

 
Sinds 2014 worden in het kader van het programma modernisering Wetboek van 

Strafvordering de voorbereidingen getroffen voor een modernisering van het 

Wetboek van Strafvordering. Het bestaande wetboek is bijna honderd jaar oud 

en wordt gemoderniseerd. 

 

Organisaties werkzaam in de strafrechtspraktijk hebben in hun advisering over de 

inhoud van het nieuwe Wetboek van Strafvordering aangegeven dat het nuttig zou 

zijn, om onderdelen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering al voor 

inwerkingtreding van het wetboek in de praktijk te beproeven. Op deze wijze kan 

worden bezien of die onderdelen slagen in hun streven naar verbetering, of de 

ontworpen regeling aanpassing behoeft en wat de exacte uitvoeringsconsequenties 

zijn. Tevens kan worden beoordeeld of er flankerend beleid nodig is om de nieuwe 

regeling doeltreffend te doen zijn. De resultaten van deze proeven kunnen dan 

worden betrokken in de verdere voorbereiding van (de implementatie van) het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. Om dit te realiseren is de Innovatiewet 

opgesteld. 

 

De Innovatiewet maakt mogelijk dat in een aantal pilots ervaring wordt opgedaan 

met enkele voor de strafrechtspraktijk relevante onderwerpen, die - met 

uitzondering van de uitbreiding van de bevoegdheden van de hulpofficier van justitie 

- in het nieuwe Wetboek van Strafvordering zijn opgenomen.  

 

Op basis van de Innovatiewet zullen de volgende pilots plaatsvinden: 

- Prejudiciële procedure bij de Hoge Raad (Eerste afdeling, artikel 553 

t/m 555); 

- Vastleggen en kennisnemen van gegevens na inbeslagneming 

(Tweede afdeling, artikel 556 t/m 558); 

- Opnamen van beeld, geluid of beeld en geluid als onderdeel van de 

verslaglegging (Derde afdeling, artikel 559 t/m 569). Deze pilot valt 

uiteen in drie onderdelen: camerabeelden, opnamen van de 

terechtzitting en opnamen verdachtenverhoren door 

opsporingsambtenaren; 

- Toekennen enkele extra bevoegdheden aan de hulpofficier van justitie 

(Vierde afdeling, artikel 570) en 
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- Mediation na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting (Vijfde 

afdeling, artikel 571 t/m 574) 
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3 Projectkader 

3.1 Doelstellingen pilot Prejudiciële vragen  

Binnen de Innovatiewet vinden op de bovengenoemde onderwerpen pilots plaats, 

waarvoor algemene en specifieke doelstellingen gelden. 

 

Algemene doelstellingen 
De Innovatiewet noemt als algemene doelstellingen voor de pilots – en dus ook voor 

de pilots Prejudiciële vragen – te onderzoeken of: 

 de wettelijke regeling volstaat, zoals opgenomen in de Innovatiewet; 

 bijstellingen of aanvullingen nodig zijn; 

 flankerende maatregelen nodig zijn en zo ja, welke, bijvoorbeeld in de 

zin van aanpassing van werkprocessen of aanvullende investeringen; 

 er financiële uitvoeringsconsequenties van de nieuwe bepaling zijn en 

wat deze zijn. 

 

Specifieke doelstellingen 
Het doel van de regeling inzake het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge 

Raad is om de rechter in staat te stellen bepaalde rechtsvragen aan de Hoge Raad 

voor te leggen indien een antwoord op deze vraag nodig is om te beslissen en aan 

de beantwoording van deze vraag bijzonder gewicht kan worden toegekend, gelet 

op het met de vraag gemoeide zaaksoverstijgend belang. Door deze rechtsvraag 

reeds in een vroeg stadium van de procedure te kunnen stellen, kan worden 

voorkomen dat cassatieberoep moet worden afgewacht en kan worden bereikt dat 

het door de Hoge Raad gegeven antwoord in meerdere zaken kan worden 

toegepast. De specifieke doelstelling voor de pilot Prejudiciële vragen is te 

onderzoeken of de prejudiciële procedure bijdraagt aan de kwaliteit en snelheid van 

en rechtseenheid binnen het strafproces.  

Evaluatiecriteria daarbij zijn: 

- de werklast voor feitenrechters en hun ondersteuning; 

- de werklast voor de Hoge Raad, de leden van het parket bij de Hoge Raad, en hun 

ondersteuning; 

- de snelheid van de procedure tot de beantwoording van de gestelde prejudiciële 

vraag en de onderliggende strafzaak; 

- de reikwijdte van de gestelde prejudiciële vragen; 

- de afstemming tussen feitenrechters en Hoge Raad; 

- de effectiviteit van de procedure; 

- de rechtsontwikkeling.  

De artikelen 553 tot en met 555 van de Innovatiewet bieden een wettelijke 

grondslag voor deze pilot. 

De voorbereiding van de evaluatie van deze pilot is begeleid door Andersson, Elffers 
en Felix (AEF). Deze voorbereiding is in de eerste week van april 2021 besproken 

met de begeleidingscommissie van het WODC. 

 

3.2 Scope en afbakening 

3.2.1 Wetsartikelen en scope 

Conform hetgeen in de wetsartikelen (artikel 553 tot en met 555 van de 

Innovatiewet strafvordering) is beschreven wordt een proef gedaan met de 
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mogelijkheid voor de rechter om bepaalde rechtsvragen aan de Hoge Raad voor te 

leggen. Door deze rechtsvraag reeds in een vroeg stadium van de procedure te 

kunnen stellen, kan worden voorkomen dat cassatieberoep moet worden afgewacht 

en kan worden bereikt dat het dor de Hoge Raad gegeven antwoord in meerdere 

zaken kan worden toegepast.  

 

Er is in de Innovatiewet strafvordering voor gekozen deze procedure ‘breed’ open te 

stellen. In beginsel kunnen in alle strafrechtelijke procedures vragen worden gesteld 

aan de Hoge Raad, zolang deze zijn voorzien in het Wetboek van Strafvordering, en 

kunnen alle rechters (rechter-commissaris, raadkamer, rechtbank en gerechtshof) 

vragen stellen.  

 

Het is ook mogelijk dat er een prejudiciële vraag wordt gesteld over de vordering 

van de benadeelde partij. Dit is mogelijk als de prejudiciële procedure past binnen 

het criterium dat de behandeling geen onevenredige belasting van het strafgeding 

oplevert.  

 

De rechter kan een rechtsvraag stellen indien een antwoord op deze vraag nodig is 

om te beslissen in de concrete zaak en aan de beantwoording van de vraag 

bijzonder gewicht kan worden toegekend, gelet op het met de vraag gemoeide 

zaaksoverstijgend belang.  

 
Een nadere regeling van de prejudiciële procedure kan worden getroffen in het 

procesreglement van de Hoge Raad. Daarbij wordt de ervaring uit de prejudiciële 

procedure van andere rechtsgebieden in ogenschouw genomen. Input over de 

inrichting van de procedure kan worden opgehaald bij het OM, de Rechtspraak en de 

NOvA. Ten slotte zal de projectgroep van de Hoge Raad voorlichting geven aan de 

rechters die prejudiciële vragen kunnen stellen.  

 

Voor deze pilot geldt dat de proef landelijk plaatsvindt waarbij naar verwachting 

gedurende twee jaar tijd enkele tientallen prejudiciële vragen aan de orde zullen 

zijn. Daardoor zal het niet nodig zijn om op grote schaal registraties in systemen bij 

te houden en zal vaak volstaan kunnen worden met handmatige registraties. Voor 

de pilot zullen daarover meer concreet werkafspraken worden gemaakt. 

3.2.2 Buiten scope 
De pilot zal niet zozeer gericht zijn op de vraag of er een prejudiciële procedure 

moet komen maar veeleer op de vraag hoe deze procedure er, gelet op de 

doelstellingen van de procedure en de eerste ervaringen in de praktijk, uit moet 

komen te zien. 

3.3 Afhankelijkheden 

 

  Juridisch 

 
Deze ontwikkelopgave waarin de mogelijkheden die de nieuwe wettekst van het 

Wetboek van Strafvordering biedt, worden beproefd heeft haar kaders meegekregen 

in de Innovatiewet. Hierin wordt de juridische ruimte beschreven voor de 

pilotprojecten, waaraan de varianten die beproefd worden, moeten voldoen. Ook de 

termijn waarbinnen de afwijkingen op het huidige strafvordering kunnen 

plaatsvinden is in de Innovatiewet vastgelegd: gedurende twee jaar vanaf de 

startdatum. De definitieve wettekst dient minimaal een half jaar voor de start van 

de pilotprojecten beschikbaar te zijn.  
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3.4 Aannames  

 

  De Innovatiewet Strafvordering is tijdig en zo goed als conform (RvS-versie) in 

werking getreden (zie uitgangsplanning hieronder)  

  Het WODC voert het onderzoek zelfstandig uit.  

  De door het WODC gevraagde gegevens zijn eenvoudig beschikbaar 

  Er zijn in het kader van de pilot voldoende vragen aan de Hoge Raad gesteld 

 

Uitgangsplanning inwerkingtreding Innovatiewet Strafvordering in relatie tot de 

uitvoering ervan:  

 

Q2 2020: Innovatiewet naar Raad van State voor advies 

 

Q4 2020: Advies Raad van State ontvangen en verwerken 

 

Q4 2020: BKB+ is formeel opdrachtgever, PLO is gemandateerd 

opdrachtgever 

 

Q1 2021: Plan van aanpak per pilot gereed 

 

Q1 2021: Evaluatiecriteria WODC geformuleerd en geoperationaliseerd 

onder begeleiding van AEF 

 

Q4 2021: Innovatiewet door 2e en 1e Kamer 

 

Q3 en Q4: Start meetprogramma pilot (nulmeting) 

 

Q1 2022: Inwerkingtreding Innovatiewet Strafvordering  

 

Q3 en Q4 22023: Afronding en evaluatie pilot 

 

 

 

3.5 Risico’s 

 

 Omschrijving risico Impact 

Groot, 

middel, 

klein 

Kans  

Groot, 

middel, 

klein 

Beheersmaatregel 

     

 Er zijn onvoldoende financiële middelen 

beschikbaar om de pilot voor te bereiden 

en uit te voeren 

Groot Middel Tijdig het projectplan en de 

begroting indienen 

 Er zijn onvoldoende (representatieve) 

zaken binnen de periode van de pilot 

afgerond om de evaluatie op te kunnen 

baseren 

Middel Middel Tussentijds monitoren en, zo 

nodig, afstemmen en bijsturen 

tussen de (werkgroep van de) 

Hoge Raad en (het 

programmateam van) de 

Rechtspraak 
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4 Organisatie 

4.1 Opdrachtgeverschap 

Het BKK+ is als verantwoordelijk opdrachtgever voor de feitelijke implementatie van 

het Wetboek van strafvordering ook formeel opdrachtgever voor de pilots. Omdat 

het BKB+ slechts enkele malen per jaar bijeenkomt en op hoofdlijnen zal sturen is 

het PLO gemandateerd opdrachtgever. Alle betrokken organisaties zijn in het PLO 

vertegenwoordigd door middel van een projectleider die in de eigen organisatie 

belast is met het project Modernisering van strafvordering.  

 

4.2 Landelijke werkgroep 

Bij de pilot Prejudiciële vragen zijn uiteindelijk de Hoge Raad, de Rechtspraak, het 

Openbaar Ministerie en de NOvA betrokken. De organisatie ligt in de kern bij de 

Hoge Raad, in samenspraak met het Programmateam. 

Zij bespreken de voortgang van de (voorbereiding van de) pilot en dragen zorg voor 

gezamenlijke rapportage aan de gemandateerd opdrachtgever, het 

Projectleidersoverleg (PLO). Zo nodig zal bij afwijkingen op dit plan tussentijds aan 

de gemandateerd opdrachtgever worden gerapporteerd. 

 

4.3 Locatie 

De pilot zal landelijk plaatsvinden. 

 

4.4 Rol WODC 

Het WODC is opdrachtnemer en tevens uitvoerder van het evaluatieonderzoek, dat 

gedurende de looptijd van de pilots zal plaatsvinden. 

 

Het WODC evalueert de pilot in nauwe samenwerking met de betreffende 

organisaties in de strafrechtketen en schrijft de evaluatierapportage. De 

evaluatierapportage en de verzamelde reacties van dezelfde organisaties levert de 

inzichten als genoemd onder de algemene en specifieke doelstellingen. Op basis van 

deze inzichten kunnen betrokken organisaties een keuze maken over de 

wenselijkheid van voortzetting – eventueel op aangepaste wijze in praktische, 

beleidsmatige of wet- en of regelgevende zin – van de Prejudiciële procedure. 
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5 Aanpak 

In dit hoofdstuk wordt de fasering, de resultaten en de planning beschreven die 

door de landelijke projectorganisatie is opgesteld. 

 

De pilot heeft een looptijd van maximaal twee jaar en zal naar verwachting starten 

in februari 2022. Gedurende de looptijd van de pilot zal het WODC een 

evaluatieonderzoek doen.  

 

5.1 Fasering 

Ten behoeve van de pilot onderkennen we deze fases: 

 

Fase Periode 

Voorbereiding 2020 en 2021 

Uitvoering Q1 2022 en 2023 

Evaluatie en afronding Q3 en Q4 2023 

 

5.2 Voorbereidingsfase 

 

Deelproducten, waaraan wordt gewerkt: 

 

Onderwerpen Toelichting  

Procesreglement - Opstellen procesreglement procedure 

Voorbereiding 

evaluatie 

- Opstellen beleidstheorie  

- Opstellen indicatoren voor monitoring 

- Nulmeting 

Werkprocessen 

 

- Uitwerken van de vernieuwde operationele 

werkprocessen per organisatie   

- Uitwerken van het nieuwe ketenbrede proces per pilot 

IV/ICT 

 

- In kaart brengen van voor pilot benodigde IV/ICT 

voorzieningen. 

Handreiking 

rechter 

 

- Opstellen van een handreiking voor de rechter die een 

rechtsvraag kan stellen. 

Voorlichting 

rechter 

- Rondgang langs de gerechten (al dan niet via 

videoverbinding) om de rechter voor te lichten.  

  

 

 

5.2.1 Planning voorbereidingsfase 

 

Fase Periode 

Procesreglement Q1 en Q2 2021 

Voorbereiding evaluatie Q1 2021 

Werkprocessen Q3 en Q4 2021 

IV/ICT Q3 en Q4 2021 

Handreiking rechter Q3 en Q4 2021 

Voorlichting rechter  Q3 en Q4 2021 
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5.3 Uitvoeringsfase  

 

Fase Periode 

Procesreglement Q1 en Q2 2021 

Werkprocessen Q3 en Q4 2021 

IV/ICT Q3 en Q4 2021 

Handreiking rechter Q3 en Q4 2021 

Voorlichting rechter  Q3 en Q4 2021 

 

5.4 Evaluatie en afrondende fase 

 

De werkzaamheden in het kader van de voorbereiding van de evaluatie, die 

Andersson, Elffers en Felix (AEF) heeft verricht, zijn in de eerste week van april met 

de begeleidingscommissie van het WODC besproken.  

In deze voorbereiding zijn een aantal evaluatiecriteria ofwel indicatoren geformuleerd 
die hiervoor reeds zijn genoemd onder 3.1. De operationalisering van de specifieke 
evaluatiecriteria/indicatoren in de evaluatie ziet er daarmee als volgt uit, waarbij de 

indicator 3 t/m 6 met het oog op de evaluatie als ‘need tot have’ worden 

beschouwd: 

 

Indicator Operationalisering  Evaluatie Toelichting 

1: Werklast  

feitenrechters en 

juridisch 

medewerkers  

De tijd die 

feitenrechters 

besteden aan het 

voorbereiden van een 

prejudiciële vraag 

Werksessie met 

feitenrechters voor 

vaststellen van de 

gemiddelde werklast van 

rechters, raadsheren en 

juridisch medewerkers. 

Handmatige registratie kan 

voorgesteld worden, maar 

heeft niet de voorkeur van de 

werkgroepleden. Men moet wel 

voorbereid zijn op de 

werksessie waarin input 

geleverd moet worden om 

gezamenlijk tot een 

gemiddelde werklast te komen. 

2: Werklast Hoge 

Raad  

De tijd die 

raadsheren en leden 

van het parket 

besteden aan het 

beantwoorden van 

een prejudiciële 

vraag 

Werksessie met 

raadsleden en leden van 

het parket voor meten 

werklast 

Leden van HR en het parket en 

de ondersteuning gaan 

registreren hoeveel tijd het 

hen kost om een prejudiciële 

vraag te beantwoorden.  

3: Snelheid proces Doorlooptijd tussen: 

a. Moment dat de 

prejudiciële vraag bij 

de Hoge Raad via het 

portal binnenkomt en 

door (het parket bij) 

de Hoge Raad 

beantwoord wordt.  

b. Feitenrechtspraak: 

-beslismoment tot 

het tellen van de 

vraag 

Registratie binnenkomst 

zaak via portal  

Registratie beantwoording 

zaak via portal  

Aantal zaken incl. 

parketnummers moeten 

bijgehouden worden.  

De doorlooptijd vormt een 

zelfstandig te waarderen 

meetwaarde, naast de 

werklast. Voor de 

feitenrechtspraak is het bijv. 

waardevol vast te stellen wat 

de vertraging door een 

prejudiciële vraag  oplevert ten 

opzichte van doorlooptijden 

van vergelijkbare zaken in het 

strafproces. 

Het systeem meet deze 

doorlooptijd op dit moment 
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-Tijd om (afwijzend)  

te beslissen over het 

stellen van een 

rechtsvraag-indienen 

bij de HR-

binnenkomen van 

antwoord HR  

-vonnis  

-(eventueel) arrest in 

hoger beroep-

(eventueel) arrest 

van de HR  

niet, dus binnenkomst en 

antwoord zaak zal handmatig 

moeten worden bijgehouden.  

Meest voor de hand ligt dat de 

Hoge Raad de doorlooptijden 

van de prejudiciële procedure 

bijhoudt. 

4: Reikwijdte 

rechtsvraag  

Omvang van de 

rechtsvragen die aan 

de Hoge Raad 

worden gesteld. 

Onderwerpen waar 

deze betrekking op 

hebben, zoals uitleg 

bepaalde 

delictsomschrijving, 

uitleg van een 

procesrechtelijke 

regel of uitleg van 

overgangsrecht. 

Kwalitatieve analyse van 

(steekproef van) 

rechtsvragen, afhankelijk 

van de hoeveelheid 

behandelde rechtsvragen 

tijdens looptijd pilot  

Bijhouden: hoe vaak wordt er 

een prejudiciële vraag gesteld? 

Bijhouden: hoe vaak ziet de 

Hoge Raad af van 

beantwoording? 

Dan kwalitatief analyseren wat 

de omvang van de 

rechtsvragen is die wel door de 

Hoge Raad worden 

beantwoord.  

5: Samenwerking 

tussen rechters  

Gerechten moeten 

onderling afstemmen 

en zijn wederzijds 

afhankelijk van het 

aanleveren van 

goede zaken en 

tijdige en heldere 

antwoorden. Samen 

zorgen zij voor een 

goede rechtsbedeling 

en adequate judiciële 

reactie op het 

tenlastegelegde.  

Interviews met betrokken 

rechters en raadsheren 

Suggestie interviewvragen: 

In hoeverre zien rechters de 

opheldering van rechtsvragen 

als een gezamenlijke opgave?  

Hoe loopt de ‘dialoog’ tussen 

de rechters (feitenrechter – 

HR)?  

 

6: Effectiviteit van de 

procedure, 

rechtseenheid en 

rechtsontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mate waarin alle voor 

deze pilot specifiek 

geformuleerde doelen 

worden gehaald.  

Een van de doelen is 

dat de prejudiciële 

procedure bijdraagt 

aan de ontwikkeling 

van het recht.  

 

Voor het meten van de 

effectiviteit van de 

procedure voorzien wij 

allereerst een kwalitatieve 

aanpak  

Daarnaast worden 

kwalitatieve interviews 

gehouden met 

raadsheren, rechters, 

AG’s, OvJ’s en 

raadslieden over ervaren 

effectiviteit van de 

procedure. 

Suggestie voor 

interviewvragen : 

- Wat betekent de prejudiciële 

procedure voor de afwikkeling 

van het specifieke geschil? 

- Wat is de reden voor het 

instellen van hoger beroep of 

cassatie indien dat het geval 

is? 

- Voorziet de prejudiciële 

procedure in een behoefte van 
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 professionals en andere 

betrokkenen? 

- Waartoe leidt een antwoord 

op een vraag door de HR bij 

hen?  

- Welk effect heeft dat op hun 

beslissing om in hb of cassatie 

te gaan? 

- Heeft de uitspraak van de 

Hoge Raad invloed op de 

verweren die worden gevoerd? 

- Hebben betrokkenen het idee 

dat er minder tegenstrijdige 

uitspraken door feitenrechters 

worden gedaan? (dit lijkt lastig 

te meten voor de relatief korte 

looptijd van de pilot) 

- Geven de uitspraken van de 

Hoge Raad in de prejudiciële 

procedure houvast in andere 

zaken?   

- Hebben de uitspraken van de 

Hoge Raad in andere zaken 

invloed op de beslissing om in 

hb/cassatie te gaan en/of 

bijvoorbeeld op de verweren 

die worden gevoerd in andere 

zaken? 

- Draagt de prejudiciële 

procedure bij aan acceptatie 

van de uitkomst van de zaak? 

- Hoe beoordelen betrokkenen 

de snelheid van de procedure? 

- Zien betrokkenen de 

procedure als geschikt 

instrument voor  

rechtsontwikkeling? 

 

 

De nadere uitwerking van de uitvoering van de metingen in de vorm 

registratielijsten, meetlijsten, aandachtspunten en vragenlijsten ten behoeve van 

interviews en werksessies, e.d. zullen door het WODC/AEF in nauwe samenwerking 

met de werkgroep van de Hoge Raad en de Rechtspraak worden gerealiseerd met 

daarbij prioriteit voor die metingen waarin (actuele) nulmetingen1 noodzakelijk zijn.  

                                                
1 Het gaat hierbij om data die niet uit de systemen gehaald kunnen worden en waarvan dus 

ook geen historische data beschikbaar zijn. 
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De duiding en analyse van de onderzoeksresultaten ten aanzien van de specifieke 

evaluatiecriteria zal ook de belangrijkste input vormen voor de evaluatie van de 

meer algemene evaluatiecriteria, zoals genoemd onder par. 3.1 

 

5.4.1 Planning evaluatie en afrondende fase 

 

Fase Periode 

Voorbereiding evaluatie Q1 en Q2 2021 

Draaiboek metingen Q3 en Q4 2021 

Uitvoering nulmeting Q4 2021 

Uitvoering metingen  Q1 2022 t/m Q4 2023 

Evaluatie en afronding Q3 en Q4 2023 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 Communicatie 

Het uitgangspunt is dat de interne communicatie door de ketenpartners zelf wordt 
vormgegeven. Goede en tijdige communicatie richting medewerkers is van belang 
om hen mee te nemen in de verandering die de pilot met zich meebrengt. Iedere 
aan de pilot deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor de interne 

communicatie. Deze mag naar eigen inzicht worden verzorgd, mist passend binnen 
de afgesproken landelijke kaders. 
 
De externe communicatie wordt gecoördineerd door JenV in afstemming met de 
ketenpartners en/of de landelijke werkgroep. 

 

De (interne en externe) communicatiestrategie wordt in afstemming met het 

programmateam VIS opgezet. 
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7 Financiën 

De benodigde inzet van mensen en middelen. 

 

 
 

Toelichting: 

 

1) Dit programmateam geeft in de jaren 2021 - 2023 leiding aan de pilots Innovatiewet. Een 

exacte verdeling geeft de Rechtspraak niet omdat nog niet volledig duidelijk is hoe de pilots 

eruit zien. 

 

2) Stafjurist LBVr schaal 12 van 108 uur à €86,- (ex. Btw)  

 

3) Medewerker wetenschappelijk bureau 960 uur à €86,- (ex. Btw) en juridisch administratief 

medewerker 84 uur à €55,- (ex Btw) per uur, gebaseerd op ‘handleiding overheidstarieven’. 

De kosten van een raadsheer en een advocaat-generaal zijn buiten beschouwing gelaten. 

  

4) Het gaat om IT en consultancy werkzaamheden gebaseerd op externe  

 inhuur, uitgaande van twee sprints (serie bijeenkomsten waarbij een nog  

te benoemen projectgroep het proces ontwerpt en de hulpmiddelen ontwikkelt). De inzet 

van interne medewerkers gaat pro deo. Bij deze inschatting is verondersteld dat de PJV-

procedure veel overeenkomsten vertoont met die voor de sector civiel.  

 

5) Nog niet opgenomen zijn de inzet en samenhangende kosten voor de ondersteuning van 

het WODC/AEF voor de uitvoering van het evaluatieonderzoek.  

 

Rechtspraak 2021 2022 2023 totaal 

projectleiding/programmat

eam -€         

opleiding en instructie 9.288€      9.288€      

subtotaal 9.288€      9.288€     

Hoge raad 

IV 100.000€  100.000€  50.000€    

projectkosten 22.000€    22.000€  22.000€  66.000€    -€         

wetenschappelijk Bureau: 

monitoring en 

dataverzameling 87.180€  87.180€  174.360€  87.000€    

subtotaal 340.360€  137.000€  

Totaal 349.648€  146.288€  

bijdrage vanuit 

budget pilots


