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VOORAF

Dankwoord

We starten graag met een dankwoord aan 

allen die hebben meegewerkt aan deze eerste 

tussenmeting van de Implementatiemonitor 

NPO.

Veertig instellingen in het mbo, hbo en 

wo hebben deelgenomen aan deze eerste 

steekproef over de besteding van de gelden 

in het kader van het Nationaal Programma 

Onderwijs. Als eerste stap hebben zij een 

uitgebreide vragenlijst die ze van ons ontvingen 

met gevraagde financiële gegevens en 

voortgangsinformatie ingevuld. Vervolgens is 

een omvangrijke planningsoperatie uitgevoerd 

waarin met alle instellingen twee tot vier 

afspraken voor (groeps)interviews zijn gemaakt, 

met een brede groep betrokken vanuit de 

instellingen. Het is gelukt om alle interviews 

binnen een tijdsbestek van vijf weken te voeren, 

wij danken allen voor de inzet en flexibiliteit bij 

de planning.

In het bijzonder danken wij alle zeer 

betrokken studenten, docenten, bestuurders, 

verantwoordelijken voor projecten en 

programma’s, decanen, (stage)begeleiders, 

studentpsychologen, promovendi en alle 

andere betrokkenen die wij hebben gesproken. 

Zij hebben ondanks de grote drukte zonder 

uitzondering de tijd en ruimte genomen 

om ons mee te nemen in de zoektocht én 

succesfactoren bij de uitvoering van een 

veelheid aan activiteiten die voor studenten zijn 

opgezet in de coronaperiode. 
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1 Doelstelling eerste tussenmeting

Studenten in het mbo, hbo en wo hebben studievertraging 

of andere achterstanden opgelopen als gevolg van de 

coronamaatregelen. Om deze achterstanden te kunnen 

inlopen, zijn van rijkswege middelen beschikbaar gesteld via het 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO), voor de studiejaren 

2021/2022 en 2022/2023. Deze ‘corona-enveloppe’-middelen 

zijn en worden in 2021 en 2022 aan de instellingen uitgekeerd 

via een incidentele toevoeging aan de lumpsum. Daarnaast 

zijn NPO-middelen beschikbaar gekomen voor door corona 

opgelopen vertraging in onderzoek. Deze middelen dienen 

te worden ingezet voor kosten die in de kalenderjaren 2021 

en 2022 (en eventueel 2023 en 2024) worden gemaakt voor 

tijdelijke onderzoekers en die noodzakelijk zijn voor het kunnen 

afronden van het onderzoek en het blijven geven van onderwijs. 

De minister van OCW heeft met de brancheorganisaties 

bestuursakkoorden gesloten voor zowel onderwijs als 

onderzoek. Hierin zijn richtlijnen opgenomen voor het 

opstellen van de plannen, de besteding van middelen, het 

betrekken van de medezeggenschap en de verantwoording van 

de besteding. Voor dit laatste is een implementatiemonitor 

ingevoerd om het proces van planvorming tot implementatie, 

eventueel bijstellen van acties en verantwoording te volgen 

en dit vast te leggen in een halfjaarlijkse rapportage aan de 

Tweede Kamer. Daarnaast moet deze monitor bijdragen aan 

de macromonitor die ingesteld wordt om de effecten van de 

acties te meten en aan de kennisdeling van opgehaalde ideeën, 

effecten en best practices, georganiseerd door het Nationaal 

Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).  

In september 2021 is de startmeting van de 

implementatiemonitor NPO naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Deze rapportage was gebaseerd op alle (bestedings)plannen die 

de instellingen in het mbo, hbo en wo hebben opgesteld.

De rapportage die nu voorligt, betreft de eerste van de 

twee tussenmetingen in 2022. De doelstelling van beide 

tussenmetingen in 2022 is het in kaart brengen van de 

voortgang op de bestedingsplannen, het verloop van de 

implementatie en de eventuele tussentijdse bijstellingen op 

sectorniveau. 

1.2 Aanpak tussenmetingen 2022

De aanpak in deze eerste tussenmeting is in onderstaande tabel 

uitgewerkt. De tweede tussenmeting in 2022 is soortgelijk 

maar betreft uiteraard een andere fase van de uitvoering. De 

eerste tussenmeting, waarvan de resultaten in deze rapportage 

zijn opgenomen, betreft vooral de wijze van totstandkoming 

van de planning, de organisatie, eerste stappen en de eerste 

tussentijdse resultaten van de uitvoering. De tweede meting 

van najaar 2022 zal meer breedte bevatten vanwege de 

beschikbaarheid van de jaarverslagen van alle instellingen over 

2021.   

Tabel 1. Aanpak tussenmetingen Implementatiemonitor NPO.

Huidige tussenmeting  

Steekproef van 40 instellingen monitortool 

Vier groepsinterviews bij 24 van de 40 instellingen (twee centraal, twee 
op specifieke activiteiten)

Twee groepsinterviews op centraal niveau bij overige 16 instellingen 

Monitorgegevens van instellingen zelf 

De veertig instellingen die vallen in de eerste steekproef 

worden buiten de steekproef gelaten van de tweede meting. De 

steekproef is gebaseerd op een variatie in type instellingen per 

sector en het aantal studenten. 
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Tabel 2. Steekproefverdeling instellingen mbo, hbo, wo.

mbo Hbo wo

Aantal NPO-plannen 57 36 18

Steekproef 1e meting 21 13 6

Steekproef 2e meting 21 13 6

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de voortgang van de 

implementatie heeft Berenschot een monitortool ontwikkeld 

als hulpmiddel voor alle instellingen bij het opstellen van de 

coronaparagrafen over 2021 en 2022. Hierin heeft Berenschot 

op voorhand zoveel mogelijk informatie uit de eerder 

opgeleverde plannen ingevuld. De instellingen die meedoen 

aan de steekproef zijn gevraagd de digitale monitortool in te 

vullen met de meest recente voortgangsinformatie voor de 

tussenmeting. Deze informatie heeft gediend als voorbereiding 

op de interviews bij de instellingen. 

Bij alle veertig instellingen heeft het team van Berenschot twee 

groepsgesprekken gevoerd met:

 • de portefeuillehouder vanuit het College van Bestuur en de 

NPO-projectleider/coördinator. Bij de meeste interviews 

waren daarnaast betrokken medewerkers vanuit de centrale 

staf aanwezig, zoals een controller of een dienstdirecteur. 

 • de medezeggenschap: de ondernemingsraad en 

studentenraad. Ook bij deze gesprekken waren 

veelal meerdere afgevaardigden betrokken van beide 

medezeggenschapsorganen. 

Bij 24 van de veertig instellingen hebben we bovenstaande 

gesprekken aangevuld met twee groepsinterviews met 

de belangrijkste betrokkenen bij twee concrete lopende 

programma’s of acties die zijn ingezet. Deze heeft Berenschot 

geselecteerd op basis van de plannen, waarbij gezorgd is voor 

een spreiding van de  verschillende activiteiten over de thema’s. 

Daarnaast zijn er activiteiten gekozen waar bijvoorbeeld 

een fors deel van het budget voor gereserveerd was, of die 

instellingsbreed zijn ingezet of juist heel specifiek in een 

bepaalde sector of voor een bepaalde groep studenten. 

1.3 Leeswijzer

Deze eerste meting vond plaats na een lockdownperiode voor de 

studenten en instellingen. We starten deze rapportage daarom 

met een hoofdstuk over de observaties van onze gesprekpartners 

na twee jaar van COVID-19-maatregelen. Daarna volgen 

de hoofdstukken over de voortgang van de implementatie 

volgend uit de monitor en interviews bij de veertig 

steekproefinstellingen. Deze hoofdstukken zijn aangevuld met 

een selectie van voorbeelden van concrete activiteiten van deze 

instellingen. Hoofdstuk 3 bevat de inzichten op de financiële 

voortgang, de inzet van personeel, de interne sturing en de 

verantwoording en betrokkenheid van de medezeggenschap 

op de ingezette en in te zetten maatregelen. In hoofdstuk 4 

gaan we in op de voortgang op de verschillende thema’s, type 

acties en onderliggende activiteiten. Dit hoofdstuk bevat ook 

een paragraaf over de geholpen onderzoekers uit de NPO-

middelen. In het laatste hoofdstuk geven we een doorkijk voor 

de komende maanden van 2022 en 2023. Hierin gaan we in op 

de inschatting van instellingen en studenten over de benodigde 

acties en de daaropvolgende voorziene inzet van maatregelen 

en middelen – inclusief de randvoorwaarden die nodig worden 

geacht om dit op een goede wijze te kunnen organiseren.
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HOOFDSTUK 2

Observaties na twee 
jaar corona en lock
downs
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In de periode waarin de gesprekken plaatsvonden, te weten 

in februari en maart 2022, was de laatste winterlockdown 

van december/ januari en voor sommigen ook een deel 

van februari, net weer opgeheven. Bij aanvang van elk 

interview werd dan ook eerst gevraagd naar de beelden van 

de bestuurders, directeuren, docenten, ondersteunende 

medewerkers en studenten. Waar liggen de behoeften van de 

studenten en is dat in deze periode veranderd? Wat loopt goed, 

waar zit zorg voor nu en de nabije toekomst? Wat is geleerd 

van de afgelopen jaren? Wat betekent dat voor de inzet van de 

instellingen? We kregen daarop zowel vanuit het wo als het hbo 

en mbo de volgende zaken terug:

De instellingen zijn erg trots op de flexibiliteit en inzet van alle 

studenten én medewerkers gedurende de pandemie. Ondanks 

alle steeds wisselende maatregelen is alles uit de kast gehaald 

om studenten zoveel als mogelijk te ondersteunen. Studenten 

en docenten zijn creatief geweest om binnen de mogelijkheden 

toch de kennis, ervaring en kunde op te (laten) doen om 

de studie zo goed mogelijk te starten, voort te zetten of af te 

ronden. Hiervan hebben we legio voorbeelden meegekregen. 

De studenten en medewerkers schatten zelf in dat er weliswaar 

studievertragingen zijn, maar dat deze – gezien de impact van 

de coronacrisis – over het algemeen beperkt zijn gebleven. 

Ondanks de veerkracht van een ieder zijn instellingen erg 

geschrokken van de gevolgen van de lockdowns. Dat was bij 

de eerdere lockdowns uiteraard ook het geval, maar de laatste 

lockdown heeft volgens de studenten en medewerkers sommige 

problemen verergerd en ook weer nieuwe behoeften naar boven 

gebracht. Zowel voor de studenten zelf als voor de instellingen 

zijn de gevolgen, de noden en behoeften van studenten ook nog 

niet helemaal zichtbaar. Dat snel zichtbaar krijgen van deze 

behoeften en daarop acteren wordt in deze fase dan ook van 

belang geacht door de instellingen. 

Een rode draad in de gesprekken is dat het zwaartepunt van 

aandacht enigermate verschuift van studievertragingen naar 

vertraging in de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Dit 

leidt tot verminderd welzijn bij studenten en voor een groep 

studenten ook tot (veel) ernstiger klachten. De instellingen 

geven mede om die reden dan ook aan dat de gevolgen van de 

COVID-19-maatregelen veel langer gaan duren dan de periode 

van twee jaar die de Corona-enveloppe bestrijkt. Dat vraagt 

van instellingen om een langjariger beleid te ontwikkelen; deze 

uitdaging is in de gesprekken meerdere malen genoemd.

Medezeggenschaps- en studentenraden die we spraken 

onderschrijven bovenstaande punten. Zij zien dat er veel acties 

zijn ingezet en zien tegelijkertijd dat er nog een opgave ligt 

om bij (toekomstige) studenten goed te blijven signaleren wat 

nodig is en om de mogelijkheden die studenten hebben om 

hulp te krijgen goed voor het voetlicht te brengen. 

Zij vinden het daarnaast, net zoals de instellingen, van 

belang dat niet eenzijdig de focus ligt op het inhalen van 

studievertragingen. Dat kan namelijk voor studenten en voor 

docenten contraproductief werken. In die context zouden zij 

immers de komende maanden vooral sneller en harder moeten 

gaan werken. Bovendien geeft het een negatieve lading aan, 

en onzekerheid over, wat ze juist wel geleerd hebben, hun 

studieloopbaan en diploma’s. Studenten en medewerkers 

hebben in de afgelopen tijd juist ook heel veel geïnnoveerd 

en geleerd: zij hebben weerbaarheid opgebouwd, flexibiliteit 

betracht, zijn omgegaan met tegenslagen, hebben geprioriteerd, 

et cetera. 

Er is behoefte aan tijd en aandacht bij studenten. Tijd om 

vertraging in de persoonlijke en sociale ontwikkeling in 

te halen, keuzes te kunnen heroverwegen, stages volledig 

in te lopen in binnen- en buitenland, erop uit te gaan om 

inspiratie op te doen zoals het bezoeken van (vakgerelateerde) 

evenementen en de gezamenlijkheid weer op te zoeken om 

elkaar te motiveren. Kortom, minder focus op snelheid en meer 

focus op kwaliteit van het (gezamenlijk) studeren en van de 

(praktijk)ervaringen die daarbij horen. 
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HOOFDSTUK 3

Hoofdlijnen voortgang, 
sturing en verantwoording

3.1 Geplande middelen 

In de startmeting hebben we voor honderd instellingen in kaart 

gebracht op welke acties ze wilden inzetten met middelen uit 

de corona-enveloppe. We vroegen de veertig instellingen uit 

de steekproef of ze hun bestedingsplan sinds het indienen in 

het najaar van 2021 nog hebben bijgesteld. Bij meer dan de 

helft van de instellingen (56%) was dit het geval. Vervolgens 

konden de instellingen een of meerdere redenen aangeven voor 

bijstelling. Bijstellen gebeurde het vaakst op basis van nadere 

invulling van de (veelal decentrale) plannen (35%) en/of na 

gesprekken met personeel, studenten en medezeggenschap 

(10 tot 20%). Ook geeft een deel van de instellingen aan 

de plannen te hebben bijgesteld op basis van de inmiddels 

behaalde resultaten (15%). 

De verdeling van de middelen over de jaren (tabel 3) geeft 

weer dat het grootste gedeelte van de inzet van middelen uit 

de corona-enveloppe gepland wordt voor 2022, en er – meer 

dan in de startmeting voorzien – uitloop gepland wordt voor 

de besteding van middelen naar 2023 (met name in het hbo). 

Ten tijde van de startmeting had 37% van de instellingen 

de middelen nog niet per jaar ingedeeld. Ten tijde van de 

tussenmeting is dit nog 4%. 

Onderstaande tabellen zijn steeds gebaseerd op de door 

de steekproefinstellingen in- en aangevulde monitortool 

(N= 40) en worden soms afgezet tegen informatie uit de 

bestedingsplannen (startmeting N=38).1

1 Van twee instellingen ontbraken de gegevens. Bij één was er geen geplande 
besteding aangeleverd bij het plan in najaar 2021 waardoor wij geen nul-situatie 
konden vaststellen, en bij de ander waren de cijfers voor de corona-enveloppe 
niet te isoleren van de subsidiemiddelen. Deze instellingen hebben op de vragen 
over voortgang van de activiteiten wel geantwoord. 

Tabel 3. Geplande besteding middelen coronaenveloppe over de 
jaren.

Startmeting 
(n=38)

Tussenmeting 
1 (N=40)

2021 18% 24%

2022 38% 57%

2023 7% 16%

Niet per jaar ingedeeld 37% 4%

Totaal 100% 100%

Als we deze gegevens per sector bekijken zien we dat met 

name in het hbo voor 2021 substantieel minder middelen zijn 

begroot dan in 2022 en 2023, ook ten opzichte van de andere 

twee sectoren (zie tabel 4). 

Tabel 4. Geplande besteding middelen coronaenveloppe over de 
jaren, per sector.

Mbo (N=21) Hbo (N=13) Wo (N=6)

2021 26% 17% 30%

2022 59% 55% 56%

2023 10% 29% 9%

Niet per jaar ingedeeld 6% 0% 6%

Totaal 100% 100% 100%

Instellingen plannen om het grootste gedeelte van de middelen 

te besteden aan soepele in- en doorstroom (tabel 5). Dit is 

hoger voor het wo, waar meer dan de helft van de middelen 

voor dit thema wordt beoogd. In het hbo wordt juist meer 

ingezet op het thema welzijn en sociale binding. We zien 

nauwelijks wijzigingen voor de geplande inzet per thema zoals 

aangegeven in de tussenmeting, versus de startmeting.
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Tabel 5. Geplande verdeling besteding per thema, tussenmeting, 
startmeting en per sector.

Tussen meting Start meting
Mbo 
(N=21)

Hbo 
(N=13)

Wo 
(N=6)

Soepele in- en doorstroom 37% 39% 38% 29% 55%

Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding 31% 29% 31% 36% 21%

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 7% 6% 8% 7% 0%

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen 1% 0% N.v.t. N.v.t. 6%

Beperken studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van stagetekorten 10% 10% N.v.t. 27% 8%

Aanpak jeugdwerkloosheid 2% 3% 3% N.v.t. N.v.t. 

Thema(’s) buiten de lijst 7% 7% 12% 0% 3%

(Nog) niet toegeschreven aan thema 6% 5% 8% 1% 8%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100%

3.2 Financiële voortgang

Bij benadering is in 2021 € 55 miljoen van de € 540 miljoen 

aan beschikbare middelen uit de coronaenveloppe uitgegeven. 

We baseren dit op de uitputting van de middelen bij de veertig 

steekproefinstellingen en gaan ervan uit dat deze representatief 

zijn voor de gehele populatie van instellingen. Dit komt neer op 

ongeveer 10% van de middelen; dit terwijl er een besteding van 

19% beoogd was. Voor 2021 was € 100 miljoen aan uitgaven 

beoogd, hiervan is dus circa 55% gerealiseerd. 

We zien in onderstaande tabel dat de besteding in alle sectoren 

enigermate achterblijft op de ambities in de bestedingsplannen 

(tabel 6). In het mbo is de besteding ten opzichte van de 

begroting het grootst. Het mbo heeft zo’n € 34 miljoen van de 

geplande € 47 miljoen euro besteed. Als we dit vergelijken met 

de geplande besteding van de middelen (tabel 4), dan zien we 

dat wo het hoogst inzet (met plannen om 30% van de corona-

enveloppe in 2021 te besteden) en het hbo relatief het laagst 

(17% in 2021 gepland). 

Het hbo heeft € 15 miljoen van de geplande € 26 miljoen 

besteed, dus heeft 58% gerealiseerd. Het wo heeft € 6 miljoen 

van de geplande € 27 miljoen gerealiseerd, een percentage van 

23%.

Dat betekent dat de instellingen het grootste deel van het 

budget nog gaan besteden. Voor een deel was dat ook zo 

begroot, voor een deel gaat het om plannen die in 2022 volgens 

de instellingen op stoom en in de versnelling gaan komen. 

Als we naar de verdeling van thema’s kijken, valt op dat 

op het gebied van stages de hoogste realisatie ten opzichte 

van het geplande budget is geweest, en daarna op de eerste 

twee (grootste) thema’s. In het mbo is de realisatie voor alle 

thema’s groter dan voor de andere sectoren, bij soepele in- en 

doorstroom en stages is dit zelfs (bijna) 100%.
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Tabel 6. Realisatie ten opzichte van begrote bedrag 2021, per 
thema en per sector.

Alle instellingen 
(n=38)

Mbo 
(n=19)

Hbo 
(n=12)

Wo 
(n=6)

Realisatie in 2021 ten opzichte van bestedingsplan 2021 55% 73% 58% 23%

Soepele in- en doorstroom 66% 100% 64% 26%

Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding 54% 63% 58% 23%

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 89% 97% 58% 59%

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen 7% N.v.t. N.v.t. 7%

Beperken studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van stagetekorten 35% N.v.t. 42% 27%

Aanpak jeugdwerkloosheid 51% 51% N.v.t. N.v.t.

Nota bene: bovenstaande percentages drukken niet uit wat de 

voortgang is op deze thema’s, maar enkel wat er tot dan toe aan is 

uitgegeven. Voor veel uitgaven geldt dat deze achter het uitvoeren 

van de activiteiten aan lopen (zie ook de redenen daarvoor in de 

opsomming onder tabel 9).

In Tabel 6 richtten we ons op de som van de gerealiseerde 

bedragen van de instellingen ten opzichte van de absolute som 

van begrote bedragen. Hiermee kan een conclusie worden 

getrokken over de totale realisatie van de middelen. Dat legt 

meer gewicht bij een klein aantal instellingen met een grote 

hoeveelheid middelen, terwijl kleinere instellingen met minder 

middelen deze cijfers amper beïnvloeden. Daarom richten 

we ons in tabel 7 op het percentage realisatie binnen de 

instellingen; de relatieve realisatie. Ter voorbeeld: een instelling 

behaalt 80% realisatie als zij in 2021 € 80.000,- van de begrote 

€ 100.000,- heeft besteed. Deze cijfers zeggen dus iets over 

de percentuele voortgang en niet over de omvang van het 

gerealiseerde bedrag. De percentages worden mede bepaald door 

de grootte van de instellingen; de grotere instellingen hebben 

tot op heden minder uitgegeven en de kleinere instellingen 

scoren relatief vaker tegen of boven de 100%. Het gemiddelde 

ligt daardoor bij de relatieve realisatie wat hoger dan bij de 

realisatie van de bedragen (tabel 6).

Als we kijken naar de relatieve realisatie binnen de instellingen 

(in hoeverre instellingen de realisatie hebben bereikt die zij 

beoogd hadden), zien we dat die gemiddeld op 76% ligt (tabel 

7). De realisatie blijft hier met name voor het hbo achter op die 

van mbo en wo. In tabel 7 wordt tevens de relatieve realisatie 

per thema weergegeven. Hierbij moet wel de kanttekening 

worden geplaatst dat er sprake is van grote uitschieters en soms 

kleine aantallen (per sector, of op thema’s die alleen relevant 

zijn voor bepaalde sectoren, zoals thema 4 over coschappen). 

De cijfers geven daarom een indicatie en worden – waar 

we werken met kleine aantallen – met voorzichtigheid 

geïnterpreteerd. Op thema 1 is het meest gerealiseerd, de 

realisatie ligt boven de 100% gemiddeld. Met name in het 

mbo valt de realisatie op dit thema hoger uit dan beoogd. Op 

thema’s 2 (welzijn) en 3 (stages) is gemiddeld ongeveer 75% 

van de besteding gerealiseerd. De besteding in het wo blijft op 

thema welzijn en sociale binding wat achter bij de beoogde 

besteding en in het hbo blijft de realisatie achter op het thema 

stages, vergeleken met de andere sectoren. Ook de besteding 

op thema 4 (7% gemiddeld over drie instellingen) blijft bij de 

betreffende instellingen fors achter op geplande realisatie.

Het gemiddelde wordt overigens wel omhoog getrokken door 

een aantal kleine instellingen dat (veel) meer gerealiseerd 

heeft dan beoogd. Het gaat in totaal om drie instellingen die 

boven de 100% realisatie hebben opgegeven (150%, 286% en 

420%2). Bij de realisaties boven de 100% zien we verschillende 

beelden. In de meeste gevallen komt het er op neer dat op één 

thema meer is besteed, maar op een ander thema juist minder. 

Ook gaat het vaak om kleine bedragen; ter voorbeeld heeft 

één instelling € 55.000,- uitgegeven voor thema 1, dat meer 

dan 400% is van de beoogde € 13.000,-. Op de totale corona-

enveloppe van € 2 miljoen gaat het hierbij echter niet om een 

groot aandeel dat te veel is uitgegeven. 

2 Deze instelling heeft 25% en 75% begroot voor 2021 en 2022 respectievelijk en 
nagenoeg het hele budget uitgegeven in 2021. Subsidieregelingen zijn geen 
onderdeel van deze cijfers.
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Tabel 7. Relatieve realisatie binnen instellingen ten opzichte van 
bestedingsplan 2021, per thema en per sector.

Alle instellingen 
(n=38)

Mbo 
(n=20)

Hbo 
(n=12)

Wo 
(n=6)

Relatieve realisatie in 2021 ten opzichte van bestedingsplan 2021 76% 87% 58% 78%

Soepele in- en doorstroom 108% 130% 90% 80%

Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding 72% 90% 56% 24%

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 77% 98% 38% 59%

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen 7% N.v.t. N.v.t. 7%

Beperken studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van stagetekorten 65% N.v.t. 76% 39%

Aanpak jeugdwerkloosheid 64% 64% N.v.t. N.v.t.

In onderstaande tabel hebben we de realisatie ten opzichte 

van de totale corona-enveloppe in kaart gebracht. De totale 

realisatie is tot nu toe 10%. Het percentage van het totaal 

op jeugdwerkloosheid, stages, soepele in- en doorstroom en 

welzijn en sociale binding ligt rond de 11 tot 15%. De thema’s 

coschappen en lerarenopleidingen (in het hoger onderwijs) 

hebben minder besteed op het totaal tot nu toe. Op die thema’s 

moet dus nog een inhaalslag gemaakt worden, aangezien zij op 

het budget van 2021 al achterbleven. 

Tabel 8. Realisatie ten opzichte van totale bedrag corona
enveloppe, per thema en per sector.

Alle instellingen 
(n=38)3 Mbo (n=19) Hbo (n=12) Wo (n=6)

Realisatie in 2021 ten opzichte van  bestedingsplan totaal 10% 17% 6% 6%

Soepele in- en doorstroom 11% 17% 7% 8%

Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding 12% 19% 8% 6%

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 15% 25% 5% 23%

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen 3% N.v.t. N.v.t. 3%

Beperken studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van 
stagetekorten

4% N.v.t. 3% 8%

Aanpak jeugdwerkloosheid 12% 12% N.v.t. N.v.t.

Nota bene: bovenstaande percentages drukken niet uit wat de 

voortgang is op deze thema’s maar wat er tot dan toe aan is 

uitgegeven. Voor veel uitgaven geldt dat deze achter het uitvoeren 

van de activiteiten aan lopen (zie ook de redenen daarvoor in de 

opsomming onder tabel 9).

In tabel 9 staat de relatieve realisatie ten opzichte van het 

totale budget. Deze cijfers zeggen dus iets over de percentuele 

voortgang en niet over de omvang van het gerealiseerde bedrag. 

Gemiddeld realiseren instellingen 18% van hun beoogde 

middelen op de verschillende thema’s. 

3 Van twee instellingen ontbraken de gegevens. Bij één was er nog geen besteding 
in 2021 gepland, en bij de ander waren de cijfers voor de corona-enveloppe niet 
te isoleren van de subsidiemiddelen. Deze instellingen hebben op de vragen over 
voortgang van de activiteiten wel geantwoord. 



Implementatie monitor NPO 1e tussenmeting | Rapportage

13

Deze cijfers lopen uiteen op de thema’s: instellingen realiseren 

meer op soepele in- en doorstroom en gemiddeld minder op 

stages en jeugdwerkloosheid en nauwelijks op coschappen en 

lerarenopleidingen. 

Tabel 9. Relatieve realisatie binnen instellingen ten opzichte van 
totale budget, per thema en per sector.

Alle instellingen 
(n=38)

Mbo 
(n=20)

Hbo 
(n=12)

Wo 
(n=6)

Relatieve realisatie in 2021 ten opzichte van  bestedingsplan totaal 18% 23% 8% 28%

Soepele in- en doorstroom 23% 32% 7% 30%

Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding 21% 29% 12% 5%

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 17% 23% 5% 23%

Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen 2% N.v.t. N.v.t. 2%

Beperken studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van stagetekorten 6% N.v.t. 6% 8%

Aanpak jeugdwerkloosheid 18% 18% N.v.t. N.v.t.

We zien dat met name kleinere instellingen een hogere 

uitputting hebben ten opzichte van hun beoogde besteding. 

Zij hebben soms ook meer besteed dan tevoren begroot. Een 

aantal (grotere) instellingen met name in het hbo hebben voor 

het jaar 2021 weinig begroot ten opzichte van de jaren erna en 

daarvan ook weer een beperkt percentage besteed tot nu toe. 

Dat zijn grotendeels bewuste keuzes die zijn gemaakt om 

verschillende inhoudelijke, financiële of verantwoordings-

technische redenen. De inzet van de middelen uit de corona-

enveloppe sluit veelal aan bij thema’s en acties die binnen 

de instellingen al werden uitgevoerd vanuit een andere 

middelenstroom en bestaand beleid zoals het strategisch plan 

en de kwaliteitsafspraken. 

Bij een lagere besteding dan begroot in het bestedingsplan 

geven de instellingen de volgende redenen aan: 

 • Sommige instellingen hebben 2021 nodig gehad om de 

plannen zoveel mogelijk bottom-up in lijn met alle lopende 

activiteiten en plannen in de teams op te kunnen stellen. 

Het vergt een forse organisatiekracht op alle niveaus om 

een groot incidenteel budget op een goede en verantwoorde 

manier te bestemmen. De monitor richt zich op 2021, wat 

betekent dat de plannen op het moment van meting pas 

een aantal maanden gestart waren. 

 • Er is bij het maken van het bestedingsplan vorig jaar ge-

zocht naar acties die passen bij de behoeften van studenten 

op dat moment met de kennis en situatie van toen. De 

behoeften van de studenten waren (en zijn) nog niet overal 

echt goed gearticuleerd. Ook bleek het lastig om binnen 

korte tijd intern op te halen waaraan echt behoefte was. Op 

veel plekken is zorgvuldigheid verkozen boven snelheid.

 

 • Daarnaast hoorden we dat er in de teams vaak gekozen is 

voor een stap harder zetten met het bestaande team (geen 

extra besteding, wel acties uitgevoerd) of kleine uitbreidin-

gen van de contracten van het zittend personeel. Er wordt 

nog voorzichtig omgesprongen met snel aantrekken van 

nieuw en tijdelijk personeel (zie ook paragraaf over perso-

nele inzet). 

 • De instelling is net weer uit een lockdown gekomen, waarbij 

docenten hun handen vol hadden aan het zo goed mogelijk 

organiseren en verzorgen van het onderwijs. In deze periode 

was op sommige plaatsen te weinig organisatiekracht om 

nieuwe activiteiten te organiseren. Daarnaast was de inzet 

met name op thema 2 (binding en welzijn) in de lockdown 

niet mogelijk (geen evenementen, bijeenkomsten et cetera).

 • Instellingen, met name in het mbo, waren nog volop 

bezig met de besteding van de gelden uit de eerdere 

coronasubsidies. De activiteiten die daaruit voorvloeien 

bij de instellingen liggen deels in lijn met de acties die zijn 

gepland in de NPO-plannen.

Een groot deel van deze instellingen geeft ook aan dat zij 

inschatten dat het lastig wordt om het komende jaar de 

middelen wel in hun geheel te besteden. Organisatiekracht 

en personele invulling worden daarbij als grootste bottlenecks 

gezien. Daarnaast blijven het incidentele middelen terwijl er 

met het oog op het aanstellen en behouden van personeel juist 

grote behoefte is aan structurele middelen. 
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Veel instellingen (met name in het mbo en hbo) hebben de 

wens uitgesproken voor het uitsmeren van de middelen over 

langere tijd. Een aantal instellingen heeft aangegeven snel 

duidelijkheid te willen over de termijn waarop de middelen 

besteed kunnen worden, omdat de planning van personeel en 

verlenging van contracten een cruciale randvoorwaarde blijft. 

Daarnaast is vooral in het mbo door sommige instellingen 

aangegeven dat de problematiek die naar boven is gekomen 

voor een grote groep jongeren in kwetsbare positie, die naar 

verhouding te maken hebben gekregen met grotere tegenslagen, 

om een meer structurele en langdurige aanpak en financiering 

vragen. 

3.3 Interne sturing, monitoring en 
verantwoording

Verantwoording
De instellingen zijn dankbaar voor de extra middelen die ze 

vanuit de corona-enveloppe ontvangen, alsook voor de snelheid 

waarmee deze middelen beschikbaar zijn gekomen. Het geld 

was en is hard nodig om de door corona ontstane problematiek 

het hoofd te kunnen bieden. Minder enthousiast zijn 

instellingen over de korte doorlooptijd van deze extra middelen. 

Instellingen geven aan zorgvuldigheid te willen betrachten en 

de bestedingen in lijn te willen brengen met langetermijndoelen 

en ontwikkelingen. Door de korte doorlooptijd en het 

incidentele karakter van de middelen zijn de instellingen 

geforceerd dit té snel te moeten doen, terwijl zij de middelen 

op een dusdanige manier willen inzetten dat de opbrengsten 

van de activiteiten vanuit het NPO geborgd kunnen worden. 

Een groot deel van de instellingen (met name in het mbo en 

hbo) vraagt meer tijd om de plannen te realiseren omdat de 

problematiek veel langer impact heeft dan twee studiejaren. 

Een fors incidenteel bedrag inzetten vergt ook borging voor 

de langere termijn, zeker omdat instellingen aangeven dat 

de corona-effecten nog niet voorbij zijn met het verdwijnen 

van de coronapandemie. Er is zorg bij de instellingen over het 

absorptievermogen op die langere termijn. Er wordt gezocht naar 

manieren om tot duurzame bestedingen te komen. Bestedingen 

die niet leiden tot een ‘bezuiniging’ over twee jaar zodra de 

extra middelen ophouden, zoals dit wel kan worden ervaren 

door medewerkers en studenten bij instellingen. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld door enerzijds in te zetten op trajecten die ook op 

de lange termijn studenten die binnenkomen met achterstanden 

kunnen ondersteunen en anderzijds op activiteiten en extra 

ondersteuning voor de huidige groep studenten. 

Instellingen geven aan het als heel vanzelfsprekend te 

beschouwen dat de besteding van de extra NPOmiddelen 

dient te worden gemonitord, zowel intern als extern. De wijze 

waarop dit gebeurt, wordt echter door instellingen als belastend 

ervaren. Dit zit enerzijds in de ervaren overlap tussen de in 

te zetten acties vanuit verschillende geldstromen (subsidies, 

corona-enveloppe) en gevraagde verantwoordingswijzen, maar 

ook in het detailniveau van de wijze waarop de voortgang moet 

worden bijgehouden, dat meer is dan instellingen verwachtten 

vanuit het bestuursakkoord. Ondanks de complexiteit en grote 

tijdsinvestering, geven instellingen aan dat ze de voortgang 

adequaat bijhouden. 

De veelheid aan regelingen die worden ingezet, met net 

weer verschillende doelstellingen en eisen, hebben bij 

veel instellingen tot verwarring geleid over de wijze van 

verantwoording. We hebben dit veelvuldig in de gesprekken 

met het College van Bestuur en projectleiders teruggekregen. 

Het gaat daarbij dan enerzijds over de subsidieregelingen 

die deels zijn overgegaan in de corona-enveloppe, maar ook 

over de studievoorschotmiddelen die zijn ingezet voor de 

kwaliteitsafspraken. In de bestedingskeuzes zien instellingen 

veel raakvlakken tussen deze geldstromen onderling en met 

de NPO-gelden die daaraan in de uitvoering logischerwijze 

sterk worden gekoppeld. Instellingen hebben een aanzienlijke 

hoeveelheid tijd moeten besteden aan het hanteerbaar maken 

van de verschillende geldstromen en doelstellingen. Het 

centrale zicht van instellingen op de precieze besteding van 

de NPO-middelen in verhouding tot reguliere uitgaven en de 

andere incidentele middelen geeft dan ook een wisselend beeld. 

Sommige instellingen geven aan op centraal niveau een nog 

beperkt zicht te hebben, maar er zijn ook die naar eigen zeggen 

al een compleet beeld hebben gevormd. De omvang van de 

instelling alsook de wijze waarop de middelen meer centraal of 

decentraal zijn gealloceerd, lijken hierin bepalende factoren te 

zijn. Dat geldt vooral ook voor de keuzes die zijn gemaakt in het 

al dan niet scheiden van verschillende geldstromen. Ook geeft 

een enkele instelling aan daar binnenkort meer werk van te 

maken dan in 2021 is gebeurd vanwege de opstartfase.

Sturing en monitoring
Bij het maken van keuzes hebben instellingen zich mede laten 

leiden door keuzes die al eerder werden gemaakt in het kader 

van de studievoorschotmiddelen, prestatieafspraken en eerdere 

coronagelden. Daarnaast zijn er keuzes gemaakt die op dat 

moment passend leken in de zeer onzekere situatie van een 

pandemie. 
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Bij het ontwikkelen van de doelen en sturing, zien we een 

gevarieerd patroon:

 • Er is in de planvorming en monitoring aangesloten bij 

eerder vastgestelde doelen die via de NPOgelden over een 

langere periode konden worden ingezet. Dat is bijvoorbeeld 

gebeurd door aanstellingen te verlengen of contracten voor 

een periode van minstens drie jaar af te sluiten.

 • Ook heeft een deel van de instellingen vanaf de start 

van het programma via de reguliere lijnen gestructureerd 

informatie opgehaald bij de lijn- en stafdiensten. Dit was 

behulpzaam bij het goed inrichten van het programma 

vanaf de start. Het gestructureerd ophalen van informatie 

wordt in de uitvoering dan voortgezet. 

 • Er zijn ook instellingen die werkende weg tot een goede 

aanpak zijn gekomen, door aan te sluiten bij wat op dat 

moment nodig was om vervolgens naar een meer algemene 

aanpak te komen. 

 • Bij het raadplegen van de medezeggenschap van studenten 

zien we een verschillend beeld, waarbij vooral van belang 

is of studenten zich voldoende een beeld hebben kunnen 

vormen van wat binnen de instelling onder studenten leeft.

Om binnen instellingen inzicht te krijgen in ‘doen we de goede 

dingen en de doen we goede dingen goed’ worden verschillende 

werkwijzen gehanteerd. In de startmeting is daar ook aandacht 

aan besteed (centraal – decentraal, al dan niet in combinatie 

met een programmatische aanpak). In vrijwel alle gevallen is er 

een sturing op centraal niveau die vooral het karakter heeft van 

monitoring, en worden de activiteiten grotendeels decentraal 

uitgevoerd. De mate waarin dat per instelling verschilt is 

afhankelijk van de besturingsfilosofie en de wijze waarop een 

eventueel programma is ingericht. De meeste instellingen 

hebben voor de coördinatie op instellingsniveau een interne 

projectleider aangewezen, meestal van binnen de staf van 

het College van Bestuur dan wel een stafafdeling onderwijs. 

In een enkel geval is deze extern ingehuurd. Er is vervolgens 

een netwerk opgezet van deelprojectleiders, en gezamenlijk 

wordt de voortgang bewaakt en aan het College van Bestuur 

gerapporteerd. Daarin verschillen grote en kleine instellingen 

niet van elkaar, al doen ze dit wel in de wijze van afstemming 

(formeler versus informeler). 

De meeste instellingen sluiten aan bij bestaande monitorings-

instrumenten, zoals de monitoringscyclus van de kwaliteits-

afspraken. Ook wordt er in de helft van de gevallen gebruik 

gemaakt van eigen monitoringsinstrumenten voor de NPO-

acties. Vaak wordt de voortgang van acties gemonitord op het 

niveau van opleidingen en afdelingen waar de activiteit wordt 

uitgevoerd. Er zijn beperkt KPI’s opgesteld als monitorings-

instrument. In de gevallen dat de instellingen aangeven op welke 

factoren zij monitoren valt op dat dit met name op de voortgang 

van de financiën is. Een minderheid van de instellingen geeft 

aan ook te monitoren op personele inzet en/of kwaliteit. 

Drie instellingen geven expliciet aan dat zij op het gebied van 

kwaliteit kwantitatieve KPI’s gebruiken. De andere instellingen 

die op kwaliteit monitoren doen dit op een meer kwalitatieve 

manier, via invulformats en/of gesprekken. Eén instelling geeft 

aan periodiek enquêtes af te nemen. Qua frequentie hebben 

de instellingen gemiddeld ongeveer drie à vier keer per jaar een 

evaluatiemoment. Een klein aantal instellingen evalueert met 

een of twee keer per maand een stuk vaker.  

Om te blijven peilen of de ‘goede dingen worden gedaan’ wordt 

op actieniveau in een aantal gevallen, naast de betrokkenheid 

via de studentenraden, gedurende de implementatie de 

behoefte van studenten structureel opgehaald door middel 

van onderzoek en speciaal in het leven geroepen studenten-

platforms. Dit is echter bij de minderheid van de instellingen 

het geval en ook niet altijd geïntegreerd met het centrale 

monitoringssysteem. Er zijn ook instellingen waar gedurende 

de implementatie niet instellingsbreed opgehaald wordt waar 

studenten behoefte aan hebben; zij geven bijvoorbeeld aan dat 

dit via de docenten of mentoren in beeld is. 

Verder geven de meeste instellingen aan dat ze het beeld hebben 

dat ze de studenten goed kunnen bereiken met de acties die 

tot nu toe zijn ingezet. Het is lastig om in beeld te krijgen 

of alle studenten die behoefte hebben aan enige vorm van 

ondersteuning, ook daadwerkelijk worden bereikt. Instellingen 

geven aan dat de onderwijsteams daarop (zeker tijdens de 

lockdowns) hebben ingezet (door zoveel mogelijk contact 

te houden met studenten). Zoals in het eerste hoofdstuk 

is aangegeven, zijn zowel voor de studenten zelf als voor de 

instellingen de noden en behoeften van studenten ook nog niet 

helemaal zichtbaar. Een aanzienlijk deel van de instellingen 

geeft daarbij ook aan dat er een doelgroep is die, na de 

lockdowns, minder vaak op de instelling komt. De instellingen 

voelen daardoor het risico dat deze doelgroep uit beeld raakt; 

dit is relatief vaker het geval in het hoger onderwijs. Het snel 

zichtbaar krijgen van deze behoeften en daarop acteren wordt 

in deze fase dan ook van belang geacht door de instellingen.
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Verder speelt kleinschaligheid een sterke rol. Instellingen geven 

aan dat wanneer er initiatieven georganiseerd worden, deze 

een groter bereik hebben onder verschillende doelgroepen als 

deze lokaal en dus kleinschalig georganiseerd worden. Over het 

algemeen geven studenten in de interviews aan dat zij merken 

dat er extra middelen worden ingezet, al blijkt dit niet voor alle 

studenten het geval. Dit heeft er deels ook mee te maken dat 

het voor studenten niet altijd zichtbaar is wat er extra wordt 

aangeboden (communicatie), dat deze extra inzet er normaal 

niet zou zijn en/of dat deze gefinancierd is uit het NPO. 

Succesfactoren en knelpunten
De grootste succesfactor blijkt het decentraal leggen van de 

plannen en implementatie te zijn, waarbij wel vanuit een 

centrale blik sturing en monitoring op hoofdlijnen plaatsvindt. 

Studenten worden zo sterker, breder en persoonlijker betrokken 

en plannen kunnen dichtbij de studenten en hun behoefte 

worden georganiseerd. Daarnaast is de flexibiliteit van de 

onderwijsteams en -organisatie een belangrijke voorwaarde 

voor succesvolle uitvoering; instellingen geven aan dat 

deze flexibiliteit van doorslaggevend belang is geweest. 

Succesfactoren die meegegeven worden wat betreft de 

organisatie van het programma, zijn om zoveel mogelijk aan 

te sluiten bij bestaande structuren, en tegelijkertijd een stevig 

projectteam en/of -leider aan te stellen die zich voor een groot 

deel van de tijd op het NPO kunnen richten. Met deze twee 

uitgangspunten wordt enerzijds geen tijd verloren met opzetten 

van nieuwe structuren en worden de bestaande energie en 

verbindingen van de organisatie optimaal benut, anderzijds 

draagt een vast projectteam bij aan de continuïteit van en regie 

op de uitvoering van de plannen. 

Instellingen noemen als grootste (toekomstige) knelpunt het 

vinden van genoeg personeel. Hiermee in overeenstemming 

is een ander veel gehoord geluid dat de werkdruk al hoog was 

bij docenten en er dus niet zomaar extra initiatieven bij hen 

neergelegd kunnen worden. Ook wordt aangegeven dat het 

tijd kost om de maatregelen goed door te kunnen voeren, 

zowel om de behoeftes goed in beeld te hebben, maar ook om 

de middelen om te zetten in acties. Het organiseren van deze 

slagkracht is een grote uitdaging en om de eerder genoemde 

knelpunten vaak niet eenvoudig. 

Hoofdlijnen van de inhoudelijke monitoring van 
instellingen 
De doelstellingen (‘doen we de goede dingen en doen we de 

dingen goed’) zijn vooral afgemeten aan het voorkomen en snel 

herstellen van vertragingen in de zin van beperken van uitval 

en bevorderen van het studierendement. Op onderdelen kon 

het programma niet volledig worden doorlopen (bijvoorbeeld 

bij stages); als de student wel aan de vereisten voldeed werd het 

diploma verleend en de verwachting uitgesproken dat verdere 

ervaring in de latere praktijk zou worden opgedaan.  

De studievertragingen die in de lockdowns zijn ontstaan, 

lijken op basis van de cijfers van de instellingen (uitval, 

rendementen) gezien de omstandigheden van de instellingen 

nog mee te vallen, maar dit is per sector erg verschillend. 

In sectoren in het mbo en hbo waar de praktijkcomponent 

het grootst is, worden ook de achterstanden en de uitval- en 

motivatieproblemen als het meest omvangrijk gezien, ook bij de 

opleidingen waar de intrinsieke motivatie om voor de opleiding 

te kiezen hoog is. 

De verwachting van de instellingen is dat dat in de komende 

jaren nog slechter zal zijn, ondanks de maatregelen die de 

instellingen hebben genomen. Met name motivatieproblemen, 

niet passende opleidingskeuze, en gebrek aan routine en 

discipline worden daarbij genoemd als risico. Ook worden 

naijleffecten verwacht van studenten die alsnog uitvallen 

vanwege bovenstaande problematiek. Daarnaast bestaat er 

onzekerheid over in welke mate eventuele vertragingen er wel 

zijn, maar vanwege versoepelde examenregelingen niet zichtbaar 

waren in de rendementen. De oorspronkelijke doelstelling van 

het wegwerken van vertragingen wordt op veel, maar niet alle, 

plaatsen zoveel mogelijk vertaald naar structurele aanpassingen 

van onderwijs en begeleiding om duurzaam te verbeteren 

binnen de reguliere planning & control-cyclus. Voor een aantal 

instellingen is het daarbij erg zoeken hoe zij deze duurzaam 

gaan borgen als de extra middelen ophouden.
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HvA – monitoring studentenassistentenprogramma

Om effectiviteit van inzet te bepalen en te voorkomen dat 

succesvolle activiteiten sneuvelen als tijdelijke budgetten 

aflopen, zet de faculteit Onderwijs & Opvoeding van de 

HvA in op gestructureerde meting. Dit doet zij voor de 

activiteit waarin begeleidingsklasjes zijn ingericht waarin 

kleine groepen studenten rond een bepaald vak onder 

begeleiding van een studenten-assistent samenkomen 

(supplementele instructie). De verwachting dat dit een 

effectieve interventie zou kunnen zijn, was onder meer 

gebaseerd op een literatuurstudie op het vlak van welzijn 

en peer-to-peer begeleiding. Verder zijn er observators 

die feedback geven op de studenten-assistenten aan de 

hand van een kwaliteitskader waarover de assistenten ook 

training ontvangen. Op deze manier wordt peer-to-peer 

begeleiding gecombineerd met fysieke ontmoeting en 

persoonlijke ontwikkeling. 

Om tot een zo scherp mogelijk beeld van het effect van de 

interventie te komen is de activiteit als een randomized 

trial opgezet met twee groepen. De eerste helft krijgt een 

uitnodiging hiervoor in blok 2 van het studiejaar en de 

andere helft in blok 3. Door na blok 2 en na blok 3 de beide 

groepen te meten ontstaat een beeld van in welke mate de 

activiteit heeft bijgedragen aan zaken als binding, welzijn 

en studieprestaties. Op deze manier is het mogelijk om – 

wanneer het NPO-budget ophoudt – een onderbouwde 

keuze te maken over welke activiteiten in de organisatie 

bestendigd moeten worden en welke niet. Verder draagt 

het bij aan effectieve verspreiding, aangezien de aantoning 

van de effecten ervan andere domeinen of instellingen kan 

overtuigen soortgelijke activiteiten ook toe te passen.  

Opvallend is dat bijna alle instellingen aangeven bij de 

zoektocht naar een nieuwe balans (zoektocht naar de 

balans tussen fysiek en digitaal, zoektocht naar de behoefte 

van studenten, zoektocht naar de inrichting van de in-en 

externe begeleidingsstructuur en zoektocht naar de inzet 

van personeel op al deze aspecten) het wiel opnieuw uit te 

moeten vinden. Er is tijdens de crisis veel ontwikkeld en in de 

praktijk gebracht, maar er is geen tijd geweest om van elkaars 

kennis en ervaringen te profiteren (binnen instellingen en 

tussen instellingen), ondanks de vele soorten overleggen op 

sectorniveau, door de koepels georganiseerd en ondersteund. 

De behoefte en noodzaak om meer te meten en de rijkdom aan 

kennis en ervaring te delen is op dit moment groot. 

Evidence informed keuzes maken is belangrijk omdat het 

gaat om een duurzame ontwikkeling (zorgstructuur en 

onderwijsinnovatie/-kwaliteit) waarin de lessons learned 

worden meegenomen. Er wordt binnen instellingen de 

komende maanden ook meer tijd gecreëerd voor kennisdeling, 

borging en tegen het licht houden van de acties die in 

coronatijd zijn ontstaan: doorgaan, stoppen of borgen.  

3.4 Inzet personeel

Vanzelfsprekend heeft de lange coronaperiode een forse aanslag 

gepleegd op de inzet en motivatie van zittend personeel. Vanuit 

de besturen en het management is in de interviews steeds 

met veel trots op en bewondering over de extra inzet, het 

doorzettingsvermogen, de flexibiliteit en (snelle) wendbaarheid 

van docenten en ondersteuners gesproken. Daarbij wordt 

aangegeven dat de kwaliteit van het onderwijs hoog is 

gebleven en de gegeven diploma’s nog steeds welverdiend zijn. 

Kenmerkend voor het onderwijs is dat studenten op de eerste 

plaats komen. Dit leidt nog weleens tot het wegcijferen en 

bagatelliseren van de eigen zorgen en klachten.

Gezien de thema’s en acties waarop de NPO-middelen 

conform het bestuursakkoord kunnen worden ingezet, is 

het logisch dat het leeuwendeel van de middelen wordt 

besteed aan extra personele inzet. Dat zit dan veelal in extra 

studentbegeleiding, extra onderwijs en extra psychosociale 

ondersteuning van studenten. Er is echter een grote diversiteit 

in de wijze waarop en de mate waarin de NPO-middelen zijn en 

worden aangewend voor deze extra personele inzet. Sommige 

instellingen zijn in een vroeg stadium versneld en op een breed 

terrein extra personeel gaan werven, mede met het oog op de 

verwachte vervangingsvraag. Maar minstens zo vaak hebben we 

gehoord dat hierbij voorzichtigheid is betracht met het oog op 

de tijdelijkheid van de middelen en daarmee samenhangende 

onzekerheid over het absorptievermogen en het doorzetten van 

succesvolle activiteiten (verduurzamen) na de doorlooptijd. 

Daarbij is de keuze gemaakt om in eerste instantie intern op te 

schalen in het huidige team, allen nog een stap harder te lopen, 

gebruik te maken van opschaling via de aanwezige flexibele 

schil, of meer gebruik te maken van student-assistenten. 
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De verwachting bij het opstellen van de plannen was dat het 

grote moeite zou kosten om extra personeel aan te trekken, 

vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Hierover zijn de signalen 

wisselend. Enerzijds lijkt dit mee te vallen, wellicht omdat een 

groot deel van de instellingen terughoudend is geweest. Maar 

anderzijds geeft een substantieel deel van de instellingen aan 

dat het vinden van personeel moeizaam verloopt. Nieuwe 

arbeidscontracten aangaan met onzekerheid van de duur ervan 

speelde een belangrijke rol. Ook werd veelvuldig benoemd dat 

alle instellingen ‘in dezelfde vijver vissen’. 

Ondanks de vele en diverse initiatieven op het vlak van 

personele inzet blijkt het soms nog niet goed mogelijk (met 

name bij grotere instellingen) om instellingsbreed goed 

zicht te krijgen op het totale personeelsvraagstuk gerelateerd 

aan de corona- en extra middelen. Sturing op strategische 

personeelsplanning lijkt daarom momenteel veel prioriteit te 

krijgen bij instellingen. 

3.5 Betrokkenheid medezeggenschap

In de startmeting zagen we al dat vrijwel alle medezeggen-

schaps raden instemming hebben verleend aan het bestedings-

plan. Tijdens gesprekken met de medezeggenschap komt naar 

voren dat zij – vanwege de benodigde snelheid in het proces 

– vaak op zeer korte termijn instemming moesten verlenen, 

of instemming moesten verlenen op een plan dat slechts op 

hoofdlijnen was ingevuld. 

Het is met name voor een studentenraad lastig gebleken om 

in een korte tijd de instemmingsvraag voor het NPO-plan 

goed uit te kunnen voeren. Dit hoorden we in alle sectoren. 

De vraagstelling is vaak te complex en te omvangrijk en het is 

voor deze raden lastig input vanuit de achterban op te halen. 

Daardoor kunnen zij minder goede afwegingen maken. Dit 

beeld zien we vaak in het mbo en, in wat mindere mate, ook in 

het hbo en wo. 

De medezeggenschap is grotendeels positief over de moeite 

die de instellingen erin steken om hen mee te nemen in zowel 

de planvorming als de monitoring. De ondernemingsraad 

legt de focus bij de belasting voor het personeel met ook oog 

voor de belangen van studenten. De studentmedezeggenschap 

zoekt nog naar haar rol bij dit type trajecten. Voor deze 

medezeggenschappen, die ook nog vaak (deels) gewisseld zijn 

gedurende de uitvoering van het plan, is het hoe dan ook 

complex om een beeld te krijgen van wat er speelt, welk regime 

daarvoor geldt, wanneer ze wel of niet aan zet zijn, welke 

informatie ze kunnen/moeten vragen et cetera. Hierop zouden 

zij in het algemeen beter begeleid kunnen worden. Ook hebben 

zij behoefte te weten wat wel of niet werkt, welke effecten zijn 

beoogd en wat verwachte uitkomsten zullen zijn. 

De monitoring vindt soms plaats in een gezamenlijk commissie 

maar voor velen is het uitvoeren van monitoring nog erg 

zoeken. Het gebeurt ook dat er geen monitoring door de 

centrale medezeggenschap plaatsvindt of alleen incidenteel 

en ook vraagt de medezeggenschap daar niet altijd om. De 

medezeggenschap wordt in de meeste instellingen in ieder geval 

geïnformeerd, maar pakt niet altijd een actieve rol in het NPO. 

College van Besturen geven ook aan dat zij het lastig vinden om 

zich een beeld te vormen van de ontvangst van de maatregelen 

bij studenten. In een aantal gevallen hebben zij daar, al dan 

niet gestructureerd, eigen onderzoeken naar gedaan. Ook werd 

regelmatig genoemd dat docenten erover worden bevraagd, 

omdat zij een goed beeld zouden hebben van wat voor 

studenten van belang is. Het risico bestaat zo wel dat er over 

studenten in plaats van met hen wordt gesproken. 

Er zijn in de gesprekken voorbeelden genoemd waarin de 

medezeggenschap kritische vragen heeft gesteld op basis 

waarvan maatregelen zijn bijgesteld, soms mede op basis 

van het actief betrekken en bevragen van studenten. Over 

het algemeen zijn College van Besturen tevreden over input 

vanuit de medezeggenschap omdat zij daardoor ook te weten 

komen wat er over de uitwerking van de maatregelen binnen 

de instelling leeft. Met name het inzicht van studenten en 

docenten dat gedurende de pandemie in toenemende mate 

inzet nodig was op persoonlijke en sociale ontwikkeling en het 

verminderde welzijn van studenten is van belang geweest. 

Het is voor de meeste partijen zoeken geweest om te kunnen 

duiden waar precies behoefte aan zou zijn in de looptijd van de 

besteding van de gelden. Ook de studenten die zijn gesproken 

vonden (en vinden soms nog steeds) dat lastig aan te geven. In 

het algemeen is goed geprobeerd om studenten te betrekken en 

naar ze te luisteren, al zien we een wisselend beeld. Daarnaast 

zijn er ook goede voorbeelden te vinden van studentenpanels, 

enquêtes of andere methoden om bij studenten informatie 

op te halen over behoeften, plannen en uitvoering. Voor 

instellingen is dat ook van belang, om op het spoor te komen 

van effectieve projecten of activiteiten die om structurele 

inbedding vragen. Dat leidt uiteindelijk tot lessons learned voor 

een verdere verbetering van het onderwijs.



19

HOOFDSTUK 4

Inhoudelijke keuzes 
en thema’s
In dit hoofdstuk lichten we de voortgang op de 

thema’s toe. Het merendeel van de activiteiten onder 

de thema’s is in uitvoering. Dit geldt voor zo’n 60% 

van de activiteiten onder de grootste thema’s (soepele 

in- en doorstroom en welzijn en sociale binding). 

Een derde is nog niet gestart of in de opstartfase. Bij 

de thema’s ondersteuning en begeleiding van stages, 

ondersteuning coschappen en beperking vertraging 

in lerarenopleidingen zien we dat de uitvoering vaker 

achterblijft; activiteiten zijn vaker nog niet gestart 

of in de opstartfase (40 tot 50%). Onder thema 6 

(jeugdwerkloosheid) zijn de meeste activiteiten in 

uitvoering (gemiddeld 83%). 

Thema 1 is het grootste thema, bijna de helft van de 

bestede middelen is daaraan besteed. Thema 2 volgt 

met een derde van de middelen. Ondersteuning en 

begeleiding van stages is al veel kleiner met 11%, 

gevolgd door de overige thema’s met 1% tot 5% van 

de besteding.
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4.1 Thema 1: soepele in en 
doorstroom

Op het vlak van in- en doorstroom wordt over het algemeen 

aangegeven dat inhoudelijke leerachterstanden die zichtbaar 

zijn in studieresultaten vaak minder groot zijn ten opzichte van 

waargenomen sociaal-emotionele achterstanden bij studenten. 

Echter, deze twee typen achterstanden staan natuurlijk niet los 

van elkaar en is er onduidelijkheid over in hoeverre de sociaal-

emotionele achterstanden zich zullen doorvertalen naar de 

studieresultaten dit jaar, nu studenten geacht worden weer deel 

te nemen aan het reguliere onderwijs. 

Verder geven instellingen aan dat er een verschil is tussen 

de studenten die vóór corona op de instelling gestart zijn en 

studenten die in de crisis zijn binnengekomen of nog gaan in-

stromen. Er leeft een ander type vragen bij deze groepen. Bij de 

studenten die al binnen waren is er meer behoefte aan persoon-

lijke ondersteuning en extra lesmogelijkheden, zodat ze in ieder 

geval in de opleiding zo min mogelijk achterstand oplopen. Bij 

de nieuwere groep die tijdens corona is ingestroomd, wordt nu 

al verwacht dat de uitval en vertraging groter zal zijn door moti-

vatieproblemen, suboptimale start van de opleiding en het zich 

beperkt kunnen oriënteren op de opleidingskeuze.  

Daarnaast wordt er op een aantal specifieke gebieden relatief 

grotere vertragingen waargenomen. Zo is dit met name het geval 

in het mbo op het gebied van taal, in het bijzonder bij nieuwko-

mers, waar in de lockdowns minder op geoefend kon worden. 

Ook op de opleidingen met een grote praktijkcomponent zijn er 

vertragingen opgelopen doordat er minder vlieguren in de praktijk 

gemaakt konden worden. Het feit dat fysiek onderwijs vanwege 

de praktijkcomponent gedeeltelijk door mocht gaan, heeft dit wel 

gedempt, maar niet volledig weggenomen. Deze vertragingen zijn 

minder zichtbaar in studieresultaten, maar worden wel gemerkt 

in de praktische vaardigheden van studenten. Instellingen willen 

er echter voor waken dat gehaalde diploma’s de afgelopen twee 

jaar als ‘coronadiploma’s’ gezien worden. Hoewel bepaalde kennis 

en vaardigheden van afstudeerders van het curriculum nu soms 

beperkter zijn dan voor corona, merken instellingen dat de crisis 

studenten op andere vlakken, zoals veerkracht, flexibiliteit en 

digitalisering, extra ontwikkeling gebracht heeft.  

Het is voor instellingen daarom nu voortdurend een zoektocht 

naar wat studenten nodig hebben, hoe zij daar achter kunnen 

komen en wat zij daar vervolgens mee kunnen doen. Tijdens 

de coronapandemie is door docenten veel uren en inspanning 

gestoken in het in contact te blijven met studenten. Dat heeft 

opgeleverd dat de instellingen soms beter dan voor corona de 

ondersteuningsvraag van studenten boven tafel kregen. Daar is 

een dermate rijkheid en diversiteit aan vragen uitgekomen dat 

het nu de uitdaging is er op adequate wijze mee om te gaan. 

Bij de instellingen die een studentenpopulatie hebben met 

meer kwetsbare studenten is die vraag vaak nog ingewikkelder. 

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat kwetsbare groepen 

extra geraakt zijn door de coronacrisis. Kwetsbare studenten 

kunnen dus een extra grote achterstand hebben opgelopen en 

zijn wellicht niet altijd zomaar gebaat bij de extra’s die de van 

oorsprong niet-kwetsbare studenten nu krijgen. Het is kortom 

volgens de instellingen nu de uitdaging om te differentiëren, 

zowel in het onderwijs zelf als in het type extra ondersteuning 

(zie ook hoofdstuk 6).

Er wordt door de instellingen met name ingezet op intensievere 

begeleiding. Studenten geven aan dat zij  over het algemeen 

merken dat docenten meer ruimte nemen en bieden om in 

te gaan op persoonlijke vragen. Aanvullend wordt er door 

veel instellingen ingezet op extra cursussen, waarin wordt 

ingezoomd op struikelvakken of kennis/vaardigheden die 

in coronatijd lastiger te ontwikkelen waren. Om dit te 

kunnen bewerkstelligen wordt in veel instellingen getracht 

de capaciteit uit te breiden met extra docenten, al gebeurt dit 

door het incidentele karakter van de middelen vaak met enige 

terughoudendheid. In het mbo specifiek wordt aangegeven dat 

met name het vinden van vakdocenten extra uitdagend is. 

Tenslotte valt tussen sectoren onderling op dat er in het mbo 

relatief meer aandacht is voor achterstanden op het gebied van 

socialisatie, motivatie en ‘leren leren’. In de begeleiding wordt 

hier dan ook vaker op ingezet dan in het hoger onderwijs. 

Verder zijn de zorgen op het gebied van de instroom uit het 

voortgezet onderwijs in het mbo hoger dan in het hoger 

onderwijs. Ook is er door het verschil in type student waar te 

nemen dat in het mbo eerder een beschermende en trekkende 

rol ten opzichte van studenten wordt aangenomen en in het 

hoger onderwijs meer gezocht wordt naar een balans tussen 

betrokkenheid en zelfstandigheid. Met name in het hoger 

onderwijs is dit soms een worsteling, omdat men hier minder 

gewend is dicht op de student te zitten, maar dit soms wel 

wordt gezien als nodig.

Verdeling besteding per type actie en voortgang 
op de gekozen onderliggende activiteiten 
De verdeling van de besteding per thema rapporteren we op 

type acties (dat zijn de categorieën die opgenomen zijn in het 

bestuursakkoord), daarna rapporteren we op het onderliggende 
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activiteitenniveau de beoordeling van de voortgang. In de 

volgende tabel wordt de verdeling van de bestede middelen 

per actie onder ‘soepele in- en doorstroom’ weergegeven. De 

meeste middelen onder ‘Soepele in- en doorstroom’ gaan 

naar extra begeleiding en voorkomen en wegwerken van 

studievertraging. Het minst wordt in deze fase van de uitvoering 

ingezet op versterking van studieoriëntatie en versterken van 

(online) studiekeuzeactiviteiten. De top vijf van meestgekozen 

activiteiten valt met name onder ‘voorkomen en wegwerken 

van studievertraging’ (actie 5) en één activiteit van de top vijf 

valt onder ‘extra begeleiding’ (actie 1). Dat lijkt er dus op te 

duiden dat de 36% die aan ‘extra begeleiding’ wordt besteed, 

met name zal gaan naar extra mentor/tutorbegeleiding, terwijl 

de 33% over ‘voorkomen en wegwerken van studievertraging’ 

meer verspreid zal zijn over de activiteiten.

Als we dit per sector bekijken zien we dat in het mbo het 

grootste gedeelte van de middelen wordt besteed aan het 

voorkomen en wegwerken van studievertragingen. In het 

hbo en wo gaat het grootste gedeelte van de middelen naar 

extra begeleiding. In het mbo en hbo worden de middelen 

meer evenredig verdeeld dan in het wo over de acties extra 

begeleiding, extra begeleiding van nieuwe studenten en 

voorkomen en wegwerken van studievertraging. In het wo 

wordt nauwelijks ingezet op type acties als goede intake en beter 

laten landen van nieuwe studenten.

Tabel 10. Verdeling van de besteding per type actie op Thema 1 
‘soepele in en doorstroom’ (N=33).

Gemiddelde
Mbo 
(N=17)

Hbo 
(N=10)

Wo 
(N=6)

Actie 1: Extra begeleiding 36% 28% 34% 63%

Actie 2: Goede intake 
(versterking van 
studieoriëntatie)

1% 2% 1% 0%

Actie 3: Beter laten landen 
(extra begeleiding nieuwe 
studenten)

21% 25% 25% 3%

Actie 4: Versterken 
van (online) 
studiekeuzeactiviteiten

9% 6% 8% 17%

Actie 5: Voorkomen 
en wegwerken van 
studievertraging

33% 39% 31% 18%

Totaal 100% 100% 100% 100%

De instellingen is gevraagd de besteding van middelen op de 

bovenstaande type acties weer te geven. Vervolgens hebben 

instellingen aangegeven op welke concrete activiteiten zij 

vervolgens inzetten onder de type acties. Hierbij konden 

instellingen kiezen uit een lijst met activiteiten, zoals bijgevoegd 

bij het bestuursakkoord. Kijkend naar de top vijf van de door de 

instellingen in de monitor aangegeven activiteitencategorieën, 

ontstaat het volgende beeld. Deze komen grotendeels overeen 

tussen de sectoren, met enkele verschillen.  

De instellingen hebben de voortgang van hun activiteiten in 

de monitortool in kaart gebracht. Zij geven over het algemeen 

aan dat de activiteiten grotendeels conform verwachting 

en planning lopen en dat met de ingezette activiteiten 

ook de beoogde doelgroep grotendeels bereikt wordt. Extra 

mentor/tutorbegeleiding is de enige activiteit waarvan de 

voortgang door een deel van de instellingen als zeer goed 

wordt beoordeeld. Activiteiten rondom het aanbieden van 

extra onderwijsmomenten, het organiseren van inhaal- of 

stoomcursussen, en extra mentor-/tutorbegeleiding zijn 

voor het merendeel in uitvoering. Taalcursussen blijven nog 

het meest achter, deze zijn in een kwart van de gevallen 

nog niet gestart. Uitgebreide tabellen over de keuze voor 

activiteiten en de voortgang op activiteiten is te vinden in de 

tabellenrapportage in Bijlage 1.

Tabel 11. Top 5 van meestgekozen activiteiten thema 1 ‘Soepele in 
en doorstroom’.

Percentage 
(N=38)

Extra mentor-/tutorbegeleiding 66%

Inhaal- of stoomcursus organiseren 42%

Studenten (beter) begeleiden bij afstuderen 42%

Onderwijs een extra keer aanbieden 40%

Taalcursussen 32%

Voor het inhalen van leervertragingen, zijn ook subsidies 

ingezet. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de subsidies Extra 

Hulp voor de Klas en Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. 

In onze startmeting hebben we uitgebreid over de 

voortgang van deze subsidies gerapporteerd, op basis van 

monitorrapportages. In onze monitortool hebben we tevens 

naar de voortgang op deze subsidies gevraagd. We zien dat met 

name mbo-instellingen gebruik gemaakt hebben van subsidies 

en deze in de meeste gevallen volledig hebben uitgeput (zie 

tabel in Bijlage 1). Ook bij de twee hbo-instellingen die gebruik 

hebben gemaakt van Extra hulp voor de klas is de subsidie 

geheel uitgeput. In het wo zijn de subsidies nog niet volledig 

besteed in 2021. 
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4.2 Thema 2: welzijn en sociale 
binding

Het thema welzijn en sociale binding zal vermoedelijk komende 

jaren de meeste aandacht vragen, met name de psychosociale 

kanten. Studenten zijn zichtbaar minder sociaal vaardig 

geworden (dit wordt met name in het mbo aangegeven), 

onzeker over de toekomst, minder gemotiveerd. Het beeld 

leeft dat corona iets getriggerd heeft wat er eigenlijk al zat. 

Met name in het mbo wordt vaak genoemd dat studenten 

bijgespijkerd moeten worden op “schoolse vaardigheden”, 

omdat hun attitude jegens onderwijs veranderd is. Ze zijn 

gewend aan flexibiliteit en kunnen minder goed plannen, 

maar ook basisvaardigheden als op tijd op school komen horen 

daarbij. Verder wordt in alle sectoren een toename gezien in 

ernstige psychosociale problematieken. Hierbij wordt ook de 

grotere invloed van een instabiele thuissituatie genoemd.

Studenten hebben het gemist om elkaar te ontmoeten en te 

leren kennen. Het valt ook op dat studenten, wanneer hen 

gevraagd wordt mee te denken over de planvorming, met name 

aandacht vragen voor het thema welzijn en sociale binding. 

Instellingen zetten een breed scala aan initiatieven op om 

de bovengenoemde problematieken het hoofd te bieden. Zo 

komen wij veel goede praktijken tegen, zoals extra inzet op 

studentpsychologen, studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers), 

lifecrafting en het versterken van coping-vaardigheden.

ROC A12 (Dulon College Sport & Bewegen)  – Creative Life 

Crafting: leren het leven te creëren. 

De docenten van het Dulon College merken dat de COVID-

19-pandemie voor een grote schok heeft gezorgd ten 

aanzien van het mentale welbevinden van studenten. 

Dit was terug te zien in de motivatie van studenten en 

daarmee ook op de studieresultaten. Om de mbo-student 

te prikkelen zelf meer regie te nemen op zijn of haar 

ontwikkeling te nemen past het ROC de ‘Creative Life 

Crafting’-methode toe. In deze methode worden studenten 

door middel van schrijfopdrachten en krachtgerichte 

coaching gestimuleerd zich breder te oriënteren op hun 

persoonlijke levensdoelen. Denk hierbij aan doelen die te 

maken hebben met relaties, vrije tijd en toekomstig werk. 

Daarnaast worden de resultaten en opbrengsten door 

middel van wetenschappelijk onderzoek vastgesteld. 

De activiteit is een verplichting en studenten worden 

groepsgewijs en in één-op-één gesprekken begeleid 

op de doelen die zij zelf geformuleerd hebben. Doordat 

studenten door de methode meer bewustzijn creëren 

rondom hun eigen levensdoelen merkt het ROC dat 

studenten gemotiveerder raken. Aanvankelijk waren 

sommige studenten sceptisch, maar de meesten ervaren 

nu meer focus, flow en succes in het leven. Daarnaast 

merken begeleiders dat de methode het gesprek over de 

persoonlijke situatie van de student meer diepgang en 

effect geeft.

TU Delft  preventiepsychologen

Om de toegenomen welzijnsproblematiek bij studenten 

na corona beter het hoofd te bieden zet de TU Delft 

in op preventiepsychologen. De TU had al gedurende 

langere tijd de focus gelegd op een doorlopende lijn in de 

studentenbegeleiding. Er is met de coronamiddelen nu 

sterker ingezet op preventie om bij situaties tijdig hulp te 

bieden en zo te kunnen voorkomen dat studenten hulp 

van psychologen nodig hebben. De uitvoering gebeurt 

door twee preventiepsychologen die samenwerken met 

docenten en begeleiders en studenten helpen problemen 

beter en eerder te signaleren en bespreekbaar te maken. 

Gezien er al een platform van studentenbegeleiders bestond 

kunnen alle activiteiten snel landen, en kunnen pilots mooi 

overgedragen worden naar verschillende faculteiten.

Hoewel hier al voor corona mee begonnen was, kon de 

TU met de NPO-gelden een impuls geven aan de verdere 

verbreding van begeleiding op mentaal gebied. Via 

opgedane ervaringen in verschillende coronaperiodes is de 

aanpak aangepast. Zo bleek dat voor een bepaalde groep 

studenten de drempel voor online begeleiding lager lag, 

waardoor zij zo beter bereikt konden worden. Daarnaast 

is er een grote slag gemaakt in de digitale vindbaarheid 

van de welzijnsondersteuning. De welzijnspagina staat nu 

bovenaan de site en is zo veel makkelijker te vinden voor 

studenten. De universiteit heeft zich hierdoor steeds meer 

kunnen profileren op het gebied van aandacht voor het 

brede welzijn van studenten. Wel blijft een voortdurend 

vraagstuk waar de goede afbakening ligt tussen waar 

onderwijs ophoudt en zorg begint.
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Oplossingen voor sociaal-emotionele effecten worden 

niet alleen gezocht op individueel niveau, maar juist ook 

op het collectieve niveau. Meer binding zorgt voor hogere 

betrokkenheid, wat effect heeft op de sociaal-emotionele 

gesteldheid van studenten, maar het laat ook zien dat zij niet 

de enigen zijn die kampen met uitdagingen. De groepsevents 

komen nu weer van de grond, nadat vele activiteiten op dit 

vlak vertraagd zijn door de onverwachte lockdown van einde 

vorig jaar. Zo is er bij universiteiten en hogescholen veel focus 

op campusbrede events, huiskamers, feesten, et cetera, om 

ontmoeting te faciliteren en wordt er ook in het mbo sterk 

ingezet op sociale activiteiten. Rond dit thema blijft echter de 

vraag spelen of de doelgroepen die normaliter minder vaak op 

school aanwezig zijn en de internationale studenten voldoende 

bereikt worden. Op dit vlak geven instellingen terug dat het 

bereiken van studenten gemakkelijker is op teamniveau, dan 

met activiteiten op het centrale niveau. Daarnaast brengt 

het incidentele karakter en de externe mogelijkheden van 

het inzetten op activiteiten en events het voordeel met zich 

mee dat hier in mindere mate geïnvesteerd hoeft te worden 

in structureel personeel en middelen hierdoor sneller en 

meer incidenteel ingezet kunnen worden. Het is voor de 

instellingen een zoektocht op welk niveau welke ondersteuning 

geboden kan worden. Zo is het zoeken naar de balans tussen 

individuele en collectieve ondersteuning van studenten, taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verschillende type 

ondersteuners. 

Het inregelen van de ondersteuning vergt ervaring die wordt 

opgedaan door mentoren, SLB-ers, decanen, aandachtscoaches, 

studiecoaches en studentpsychologen. In het mbo wordt meer 

gebruikt gemaakt van coaches en in het hoger onderwijs meer 

van studentpsychologen. Ook is te zien dat het mbo een meer 

proactieve rol inneemt ten opzichte van psychische hulpvragen 

dan het wo. Dit is deels te verklaren door het feit dat het mbo 

hier al meer op acteerde en de structuren heeft om proactief op 

zorgvragen van studenten te anticiperen. Instellingen zoeken 

allemaal naar een passende invulling van ‘eerstelijns’- en 

‘tweedelijns’-zorg, welke competenties nodig zijn bij welke 

professional en hoe de keten vervolgens werkt: wat voer je 

zelf uit en wat besteed je uit aan professionele organisaties/

zorg? De verwachtingen van de reguliere gezondheidszorg (met 

name jeugdzorg) zijn, mede door de wachtlijstenproblematiek, 

niet altijd even hoog. De aanpakken van de bovengenoemde 

problematieken stellen hernieuwd de vraag waar de 

verantwoordelijkheid van het onderwijs ophoudt en waar de 

reguliere zorg het moet overnemen. Ook ouders (met name in 

het mbo) verwachten meer van de instelling, een meer schoolse 

benadering met veel persoonlijke begeleiding. 

Corona heeft een impuls gegeven aan het ophalen van de 

bredere behoefte van studenten en is er meer aandacht voor 

de welzijnsbenadering van studenten. Ook hebben instellingen 

door de crisis extra ingezien dat het onderwijs/de school/

universiteit naast kennisinstelling ook als community veel 

waarde heeft voor studenten. Daarnaast geven instellingen 

aan dat doordat de grootste uitdagingen op het sociale en 

mentale vlak zitten, het nog niet direct mogelijk is om hard te 

maken op welke vlakken de problematieken specifiek liggen. 

Deze langeretermijneffecten van corona zullen met name de 

komende tijd en dus gedurende het NPO-programma steeds 

duidelijker worden. 

Verdeling besteding per type actie en voortgang 
op de gekozen onderliggende activiteiten 
In tabel 12 is de verdeling van de besteding voor ‘Welzijn 

en sociale binding’ te zien over het type acties. De meeste 

middelen onder ‘Welzijn en sociale binding’ zijn tot op heden 

gegaan naar het versterken van de supportstructuur binnen 

instellingen (extra ondersteuning). Daarna wordt ongeveer 

in evenredige mate gekozen voor en middelen besteed aan 

extra faciliteiten op gebied van welzijn en sociale binding, 

het versterken van contactmomenten tussen studenten en 

maatregelen voor specifieke doelgroepen. 

In het mbo is het beeld vergelijkbaar met het totaal. In het hbo 

wordt er met name ingezet op de supportstructuur en minder 

op de overige acties. In het wo wordt ingezet op het versterken 

van de supportstructuur en op het aanbieden van extra 

faciliteiten op gebied van welzijn en sociale ontwikkeling. De 

middelen die worden ingezet op maatregelen die gericht zijn op 

specifieke doelgroepen zijn nihil.

Tabel 12. Verdeling van de besteding per actie op thema 2 (N=33).

Gemiddelde
Mbo 
(N=18)

Hbo 
(N=12)

Wo 
(N=3)

Actie 1: Versterken 
supportstructuur instelling 
(meer ondersteuning)

38% 34% 44% 36%

Actie 2: Extra faciliteiten 
op gebied van welzijn en 
sociale binding

23% 24% 19% 36%

Actie 3: Versterken 
contactmomenten tussen 
studenten

20% 21% 17% 28%

Actie 4: Maatregelen gericht 
op specifieke doelgroepen 
(proactieve benadering)

19% 20% 21% 0%

Totaal 100% 100% 100% 100%
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Kijkend naar de top vijf van de door instellingen in de monitor 

aangegeven actiecategorieën, ontstaat het volgende beeld (tabel 

13). Onder ‘Welzijn en sociale binding’ wordt door bijna de 

helft van de instellingen ingezet op het aanstellen van specifieke 

begeleiders, zoals well-being officers of sociaal werkers en op een 

proactieve benadering van kwetsbare studenten. Ook worden 

er activiteiten ondernomen om contacten tussen studenten en 

docenten te versterken. De inzet van studentpsychologen komt 

terug bij ongeveer een derde van de instellingen. 

In het mbo wordt vooral ingezet op begeleiding door de 

aanstelling van specifieke begeleiders, een proactieve 

benadering van kwetsbare studenten en door contacten tussen 

studenten en docenten te versterken. Meer dan in het hbo 

en wo is er ook aandacht voor studenten met lagere sociaal-

economische status. In het hbo is in vergelijking met andere 

sectoren veel aandacht voor inzet van studentendecanen 

en studentenpsychologen. In wo valt op dat er – naast de 

eerdergenoemde activiteiten – ook wordt gekozen voor 

ondersteuning aan buitenlandse studenten en het geven van 

middelen aan studentenorganisaties. 

Tabel 13. Top vijf van meestgekozen activiteiten thema 2.

Percentage 
(N=37)

Aanstelling specifieke begeleiders (sociaal werkers, well-
being officers)

49%

Proactieve benadering kwetsbare studenten 49%

Contacten tussen studenten en docenten versterken 43%

Inzet studentenpsychologen 32%

Sportevenementen 30%

De meeste activiteiten zijn in uitvoering. Een deel van de 

activiteiten is zelfs al afgerond. De inzet van studenten-

psychologen en sportevenementen lijken goed van de grond 

te zijn gekomen. Op de vraag aan de instellingen over de 

voortgang, wordt de voortgang van de activiteit meestal goed 

en conform verwachting bevonden. De doelgroep die beoogd 

werd met de specifieke activiteiten wordt volgens de instellingen 

grotendeels bereikt. De activiteiten lopen naar eigen zeggen 

grotendeels volgens planning, waarbij sportactiviteiten en 

de inzet van studentendecanen iets vaker achterlopen dan 

de overige activiteiten. Zoals eerder aangegeven lopen de 

bestedingen nog wel achter bij de beelden over de voortgang 

van de activiteiten. Uitgebreide cijfers over de voortgang op de 

activiteiten is te vinden in Bijlage 1.

4.3 Thema 3: stages

Op het gebied van stages zijn er met name in het mbo en hbo, 

door de grotere plek die stages hier in de curricula innemen, 

vertragingen opgelopen. Te zien is dat vertragingen afhankelijk 

zijn van de economische situatie in de sector waarvoor wordt 

opgeleid. Zo zijn bijvoorbeeld in de sector bouw en infra stages 

bijna volledig doorgegaan, terwijl in de podiumkunsten en 

horeca door sluitingen stages vrijwel onmogelijk geweest zijn. 

Ook zijn er sectoren waar het beeld niet zo eenduidig is. Zo was 

er in de zorg- en welzijnssector in sommige gevallen een grote 

vraag naar praktische hulp, maar raakte het belang van stages 

in andere gevallen op de achtergrond, door de extreme druk in 

de sector. Verder worden er – in lijn met observaties genoemd 

onder thema 2 – op persoonlijk vlak achterstanden gezien op 

het gebied van communicatieve en proactieve vaardigheden 

benodigd voor het vinden van een stage. 

Binnen dit thema hebben de meeste instellingen gekozen 

voor extra inzet in de begeleiding van stages en het matchen 

van studenten met het werkveld. Zo is er extra personeel of 

ruimte uitgebreid voor afdelingen die de vraag van het werkveld 

in kaart brengen, of worden er extra trainingen gegeven op 

het gebied van solliciteren en onderhouden van het eigen 

netwerk. Ook is er ingezet op meer begeleiding op de werkplek 

om stageorganisaties hiermee te stimuleren stages aan te 

blijven bieden. Hierdoor ontwikkelt ook de begeleiding in de 

stageomgeving verder door. Zo vindt er meer examinering 

plaats op de werkvloer, doordat stagebegeleiders hier nu 

meer de ruimte voor hebben. Verder is er door creatiever 

en intensiever samen te werken met het werkveld nog meer 

gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan voor het opleiden 

van de volgende generatie.

Wanneer stages geen doorgang konden vinden zijn 

verschillende creatieve oplossingen bedacht om studenten 

toch de nodige praktijkervaring te geven. Met name in het 

mbo zijn de mogelijkheden op het gebied van het fysiek blijven 

aanbieden van praktijkonderwijs met wijzigingen en uitbreiding 

van curricula zo veel mogelijk benut. Ook op het gebied van 

examinering is de extra geboden ruimte voor aanpassing vaak 

benut. Verder zijn er door instellingen zelf simulatieplekken 

opgezet of uitgebreid waarin studenten die geen stage konden 

vinden toch de nodige praktijkervaring op konden doen. Ten 

slotte zijn stages ook verschoven of geïntegreerd in curricula, 

wat heeft bijgedragen aan meer flexibiliteit en onderlinge 

samenwerking in het curriculum. 
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ROC Nijmegen – Praktijkleercentrum zorg & welzijn

Tijdens de coronapandemie konden veel studenten binnen 

het zorg & welzijn domein van het ROC Nijmegen geen 

stageplek vinden. Om deze studenten toch de benodigde 

praktijkervaring te kunnen bieden, paste het ROC een 

leegstaand gebouw aan tot een praktijkleercentrum. 

Binnen dit centrum werd mede door middel van speciaal 

hiervoor opgeleide simulanten zo veel mogelijk een 

verpleeghuisomgeving gecreëerd. Voor de studenten 

werden casuïstieken ontwikkeld op het gebied van kritische 

beroepssituaties, die in het centrum toegepast werden.  

Gaandeweg kreeg het centrum echter een steeds bredere 

functie, waarin bijvoorbeeld ook de catering begeleid werd 

door horecastudenten en er maatschappelijke initiatieven 

plaatsvonden. Zo werden er activiteiten georganiseerd waar 

ouderen uit de buurt samenkwamen en met studenten 

in contact kwamen, en daarnaast werden er avonden 

georganiseerd om geld en spullen voor vluchtelingen op te 

halen. Het centrum heeft het ROC sterker verbonden met 

de omgeving, maar heeft door het opleidingsoverstijgende 

karakter ook gezorgd voor meer samenwerking binnen 

de instelling. Door de instelling wordt aangegeven dat 

een echte stage nog steeds de voorkeur heeft, maar dat 

het centrum de mogelijkheden om de koppeling met de 

praktijk in het onderwijs te maken verbreed heeft.

Verdeling besteding per type actie en voortgang 
op de gekozen onderliggende activiteiten 
De meeste middelen onder het thema stages zijn tot nu 

besteed aan acquisitie en/of matching van stages en meer 

ondersteuning voor stages voor specifieke doelgroepen (Tabel 

14).  In mbo is dit beeld hetzelfde; in het hbo wordt iets 

meer ingezet op het realiseren van stages door het zoeken van 

flexibiliteit. (Bijvoorbeeld door spreiding van stageperioden 

over het schooljaar; lintstages in plaats van blokstages; twee 

studenten die één stageplek delen; of het benutten van 

stagemogelijkheden in weekenden, avonden en vakanties.) 

De feitelijke besteding tussen mbo en hbo verschilt wel 

substantieel: in het mbo wordt door steekproefinstellingen aan 

het thema stages € 1,8 miljoen besteed, in het hbo is dat bij 

steekproefinstellingen € 288.000,-. 

Tabel 14. Verdeling van de besteding per actie in thema 3 (N=17).

Gemiddelde
Mbo 
(N=12)

Hbo 
(N=4)

Actie 1: Acquisitie/matching stages 
(meer stages)

37% 36% 26%

Actie 2: Meer stages realiseren door 
flexibiliteit 

25% 24% 34%

Actie 3: Meer ondersteuning stages 
voor specifieke doelgroepen 

38% 41% 40%

Totaal 100% 100% 100%

Qua specifieke activiteiten kiest 42% van de instellingen voor 

het inzetten van docenturen voor matching van student en 

werkveld (Tabel 17). Ook zet een derde van de instellingen 

in op meer begeleiding, training, coaching bij het zoeken van 

stages. In het mbo wordt meer dan in het hbo ingezet op het 

vervullen van de intermediaire rol voor studenten met een 

beperking (zie overzicht van alle activiteiten, en uitsplitsing 

naar sector in Bijlage 1). Waar vrijwel niet op wordt ingezet is 

het benutten van contacten door het hbo uit het mbo, en vice 

versa, om stages te kunnen organiseren/faciliteren (zie tabel in 

de bijlage). 

De meestgekozen activiteiten zijn vaak in de voorbereidende of 

uitvoerende fase. De voortgang is naar eigen zeggen voldoende 

tot goed. De voortgang van het zoeken naar stages buiten 

de eigen gemeente/regio en het ontsluiten van plekken in 

tekortsectoren wordt grotendeels onvoldoende beoordeeld: 

een stuk lager dan de andere activiteiten. De doelgroep wordt 

volgens instellingen grotendeels bereikt, maar minder goed bij 

zoeken naar stages buiten de eigen regio. Die activiteit loopt 

ook het vaakst achter op planning. 

Tabel 15. Top vier meestgekozen activiteiten thema 3.

Percentage 
(N=31)

Inzetten docenturen voor matching student en werkveld 42%

Begeleiden, trainen, coachen bij zoeken stage via 
stagecoördinatoren/-bureaus

32%

Begeleiding (kwetsbare) studenten die stage zoeken 
(bijvoorbeeld netwerk en sollicitatievaardigheden)

29%

Meer zoeken naar stages buiten eigen gemeente/regio; 
en ontsluiten van plekken in tekortsectoren

13%
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4.4 Thema 4: ondersteuning en 
begeleiding op het gebied van 
coschappen

Acht wo-instellingen hebben een medische faculteit. De 

medische faculteit vormt met het academisch ziekenhuis het 

universitair medisch centrum. Omdat niet alle universiteiten 

een verbinding hebben met een umc, is het aantal instellingen 

beperkter, waardoor brede uitspraken beperkt mogelijk zijn. Uit 

de gesprekken bleek wel dat studenten door de coronapandemie 

en de druk die dit met zich meebracht op de gezondheidssector, 

minder praktijkervaring hebben kunnen opdoen dan voorheen. 

Met name op het gebied van patiëntencontact hebben studenten 

minder mogelijkheden gehad om zich te ontwikkelen.

Om al te grote vertragingen te voorkomen of te beperken zijn er ver-

schillende initiatieven ingezet. Zo zijn er extra docenten aangetrok-

ken, stages naar achter of naar voren verschoven in het curriculum 

of mogelijkheden uitgebreid om praktijkomgeving te simuleren. 

Ook wordt aangegeven dat de coronapandemie positieve effecten 

gehad heeft als versnelling op het gebied van onderwijskundig 

maatwerk, blended-learningfaciliteiten en -skills en op de 

creativiteit op het gebied van simulatiemogelijkheden, coschap-

plaatsen en (digitaal) patiëntencontact. 

Verdeling besteding per type actie en voortgang 
op de gekozen onderliggende activiteiten 

Rijksuniversiteit Groningen – Praktijkonderwijs 

tandheelkunde

De opleiding tandheelkunde binnen de Rijksuniversiteit 

Groningen beschikt over een eigen onderwijskliniek en 

skillslab binnen de instelling waar studenten kunnen werken 

aan hun (pre)klinische competenties. Toen veel opleidingen 

tijdens de coronapandemie kampten met problemen qua 

invulling van stages kon de opleiding gebruik blijven maken 

van deze omgeving. Om tijdens de pandemie alle studenten 

binnen de onderwijskliniek ervaring op te laten doen werd er 

gebruik gemaakt van fantoomkoppen die ook inzetbaar zijn 

in de onderwijskliniek, in plaats van alleen op het skillslab; op 

deze manier konden studenten blijven oefenen wanneer er 

niet genoeg patiënten waren. Ook werd er online onderwijs 

ontwikkeld rondom het skillslabonderwijs, waardoor studen-

ten zich hier nu ook digitaal op konden ontwikkelen. Naast 

dat de praktijkomgeving studenten een plek bood om elkaar 

te ontmoeten gedurende de pandemie, heeft het ook de mo-

gelijkheden aangaande het verbinden van de kliniek en skills 

in het onderwijs verbeterd. Met de middelen wordt aan deze 

doorontwikkeling nu een impuls gegeven. 

Twee van de vier instellingen in de steekproef hebben 

aangegeven activiteiten onder thema 4 te hebben ingezet in 

2021. De meeste middelen onder thema 4 gaan naar extra 

keuze(onderwijs) in de opleiding. Kijkend naar de top vier 

van de door instellingen in de monitor gekozen activiteiten, 

ontstaat het volgende beeld (tabel 16). 

Tabel 16. Top vier van meestgekozen activiteiten onder thema 4. 

Percentage 
(N=4)

Creëren extra coschapplaatsen door nieuwe plekken 
waar coschap kan plaatsvinden (verpleeghuizen, 
wijkteams, huisartsen)

75%

Stages bij relevante zorgpartijen zoals zorgverzekeraar/
zorginstelling

50%

Extra inhaalonderwijs voor tandheelkunde, om klinische 
(en voorbereidende) handelingen te trainen

50%

Patiëntencontact vergroten door virtual clinics/digitale 
applicaties/e-learnings/e-scenario’s

50%

De fase van uitvoering verschilt tussen de gekozen activiteiten, 

met bijna de helft nog niet gestart of in de voorbereidende 

fase. De voortgang van de activiteiten, evenals planning en 

bereik doelgroep, worden in alle gevallen goed bevonden 

volgens instellingen. Dit is opvallend, aangezien er relatief 

heel weinig is uitgeput van de geplande middelen, zowel over 

2021 (7%) als over het totaal (3%). Bijna alle instellingen zijn 

inmiddels gestart met activiteiten, maar de financiering loopt 

hier nog achter aan, mede door het type contracten (onderlinge 

afspraken tussen organisaties). In de interviews kwam naar 

voren dat coschappen vrij snel konden worden aangepast. 

4.5 Thema 5: studievertraging en 
uitval in lerarenopleidingen als 
gevolg van stagetekorten

Doordat de restricties tijdens de coronacrisis ingrijpende 

gevolgen had op de manier waarop onderwijs gegeven is, 

heeft dit een extra effect gehad bij de lerarenopleidingen. De 

studenten kregen er niet alleen als student mee te maken, maar 

ook op stagegebied. Zo hebben de studenten in de praktijk 

andere ervaring opgedaan, dan studenten die fysiek stage liepen 

voorafgaand aan de coronaperiode en was het moeilijker om 

stageplekken te vinden. Instellingen merken dat studenten op 

het gebied van identiteitsontwikkeling, presentatievaardigheden 

en klassenmanagement minder vlieguren hebben kunnen 

maken. Tegelijkertijd wordt meegegeven dat studenten op het 

gebied van zelfstandigheid, creativiteit en veerkracht juist meer 

zijn uitgedaagd dan eerdere studenten in traditionele stages. 
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De sector zelf heeft te maken gehad met een uitdagende 

periode, bovenop de problematieken die sowieso al speelden. 

Zo is ‘groenpluk’, de situatie waarin studenten al een baan 

aangeboden krijgen voordat zij afgestudeerd zijn, al jaren een 

probleem en was dit tijdens de pandemie niet minder. Verder 

staan schoolbesturen door tekorten onder grote druk, wat 

het lastiger maakt de benodigde ruimte te vinden om met de 

lerarenopleidingen afspraken te maken, initiatieven op te zetten 

of door te ontwikkelen. Toch zijn er meerdere voorbeelden 

waarin afspraken gemaakt worden of verder ingezet wordt 

op integrale begeleiding van studenten tijdens en na hun 

studie. Ook wordt er vanuit de lerarenopleidingen ingezet op 

creatieve instrumenten om onafhankelijk van de scholen te 

zorgen voor de benodigde praktijkervaring en -ondersteuning. 

Voorbeelden hiervan zijn VR-applicaties op het gebied van 

klassenmanagement, geavanceerdere lesobservatieprogramma’s 

of theaterdocenten die trainingen geven op het gebied van 

improvisatie.   

Verder spelen tekorten, al is het in mindere mate, ook een 

rol bij lerarenopleiders. Er kan daarom niet altijd meteen de 

benodigde capaciteit gevonden worden om de activiteiten 

uit te voeren. Er wordt daarom bijvoorbeeld gebruik gemaakt 

van de ervaring en inzet van ouderejaarsstudenten, die zich 

op deze manier als studentmentoren bijvoorbeeld op hun 

beurt ook verder kunnen ontwikkelen als leraar. Tenslotte 

geven instellingen in het kader van het Bestuursakkoord 

Flexibilisering lerarenopleidingen aan dat corona ook een 

impuls heeft gegeven aan flexibiliteit en vernieuwing van het 

onderwijs. Er wordt daarom bij de instellingen ook de urgentie 

gevoeld om de opgedane ervaring en kennis ook na corona vast 

te houden en verder te benutten. 

Hogeschool KPZ – Project ‘Veerkracht’

Er wordt al vroeg veel gevraagd van studenten aan de 

lerarenopleiding wanneer zij stagelopen of beginnen aan 

hun eerste baan. Het combineren van onderwijs binnen de 

opleiding, opdoen van praktijkervaringen en voldoende tijd 

hebben voor hun bijbaan, hobby of sport, kunnen mentale 

druk opleveren voor de jonge leraar of student. 

Hogeschool KPZ zet daarom in samenwerking met 

Rijksuniversiteit Groningen in op een preventieve aanpak 

met het project ‘Versterken van Veerkracht’, geïnspireerd 

door een in Australië effectief gebleken interventie. In 

dit onderzoek worden veerkrachtige leraren benoemd 

(bijvoorbeeld in Mansfield et al., 2016) als leraren die snel 

herstellen na uitdagende of lastige situaties en opbloeien 

op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Het project richt 

zich op het versterken van de veerkracht van de student in 

zijn of haar omgeving, zodat deze strategieën ontwikkelt 

en hulpbronnen kan aanspreken om wanneer het nodig 

is effectiever met tegenslag om te kunnen gaan. Er wordt 

hierin gericht ingezet op de brede ontwikkeling van de 

student, zowel in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling binnen 

de eigen sociale context, alsook het omgaan met druk en 

emoties als professional.  

Op dit moment worden er door de samenwerkingspartners 

schoolopleiders opgeleid om het programma zelf te kunnen 

gebruiken. Daardoor komt het project niet alleen studenten 

ten goede, maar raakt de onderwijs- en praktijkomgeving 

ook geïntegreerd. Ook lijkt het programma een positief 

effect te hebben op de onderwijsteams binnen de 

hogeschool zelf, doordat het gesprek over veerkracht en 

eigen ontwikkeling aangewakkerd wordt. Met de NPO-

middelen kan deze aanpak nu verder verstevigd worden.
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Verdeling besteding per type actie en voortgang 
op de gekozen onderliggende activiteiten 
In tabel 17 wordt de verdeling per actie onder ‘studievertraging 

en uitval in lerarenopleidingen’ (thema 5) weergegeven. Tot 

op heden zijn er relatief weinig middelen uitgegeven aan 

activiteiten onder het thema lerarenopleidingen. In hbo en wo 

zijn 3% en 8% van de geplande totale middelen die voor dit 

thema beoogd waren, tot nu toe besteed. De meeste middelen 

zijn besteed aan extra begeleiding in de lerarenopleiding. Dit 

gebeurt nog meer in het wo dan in het hbo. In het hbo wordt 

vaker dan in het wo gekozen voor het verzorgen van extra 

onderwijs binnen de opleiding.

Tabel 17. Verdeling besteding per actie thema 5 (N=11).

Gemiddelde
hbo 
(N=8)

wo 
(N=3)

Actie 1: Extra begeleiding 57% 54% 64%

Actie 2: Extra onderwijs in de opleiding 37% 45% 18%

Actie 3: Uitbreiden mogelijkheden 
voor praktijkervaring

6% 1% 18%

Kijkend naar de top drie van de door instellingen in de monitor 

aangegeven actiecategorieën, ontstaat het volgende beeld (tabel 

18). Er wordt met name ingezet op het uitbreiden en aanstellen 

van (extra) personele capaciteit van lerarenopleiders, zowel 

om binnen de opleiding te ondersteunen bij vertragingen 

en om stages en praktijkleren te ondersteunen. In bijna een 

derde van de instellingen worden studenten extra (digitale) 

mogelijkheden aangeboden voor oefening in vakinhoudelijke en 

vakdidactische bekwaamheid. 

De meestgekozen activiteiten onder ‘studievertraging en uitval 

in lerarenopleidingen’ zijn vaker in de voorbereidende- of 

opstartfase dan in uitvoering. 

Tabel 18. Top 3 meestgekozen activiteiten onder thema 5.

Percentage 
(N=16)

Uitbreiden/aanstellen van (extra) personele capaciteit 
van lerarenopleiders om binnen de opleiding te 
ondersteunen bij vertragingen

56%

Uitbreiden/aanstellen van (extra) personele capaciteit 
van lerarenopleiders voor ondersteuning bij stages/
praktijkleren

50%

Studenten extra (digitale) mogelijkheden bieden 
voor oefening in vakinhoudelijke en vakdidactische 
bekwaamheid

31%

4.6 Thema 6: jeugdwerkloosheid

De aanpak van jeugdwerkloosheid wordt alleen in het mbo als 

thema gekozen, dit thema behoort in de andere sectoren niet 

tot de keuzelijst met thema’s en acties. Het voorkomen van 

jeugdwerkloosheid is niet alleen een thema dat terugkomt via 

de corona-enveloppe bij de mbo-instellingen. De meeste mbo-

scholen hebben al activiteiten lopen op dit thema die buiten 

de scope vallen van deze monitor (er is een specifieke regeling 

‘extra begeleiding en nazorg mbo’, die vanaf 2022 overgaat in 

de regeling ‘nazorg mbo’; het extra begeleiding-deel valt vanaf 

dan binnen de corona-enveloppe). Twaalf mbo-instellingen 

hebben aangegeven in te zetten op activiteiten rondom het 

thema jeugdwerkloosheid. Twee derde van de instellingen kiest 

voor extra inzet en intensivering van loonbaanoriëntatie en 

-begeleiding. Een derde van de instellingen zet in op activiteiten 

rondom matching met werk. Er wordt veel met gemeenten 

samengewerkt en we zien dat de subsidies van de gemeenten 

gekoppeld worden aan de gelden vanuit de mbo-scholen voor 

de versterking van (bestaande) regionale aanpakken. Deze 

typen activiteiten lopen veelal volgens de planning.

De meeste mbo-instellingen geven aan dat jeugdwerkloosheid 

geen groot issue is, eerder het omgekeerde. Zoals eerder in deze 

rapportage aangegeven staat het tegengaan van ‘groenpluk’ 

inmiddels hoog op de agenda. De tekorten in bijna alle 

sectoren zijn dusdanig hoog dat het voor de instellingen een 

uitdaging is om de studenten te bewegen hun opleiding af te 

maken en niet vroegtijdig aan het werk te gaan (al dan niet 

in onzekere banen), dan wel om niet dusdanig veel uren te 

werken dat er te weinig aandacht is voor de opleiding en het 

risico bestaat van ongediplomeerde uitval. Uit onderzoek van 

SEO blijkt echter dat met name voor de kwetsbare studenten de 

arbeidsmarktpositie na corona nog niet volledig hersteld is en 

voor deze groep begeleiding naar werk dus extra van belang zal 

zijn. 
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Gilde Opleidingen – Mix&Match-programma 

Om de overgang van onderwijs naar werk beter te laten 

verlopen zet Gilde Opleidingen door middel van Mix&Match-

programma in op betere nazorg en begeleiding. Hoewel 

er banen genoeg zijn kunnen jongeren niet allemaal even 

makkelijk werk vinden. Binnen het programma krijgen 

studenten training op het gebied van solliciteren, een goed 

gebruik van LinkedIn en personal branding. Daarnaast 

krijgen zij de opdracht vacatures te verzamelen en worden 

werkgevers uitgenodigd waarmee de jongeren kunnen 

speeddaten. Met name dit laatste is van groot belang 

voor jongeren zonder netwerk. En is er na het Mix&Match 

programma nog geen afspraak voor de toekomst dan 

zijn er transitiecoaches om jongeren te matchen met 

de arbeidsmarkt. De selectie voor Mix&Match is cruciaal, 

omdat om financiële redenen niet iedereen geholpen 

kan worden. Door dit programma te integreren met de 

loopbaanondersteuning en -begeleiding (LOB) verwacht 

Gilde dat deze manier van werken ook steeds meer 

duurzaam ingevoerd kan worden in de organisatie. 

Desondanks wordt verwacht dat er extra financiën nodig 

zullen zijn om dit programma verder te kunnen verbreden.

Als jongeren een baan gevonden hebben kunnen 

dienstverbanden soms snel weer beëindigd worden, omdat 

de verwachtingen tussen werkgever en werknemer niet 

altijd helder zijn. Daarom wordt er naast het programma 

ook meer ruimte geboden voor begeleiding en feedback 

na afronding van de opleiding, om zo de kans op 

contractverlenging te vergroten. Om de jongeren te 

benaderen die het programma nodig hebben worden 

voormalig studenten gebeld met de vraag hoe het met 

ze gaat. Dit gebeurt nu bij de entree-opleidingen, maar 

kan mede door de middelen nu ook op niveau 2 steeds 

meer ingezet worden. Andere programma’s als het 

mentorenproject, praktijkleren met praktijkverklaring of 

loopbaancoaching kunnen dan ook nog ingezet worden 

naar behoefte van de jongere.

Verdeling besteding per type actie en voortgang op de gekozen 

onderliggende activiteiten 

In Tabel 19 wordt de verdeling per actie onder ‘jeugd-

werkloosheid’ weergegeven. De meeste middelen gaan naar 

intensivering van loopbaanoriëntatie en begeleiding en 

aansluiting bij bestaande vormen van coaching. 

Tabel 19. Verdeling besteding per actie Thema 6 
‘jeugdwerkloosheid’.

Gemiddelde

Intensivering/aanvulling loopbaanoriëntatie en 
begeleiding

32%

Aansluiting bij bestaande vormen van coaching, 
bijvoorbeeld gericht op empowerment/self-efficacy

34%

Matching op werk 6%

Verkennen omzetten stage of leerbaan in een baan bij 
het betreffende (leer)bedrijf, na afstuderen 

3%

Zorgen voor warme overdracht naar werk in 
samenwerking met werkgever en gemeente

3%

Anders, namelijk 23%

Totaal 100%

De verdeling van de besteding over de verschillende type acties 

komt grotendeels overeen met de meestgekozen activiteiten. 

Twee derde kiest voor intensivering loopbaanoriëntatie en 

begeleiding (waar 32% van het budget naartoe gaat). De helft 

kiest voor aansluiting bij bestaande vormen van coaching, 

waar 34% van het budget naartoe gaat. Een derde kiest voor 

matching op werk, terwijl ‘slechts’ 6% van het budget hier 

naartoe gaat. 

Tabel 20. Top drie meestgekozen activiteiten thema 6 
‘jeugdwerkloosheid’.

Percentage 
(N=12)

Intensivering/aanvulling loopbaanoriëntatie en 
begeleiding

66,7%

Aansluiting bij bestaande vormen van coaching, bv 
gericht op empowerment/self-efficacy

50,0%

Matching op werk 33,3%

Twee van de drie meestgekozen activiteiten4 zitten nog in de 

opstart- of voorbereidingsfase. De voortgang wordt voldoende 

tot goed bevonden door de instellingen. De beoogde doelgroep 

van de in gang gezette acties wordt volgens de instellingen 

grotendeels bereikt, waar dat bij de intensivering van de 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding iets achterblijft op de andere 

activiteiten. Daarnaast loopt volgens hen de uitvoering in de 

meeste gevallen conform planning. 

4 We rapporteren niet over de twee andere activiteiten, omdat deze slechts door 
een instelling gekozen zijn. 
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Verder konden instellingen ten aanzien van het thema jeugd-

werkloosheid gebruik maken van de subsidieregeling begeleiding 

en nazorg. Deze regeling is in het leven geroepen om jongeren 

te stimuleren langer op school te blijven en daarnaast hun 

baan(vind)kansen te vergroten. Mbo-instellingen krijgen 

hier voor middelen om laatstejaars mbo-studenten en 

gediplomeerde schoolverlaters extra te begeleiden om verder 

door te leren, de overgang naar werk te laten maken of samen 

met gemeenten invulling te geven aan nazorg. Voor 2022/2023 

kunnen instellingen hiervoor gebruik maken van de nieuwe 

regeling nazorg. Er is sinds de startrapportage geen nieuwe 

landelijke voortgangsrapportage geweest ten aanzien van het 

gebruik van deze regeling.

4.7 Aanvullende thema’s: blended 
learning

De pandemie, in het bijzonder de periodes waarin studenten 

niet of beperkt fysiek onderwijs konden volgen, deed 

vanzelfsprekend een sterk beroep op online onderwijs en 

ondersteuning. Vanaf de eerste coronamaatregelen moesten 

instellingen en hun onderwijsteams snel overgegaan op 

(gedeeltelijk) onderwijs op afstand. In de eerste dagen en 

weken kwam dat vooral neer op het creëren van de juiste 

randvoorwaarden hiervoor, waar de meeste instellingen goed 

in zijn geslaagd. Vaak lagen er al plannen die versneld konden 

worden uitgevoerd, waarbij ook de urgentie voor iedereen 

duidelijk was. De uitdaging was vervolgens om goed gebruik te 

maken van creatieve en verantwoorde opties om het onderwijs 

waar nodig op afstand te kunnen continueren. Daarvoor zijn 

trainingen voor docenten georganiseerd.

Door zes instellingen uit de steekproef is vanuit de NPO-

middelen ingezet op activiteiten gericht op blended learning en 

afstandsonderwijs. Deze instellingen onderbouwen die inzet 

vanuit het belang om (verdere) vertraging in het onderwijs te 

voorkomen. 

Ook praktisch gezien geeft de meer intensieve toepassing van 

afstandsonderwijs studenten mogelijkheden om zaken anders 

te organiseren. Voorbeelden die daarbij zijn genoemd: een 

buitenlandstage combineren met het volgen van onderwijs of 

colleges kunnen terugkijken in eigen tijd. Tegelijkertijd zijn 

er ook minder positieve effecten genoemd zoals minder zicht 

hebben of studenten wel werkelijk onderwijs volgen vanaf hun 

laptop.

Ook wordt vaak de kanttekening geplaatst dat online onderwijs 

en thuiswerken niet het hogere doel dienen, voor studenten 

noch medewerkers. De fysieke ontmoeting draagt heel veel bij 

aan persoonlijke ontwikkeling en het functioneren als team. 

Het zorgt voor binding en motivatie. En juist de gesprekken bij 

de spreekwoordelijke koffieautomaat zijn daarin van belang. De 

veronderstelling dat online onderwijs leidt tot minder benodigd 

personeel omdat het digitaal allemaal sneller kan, wordt niet 

gedragen.

Bij een aantal instellingen is sprake van beleid op het uitvoeren 

van online onderwijs. Zo hebben we verschillende varianten 

gehoord: één dag per week online onderwijs, een combinatie 

van online en fysiek onderwijs, juist geen online onderwijs en 

de situatie waarin dit wordt vrijgelaten en docenten hierover 

beslissen.

Om blended learning goed vorm te geven wordt in sommige 

gevallen externe ontwikkelkracht ingehuurd, die de basis kan 

ontwikkelen en/of docenten kan trainen, zodat de incidentele 

middelen goed ingezet worden en niet structureel te hoeven 

worden ingezet.
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HOOFDSTUK 5

Geholpen onderzoekers 
uit NPOmiddelen

Niet alleen ten aanzien van onderwijs is er sprake van 

uitdagingen als gevolg van de coronacrisis. Ook onderzoekers 

ondervonden en ondervinden er de gevolgen van, bijvoorbeeld 

doordat zij veldwerk niet konden uitvoeren of vanwege een 

niet-optimale thuiswerksituatie. De NPO-middelen maken 

het mogelijk onderzoekers met een tijdelijk contract in staat 

te stellen hun onderzoek af te ronden in het belang van hun 

wetenschappelijke carrière, de continuïteit van het onderzoek 

en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland. Het 

gaat om extra kosten in 2021 en 2022 veroorzaakt door 

vertragingen in het onderzoek als gevolg van de coronacrisis. 

De instellingen zetten deze NPO-middelen in voor kosten 

die in de kalenderjaren 2021 en 2022 werden en worden 

gemaakt voor onderzoekers en die noodzakelijk zijn voor 

het kunnen afronden van onderzoek en het blijven geven 

van onderwijs. Begunstigden zijn onderzoekers met een 

tijdelijke aanstelling werkzaam voor universiteiten, umc’s, 

NWO- en KNAWinstituten en hogescholen, die door 

coronaomstandigheden vertraging hebben opgelopen in hun 

onderzoek.

In 2020 zijn onderzoekers met een tijdelijk contract geholpen 

vanuit eigen middelen van de instellingen. Vanaf 2021 zijn er 

ook middelen beschikbaar gesteld vanuit het NPO. Kosten die 

gemaakt worden om onderzoekers met een tijdelijk contract te 

helpen met het inhalen van vertragingen, kunnen bekostigd 

worden vanuit de NPO-middelen. Het gaat hier om integrale 

kosten, zoals kosten voor contractverlengingen en overige 

kosten die noodzakelijk zijn voor onderzoekers om hun 

onderzoek goed te kunnen afronden. 

De hieronder gepresenteerde cijfers met betrekking tot 

onderzoek aan de instellingen in het hbo en wo, zijn gebaseerd 

op de door de instellingen ingevulde monitortool binnen onze 

steekproef van veertig instellingen. De cijfers met betrekking tot 

onderzoek binnen de wetenschapsinstituten (NWO, KNAW, 

NFU) zijn gebaseerd op aanlevering vanuit deze instituten. 

Voor het lopende jaar 2022 rapporteren we nog geen cijfers, 

omdat deze niet vergelijkbaar zijn voor de instellingen; sommige 

instellingen hebben hier nog niets ingevuld en/of nog geen 

kosten gemaakt, anderen al wel. 

In tabel 21 wordt weergegeven in hoeverre de middelen 

uit het Bestuursakkoord Onderzoek zijn uitgeput. In het 

Bestuursakkoord Onderzoek wordt per instelling aangegeven 

hoeveel middelen er beschikbaar zijn. Voor de zes wo-

instellingen die hebben aangegeven dat ze onderzoekers 

hebben geholpen met NPOmiddelen in 2021, gaat dit om een 

kleine € 17 miljoen. Hier hebben wij de besteding van deze zes 

instellingen tegen afgezet. Meer dan de helft van de middelen 

bedoeld voor onderzoek uit de coronaenveloppe zijn in het wo 

inmiddels besteed. De besteding loopt tussen wo-instellingen 

erg uiteen, van 8% realisatie tot 196% realisatie (bij een 

kleine instelling). Bij de instelling die 8% vanuit NPO heeft 

gefinancierd is aangegeven dat eerst een ander budget (vanuit 

NWO) is aangewend en er in totaal dus meer onderzoekers 

geholpen zijn. Voor 2022 worden enkel de NPO-middelen 

ingezet en zal het percentage uitputting dus hoger zijn. 

In het Bestuursakkoord Onderzoek is voor hbo-instellingen 

bepaald dat de beschikbare middelen voor het hbo door 

hogescholen kunnen worden aangevraagd en vervolgens 

verdeeld worden door Regieorgaan SIA op basis van 

studentenaantallen. Het totaalbedrag is op basis van de 

omvang van instellingen verdeeld. Dus elke hogeschool had 

recht op een bepaald bedrag op basis van studentenaantallen. 

Niet alle hogescholen hebben dat geld aangevraagd waarna 

het geld opnieuw is verdeeld; 21 van de 37 hogescholen heeft 

een aanvraag gedaan voor de hen toebedeelde middelen. 

Voor negen hbo-instellingen uit onze steekproef hebben wij 

cijfers over de inzet voor onderzoekers. Voor de hogescholen 

uit onze steekproef was er zo’n € 1 miljoen beschikbaar aan 

NPO-middelen voor tijdelijke onderzoekers. Van het voor hen 

beschikbare bedrag hebben deze instellingen 112% besteed. 
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Er is maar één hbo-instelling die minder dan 100% heeft 

besteed. Bij de overige instellingen is een kwart tot twee derde 

van de middelen besteed. Voor de onderbesteding wordt meestal 

aangegeven dat de middelen niet in 2021 zijn uitgegeven, 

omdat instellingen verwachten dat het grootste gedeelte van 

de kosten na 2021 zal komen te liggen. De instellingen in hbo 

en wo die hadden aangegeven (veel) meer dan 100% te hebben 

besteed, geven bij navraag aan dat ze een deel van de middelen 

van 2022 al hebben uitgegeven. 

Tabel 21. Uitputting middelen uit NPOmiddelen onderzoek 2021.

Beschikbaar 2021 Besteed 2021 Percentage

Hbo (N=13) € 1.059.902 € 1.184.506 112%

Wo (N=6) € 16.846.238 € 9.222.310 55%

NWO € 2.378.000 € 1.380.607 58%

KNAW € 1.364.000 € 659.107 48%

Umc’s € 34.595.000 € 8.619.500 25%

Het gemiddelde bedrag per onderzoeker die geholpen werd 

vanuit NPO-middelen loopt uiteen van € 13.000,- tot 

€ 23.000,-. Gemiddeld werden onderzoekers vanuit het NPO 

geholpen met een bedrag van € 16.000,- in 2021. We zien dat 

dit bedrag hoger is in het wo en bij de NWO-instituten. Dit 

kan te maken hebben met het type kosten dat verschilt per type 

onderzoek, of met het aantal maanden waarmee een contract 

verlengd wordt. Negen van de twaalf hbo’s uit de steekproef 

geven aan onderzoekers met NPO-middelen te hebben 

geholpen. Dit geldt voor alle wo-instellingen uit de steekproef. 

Tabel 22. Aantal onderzoekers geholpen vanuit NPOmiddelen (N 
staat voor aantal instellingen of instituten).

2021

Hbo (N=13) 93

Wo (N=6) 651

NWO (N=9) 59

KNAW (N=14) 52

Umc’s (N=8) 574

Totaal 1.429

Tabel 23. Gemiddeld bedrag per onderzoeker geholpen vanuit NPO
middelen (N staat voor aantal instellingen of instituten).

2021

Hbo (N=13) € 13.602

Wo (N=6) € 14.166

NWO (N=9) € 23.400

KNAW (N=14) € 12.675

Umc’s (N=8) € 15.017

Totaal € 15.772

In Tabel 24 staat het aantal onderzoekers vermeld dat geholpen 

werd met eigen middelen vanuit de instellingen (in onze 

steekproef) in 2020.5 Drie van de dertien hogescholen uit 

de steekproef geven aan onderzoekers met eigen middelen te 

hebben geholpen. Dit geldt voor vier van de zes wo-instellingen 

uit de steekproef. 

Tabel 24. Aantal onderzoekers geholpen vanuit eigen middelen (N 
staat voor aantal instellingen of instituten).

2020 2021

Hbo (N=13) 256 16

Wo (N=6) 487 134

NWO (N=9) 29 36

KNAW (N=14) 10 6

Umc’s (N=8) 55 344

Totaal 837 536

Gebaseerd op de gegevens van de onderzoeksinstituten en de 

hbo- en wo-instellingen in onze steekproef zijn er in 2021 ten 

minste 536 onderzoekers6 geholpen met eigen middelen van 

instellingen en instituten en ten minste 1.429 onderzoekers 

vanuit de NPO-middelen.7 Als we deze cijfers afzetten tegen 

de 837 onderzoekers die geholpen zijn met eigen middelen in 

2020, kunnen we concluderen dat door de NPOmiddelen het 

aantal onderzoekers dat geholpen kon worden substantieel 

gestegen is. Bij meerdere instellingen worden dezelfde 

onderzoekers geholpen vanuit het NPO én vanuit eigen 

middelen, bijvoorbeeld een contractverlenging uit het NPO, en 

overheadkosten uit de eigen middelen. De cijfers van geholpen 

onderzoekers kunnen dus niet bij elkaar worden opgeteld, maar 

vertonen overlap. 

In Tabel 25 wordt het bedrag weergegeven dat vanuit eigen 

middelen is besteed om onderzoekers verder te helpen. Het 

gaat hier om het totaal bestede bedrag gedeeld door het aantal 

onderzoekers zoals weergegeven in bovenstaande tabellen 

(respectievelijk Tabel 21 en Tabel 24). Het gemiddelde bedrag 

per onderzoeker loopt uiteen van € 8.000,- tot € 33.000,-. 

Gemiddeld is het bedrag dat uit eigen middelen wordt 

uitgegeven om onderzoekers met tijdelijke contracten te helpen 

lager in 2021 ten opzichte van 2020. 

5 Het gaat hier om het aantal onderzoekers dat ten minste is geholpen in 2020; in 
werkelijkheid ligt dit cijfer hoger, maar in 2020 werd het aantal geholpen tijde-
lijke onderzoekers met vertraging nog minder systematisch gerapporteerd. De 
cijfers zijn gebaseerd op onze rapportage over de startmeting. 

6 Omdat we voor hbo- en wo-instellingen met een steekproef werken, valt het to-
taal aantal geholpen onderzoekers vanzelfsprekend lager uit dan in de populatie. 
De cijfers worden aangevuld bij de tweede tussenmeting, waar we op basis van 
de jaarrekeningen het aantal geholpen onderzoekers in kaart kunnen brengen.

7 De jaarrekeningen over 2021 zijn nog niet gepubliceerd, de cijfers en hoe deze 
tegen het geheel te wegen, worden in de volgende tussenmeting daarmee naar 
verwachting beter te interpreteren.
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Tabel 25. Gemiddeld bedrag per onderzoeker geholpen vanuit eigen 
middelen (N staat voor aantal instellingen of instituten).

2020 2021

Hbo (N=13) € 8.212 € 12.7128

Wo (N=6) € 8.265 € 19.679

NWO (N=9) € 32.883 € 19.746

KNAW (N=14) € 14.283 € 12.417

Umc’s (N=8) € 17.665 € 13.199

Gemiddeld € 16.337 € 15.551

Zoals hierboven aangegeven, hebben niet alle hbo-instellingen 

een beroep gedaan op onderzoeksmiddelen. Belangrijkste 

reden die daarvoor wordt gegeven is dat de aanvraag- en 

verantwoordings handelingen voor de instelling niet in 

verhouding staan tot het te ontvangen bedrag. Voor de hoge-

scholen die het geld wel hebben aangevraagd bleek dit over het 

algemeen niet toereikend. 

In het wo is het bedrag bepaald in het bestuursakkoord en 

wordt op die manier verdeeld onder wo-instellingen. De manier 

waarop middelen verdeeld worden binnen de instellingen 

verschilt; sommige instellingen doen dit vanuit centraal 

niveau, andere instellingen organiseren dit op faculteits- of 

afdelingsniveau. Ook het aantal maanden dat verlenging wordt 

toegekend, verschilt per instelling. Door deze verschillen kan 

het voorkomen dat bij sommige instellingen onderzoekers die 

vertraging hebben opgelopen, beter geholpen worden dan bij 

andere instellingen, bijvoorbeeld omdat ze niet weten dat er 

middelen beschikbaar zijn.  

8 Dit bedrag is gebaseerd op een hogeschool. Twee hogescholen hebben wel 
aangegeven eigen middelen te hebben ingezet in 2021, maar niet opgegeven 
hoeveel onderzoekers hiermee geholpen zijn. Derhalve kon het bedrag per 
onderzoeker niet berekend worden.

In het wo gaan de onderzoeksmiddelen voor een groot deel 

naar promovendi die vertraging hebben opgelopen, bijvoorbeeld 

omdat zij geen labonderzoeken of veldwerk konden doen. 

Ook worden er oplossingen gezocht in bijstellingen van de 

(scope van het) onderzoeksopzet, zonder afbreuk te doen aan 

de kwaliteit. Er zijn instellingen/onderzoeksinstituten die 

ervoor kiezen om contractverlengingen vanuit NPO-middelen 

te bekostigen, maar overige kosten zoals overhead uit eigen 

middelen te bekostigen.

De hoogte van het bedrag qua overhead verschilt per instituut, 

vaak afhankelijk van het type onderzoek dat er gedaan wordt. 

Dit wordt regelmatig opgevangen vanuit eigen middelen van 

instellingen. Die kosten zijn ook lastiger aan een persoon toe 

te schrijven. Sommige kosten die een onderzoeker in gewone 

omstandigheden maakt, zoals congresbezoeken, reis- en 

verblijfkosten, worden nu niet gemaakt. 

De vertegenwoordigers uit de medezeggenschap bij hbo- en 

wo-instellingen die wij geïnterviewd hebben, geven aan 

dat de medezeggenschap heeft ingestemd met de besteding 

van onderzoeksmiddelen. Wel geven raden aan meestal 

niet inhoudelijk betrokken te zijn bij deze besteding. De 

betrokkenheid van de medezeggenschap ligt met name 

bij de besteding vanuit het Bestuursakkoord Onderwijs; 

de medezeggenschapsvertegenwoordigers vinden hun 

betrokkenheid over het algemeen voldoende. 

Onderzoekers waarderen het dat de middelen er zijn, 

soms alleen al omdat het rust brengt dat ze weten dat de 

mogelijkheid er is om verlenging aan te vragen indien nodig. 
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HOOFDSTUK 6

Doorkijk 2022 – 2023

6.1 Plannen en maatregelen in 2022

Uit deze eerste steekproef blijkt onder andere dat de besteding 

van de middelen in 2021 op gang is gekomen, maar dat 

veel van 2022 wordt verwacht als het gaat om neerzetten en 

uitwerken van acties en het zicht krijgen op de effecten van de 

maatregelen. In de jaren 2022 en 2023 zullen de bestedingen 

gaan toenemen en zullen ook op basis van eerste ervaringen 

mogelijk bijstellingen gaan plaatsvinden.

Vrijwel alle instellingen hebben ingezet op personele 

uitbreiding, zij het met enige vertraging en terughoudendheid. 

De verwachting van de meeste instellingen is dat niettemin 

vanaf het tweede kwartaal 2022 de activiteiten volop doorgang 

kunnen vinden. Specifiek geldt dat voor opgezette projecten met 

een bepaald doel, waarvoor er ook gespecialiseerd personeel 

gevonden moest worden.

De meeste instellingen verwelkomen een verlenging van de 

periode omdat zij verwachten meer tijd nodig te hebben om 

alles te kunnen uitvoeren wat is beoogd én nieuwe activiteiten 

te kunnen ontwikkelen voor aankomende studenten die andere 

behoeften hebben. De recente lockdown in december heeft voor 

een zekere stilstand gezorgd waardoor het weer moeite kostte 

om opnieuw op te starten. 

Een rode draad in de gesprekken is dat het zwaartepunt de 

komende tijd minder eenzijdig ligt op studievertragingen, en 

meer op opgelopen vertragingen in de persoonlijke en sociale 

ontwikkeling die leiden tot verminderd welzijn bij studenten 

en voor een groep studenten ook tot (veel) ernstiger klachten. 

De instellingen geven mede om die reden dan ook aan dat de 

gevolgen van de COVID-19-maatregelen veel langer gaan duren 

dan de korte periode die de corona-enveloppe bestrijkt. Het 

gaat feitelijk niet om twee jaar vertragingen, maar om meerdere 

cohorten van studenten met lastiger ‘in te lopen’ problematiek.

Dat betekent voor de komende periode dat veelal hernieuwd 

gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoefte van studenten 

en het aanpassen van het type maatregelen op basis van deze 

behoefte. 

6.2 Leren en doorontwikkelen van 
positieve effecten 

Deze crisisperiode waarbij alle hens aan dek waren, heeft 

een aantal zaken versneld en samenwerking verstevigd. We 

hebben daarvan de volgende voorbeelden gehoord vanuit de 

instellingen:

 • Studenten hebben behalve achterstanden juist ook een 

aantal positieve zaken geleerd in de afgelopen periode zoals: 

weerbaarheid opgebouwd, flexibiliteit betracht, omgegaan 

met tegenslagen, geprioriteerd, et cetera. 

 • De onderwijsorganisaties hebben in een korte tijd 

geïnnoveerd op het verzorgen van online onderwijs en dit 

noodgedwongen ook direct breed geïmplementeerd. Dit 

geeft een impuls en versnelling aan de ontwikkeling van 

blended learning die al een aantal jaren gaande is.  

 • Meer gezamenlijke verantwoordelijkheid in de driehoek 

werkgever, onderwijsinstelling en student bij het vormgeven 

van stages. Dit hebben we gehoord zowel in het mbo als in 

het hbo (met name bij de lerarenopleidingen). Er is creatief 

gezocht naar oplossingsrichtingen waarbij goed is gekeken 

naar de eigen en elkaars mogelijkheden. Die nabijheid 

heeft ook positieve effecten op bij- en omscholingstrajecten 

van de medewerkers van deze werkgevers. Ook daar is 

creativiteit ontstaan om de vraag van deze medewerkers 

nog beter te vertalen naar een passend scholingstraject. 

De verwachting is dat de opgebouwde intensievere 

samenwerking doorwerkt in de komende jaren, omdat 

deze van  meerwaarde is zowel voor werkgever als voor de 

studenten en medewerkers.
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 • Doordat verschillende maatregelen de niveaus van 

de reguliere gang van zaken overstegen, is er binnen 

instellingen intensievere samenwerking tussen 

opleidingen en domeinen ontstaan, maar ook tussen 

onderwijsinstellingen onderling. 

 • Meer creativiteit en flexibiliteit in inhoud en vormgeving 

van het curriculum. Denk hierbij aan integratie en 

maatwerk in en van roostering, maar ook bijvoorbeeld 

aan het werken met acteurs of huiswerkpakketten om 

praktijkvakken anders vorm te geven. 

 • De bredere functie van het onderwijs voor socialisatie is 

door deze pandemie nog eens extra benadrukt en zichtbaar 

gemaakt. Docenten en studenten hebben veelvuldig in de 

gesprekken aangegeven dat zij zelf voor de pandemie niet 

hadden verwacht dat het gemis van de onderwijsomgeving, 

de gesprekken met docenten en studenten en studenten 

onderling zoveel effect heeft, totdat het wegviel. Instellingen 

zijn zich daar nog meer van bewust en integreren de 

komende jaren meer en andere type activiteiten in het 

curriculum (groepsdynamiek, communicatie, ontmoeting). 

 • Verdieping en verhoogde frequentie van de contacten tussen 

docenten/begeleiders en studenten heeft opgeleverd dat een 

deel van de instellingen hun reguliere begeleiding herijken 

en voor de langere termijn op een andere wijze gaan 

inrichten. 

Het goed doorontwikkelen en borgen van bovenstaande 

effecten betekent ook dat een aantal keuzes gemaakt moeten 

gaan worden voor de langere termijn. De meeste instellingen 

zijn daar, hernieuwd op basis van de COVID-19-maatregelen en 

-effecten, mee aan de slag. 

Bij een groot deel van de instellingen is behoefte aan 

kennisontwikkeling/deling op de grote thema’s zoals hierboven 

geschetst om evidence informed keuzes te maken en te kunnen 

doorontwikkelen. Het gaat dan met name om:

 • De zoektocht naar het goed in beeld brengen en houden 

van de behoeften van studenten en daarop flexibel kunnen 

inspelen. Het gaat dan feitelijk om de wijze waarop 

instellingen op tijd signaleren dat een student extra hulp 

nodig heeft, vervolgens de behoefte en vraag van de student 

goed kunnen duiden (vraagarticulatie) en daar op in 

kunnen spelen of op een juiste manier kunnen verwijzen.

 • In navolging op het eerste punt: de zoektocht naar het 

opnieuw structureel invulling geven van de begeleiding van 

studenten. In veel interviews, voornamelijk in het mbo, is 

aangegeven dat corona de al latent aanwezige psychische 

problemen van studenten naar de oppervlakte heeft 

gehaald.  

Latente sociaal-psychische problemen als onzekerheid, 

angsten en stress zijn door corona en de lockdowns 

‘getriggerd’. Zowel in het mbo als in het hbo en wo 

wordt de begeleidingsstructuur en de invulling van de 

studentbegeleiding opnieuw tegen het licht gehouden op 

basis van de recente ervaringen. Vragen die daarbij spelen 

zijn: wat kan een instelling het best individueel op maat 

voor de student organiseren en op welke aspecten juist 

collectief (binnen of buiten het onderwijs)? Op welk 

moment is welk type begeleiding het meest passend en 

welke competenties zijn daarvoor nodig binnen de instelling 

en op welke plek organiseren we dat? 

 • De zoektocht van instellingen naar de juiste balans tussen 

digitaal en fysiek onderwijs. Nagenoeg in alle interviews is 

naar voren gekomen dat die mix wenselijk is en blijvend 

zal zijn. Ook wordt algemeen erkend dat dit begint bij een 

didactische visie op de wijze waarop blended learning wordt 

ingezet. Voor welke leerdoelen is afstandsonderwijs geschikt 

en voor welke leerdoelen juist niet? Waar zien studenten 

de meerwaarde van digitaal onderwijs en in welke mix? 

Hier kunnen instellingen veel van elkaar leren en elkaar 

inspireren, mede onderbouwd vanuit onderwijskundig  

onderzoek.

Instellingen geven aan de bovenstaande keuzes voor de langere 

termijn in ieder geval versneld te willen maken, zodat de 

NPOmiddelen in 2022 grotendeels ingezet kunnen worden 

voor structurele effecten. Versnelde kennisdeling binnen en 

tussen instellingen is de komende maanden cruciaal voor extra 

effectieve inzet van NPOmiddelen. 

Het Ministerie van OCW heeft het Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek (NRO) gevraagd om onderwijsinstellingen 

te faciliteren bij deze zoektocht. Dit doen zij door kennis die 

al beschikbaar is te delen (waaronder het platform www.

onderwijskennis.nl) en daarnaast onderzoek te faciliteren dat 

het creëren van kennis over (nieuwe) kansrijke interventies 

mogelijk maakt.

http://www.onderwijskennis.nl
http://www.onderwijskennis.nl
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