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10e voortgangsrapportage renovatie Binnenhof 

Aanleiding 
Halfjaarlijks informeert u de Eerste Kamer over de voortgang van het 
renovatieprogramma voor het Binnenhof complex. Bijgevoegde Kamerbrief en 
rapportage betreffen de periode van maart 2023 tot en met augustus 2023.  

Geadviseerd besluit 
Accorderen en ondertekenen brief en Voortgangsrapportage. Deze zullen na de 
Ministerraad van 13 oktober naar de Eerste Kamer worden verzonden. 

Kernpunten 
In de rapportage wordt de voortgang per complexdeel toegelicht. Ook wordt 
ingegaan op onder andere financiën, risico’s en omgevingscommunicatie. De 
ontwerpbeschikking van de aanvraag Wet natuurbescherming is inmiddels 
ontvangen. De zienswijze loopt tot 14 november. Stukken zijn goedgekeurd door 
CFL en afgestemd met de gebruikers.  

Toelichting 

Politieke context 
Geen bijzonderheden 

Financiële/juridische overwegingen 
Geen bijzonderheden.  

Krachtenveld 
Geen bijzonderheden.  

Strategie 
Geen bijzonderheden.  

Uitvoering 
N.v.t.  

Communicatie 
Er is geen specifieke communicatie voorzien. Regulier wordt er over bijvoorbeeld 
archeologie tussentijds gecommuniceerd.  
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Onze referentie 
 
 

Datum 
02 oktober 2023 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief bij 10e 
voortgangsrapportage 

 

2 10e voortgangsrapportage 
renovatie Binnenhof 

  

3 Planningstabel    
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