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Voorwoord 

In 2007 is het Meerjaren Kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’ (MKP) officieel van 

start gegaan. Het programma is te kenschetsen als een ambitieus programma “van doen”.  De 

hoofdrol in het MKP is weggelegd voor drie landelijke migrantenkoepels (Inspraak Orgaan Turken, 

Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders en Vluchtelingenorganisaties Nederland) 

en zogeheten HEG-netwerken (Huiselijk en Eergerelateerd Geweld) in het oosten van het land. 

Elk met een eigen werkwijze en aanpak zijn zij aan de slag gegaan om eergerelateerd geweld be-

spreekbaar te maken, voorlichting te geven en gedragsalternatieven aan te reiken bij hun achter-

ban. Tegelijkertijd dient het programma samenhang en samenwerking tot stand te brengen tus-

sen de koepels en op lokaal niveau, in een aantal hiervoor geselecteerde pilotgemeenten. Ook de-

ze gemeenten zijn in het programma belangrijke spelers. 

 

Het ministerie van VROM/Wonen, Wijken en Integratie (nu ministerie van Binnenlandse Zaken) 

heeft Research voor Beleid gevraagd het MKP te evalueren. Op verzoek van het ministerie vond 

evaluatie plaats op twee momenten: tussentijds aan het begin van 2010 en na afloop van het 

programma, begin 2011. In dit rapport wordt verslag gedaan van de eindevaluatie. 

  

Ten behoeve van deze evaluatie zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van veel be-

trokken partijen: migrantenkoepels, lokale en regionale migrantenorganisaties, ondersteunings-

partijen, gemeenten en professionele partijen betrokken bij de aanpak van eergerelateerd ge-

weld. Wij willen iedereen, in het bijzonder de vrijwilligers, hartelijk danken voor hun medewer-

king. 

  

 

Jaap Wils en Judith Zweers 
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A. Meerjaren kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’ (MKP)  
 

Achtergrond van het programma 

Sinds 2006 werken de Ministeries van Justitie, VWS en VROM/DG Wonen, Wijken en Inte-

gratie (nu Ministerie van Binnenlandse Zaken) samen in een interdepartementaal pro-

gramma dat tot doel heeft het aantal slachtoffers van eergerelateerd geweld terug te bren-

gen. Dit landelijke programma richt zich op het verbeteren van de thema’s maatschappelij-

ke preventie, bescherming, strafrechtelijke aanpak en bestuur. 

 

Ten behoeve van de maatschappelijke preventie heeft WWI met drie landelijke migranten-

koepels en één regionale migrantenkoepel een programma ontwikkeld en uitgevoerd met 

als doel de weerbaarheid en (zelf)redzaamheid onder potentiële risicogroepen te verhogen. 

Het gaat om de volgende landelijke koepels: 

 Inspraakorgaan Turken (IOT) 

 Samenwerking met Marokkaanse Nederlanders (SMN) 

 Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON) 

Daarnaast ondersteunde Samenwerkende Turkse Organisaties Overijssel (STO) zogeheten 

HEG-netwerken, een ondersteuning die later in het programma werd overgenomen door Fo-

rum, Centrum voor Multiculturele Ontwikkeling. 

 

Doelstellingen en structuur van het programma 

Het programma diende de volgende kwantitatieve doelstellingen te behalen:  

 

Kwantitatieve doelstellingen MKP: 

 in 10 gemeenten werken achterbanorganisaties samen met relevante instellingen 

 500 achterbanorganisaties zijn bekend met aanpak en rollen van betrokken partijen 

 50.000 personen uit gemeenschappen zijn bekend met de aanpak en rollen van betrokken partijen 

 5000 personen uit gemeenschappen zijn bekend met alternatieven, 500 hiervan kunnen alternatie-

ven toepassen. 

 

Deze doelstellingen dienden als volgt gerealiseerd te worden. De koepelorganisaties maken 

eergerelateerd geweld bespreekbaar in hun achterban. Ze geven informatie over hande-

lingsperspectieven bij (dreiging van) eergerelateerd geweld en over hulpverleningsinstan-

ties zoals de politie en de vrouwenopvang. Daarnaast reiken zij gedrags- en handelingsal-

ternatieven aan, met als doel een mentaliteits- en gedragsverandering tot stand te bren-

gen. De koepels ontwikkelen op basis van hun ervaringen een methodiek die breed toepas-

baar is. 

De helft van deze voorlichtingsactiviteiten vindt plaats in 10 pilotgemeenten. Het gaat om 3 

al eerder geselecteerde bestuurlijke pilots, en 7 gemeenten waarmee WWI afspraken maakt 

over het tot stand brengen van contact en samenwerking tussen lokale migrantenorganisa-

ties en professionele hulpinstanties. Migranten in deze gemeenten worden dan niet alleen 

voorgelicht door de koepels, maar worden ook in contact gebracht met de hulpinstanties, 

waardoor onderling vertrouwen en meldingsbereidheid kunnen groeien. 

Er is gekozen voor een programmaconstructie. Dit betekent dat van tevoren heldere doelen 

worden vastgesteld, maar dat de wijze waarop de doelen worden behaald nog min of meer 

open ligt. 

 

Op pagina 17 is een overzicht opgenomen van de structuur van het programma. 
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Evaluatie 

Het MKP startte in 2007 en liep tot eind 2010. In opdracht van WWI is geëvalueerd welke 

resultaten aan het einde van de programmaperiode zijn geboekt, hoe het proces is verlo-

pen, en wat de belangrijkste succesfactoren en knelpunten waren. Hiertoe zijn in totaal 63 

betrokkenen geïnterviewd, waaronder projectleiders bij koepels en gemeenten, professio-

nele hulpinstanties, ondersteuningspartijen, en vertegenwoordigers van migrantenorganisa-

ties.  

 

 
B. Samenvatting en conclusies 
 
1.  Zijn de doelstellingen behaald? 
 
In onderstaand kader zijn de kwantitatieve resultaten weergegeven. Daaronder volgt een 

aantal conclusies over de doelstellingen en de resultaten. 

  

Kwantitatieve resultaten MKP: 

 in 10 gemeenten is samenwerking geïnitieerd. 

 meer dan 367 achterbanorganisaties zijn bekend met aanpak en rollen van betrokken partijen 

 ruim 10.676 personen uit gemeenschappen zijn direct (in bijeenkomsten) bereikt met informatie 

over de aanpak en rollen van betrokken partijen, ruim 133.000 personen zijn op indirecte wijze be-

reikt. 

 ruim 5.195 personen uit gemeenschappen zijn bekend met alternatieven, 497 hiervan kunnen alter-

natieven toepassen. 

 

 De doelstellingen waren ambitieus 

De doelstellingen zijn ambitieus te noemen, met name de doelstelling “50.000 personen 

(…) uit gemeenschappen zijn bekend met aanpak en rollen van betrokken partijen”. De be-

oogde effecten in termen van een mentaliteits- en gedragsverandering zijn zeker ambitieus 

te noemen, en binnen het relatief korte bestek van het MKP weinig realistisch. 

 

 Desondanks zijn veel mensen bereikt 

Hoewel de lat hoog is gelegd, concluderen wij dat veel is bereikt en dat het enthousiasme 

over datgene wat is bereikt, groot is. Met name wat betreft taboedoorbreking en zelfred-

zaamheid kunnen we spreken van een groot bereik.  

 

 Hiertoe is een breed palet aan middelen ingezet 

Om een zo breed mogelijke groep te bereiken, zijn veel middelen ingezet, variërend van 

kleinschalige discussiebijeenkomsten, grootschalige voorlichtingsbijeenkomsten, voorlich-

ting- en training over opvoeding tot artikelen in doelgroepgerichte kranten en tijdschriften, 

informatie op diverse websites, regionale televisie, foldermateriaal, sociale media als Face-

book, Hyves en Twitter, en een special in Metro met jongeren als speciale doelgroep.  

 

 Er is sprake van direct en indirect bereik 

Juist door deze veelheid aan middelen kon een grote groep worden bereikt. Tegelijkertijd 

betekent dit wel dat we direct bereik en indirect bereik van elkaar moeten scheiden. Op 

migranten die aan bijeenkomsten hebben deelgenomen (direct bereik) zal de impact van 

het MKP groter zijn geweest dan op migranten die een folder hebben gekregen. Als we al-
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leen naar direct bereik kijken, liggen de aantallen uiteraard veel lager, en ver beneden de 

doelstellingen. Toch gaat het nog om een respectabel aantal.  

 

 Het MKP heeft een impuls gegeven aan een bredere emancipatiebeweging 

De uiteindelijke impact van al deze activiteiten is moeilijk te meten. Toch zijn er indicaties 

dat het programma veel teweeg heeft gebracht. Bij in elk geval een deel van de achterban-

organisaties is het onderwerp goed geland en staat het thema blijvend op de agenda. Ook 

zijn er verzoeken gekomen van organisaties die aanvankelijk niet bij het MKP betrokken 

waren om aan de activiteiten deel te mogen nemen. Zij waren bijvoorbeeld niet betrokken 

omdat zij uit andere gemeenten dan de pilotgemeenten komen, of omdat zij geen achter-

ban van de koepels zijn. 

Bij een aantal gemeenschappen heeft het MKP bijgedragen aan een bredere emancipatie-

beweging, waarin ook andere taboeonderwerpen bespreekbaar worden gemaakt, zoals ho-

mo-emancipatie, besnijdenis, gedwongen huwelijken, en incest. 

 

 De impact verschilt wel per doelgroep 

Duidelijk is dat de verschillen in impact per gemeenschap groot zijn. De meer progressieve 

gemeenschappen zijn aanzienlijk verder dan de meer behoudende gemeenschappen, die 

toch het vóórkomen van eergerelateerd geweld in de achterban nog vaak ontkennen. 

 

 De bekendheid met professionele organisaties is toegenomen 

Op het gebied van zelfredzaamheid kan worden gezegd dat een aanzienlijke stap voor-

waarts is gezet. Uit vergelijkingsonderzoek door Motivaction blijkt dat de bekendheid met 

de rollen van betrokken instanties (met name politie) onder migranten sterk is toegeno-

men. 

 

 In de pilotgemeenten zijn eerste stappen tot samenwerking gezet 

De resultaten op de doelstelling ‘contact en samenwerking’ vallen tot dusverre tegen. Het 

beoogde doel van de samenwerking, via wederzijds contact vertrouwen bewerkstelligen, 

staat in de meeste gemeenten nog in de kinderschoenen.  
 
 
2.  Succesfactoren en knelpunten 
 

Nu duidelijk is wat het programma tot dusverre heeft opgeleverd, gaan we in op het pro-

ces. Hoe is het programma verlopen: welke succesfactoren en welke knelpunten zijn we 

hierin tegengekomen? We maken onderscheid tussen succesfactoren en knelpunten op ver-

schillende niveaus: 

 overkoepelend programmaniveau 

 taboedoorbreking en voorlichting 

 contact en samenwerking in gemeenten 
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2.1. Overkoepelend programmaniveau 
 

 Flexibiliteit is een belangrijke succesfactor 

De flexibiliteit die, door de keuze voor een programmatische aanpak in het programma is 

ingebouwd, is terug te vinden in de grote diversiteit in de aanpak (zowel bij de koepels en 

hun achterban, als bij gemeenten). Er is ruimte gecreëerd voor betrokkenen om de aanpak 

eigen invulling te geven. Deze vrijheid is een belangrijke succesfactor gebleken.  

 

 Grote inzet en betrokkenheid 

Opvallend in het programma is de grote inzet en betrokkenheid van projectleiders en –

medewerkers binnen het programma, zowel bij de koepels, als bij de HEG-netwerken, als 

bij achterbanorganisaties en bij een aantal gemeenten. Dit enthousiasme en deze inzet ko-

men wij niet vaak tegen, en zijn zonder meer bijzonder te noemen. 

 

 Programmasturing: van intensief naar meer afstand 

WWI was de opdrachtgever van het kaderprogramma. Tegelijkertijd is het ministerie, in-

formeel, veel meer dan dat geweest. Met name in de eerste jaren heeft het ministerie een 

actieve rol op zich genomen in het mede vorm geven van het programma. Er is veelvuldig 

informeel contact geweest tussen het ministerie en de vertegenwoordigers van de koepel-

organisaties, de ondersteunende partijen en de ambtelijke vertegenwoordigers bij gemeen-

ten. Het ministerie adviseerde en stuurde waar dat nodig werd geacht. Na vertrek van de 

toenmalige programmaleider bij het ministerie, was sprake van diverse wisselingen in de 

programmasturing. Ook nam het ministerie (bewust) meer afstand van de uitvoering. Hoe-

wel sommige partijen de interne wisselingen als hinderlijk hebben ervaren, hebben wij de 

indruk dat het nemen van enige afstand het programma goed heeft gedaan. Hierdoor kre-

gen betrokken partijen meer ruimte om hun aanpak beter op specifieke omstandigheden 

aan te laten sluiten. 

 

 Een complex programma met veel risico’s op vertraging 

Het MKP is zonder meer een complex programma te noemen. Het kent veel partijen (koe-

pelorganisaties, regionale organisaties en federaties, lokale zelforganisaties, gemeenten, 

extern aangetrokken projectleiders, diverse ondersteuningspartijen, en professionele orga-

nisaties betrokken bij eergerelateerd geweld). Al deze partijen hebben een eigen rol en 

verantwoordelijkheid in het programma, en moeten hierin samenwerken met andere partij-

en. Een dergelijk programma waarin alles met alles samen hangt, loopt veel risico op ver-

traging, waarbij vertraging op één terrein vaak doorwerkt op meerdere andere terreinen.  

 

 Onduidelijke kaders leiden tot verschillen in verwachtingen 

Om een complex programma goed te laten verlopen, zijn heldere kaders en afspraken on-

ontbeerlijk. Niet alleen dienen heldere afspraken te worden gemaakt met alle partijen af-

zonderlijk; ook moeten alle partijen op de hoogte zijn van elkaars rollen en verantwoorde-

lijkheden in het programma. Bij het MKP ontbrak het hier nog wel eens aan. Zo bleef de 

wijze waarop het MKP in zijn geheel zou moeten werken, lange tijd onduidelijk voor de 

deelnemende gemeenten. Onduidelijkheden over elkaars rollen kan leidden tot uiteenlo-

pende verwachtingen. Gemeenten en koepels hadden verschillende verwachtingen over hun 

eigen rollen en die van de ander.  
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 Ook de realiteit blijkt complex en veelzijdig  

Gaandeweg het programma is duidelijk geworden dat niet alleen het programma, maar ook 

de context waarin het opereert, complex en veelzijdig is. Er blijken diverse wegen naar 

Rome, en juist een combinatie van verschillende wegen biedt soms het beste resultaat. 

Hoewel in het programma bewust een grote mate van vrijheid was ingebouwd, was tegelij-

kertijd sprake van een aantal beperkingen en ‘keurslijven’ die onvoldoende rekening hiel-

den met deze realiteit. Deels hadden deze te maken met een aantal aannames (zie hieron-

der). Zo dienden de gemeenten aanvankelijk alleen contact te zoeken met achterban van 

de koepels, en werden zij geacht samenwerking volgens een nogal theoretisch stappenplan 

te realiseren. Beide vereisten konden tijdig worden losgelaten. 

 

 Vraagtekens bij een aantal aannames in het programma 

Wij hebben de indruk dat het programma een structurele weeffout bevatte. De werking van 

het programma is gebaseerd op een aantal aannames, waar op zijn minst vraagtekens bij 

gezet kunnen worden. Het gaat om de volgende aannames: 

 De meeste migranten in de pilotgemeenten zijn georganiseerd in zelforganisaties; 

 deze zelforganisaties vallen onder de deelnemende landelijke koepels; 

 de gemeenten hebben met de doelgroepen in de gemeente (vrijwel) geen contact en we-

ten ze ook niet te vinden. 

Het is duidelijk dat deze insteek voor samenwerking via de koepels onvoldoende heeft ge-

werkt. Daarbij is ons opgevallen dat de koepels een rooskleuriger beeld hebben van hun 

achterban in de pilotgemeenten dan de gemeenten hiervan hebben, en dat de gemeenten 

een rooskleuriger beeld hebben van de contacten die zij – en/of welzijnsorganisaties in de 

gemeente – hebben met migranten in de eigen gemeente dan de koepels hiervan hebben. 

 

 De twee pijlers afzonderlijk hebben resultaat gehad 

Zoals in de volgende paragraaf naar voren komt, heeft het programma goede resultaten 

geboekt. De koepels hebben veel activiteiten uitgevoerd en hebben veel achterban weten te 

bereiken. De meeste gemeenten hebben samenwerking tussen gemeente/professionele or-

ganisaties en migrantenorganisaties geïnitieerd. 

 

 Maar de pijlers hebben beperkt tot wederzijdse versterking geleid 

Met name de resultaten van de samenwerking in gemeenten blijven echter achter. Deels is 

dit te wijten aan de late selectie van de gemeenten. Duidelijk is echter dat dit voor een 

groot deel ook heeft te maken met het niet of nauwelijks samen komen en onderling ver-

sterken van de activiteiten van de koepels in hun achterban enerzijds en de samenwer-

kingsactiviteiten van de gemeenten anderzijds. Ons is opgevallen dat de percepties van be-

trokken partijen over de redenen hiervan sterk uiteen lopen. Elementen die volgens ons 

hierbij een rol spelen, zijn: 

 onjuiste aannames (zoals hierboven beschreven) 

 uiteenlopende verwachtingen over rollen en verantwoordelijkheden door te vage kaders 

 slechte communicatie tussen partijen. 
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2.2. Taboedoorbreking en voorlichting 
 
Naast de meer overkoepelende knelpunten en succesfactoren die voor het gehele pro-

gramma gelden, zijn er op koepel-, organisatie-, of gemeenteniveau succesfactoren en 

knelpunten te destilleren die specifiek zijn voor het bespreekbaar maken van eergerela-

teerd geweld, en het op gang brengen van een mentaliteits- en gedragsverandering. 

 

 Maatwerk: verschillen in aanpak 

In de voorgaande paragraaf is flexibiliteit in het programma een belangrijke succesfactor 

genoemd. Deze flexibiliteit bood de nodige ruimte aan verschillende aanpakken. Elke koe-

pel, elke migrantenorganisatie en elke gemeente heeft een eigen aanpak gekozen die het 

beste aansloot op de doelgroep en de lokale situatie. In de kaders hieronder zijn de belang-

rijkste aanpakken, en de verschillen hierin, kort aangeduid. 

 

Migranten zijn bereikt op uiteenlopende wijzen: 

 Via besturen van migrantenorganisaties en moskeeën. De drie landelijke koepels hebben 

op deze wijze gewerkt, en sommige gemeenten hebben gemeentelijke subsidies gekop-

peld aan de deelname aan een migrantenplatform. 

 Via vindplaatsen van migranten (vrouw- en kindcentra, buurthuizen, etc). 

 Via sleutelpersonen (netwerkmethode). 

 Via vertrouwenspersonen/bemiddelaars in wijken. 

 

De insteek van bijeenkomsten verschilde: 

 Wel of niet benoemen van het onderwerp (bijvoorbeeld ‘huiselijke vrede’ ipv eergerela-

teerd geweld). 

 Opvoeding als vertrekpunt nemen (de basis voor eergerelateerd geweld wordt vaak al in 

de opvoeding gelegd). 

 Religie als vertrekpunt nemen (wat zeggen de religieuze teksten over eergerelateerd 

geweld?) 

 Vrouwen en mannen samen aan bijeenkomsten deel laten nemen of apart. 

 

 Verschillende benaderingen vullen elkaar aan 

Binnen het MKP was het niet alleen van belang dat elke organisatie de vrijheid kreeg de 

meest effectieve aanpak te kiezen, maar vooral ook dát er verschillende aanpakken werden 

gekozen. Juist de verschillende benaderingen konden elkaar goed aanvullen, denk bijvoor-

beeld aan een ‘top down’-benadering (via besturen van organisaties) en een ‘bottom-up’-

benadering via zogeheten vindplaatsen in een wijk, en de inzet van vertrouwenspersonen. 

Een goede combinatie van benaderingen kan er zorg voor dragen dat de boodschap aan-

komt bij een zo breed mogelijke groep.  

 

 Er zijn knelpunten in de wijze waarop migranten op lokaal niveau zijn georgani-

seerd 

Naast de hierboven genoemde successen zijn ook knelpunten aan te wijzen op het niveau 

van voorlichting aan migrantenorganisaties.  
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Knelpunten op lokaal niveau: 

 Veel migranten zijn niet georganiseerd in zelforganisaties (een aanpak die louter gericht 

is op organisaties, zal een belangrijk deel van de migranten dus niet bereiken) 

 Zelforganisaties zijn vaak weinig professioneel en soms instabiel  

 In sommige groepen is eergerelateerd geweld minder herkenbaar, en daarmee ook moei-

lijker bespreekbaar 

 Inzet voor het MKP vergt veel van vrijwilligers, zowel in tijd (alles moet naast de full ti-

me baan in de avond- en weekenduren) als wat betreft durf (vrijwilligers steken hun nek 

uit en lopen risico’s wanneer zij gevoelige onderwerpen op de agenda zetten) 

 Vrijwilligers voelen zich niet voldoende erkend/gewaardeerd 

 
 
2.3. Samenwerking met gemeenten 
 
Enkele al eerder genoemde programmabrede factoren zijn ook van invloed geweest op het 

verloop van het programmaonderdeel ‘contact en samenwerking in gemeenten’. We voegen 

hier nog een paar belangrijke knelpunten en succesfactoren aan toe die specifiek zijn voor 

de samenwerking tussen migranten en gemeenten. 

 

Belangrijkste specifieke knelpunten bij de samenwerking in gemeenten: 

 Binnen gemeenten is soms onvoldoende samenwerking tussen verschillende betrokken 

afdelingen (integratie en huiselijk- en eergerelateerd geweld). 

 De gemeenten hebben weinig zicht op activiteiten die de koepels in de gemeenten heb-

ben ontplooid. 

 Samenwerking en communicatie tussen professionals (gemeentelijke instanties) en mi-

granten (lokale vrijwilligers en landelijke koepels) verloopt soms moeizaam. 

 Ook wanneer vertrouwen tussen migranten en professionals is gegroeid, blijft melden 

van eergerelateerd geweld lastig. Vertrouwen is vaak wel gegroeid bij vertegenwoordi-

gers van migrantenorganisaties, maar zij zijn bang hun positie binnen de gemeenschap 

te verliezen. 

 Borging van de geïnitieerde samenwerking is een belangrijk aandachtspunt, waar ge-

meenten zich van bewust zijn. Wel wordt borging in verschillende gemeenten op uiteen-

lopende wijzen geïnterpreteerd. 

 

Belangrijkste specifieke succesfactoren bij de samenwerking in gemeenten: 

 Gemeenten maken gebruik maken van bestaande lokale contacten met migranten in de 

gemeente (gemeentelijke contacten en/of contacten van welzijnsorganisaties) 

 Gemeenten betrekken migranten vanaf het begin bij hun project. 

 Wantrouwen tussen professionele instanties en migranten kan worden weggenomen als 

sprake is van geregeld fysiek contact tussen migranten en professionele instanties  

 Naast primaire professionals (politie, vrouwenopvang), kunnen ook secundaire professi-

onals (leraren, huisartsen, etc.) kunnen worden betrokken bij preventie van eergerela-

teerd geweld. 
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3.   Conclusies over de werking van het programma 
 
Als we naar de knelpunten en succesfactoren op de drie niveaus kijken, vallen de volgende 

kernelementen op. 

 

 De keuze voor een programma is een goede keuze geweest 

De complexiteit van het onderwerp en de veelzijdigheid van doelgroepen en lokale contex-

ten vraagt om de nodige flexibiliteit. Met de keuze van een meerjarenprogramma als in-

strument hebben de verschillende partijen de ruimte gekregen een eigen, optimale aanpak 

te ontwikkelen en bij te stellen gedurende het programma. Dit is een belangrijke succesfac-

tor in het MKP geweest. 

 

 Flexibiliteit vraagt echter wel om heldere kaders 

Dit laat onverlet dat wel sprake moet zijn van duidelijke kaders waarbinnen het programma 

vorm krijgt. Juist in een programma waarin veel verschillende partijen moeten samenwer-

ken, is het belangrijk dat voor iedere partij duidelijk is wat de kaders zijn, en welke rollen 

en verantwoordelijkheden elke partij in het geheel heeft.  

 

 Werking van het programma deels gebaseerd op onjuiste aannames 

De werking van het programma was gebaseerd op een aantal aannames waarvan wij sterk 

de indruk hebben dat ze maar ten dele juist zijn. Het betreft de aannames dat gemeenten 

geen contacten hebben met migranten in hun gemeenten, dat migranten zich altijd in orga-

nisatieverband hebben georganiseerd en dat landelijke migrantenkoepels in alle gemeenten 

een uitgebreid netwerk van achterbanorganisaties hebben. 

 

 Op uitvoeringsniveau speelt communicatie een cruciale rol 

In een programma waarin zoveel partijen een rol hebben, en waarin het draait om samen-

werking tussen deze partijen, speelt communicatie een cruciale rol. Gedurende het gehele 

programma blijkt in vrijwel alle onderdelen en op alle niveaus communicatie een van de 

grootste knelpunten te zijn geweest. Deels heeft dit te maken met verschillen in werkcultu-

ren, deels met gevoeligheden die terug zijn te voeren op gevoelens van onderwaardering, 

en deels op onvoldoende zelfreflectie op het eigen aandeel in miscommunicatie door alle 

partijen. Achteraf bezien had, vanaf het begin, communicatie tussen partijen een promi-

nenter aandachtspunt moeten zijn. 
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Het Meerjaren kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’ 
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Deel 1: Het programma en de resultaten 



 20 



 21 

1 Inleiding 

1.1  Achtergrond van het meerjaren kaderprogramma 

Ten behoeve van de aanpak van eergerelateerd geweld is in 2006 op rijksniveau gestart 

met een interdepartementaal programma waarin onder meer de Ministeries van Justitie, 

VWS en VROM/DG (nu Ministerie van Binnenlandse Zaken) Wonen, Wijken en Integratie 

(WWI) samenwerken. Het programma heeft tot doel het aantal slachtoffers van eergerela-

teerd geweld terug te brengen. Hierbij wordt een brede definitie van eergerelateerd geweld 

gehanteerd: 

 

Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijke of lichamelijk geweld vanuit een collectieve men-

taliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van 

zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.1 

 

Dit landelijke programma bestaat uit diverse maatregelen die zowel gericht zijn op het ver-

beteren van de aanpak, als op mentaliteits- en gedragsveranderingen binnen de doelgroe-

pen. De maatregelen zijn ondergebracht in één of meer van de volgende vier thema’s:  

 maatschappelijke preventie 

 bescherming 

 strafrechtelijke aanpak 

 bestuur 

 

Het thema maatschappelijke preventie heeft tot doel de weerbaarheid en (zelf)redzaamheid 

onder potentiële risicogroepen te verhogen. Het gaat in de eerste plaats om een mentali-

teits- en gedragsverandering binnen de risicogroepen en het weerbaar maken van (potenti-

ele) slachtoffers. Voorlichting is een tweede belangrijk aspect binnen dit thema. Binnen het 

thema maatschappelijke preventie zijn drie lijnen te onderscheiden. Eén daarvan is het 

Meerjaren kaderprogramma “Aan de goede kant van de eer”. 

 

Bij de uitvoering van het Meerjaren kaderprogramma (MKP) was voorzien in een centrale 

rol voor vier koepelorganisaties.2 Het ging om drie landelijke koepels die in het Landelijk 

Overleg Minderheden als officieel gesprekspartner fungeren voor de Nederlandse overheid: 

het Inspraak Orgaan Turken (IOT), het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders 

(SMN), en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Daarnaast was op regionaal niveau 

de Samenwerkende Turkse Organisaties in Overijssel (STO) actief. 

 

 

                                                        
1 Ferwerda, H.B., van Leiden, I. Eerwraak of eergerelateerd geweld? Naar een werkdefinitie. Advies en Onder-

zoeksgroep Beke, 2005. 
2 Voor de leesbaarheid van dit rapport spreken we van ‘koepelorganisaties’ hoewel niet alle organisaties waar 

het om gaat formeel een koepelstructuur kennen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de organisatie-
structuren van de deelnemende partijen.  
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1.2 Evaluatie van het programma 

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft de Tweede Kamer toegezegd 

het Meerjaren kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’ te laten evalueren. Op ver-

zoek van WWI vindt evaluatie plaats op twee momenten: tussentijds aan het begin van 

2010 en na afloop van het programma, begin 2011.  

 

Tussenevaluatie 

De tussenevaluatie had vooral het karakter van een procesevaluatie. Gekeken werd naar de 

mate van invulling van gemaakte afspraken, naar de stand van zaken bij de uitvoering van 

activiteiten, naar de mate waarin de ontplooide activiteiten aansluiten op de doelstellingen 

en of hiermee aannemelijk wordt dat de doelstellingen bereikt kunnen worden. 

 

Eindevaluatie 

Dit rapport betreft de eindevaluatie. Hierin wordt (vooral) gekeken naar de resultaten en 

effecten van het kaderprogramma. Dit betekent dat opbrengsten van de afspraken en acti-

viteiten in kaart worden gebracht. Daarbij is aandacht voor de factoren die bepalend zijn 

voor de effectiviteit van het programma: de succes- en faalfactoren. 

 

Het behalen van de doelstellingen van het programma en het nakomen van afspraken zijn 

dus weliswaar belangrijke graadmeters bij de eindevaluatie van het programma, maar ze-

ker niet alles bepalend. Zo moet rekening worden gehouden met de complexiteit van het 

programma, waarin veel verschillende actoren betrokken zijn en dat zich bovendien begeeft 

op een gevoelig terrein. Mentaliteits- en gedragsverandering zijn geen eenvoudig te reali-

seren zaken: ook dat moet worden erkend. In de eindevaluatie worden kwantitatieve resul-

taten daarom geplaatst tegen de achtergrond van het gehele proces. In bijlage 1 zijn een 

uitgebreider analysekader en evaluatiemodel opgenomen. 

1.3 Onderzoeksvragen en –opzet van de eindevaluatie 

Onderzoeksvragen 

Voor de eindevaluatie zijn de onderstaande onderzoeksvragen opgesteld. 

 

Uitvoering 

1. Welke activiteiten zijn uiteindelijk binnen het Kaderprogramma uitgevoerd om migran-

ten en migrantenorganisaties te bereiken? 

2. Zijn er afspraken gemaakt in de betrokken gemeenten over samenwerking? 

3. Zijn er in de uiteindelijke uitvoering bijstellingen doorgevoerd? Wat zijn hiervoor de 

verklaringen? 
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Resultaten 

4. Wat zijn de resultaten in aantal bereikte migrantenorganisaties en migranten?  

 Welke activiteiten of instrumenten hebben goede resultaten geboekt en welke niet? 

5. Zijn in alle 10 gemeenten afspraken over samenwerking tot stand gekomen?1 

 Welke vorm hebben deze afspraken formeel gekregen? 

 Welke rol hebben migrantenorganisaties binnen deze afspraken gekregen? 

6. Zijn met de bereikte resultaten ook de kwantitatieve doelstellingen gehaald? 

 

Effecten 

7. Wat heeft het programma bij de doelgroep teweeggebracht? 

 Zijn er indicaties dat het Kaderprogramma bijdraagt aan het vergroten van zelfred-

zaamheid en een mentaliteits- en gedragsverandering bij de doelgroep? 

 Zijn er andere effecten van het programma zichtbaar? 

8. Hebben de samenwerkingsafspraken bij migrantenorganisaties geleid tot verbetering 

van het contact en daadwerkelijk verbeterde samenwerking? 

 Hebben de gemaakte samenwerkingsafspraken ook invloed gehad op de effecten van 

het programma onder de doelgroep? 

9. Zijn de geconstateerde effecten duurzaam van karakter? Voor welke doelstellingen wel 

en voor welke niet?  

 

Effectiviteit 

10. Wat zijn de verklarende factoren voor het wel of niet bereiken van de gewenste resulta-

ten en effecten? 

 Wat zijn succes-/faalfactoren bij de aanpak, activiteiten, instrumenten en samenwer-

king 

 Wat zijn hiervoor verklaringen?  

11. Welke succesfactoren verdienen navolging of kunnen blijvend ingezet worden? 

12. Welke faalfactoren dienen bij voortzetting van activiteiten te worden vermeden? 

 

Overkoepelend 

13. Wat kan op grond van het bovenstaande worden geconcludeerd over de uitvoering en 

de bereikte resultaten en effecten? 

14. Zijn er vervolgstappen op het programma noodzakelijk om de bereikte resultaten vast 

te houden of te vergroten? Op welke aspecten, voor wie en met welke instrumenten?  

 

                                                        
1 Aangezien 3 van de 10 gemeenten die zijn geselecteerd bestuurlijke pilots betreffen die aansturen krijgen 

vanuit Justitie, hebben wij later de opdracht gekregen alleen de samenwerking in de 7 andere pilots te onder-
zoeken. 
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Aanpak van de eindevaluatie 

Bij de eindevaluatie hebben de resultaten van een eerder uitgevoerde tussenevaluatie als 

uitgangspunt gediend.1  

 

Daarna zijn de volgende activiteiten uitgevoerd. 

 

Fase Activiteiten 

1. Desk research  Verslagen 

 Eindrapportages 

 Marsroutes 

 Plannen van aanpak 

 Convenanten 

2. Persoonlijke interviews direct 

betrokkenen op landelijk niveau 

 Ministerie van BZK/WWI 

 Drie migrantenkoepels 

 Forum/HEG 

 Ondersteuningsprogramma (Radar Advies en Transcity) 

3. Persoonlijke interviews in 7 

gemeenten 

 Betrokken beleidsambtenaren 

 Projectleiders 

 Projectmedewerkers 

 Professionele hulpinstanties  

4. Telefonische en persoonlijke 

interviews met trainers en federa-

ties op landelijke niveau en met 

zelforganisaties in gemeenten 

 Turkse federaties 

 Marokkaanse trainers 

 HEG-netwerken 

 Achterbanorganisaties in de pilotgemeenten (één in een be-

stuurlijke pilot) 

5. Analyse en rapportage 

 

Bijlage 3 bevat een overzicht van personen die voor deze eindevaluatie zijn geïnterviewd. 

                                                        
1 Zweers, J. et al, Meerjaren kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’, Tussenevaluatie, een onderzoek 

in opdracht van Ministerie van VROM/WWI, Research voor Beleid, 15 juni 2010. 
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2 Het Meerjaren kaderprogramma ‘Aan de goede 
kant van de eer’ 

Dit hoofdstuk geeft in het kort een beeld van het Meerjaren kaderprogramma ‘Aan de goe-

de kant van de eer’. Eerst wordt ingegaan op de opzet van het programma (de totstandko-

ming, doelstellingen, resultaatsgebieden, de beoogde inrichting en werking van het pro-

gramma). Binnen het kader van het MKP is ook een aantal projecten uitgevoerd die zich 

richtten op deelaspecten, zoals een scholenaanpak en ontwikkeling van voorlichtingsmate-

riaal. Deze projecten maken geen onderdeel uit van deze eindevaluatie, maar worden voor 

de volledigheid in paragraaf 2.2 kort genoemd. 

 

In paragraaf 2.3 ten slotte, nemen we een eerste voorschot op de bevindingen. We lichten 

enkele algemene aspecten uit over het uitvoeringsproces. 

2.1 De opzet van het programma 

2.1.1 De totstandkoming 

Het Meerjaren kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’ is officieel van start gegaan 

in oktober 2007, als onderdeel van het kabinetsbrede beleidsprogramma Eergerelateerd 

Geweld dat in 2006 startte. Het programma kent echter een langere geschiedenis. 

 

Deze geschiedenis gaat terug tot 2004. In dat jaar en de hierna volgende jaren vond een 

reeks eermoorden plaats, wat leidde tot diverse kamervragen. De toenmalige minister voor 

Vreemdelingenzaken en Integratie gaf te kennen hier iets aan te willen doen. Tegelijkertijd 

stuurden enkele landelijke migrantenkoepels een gezamenlijke brief aan de minister waarin 

zij stelden zich medeverantwoordelijk te voelen en graag iets te willen ondernemen. Er 

volgde een periode van veel direct contact en overleg tussen de minister, betrokken profes-

sionele instanties, en migrantenkoepels.  

 

In 2005 werd een tijdelijke stimuleringsregeling (tot in 2006) voor voorlichtingsactiviteiten 

onder migranten ingesteld. IOT, SMN, VON, STO en nog enkele andere koepelorganisaties 

voerden met hulp van deze regeling diverse voorlichtingsactiviteiten in hun achterban uit.1 

Deze toch vooral op zichzelf staande voorlichtingsactiviteiten leidden echter tot twijfels bij 

de koepels over de effecten ervan. Tegelijkertijd ontstonden in deze periode de eerste 

ideeën voor een gezamenlijk op te stellen handelingsprotocol en voor een focus van activi-

teiten in een beperkt aantal gemeenten. 

 

De twijfels en de nieuw opgedane inzichten leidden tot het zoeken naar een nieuwe, betere 

aanpak. Het Ministerie voor WWI organiseerde een serie informele overleggen en brain-

stormsessies met de migrantenorganisaties die gebruik hadden gemaakt van de tijdelijke 

stimuleringsregeling. Er werd gezocht naar een manier waarop het onderwerp gedurende 

                                                        
1 Waarbij overigens vermeld moet worden dat diverse koepelorganisaties al vele jaren eerder voorlichtingsacti-

viteiten over eergerelateerd geweld in hun achterban hadden lopen. 
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meerdere jaren en structureler aangepakt zou kunnen worden. Daarbij zou een omslag ge-

maakt moeten worden van het vooral ‘bespreekbaar maken’ van eergerelateerd geweld 

naar gedragsverandering en attitude. De contouren voor een meerjarenprogramma teken-

den zich af.  

 

Een aantal koepelorganisaties haakte tijdens dit proces af omdat zij meenden een dergelijk 

programma niet waar te kunnen maken. Voor de overgebleven koepels VON, IOT, SMN en 

STO droegen de sessies bij aan een gedeeld beeld van doel en invulling van het nieuw op te 

zetten kaderprogramma. In het voorjaar van 2007 werd dit informele proces voortgezet in 

een formeler afstemmingstraject. In het najaar van 2007 werden de door de koepels inge-

diende plannen goedgekeurd. Het programma kreeg een looptijd van drie jaar: van oktober 

2007 tot oktober 2010. 

 

Uit het geschetste beeld van de totstandkoming van het MKP is op te maken dat het pro-

gramma mede is opgezet en ontwikkeld door de koepelorganisaties zelf. Het ministerie 

speelde een belangrijke rol in het faciliteren van brainstormsessies en consolideerde be-

sproken lijnen en ideeën en verankerde deze in concrete doelstellingen en kaders voor een 

gezamenlijke aanpak. Dit laatste was ook een vereiste gezien de bestuurlijke en program-

matische context van de aanpak van eergerelateerd geweld op landelijk niveau. 

2.1.2 Een “programma van doen”: programma als instrument 

Voor het MKP is bewust gekozen voor een programmaconstructie. De focus van een pro-

gramma is het realiseren van vooraf gestelde doelen. De wijze waarop dit gebeurt, is flexi-

bel en kan gedurende het programma aangepast worden. Deze flexibiliteit is terug te vin-

den in de grote diversiteit in de aanpak (zowel bij de koepels en hun achterban, als bij ge-

meenten). Er is ruimte gecreëerd voor betrokkenen om de aanpak eigen invulling te geven.  

 

Ook werd het programma bij aanvang beschreven als “vooral een programma van doen”. In 

de brief die de minister voor WWI bij aanvang van het MKP aan de Tweede Kamer stuurde, 

is te lezen dat het programma draait om vertrouwen en samenwerking, wat verloopt via 

contact tussen mensen: “Mentaliteitsverandering wordt ook niet gerealiseerd via papier”.1  

2.1.3 Doelstellingen en resultaatsgebieden 

Het MKP beoogt de weerbaarheid van leden uit migrantengemeenschappen bij eergerela-

teerd geweld te verhogen en samenwerking tussen migrantengemeenschappen en professi-

onele instellingen2 tot stand te brengen. Hiermee draagt het bij aan de volgende doelstel-

lingen van het interdepartementale programma: 

 Slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar bij eergerelateerd geweld 

 Instellingen werken met gemeenschappen samen. 

                                                        
1 Brief Nr. 21 van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal over Eergerelateerd geweld (30.388). 
2 In dit rapport gebruiken we de termen “professionele instellingen” en “professionele ketenpartners” door 

elkaar. We doelen hiermee op de belangrijkste professionele partijen die betrokken zijn bij casussen van eer-
gerelateerd geweld, zoals de politie en de vrouwenopvang. 
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Het MKP richt zich op: 

 Het verbeteren van contacten en samenwerking vanuit minderhedengemeenschappen 

met bij de aanpak betrokken instanties 

 Het verhogen van (zelf)redzaamheid van personen uit gemeenschappen waar eergerela-

teerd geweld zich traditioneel voordoet 

 Het bevorderen van mentaliteits- en gedragsverandering.1 

 

Kwantitatieve doelstellingen 

De hierboven genoemde brede doelstellingen zijn geconcretiseerd in vier kwantitatieve 

doelstellingen2: 

 

 in 10 gemeenten werken achterbanorganisaties samen met relevante instellingen 

 500 achterbanorganisaties zijn bekend met aanpak en rollen van betrokken partijen 

 50.000 personen uit gemeenschappen zijn bekend met de aanpak en rollen van betrokken partijen 

 5000 personen uit gemeenschappen zijn bekend met alternatieven, 500 hiervan kunnen alternatie-

ven toepassen. 

 

Aan elke deelnemende koepel is gevraagd de eigen bijdrage aan deze doelstellingen te for-

muleren. Iedere koepel heeft in het eigen projectvoorstel aangegeven welke bijdrage het 

per doelstelling levert. De koepels worden in hun activiteiten ondersteund door twee ad-

viesorganisaties, die tevens een eigen bijdrage aan het behalen van de doelstellingen moe-

ten leveren. 

 

Resultaatsgebieden 

Aanvullend aan deze doelstellingen zijn voor het kaderprogramma vier resultaatsgebieden 

benoemd: 

 

1. Contact en samenwerking 

Een goede aanpak van eergerelateerd geweld vereist samenwerking tussen migrantenorga-

nisaties enerzijds en hulp- en dienstverlenende instellingen, zoals politie en de vrouwenop-

vang, anderzijds. In het Meerjaren kaderprogramma wordt ingezet op samenwerking in 10 

geselecteerde gemeenten. Dit resultaatsgebied moet in elk geval het volgende product op-

leveren. 

 Een beschrijving van de samenwerkingsvorm in elk van de 10 geselecteerde gemeenten. 

 

2. Implementatie handelingsprotocol 

IOT, SMN en VON hebben een gezamenlijk handelingsprotocol opgesteld. Dit protocol bevat 

een gedeelde definitie van eergerelateerd geweld en een korte beschrijving van een inte-

grale aanpak van de problematiek. Ten slotte zijn in het handelingsprotocol handelings-

richtlijnen opgenomen waarin de taken en verantwoordelijkheden van minderhedenorgani-

saties worden benoemd.  

                                                        
1 Brief Nr. 21 van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal over Eergerelateerd geweld (30 388). 
2 Ter vergelijking:  op 1 januari 2010 woonden in Nederland 384.000 Turkse migranten, 349.000 Marokkaanse 

migranten, 39.000 Afghaanse, 52.000 Irakese en 27.000 Somalische migranten (bron: Jaarrapportage Inte-
gratie, CBS) 
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Als belangrijke randvoorwaarde wordt in het protocol genoemd de wederkerigheid van inzet 

van minderhedenorganisaties en professionele instellingen. 

 

Inzet is dit handelingsprotocol te laten ondertekenen door zoveel mogelijk achterbanorga-

nisaties, waarmee het als instrument kan dienen voor informatieoverdracht en invulling van 

verantwoordelijkheid. 

 

3. Zelfredzaamheid 

Zelfredzame mensen zijn (potentiële) slachtoffers en hun directe omgeving die in geval van 

(tekenen van) huiselijk geweld de weg naar de juiste instanties weten te vinden. Dit bete-

kent dat zij bekend moeten zijn met de aanpak van eergerelateerd geweld en met de ver-

schillende instanties die hier een rol in spelen, zoals de politie en de vrouwenopvang. Dit 

resultaatsgebied moet in elk geval leiden tot het volgende product. 

 Een brochure “eerste kennismaking met gemeenschappen/eerste kennismaking met in-

stellingen”. Het gaat hier om een gezamenlijke landelijke brochure waar alle deelnemen-

de koepelorganisaties een bijdrage aan dienen te leveren. 

 

4. Gedragsalternatieven 

Het programma moet tevens bijdragen aan mentaliteitsverandering en het kennis nemen 

van, en liefst ook toepassen, van gedragsalternatieven. Dit resultaatsgebied moet in elk 

geval de volgende producten opleveren. 

 Een werkmethodiek ‘gedragsverandering’ 

 Een toolkit ‘weerbaar bij eergerelateerd geweld’ ten behoeve van lokale zelforganisaties 

ter ondersteuning van uit te voeren activiteiten. 

 

 
2.1.4 Beoogde inrichting en werking van het programma 

Het MKP is een gecompliceerd programma. Figuur 2.1 op pagina 30 laat zien welke partijen 

bij het programma betrokken zijn, hoe de onderlinge relaties liggen en op welke wijze het 

programma past binnen het interdepartementale Programma Eergerelateerd Geweld. 

 

De bij het programma betrokken partijen 

 Koepelorganisaties 

De hoofdrol in het MKP is weggelegd voor de vier deelnemende koepelorganisaties. Voor 

het bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld, het voorlichten en aanreiken van ge-

dragsalternatieven in hun achterban hanteren de koepels elk hun eigen werkwijze. De aan-

pak kan dus per koepel verschillen.  

Tegelijkertijd mogen deze verschillen niet tot versnippering leiden en dient de boodschap 

stevig en breed bij de doelgroep over te komen. Het ministerie stuurt daarom op samen-

hang en samenwerking tussen de koepels. De koepels ontwikkelen gezamenlijke producten 

die ingezet kunnen worden bij trainingen en andere activiteiten. Ook betekent dit dat zij in 

de 10 geselecteerde gemeenten in gezamenlijkheid tot samenwerkingsafspraken komen.  

 

Gedurende de uitvoering van het programma is een belangrijke wijziging opgetreden. STO 

heeft in 2009 vanwege bijzondere omstandigheden afgezien van verdere deelname. In de 

aanpak van STO stonden vier vrouwennetwerken (HEG-netwerken) centraal. In de loop van 

2010 werd Forum ingeschakeld om deze HEG-netwerken verder te ondersteunen.  
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 Achterbanorganisaties en migranten 

Het gaat om landelijke, regionale en lokale organisaties die aangesloten zijn bij de migran-

tenkoepels, en de migranten die lid zijn van deze organisaties. 

 

 Landelijke ondersteuningsorganisaties 

De koepelorganisaties worden in hun voorlichtingsactiviteiten richting achterban en in hun 

samenwerking richting professionele organisaties in gemeenten ondersteund door een on-

dersteuningsprogramma. Dit programma wordt uitgevoerd door professionele adviesorgani-

saties: Motivaction, Transcity en Radar Advies. Radar ondersteunt de versterking van de 

onderlinge samenwerking tussen de koepelorganisaties (gezamenlijkheid), de samenwer-

king tussen de koepels en instanties op gemeentelijk niveau (samenwerking) en de ontwik-

keling van eenduidige methodieken. Motivaction en Transcity zijn samen verantwoordelijk 

voor ondersteuning op communicatief terrein, waarbij Motivaction zich richt op onderzoek 

onder de doelgroepen van het programma en Transcity op basis hiervan een communicatie-

strategie ontwikkelt. Na afloop verricht Motivaction een herhalingsonderzoek om de effec-

ten hiervan te kunnen meten. 

 

 Gemeenten 

Belangrijk element in de uitvoering van het kaderprogramma is de focus op 10 gemeenten1. 

Deze gemeenten hebben vooral een rol op het onderdeel samenwerking. Gemeenten zorgen 

door lokale beleidsvorming en afspraken over samenwerking voor de borging van de aan-

pak op lokaal niveau. Met zeven gemeenten zijn afspraken gemaakt over de realisatie van 

een lokale preventieaanpak. Deze zeven gemeenten zijn aangevuld met drie bestuurlijke 

pilots uit het spoor ‘Bestuur’ binnen het interdepartementale programma (dit zijn  

Rotterdam, Amsterdam en Almelo). De drie bestuurlijk pilots vallen onder het Ministerie 

van Justitie. 

 

De werking van het programma op hoofdlijnen 

De kerngedachte achter het MKP is dat drie landelijke migrantenkoepels en één regionale 

koepel die Turkse, Marokkaanse en Vluchtelingengemeenschappen in Nederland vertegen-

woordigen, het onderwerp eergerelateerd geweld in hun achterban bespreekbaar maken, de 

zelfredzaamheid van hun achterban vergroten, en een mentaliteits- en gedragsverande-

ringsproces op gang brengen.  

 

Deze voorlichtingsactiviteiten kunnen in het hele land plaats vinden. Teneinde een groter 

effect te bewerkstelligen, wordt ten minste de helft van de activiteiten georganiseerd in 10 

hiertoe aangewezen gemeenten. Deze gemeenten ontvangen, via het gemeentefonds, bud-

get om binnen de gemeente contact en samenwerking tot stand te brengen tussen de al 

voorgelichte achterbanorganisaties van de koepels in de gemeente en professionele hulpin-

stanties die betrokken zijn bij de aanpak van eergerelateerd geweld (preventie, signalering, 

melding en opvolging). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regievoering op de sa-

menwerking. Deze samenwerking dient tot stand te komen door het vastleggen van afspra-

ken hierover in een convenant dat door de betrokken partijen op lokaal niveau wordt on-

dertekend. De koepelorganisaties bereiden hun achterban in deze gemeenten voor op sa-

menwerking en brengen deze in contact met de gemeente. 

                                                        
1 Arnhem, Eindhoven, Deventer, Enschede, Hengelo, Den Haag, Delft, Amsterdam, Rotterdam en Almelo. 
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Figuur 2.1  Het Meerjaren kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’ 
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Hoewel de koepels in principe hun eigen activiteiten volgens hun eigen methodiek uitvoe-

ren, trekken zij richting gemeenten in gezamenlijkheid op. Ook werken zij samen in het 

ontwikkelen van voorlichtings- en trainingsmethodieken die vervolgens ook voor derden be-

schikbaar worden. Zoals in eerder in deze paragraaf al werd vermeld, worden zij hierin on-

dersteund door een ondersteuningsorganisatie (Radar). 

 

In de loop van het MKP worden enkele actieweken georganiseerd die voor extra media-

aandacht moeten zorgen. In deze actieweken vindt een concentratie van activiteiten plaats 

(symposia, ondertekening van convenanten in gemeenten, voorlichtingsactiviteiten) en 

wordt aandacht besteed aan het onderwerp in bredere media, opdat ook doelgroepen die 

niet tot de achterban van de koepels behoren, orden bereikt. Ook bij de ontwikkeling en 

uitvoering van deze actieweken zijn de partijen ondersteund (Motivaction en TransCity). 
 

2.2 Overige projecten 

Vanuit WWI is nog een aantal andere projecten ondersteund op het gebied van preventie 

van eergerelateerd geweld. Ze worden hier kort genoemd, maar maken verder geen onder-

deel uit van deze evaluatie. 

 

Scholenaanpak eergerelateerd geweld 

De gemeenten Den Haag, Deventer, Hengelo/Enschede en Eindhoven (laatstgenoemde met 

eigen middelen) hebben in samenwerking met middelbaar en voortgezet onderwijs in hun 

gemeente een preventieve aanpak eergerelateerd geweld geïnitieerd. De gedachte hierach-

ter is dat schoolpersoneel een belangrijke signalerende functie kan hebben. Concrete activi-

teiten richten zich bijvoorbeeld op bewustwording en deskundigheidsbevordering bij perso-

neel, bespreken van het onderwerp in de klas, en afspraken over melding (bijvoorbeeld via 

een meldingsprotocol). Het project heeft tevens geresulteerd in een beleidsadvies over 

doorontwikkeling en borging van de scholenaanpak. 

 

Project “Zwarte Tulp” van Stichting Verdwaalde gezichten 

“Zwarte Tulp” is een educatief project voor middelbare scholieren over schadelijke tradities 

en eergerelateerd geweld. De methodiek maakt het onderwerp bespreekbaar onder jonge-

ren, waarbij gebruik wordt gemaakt van rollenspellen, een documentaire, en discussietech-

nieken. De methodiek is ingezet op middelbare scholen (VMBO, HAVO en VWO). Het project 

liep van oktober 2008 t/m februari 2010. 

 

Voorlichtingsfilm en methodiek “Als ik hem was …”, Stichting Ada Awareness 

“Als ik hem was …” is een voorlichtingsmethodiek die hulpverleners kunnen gebruiken voor 

het bespreekbaar maken van huiselijk geweld onder mannen. Het gaat om een DVD-box  

bestaande uit drie films (verschillende versies voor Surinaamse, Turkse en Marokkaanse 

mannen) en twee boeken die als handleiding voor de trainers dienen. 

 

“Hallo Kezban”, Stichting Kezban 

Dit project betreft de ontwikkeling, lancering en het onderhouden van een interactieve 

website over eer en relaties. De website bevat praktische informatie, de mogelijkheid om 

op een veilige en anonieme manier kennis en ervaringen uit te wisselen met lot- en leef-

tijdgenoten, en de mogelijkheid om anoniem advies te vragen aan een ervaren advi-
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seur/hulpverlener. De website richt zich vooral op meiden/jonge vrouwen van 14 tot 35 

jaar.  

 

Rechtspositie en Achterlating voor Marokkaanse en Turkse vrouwen, mannen en 

Jongeren, Stichting Steun Remigranten / werkgroep Mudawannah 

Het betreft een voorlichtingscampagne op het gebied van rechtspositie en achterlating van 

Turkse en Marokkaanse vrouwen. Het doel is kennis, bewustwording, emancipatie en zelf-

beschikking onder de vrouwen te vergroten. Ook beoogt het project deskundigheid te be-

vorderen en netwerkvorming te stimuleren onder hulpverleners en experts. Het project liep 

van 2008 tot 2011, en was een vervolg op een eerdere campagne van 2004 tot 2007.  

 

 
2.3 Enkele algemene opmerkingen over het uitvoeringsproces 

In de volgende twee hoofdstukken gaan we in op de bevindingen ten aanzien van het uit-

voeringsproces. Hoofdstuk 3 gaat in op de activiteiten die taboedoorbreking, zelfredzaam-

heid, mentaliteits- en gedragsverandering tot doel hadden. Hoofdstuk 4 behandelt ‘contact 

en samenwerking’ in de gemeenten. 

 

Alvorens in te gaan op deze specifieke aspecten van het uitvoeringsproces, willen we kort 

ingaan op enkele meer algemene aspecten. We noemen hier de sturing van het programma 

door WWI. Ook gaan we in op verschillende vertragingen die gedurende de looptijd van het 

MKP zijn opgetreden, en de uitvoering van activiteiten hebben beïnvloed.  

 

 
2.3.1 Programmasturing 

Het Ministerie voor WWI is de opdrachtgever van het kaderprogramma. Tegelijkertijd is het 

ministerie, informeel, veel meer dan dat geweest. Met name in de eerste jaren heeft het 

ministerie een actieve rol op zich genomen in het mede vorm geven van het programma. Er 

is veelvuldig informeel contact geweest tussen het ministerie en de vertegenwoordigers van 

de koepelorganisaties, de ondersteunende partijen en de ambtelijke vertegenwoordigers bij 

gemeenten. Het ministerie adviseerde en stuurde waar dat nodig werd geacht. Na vertrek 

van de toenmalige programmaleider bij het ministerie, was sprake van diverse wisselingen 

in de programmasturing. Hiermee nam het ministerie, waar mogelijk, meer afstand van de 

programmauitvoering.  

 

Een aantal partijen geeft aan last te hebben gehad van de interne wisselingen binnen het 

ministerie, die soms voor verschuiving in aandachtspunten leidde. Tegelijkertijd hebben wij 

de indruk dat het nemen van enige afstand het programma goed heeft gedaan. De sterke 

betrokkenheid van het ministerie in de eerste fase was voor sommige partijen stimulerend, 

voor andere partijen was dit echter storend. Zij ervoeren te weinig vrijheid en teveel con-

trole, waarmee het programma een “programma van papier” in plaats van een “programma 

van doen” dreigde te worden.  
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2.3.2 Vertragingen in het uitvoeringsproces 

De looptijd van het programma liep oorspronkelijk van oktober 2007 tot oktober 2010. het 

programma kende echter diverse vertragingen op verschillende terreinen, waardoor al vrij 

snel is besloten deze officiële looptijd te verlengen met enkele maanden tot eind 2010. 

Aangezien de rapportageverplichtingen werden uitgesteld tot maart 2011 (en voor één par-

tij tot juni 2011), konden verschillende partijen dus doorgaan tot in 2011. De meeste ge-

meenten hebben nog middelen om het project tot het einde van 2011 door te laten lopen. 

 

Het programma had vooral op de volgen-

de essentiële punten te maken met ver-

tragingen: 

 De selectie van de gemeente (zie ka-

der) waardoor gemeenten pas eind 

2009 konden beginnen, in plaats van 

begin 2009. Welke gevolgen deze 

vertraging hebben gehad, is onder 

meer te lezen in paragraaf 4.3.3 (on-

der ‘Late selectie en lange besluit-

vormingsprocedure’) 

 De ondersteuning van de samenwer-

king en productontwikkeling liep gro-

te vertraging op, aanvankelijk door 

onduidelijkheden en miscommunicatie 

tussen de migrantenkoepels, Radar 

en WWI over de rol en vorm van de 

ondersteuning. Door alle vertragingen 

(ook de late selectie van de gemeen-

ten werkte hier in door) waren diver-

se verlengingen van de opdracht no-

dig. Dit bracht weer nieuwe vertra-

gingen met zich mee, evenals onze-

kerheid over de voortgang.  

 De ontwikkeling van de trainingsme-

thodieken liep niet alleen vertraging 

op door vertraging bij de ondersteu-

ning door Radar, maar ook doordat 

de koepels meer tijd nodig hadden 

dan verwacht voor de doorontwikke-

ling van hun methoden. Hierdoor 

kwam de methodiek pas in november 2010 beschikbaar. 

 De ondersteuning op communicatief gebied liep eveneens vertragingen op. Na een 

voorspoedige start in 2009 heeft het vervolg, door de gekozen financieringsconstructie, 

lange tijd stil gelegen. Toen duidelijk was dat Transcity verder kon met de voorberei-

ding van de actieweken, hebben de actieweken alsnog vertraging opgelopen door het 

uiteenlopen van verwachtingen hierover tussen Transcity/WWI en de koepels, en moei-

zame communicatie tussen deze partijen. 

Selectie van de 7 pilotgemeenten  

De late selectie van de 7 pilotgemeenten kwam 

door:  

 De financieringswijze (via het Gemeentefonds) 

die een heldere grondslag voor selectie vereist. 

Cijfers over het vóórkomen van eergerelateerd 

geweld op gemeenteniveau ontbraken en op al-

ternatieve wijze moest worden geselecteerd. De 

koepels dienden een long list in van 19 gemeen-

ten waaruit WWI in september 2008 een keuze 

maakte na inventarisatie bij gemeenten, koe-

pels, Landelijk Expertisecentrum en Federatie 

Opvang.  

 Vervolgens overlegde WWI met ambtelijk verte-

genwoordigers van de gemeenten over aanlei-

ding, context, mogelijkheden en vereisten voor 

een lokale preventieaanpak. Op basis van deze 

gesprekken werd een notitie voor planvorming 

opgesteld, die de gemeenten eind februari 2009 

toegezonden kregen. Op 17 maart vond een 

overleg plaats tussen de koepels en de ambtelijk 

vertegenwoordigers.  

 Op 14 mei vond een bestuurlijk overleg plaats 

tussen WWI, vertegenwoordigers van de koepels 

en wethouders uit de geselecteerde gemeenten, 

waarna de gemeenten hun plannen indienden. 

 Definitieve besluitvorming van de minister vond 

plaats eind augustus, beschikkingsbrieven volg-

den begin september 2009. 
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3 Zelfredzaamheid, mentaliteitsverandering en 
gedragsalternatieven 

Dit hoofdstuk gaat in op de doelstellingen en resultaatsgebieden die betrekking hebben op 

zelfredzaamheid, gedragsverandering en gedragsalternatieven. De doelstelling ‘contact en 

samenwerking’ en het bijbehorende resultaatsgebied, worden in hoofdstuk 4 besproken. 

 

De bevindingen in dit hoofdstuk zijn grotendeels gebaseerd op desk research en interviews 

met de koepelorganisaties en hun achterban, en enigszins op interviews met gemeenten. 

Verslagen per koepel en per gemeente zijn in de delen 2 en 3 van dit rapport terug te vin-

den. 

3.1 De resultaten én het proces 

In hoofdstuk 1 is uiteengezet wat de focus is van deze eindevaluatie. In de evaluatie staan 

we stil bij het uitvoeringsproces, resultaten en effecten. In bijlage 1 is het evaluatiemodel 

verder uitgewerkt. In het kort gaat het om het volgende. 

 Het uitvoeringsproces gaat in op het uitvoeren van de activiteiten door betrokken orga-

nisaties. Met name succes- en faalfactoren zijn relevant. 

 De resultaten gaan over het aantal migranten en achterbanorganisaties dat met de uit-

gevoerde activiteiten is bereikt en de mate waarin samenwerking in de gemeenten tot 

stand is gekomen. De kwantitatieve doelstellingen van het Kaderprogramma zijn op dit 

niveau benoemd.  

 De gewenste effecten gaan verder dan de doelstellingen van het Kaderprogramma. Bij 

de bereikte migranten moet uiteindelijk de zelfredzaamheid toenemen en een mentali-

teits- en gedragsverandering optreden. Ook dienen contacten en samenwerking tussen 

migrantenorganisaties en instellingen te zijn verbeterd. Over de effecten rapporteren 

wij naar vermogen. Dit zal echter grotendeel gebaseerd zijn op inschattingen van be-

trokkenen zelf. 

3.2 Het proces 

3.2.1  Succesfactoren 

Grote inzet van betrokkenen 

In het gehele programma valt de enorme inzet van projectleiders en andere deelnemers 

aan het programma op, evenals hun grote betrokkenheid bij het onderwerp. Dit geldt zowel 

voor de migrantenkoepels en de HEG-netwerken, als voor gemeenten, getrainde kaderleden 

en changemakers, én voor vrijwilligers van lokale zelforganisaties. Deze vrijwilligers heb-

ben in de avonduren en weekenden (vaak naast een full time baan) niet alleen veel werk 

verzet, maar ook hun nek uitgestoken. Voor het agenderen van eergerelateerd geweld is 

soms veel moed nodig. Deze inzet en betrokkenheid is opvallend, en bijzonder te noemen. 

 

Maatwerk: verschillen in aanpak 

Er lag bij aanvang geen blauwdruk voor de aanpak binnen het programma. Dit is zonder 

meer een belangrijke succesfactor. Elke koepel ontwikkelde een eigen aanpak, waarbinnen 
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verschillende stromingen in de achterban de vrijheid hadden de aanpak dusdanig aan te 

passen, dat deze optimaal op de doelgroep aansloot. Er zijn immers grote verschillen tus-

sen gemeenschappen, tussen de fase van erkenning van het onderwerp, de bron waaruit 

gemeenschappen putten, etc.  

Welke succesvolle elementen in de aanpak, en welke verschillen hierin, vallen op? 

 

 Top down of bottom up 

De aanpak van de koepels kan in principe worden gezien als een top-down benadering. IOT 

bijvoorbeeld geeft voorlichting aan besturen van federaties en laat hen het handelingspro-

tocol ondertekenen. Vervolgens geven deze personen weer voorlichting aan lokale afdelin-

gen, die ook weer het handelingsprotocol ondertekenen, en hun achterban voorlichten. Dit 

laat overigens onverlet dat achterbanorganisaties ook een sterke eigen inbreng hadden in 

de aanpak. 

 

Een alternatieve werkwijze is die van de HEG-vrouwennetwerken die in hun eigen gemeente 

direct voorlichting geven aan vrouwen (zie verslag in deel 2 van dit rapport). Ook de ge-

meente Delft werkt via een bottom-up methode. Aangezien deze gemeente een aantal zelf-

organisaties kent waarvan de besturen eergerelateerd geweld niet willen agenderen, heeft 

de gemeente besloten om vrouwen direct voor te lichten, zonder tussenkomst van zelforga-

nisaties. Dit brengt ons op een ander verschil, dat sterk samen hangt met de top-down dan 

wel bottom-up benadering. 

 

 Via organisaties, via sleutelpersonen, of via ‘vindplaatsen’ 

IOT en VON zijn bij uitstek koepels die werken via organisaties. IOT zet hierbij vooral in op 

besturen van federaties en lokale afdelingen; VON op het trainen van organisatiekader als 

changemakers (zie hieronder). 

De gemeente Delft heeft een andere weg gekozen, nadat duidelijk werd dat besturen van 

zelforganisaties zich niet aan het onderwerp wilden committeren. Nu geeft de gemeente 

voorlichting aan vrouwen die in buurthuizen op spreekuren komen. 

 

Werken via zogeheten ‘vindplaatsen’ in plaats van via organisatie(besturen) is niet zo’n 

gekke gedachte. Deze aanpak is niet alleen zinvol wanneer besturen niet mee willen wer-

ken, maar is ook zinvol om een bredere groep te kunnen bereiken. Niet iedereen is name-

lijk aangesloten bij een zelforganisatie. Juist personen die niet aan enige organisatie ver-

bonden zijn, leven wellicht geïsoleerder, waardoor het risico op het niet tijdig herkennen 

van signalen door de omgeving groter is. Ook is de kans groter dat betrokkenen geen mel-

ding doen of hulp inroepen.  

 

De Marokkaanse ‘gemeenschap’ is bijvoorbeeld een versnipperde gemeenschap die door-

gaans weinig georganiseerd is. Grootstedelijke gebieden als Amsterdam en Rotterdam ken-

nen wel veel, doorgaans zeer kleine, organisaties. Dit geldt in mindere mate voor de zeven 

pilotgemeenten in het MKP. Marokkaanse Nederlanders zijn hier vooral te vinden in de wij-

ken bij buurthuizen, in moskeeën, of rond buurtvaderprojecten.  

 

 Werken via vertrouwenspersonen/bemiddelaars 

In twee van de zeven pilotgemeenten wordt gewerkt met vertrouwenspersonen of bemidde-

laars. Dit zijn mensen van uiteenlopende culturele afkomst die intensief getraind en bege-

leid worden met als doel om in hun eigen wijk voorlichting te geven, signalen op te vangen 

en als vraagbaak en/of bemiddelaar te fungeren. 
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Grote voordelen van deze werkwijze is dat hiermee ook gezinnen bereikt worden die niet 

zijn aangesloten bij een organisatie, en dat concreet laagdrempelige hulp kan worden ge-

boden in gevallen waarbij sprake is van eergerelateerd geweld of van situaties die hiertoe 

kunnen leiden.  

 

 Training van kader 

De landelijke koepels trainen kader, dat dan weer de achterban traint. Een bijzondere vorm 

hiervan is de changemakers-methode van VON. Deze methode was in basale vorm al bin-

nen andere projecten ontwikkeld, en is binnen het MKP, met extra financiële middelen van 

de Europese Unie, doorontwikkeld. Middels trainingen en studieweekenden worden verte-

genwoordigers van vluchtelingenorganisaties gevormd tot ‘changemaker’. Deze changema-

kers brengen een beweging op gang binnen de achterban. Zie verder het verslag over VON 

in deel 2 van dit rapport. 

 

 Wel of niet benoemen van het onderwerp 

Soms worden bijeenkomsten georganiseerd onder de noemer ‘eergerelateerd geweld’; soms 

wordt er bewust voor gekozen om een ander onderwerp te kiezen, waar eergerelateerd ge-

weld tijdens de bijeenkomst wel ter sprake komen. Zo kan ‘opvoeding’ of ‘het ideale gezin’ 

als onderwerp voor een bijeenkomst worden gekozen wanneer eergerelateerd geweld nog 

moeilijk bespreekbaar is. 

De meer progressieve organisaties hebben er vaak geen probleem mee ‘het beestje bij de 

naam te noemen’. Bij deze organisaties heeft het geen negatieve invloed op de opkomst.  

 

 Opvoeding als vertrekpunt 

Bij veel migrantengezinnen is het vóórkomen van eergerelateerd geweld terug te voeren op 

de opvoeding, en de verschillen hierin tussen jongens en meisjes. Dit betekent ook dat niet 

alleen mannen daders zijn van eergerelateerd geweld, maar dat ook vrouwen gezien moe-

ten worden als indirecte daders, namelijk door het in stand houden van bepaalde opvoe-

dingspatronen. Om deze reden staat opvoeding vaak centraal bij het bespreken van eerge-

relateerd geweld. 

 

 Religie als vertrekpunt 

De meer religieus georiënteerde organisaties hebben veelal religie als uitgangspunt geno-

men om het onderwerp eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken. Zo hebben twee op 

islamitische grondslag georganiseerde federaties van IOT onderzoek laten doen naar het-

geen de Koran en Hadith melden over eer, over de verhouding tussen man en vrouw, rela-

ties binnen het gezin en daarbuiten, en over het gebruik van geweld. Op basis van dit on-

derzoek werd geconcludeerd dat geweld vanuit de islam niet is te rechtvaardigen. De be-

vindingen zijn verwerkt in een brochure die in een brede oplage is gedrukt en verspreid, en 

verwerkt is in een preek die imams tijdens het vrijdaggebed gebruiken. 

 

 Vrouwen en mannen samen of apart 

Bij sommige gemeenschappen is het beter bijeenkomsten voor vrouwen en mannen apart 

te organiseren (en eventueel in een later stadium samen), in andere gemeenschappen is 

dat juist hoogst ongebruikelijk. Waar bij de ene gemeenschap gemengde bijeenkomsten er-

toe zullen leiden dat deelnemers zich op de vlakte houden en vooral vrouwen zich niet 

mengen in discussies, zal dit bij een andere gemeenschap geen probleem opleveren.  
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 Inzet van sleutelpersonen 

In sommige gemeenschappen kan het zinvol zijn specifieke sleutelpersonen in te schakelen. 

Denk bijvoorbeeld bij religieuze gemeenschappen aan imams die in hun vrijdaggebed aan-

dacht aan het onderwerp kunnen geven. Ook kan worden gedacht aan vertegenwoordigers 

van professionele instellingen, zoals de politie of de vrouwenopvang, met een andere cultu-

rele achtergrond. Zij zijn bij uitstek geschikt om de werkwijze van de eigen organisatie toe 

te lichten bij de gemeenschappen, en eventueel wantrouwen weg te nemen. 

 

Binnen het MKP zijn goede ervaringen opgedaan met het werken met dergelijke sleutelfigu-

ren. Zo heeft SMN, die minder kan voortbouwen op een netwerk van organisaties, veel met 

sleutelfiguren gewerkt. Sleutelfiguren kunnen ook mensen in een gemeente zijn die niet 

een bepaalde zelforganisatie vertegenwoordigen, maar wel een uitgebreid netwerk hebben 

binnen de gemeente van personen en organisaties die tot de doelgroep behoren.  

 

 Koppelen van gemeentelijke subsidie aan deelname migrantenplatform 

Delft kampte met het probleem dat besturen van een aantal belangrijke lokale zelforganisa-

ties niet geneigd waren het onderwerp eergerelateerd geweld op de agenda te plaatsen. De 

gemeente heeft dit probleem enerzijds opgelost door bottom up te werken (dus buiten be-

sturen en organisaties om). Tegelijkertijd heeft de gemeente de zelforganisaties die subsi-

die ontvangen van de gemeente, verplicht aan een platform migrantencommunicatie deel te 

nemen, waar onder meer eergerelateerd geweld wordt besproken. Op deze wijze wordt het 

onderwerp dus toch geagendeerd. 

 

Verschillende benaderingen vullen elkaar aan 

Binnen het MKP is het niet alleen van belang dat elke organisatie de vrijheid krijgt de 

meest effectieve aanpak te kiezen, maar vooral ook dát er verschillende aanpakken worden 

gekozen. Juist de verschillende benaderingen kunnen elkaar goed aanvullen, denk bijvoor-

beeld aan een ‘top down’-benadering (via besturen van organisaties) en een ‘bottom-up’-

benadering via zogeheten vindplaatsen in een wijk, en de inzet van vertrouwenspersonen. 

Een goede combinatie van benaderingen kan er zorg voor dragen dat de boodschap aan-

komt bij een zo breed mogelijke groep.  

 

3.2.2  Knelpunten 

Ondanks de inzet, het maatwerk en de combinatie van benaderingen lukt het niet altijd de 

boodschap goed en bij een brede groep aan te laten komen. Wat zijn hierbij de (mogelijke) 

knelpunten? We onderscheiden knelpunten in het programma en knelpunten die liggen bij 

de aard van migranten(organisaties). 

 

Vertragingen binnen het MKP en voornaamste veroorzakers hiervan 

Het programma valt onder meer op door de vele vertragingen die op verschillende gebieden 

zijn opgetreden, en vaak weer andere vertragingen in de hand werken. De meest in het oog 

lopende vertragingen zijn: 

 De late selectie van de gemeenten 

 Vertragingen in het ondersteuningsprogramma (met name de ondersteuning door Radar 

en de communicatieondersteuning door TransCity) 

 Methodieken zijn pas laat beschikbaar gekomen. 
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Vertragingen kunnen uiteraard door tal van factoren worden veroorzaakt. Een paar factoren 

willen wij specifiek noemen, omdat zij medeveroorzaker zijn van vertragingen op verschil-

lende terreinen en daarmee een terugkerende belangrijke rol spelen in het optreden van 

vertragingen en het verergeren hiervan: 

 Uiteenlopende verwachtingen tussen partijen 

 Onhandig/slecht communiceren tussen partijen 

 En (van een geheel andere orde) ingewikkelde en trage procedures rond besluitvorming 

en financiering bij het ministerie. 

De eerste twee genoemde punten gaan vaak hand in hand. Verwachtingen tussen koepels 

enerzijds en WWI anderzijds lopen uiteen, en worden daarmee niet helder en eenduidig ge-

communiceerd richting een derde ondersteuningspartij. WWI neemt een besluit waar de 

koepels niet achter staan, en de derde partij komt tussen twee vuren te staan. Wanneer 

een concreet product moet worden gerealiseerd (zoals bij de organisatie van de actiewe-

ken) komt de samenwerking, door een combinatie van tijdsdruk, uiteenlopende verwachtin-

gen en onhandig communiceren van partijen onder grote druk te staan. Dit leidt niet alleen 

tot nieuwe vertragingen, maar ook tot veel frustraties.  

 

Knelpunten in de aard van lokale zelforganisaties van migranten 

 Veel migranten zijn niet georganiseerd in zelforganisaties 

Het is makkelijker migranten te bereiken die goed zijn georganiseerd. De aanname dat mi-

granten zich altijd organiseren in zelforganisaties is echter onjuist. Zij moeten dus (ook) op 

andere manieren worden bereikt, die meer tijd en energie vragen. De oorspronkelijke ge-

dachte achter het MKP om alleen landelijke migrantenkoepels als ‘aanvliegroute’ in te zet-

ten, lijkt daarmee niet optimaal. De landelijke koepels zijn immers grotendeels georgani-

seerd op basis van organisaties, waarmee ongeorganiseerde achterban niet wordt bereikt.  

 

 Zelforganisaties zijn vaak weinig professioneel en soms instabiel 

Lokale zelforganisaties zijn doorgaans niet professioneel georganiseerd. Wij hebben de in-

druk dat professionele organisaties hiermee niet altijd voldoende rekening houden. Zelfor-

ganisaties zijn er in soorten en maten. Turkse gemeenschappen zijn van oudsher relatief 

goed georganiseerd. Turkse zelforganisaties hebben vaak een eigen ruimte en zijn zeer ac-

tief.  

Zelforganisaties van andere groepen zijn soms kleiner, minder professioneel, en meer ver-

snipperd. Zoals eerder al is opgemerkt zijn Marokkaanse Nederlanders minder geneigd zich 

te organiseren. Grote steden kennen wel tal van kleine organisaties, maar deze hebben 

soms maar enkele leden. Sommige van deze organisaties bestaan al heel lang, onder de-

zelfde directeur, terwijl andere recentelijk zijn ontstaan uit opsplitsingen van eerdere orga-

nisaties. Grotere organisaties hebben zich in bijvoorbeeld Rotterdam wel gevormd, overi-

gens mede op aandringen van de gemeente, maar zijn nog relatief jong en onprofessioneel.  

Vluchtelingenorganisaties verschillen sterk in omvang en professionaliteit. 

 

 In sommige groepen is eergerelateerd geweld minder herkenbaar 

In de Turkse gemeenschap is het doorgaans gemakkelijker het onderwerp eergerelateerd 

geweld te bespreken dan in de Marokkaanse gemeenschap.1 Dit heeft niet alleen te maken 

met de verschillen in organisatiegraad, maar vooral met de verschillen in het karakter van 

                                                        
1 Zoals eerder opgemerkt geldt dit geenszins voor alle Turkse gemeenschappen. 
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eergerelateerd geweld in beide culturen, en met de aandacht die er vanuit Turkije al veel 

langer aan word gegeven. 

Eergerelateerd geweld kan in Turkse en Koerdische kringen gewelddadiger zijn dan in  

Marokkaanse kringen, waar eerwraak met dodelijke afloop eigenlijk niet voorkomt. Bij  

Marokkaanse migranten komen andere, minder in het oog springende vormen voor, zoals 

verstoting, huwelijksdwang en achterlating in het land van herkomst. Aangezien eergerela-

teerd geweld vaak geassocieerd wordt met de meest extreme vorm, eerwraak met dodelij-

ke afloop, wordt het vóórkomen van eergerelateerd geweld in Marokkaanse kringen vaak 

ontkend. Het kost dan aanzienlijk meer moeite en tijd om het onderwerp op de agenda te 

krijgen en bespreekbaar te maken. 

 

 Inzet voor het MKP vergt veel van vrijwilligers 

De gevoeligheid van het onderwerp vergt veel van vrijwilligers. Ditzelfde geldt voor de or-

ganisatie van bijeenkomsten, zeker wanneer het bijeenkomsten betreft met veel deelne-

mers. Er moet een zaal worden gereserveerd, koffie en thee, sprekers en/of trainers moe-

ten worden geregeld, mensen moeten worden uitgenodigd en ontvangen, en er moet ver-

slag worden gedaan aan de subsidieverstrekker. 

Dit alles wordt gedaan door vrijwilligers die vaak een fulltime baan hebben en dit er in de 

avond- en weekenduren bij doen. Het is goed zich te realiseren dat het vermogen van vrij-

willigers beperkt is. 

 

 Vrijwilligers voelen zich niet voldoende erkend/gewaardeerd 

Het beslag dat deze vrijwillige activiteiten op bepaalde personen legt, wordt niet altijd vol-

doende erkend door buitenstaanders (bijvoorbeeld gemeente en professionele hulpinstellin-

gen). Ook zijn gemeenten en professionele instanties er soms onvoldoende van doordron-

gen dat vrijwilligers overdag een baan hebben, en dus niet aanwezig kunnen zijn bij over-

leggen of symposia die tijdens kantooruren worden georganiseerd. Daarnaast is soms ook 

sprake van een gevoelde onderwaardering: professionals die vrijwilligers niet als gelijk-

waardige partner zien en aanwezige kennis en ervaring niet op waarde weten te schatten.   

 

 
3.3 De resultaten 

3.3.1  Wat waren de doelstellingen en de resultaatsgebieden? 

Op het gebied van zelfredzaamheid, mentaliteitsverandering en het kunnen toepassen van 

gedragsalternatieven zijn de volgende algemene doelstellingen voor het programma gefor-

muleerd: 

 500 achterbanorganisaties zijn bekend met aanpak en rollen van betrokken partijen 

 50.000 personen uit gemeenschappen zijn bekend met de aanpak en rollen van betrok-

ken partijen 

 5000 personen uit gemeenschappen zijn bekend met alternatieven, 500 hiervan kunnen 

alternatieven toepassen. 

 

Elke koepel heeft bij aanvang van het programma de eigen bijdrage aan deze doelstellingen 

geformuleerd. In de tabel hieronder is te zien welke doelen de koepels zichzelf hebben ge-

steld. Hierin valt op dat wanneer deze doelstellingen bij elkaar worden opgeteld, het totaal 

lager uitkomt dan de overall doelstellingen voor het gehele MKP. Hierbij moet worden opge-

merkt dat de doelstellingen van STO, met het verlaten van het MKP, niet meer gelden. Forum 
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heeft vanaf medio 2010 nieuwe doelstellingen geformuleerd die, gezien de nog beperkte res-

terende tijd, lager liggen. Deze aangepaste doelstellingen zijn terug te vinden in tabel 3.2. 

 

Tabel 3.1  Doelstellingen per koepel en totalen 

 IOT VON SMN STO Totaal  

koepels 

Totaal 

MKP 

Aantal achterbanorganisaties  200 30 24 10 264 500 

Aantal personen bekend met 

aanpak 

20.000 10.000 8.000 2.000 40.000 50.000 

Aantal personen bekend met 

gedragsalternatieven 

500 1.500 2.400 300 4.700 5000 

Aantal personen dat alternatie-

ven toe kan passen 

 150 40 50 240 500 

 

De ondersteuningspartijen hebben in hun beschikking tevens de opdracht meegekregen om, 

eigenstandig, een bijdrage aan deze doelstellingen te leveren. De wijze waarop Radar dit 

zou moeten doen, blijft echter onduidelijk. Voor TransCity is dit wel helder, namelijk door 

via een communicatiestrategie de aandacht voor het onderwerp bij een bredere groep dan 

alleen de achterban van de koepels aan te laten komen.  

 

Daarnaast is sprake van een aantal resultaatsgebieden, die door de koepels in onderlinge 

samenwerking moeten worden behaald: 

 Een door IOT, SMN en VON opgesteld Handelingsprotocol, te ondertekenen door zoveel 

mogelijk achterbanorganisaties. 

 Een brochure “eerste kennismaking met gemeenschappen/eerste kennismaking met in-

stellingen”. Het gaat hier om een gezamenlijke landelijke brochure waar alle deelnemen-

de koepelorganisaties een bijdrage aan dienen te leveren. 

 Een werkmethodiek ‘gedragsverandering’. 

 Een toolkit ‘weerbaar bij eergerelateerd geweld’ ten behoeve van lokale zelforganisaties 

ter ondersteuning van uit te voeren activiteiten. 

 

 

3.3.2  Het aantal bereikte organisaties en personen 

Verschillende partijen hebben binnen het MKP een bijdrage geleverd aan de kwantitatieve 

doelstellingen. Zij hebben hiervoor een keur aan middelen ingezet: 

 Directe voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten via de deelnemende koepels en hun 

Achterban (via bottom-up en top-down methoden) 

 Directe voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten via de gemeenten 

 Extra aandacht in de media gedurende actieweken (regionale pers, Metro-special, FunX 

Radio) en daarbuiten (lokale radio en televisie, en multiculturele media) 

 De website eervol.com, en informatie op websites van de koepels 

 Brochures, flyers, informatie in tijdschriften 

 Aandacht in sociale media, zoals youtube, Facebook, Hyves, LinkedIn, etc. 
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Bijdrage koepels 

In de bijdrage van de koepels onderscheiden we ‘direct bereik’ van ‘indirect bereik’.  

 

Direct bereik geeft het aantal personen aan dat heeft deelgenomen aan een of meerdere 

bijeenkomsten. Wij zijn hierbij uitgegaan van de registraties van de koepels zelf. Wij kun-

nen niet nagaan in hoeverre deze registraties volledig zijn en/of dubbeltellingen bevatten 

(bijvoorbeeld omdat personen aan meerdere bijeenkomsten deelnemen). Bij het directe be-

reik valt vooral het hoge aantal personen bij SMN op. Een groot deel hiervan is bereikt via 

moskeeën. In het verslag over SMN in deel 2 van dit rapport is hier meer over te vinden. 

 

Indirect bereik slaat op het aantal verstrekte folders, krantenartikelen, tijdschriften, hits op 

de websites, hits op social media, etc. De metro-special speelt overigens een belangrijke 

rol in dit indirecte bereik. Zo heeft IOT 70.000 exemplaren van de metrospecial verspreid 

onder haar achterban, en heeft VON berekend hoeveel vluchtelingen met het verspreiden 

van de Metro in het openbaar vervoer zijn bereikt. SMN heeft de Metrospecial overigens 

niet meegerekend bij het indirecte bereik. SMN heeft veel aandacht gegenereerd via sociale 

media, en heeft interviews gegevens voor lokale radio en televisie, en voor diverse multi-

culturele media. 

 

In de tabel op de volgende pagina zijn deze resultaten weergegeven per doelstelling. In 

oranje is (tussen haakjes) het aantal personen uit de doelstellingen die de koepels zichzelf 

hebben gesteld, weergegeven.1  

 

Het is duidelijk dat binnen het MKP een aanzienlijk grotere groep is bereikt dan aanvanke-

lijk verwacht. Dit geldt met name voor het aantal achterbanorganisaties, het aantal perso-

nen dat bereikt is met informatie over gedragsalternatieven en het aantal personen dat ge-

dragsalternatieven toe kan passen. Wat betreft het aantal personen dat bereikt is met in-

formatie over aanpak en rollen van betrokken partijen, is er een groot verschil tussen het 

aantal direct bereikte personen en het indirecte bereik. Het directe bereik ligt ver beneden 

de doelstellingen; het indirecte bereik ver erboven. 

                                                        
1 In de tussenevaluatie is opgemerkt dat koepels de doelstellingen op verschillende wijze geformuleerd heb-
ben. Zo hebben VON en SMN in hun doelstelling het aantal personen dat bekend is met aanpak en rollen rond 
eergerelateerd geweld opgenomen, terwijl VON uitgaat van het aantal personen dat is bereikt met informatie 
over aanpak en rollen. Dit laatste impliceert dat ook een uitgedeelde folder en een hit op de website al mag 
worden meegeteld. Overigens hebben alle koepels uiteindelijk ook dergelijke hits en folders meegeteld, 
waarmee de resultaten wel weer vergelijkbaar en samen te voegen zijn. 
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Tabel 3.2 Bereik resultaten* en doelstellingen (cursief in geel) per koepel 

 IOT VON SMN HEG/Forum** Totaal 

 

201 

 

114 

 

32 

 

20 

 

367 

 

Aantal achterban-

organisaties           Doel: 200 30 24 10 264 

 

Direct:                1.545 

Indirect:            70.000 

 

Direct:                 2.131 

Indirect:             40.000 

 

Direct:          6.500 

Indirect:        3.000 

 

Direct:                 500 

Indirect/STO:   20.000 

 

Direct:        10.676 

Indirect:    133.000  

 

Aantal personen bekend 

met aanpak 

                           Doel: 20.000 10.000 8.000 2.000 40.000 

 

1.484 

 

1.621 

 

2.000 

 

90 

 

5.195 

 

Aantal personen bekend 

met alternatieven   Doel: 500 1.500 2.400 40 4.700 

 

- 

 

391 

 

48 

 

58 

 

497 

 

Aantal pers. dat altern. 

toe kan passen       Doel: - 150 40 40 240 

* Het betreft dus steeds het aantal organisaties/personen dat is bereikt, en is dus iets anders dan het aantal organisaties/personen dat ‘bekend is met …’ zoals in 
de doelstellingen staat. 
** De oorspronkelijke doelstellingen voor de HEG-netwerken lagen, toen STO nog ondersteuning bood, op 10 achterbanorganisaties, 2.000 personen bekend met 
aanpak, 300 personen bekend met gedragsalternatieven en 50 personen die alternatieven toe kunnen passen. 
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Bijdrage actieweken 

Uit onderzoek door Motivaction na afloop van de actieweken blijkt dat één vijfde van de 

doelgroep (22%) heeft gehoord en/of gelezen over de actieweken.1 Dit betekent een bereik 

van bijna 127.000 personen uit de doelgroep. De doelgroep is hier trouwens breder dan de 

achterban van de deelnemende migrantenkoepels. De meeste genoemde bronnen waren de 

infocommercials op radiozender FunX en de Metrospecial. Bijna 40% van degenen die be-

kend waren met de actieweken, hadden informatie via deze kanalen gekregen.  

De Metrospecial sluit het beste aan op de doelstelling ‘bekendheid met de aanpak’ (zelfred-

zaamheid). 

 

Bijdrage van de gemeenten 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat diverse gemeenten op eigen initiatief een deel van 

het budget in subsidievorm ter beschikking hebben gesteld aan zelforganisaties. Dit budget 

werd ingezet voor het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten met als doel het onder-

werp eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken. Soms hebben gemeenten zelf derge-

lijke bijeenkomsten georganiseerd. Deels is hiermee achterban van de landelijke koepels 

bereikt, maar deels ook migrantengroepen die niet bij deze koepels ‘ aangesloten’ zijn. Het 

kan gaan om Turkse, Marokkaanse en vluchtelingengemeenschappen die niet zijn aangeslo-

ten, of om andere migrantengroepen, zoals Hindoestaanse gemeenschappen. Het is niet 

bekend hoeveel personen uit welke gemeenschappen op deze wijze zijn bereikt. 

  

3.3.3  Is de boodschap overgekomen? 

Het MKP zou moeten resulteren in een mentaliteits- en gedragsverandering (5000 personen 

uit gemeenschappen zijn bekend met alternatieven, 500 hiervan kunnen alternatieven toe-

passen). Dit zijn echter zaken die doorgaans veel tijd vergen. Het is zeer de vraag of deze 

doelstellingen binnen het tijdsbestek van het MKP realistisch zijn. 

 

Zijn er desondanks indicaties dat het programma op deze terreinen iets blijvends teweeg 

heeft gebracht?  

De koepels en achterbanorganisaties zijn erg enthousiast en positief over hetgeen is be-

reikt, hoewel zij ook aangeven dat op het gebied van mentaliteitsverandering nog een lan-

ge weg te gaan is. Wat dit betreft zijn er grote verschillen: sommige groepen zijn al heel 

ver, anderen staan nog aan het begin. Gesprekken met federaties en zelforganisaties ont-

steunen dit gemêleerde beeld. In de wat behoudendere organisaties, veelal degenen die op 

religieuze grondslag zijn georganiseerd, wordt het vóórkomen van eergerelateerd geweld in 

de eigen achterban nog steeds ontkend.  

 

Wat betreft zelfredzaamheid levert het onderzoek dat door Motivaction is uitgevoerd ook 

enig beeld van hetgeen is bereikt. Het gaat om een vergelijkend onderzoek dat uitgevoerd 

werd onder een brede doelgroep (mannen en vrouwen tussen de 15 en 65 jaar met een 

Turkse, Marokkaanse, Afghaanse, Irakese en Somalische afkomst), niet noodzakelijkerwijs 

behorend tot achterban van de deelnemende koepels. Ten opzichte van de in 2009 uitge-

voerde 0-meting blijkt de bekendheid met organisaties die zich bezighouden met eergerela-

                                                        
1 Met een betrouwbaarheidsmarge tussen 18,7% en 25,3%, bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 
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teerd geweld eind 2010 sterk te zijn toegenomen. Bekendheid met politie, ASHG en maat-

schappelijk werk is met meer dan 20 procentpunten toegenomen, en kleinere organisaties 

als vrouwenopvang, speciale instellingen voor minderjarige meisjes en/of islamitische meis-

jes laten een stijging van ca. 10 procentpunt zien. Met name bekendheid met de rol van de 

politie is sterk toegenomen, van 57% naar 88%. 

De mensen die bekend zijn met de actieweken gaven voor een groot deel (43%) aan dat zij 

eergerelateerd geweld door de actieweken meer als een probleem zijn gaan ervaren, voor 

37% is dit niet het geval. Zie verder bijlage 2 voor de managementsamenvatting.  

 

3.3.4  Resultaatsvelden 

 Handelingsprotocol  

Het handelingsprotocol is, zoals beoogd, door de koepels in gezamenlijkheid opgesteld. Dit 

protocol heeft een belangrijke rol gespeeld in de beginfase van het project. Ook heeft het 

een belangrijke rol gespeeld in de gemeente Eindhoven, waar het protocol het uitgangspunt 

vormde in de samenwerking tussen professionele instellingen en achterbanorganisaties. Het 

convenant dat Eindhoven in nauwe samenwerking met de koepels heeft opgesteld, is sterk 

geënt op het handelingsprotocol. Dit convenant is vervolgens in diverse andere gemeenten 

als uitgangspunt genomen voor de door hen op te stellen samenwerkingsovereenkomsten. 

 

 Brochure “Eerste kennismaking met …” 

De brochure “eerste kennismaking met gemeenschappen/eerste kennismaking met instel-

lingen” is niet tot stand gekomen. Het bleek niet mogelijk met één brochure twee volstrekt 

uiteenlopende doelgroepen te bereiken. 

 

 Werkmethodiek en toolkit 

De werkmethodiek “gedragsverandering” en de toolkit  zijn wel gerealiseerd, maar samen 

gevoegd. De toolkit bevat o.m.: 

 Achtergrondinformatie en foldermateriaal 

 Een trainingsmethodiek en -draaiboek over opvoeding voor jonge en toekomstige moe-

ders, ontwikkeld door IOT en SMN, met ondersteuning van Radar 

 Een stappenplan voor het organiseren van een bijeenkomst of training  

 Achtergrondinformatie over de methodiek Changemakers, ontwikkeld door VON  

 Een overzicht van relevante publicaties, films, websites en adressen 

 Diverse trainingsmiddelen (DVD’s, Inspiratiespel, fotospel). 

De toolkit is weliswaar opgeleverd, maar is pas in een laat stadium (november 2010) be-

schikbaar gekomen voor breder gebruik. De methodiek in de toolkit is dus tijdens het MKP 

nauwelijks toegepast. De toolkit is geproduceerd in een beperkte oplage (200 stuks) en 

verspreid onder de 10 deelnemende gemeenten en de koepels, die de verdere distributie 

onder hun achterban verzorgen.  
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3.3.5  Nevenopbrengsten 

Het MKP ‘ Aan de goede kant van de eer’ heeft ook andere opbrengsten opgeleverd. Zo zegt 

een aantal koepels dat het programma een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een 

breder emancipatieproces in de doelgroepen. Niet alleen eergerelateerd geweld is op de 

kaart gezet; ook onderwerpen als incest, genitale verminking, uithuwelijking, kindermis-

handeling en homoacceptatie worden nu besproken.  

Gesprekken met diverse zelforganisaties bevestigen het beeld dat een brede emancipatie-

beweging in gang is gezet. Deze beweging is, volgens betrokkenen, niet meer te stoppen, 

ook al wordt de subsidiekraan dichtgedraaid. Diverse zelforganisaties die niet betrokken 

waren bij activiteiten hebben zelf contact gezocht met het verzoek ook aan het MKP deel te 

mogen nemen. Er zijn voorbeelden van lokale afdelingen van Turkse federaties in andere 

dan de tien pilotgemeenten, en van Surinaamse en Hindoestaanse zelforganisaties in  

Den Haag.  

 

Wel valt hierbij op dat het veelal gaat om de wat progressievere organisaties, die dergelijke 

taboeonderwerpen al langer op de agenda hadden staan. Toch hebben wij de indruk dat het 

programma hier wel een belangrijke boost aan heeft gegeven, en dat in het MKP ervaringen 

zijn opgedaan die nu ook toegepast worden voor het bespreekbaar maken van andere ta-

boeonderwerpen.  

 

Daarnaast heeft het programma geleid tot een betere positionering van de koepels: ze zijn 

zichtbaarder geworden, zowel voor de eigen achterban als daarbuiten. Diverse koepels 

hebben door het programma nieuwe contacten gekregen.  

Verder zien de koepels als belangrijke nevenopbrengst ook een verbeterde samenwerking 

tussen de landelijke koepels. Hoewel voorheen ook binnen LOM-verband wel werd samen-

gewerkt binnen projecten, was toch vooral sprake van het afzonderlijk uitvoeren van eigen 

plannen. Voor het eerst is nu een programma in gezamenlijkheid vorm gegeven, is veel 

overleg gevoerd, en zijn ervaringen en methoden uitgewisseld. 

 

Ten slotte lijken zelforganisaties ook in bredere zin van het programma geprofiteerd te 

hebben. Organisaties zijn zichtbaarder geworden, en hebben door deelname aan trainingen 

een verdere professionaliseringsslag kunnen maken. 
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4 Contact en samenwerking 

Het vorige hoofdstuk belichtte de doelstellingen op het gebied van zelfredzaamheid, menta-

liteits- en gedragsverandering. Dít hoofdstuk gaat in op de doelstelling ‘contact en samen-

werking’ in 7 gemeenten. Ook nu weer gaan we eerst in op de doelstelling en het beoogde 

resultaat en proberen we de vraag te beantwoorden in welke mate deze zijn behaald. Ver-

volgens belichten we enkele opvallende verschillen in de gemeentelijke samenwerkings-

vormen wat betreft regie, uitvoering en structuren. Ten slotte gaan we in op succesfactoren 

en knelpunten. 

4.1 Doelstellingen en resultaatsgebieden 

Doelstelling en resultaatsgebied 

Eén van de vier kwantitatieve doelstellingen van het MKP luidt: “In 10 gemeenten werken 

achterbanorganisaties samen met relevante instellingen”. Een van de resultaatsgebieden is 

een beschrijving van de samenwerkingsvorm in elk van de 10 geselecteerde gemeenten. 

 

Alvorens de vraag te kunnen beantwoorden of deze doelstelling is behaald, moeten we weten: 

 Om welke gemeenten het gaat 

 Wat precies onder ‘achterbanorganisaties’ wordt verstaan 

 Wat wordt bedoeld met ‘relevante instellingen’ 

 En wat wordt bedoeld met samenwerking. 

Met andere woorden: welke partijen worden geacht samen te werken, en waaruit moet de-

ze samenwerking bestaan? 

 

Nadere definiëring van de doelstelling 

’10 gemeenten’ 

Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven, zijn hiervoor de volgende zeven pilotgemeenten ge-

selecteerd: 

 Arnhem 

 Delft 

 Den Haag 

 Deventer 

 Eindhoven 

 Hengelo 

 Enschede 

Deze zeven zijn vervolgens aangevuld met de drie bestuurlijke pilots die een opdracht heb-

ben vanuit het Ministerie van Justitie (Amsterdam, Rotterdam en Almelo). Aangezien deze 

gemeenten geen opdracht tot samenwerking hebben gekregen vanuit WWI, is in overleg 

met WWI besloten bij deze eindevaluatie alleen naar de zeven pilotgemeenten te kijken. 

 

‘Achterbanorganisaties’ 

In de oorspronkelijke betekenis van het programma betreft het hier achterban van de deel-

nemende landelijke (en regionale) migrantenkoepels: VON, IOT, SMN en STO. De gemeen-

ten hebben in eerste instantie expliciet de opdracht gekregen zich tot deze groepen te be-

perken. In een later stadium is deze benadering van het woord ‘achterbanorganisatie’ los 
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gelaten, waarmee ook andere migranten, die niet tot de achterban van een van deze koe-

pels behoorden, hiertoe gerekend konden worden. Redenen hiervoor waren dat in sommige 

gemeenten eergerelateerd geweld juist veel voorkomt in andere groepen, zoals Hindoesta-

nen, of dat in bepaalde gemeenten veel migranten voorkomen die niet zijn aangesloten bij 

een van de vier genoemde koepels. Over de mate waarin de koepels in de zeven pilotge-

meenten daadwerkelijk beschikten over achterban, lopen de meningen tussen gemeenten 

en koepels nogal eens uiteen. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat niet alle pilot-

gemeenten zijn gekozen op basis van de aanwezigheid van voldoende achterban. Zo zijn de 

oostelijk gelegen gemeenten (Hengelo, Enschede, Arnhem en Deventer) vooral gekozen 

vanwege de aanwezigheid van de HEG-netwerken.  

We interpreteren ‘achterbanorganisaties' dus ruimer: als zelforganisaties van migranten, 

ongeacht van welke afkomst, en sleutelfiguren die niet zozeer verbonden zijn aan een zelf-

organisatie maar wel over een breed netwerk binnen de doelgroep beschikt. 

 

Relevante instellingen 

Op het eerste oog lijkt dit minder ruimte voor interpretatie te laten: het betreft professio-

nele instellingen die op gemeentelijk of regionaal niveau betrokken zijn bij de aanpak van 

eergerelateerd geweld: zoals de gemeente, het SHG, de vrouwenopvang, politie, bureau 

jeugdzorg etc.  

Er is echter ook een ruimere interpretatie mogelijk: professionele instellingen die betrokken 

kúnnen raken bij eergerelateerd geweld, doordat zij signalen hiervan opvangen, zoals scho-

len en huisartsen. Sommige gemeenten spreken van ‘vindplaatsorganisaties’, anderen van  

‘secundaire organisaties’ (in tegenstelling tot hierboven genoemde organisaties die als 

‘primaire organisaties’ zijn aan te merken).  

 

Beide type instellingen kunnen dus relevant zijn.  

 

Contact en samenwerking  

Ten slotte de vraag: wat wordt bedoeld met “contact en samenwerking” tussen deze partij-

en? In de beschikkingsbrieven van WWI aan de gemeenten is hierover te lezen: “Contact en 

samenwerking tussen zelforganisaties cq. gemeenschapsgroepen en instanties die een rol 

hebben in de aanpak kan bijdragen aan meer wederzijdse bekendheid en vertrouwen en 

daarmee een betere aanpak van eergerelateerd geweld.” Daarbij wordt nog vermeld dat 

wederkerigheid hierbij van belang is.  

Wát de samenwerking precies in moet houden, blijft dus onduidelijk. Het doel ervan wordt 

wel helder: wederzijds bekendheid en vertrouwen bewerkstelligen. 

4.2 Stand van zaken 

In de volgende tabel geven we een kort overzicht per gemeente: de regie en uitvoering van 

het project, de structuur die is opgezet, of een convenant is ondertekend, en de beoogde 

einddatum van het project. Wat betreft de opgezette structuur beperken wij ons in de tabel 

tot de migrantenwerkgroep; in praktijk is dit vaak onderdeel van een bredere structuur met 

een regiegroep. De complete structuren zijn in de gemeenteverslagen in het derde deel van 

het rapport terug te vinden.  

 

Uit deze tabel blijkt dat in vier van de zeven gemeenten een samenwerkingsconvenant is 

getekend door diverse partijen. In vijf gemeenten is een platform opgericht, in twee ge-
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meenten is een platform nog in oprichting. De al opgerichte platforms bestaan echter nog 

maar kort. Ze zijn nog niet vaak bijeen geweest.  

 

Een van de resultaatsgebieden is het opleveren van de beschrijving van de samenwerkings-

vorm per gemeente, en een modelbeschrijving voor samenwerking. Deze producten zijn 

door Radar advies opgeleverd.  

 

Tabel 4.1  Overzicht stand van zaken in de 7 pilotgemeenten 

            Regie en uitvoering* Structuur Convenant Einddatum 

Arnhem Regie:  

 afdeling HG 

 afdeling integratie 

 

Uitvoering: extern 

Preventiewerkgroep: 

 zelforganisaties 

 gemeente/PL 

 professionele org. 

 ‘vindplaatsorg.’ 

getekend  

(november ‘10) 

  

eind 2011 

Delft Regie:  

 afdeling integratie 

 

Uitvoering:  

 afdeling integratie 

 

Platform migranten-

communicatie: 

(algemeen platform waar ook 

EGG wordt besproken) 

 zelforganisaties 

 gemeente 

geen eind 2011 

Den Haag Regie:  

 afdeling HG 

 

Uitvoering:  

 GGD (gemeente) 

Migrantenwerkgroep: 

 zelforganisaties 

 gemeente/GGD 

 SHG op uitnodiging 

getekend  

(juni ’10) 

 

eind 2011 

Deventer 

 

Regie:  

 afdeling integratie 

 

Uitvoering:  

 extern belegd 

Werkgroep Samenleving: 

 zelforganisaties 

 welzijnsorganisaties 

 gemeente 

getekend 

(november ’10) 

 

eind 2011 

Eindhoven 

 

Regie:  

 veiligheidshuis  

 

Uitvoering:  

 projectgroep (afdeling 

HG, afdeling integratie) 

Platform EGG: 

 zelforganisaties 

 gemeente  

 professionele partijen 

getekend 

(juni ’10) 

 

eind 2011 

Hengelo/ 

Enschede 

 

Regie: 

 afdeling HG 

 afdeling integratie 

 

Uitvoering:  

 extern belegd 

 

Platforms EGG: 

Eén platform recent opgericht, 

de ander nog in oprichting. 

Beoogde deelnemers: 

 zelforganisaties 

 gemeente 

2x per jaar gezamenlijk over-

leg met professionele instan-

ties Twents expertiseteam 

nog op te  

stellen 

eind 2011 

* Aangezien elke gemeente werkt met een andere indeling en andere namen voor afdelingen, maken wij, voor 
de overzichtelijkheid, in deze tabel slechts onderscheid tussen ‘afdeling HG’ (afdeling waar huiselijk geweld 
onder valt) en ‘afdeling integratie’ (afdeling waar integratie onder valt).  
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4.3 De uitvoering 

4.3.1  Verschillen in regie, uitvoering en structuren tussen de 
gemeenten 

De kernelementen in de aanpak zijn doorgaans tweeledig: er wordt een samenwerkings-

overeenkomst ondertekend en er wordt een platform opgezet met als doel de preventie 

vorm te geven. De manier waarop deze kernelementen vorm worden gegeven, verschilt 

echter per gemeente. 

 

Preventie als onderdeel van een meldings- en opvolgingsstructuur 

In de meeste gemeenten wordt preventie gezien als onderdeel van een bredere aanpak van 

eergerelateerd geweld waarin ook expliciet aandacht is voor verbetering van melding en 

opvolging. In een paar gemeenten lijkt de koppeling tussen preventie en melding/opvolging 

minder vanzelfsprekend. Met name in gemeenten waar de regie op de preventieaanpak 

wordt geleid vanuit de gemeentelijke afdeling die over integratie gaat, is dit een aan-

dachtspunt.  

 

Juist de inzet van beíde beleidsafdelingen binnen de gemeente is van belang. Eindhoven 

heeft de samenwerking tussen de afdelingen geborgd door de instelling van een project-

groep EGG waarin zowel de ketenregisseur relationeel geweld vanuit het Veiligheidshuis, 

alsook twee beleidsmedewerkers (waar integratie en huiselijk geweld onder vallen) in zit-

ten. 

 

Zelforganisaties in een werkgroep: met of zonder professionele instellingen? 

Bijna alle gemeenten hebben een werkgroep of platform voor migrantenorganisaties inge-

steld. Belangrijkste vraag hierbij is: welke organisaties nemen er aan deel? 

 

Als we de gevormde werkgroepen in de gemeenten met elkaar vergelijken, zien we dat 

sprake is van drie vormen. 

 Werkgroepen waaraan zowel zelforganisaties als gemeente/projectleider én professionele 

organisaties deelnemen (zoals het SHG, de politie, bureau Jeugdzorg, welzijnsorganisa-

ties, maar ook vindplaatsorganisaties zoals scholen, huisartsen etc). 

 Werkgroepen waar officieel zelforganisaties en de gemeente/projectleider aan deelne-

men, en waar in de regel één of enkele professionele organisaties worden uitgenodigd 

(dit wordt per keer besloten). 

 Werkgroepen waar alleen zelforganisaties en de gemeente/projectleider aan deelnemen. 

 

In de gemeenten waar werkgroepen zijn opgezet alleen voor de zelforganisaties, is in de 

regel (nog) weinig beeld van hoe de samenwerking tussen migrantenorganisaties en pro-

fessionele instellingen vorm moet krijgen. Alleen in de eerstgenoemde vorm (waar beide 

groepen ruim zijn vertegenwoordigd) lijkt samenwerking direct vorm te krijgen, namelijk: 

 door direct contact groeit wederzijds vertrouwen; 

 kan men elkaar direct vinden; 

 en kan concreet samen worden gewerkt aan het vormgeven van preventie, zeker wan-

neer ook zogeheten ‘vindplaatsorganisaties’ in de werkgroep betrokken zijn. 
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Verschillende vormen van samenwerkingsovereenkomsten 

Op het moment dat deze eindrapportage werd opgesteld, was in vier gemeenten een sa-

menwerkingsovereenkomst getekend door zowel zelforganisaties als professionele partijen 

(Eindhoven, Den Haag, Arnhem en Deventer). In Hengelo en Enschede is om praktische re-

denen (zie verslag in deel 3 van dit rapport) gekozen voor een apart convenant voor pro-

fessionele partijen, en een apart convenant voor zelforganisaties, met onderlinge verwij-

zing. Eerstgenoemd convenant is getekend, het tweede nog niet. In Delft is nog geen spra-

ke van het opstellen van een samenwerkingsconvenant, omdat daarvoor nog onvoldoende 

draagvlak bij de zelforganisaties is. 

 

De meeste convenanten zijn opgesteld naar het voorbeeld van Eindhoven. Dit convenant 

beschrijft de doelstellingen van de overeenkomst, en bevat een vrij concrete uitwerking van 

rollen, taken en verantwoordelijkheden per type ondertekenenaar.  

 

Deventer heeft gekozen voor een ander soort convenant. Het convenant bevat vooral alge-

mene doelstellingen en uitgangspunten en bevat een bijlage waarin de structuur staat be-

schreven die in het kader van het project is opgezet. Probleem van dit convenant is dat de 

status van deze structuur na 2011 onduidelijk is, terwijl het convenant zelf een geldig-

heidsduur heeft tot 2014. Als na 2011 de structuren worden opgeheven, wordt de inhoud 

van het convenant wat mager. 

 

Hengelo en Enschede zeggen een convenant op te willen stellen dat veel concretere sa-

menwerkingsafspraken biedt dan de hierboven beschreven convenanten. Dit is echter nog 

niet uitgewerkt.  

 

4.3.2  Succesfactoren 

Aangezien van samenwerking in gemeenten tussen migrantenorganisaties en professionele 

instellingen feitelijk nog niet of nauwelijks sprak is, is het lastig op dit moment succesfac-

toren te onderscheiden. Daarom hieronder, met enige voorzichtigheid, enkele voorlopige 

bevindingen op dit terrein. 

 

Goede communicatie: gemeenten betrekken migranten vanaf het begin 

Goed communiceren is essentieel. Dat betekent: migranten (koepels dan wel zelforganisa-

ties) betrekken vanaf het moment dat een gemeente aan de slag gaat. Diverse gemeenten 

hebben eerst een plan uitgewerkt met een structuur, waar migranten een rol in krijgen. 

Voor veel migrantenorganisaties werkt dit prima. Echter, vooral organisaties die zelf al lang 

met het onderwerp bezig zijn, vinden het belangrijk hiervoor erkenning te krijgen. De 

meest basale vorm van erkenning is met elkaar als gelijkwaardige gesprekspartner om de 

tafel zitten, waarbij zowel verwachtingen als frustraties worden uitgesproken. Goed com-

municeren betekent ook dat een duurzame relatie wordt opgebouwd. Hiervoor is het van 

belang dat naast de formele overlegmomenten voldoende ruimte is voor contact. 

 

Persoonlijke inzet en betrokkenheid 

In een aantal gemeenten heeft vooral de persoonlijke inzet van de projectleider een be-

langrijke positieve rol gespeeld. Zo is de projectleider in Eindhoven vanaf het begin nauw 

opgetrokken met de koepels, waardoor er snel consensus kwam. Het convenant dat  
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Eindhoven met de koepels heeft ontwikkeld, heeft uiteindelijk tot voorbeeld van andere 

gemeenten gediend. 

Een ander voorbeeld is Delft. Ondanks het ontbreken van bestuurlijke betrokkenheid, zowel 

op gemeentelijk niveau (aanvankelijk) als op het niveau van de zelforganisaties, is de pro-

jectleider erin geslaagd met eigen inzet en creativiteit via een alternatieve werkwijze toch 

veel van de grond te krijgen. Ook in een aantal andere gemeenten vallen de betrokkenheid 

en inzet op. 

 

Fysiek contact tussen migranten en professionele instanties 

Contact en samenwerking tussen migrantenorganisaties en professionele instellingen komt 

het beste tot stand wanneer sprake is van fysiek samenkomen van beide groepen. Dit kan 

in de vorm van een platform, zoals in Eindhoven en Arnhem.  

 

Niet alleen primaire, maar ook secundaire professionals betrekken 

Diverse gemeenten hebben de samenwerking met professionele instanties niet alleen be-

perkt tot instanties die direct betrokken zijn bij de aanpak van eergerelateerd geweld (pri-

maire instantie zoals vrouwenopvang en politie), maar uitgebreid met zogeheten secundai-

re instanties. Dit betreft instanties die geconfronteerd kunnen worden met (signalen van 

dreigend) eergerelateerd geweld.  

 

Gebruik maken van bestaande lokale contacten 

Gemeenten en welzijnsorganisaties die op wijkniveau werken, hebben zelf vaak al een net-

werk van contacten met diverse migrantengemeenschappen. Alle pilotgemeenten hebben 

van deze contacten gebruik gemaakt.  

 

Inzetten van vertrouwenspersonen/bemiddelaars 

Zowel in Den Haag als in Arnhem wordt wijkgericht gewerkt met vertrouwenspersonen 

en/of bemiddelaars met verschillende culturele achtergrond. Zij verzorgen voorlichtingsbij-

eenkomsten, waarbij ze gebruik maken van hun contacten in de wijk, ze bieden een luiste-

rend oor en kunnen doorverwijzen naar de professionele hulpverlening. Op deze wijze vor-

men zij een belangrijke schakel tussen migranten en professionele instanties.  

 

Gemeenten faciliteren voorlichting 

Diverse gemeenten hebben het budget voor een groot deel ingezet om voorlichtingsactivi-

teiten onder migrantengroepen te financieren. In Den Haag bijvoorbeeld konden alle mi-

grantenorganisaties die het samenwerkingsconvenant hadden ondertekend, subsidie voor 

voorlichtingsactiviteiten over eergerelateerd geweld aanvragen. Sommige andere gemeen-

ten zijn zelf voorlichtingsactiviteiten gaan verzorgen, zoals Arnhem en Delft. 

 

Deskundigheidsbevordering onder professionals 

Veel gemeenten hebben het budget deels besteed aan een grootschalig deskundigheidsbe-

vorderingsproject op het gebied van (het herkennen van)  eergerelateerd geweld onder 

professionals. In sommige gemeenten zijn zelfs honderden mensen opgeleid.  
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4.3.3  Knelpunten 

Naast succesfactoren zijn er uiteraard ook knelpunten. We onderscheiden knelpunten op 

overkoepelend programmaniveau, en knelpunten op gemeentelijk niveau. 

 

Knelpunten op overkoepelend programmaniveau 

 Teveel ministeries en te weinig regie/coördinatie 

Het MKP is onderdeel van een breder interdepartementaal programma Eergrelateerd Ge-

weld waarbij – naast WWI – ook Justitie en VWS betrokken zijn. Gemeenten hebben in ver-

schillende projecten met al deze ministeries te maken, en hebben gemerkt dat soms sprake 

was van langs elkaar heen werken. Het ontbrak soms aan de noodzakelijke regie en coördi-

natie. 

 

 Late selectie en lange besluitvormingsprocedure 

Door de selectie van de pilotgemeenten en de trage besluitvormingsprocedure bij WWI (zie 

paragraaf 2.4) konden de gemeenten pas laat aan de slag: twee jaar na de start van het 

MKP. Dit betekent dat voor de gemeentelijke projecten nog slechts ruim een jaar beschik-

baar was.   

Voor de koepels, die met hun voorlichtingsactiviteiten al lang waren begonnen, betekende 

dit dat zij aanvankelijk veel hadden geïnvesteerd in achterban in gemeenten die uiteindelijk 

niet geselecteerd werden. Voor de gemeenten betekende dit dat het project waar eigenlijk 

twee jaar voor uit had moeten worden getrokken, gereduceerd werd tot ruim een jaar. De 

gemeenten hebben er weliswaar voor gekozen het project toch door te laten lopen tot in 

2011, maar moesten wel begin 2011 een eindrapportage opleveren. 

 

 Onduidelijke kaders leiden tot onvoldoende inzicht in rollen en verantwoordelijkheden 

Zowel de landelijke koepels als de gemeenten, als ook de ondersteuningspartijen in het 

programma, vinden dat de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen in 

het programma onvoldoende helder is geweest. Het ontbrak aan heldere afspraken, aan 

kaders voor het gehele programma. Voor gemeenten is lange tijd onduidelijk gebleven wat 

het programma precies inhield. Voor zowel gemeenten als koepels ontbrak het aan weder-

zijds inzicht in, en afstemming over, elkaars rollen, taken en verantwoordelijkheden. In di-

verse gemeenten leidde dit tot vertragingen, omdat gemeenten en koepels op elkaar zaten 

te wachten. Tot op heden is voor verschillende partijen niet duidelijk welke afspraken bin-

nen het programma zijn gemaakt, en wat de taken en verantwoordelijkheden hadden moe-

ten zijn. 

 

 Betekenis ‘samenwerking’ onduidelijk 

Een concreet voorbeeld van waartoe onduidelijke kaders kunnen leiden, is de uiteenlopende 

invulling die door verschillende partijen is gegeven aan het concept ‘samenwerking’. In de 

meeste gemeenten wordt hiermee bedoeld dat migranten en professionele instanties elkaar 

weten te vinden wanneer ze informatie nodig hebben, en dat migranten voldoende vertrou-

wen hebben in instanties om hulp in te schakelen bij (dreiging van) eergerelateerd geweld. 

Deze visie wordt gedeeld door de drie landelijke migrantenkoepels. De wijze waarop con-

tact tot stand moet komen, is echter niet altijd even helder. In een aantal gemeenten wordt 

dit vorm gegeven door beide partijen fysiek bijeen te laten komen. Sommige gemeenten 

lijken echter weinig idee te hebben van de wijze waarop samenwerking moet worden vorm 

gegeven. 
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De HEG-netwerken in de oostelijk gelegen gemeenten geven echter een verder gaande in-

vulling aan samenwerking. Zij willen nauw betrokken worden bij de aanpak van eergerela-

teerd geweld. Zij willen door professionele instanties ingeschakeld worden voor advies en 

deskundigheid, in het algemeen en bij specifieke casussen in het bijzonder, onder meer 

door het geven van trainingen. Dit gaat duidelijk verder dan de opdracht die de gemeenten 

van WWI hebben gekregen, maar is tegelijkertijd niet strijdig met deze opdracht. Voor de 

gemeenten en professionele organisaties is dit echter een brug te ver. 

 

 Aannames programma houden onvoldoende rekening met de realiteit 

De basisgedachte achter het MKP is dat de koepels hun achterban voorlichten, waarbij ze 

een groot deel van hun activiteiten uitvoeren in de pilotgemeenten. Daarbij bereiden ze 

hun achterban voor op samenwerking, waarna de gemeenten de regie tot samenwerking op 

zich nemen tussen een voorgelichte en voorbereide achterban en professionele instellingen. 

Deze basisgedachte is gestoeld op enkele aannames: 

 de landelijke koepels beschikken over een uitgebreid netwerk van achterbanorganisaties 

in deze pilotgemeenten;  

 migranten zijn altijd georganiseerd in zelforganisaties; 

 gemeenten beschikken zelf niet over contacten met migrantengemeenschappen. 

 

Hoewel de koepels in de meeste gemeenten wel over één of enkele achterbanorganisaties 

of sleutelpersonen beschikken, maakt deze achterban soms maar een klein deel van de to-

tale migrantengemeenschap binnen de gemeente uit. Bovendien zijn de oostelijk gelegen 

gemeenten voornamelijk geselecteerd vanwege de aanwezigheid van  

HEG-vrouwen-netwerken (en niet van achterban van de koepels). Daarnaast speelt voor 

IOT een rol dat een grote bij IOT aangesloten federatie zich uit het programma heeft te-

ruggetrokken. Dat migranten bovendien lang niet altijd deel uitmaken van een zelforgani-

satie is vooral zichtbaar bij de Marokkaanse Nederlanders.  

Gemeenten en welzijnsorganisaties die wijkgericht werken zeggen zelf vaak betere, en 

meer contacten met migranten in de gemeente te hebben (via zelforganisaties of via zoge-

heten ‘vindplaatsen’ als buurthuizen en moskeeën) dan de landelijke koepels.  

 

Knelpunten op gemeenteniveau 

Ten slotte hebben wij een aantal knelpunten geïdentificeerd die zich in sommige gemeenten 

wel, en in andere niet – of in mindere mate – voordoen.  

 

 Onvoldoende samenwerking tussen afdelingen 

Eergerelateerd geweld heeft beleidsmatig gezien zowel belangrijke raakvlakken met huise-

lijk geweld als met integratie en diversiteit. Soms vallen beide thema’s onder dezelfde af-

deling binnen een gemeente, soms niet. Gemeenten zijn lang niet altijd ingericht op een 

goede samenwerking tussen afdelingen. Toch is dit in dit programma van groot belang. In 

een aantal gemeenten is ook inderdaad de samenwerking gezocht en wordt het project 

vanuit twee afdelingen vorm gegeven. In Eindhoven is het project ondergebracht in het 

Veiligheidshuis en is voor het MKP een projectgroep opgericht met daarin beleidsambtena-

ren uit de relevante afdelingen.  

In enkele gemeenten, echter, lijkt deze samenwerking minder vanzelfsprekend.    

 

 Achterban is niet altijd lokaal georganiseerd 

Met name vluchtelingenorganisaties (VON) zijn vaak regionaal georganiseerd in plaats van 

lokaal. Dit heeft in een aantal gevallen samenwerking met gemeenten bemoeilijken. 
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 Gemeenten hebben vrijwel geen zicht op activiteiten van de koepels in de gemeenten 

Het is ons opgevallen dat gemeenten in de regel geen tot zeer beperkt zicht hadden op 

voorlichtingsactiviteiten en trainingen die koepels aan achterbanorganisaties hadden gege-

ven in de betreffende gemeenten. Sommige gemeenten waren er niet eens van op de hoog-

te dát dergelijke activiteiten door de koepels in hun gemeente waren georganiseerd. 

 

 Samenwerking met vrijwilligers verloopt moeizaam 

Samenwerking tussen professionele organisaties en vrijwilligers vraagt van de professionals 

dat zij zich aanpassen aan de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers. Het gaat vaak om 

vrijwilligers die overdag een full time baan hebben, en alleen ’s avonds en in de weekenden 

bereikbaar en beschikbaar zijn. Niet alle professionals zijn zich hiervan voldoende bewust. 

 

 Moeizame communicatie 

Tussen migrantenorganisaties en professionele instellingen is vaak sprake van wederzijdse 

vooroordelen en wantrouwen, soms gebaseerd op negatieve ervaringen in het verleden. 

Vooroordelen worden doorgaans makkelijker herbevestigd dan dat ze worden losgelaten. 

Goede, open communicatie is hier van essentieel belang. Tegelijkertijd blijkt dit soms las-

tig, waarbij de volgende aspecten een rol spelen. 

 

Verschillen in werkculturen: Betrokken partijen kunnen qua werkcultuur sterk van elkaar 

verschillen, wat tot misverstanden, ongemakkelijke situaties en frustraties kan leiden. Te 

denken valt aan direct versus indirect communiceren, vrijwilligerscultuur versus een insti-

tutionele cultuur, formeel versus informeel, en hiërarchisch versus horizontaal. Overigens 

betekent dit geenszins dat een gemeentelijke werkcultuur ook automatisch betekent dat al-

leen formeel wordt gecommuniceerd. Dit hangt sterk af van personen. Ook valt op dat mi-

grantenorganisaties vaak een sterke hiërarchische structuur hebben, en dat daarmee vaak 

op hiërarchische wijze wordt gecommuniceerd. Dit uit zich bijvoorbeeld in ongenoegens 

snel naar hogere niveaus opschalen, terwijl problemen vaak juist op informele wijze het 

beste en het snelste tot een oplossing komen.  

 

Gevoelens van onderwaardering leiden tot gevoeligheden. Veel migranten, vooral zij die op 

vrijwillige basis werken, voelen zich vaak miskend door gemeenten en professionele instel-

lingen. Deze gevoelens moeten in de samenwerking serieus worden genomen, en vragen 

om een respectvolle benadering. Migranten in het vroegste stadium betrekken bij de ont-

wikkeling van plannen versterkt dit. Ook hier weer geldt: investeren in informeel contact 

(naast formele momenten!) verbetert een duurzame samenwerking, doordat het helpt wan-

trouwen en vooroordelen te doorbreken.  

 

Onvoldoende zelfreflectie. Verschillende partijen menen steeds, oprecht, zelf goed te heb-

ben gecommuniceerd: het probleem ligt altijd bij ‘de ander’. De verschillende betrokken 

partijen zouden meer open kunnen staan voor het eigen aandeel in misverstanden.  

 

 Melding doen blijft lastig 

Uit het voorbeeld van Eindhoven, de gemeente die op het gebied van samenwerking het 

verste is, blijkt dat vertegenwoordigers van migranten wel meer vertrouwen hebben gekre-

gen in professionele instanties, maar toch vaak geen melding durven doen. Dit, omdat zij 

bang zijn hun rol als vertrouwenspersoon op het spel te zetten. 
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 Commitment van zelforganisaties is lastig te behouden 

In de gemeente waar een platform van migrantenorganisaties en professionele instanties 

het langste functioneert (Eindhoven) blijkt de opkomst vanuit de zelforganisaties per bij-

eenkomst af te nemen. Zelforganisaties zien wel de meerwaarde van de bijeenkomsten in, 

maar vinden dat de gemeente zich onvoldoende realiseert dat het voor hen vrijwilligers-

werk is dat zij naast hun reguliere baan doen, en veel van het vraagt. 

 

 Borging 

Een belangrijk aandachtspunt, en potentieel knelpunt, is borging van het project. Al in een 

vroegtijdig stadium moet worden stilgestaan bij de wijze waarop hetgeen is opgezet gedu-

rende het MKP ook voortgang vindt erná. Borging kent verschillend niveaus. De gemeenten 

zijn zonder uitzondering van mening  dat het project voldoende geborgd is. Zij verwijzen 

hiervoor naar zeer uiteenlopende aspecten, die tezamen een mooi beeld geven van de di-

verse niveaus waarop projecten geborgd kunnen worden. 

 Borging op bestuurlijk niveau, wat wil zeggen dat de gemeente op bestuurlijk niveau 

eergerelateerd geweld als een belangrijke prioriteit binnen de gemeente erkent. Ook bij 

andere betrokken partijen kan de aandacht voor eergerelateerd geweld – en de noodza-

kelijke samenwerking hierbij – bestuurlijk worden geborgd door het vastleggen van af-

spraken in een convenant dat door alle partijen wordt ondertekend. 

 Borging op beleidsmatig niveau: het bestuurlijke commitment wordt uitgewerkt in be-

leidsmatige aandachtsvelden met activiteiten, beschreven in een beleidsstuk. 

 Borging qua inbedding in structuren: activiteiten zijn verankerd in structuren die niet 

een projectmatig, maar een permanent karakter hebben. 

 Borging in termen van structurele financiering: er is financiering beschikbaar voor de 

komende jaren voor het in stand houden van deze structuren en voor het uitvoeren van 

activiteiten. Migrantenorganisaties kunnen bijvoorbeeld een beroep blijven doen op ge-

meentelijke subsidies voor het houden van bijeenkomsten over eergerelateerd geweld bij 

de achterban.  

Veel gemeenten benadrukken één of enkele van de hierboven genoemde aspecten, waarmee 

het onderwerp vooralsnog niet volledig van de agenda zal verdwijnen. Diverse gemeenten 

moeten zich nog buigen over de wijze waarop het project wordt geborgd. Overigens speelt 

bij alle gemeenten onzekerheid een rol over eventuele toekomstige bezuinigingen. 

4.4 Resultaten: zijn de doelstellingen behaald? 

Als we kijken naar het doel van samenwerking (wederzijdse bekendheid en vertrouwen), 

dan kunnen we zeggen dat de eerste stappen hiertoe in een aantal gemeenten is gezet, 

namelijk de gemeenten waar sprake is van een platform waar niet alleen zelforganisaties, 

maar ook andere ‘relevante instellingen’ aan deelnemen. Dit is in elk geval in Eindhoven en 

Arnhem, en in iets mindere mate in Den Haag en Deventer het geval. Hengelo en Enschede 

hebben plannen beide groepen, die in verschillende platforms zijn ondergebracht, tweemaal 

per jaar bijeen te laten komen. Het is de vraag of dat voldoende is om de doelstelling van 

samenwerking te behalen.  

Ook in Eindhoven, de gemeente die het verste was in de samenwerking, blijkt vertrouwen 

moeilijk te bewerkstelligen. Migranten blijven zich bij gevallen van 9dreigend) eergerela-

teerd geweld richten tot hun vertegenwoordigers, in plaats van dat zij zelf hulp van profes-

sionals inschakelen. Deze vertegenwoordigers echter, hebben wel meer vertrouwen in pro-

fessionele instanties gekregen. 
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Deel 2: De migrantenkoepels
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Inspraak Orgaan Turken (IOT) 

 

 

IOT werd in 1985 opgericht door meerdere Turkse organisaties in Nederland en treedt 

sindsdien op als overlegorgaan van de Nederlandse regering. Sinds 1999 heeft het IOT di-

verse projecten en campagnes uitgevoerd om eerwraak (later: eergerelateerd geweld) be-

spreekbaar te maken. Aanvankelijk betrof het vooral activiteiten voor vrouwen. In 2005 

ontstond het inzicht dat ook mannen bij de discussie betrokken moeten worden.  
 
 
1. Structuur van de organisatie 
 

Het IOT is een koepelorganisatie van negen federaties, die gezamenlijk ruim 300 lokale 

achterbanorganisaties vertegenwoordigen. Elke federatie heeft twee afgevaardigden in het 

Algemeen Bestuur van het IOT. Gezamenlijk beslissen zij over het uit te voeren beleid, dat 

door het Bureau wordt gecoördineerd en uitgevoerd. In onderstaand figuur is het organo-

gram van het IOT afgebeeld.  

 

Organogram IOT 

De negen federaties vertegenwoordigen verschillende 

stromingen in de Turkse gemeenschap en hebben ie-

der een eigen achterban.   

 

In 2007 gaven alle negen federaties te kennen deel te 

willen nemen aan het MKP. Vanaf dat moment is op 

het Bureau een projectleider aangesteld en is een plan 

van aanpak ontwikkeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Aanpak 
 

In het plan van aanpak beschrijft het IOT zich te kunnen vinden in de twee programmabre-

de doelen:  

 Weerbaarheid van slachtoffers en risicogemeenschappen 

 Samenwerking tussen instellingen en gemeenschappen 

Daarbij is een belangrijk aandachtspunt voor IOT verbreding: stap voor stap worden steeds 

bredere kringen bereikt.  

HTIKB

TICF

SICN

HTIB

HTKB

NIF

DSDF

HTSKF

HAK-DER

ALGEMEEN 
BESTUUR

DAGELIJKS 
BESTUUR

BUREAU
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Tevens meldt het plan van aanpak dat ten minste de helft van de activiteiten zullen worden 

gericht op samenwerking met professionele instellingen (i.h.b. politie en vrouwenopvang) 

in de tien gemeenten waarin gedurende de planperiode (bestuurlijke en deel operationele) 

samenwerkingsvormen tot stand worden gebracht.  

 

Het IOT is begonnen met een brede ondertekening van het handelingsprotocol. Door de 

verscheidenheid in de aangesloten federaties gaf het IOT elke federatie de ruimte op een 

eigen wijze invulling te geven aan haar rol in het MKP. Eerst vond een inventariserend ge-

sprek plaats met de voorzitters van de federaties, waarbij de identiteit en opvattingen van 

de federatie als vertrekpunt werden genomen. Vervolgens werd met (groepen uit) de fede-

raties een geschikte aanpak uitgewerkt, waarna afspraken gemaakt werden over de uit te 

voeren activiteiten en de ondertekening van het handelingsprotocol. Dit betekent dat er 

verschillen ontstonden tussen de federaties in aanpak en de mate waarin nadruk werd ge-

legd op één van de resultaatsvelden. Bij aanvang was IOT van plan de focus van federaties 

die nog slechts korte tijd met het thema in de weer waren, vooral te leggen op taboedoor-

breking. Bij andere federaties zou de nadruk gelegd worden op gedragsalternatieven. Vol-

gens IOT bleek dat de aanpak bij eerstgenoemde federaties zich zeer snel ontwikkelde en 

dat zij uiteindelijk ook met gedragsalternatieven aan de slag konden.  

 

 
3. Zijn de doelstellingen behaald? 
 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de doelstellingen die het IOT op de verschil-

lende onderdelen van het programma heeft geformuleerd (linkerkolom), en hetgeen uitein-

delijk, aan het einde van het programma is bereikt (rechterkolom). Wat valt hierbij op?  

 Het aantal plaatselijke Turkse organisaties dat bekend is met het handelingsprotocol is 

behaald, zelfs na terugtrekking van een grote federatie. Dat is een bijzonder goede pres-

tatie. 

 IOT heeft op de doelstelling ‘zelfredzaamheid’ de lat in het begin erg hoog gelegd (bereik 

van 20.000 personen). Om dit te behalen heeft IOT een veelheid aan middelen ingezet, 

waaronder de verspreiding van 70.000 exemplaren van de metrospecial. Juist deze veel-

heid aan middelen maakt de kans groter dat de boodschap bij een brede groep goed 

overkomt. Tegelijkertijd maakt dit het lastig zicht te krijgen op het aantal mensen dat 

daadwerkelijk is bereikt (wordt de special ook gelezen, met name de relatief lange arti-

kelen over de politie en vrouwenopvang?) 

 IOT heeft, op de doelstelling ‘mentaliteits- en gedragsverandering’, een aanzienlijk gro-

tere groep weten te bereiken dan oorspronkelijk beoogd. Ook dat mag een bijzonder 

goede prestatie worden genoemd. 

 
Doelstelling Bereikt (maart 2011) 

Implementatie handelingsprotocol: 

De besturen van 200 lokale Turkse organisaties zijn bekend met 

het handelingsprotocol en zijn benaderd door hun eigen federatie 

om het protocol te onderschrijven. 

 

Besturen van 201 plaatselijke 

Turkse organisaties  

Contact en samenwerking: 

In 10 gemeenten gaan 30 organisaties samenwerking aan met 

politie, vrouwenopvang en andere betrokken instellingen om een 

aanpak van eergerelateerd geweld te realiseren 

 

36 organisaties 
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Zelfredzaamheid: 

Bij alle bij het IOT aangesloten federaties (9) worden activiteiten 

georganiseerd rondom het thema eergerelateerd geweld 

 

Binnen de Turkse gemeenschap zijn 20.000 personen bereikt met 

informatie over de rol en werkwijze van de politie, de vrouwen-

opvang en anderen bij (dreigend) eergerelateerd geweld.  

 

 

Gelukt tot eind 2009, daarna te-

rugtrekking van één federatie 

 

Direct bereik (bijeenkomsten): 

1545 personen  

 

Indirect bereik:  

- Tijdschrift: 3000 hard copies en 

4000 digitale abonnementen 

- Verspreiding Metro-special: 

70.000 

- Daarnaast aandacht op eigen 

website + in Turkstalige kranten 

Mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven: 

500 personen zijn bekend met gedragsalternatieven rond eerge-

relateerd geweld, in het bijzonder de kadercursus en de ge-

spreksgroepen voor jonge ouders over opvoeding. 

 

1484 personen zijn direct bereikt 

d.m.v. bijeenkomsten en trainin-

gen. 

 
 
4. Nevenopbrengsten 
 
Het programma heeft, naast de beoogde resultaten (waar we hierna op in zullen gaan) ook 

nevenopbrengsten gehad.  

 

Zo heeft de deelname aan het programma geleid tot een betere positionering van de be-

trokken organisaties (IOT, federaties en lokale afdelingen). De organisaties zijn zichtbaar-

der geworden. Daarnaast hebben de trainingen bijgedragen aan een verdere professionali-

sering van lokale afdelingen. De opgedane kennis over verslaglegging en rapportage binnen 

dit programma wordt nu bijvoorbeeld ook toegepast voor andere doeleinden, bijvoorbeeld 

voor een aanvraag bij, of verslaglegging aan, de gemeente. 

 

Volgens het IOT heeft het MKP een emancipatiebeweging in bredere zin op gang gebracht: 

een proces dat niet meer is te stoppen en ook zonder voortgang van het MKP zal doorgaan. 

Het IOT vindt dat veel is bereikt. Tien jaar geleden was een groot deel van het bestuur van 

IOT nog niet bereid om over eergerelateerd geweld te praten. Datzelfde geldt voor veel or-

ganisaties binnen de achterban. Inmiddels is het onderwerp niet alleen op de agenda gezet 

en uit de taboesfeer gehaald; het heeft ook andere onderwerpen op de agenda gezet, zoals 

homo-emancipatie, kindermishandeling en huwelijksdwang. Het IOT is van plan met deze 

onderwerpen verder te gaan en hierbij gebruik te maken van de kennis en ervaring over de 

aanpak van dit soort onderwerpen die in het MKP is opgedaan.  

 

Wel valt een verschil in enthousiasme op onder enerzijds de niet-religieus georiënteerde en 

anderzijds de wel religieus georiënteerde federaties.  

Het beeld dat een brede emancipatiebeweging in gang is gezet die niet meer te stoppen is, 

wordt sterk bevestigd in gesprekken met de niet-religieuze federaties. Onderwerpen als 

homo-emancipatie, incest en huwelijksdwang zijn door een aantal federaties en lokale afde-

lingen inmiddels ook op de agenda gezet.  
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De landelijke besturen van enkele religieuze federaties zijn terughoudender. Hoewel zij erg 

enthousiast zijn over hun aanpak en daar veel van hebben geleerd (zie hieronder), menen 

zij ook dat eergerelateerd geweld, met name de extreme vormen, in hun achterban weinig 

voorkomt. Zij menen dat dit onderwerp hun toch min of meer is opgelegd, en hadden liever 

een programma gezien met andere problemen als uitgangspunt. 

 

 
5. Toelichting op het proces en de resultaten per doelstelling 
Hieronder gaan we, per doelstelling, in op procesmatige factoren, waarbij wordt stil ge-

staan bij de wijze waarop gewerkt is aan het behalen ervan en eventuele succes- en faal-

factoren. 

 

Implementatie handelingsprotocol 
Aanvankelijk hebben alle negen federaties eind 2008, in aanwezigheid van de minister voor 

WWI, het handelingsprotocol ondertekend, waaronder vijf federaties die op religieuze 

grondslag zijn georganiseerd. Hier ging een proces van inventariserende gesprekken en 

voorlichtingsbijeenkomsten aan vooraf. Zeven van de aangesloten federaties hadden het 

onderwerp eergerelateerd geweld al op hun agenda staan en hadden weinig overreding no-

dig mee te doen aan het MKP. Voor de andere federaties gold veelal dat het onderwerp 

door vrouwen in de achterban wel op de agenda was gezet, maar nog niet door het bestuur 

gedragen werd.  

Eén federatie heeft zich, na een interne bestuurswisseling en koerswijziging, teruggetrok-

ken uit het MKP. Dit betekent dat de ingeplande activiteiten van deze federatie wegvallen. 

Het betreft de grootste van de religieuze federaties. De middelen die hiermee vrijkwamen, 

zijn verdeeld over de andere federaties. Een aantal andere federaties, waarvan de achter-

ban deels overlapt met de federatie die zich heeft teruggetrokken, hebben extra activiteiten 

verricht. Dit, om het gat dat met het wegvallen van die federatie ontstond, zoveel mogelijk 

te dichten. Twee federaties, hoewel enthousiast over hetgeen is gedaan en is bereikt, twij-

felen aan het einde van de looptijd van het MKP nog aan de noodzaak van het programma. 

Beide federaties benadrukken dat eergerelateerd geweld in de eigen achterban weinig 

voorkomt. Wel zijn ze bijzonder enthousiast over de wijze waarop ze het hebben aangepakt 

(zie hieronder). 

 

De werkwijze om de federaties te benaderen vanuit de eigen identiteit en hen de ruimte te 

geven op eigen wijze vorm te geven aan de uitwerking van de aanpak, is succesvol geble-

ken. Alle federaties hebben plannen uitgewerkt. De ‘seculiere’ of ‘linkse’ federaties hebben 

veelal mensenrechten centraal gesteld, terwijl de religieus georiënteerde organisaties het 

vraagstuk benaderen vanuit de islam (eergerelateerd geweld is vanuit de islam niet accep-

tabel). De islamitische federaties hebben het programma aangegrepen om uitgebreid on-

derzoek te laten doen naar datgene wat in de Koran en de Hadith is te vinden over geweld, 

en over relaties tussen man, vrouw en kinderen in het gezin en daarbuiten. Op basis van 

het gegroeide inzicht dat de Koran en de Hadith geweld veroordelen, zijn imams en geeste-

lijke leidsters voorgelicht en ingezet om deze boodschap via moskeeën en godsdienston-

derwijs uit te dragen. Zo is een brochure gedrukt met een oplage van 10.000 waar in staat 

wat de Koran en Hadith zeggen over het ideale gezin, communicatie, relaties, en de waarde 

van man en vrouw, en waaruit blijkt dat niets geweld rechtvaardigt. Op basis hiervan is ook 

een lezing opgesteld die kan worden gepredikt in het vrijdaggebed. Een vertegenwoordiger 

van een religieuze federatie merkt wel op dat het steeds moeilijker wordt mensen naar een 
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bijeenkomst te krijgen. Dat heeft niet zozeer met het onderwerp te maken, als wel met het 

idee dat je alles op TV en internet kunt vinden.  

 

Contact en samenwerking 

Aanvankelijk ging het IOT van start in 43 gemeenten: op dat moment was de selectie van 

de 10 pilotgemeenten nog niet bekend. Door de late bekendmaking konden de getrainde 

kaderleden pas laat worden ingezet. Met WWI is afgesproken dat ten minste 50% van de 

activiteiten in de 10 geselecteerde gemeenten zou worden gehouden. Het IOT zegt te heb-

ben geprobeerd deze achterstand in te halen door de focus geheel op deze 10 gemeenten 

te richten. Dit betekende dat geen opvolging kon worden gegeven aan het inmiddels ge-

wekte enthousiasme bij de achterban in de andere 38 gemeenten. Het IOT betreurt dit. 

Gesprekken met een aantal federaties laten zien dat de federaties hun activiteiten toch 

vooral zijn (blijven) uitvoeren in gemeenten waar zij een actieve achterban hebben. Dit zijn 

lang niet altijd de tien pilotgemeenten. Niet alle federaties waren op de hoogte van het be-

staan van 10 pilotgemeenten. Wij hebben geen inzicht in de mate waarin het is gelukt 50% 

van de activiteiten in de 10 pilotgemeenten te laten plaats vinden. Hoewel een aantal ge-

meenten stelt dat IOT er weinig tot geen achterban heeft, wordt dit door IOT bestreden.  

 

Wat betreft het IOT draait het in de samenwerking om het bouwen van een vertrouwensre-

latie tussen migranten en professionele instellingen, zodat migranten melding durven te 

doen en migranten en professionele instanties elkaar kunnen bereiken wanneer dat nodig 

is.  

Het IOT ging er bij aanvang van het programma van uit dat hun rol vooral gelegen zou zijn 

in het creëren van draagvlak bij plaatselijke afdelingen op samenwerking, en hen hier op 

voor te bereiden. Daarna dacht IOT aan één gesprek met de gemeente, en een tweede ge-

sprek waarin kaderleden van plaatselijke organisaties en gemeente aan elkaar worden 

voorgesteld. Volgens het IOT is deze koppelaarsfunctie uiteindelijk, in een aantal gemeen-

ten, veel meer een aanjaag- en waakhondfunctie geworden: erop toezien dat de gemaakte 

afspraken worden nagekomen. Overigens benadrukt het IOT dat zij ervan uitging dat ook 

tussen WWI en de gemeenten concrete afspraken waren gemaakt over samenwerking. In 

de loop van het programma heeft het IOT zich echter gerealiseerd dat er vrijwel geen spra-

ke van concrete afspraken was. Met andere woorden: de kaders van het programma waren 

voor de verschillende partijen onduidelijk, waarmee verwachtingen over en weer uiteen zijn 

gaan lopen. Volgens IOT zou WWI de gemeenten aansturen en Justitie de politie, maar is 

hier in praktijk weinig van terecht gekomen. Daardoor, zo zegt IOT, hebben de koepels de 

regie zelf in handen moeten nemen. Er moesten regiegroepen worden geformeerd waarin 

de koepels actief zitting moesten nemen: er was, volgens IOT, al met al veel overleg nodig 

met de gemeenten en professionele instellingen. IOT is zeer teleurgesteld over het ontbre-

ken van afspraken op bestuurlijk niveau over samenwerking in de drie bestuurlijke pilots: 

pas in 2009 werd het IOT duidelijk dat hierover geen afspraken waren gemaakt.  

 

Al met al is IOT zeer tevreden over de aanpak en resultaten in Eindhoven. Wat betreft IOT 

verliep de start in Den Haag, Deventer en Arnhem traag, maar is het uiteindelijke resultaat 

goed. Wel maakt IOT zich ernstig zorgen over de borging van de bereikte resultaten.  
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Zelfredzaamheid 

Het IOT organiseert diverse voorlichtingsactiviteiten om het onderwerp eergerelateerd ge-

weld onder de aandacht te brengen en te informeren over de rol en werkwijze van politie, 

vrouwenopvang en andere hulpverleningsinstanties. Daarnaast is het handelingsprotocol 

naar het Turks vertaald en geplaatst in het Turkstalige tijdschrift van het IOT. Van het pro-

tocol is een poster verschenen, die bij lokale afdelingen is opgehangen. Ook gebruikt het 

IOT haar internetsite om meer personen uit de achterban te bereiken.1  

Centraal in deze activiteiten staat het bestrijden van heersende vooroordelen jegens de 

vrouwenopvang en politie. 

 

Overigens blijkt uit gesprekken met achterbanorganisaties dat zelfredzaamheid en taboe-

doorbreking vaak gelijktijdig onderdeel van een training of bijeenkomst zijn. Deze aspecten 

zijn daarom moeilijk uit elkaar te trekken. 

 

Het IOT krijgt, direct of via aangesloten organisaties steeds vaker meldingen van eergere-

lateerd geweld binnen. Hoewel het de bedoeling is dat deze meldingen op lokaal niveau 

worden gedaan, is wel te zien dat het programma zijn eerste vruchten afwerpt. Zo is in 

Eindhoven aan drie concrete zaken gewerkt waarmee escalatie is voorkomen. De eerste ca-

sus liep niet zo goed: de organisatie had niet het juiste contact bij de politie. In het verle-

den zou deze negatieve ervaring ertoe hebben geleid dat de betreffende organisatie niet 

nog een keer melding zou doen bij een volgende casus. Nu gebeurde dat wel, maar nadat 

eerst IOT was gevraagd wie de juiste contactpersoon bij de politie is. Dit voorbeeld laat 

enerzijds zien dat er nog heel wat moet gebeuren (kennelijk lukt het nog niet zonder in-

schakeling van de koepel), anderzijds laat het ook zien dat het vertrouwen in de politie is 

toegenomen.  

 

Mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven 

Mentaliteits- en gedragsverandering wordt binnen het MKP benaderd vanuit gezin en op-

voeding van jongens en meisjes, die vaak een ongelijke opvoeding krijgen.2 Door de koe-

pelorganisaties wordt hiertoe in gezamenlijkheid een methodiek ontwikkeld voor opvoe-

dingscursussen (‘We voeden ze zelf op’). Om aan de ontwikkeling van deze methodiek een 

bijdrage te leveren, heeft het IOT in een serie bijeenkomsten en gespreksgroepen geëxpe-

rimenteerd met verschillende methodieken. Hierbij is gebruik gemaakt van pedagogische 

expertise en methodieken uit Turkije. In eerste instantie wilde het IOT gezinsbijeenkomsten 

organiseren, maar het bleek in de praktijk niet altijd mogelijk mannen en vrouwen geza-

menlijk te laten praten over dit onderwerp. Vanaf dat moment heeft het IOT zich eerst ge-

richt op vrouwen.  

Sommige federaties en sommige achterbanorganisaties hebben deze gezinsbijeenkomsten 

overigens wel georganiseerd. Bij bijvoorbeeld Alevieten, een grote religieuze minderheid, 

worden bijeenkomsten altijd gemengd georganiseerd. Gemengde bijeenkomsten konden 

soms tot heftige discussies leiden. De bijeenkomsten hebben geresulteerd in een methodiek 

voor trainingen over w(eer)baarheid in de opvoeding.   

 

 

                                                        
1 Daarnaast heeft het IOT medewerking verleent aan het Noodplan achterlating (Ministerie van Justitie) en het 

boekje Türk Medeni Kanunu (Mudawannah werkgroep), actief verspreid onder de aangesloten organisaties. 
2 Waarbij het IOT streeft naar een verschuiving van een collectieve naar een meer individuele mentaliteit. 
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Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) 

 

 

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is een landelijke organi-

satie voor de belangenbehartiging van Marokkanen in Nederland. Het SMN bestaat sinds 1 

juni 2006, maar heeft onder de vorige naam, Samenwerkingsverband van Marokkanen en 

Tunesiërs (SMT), al een veel langere geschiedenis die teruggaat tot 1987. In de afgelopen 

jaren heeft het SMN diverse projecten uitgevoerd met betrekking tot eergerelateerd ge-

weld.1 
 
 
1. Structuur van de organisatie 
 

Het SMN is niet ‘getrapt’ georganiseerd zoals het IOT, maar beschikt over een landelijk 

netwerk van lokale en regionale zelforganisaties, waaronder moskeeën, en van sleutelper-

sonen. De sleutelpersonen en zelforganisaties richten zich op de emancipatie en participatie 

van Marokkanen, of specifiek van jongeren en/of vrouwen, in Nederland. Het SMN bestaat 

uit een bestuur en een bureau. Het bureau heeft een vaste projectmedewerker voor het 

MKP. Het SMN onderhoudt geen sturende relatie tot deze sleutelfiguren en zelforganisaties: 

het moet vooral als een netwerkorganisatie worden gezien. 

 

 
2. Aanpak 
 

Het SMN stelt zichzelf drie doelen: 

1. Geweldskwesties bij de kern aanpakken: vervreemding tussen jongeren en hun ouders 

en problemen in de man/vrouw-verhoudingen.  

2. De relatie tussen de Marokkaanse gemeenschap en politie en hulpverlening verbeteren. 

Nu wordt de relatie vooral gekenmerkt door angst, onwetendheid en wantrouwen.  

3. Initiatief nemen tot contact en samenwerking met bij de aanpak betrokken partijen.  

 

Binnen grote delen van de Marokkaanse gemeenschap wordt eergerelateerd geweld nog 

niet beschouwd als iets dat ook bij hen speelt. Reden hiervoor is dat men bij eergerelateerd 

geweld doorgaans denkt aan eerwraak met dodelijke afloop, wat vooral bij Turkse en  

Koerdische Nederlanders speelt. Eergerelateerd geweld bij Marokkaanse Nederlanders kent 

andere uitingsvormen, zoals psychische dreiging, uithuwelijking, verstoting en achterlating 

in het land van herkomst.  

Het SMN heeft veel tijd geïnvesteerd in de uitleg van de problematiek en het verkrijgen van 

draagvlak voor het onderwerp. Pas nadat het vóórkomen van eergerelateerd geweld werd 

erkend, kon SMN organisaties via voorlichting en dialoog stimuleren na te denken over eer-

                                                        
1 Zoals het project Praten doet pijn over het bespreekbaar maken van huiselijk geweld, Het zwijgen doorbroken 

over de gevolgen voor Marokkaanse meisjes die in handen vallen van een loverboy en Marokkaanse jongeren 
en partnerkeuze: keuzes en dilemma’s over het bevorderen van vrije partnerkeuze. 
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gerelateerd geweld, over man/vrouw-verhoudingen en over de relatie tussen jongeren en 

hun ouders. Op deze wijze werd aangestuurd op verandering van mentaliteit en gedrag. 

 

De aanpak bestond uit de volgende elementen: 

 in kaart brengen van achterbanorganisaties in gemeenten 

 met besturen van achterbanorganisaties praten om het probleem te erkennen 

 draagvlak creëren voor deelname aan het MKP 

 kaderleden van de achterbanorganisaties voorlichten/trainen 

 kaderleden/achterbanorganisaties stimuleren zelf voorlichting en dialoog met de achter-

ban te organiseren. 

 

 
3. Zijn de doelstellingen behaald? 
 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de doelstellingen die het SMN op de verschil-

lende onderdelen van het programma heeft geformuleerd (linkerkolom), en hetgeen uitein-

delijk, aan het einde van het programma is bereikt (rechterkolom). Wat valt hierbij op? 

 Op diverse onderdelen heeft SMN de doelstellingen ruimschoots behaald. Op een aantal 

onderdelen is dit niet het geval.  

 Opvallend is het grote directe bereik (via bijeenkomsten) met informatie die de zelfred-

zaamheid moet bevorderen. Dit grote direct bereik is grotendeels gerealiseerd door te 

werken via moskeeën (zie paragraaf 4). Hiermee komt SMN dichter bij de eigen (ambi-

tieuze) doelstelling dan andere koepels.  

 Er is een groot aantal uiteenlopende middelen ingezet om het bereik te vergroten. Op 

indirecte wijze zijn mensen bereikt via social media (Hyves, Facebook, LinkedIn, msn 

messenger, netlog, youtube), lokale radio en televisie, multiculturele media (MTNL, 

DEMET TV, Amazigh TV), en de Wereldomroep.  

 
Doelstelling Bereikt (maart 2011) 

Implementatie handelingsprotocol: 

24 lokale achterbanorganisaties zijn bekend met 

de aanpak en rollen van de betrokken partijen 

(inclusief koepelorganisaties en zelforganisaties) 

en hebben het handelingsprotocol ondertekend. 

 

 

32 Marokkaanse zelforganisaties hebben het han-

delingsprotocol ondertekend.  

16 sleutelfiguren hebben het project gesteund 

binnen de eigen achterban en voorlichtingen 

daarover gegeven 

Contact en samenwerking: 

In 8 gemeenten kunnen 24 lokale achterbanorga-

nisaties samenwerken met relevante instellingen 

betrokken bij de aanpak. 

 

In 10 gemeenten staan 32 Marokkaanse zelforga-

nisaties en 16 sleutelfiguren staan klaar om sa-

men te werken. 

Zelfredzaamheid: 

8.000 personen zijn bekend met rollen en aanpak 

van betrokken partijen 

 

 

Direct bereik (bijeenkomsten): 6.500 personen 

Indirect bereik (social media, multiculturele me-

dia, website etc.): 3.000 personen 

Mentaliteitsverandering en gedragsalterna-

tieven: 

2.400 personen zijn bekend met gedragsalterna-

tieven 

40 personen kunnen gedragsalternatieven toe-

passen 

 

 

2.000 personen zijn bekend met gedragsalterna-

tieven 

48 personen kunnen gedragsalternatieven toe-

passen 
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4. Toelichting op het proces en de resultaten per doelstelling 
 

Hieronder gaan we, per doelstelling, in op procesmatige factoren, waarbij wordt stil ge-

staan bij de wijze waarop gewerkt is aan het behalen ervan en eventuele succes- en faal-

factoren. 

 

Implementatie handelingsprotocol 
Er zijn twee redenen voor het hogere aantal achterbanorganisaties dan aanvankelijk be-

oogd. Een daarvan is gelegen in een opsplitsing van een organisatie in Eindhoven in twee 

verschillende organisaties. De ander heeft te maken met de oprichting van een nieuwe or-

ganisatie naar aanleiding van het MKP. 

 

Volgens SMN was het creëren van draagvlak bij de zelforganisaties niet altijd even gemak-

kelijk. Naast liberalen, die het vóórkomen van eergerelateerd geweld erkennen, kent de 

achterban conservatieven en gematigden die daar moeite mee hebben. Bij deze groep is 

vooral de inzet van imams succesvol gebleken. Hiertoe is een programma ontwikkeld en 

uitgevoerd dat zich uitrolde via het verkrijgen van commitment van de moskeebesturen. 

Hieronder (bij ‘Zelfredzaamheid’) wordt de inhoud van dit programma nader toegelicht.  

 

Contact en samenwerking 

Aanvankelijk richtte het SMN zich op haar achterban in de drie bestuurlijke pilots. Na be-

kendmaking van de andere zeven pilotgemeenten heeft het SMN ook daar activiteiten on-

dernomen. Daarbij heeft SMN de doelstelling van het aantal gemeenten waarin samenge-

werkt wordt, verhoogd van 8 naar 10. Dit was mogelijk doordat een nieuwe projectleider 

werd aangesteld die goed bekend was met Marokkaanse organisaties in de twee nog ont-

brekende gemeenten.  

Evenals bij het IOT heeft bij SMN de samenwerking in deze pilotgemeenten vertraging op-

gelopen door de late selectie van de gemeenten. 

 

Knelpunt voor samenwerking is dat in grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, een 

veelheid aan kleine lokale organisaties gevestigd is, die zich niet gemakkelijk door anderen 

laten vertegenwoordigen. Op samenwerkingsniveau betekent dit dat een groot aantal ver-

tegenwoordigers om tafel zit, met elk een eigen visie. Bovendien zijn deze achterbanorga-

nisaties continu in beweging: vanwege onderlinge geschillen vallen besturen uiteen en ver-

liest SMN (en in de toekomst de gemeente) het contact met de achterban. Een derde knel-

punt is dat enkele achterbanorganisaties terughoudend zijn om samen te werken met de 

gemeente. Deze organisaties zijn in het verleden na een collegewisseling subsidie of andere 

ondersteuning kwijtgeraakt en hebben daardoor weinig vertrouwen bij het aangaan van een 

samenwerkingsrelatie.  

 

Desondanks meldt SMN dat in alle pilotgemeenten sleutelfiguren uit de Marokkaanse ge-

meenschap en/of zelforganisaties klaar staan om samen te werken met gemeente en pro-

fessionele hulporganisaties. Tegelijkertijd signaleert SMN dat samenwerking soms moei-

zaam van de grond komt doordat de gemeenten zich hiervoor te weinig inzetten.  

Door gesprekken met lokale zelforganisaties hadden wij meer zicht willen krijgen op het-

geen op dit terrein in de gemeenten tot stand is gebracht en hoe zij daar zelf tegenaan kij-

ken. Aangezien wij echter van SMN slechts één contact van een sleutelpersoon hebben ont-

vangen (die overigens niet aan het onderzoek mee wilde werken) is ons zicht hierop be-
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perkt gebleven. Wij hebben geen zelforganisaties of sleutelfiguren in de zeven pilotgemeen-

ten kunnen spreken. 

 

Zelfredzaamheid 

Per gemeente zegt het SMN minstens één persoon te hebben opgeleid tot kader. Deze per-

soon heeft nauw contact met Marokkaanse Nederlanders in de gemeente en kan als con-

tactpersoon fungeren voor politie en/of hulpverleningsinstanties. Het SMN heeft zelf, met 

inschakeling van trainers met Marokkaanse achtergrond van professionele trainingsbu-

reaus, voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de aanpak van eergerelateerd ge-

weld en rollen van ketenpartners.  

 

Succesvol hierbij is de inzet van Marokkaanse vertegenwoordigers bij politie en vrouwenop-

vang. Het blijkt een goede manier om de negatieve beeldvorming over deze instellingen bij 

te stellen. Eveneens succesvol zijn de communicatietrainingen die kaderleden ontvangen. 

Hierin leren zij om op een meer directe manier te communiceren met vertegenwoordigers 

van de gemeente en ketenpartners.  

 

Eveneens succesvol was de inschakeling van een trainingsbureau waar een bekende jon-

gerenimam aan verbonden is. Dit bureau heeft een programma ontwikkeld en uitgevoerd 

dat zich volledig richt op het creëren van bewustwording en commitment voor het bespre-

ken van eergerelateerd geweld binnen moskeeën. De werkwijze bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 Theologische onderbouwing. Er is een brochure opgesteld met informatie over hetgeen 

de Koran en Hadith melden over de verhouding tussen man en vrouw, bejegening binnen 

het gezin, opvoeding, en omgang met eergerelateerd geweld, en ‘eer’. Hieruit blijkt dat 

eergerelateerd geweld onacceptabel is. 

 Ronde tafelgesprekken met bestuurders van moskeeën. Met moskeebestuurders is ge-

sproken over erkenning en herkenning van eergerelateerd geweld, en hun rol en verant-

woordelijkheid als bestuurders hierin. 

 Training van imams. De theologische onderbouwing is gepresenteerd aan imams, waarna 

discussie volgde met een uit Marokko overgekomen professor die bekend is met de Ne-

derlandse context. 

 Vrijdagpreek. Imams spreken met terugkerende regelmaat over eergerelateerd geweld in 

hun preken. Een bijzondere preek was een preek van de jongerenimam in de Poldermos-

kee, waarvan delen zijn uitgezonden op televisie door de Nederlandse Moslim Omroep. 

 Bijeenkomsten in moskeeën. In nauwe samenwerking met het moskeebesturen zijn, na 

het avondgebed, met behulp van de Socratische gespreksmethode bijeenkomsten met 

moskeebezoekers georganiseerd over eergerelateerd geweld.  

 

 

Daarnaast heeft het SMN via ontwikkelde brochures en media (zoals youtube, eigen inter-

netsite en televisie) de achterban geïnformeerd over de aanpak van eergerelateerd geweld 

en de rollen van de betrokken partijen.  
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Mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven 

Het SMN heeft diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Op basis hiervan is een 

methodiek ontwikkeld waarbij opvoeding centraal staat. De methodiek bestaat uit drie mo-

dules (‘Gendergelijkheid in de opvoeding’, ‘communicatie binnen het gezin’ en ‘het gezin en 

de buitenwacht’). De methodiek is mede input geweest voor de gezamenlijke methodiek ‘we 

voeden ze zelf op, die door de koepels is ontwikkeld. 

 

De bijeenkomsten hebben onder meer tot het inzicht geleid dat eergerelateerd geweld niet 

iets is wat alleen bij de oudere en meer traditionele generatie speelt. Het is belangrijk juist 

ook jongeren specifiek te betrekken bij en voor te lichten over het onderwerp. 
 



 70 

 

 
Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON) 

 

 

VON is sinds 1985 de formele spreekbuis en landelijke belangenbehartiger van vluchtelin-

gen in Nederland. VON zet zich in voor vluchtelingen, die op een rechtvaardige en humane 

manier moeten worden opgevangen en de kans krijgen om volwaardig te participeren in de 

Nederlandse samenleving. Vanaf de jaren ’80 organiseren vluchtelingenorganisaties, die 

onderdeel zijn van VON, projecten over eergerelateerd geweld. Onduidelijk bleef echter of 

deze activiteiten effectief waren. Doordat de projecten vaak kort van duur waren, was het 

effect niet goed zichtbaar.  
 
 
1. Structuur van de organisatie 
 

VON is een koepelorganisatie die, naast een bestuur en landelijk bureau, een raad van aan-

gesloten organisatie kent. In de raad van aangeslotenen bevinden zich ongeveer 40 tot 50 

organisaties die totaal ruim 400 organisaties vertegenwoordigen. Hieronder is een organo-

gram van VON afgebeeld.  

 

Organogram VON 

 

 

 

 

 

 

+/- 400 zelforganisaties 

 

 

 

                                         

 

 

 

De 40-50 aangesloten organisaties zijn voornamelijk rond etniciteit en gender georgani-

seerd. Vluchtelingen van verschillende etnische achtergronden zijn verspreid over Neder-

land, waardoor de aangesloten organisaties landelijk of regionaal georganiseerd zijn. De 

raad van aangeslotenen bepaalt gezamenlijk het uit te voeren beleid van VON en het bu-

reau faciliteert hierin. De raad van aangeslotenen heeft de wens geuit een structurele aan-

pak van eergerelateerd geweld op te zetten. Vanuit dit besluit is initiatief genomen door het 

bureau om samen met het IOT, het SMN en het toenmalig Ministerie van VROM (DI&I) het 

MKP te ontwikkelen. Vanuit het bureau is er een vaste projectleider beschikbaar gesteld.  

 

Raad van 
aangesloten 
organisaties

 BESTUUR

 BUREAU
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2. Aanpak 
 

In de aanpak maakt VON onderscheid tussen ‘medestrijders’ en ‘doelgroep’. Medestrijders 

brengen met VON de mentaliteitsverandering van de doelgroep op gang en vormen het 

fundament van de aanpak. Zij worden in de eerste activiteitenlijn ‘kadervorming’ getraind 

tot ‘changemaker’ en zijn binnen het MKP ondermeer verantwoordelijk voor het opzetten 

van samenwerkingsvormen, lokale netwerkontwikkeling en het activeren van de eigen ach-

terban. De tweede activiteitenlijn bestaat uit ‘handelingen’ binnen de vier resultaatsvelden: 

implementatie handelingsprotocol, samenwerking, zelfredzaamheid en mentaliteitsverande-

ring en gedragsalternatieven.  

 

3. Zijn de doelstellingen behaald? 
 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de doelstellingen die VON op de verschillende 

onderdelen van het programma heeft geformuleerd (linkerkolom) en hetgeen aan het einde 

van het programma is bereikt (rechterkolom). Wat valt hierbij op: 

 Het grote bereik: zowel wat betreft het aantal lokale achterbanorganisaties alsook het 

aantal personen.  

 Wel moet wat betreft het aantal personen dat bereikt is met informatie over aanpak en 

rollen van betrokken partijen worden opgemerkt dat minder dan een kwart van het be-

oogde aantal personen op directe wijze (via bijeenkomsten) is bereikt. De rest is op indi-

recte wijze bereikt: via verspreiding van (digitale) informatiebrochures, websites, Face-

book, Hyves, radio, presentaties op conferenties, en de Metro-special. VON heeft (op ba-

sis van het onderzoek door Motivaction) berekend dat ongeveer 30.000 vluchtelingen de 

Metrospecial hebben gelezen. 

 Samenwerking is in 8 van de 10 gemeenten geïnitieerd.  

 

Doelstelling Bereikt (23 maart 2011)1 

Implementatie handelingsprotocol: 

Lokale achterban van minimaal 30 lidorganisaties 

zijn bekend met de aanpak en de rollen van de 

betrokken partijen.  

 

114 lidorganisaties  

Contact en samenwerking: 

In 10 gemeenten hebben vertegenwoordigers van 

gemiddeld 3 lokale lidorganisaties samenwerking 

geïnitieerd met relevante instellingen betrokken 

bij de aanpak (mits de gekozen 10 gemeenten 

minimaal 3 lokale lidorganisaties heeft).  

 

 

Gemiddeld zijn er per gemeente 6 lokale lidorga-

nisaties betrokken bij het MKP.  

 

In 8 gemeenten is samenwerking geïnitieerd. In 1 

gemeente bevinden zich geen lokale lidorganisa-

ties/‘changemaker’. Wel is er een regionale orga-

nisatie met lokale achterban in de gemeente, 

maar die wordt door de gemeente niet erkend als 

samenwerkingspartner. In 1 gemeente is de lidor-

ganisaties pas later geactiveerd, waardoor sa-

menwerking nog niet is geïnitieerd.  

                                                        
1 De verkregen cijfers zijn gebaseerd op een eerste telling. De betrouwbaarheid van de cijfers worden geschat 

op 95%.  
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Zelfredzaamheid: 

10.000 personen uit de gemeenschap zijn bekend 

met de aanpak en rollen van betrokken partijen.  

 

Direct bereik (via bijeenkomsten): 2.131 personen 

Indirect bereik: 40.000 personen 

Mentaliteitsverandering en gedragsalterna-

tieven: 

1.500 personen uit de gemeenschap zijn bekend 

met gedragsalternatieven rond eergerelateerde 

geweld. 

 

150 personen uit de gemeenschap kunnen ge-

dragsalternatieven toepassen. 

 

 

1.621 personen  

 

 

 

391 personen (=aantal changemakers) 
 

 

 
4. Overall opbrengst 
 

Binnen de eerste activiteitenlijn ‘kadervorming’ worden vertegenwoordigers van zelforgani-

saties getraind als ‘changemakers’ en hierdoor medestrijder gemaakt van het MKP. Zij zijn 

sterk betrokken bij de uitvoering van het MKP en voelen zich verantwoordelijk voor het in-

formeren van hun achterban en het op gang brengen van verandering in denken en hande-

len. VON spreekt van een ‘beweging’  waarin ‘changemakers’ gezamenlijk strijden voor het-

zelfde doel.  

 

Op lokaal niveau is te zien dat deze ‘beweging’ verschillende effecten heeft. Ten eerste zien 

we dat zelforganisaties vanuit de achterban van VON vaker gezamenlijk optrekken. Zelfor-

ganisaties van diverse etnische achtergronden wisselen ervaringen uit en organiseren een 

soms een gezamenlijke activiteit. Ten tweede zien ‘changemakers’ in dat het thema ‘eer’ 

ook in andere thema’s terugkomt, zoals in gelijkwaardige opvoeding van jongens en meis-

jes en in homoseksualiteit. Een ‘changemaker’: “Het onderwerp blijft bij mij hangen. Wan-

neer we activiteiten uitvoeren zal ik altijd blijven denken: ‘hoe past eergerelateerd geweld 

hierin?’. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn achterban en zal ervoor zorgen dat de be-

wustwording door gaat.”  

Er zijn wel grote verschillen tussen ‘changemakers’. Er zijn ervaren ‘changemakers’ die deel 

uitmaken van goed georganiseerde organisaties die al jaren thema’s rond eer bespreken. Er 

zijn echter ook onervaren ‘changemakers’ met slechts enkele lokale contacten die voor het 

eerst een bijeenkomst organiseren. De aanwezigheid van een gemeentelijk Platform heeft 

er in een aantal gemeenten toe geleid dat lokale zelforganisaties zijn gaan samenwerken.  

 

Naast de activiteitenlijn ‘kadervorming’ is er de activiteitenlijn ‘handelingen’. Enkele ‘chan-

gemakers’ spreken over een “olievlek” dat zich verspreidt onder de achterban: het onder-

werp is bespreekbaar (geworden). Of er sprake is van mentaliteits- en gedragsverandering 

en zelfredzaamheid is lastig in te schatten. Wel geven veel ‘changemakers’ aan dat de eer-

ste stappen nu gezet zijn, maar dat er nog veel moet gebeuren.  

De ‘changemakers’ zijn verantwoordelijk voor het opzetten van lokale samenwerking en het 

activeren van de achterban. Omdat het veelal vrijwilligers betreft die deze activiteiten 

naast hun fulltime baan uitvoeren, is dit een zware opdracht.  
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5. Toelichting op het proces en de resultaten per doelstelling 
 

Hieronder gaan we, per doelstelling, in op procesmatige factoren, waarbij wordt stil ge-

staan bij de wijze waarop gewerkt is aan het behalen ervan en eventuele succes- en faal-

factoren. 

 

Implementatie handelingsprotocol 
In 2007 en 2008 is door VON vooral geïnvesteerd in draagvlakversterking. Daarna is binnen 

de Raad van Aangeslotenen een landelijke stuurgroep opgezet. Tegelijkertijd zijn er door 

trekkersorganisaties netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij werd het belang mee te 

doen aan het MKP onderstreept.  

 

Contact en samenwerking 

VON ziet als voornaamste doel van samenwerking het opbouwen van een wederzijdse ver-

trouwensrelatie door uitwisseling van kennis en ervaring. Samenwerking tussen professio-

nele organisaties en zelforganisaties komt tot stand wanneer er een brug geslagen wordt 

tussen beide partijen en ze deze ‘brug’ onderhouden. Dit kan door een werkgroep op te 

richten waarin beide partijen vertegenwoordigd zijn, of twee werkgroepen waarbij er een 

uitwisseling plaats vindt van personen.  

 

VON heeft bij het formuleren van de einddoelen rekening gehouden met een moeizaam ver-

lopende samenwerking op lokaal niveau en de doelstelling pragmatisch ingestoken. Ten 

eerste wordt er gesproken over samenwerking met gemiddeld 3 lokale lidorganisaties en 

wordt hierbij vermeld dat dit gemiddelde alleen bereikt kan worden wanneer er in de ge-

meente achterban aanwezig is. Ten tweede spreekt de doelstelling over het initiëren van 

samenwerking. Wanneer contactgegevens van ‘changemakers’ zijn aangeleverd aan de ge-

meenten, is er vanuit het oogpunt van VON samenwerking geïnitieerd.  

 

Verloop van dit programmaonderdeel. Voordat de gemeenten officieel gestart zijn met het 

MKP is de projectleider van VON, samen met de projectleiders van SMN en IOT, enkele ma-

len met gemeenten in gesprek gegaan om samenwerking te bespreken. Tot en met eind 

2009 heeft VON de focus gelegd op de drie bestuurlijke pilots. In loop van het MKP is dit 

uitgebreid.  

 

Resultaten. Vanuit het perspectief van VON is de samenwerking in de gemeenten Eindhoven 

en Den Haag in een vergevorderd stadium. Beide gemeenten hebben hun ketenstructuur in 

nauw overleg met de koepels opgezet. Dit heeft VON als prettig ervaren.  

 

In 9 van de 10 gemeenten heeft VON in totaal 391 ‘changemakers’ getraind die 114 zelfor-

ganisaties vertegenwoordigen. De ‘changemakers’ komen voornamelijk uit de gemeenten 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, omdat veel lidorganisaties in deze gemeenten geves-

tigd zijn. In Hengelo heeft VON geen achterban. Wel heeft VON een contact met een regio-

nale organisatie met lokale achterban in de betreffende gemeente, maar deze werd door de 

gemeente Hengelo niet erkend als samenwerkingspartner. Daarnaast heeft VON in Hengelo 

geïnvesteerd in niet aangesloten vluchtelingenorganisaties die wel bekend waren bij de 

gemeente. In Deventer zijn de lidorganisaties pas later in het traject geactiveerd, waardoor 

in de projectperiode geen samenwerking is geïnitieerd. 
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Deze changemakers zouden als lokaal aanspreekpunt moeten fungeren voor de gemeente. 

In de meerderheid van de gemeenten is de projectleider van VON echter nog steeds het 

eerste aanspreekpunt omdat de samenwerking in veel gemeenten net van start is gegaan 

en nog onvoldoende is geborgd, en omdat de achterban van VON zeer divers is en lokale 

zelforganisaties niet vertegenwoordigd willen worden door een andere zelforganisatie. VON 

kan als koepel wel alle zelforganisaties vertegenwoordigen.  

 

‘Changemakers’ die deel mogen nemen aan de gemeentelijke platformen ervaren dit als 

een vooruitgang. Zoals een ‘changemaker’ het verwoordde: Voorheen werden wij niet als 

officiële gesprekspartner gezien. Nu worden we wel erkend en werken we ook meer sa-

men.” Wel geven de ‘changemakers’ aan dat het veel van hen vergt, omdat zij dit vrijwillig 

doen.  

 

Zelfredzaamheid 

Tijdens voorlichtingsactiviteiten informeren ‘changemakers’ hun achterban over de rol en 

werkwijze van professionele organisaties. De activiteiten verschillen per organisatie. Er zijn 

discussiebijeenkomsten, er worden films vertoond, theaterstukken opgevoerd en netwerk-

bijeenkomsten georganiseerd. Ook is er een grootschalige campagne georganiseerd door 20 

zelforganisaties die geweld tegen vrouwen aan de kaak stellen. Daarnaast is er een nieuwe 

internetsite gelanceerd en zet VON op hun eigen internetsite informatie over het MKP. Op-

geteld zijn er 42.131 personen uit de gemeenschap bekend met rollen en aanpak van be-

trokken partijen.  

 

Mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven 

De 391 ‘changemakers’ hebben een intensieve training genoten: in een weekend werd door 

middel van rollenspellen, stellingen en discussiegroepen het onderwerp eergerelateerd ge-

weld besproken en ‘eigen’ gemaakt. Tevens werden andere gevoelige onderwerpen aange-

sneden zoals homoseksualiteit en werden gelieerde onderwerpen besproken, zoals het ge-

lijkwaardig opvoeden van jongens en meisjes.  

 

De ‘changemakers’ zijn verantwoordelijk voor het activeren van de eigen achterban. Oner-

varen ‘changemakers’ geven wel aan praktische informatie in de training te hebben gemist. 

‘Changemakers’ die vaker gevoelige thema’s bespreken met de achterban spreken van een 

mentaliteitsverandering. ‘Changemakers’ die voor het eerst de achterban activeren, geven 

aan dat de eerste stap gezet is maar dat er nog velen moeten volgen. In totaal heeft VON 

1.162 personen uit de gemeenschap bekend gemaakt met gedragsalternatieven rondom 

eergerelateerd geweld.  
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HEG-netwerken /FORUM (voorheen STO) 

 

 

Sedert 2005 zijn er 4 HEG vrouwennetwerken opgericht in Arnhem, Deventer, Almelo en 

Enschede. Deze netwerken hebben sindsdien tientallen activiteiten uitgevoerd (voorlich-

tingsbijeenkomsten, handtekeningenacties en het geven van workshops). De HEG vrouwen-

netwerken hebben zelfstandig geopereerd en werden daarbij vanaf eind 2006 – 2009 on-

dersteund en gefaciliteerd door STO. Vanaf september 2010 tot juni 2011 worden de HEG 

netwerken ondersteund en gefaciliteerd door FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraag-

stukken. De HEG vrouwennetwerken hebben de ambitie om een bijdrage te leveren aan de 

emancipatie van vrouwen, het bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld met hun 

achterban en migrantenorganisaties, het streven naar verduurzaming van de aanpak van 

eergerelateerd geweld en het leveren van een bijdrage aan de samenwerking met de voor 

hen relevante instellingen. Om zich te professionaliseren hebben 15 vrouwen uit het net-

werk een intensieve Studiereis naar KA-MER Diyarbakir Zuid en Oost Turkije gehouden.  

 

 
1. De ondersteuningsstructuur van de HEG-netwerken 
 

STO  

De Overijsselse Turkse Organisatie STO is in 1995 opgericht als koepelorganisatie voor (fe-

deraties van) zelforganisaties van Turkse Nederlanders in de provincie Overijssel. STO zet 

zich in voor emancipatie en participatie van de doelgroep, en bestaat uit TSO (Turkse Seni-

oren Overijssel), PTVO (Platform Turkse Vrouwen Overijssel) en Federatie Turkse Democra-

tische Vereniging Twente. STO heeft tevens een vertegenwoordigende taak en is actief op 

het gebied van training, voorlichting en onderzoek. 

 

Vanaf het begin van het MKP is STO betrokken geweest bij het opzetten en uitvoeren van 

het MKP. STO kende al een langere geschiedenis wat betreft het onderwerp eergerelateerd 

geweld. Vanaf 1995 is de STO bezig met het thema, onder andere met bijdragen aan diver-

se publicaties en onderzoek. In 2005 heeft STO bij de achterban gepeild of er draagvlak 

bestond om eergerelateerd geweld op de agenda te zetten. In dat jaar is ook een handte-

keningenactie opgezet die zeer succesvol was. Een groep vrouwen ging daarbij langs deu-

ren en koffiehuizen om te spreken over eergerelateerd geweld. In november 2005 werd 

vervolgens in Arnhem het eerste HEG-netwerk van vrouwen opgezet. Later volgde een net-

werk in Almelo. Deze netwerken hebben zelfstandig geopereerd en werden daarbij onder-

steund en gefaciliteerd door STO.  

STO werd door WWI in 2007 gevraagd een bijdrage te leveren aan het MKP. In oktober 

2007 is een plan van aanpak ingediend. In maart 2008 volgde de oprichting van HEG-

netwerken in Deventer en Enschede. 

 

Ondersteuning door STO stopt: overname activiteiten door Forum 

Door omstandigheden werd de deelname van STO aan het programma in het voorjaar van 

2009 stopgezet. De HEG-netwerken waren echter opgericht, en bleven tot op zekere hoogte 

actief. Vanuit WWI is vervolgens geprobeerd de netwerken toch weer bij het programma te 

betrekken. De netwerken hadden echter inhoudelijke en financiële ondersteuning nodig 
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voor de uitvoering van hun activiteiten. In juni 2010 heeft WWI Forum ingeschakeld om de-

ze taak op zich te nemen. Wegens vertragingen van procedurele aard kon Forum uiteinde-

lijk pas in september 2010 aan de slag. Om deze reden heeft Forum uitstel gekregen en 

loopt het programma door tot juni 2011. Er waren daarom bij het schrijven van dit rapport 

nog geen finale kwantitatieve gegevens beschikbaar over behaalde resultaten. 

 

 
2. Aanpak 
 

De aanpak via HEG-netwerken is een bottom-up aanpak, die niet via besturen van organi-

saties verloopt (zoals bij de aanpak van IOT, SMN en VON) maar van onderop door actieve 

vrouwen zelf vorm wordt gegeven. Groot voordeel van deze aanpak is dat in principe alle 

vrouwen bereikt kunnen worden, niet alleen vrouwen die aangesloten zijn bij een zelforga-

nisatie. Ander voordeel is dat de vrouwen die bij het netwerk zijn aangesloten, onafhanke-

lijk kunnen blijven.  

 

Een HEG-netwerk bestaat uit een kernvrouwengroep van 10 tot 15 actieve, goed opgeleide 

vrouwen en een basisgroep van ongeveer 50 vrouwen die zich inzetten voor de preventie 

van eergerelateerd geweld. 

   

De netwerken hebben drie taken: 

 

1. Een naar binnen gerichte taak 

De kerngroepen coördineren en ondersteunen elk een basisgroep, welke uit ongeveer 50 

vrouwen bestaat. De vrouwen uit de basisgroepen krijgen voorlichting, en worden geacti-

veerd om een actieve, meewerkende rol te vervullen, waarmee zij via hun eigen contacten 

in hun netwerk aandacht vragen voor (de bestrijding van) eergerelateerd geweld. De basis-

groepen vormen het fundament voor zelfredzaamheid en gedragsverandering. Op deze wij-

ze vinden gesprekken en discussie in steeds bredere cirkels plaats. Dit gebeurt op initiatief 

van de vrouwen zelf: het kan gaan om kleine gesprekken en interventies in de persoonlijke 

omgeving. De vrouwen uit het HEG-netwerk maken daarbij gebruik van hun eigen netwerk 

van persoonlijke contacten, organisaties waar zij bij aangesloten zijn en eventuele contac-

ten die zij vanuit hun eigen werk hebben (diverse vrouwen zijn bijvoorbeeld werkzaam in 

het welzijns- en opbouwwerk).  

 

Daarbij worden ook de bij STO aangesloten achterbanorganisaties betrokken, die tevens 

het handelingsprotocol ondertekenen.  

 

De aandacht ligt vooralsnog op vrouwen, hoewel voor een duurzame cultuurverandering 

ook de inzet van mannen nodig is. Het is de bedoeling om gedurende de looptijd van het 

programma hiertoe een eerste aanzet te geven. Het gaat dan om de organisatie van bij-

eenkomsten waar mannen en vrouwen gezamenlijk aan deelnemen.  

 

2. Een intermediaire taak 

De kerngroep heeft tevens de taak om te fungeren als brug tussen (potentiële) slachtoffers 

van eergerelateerd geweld en organisaties en instanties die hulp en zorg verlenen. Dit doen 

zij door enerzijds de hulpverlening onder de aandacht te brengen van vrouwen uit de doel-
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groep. Anderzijds door de behoeften en noden van (potentiële) slachtoffers te onderzoeken 

en te inventariseren, en onder de aandacht te brengen van de hulpverlenende instanties.  

 

3. Een naar buiten gerichte taak 

De kerngroepen treden proactief naar buiten met hun eigen expertise en ervaring, door het 

geven van voorlichting, workshops aan derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om scholieren of 

professionele groepen die in aanraking kunnen komen met het verschijnsel, zoals leraren. 

 

De kerngroepen worden gecoördineerd en voor deze taken getraind en ondersteund door 

Forum (en aanvankelijk dus door STO). 

 

 
3. Worden de doelstellingen behaald? 
 

De eerste vraag daarbij is: wat waren de doelstellingen? Deze doelstellingen zijn tijdens het 

project aangepast. De doelstellingen in de ondersteuningsperiode van Forum laten een aan-

passing zien ten opzichte van de oorspronkelijke doelstellingen, toen het project nog werd 

ondersteund door STO. Een tweede punt is de termijn waarbinnen de doelstellingen behaald 

dienen te worden: deze loopt voor de HEG-netwerken/Forum pas per juni 2011 af. We kun-

nen dus alleen de huidige tussenstand vermelden. 

De volgende tabel laat de verschuiving in doelstellingen zien, evenals de stand van zaken 

medio maart 2011. Hieruit blijkt dat de doelstellingen nu al ruimschoots zijn behaald. 

 

Oorspronkelijke doelstelling 

(STO) 

Aangepaste doel-

stelling (Forum) 

Bereikt (tussenstand maart 

2011) 

Implementatie handelingsproto-

col: 

10 lokale achterbanorganisaties zijn 

bekend met de aanpak en rollen van 

de betrokken partijen. 

 

 

 

Idem: 10 organisaties 

(met name welke aan-

gesloten zijn bij STO) 

 

 

20 organisaties waarvan  

 4 aangesloten bij STO,  

 2 Syrische orthodoxe en Ar-

meense  

 overige organisaties zich rich-

ten op een bredere migranten-

gemeenschap. 

Contact en samenwerking: 

In 4 gemeenten kunnen netwerken uit 

Turks-Nederlandse gemeenschappen 

en achterbanorganisaties samenwer-

king met relevante instellingen be-

trokken bij de aanpak. 

 

 

Idem: 4 gemeenten 

 

 

 

 

Convenanten getekend in Deventer 

en Arnhem. Sinds kort is er een 

tendens gaande dat ook in Almelo 

de samenwerking vorm krijgt. Met 

de gemeente Enschede hebben ge-

sprekken plaatsgevonden maar dit 

heeft nog niet tot iets concreets 

geleid  
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Zelfredzaamheid: 

2.000 personen uit de gemeenschap-

pen zijn bekend met rollen en aanpak 

van betrokken partijen 

 

 

300 personen  

 

Op dit moment ruim 500 deelne-

mers aan bijeenkomsten. Een bij-

eenkomst met de Syrische ortho-

doxe gemeenschap volgt nog. 

 

(voorheen m.b.v. STO: middels fly-

ers over de rol en aanpak van de 

HEG netwerken en betrokken par-

tijen, workshops, debatten, voor-

lichtingsbijeenkomsten en handte-

keningenacties bereik van plm. 

20.000) 

Mentaliteitsverandering en ge-

dragsalternatieven: 

300 personen uit gemeenschappen 

zijn bekend met gedragsalternatieven 

 

50 personen kunnen gedragsalterna-

tieven toepassen 

 

 

 

40 personen 

 

 

40 personen 

 

 

Ruim 90 personen 

 

 

Ruim 58 personen zijn deels in 

staat gedragsalternatieven toe te 

passen 

 

Prognose: er worden 15 leden van 

HEG netwerken getraind om trai-

ningen te verzorgen.  

 

 
4. Toelichting op het proces en de resultaten per doelstelling 
Hieronder gaan we, per doelstelling, in op procesmatige factoren, waarbij wordt stil ge-

staan bij de wijze waarop gewerkt is aan het behalen ervan en eventuele succes- en faal-

factoren. 

 

Implementatie handelingsprotocol 

Forum heeft met WWI geen afspraken gemaakt over het tekenen van het handelingsproto-

col. 

 

Contact en samenwerking 

In twee van de vier gemeenten is contact en samenwerking inmiddels tot stand gekomen. 

In een derde gemeente, is dit moeizaam verlopen, maar is recentelijk een overlegplatform 

opgericht waarin zelforganisaties zitting hebben. In een vierde gemeente (Almelo) is van 

samenwerking geen sprake. 
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Diverse HEG-netwerken zijn teleurgesteld in de gemeente of in de projectleider (in de 

meeste gemeenten is voor de uitvoering van het project een extern projectleider aange-

trokken). De teleurstellingen richten zich op de volgende aspecten: 

 het late moment waarop gemeenten de HEG-netwerken bij hun plannen hebben betrok-

ken 

 de invulling die de gemeenten hebben gegeven aan “contact en samenwerking” 

 een sterk gevoel van onderwaardering en gebrek aan erkenning van de kennis en erva-

ring die aanwezig is bij de HEG-netwerken. 

 

Deze punten zijn overigens sterk met elkaar verbonden. De HEG-netwerken zien zichzelf als 

de pioniers op het gebied van het bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld en de 

preventieaanpak. In de betreffende gemeenten zijn zij inderdaad de eersten geweest die 

het onderwerp op de agenda hebben gezet: de aanwezigheid van de HEG-netwerken zijn de 

belangrijkste reden geweest voor de selectie van de gemeenten voor deelname aan het 

MKP. Zij hadden verwacht meteen met de gemeente, in het beginstadium, om de tafel te 

zitten om de aanpak vorm te geven. Dit is niet gebeurd: de gemeenten hebben zelf een 

conceptplan uitgewerkt, waarover zij in overleg zijn gegaan met de HEG-netwerken. De 

netwerken hebben het gevoel dat de gemeenten hun project en hun ideeën hebben ‘over-

genomen’, waarbij zij deels buitenspel zijn gezet. 

De HEG-netwerken hadden zichzelf een uitgebreidere rol toebedacht in de samenwerking 

met professionele instanties. Zoals uit de hierboven beschreven intermediaire en naar bui-

ten gerichte taken blijkt, zien de netwerken voor zichzelf een taak in het geven van voor-

lichting en workshops aan derden, waaronder ook hulpverlenende instanties. Diverse ge-

meenten hebben een deskundigheidsbevorderingsprogramma opgezet voor professionals, 

waarvoor zij externen in hebben gehuurd.  

De HEG-netwerken voelen zich niet altijd serieus genomen als gelijkwaardige partners. 

 

Zelfredzaamheid, mentaliteits- en gedragsverandering 

Er is veel geïnvesteerd in training van de vrouwen over eergerelateerd geweld: hoe kan het 

worden herkend en hoe het moet worden aangepakt? De kerngroepleden hebben veel on-

derling gediscussieerd en er is tweemaal een deskundige uit Turkije overgekomen. Ook 

hebben kerngroepleden een studiereis ondernomen naar Turkije, waar een week lang is ge-

sproken met allerlei organisaties. Ook zijn de kerngroepleden getraind in meer algemene 

vaardigheden, zoals communiceren, vergaderen en organiseren.  

De netwerken in de verschillende gemeenten houden contact met elkaar en wisselen kennis 

en ervaring uit.  

 

De periode tussen het wegvallen van STO en de oppakken van de ondersteuning door Fo-

rum is een moeilijke periode geweest voor de netwerken. In deze tussenliggende periode 

stonden activiteiten op een laag pitje. Toch zijn er geen vrouwen uit de kerngroepen ge-

stapt. 
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Deel 3: De gemeenten 
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Arnhem 

 

 
 
1. Tijdslijn 
2007: Bijeenkomst georganiseerd door HEG (netwerk Turkse vrouwen tegen huiselijk en 

eergerelateerd geweld), waarbij wethouder en gemeentelijk beleidsadviseur aanwe-

zig waren, alsmede WWI. Vanaf dat moment staat eergerelateerd geweld als on-

derwerp bestuurlijk op de agenda (december) 

2008: Beleidsplan ‘Eervol Arnhem” op verzoek van WWI opgesteld (maart) 

2009: Extra middelen aangevraagd bij de gemeente (budget huiselijk geweld) en provin-

cie, start van het programma, en aanstelling extern projectleider (mei) 

 WWI-middelen beschikbaar (september) 

 Instelling preventiewerkgroep (najaar) 

2010: Instelling Regiegroep (januari) 

 Ondertekening convenant (november)  

2011: Project loopt officieel tot mei, maar wordt waarschijnlijk verlengd tot eind decem-

ber 

 
2. Regie op samenwerking 
De regie op het project wordt vanuit de gemeente gevoerd door twee beleidsadviseurs: van 

de afdeling Zorg (waar de aanpak van huiselijk geweld onder valt) en van de afdeling inte-

gratie. De uitvoering van het project is uitbesteed aan Hera, voorlichting, hulp en opvang 

bij huiselijk geweld en machtsmisbruik/steunpunt Huiselijk Geweld. Hiervoor is een project-

leider aangesteld. 

 
3. Ketenstructuur 
Er is een Regiegroep en een Preventiewerkgroep. In de Regiegroep zijn onder meer de lan-

delijke migrantenkoepels, de politie, Bureau Jeugdzorg, het SHG/Hera, de gemeente en 

Elan, een expertisecentrum op het terrein van integratie en participatie vertegenwoordigd. 

De Regiegroep heeft tot doel de uitvoering van het programma te volgen, bestuurlijk terug 

te koppelen en knelpunten op te lossen. Overigens houdt het programma meer in dan al-

leen het opzetten van een preventieve aanpak voor eergerelateerd geweld; het gaat tege-

lijkertijd om een goed meldings- en opvolgingssysteem, dat uiteindelijk geïntegreerd dient 

te worden in de reguliere aanpak van huiselijk geweld.  

De Regiegroep heeft een tijdelijk karakter: zodra de aanpak goed staat, zal de Regiegroep 

worden opgeven. De Preventiewerkgroep daarentegen heeft een permanent karakter. Op 

dit moment zijn de zelforganisaties en zogeheten ‘vindplaatsorganisaties’ (zoals scholen en 

huisartsen), het expertisecentrum integratie en participatie, de politie en de gemeente ver-

tegenwoordigd. Bureau Jeugdzorg gaat deelnemen.  

Ook professionele organisaties blijken behoefte te hebben contact te leggen en te houden 

met zelforganisaties.  
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4. Convenant 
Tijdens de actieweek in november is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

Zeven zelforganisaties hebben het convenant ondertekend. De inhoud van het convenant is 

sterk gebaseerd op dat van Eindhoven, met vooral een uitgebreide indeling van rollen en 

taken per type samenwerkingspartner. Ook de migrantenkoepels hebben de overeenkomst 

ondertekend. 

De ondertekening heeft plaats gevonden tijdens een grote bijeenkomst met ongeveer 80 à 

100 deelnemers, met aandacht in de lokale en regionale pers. De dag voorafgaande aan de 

ondertekening was de uitreiking van certificaten aan vertrouwenspersonen in vier Arnhem-

se wijken(zie succesfactoren). 

 
5. Wat is inmiddels bereikt op het gebied van samenwerking? 
De preventiewerkgroep is inmiddels zes maal bijeen gekomen. In deze periode is vooral 

aandacht geweest voor wederzijdse kennismaking, inzicht krijgen in elkaars activiteiten en 

training van professionals. Inmiddels is helder waar de lacunes zitten en is de werkgroep 

bezig na te gaan welke activiteiten concreet ondernomen moeten worden om deze lacunes 

op te vullen.  

 

Er is inmiddels een contactpersoon voor eergerelateerd geweld bij bureau jeugdzorg, bij de 

politie en het openbaar ministerie.  

 
6. Borging 
Het project loopt officieel nog door tot mei 2011, maar waarschijnlijk blijft de projectleider 

nog aan tot einde van 2011, met het oog op een goede inbedding in de reguliere structu-

ren. 

Borging heeft zeker de aandacht van de gemeente. Deels is hiervoor gezorgd door het pre-

ventieproject in te bedden in een bredere aanpak van eergerelateerd geweld (inclusief een 

meld- en opvolgingsstructuur met casusoverleggen via het Veiligheidshuis). Er is bewust 

voor gekozen de uitvoering van het project meteen onder te brengen bij het Steunpunt 

Huiselijk Geweld/Hera, omdat het project uiteindelijk van hieruit voortgezet moet worden. 

De gemeente heeft de organisatie hiervoor structureel extra budget toegekend. 

Er zijn inmiddels ongeveer 65 medewerkers van verschillende professionele instellingen ge-

traind, waaronder alle preventiemedewerkers van het SHG/Hera. De gemeente realiseert 

zich dat dit geen eenmalige investering is, maar dat er een structureel aanbod moet blij-

ven.  

Op dit moment zijn gesprekken gaande met OM en de politie over borging van melding en 

opvolging, middels casusoverleggen in het Veiligheidshuis.    

 

De gemeente gaat na in hoeverre het project vertrouwenspersonen (zie hieronder bij suc-

cesfactoren) in de toekomst blijvend kan worden gefinancierd vanuit de wijkbudgetten.  

 

Overigens is het bestuurlijk draagvlak (met een zeer betrokken burgemeester en wethou-

der) voor het onderwerp in Arnhem zeer groot. De burgemeester is uit eigen beweging naar 

bijeenkomsten gegaan. Voor zowel de professionele instanties als voor de vrijwilligers die 

zich hiervoor inzetten, is dit bijzonder belangrijk. 
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SUCCESFACTOREN 

 

Gebruik maken van bestaande lokale contacten  

De projectleider heeft goede ingangen in diverse migrantengemeenschappen, onder meer 

vanwege de eigen achtergrond (voorheen zelf actief binnen een HEG-vrouwennetwerk) en 

door medewerkers van welzijnsinstellingen te benaderen die op wijkniveau werken met 

wijkbewoners, waaronder migranten. Zij hebben goede contacten en kennen de sleutelfigu-

ren. Overigens maken veel migranten, vooral de grootste risicogroepen, geen onderdeel uit 

van een organisatie. 

 

De door de koepels ontwikkelde methodiek wordt toegepast 

De projectleider verzorgt zelf voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen en maakt daarbij 

gebruik van de methodiek die IOT en SMN in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld.  

 

Een netwerk van lokale vertrouwenspersonen 
Sinds 2007 zijn in de wijk Malburgen buurtbewoners opgeleid tot vertrouwenspersoon hui-
selijk geweld. Dit succesvolle project is inmiddels uitgebreid naar vijf andere wijken, en 
omvat nu ook het onderwerp eergerelateerd geweld. De vertrouwenspersonen zijn vrouwen 
en mannen in uiteenlopende leeftijden en van verschillende nationaliteiten. Ze verzorgen 
voorlichtingsbijeenkomsten voor groepen beroepskrachten en bewoners. Daarbij sluiten ze 
zoveel mogelijk aan bij bestaande groepen en maken ze gebruik van hun contacten in de 
wijk. Verder bieden de vertrouwenspersonen een luisterend oor en kunnen zij, indien ge-
wenst, doorverwijzen naar de hulpverlening. Uitgangspunt van het project is het voorko-
men van huiselijk- en eergerelateerd geweld en de-escalatie door vroegtijdige signalering. 
Zij helpen betrokkenen taboes te doorbreken, in contact te treden met en hulp te aanvaar-
den van hulpinstanties. 

 

Preventie onderdeel maken van een bredere aanpak 

In Arnhem is vanaf het begin van het project aandacht geweest voor preventie én voor het 

opzetten van een goede meld- en opvolgingsstructuur. 

 

Aanvullingen op het budget vanuit gemeente en provincie 

Al in een vroeg stadium (ruim voordat de gemeente het groene licht kreeg van WWI), is er-

voor gezorgd dat het relatief beperkte budget van WWI (een ton) kon worden aangevuld 

met middelen vanuit de gemeente en de provincie (in totaal 2,25 ton). Mede hierdoor heeft 

de gemeente het project in een vroeg stadium kunnen starten, én het onderwerp in een 

bredere aanpak in kunnen bedden.  
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(POTENTIËLE) KNELPUNTEN 

 

Verwachtingen lopen uiteen 

Er is sprake geweest van uiteenlopende verwachtingen over rollen en taken bij enerzijds de 

zelforganisaties (zoals HEG) en anderzijds de gemeente en professionele ketenpartners. De 

zelforganisaties hadden verwacht volledig betrokken te worden bij de aanpak van eergere-

lateerd geweld en zelf voorlichting te gaan geven aan professionele instellingen. Ook ver-

wachtten zij op casusniveau ingeschakeld te gaan worden. Dit is volgens de gemeente ech-

ter allemaal niet aan de orde en nooit de bedoeling geweest. De zelforganisaties zijn niet in 

staat deze training te geven en het is juist niet de bedoeling dat zelforganisaties betrokken 

worden bij casussen. De gemeente vindt dat WWI dit beter had kunnen inkaderen en com-

municeren. 

 

Rol koepels onduidelijk 

De rol van de koepels was voor de gemeente niet echt duidelijk. De gemeente meent dat 

dit onder meer te maken heeft met de beperkte achterban van de koepels in Arnhem. De 

koepels zelf bestrijden het beeld dat zij weinig of geen achterban in de gemeente hebben. 

De gemeente ziet voor de koepels overigens vooral een belangrijke voorbeeldstellende 

taak, door het convenant te ondertekenen. De koepels nemen officieel deel aan de Regie-

groep, en zij zijn ook uitgenodigd voor de Preventiewerkgroep. Deze uitnodiging hebben de 

koepels afgeslagen in verband met het aflopen van het landelijke project.  

 

Veel migranten zijn niet georganiseerd 

Het is typisch Nederlands te veronderstellen dat migranten altijd georganiseerd zijn binnen 

een bepaald verband. Grote groepen zijn nergens bij aangesloten, maar zijn wel degelijk te 

bereiken, bijvoorbeeld via buurthuizen en welzijnsinstellingen. Het idee dat convenanten 

ondertekend moeten worden door organisaties, sluit dus niet helemaal aan bij de realiteit. 

 

Er is nog veel werk aan de winkel 

De voorlichtingen die de projectleider heeft georganiseerd onder achterbanorganisaties 

hebben vooral als doel gehad draagvlak te creëren voor het onderwerp. Draagvlak, taboe-

doorbreking, is echter pas de eerste stap. Er is nog veel verdieping nodig. Ook de 65 pro-

fessionals die zijn getraind, hebben behoefte aan meer verdieping.  

 

Borging van het project vertrouwenspersonen 

Geprobeerd wordt het project vertrouwenspersonen in de toekomst te financieren vanuit de 

wijkbudgetten. Voordeel hiervan is dat het project dan ook echt gedragen wordt door de 

bewoners zelf. Potentieel knelpunt hierbij zijn de kosten: de vertrouwenspersonen hebben 

blijvende professionele begeleiding nodig, wat veel kost.  
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Delft 

 

 

 
1. Tijdslijn 
2009: Deelname aan het MKP 

Projectleider MKP aangesteld (april)  

Samenwerking kaderprogramma en werkgroep Eergerelateerd Geweld (mei) 

Samenwerking kaderprogramma en werkgroep Migrantencommunicatie (mei) 

Definitieve vaststelling en start MKP (september)  

2010: Samenwerken met Vrouw&Kindcentrum (januari)  

2011: Delft heeft de intentie om in 2011 verder te gaan met de uitvoering van het MKP: 

- door zelf activiteiten te organiseren  

- (indien mogelijk) convenant ondertekenen 

 
2. Regie op samenwerking 
De regie van het MKP valt in Delft onder de afdeling Integratie en Inburgering. Vanuit deze 

afdeling is ook een projectleider MKP aangesteld. De vraag om deel te nemen aan het MKP 

kwam aanvankelijk binnen op de afdeling Zorg en Welzijn, omdat hier een projectleider 

Huiselijk Geweld en Eergerelateerd Geweld is aangesteld. Aangezien de opdracht van het 

MKP samenwerking tussen zelforganisaties en professionele organisaties behelst, is de op-

dracht doorgegeven aan de afdeling Inburgering en Integratie. De uitvoering (het project-

leiderschap) berust bij dezelfde persoon. 

 
3. Ketenstructuur 
De gemeente Delft kent twee werkgroepen. Vanuit de afdeling Zorg en Welzijn is een werk-

groep Eergerelateerd Geweld opgericht waarin vertegenwoordigers van de gemeente (afde-

ling Wonen, Zorg en Welzijn, afdeling Veiligheid en afdeling Inburgering en Integratie) en 

professionele organisaties (politie Haaglanden, politie Delft, vrouwenopvang, ASHG, 

Vrouw&Kindcentrum, migrantenopbouwwerk en Centrum voor Jeugd en Gezin) zitting heb-

ben. De werkgroep komt iedere zes weken bijeen en richt zich onder andere op het maken 

van een stroomschema, beleid en bevorderen van deskundigheid. De werkgroep bestond al 

voor het MKP.  

 

De andere werkgroep is de werkgroep Migrantencommunicatie. Ook deze werkgroep was al 

voor de start van het MKP opgezet. De deelname aan de werkgroep Migrantencommunicatie 

is in de gemeentelijke subsidieverordening als voorwaarde opgenomen. Deze werkgroep 

bestaat uit vertegenwoordigers van 13 zelforganisaties. De werkgroep vertegenwoordigt 

migrantengroepen die tot de doelgroepen van het MKP behoren, maar ook migrantengroe-

pen waar eergerelateerd geweld niet voorkomt. Binnen de werkgroep worden verschillende 

thema’s besproken, die de gemeente inbrengt. Afhankelijk van het onderwerp zijn er ook 

professionele organisaties aanwezig. In 2009 heeft de projectleider MKP de start van het 

MKP toegelicht en gevraagd om medewerking. Tijdens de periode van het MKP is er binnen 

de werkgroep Migrantencommunicatie twee keer gesproken over eergerelateerd geweld, 

waar ook de politie aan deelnam.  
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De gemeente Delft werkte aanvankelijk nauw samen met het voormalige Vrouw&Kind-

centrum. Dit centrum organiseerde een officieel spreekuur eergerelateerd geweld en werkte 

samen met de vrouwenopvang en het ASHG. Het Vrouw&Kindcentrum bestaat niet meer, 

maar het spreekuur wordt nu gehouden in een buurthuis en gefinancierd door de gemeen-

te. De medewerker die het spreekuur houdt, is sinds januari 2011 in dienst bij de gemeen-

te. Zij fungeert binnen het project als sleutelfiguur: ze is zelf van Marokkaanse afkomst, 

krijgt vrouwen van verschillende etnische achtergronden op het spreekuur eergerelateerd 

geweld, werkt nauw samen met professionele organisaties en neemt desgewenst zitting in 

de werkgroepen Eergerelateerd geweld en Migrantencommunicatie. 

 
4. Geen convenant: een alternatieve benadering 
In Delft is (nog) geen samenwerkingsconvenant ondertekend. De voornaamste reden is het 

ontbreken van commitment van zelforganisaties. Besturen van sommige organisaties die 

regionaal of landelijk zijn georganiseerd, hebben geen toestemming gekregen deel te ne-

men. Ook zijn er besturen en leden van organisaties die het vóórkomen van eergerelateerd 

binnen de gemeenschap ontkennen. De gemeente schat in dat binnen de werkgroep Mi-

grantencommunicatie minder dan de helft van de zelforganisaties die te maken hebben met 

eergerelateerd geweld zich volledig heeft gecommitteerd aan dit onderwerp. 

Vanuit het perspectief van de gemeente is het ‘voormasseren’ van de zelforganisaties voor 

deelname aan het MKP vanuit de koepels onvoldoende tot stand gekomen. De grootste ach-

terban van IOT in Delft (Delft kent een grote Turkse gemeenschap) valt onder de Federatie 

die zich heeft teruggetrokken uit het MKP. Deze zelforganisatie is wel vertegenwoordigd in 

de werkgroep Migrantencommunicatie en spreekt dus mee over onderwerpen als eergerela-

teerd geweld, maar zal geen convenant tekenen zonder toestemming van de Federatie. De 

Marokkaanse zelforganisatie die deel neemt aan de werkgroep Migrantenorganisatie is geli-

eerd aan SMN, maar is volgens de projectleider door de gemeente zelf ingelicht. Voor VON 

geldt dat de vluchtelingenorganisaties die in de werkgroep Migrantencommunicatie verte-

genwoordigd zijn, niet direct zijn verbonden aan VON. VON heeft namen doorgegeven van 

‘changemakers’. De projectleider heeft de ‘changemakers’ benaderd, waarvan drie hebben 

gereageerd. Met twee ‘changemakers’ van Somalische afkomst is de gemeente nog in ge-

sprek. De derde ‘changemaker’ was van Koerdische afkomst en bekend bij de in de werk-

groep deelnemende Koerdische vereniging. Deze vereniging had echter geen interesse in 

samenwerking.  

 

Omdat het commitment bij bestuursleden van zelforganisaties ontbreekt, heeft de gemeen-

te Delft voor een andere benadering gekozen. De projectleider MKP hanteert de bottom-up-

methode om de doelgroep van het MKP binnen de gemeente Delft te bereiken. Dit gebeurt 

op verschillende manieren. De vrouwen die zich bij het spreekuur eergerelateerd geweld 

melden worden gevraagd deel te nemen aan voorlichtingsbijeenkomsten. De gemeente kent 

ook een ‘wervingsteam’, gecoördineerd door de sleutelfiguur van het voormalige Vrouw-

Kind&centrum, waar bestuursleden van verschillende etnische organisaties aan deelnemen. 

Dit team werft inwoners van Delft voor een scala van activiteiten, zoals samen bewegen, 

opvoedingsvoorlichtingen en voorlichtingen over eergerelateerd geweld. Tijdens de actie-

weken is de gemeente gespreksbijeenkomsten ‘opvoeding in eer’ gestart en is een film in 

productie gegaan over opvoeden. Het doel van de bijeenkomsten en de film is bewustwor-

ding te stimuleren en bij te dragen aan mentaliteitsverandering.  

De bijeenkomsten worden verzorgd door trainers die de taal van de achterban spreken en 

bij hen bekend zijn. Sommige trainers zijn ook bekend bij de koepels en door hen getraind, 
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bijvoorbeeld als ‘changemaker’. Voordat de koepels deze namen doorgaven aan de ge-

meente, had de gemeentelijk projectleider de trainers zelf al benaderd.  

 

Door in 2011 door te gaan met voorlichtingen en discussiebijeenkomsten over eergerela-

teerd geweld en onderwerpen die hieraan gelieerd zijn, denkt Delft dat de organisaties het 

vóórkomen van eergerelateerd geweld niet langer zullen ontkennen.  

 
5. Wat is inmiddels bereikt op het gebied van samenwerking? 
Op het gebied van samenwerking is nog weinig bereikt. Het is de vraag in hoeverre op dit 

terrein nog veel te verwachten is. Een duidelijke visie op samenwerking tussen zelforgani-

saties en professionele organisaties, en hoe dit vorm zou moeten krijgen, ontbreekt. De 

professionele organisaties zijn door de gemeente voorgelicht over de problematiek van eer-

gerelateerd geweld en volgens de projectleider worden signalen nu serieuzer en beter op-

gevangen. Professionele organisaties nemen echter niet structureel deel aan de werkgroep 

Migrantencommunicatie. Wel wordt er informatie gegeven over de werkwijze van professio-

nele organisaties en is er na een reeks voorlichtingen een piek in het aantal meldingen te 

zien.  

 
6. Borging 
In 2011 wil de gemeente nog een reeks voorlichtingen geven, om het proces van mentali-

teits- en gedragsverandering voort te zetten. In Delft stond het thema eergerelateerd ge-

weld al voor het MKP op de agenda en de projectleider ziet graag dat het thema ook na het 

MKP op de agenda blijft. Daarbij is de sleutelfiguur van het voormalige Vrouw&Kindcentrum 

van belang. Om die sleutelrol te borgen heeft de gemeente haar in dienst genomen tot hal-

verwege 2011. Voor de periode daarna probeert de projectleider een positie te creëren bin-

nen een welzijnsorganisatie, zodat de spreekuren eergerelateerd geweld voortgezet kunnen 

worden. Binnen het gemeentelijke bestuur is draagvlak voor de voortgang van het MKP. De 

gemeente gaat zich de komende tijd richten op ‘empowerment’, waar eergerelateerd ge-

weld en zelfredzaamheid onder vallen. Daarnaast wil Delft met een extern bureau een acti-

viteitenvereniging oprichten om te onderzoeken hoe alle activiteiten van de afgelopen ja-

ren, waaronder de activiteiten binnen het MKP, kunnen worden geborgd.  

 

 

SUCCESFACTOREN 

 

Gemotiveerde projectleider: onderwerp eer hoog op agenda 

De projectleider MKP is zeer gemotiveerd om het onderwerp eergerelateerd geweld op de 

agenda te krijgen en te houden. Binnen de gemeente is hierdoor draagvlak ontstaan bij het 

bestuur. Na enkele tegenslagen heeft de projectleider zelf het initiatief genomen de bood-

schap van het MKP bottom-up te benaderen en dit te borgen door een sleutelfiguur in 

dienst te nemen bij de gemeente.  

 

Bottom-up: ook de doelgroep bereiken die niet is aangesloten bij organisaties 

Door middel van het wervingsteam en de spreekuren heeft de gemeente deelnemers voor 

activiteiten geworven, zónder tussenkomst van organisatiebesturen. Dit blijkt een succes-

volle aanpak. Een bijkomend voordeel van deze bottom-up benadering, is dat ook inwoners 

van Delft worden bereikt die niet aangesloten zijn bij een migranten- of vluchtelingenorga-

nisatie.  
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Verplichten bestuurders deel te nemen aan migrantenoverleg 

De werkgroep Migrantencommunicatie bestaat uit bestuurders van gesubsidieerde instellin-

gen. Om subsidie te ontvangen en te behouden zijn de bestuurders verplicht deel te nemen 

aan het overleg.  

 

 

(POTENTIËLE) KNELPUNTEN 

 

Weinig tot geen achterban van koepels in gemeente: hierdoor trage start 

De gemeente Delft kent een grote verscheidenheid aan zelforganisaties. Velen zijn niet ver-

bonden aan de koepels IOT, SMN of VON. Hierdoor ontbreekt volgens de gemeente de re-

gielijn van koepels naar achterban vrijwel geheel en kunnen de koepels de zelforganisaties, 

en hun besturen, niet ‘voormasseren’ op deelname aan het MKP. Mede hierdoor kent het 

programma MKP in Delft een langzame start.  

 

Meerwaarde koepels onduidelijk 

Ook bij de zelforganisaties die wel bij één van de drie koepels zijn aangesloten is de ge-

meente van mening dat de besturen niet voldoende zijn voorbereid op deelname aan het 

MKP. Enkele zelforganisaties zeggen geen informatie te hebben gekregen en namen van 

contactpersonen kwamen bij de gemeente te laat in beeld of behoorden niet tot een zelfor-

ganisatie in Delft.  

 

Regie binnen gemeente: twee afdelingen 

Het onderwerp eergerelateerd geweld is in Delft verdeeld over twee afdelingen (Zorg en 

Welzijn, en Integratie en Inburgering), met elk een eigen werkgroep. Tussen beide afdelin-

gen lijkt weinig sprake te zijn van informatie-uitwisseling en samenwerking. De werkgroep 

Migrantencommunicatie lijkt ‘los’ te staan van de werkgroep Eergerelateerd Geweld.  

 

Activiteiten opgezet langs twee lijnen: ontbreken overzicht en samenwerking 

Omdat commitment van zelforganisaties vrijwel uitbleef, heeft Delft zelf het initiatief ge-

nomen achterban binnen de gemeente voor te lichten. Uit interviews met koepels en zelfor-

ganisaties blijkt echter dat er naast deze activiteiten ook activiteiten zijn opgezet vanuit 

lokale zelforganisaties of ‘changemakers’ woonachtig in Delft. De gemeente is hier niet van 

op de hoogte.  

 

Onvoldoende aandacht doelstelling ‘samenwerken’ en ‘zelfredzaamheid’ 

Het doel van de bijeenkomsten die de gemeente is gestart is een bijdrage te leveren aan 

mentaliteitsverandering. In de bijeenkomsten wordt minimaal aandacht geschonken aan 

zelfredzaamheid. Daarnaast is er (nog) onvoldoende sprake van samenwerking tussen loka-

le zelforganisaties en professionele organisaties.  
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Den Haag 
 

 
 
1. Tijdslijn  
2006: Start eerste project ‘Van huis uit’ (tot 2008) 

2007: Oprichting Kernteam Eergerelateerd Geweld (KEG) 

 Inventarisatie van het probleem in Den Haag 

2009: Aandacht voor de preventieve aanpak door deelname aan MKP 

 Start tweede project ‘Van huis uit’ (tot 2011) 

 Regievoerder en projectleider aangesteld bij gemeente  

2010: Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst (juni) 

 
2. Regie en projectleiderschap 
De regie op de samenwerking is in Den Haag ondergebracht bij een gemeentelijk beleids-

medewerker. De projectleiding ligt bij de GGD, in Den Haag onderdeel van de gemeente. In 

de praktijk werken beiden veel samen en vervangen elkaar, indien nodig. De projectleider 

is voorzitter van het KEG. Beleidsmatig valt eergerelateerd geweld onder Huiselijk Geweld. 

 
3. Ketenstructuur 
De Haagse aanpak kent vier deelprojecten: vroegsignalering, registratie en dossiervorming, 

opvang en hulpverlening, en preventie. Al in 2007 heeft Den Haag aandacht besteed aan 

adequate hulpverlening bij eergerelateerd geweld. In dat jaar is ook het Kernteam Eergere-

lateerd Geweld (KEG) opgezet waarin de gemeente, politie, jeugdzorg, maatschappelijk 

werk, GGZ en de Raad voor de Kinderbescherming zitting hadden. Sinds met de deelname 

aan het MKP de aandacht is uitgebreid naar preventie, hebben ook de migrantenkoepels 

een vertegenwoordiging gekregen in het KEG. Wanneer de ketensamenwerking  geïmple-

menteerd is en goed loopt, zal het KEG worden opgeheven. Eventuele ontwikkelingen kun-

nen dan in het directeurenoverleg huiselijk geweld besproken worden.  

 

Met de deelname aan het MKP is besloten een permanente migrantenwerkgroep op te rich-

ten, die inmiddels tweemaal bijeen is geweest. Het is de bedoeling dat de werkgroep vier 

maal per jaar bijeen komt. Daarin zitten, naast de migrantenorganisaties die hebben onder-

tekend, de regievoerder en de projectleider, en op uitnodiging andere partijen. Het SHG 

heeft beide keren aan de bijeenkomst deelgenomen.  

 
4. Samenwerkingsovereenkomst 
Den Haag heeft het convenant van Eindhoven als voorbeeld genomen voor de Haagse sa-

menwerkingsovereenkomst. De overeenkomst bestaat voornamelijk uit een concrete be-

schrijving van de taken per type ondertekenaar (voor lokale zelforganisaties, voor het SHG, 

voor unit MCI van Stichting MOOI, voor de koepels en voor de gemeente Den Haag. De po-

litie wilde niet ondertekenen, omdat ze de beschreven taken al zeggen te verrichten, zo 

licht de gemeente toe. Vanuit de gemeente is ondertekend door de wethouder. 

De overeenkomst is ondertekend door de koepels en ongeveer 30  migrantenorganisaties, 

de gemeente het steunpunt huiselijk geweld en Stichting Mooi in Den Haag. Nieuwe partijen 

die de overeenkomst alsnog willen tekenen, kunnen dat doen. 
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De overeenkomst heeft een looptijd tot en met 2014. 

 
5. Wat is inmiddels bereikt op het gebied van samenwerking? 
De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door ruim 30 migrantenorganisaties. De 

migrantenwerkgroep is inmiddels een paar maal bijeen gekomen. Tot concrete samenwer-

king heeft het nog niet geleid, maar daar is het volgens de gemeente het ook nog te vroeg 

voor. 

 

Er wordt op dit moment geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn voor voorlichting en 

training. Overigens blijkt het inzetten van professionele ketenpartners bij voorlichting aan 

migranten soms lastig. De politie wil dat niet, omdat zij alleen intern aan deskundigheids-

bevordering doet (voorlichting aan derden behoort niet tot hun kerntaken). Het Steunpunt 

huiselijk geweld is beschikbaar voor voorlichting en presentaties bij bijeenkomsten van mi-

grantengroepen. 

 
6. Borging 
Positief aan de Haagse aanpak is dat de preventie onderdeel is van een bredere aanpak 

waarin ook melding, registratie en hulpverlening aandacht krijgt. Er is een casemanager 

eergerelateerd geweld aangesteld bij het SHG.   

Verder zal de migrantenwerkgroep blijven bestaan, ook als het programma officieel beëin-

digd is. De werkgroep zal getrokken worden door de gemeente (de GGD of een andere af-

deling die over huiselijk geweld/eergerelateerd geweld gaat).  

 

De migrantenorganisaties kunnen in de toekomst in principe nog wel subsidie aanvragen 

voor voorlichtingsactiviteiten, maar dit moet dan uit ‘vrijwilligersbudgetten’ die stadsdeel-

gebonden zijn en dus betrekking moeten hebben op de wijk, buurt of stadsdeel. 

 

Het is nog niet bekend of het project ‘van huis uit’ structureel wordt voortgezet. De aanbie-

der, Stichting MOOI MCI, moet hiervoor een voorstel doen. Er wordt ook gekeken naar fi-

nanciering uit fondsen, zoals het Europese Daphne Fonds.  

 

Ten slotte hangt een en ander af van de prioriteiten die de gemeente voor de komende pe-

riode gaat stellen. 

Beleidsmatig en bestuursmatig wordt de prioriteit voor eergerelateerd geweld geborgd door 

het op te nemen in de beleidsnota Huiselijk geweld 2011 – 2014 die voor de zomer door 

het college wordt vastgesteld. Gezien lopende bezuinigingen is het niet zeker of in de toe-

komst ook evenveel aandacht kan blijven bestaan voor het onderwerp.  

 

 

SUCCESFACTOREN 

 

Budget voor subsidie voorlichting migrantenorganisaties 

Den Haag heeft een groot deel van het budget besteed aan subsidieverstrekking aan zelf-

organisaties voor het organiseren van voorlichting en training over eergerelateerd geweld. 

Alleen organisaties die de overeenkomst hadden getekend, konden een aanvraag doen voor 

een eenmalige waarderingssubsidie tot max. €3000,-. Zowel achterban van de koepels als 

andere organisaties (in totaal 21 organisaties) hebben hiervan gebruik gemaakt. Daarbij 

zijn ook Hindoestaanse organisaties. De activiteiten moeten vóór 1 juni 2011 zijn afgerond. 
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Overigens hoopte de gemeente dat organisaties ook gezamenlijke aanvragen in zouden die-

nen. Dit is niet gebeurd. Samenwerking tussen organisaties blijkt moeilijk omdat de ver-

schillende te groot zijn. Zo bevinden organisaties zich in verschillende fasen van bespreek-

baarheid, komt eergerelateerd geweld in verschillende culturen anders tot uiting en moet 

op andere wijzen worden besproken. Bovendien is het onderwerp dusdanig gevoelig, dat 

het vaak alleen bespreekbaar gemaakt kan worden in de beslotenheid van de eigen groep.  

 

Structurele contacten met migrantenorganisaties 

In de preventieve aanpak in Den Haag is een belangrijke rol weggelegd voor de Multicultu-

rele Instelling (MCI) van Stichting Mooi. Het MCI verzorgt informatie, advies, begeleiding, 

training, debat etc. op het gebied van emancipatie, zelfredzaamheid en activering aan 

Turks, Koerdisch, Marokkaans en Arabisch sprekende Hagenaars van alle leeftijden. Het 

MCI beschikt hiermee over structurele contacten met een groot aantal migranten en mi-

grantenorganisaties. Eén van de projecten is het project ‘Van Huis Uit’: een project waarbij 

vertrouwenspersonen uit de gemeenschappen worden opgeleid en begeleid als voorlichter, 

vertrouwenspersoon en bemiddelaar om eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken, te 

signaleren en om informeel te bemiddelen. 

Het MCI heeft in het verleden ook andere taboeonderwerpen bij de gemeenschappen op de 

agenda gezet en hierover voorlichting verzorgd, bijvoorbeeld over incest.  

 

Het Zwaan-kleef-aan effect 

Op gegeven moment is de bekendheid over het project ook naar andere organisaties en 

gemeenschappen verspreid, waarna organisaties zich zelf aanmeldden. Een goed voorbeeld 

hiervan is de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap, waar bepaalde vormen van eergere-

lateerd geweld veel voorkomen, en die daar zelf graag iets aan wilden doen.  

 

 

 

(POTENTIËLE) KNELPUNTEN 

 

Teveel ministeries op één thema 

De gemeente heeft het als lastig ervaring dat verschillende ministeries zich met eergerela-

teerd geweld bezig houden (voorheen VROM/nu BZK, VWS en Justitie). Het kwam nog wel 

eens voor dat vanuit het ene ministerie een bijeenkomst werd georganiseerd, waar het an-

dere niets van af wist. Ook gebeurde het dat verschillende ministeries inhoudelijk elkaar 

deels overlappende bijeenkomsten organiseerden. De gemeente heeft niet de indruk dat 

sprake is één geïntegreerd programma.  

 

Onduidelijkheid over het programma 

De gemeente vindt dat de kaders van het programma onduidelijk zijn. Vooral in de begin-

periode was veel onduidelijkheid over wat precies de bedoeling was. De gemeente werd 

overstelpt met papieren, die soms meer vragen opriepen dan beantwoordden. De subsidie-

beschikking bood weinig houvast. De gemeente kreeg op een laat moment te horen dat het 

tekenen van een samenwerkingsovereenkomst een voorwaarde voor deelname was. Nog 

steeds zijn er onduidelijkheden. Hoewel lastig, geeft de gemeente aan dat deze onduide-

lijkheden geen wezenlijke belemmeringen hebben gevormd.  
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Meerwaarde koepels onduidelijk 

Het is de gemeente niet duidelijk waarin de meerwaarde van de koepels gelegen was. De 

gemeente ontving van IOT een lijstje met contactgegevens van zelforganisaties, die deels 

niet bleken te kloppen. Ook stonden er organisaties op die onbekend bleken te zijn met het 

programma. De gemeente realiseert zich overigens dat IOT en SMN niet de hele groep 

Turkse en Marokkaanse Nederlanders bestrijken. Een deel van de Turkse gemeenschap is 

op andere wijze georganiseerd en valt niet onder IOT (Dyanetmoskeeën en Milli Görus). 

Ook voor SMN is het moeilijk contacten aan te leveren. De Marokkaanse gemeenschap is 

versnipperd, en vooral georganiseerd rond buurthuizen en moskeeën. Zij hebben weinig 

contact met SMN.  

Het is voor de gemeente niet precies duidelijk geworden wat zij van de koepels kon ver-

wachten. Ook vragen zij zich af wat de betekenis is van het tekenen van het convenant 

door de koepels nu het programma is beëindigd.  

 

Het aflopen van het programma 

Hoewel de gemeente nog weinig beeld heeft van de effectiviteit van de voorlichtingsbijeen-

komsten die de zelforganisaties hebben georganiseerd, is zij van mening dat deze voorlich-

tingsbijeenkomsten op zich heel belangrijk zijn en dat het jammer zou zijn wanneer de in-

spanningen nu stoppen. De interventies zijn van een te korte duur geweest om nu al resul-

taten te verwachten. 

 

Werken met vrijwilligers 

Soms realiseren professionele organisaties zich onvoldoende dat migrantenorganisaties uit 

vrijwilligers bestaan die overdag werken. Zo komt de migrantenwerkgroep bijeen in de 

avonduren, en vinden voorlichtingen vaak in de weekenden plaats. Niet alle professionele  

instanties kunnen de flexibiliteit opbrengen om zich buiten kantoortijden in te zetten. Ook 

zijn er verwachtingen onder professionele instanties over aanwezigheid van migranten bij 

bijvoorbeeld bijeenkomsten en congressen die overdag plaats vinden. Zij realiseren zich 

dan niet dat veel vrijwilligers dan niet beschikbaar zijn. Juist de voortrekkers in de ge-

meenschappen hebben vaak een fulltime baan.  

Ook ontbreekt het volgens de gemeente wel eens aan de erkenning dat migranten die zich 

voor dit onderwerp inzetten hun nek uitsteken. Het is belangrijk hier goed mee om te gaan 

en deze mensen te stimuleren door ze positief voor het voetlicht te brengen.  

 

Bezuinigingen en prioriteit binnen de gemeente 

De gemeente Den Haag heeft 7,7 % bezuinigd op Stichting MOOI in 2011. Het is nog niet 

duidelijk op welke terreinen nog meer bezuinigd gaat worden, en waar de prioriteiten van 

de gemeente de komende periode gaan liggen. In het kader van de bezuinigingsbesprekin-

gen zal er besloten worden op welke voorzieningen en op welk aanbod bezuinigd gaat wor-

den. Preventie is daarbij wel van groot belang, maar de focus wordt gelegd op de meest 

kwetsbare mensen en dat vraagt aanbod op het gebied van curatie.  
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Deventer 

 

 

 
1. Tijdslijn 
2008:  Gemeente formeel betrokken bij preventieve activiteiten eergerelateerd geweld 

2009:  Deventer besluit mee te doen aan het MKP (maart), stelt plan van aanpak op 

(april) en krijgt goedkeuring van WWI (september) 

2010:  Vaststelling uitvoeringsprogramma in College en bestuurlijke afspraken (eind  

januari: vertraagd vanwege tussentijdse collegewisseling en aantreden nieuwe wet- 

houder) 

          Aanstelling projectleider bij Cambio vanaf 1 juni 

          Tekenen convenant/actieweek (november) 

2011:  Project loopt door tot december 

  

Ondanks de vertraging in de bestuurlijke besluitvorming is Deventer al in 2009 gestart met 

informeren van migrantenorganisaties en ketenpartners. Deventer kende al diverse over-

legstructuren waarin ketenpartners zijn vertegenwoordigd, en overlegplatforms voor mi-

grantenorganisaties. Op deze overleggen is het onderwerp geagendeerd en zijn ideeën uit-

gewisseld. 

  
2. Regie en projectleiderschap 
Tot juni 2010 waren zowel de regie op de samenwerking als het projectleiderschap onder-

gebracht bij de beleidsambtenaar Integratiebeleid bij de gemeente Deventer. Inmiddels is 

ervoor gekozen beide functies uiteen te trekken en voor het projectleiderschap het buurt-

beheerbedrijf Cambio in te huren. In opdracht van de gemeente Deventer is Cambio ver-

antwoordelijk voor de proces- en projectfacilitering. De procescoördinator Emancipatie & 

Participatie binnen Cambio is onder meer verantwoordelijk voor de procesbewaking en ver-

binding met overige projecten. Cambio huurt gedurende de projectperiode een projectleider 

in van bureau Kinaci Konsept.  

De beleidsambtenaar Integratiebeleid blijft de regievoerder en onderhoudt nauw contact 

met de projectleider en procescoördinator. 

  
3. Ketenstructuur 
Er is een Stuurgroep Eergerelateerd geweld ingesteld, die op bestuurlijk niveau functioneert 

en wordt voorgezeten door de wethouder. Hieronder vallen drie werkgroepen: 

 Werkgroep Meldpunt & Ketenaanpak  

 Werkgroep Samenleving 

 Werkgroep Onderwijs 

De stuurgroep en de werkgroepen komen elk minimaal vier keer per jaar bijeen en onder-

zoeken de behoeften en de mogelijkheden op het gebied van informatie- en voorlichting, 

deskundigheidsbevordering en toepassing van kennis, kunde en methodiek. Dit mondt, per 

werkgroep, uit in een activiteitenplan. De projectleider eergerelateerd geweld is bij alle bij-

eenkomsten aanwezig en zorgt voor verbinding, samenhang en samenwerking tussen de 

drie werkgroepen. De stuurgroep, met vertegenwoordigers uit de drie werkgroepen, heeft 

tot doel de grote lijnen van het project te bewaken en eventueel bij te stellen. 
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In de werkgroep ‘samenleving’ komen migrantenorganisaties en een welzijnsorganisatie 

samen met als doel te werken aan het bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld en 

aan mentaliteitsverandering. 

Deze structuur is in principe tijdelijk, tot 31 december 2011.  

  
4. Convenant 
In november is een samenwerkingsconvenant ondertekend tussen migrantenorganisaties, 

(hulp)organisaties, politie en de gemeente Deventer (tijdens de actieweek). Hoewel het 

samenwerkingsconvenant een geldigheid heeft tot 2014, hebben IOT, SMN en VON zich 

vanwege het aflopen van het meerjaren kaderprogramma eind 2010 tot deze datum aan 

het convenant gecommitteerd (geldigheid van ongeveer anderhalve maand).  

  

Het convenant geeft vooral de uitgangspunten weer. In een bijlage bij het convenant wor-

den de doelstellingen van het project beschreven, de rol en functie van de stuurgroep en 

van de drie werkgroepen, evenals de beoogde resultaten. 

 

Het convenant is ondertekend door de landelijke migrantenkoepels (tot eind 2010), een 

aantal welzijnsorganisaties, de politie, de gemeente Deventer en door enkele migrantenor-

ganisaties uit Deventer. Inmiddels hebben tien nieuwe lokale migrantenorganisaties gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid middels een bijgevoegd intentieverklaring het convenant me-

de te ondertekenen, zoals de Marokkaanse moskee, de Alevitische gemeenschap en een 

vrouwenvereniging. Inmiddels hebben 12 lokale migrantenorganisaties de intentieverklaring 

ondertekend. 

  
5. Wat is inmiddels bereikt op het gebied van samenwerking? 
De projectleider heeft in samenwerking met een extern adviseur een inventarisatie ge-

maakt van relevant landelijk en regionaal aanbod op het gebied van kennis, kunde en hou-

ding (in de vorm van lezingen, trainingen, voorstellingen en documentaires). Deze inventa-

risatie is in een zogenaamde Menukaart vastgelegd en aan de drie werkgroepen voorge-

legd. De werkgroepen hebben de menukaart bestudeerd en zijn binnen de eigen organisatie 

en/of achterban nagegaan waar behoeftes liggen. Ook kon de menukaart door de werk-

groepen aangevuld worden. Zo is een weerbaarheidstrainingsaanbod (het concept eer is 

hierin nog niet verwerkt) van een welzijnsorganisatie alsnog opgenomen in de Menukaart. 

 

Met behulp van deze menukaart kunnen migrantenorganisaties en professionele organisa-

ties bijeenkomsten organiseren over bepaalde onderwerpen inzake opvoeding en/of eerge-

relateerd geweld en hun kennis op deze terreinen vergroten. Inmiddels zijn diverse activi-

teiten uitgevoerd en staan andere gepland voor 2011 (voorstellingen, lezingen en trainin-

gen deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten). 
 
6. Borging 
Hoewel het programma officieel is afgelopen, heeft Deventer nog budget om het program-

ma tot eind 2011 door te laten lopen. Het betreft cofinanciering van de gemeente die nu 

wordt ingezet. Deventer beschouwt 2010 als het voorbereidingsjaar en 2011 als het hande-

lingsjaar.  

Eergerelateerd geweld is als speerpunt opgenomen in de nota Integratiebeleid die t/m 2015 

loopt. Ervan uitgaande dat op dit beleidsterrein niet bezuinigd wordt, is volgens de ge-

meente de aandacht voor het onderwerp t/m 2015 gegarandeerd.  
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Het project loopt in principe tot eind 2011. Cambio heeft als opdracht gekregen om vóór 

deze datum een vervolgvoorstel te formuleren, waarin met name aandacht is voor een goe-

de borging van het project. Hoewel de overlegstructuren (de stuurgroep en de werkgroe-

pen) na 2011 waarschijnlijk ophouden te bestaan, is het de bedoeling dat de door deze 

overleggen ingezette activiteiten deels een structureel karakter zullen krijgen door ze op te 

nemen in het reguliere aanbod.  

Verder zal het onderwerp in bestaande overlegstructuren (Kwartaal Overleg, Breedoverleg, 

Denktank Integratie en Diversiteitsbeleid) een blijvend aandachtspunt zijn. 

  

 

SUCCESFACTOREN 

 

Positieve rol van de landelijke migrantenkoepels 

Samen met Radar Advies hebben de koepelorganisaties SMN, IOT en VON, een adviserende 

rol gespeeld bij de totstandkoming en het tekenen van het convenant. Ook heeft de ge-

meente de toolkit eergerelateerd geweld van de koepels ontvangen, zodat zij hiermee zelf 

binnen de gemeente aan de slag kan gaan. 

 

Het structurele netwerk van de gemeente onder migranten in Deventer 

Deventer kent een veelheid aan structurele overlegstructuren waarbij migranten, de ge-

meente en allerhande professionele organisaties die in de gemeente werkzaam zijn, zitting 

hebben. Viermaal per jaar is er een vast overleg tussen migranten en de gemeente en er is 

viermaal per jaar een overleg tussen professionele instellingen en migrantenorganisaties 

over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij zijn onder meer de GGD, scholen, thuiszorg, poli-

tie, COC, moskeeën, vrouwen- en jongerenverenigingen aangesloten. Daarnaast ontmoeten 

migrantenorganisaties elkaar ook onderling, om van elkaars kennis gebruik te maken. Het 

enige nadeel van deze overleggen is dat voor de relatieve buitenstaander soms door de 

bomen het bos niet meer zichtbaar is.  

  

Projectleiderschap extern belegd 

Diverse partijen zijn het erover eens dat het onderbrengen van het projectleiderschap bij 

Cambio een goede zet is geweest. Sindsdien is de uitvoering van het project voortvarend 

opgepakt. Zo is de werkgroep Samenleving inmiddels twee keer bijeen geweest. In de eer-

ste bijeenkomst is vooral kennis gemaakt met elkaar, overigens niet zonder de nodige bot-

singen en verwarring. We komen hierop terug bij de knelpunten.  

Tegelijkertijd zijn niet alle partijen hierover onverdeeld positief. Ook hierop komen we te-

rug bij de knelpunten.  

  

 

(POTENTIËLE) KNELPUNTEN 

 

Onduidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden gemeenten - koepels 

De regievoerder in Deventer constateert dat vanaf het begin onduidelijkheid bestond bij de 

koepels, gemeenten en het ministerie over wie nu eigenlijk wat zou moeten doen. Het pro-

gramma was een abstracte constructie. Pogingen vanuit WWI om meer lijn en duidelijkheid 

in het programma te brengen, bijvoorbeeld door middel van een handreiking voor gemeen-

ten, riepen soms meer vragen op dan ze beantwoordden. 

  



 98 

Geen achterban van de koepels in Deventer 

Aansluitend bij bovenstaande, is de rol van de koepels nooit helemaal duidelijk geweest. 

Deventer is waarschijnlijk bij het MKP betrokken vanwege STO. Volgens de gemeente heb-

ben IOT, SMN en VON geen achterban in de gemeente. Inderdaad heeft het onderzoeks-

team van deze drie koepels geen contacten van achterbanorganisaties in Deventer aange-

reikt gekregen. Wel is soms sprake van contacten met bepaalde personen in de gemeente, 

maar is de gemeente dan zelf ook al met deze migranten in contact.  

Het ontbreken van achterban van de drie koepels is overigens geen probleem gebleken, 

omdat de gemeente zelf goede contacten heeft met verschillende migrantengroepen en 

daar de koepels niet bij nodig heeft. Deventer realiseert zich dat het ondertekenen van het 

convenant door landelijke migrantenkoepels, ook al hebben deze geen achterban in de ge-

meente, wel een voorbeeldstellende functie heeft. Echter, het blijft vreemd dat de landelij-

ke koepels een convenant ondertekenen voor een duur van 1,5 maand.  

Soms moeizame samenwerking tussen gemeente/Cambio en HEG 

De projectleider heeft een concept uitvoeringsprogramma opgesteld voor het project, en 

heeft de verschillende partners vervolgens gevraagd te helpen dit raamwerk mede in te 

vullen. Dit leidde tot weerstand bij HEG, die meent dat de gemeente hen meer had moeten 

betrekken in de voorfase, omdat zij de meeste deskundigheid op dit gebied hebben. Deze 

weerstand lijkt overigens mede ingegeven door de beeldvorming van Cambio als reini-

gingsbedrijf.1 De projectleider gaat ervan uit dat met verduidelijking (Cambio neemt niet 

over maar coördineert en faciliteert) weerstanden kunnen worden weggenomen. Overigens 

is HEG uitgenodigd om in de stuurgroep zitting te nemen, maar heeft HEG dit afgeslagen. 

In plaats hiervan neemt Zeki Aslan van Forum namens HEG zitting in de stuurgroep. Het 

HEG-netwerk betreurt het dat de goede contacten die zij had met de gemeente, nu via 

Cambio verlopen, waarmee de communicatie moeizamer gaat. 

Aansluiting preventie eergerelateerd geweld bij de ketenaanpak huiselijk geweld 

Een aandachtspunt is de aansluiting van preventie bij meldings- en opvolgingsstructuren. 

Het project is opgezet en vormgegeven vanuit de afdeling integratiebeleid. Deventer is 

geen centrumgemeente voor vrouwenopvang; het SHG is gevestigd in Zwolle. Inmiddels 

heeft de Procescoördinator Huiselijk Geweld zitting in de werkgroep Meldpunt en Ketenaan-

pak. Over de mate waarin vanaf het begin voldoende aansluiting is geweest tussen preven-

tie en opvolging, lopen de meningen enigszins uiteen. 

Het convenant 

Het convenant is vrij algemeen van aard. Wat betreft samenwerking committeren onderte-

kenaars zich hieraan, zonder dat duidelijk wordt welke invulling hieraan wordt gegeven en 

welke rollen de verschillende partijen hierin hebben. Het convenant verwijst veelvuldig naar 

de bijlage, waarin de structuur van de stuurgroep en de werkgroepen, met de functies en 

doelen hiervan worden beschreven. Deze structuren hebben echter maar een geldigheid tot 

eind 2011. Wanneer deze structuren worden opgeheven, blijft een wat mager convenant 

over.    

 

                                                        
1 Cambio is een buurtbeheerbedrijf dat werkt aan het vergoten van de leefbaarheid in wijken. Enerzijds doen 

zij dit door middel van het aanbieden van reinigingsdiensten, anderzijds door emancipatie- en participatiepro-
jecten. Zo heeft Cambio een mannencentrum en worden buurtbewoners, onder meer bij de reinigingsdienst, 
geactiveerd. 
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Eindhoven 

 

 

 
1. Tijdslijn 
2008: Gevraagd door WWI om te participeren in MKP 

2009: Plan van aanpak (april) 

 Start regiegroep eergerelateerd geweld (april) 

 Bestuurlijk overleg waarin afspraken zijn gemaakt (mei) 

 Opzetten participatiemodel (juni) 

 Start Platform eergerelateerd geweld (juni) 

 “Basismodel Eindhovense aanpak eergerelateerd geweld” (september) 

2010: Portrettenboekje met testimonials over begrip eer en vormen EGG 

 Trainen personen uit professionele organisaties buiten Platform EGG (najaar) 

 Aanpassen subsidieverordening (maart)  

Ondertekening Convenant (juni)  

2011: Eindhoven heeft de intentie om in 2011 verder te gaan met de uitvoering van het 

programma “Eindhoven aan de goede kant van de eer” 

 
2. Regie en projectleiderschap 
Ambtelijk valt de preventieaanpak binnen het Veiligheidshuis (samenwerking tussen 15 lo-

kale zorg- en veiligheidspartners) en de afdeling Mens & Maatschappij. Er is een project-

groep eergerelateerd geweld opgezet die bestaat uit een ketenregisseur Relationeel Geweld 

en twee beleidsmedewerkers (afdeling Diversiteit en afdeling Mens en Maatschappij). De 

projectleiders zijn de beleidsmedewerking van de afdeling Diversiteit en de ketenregisseur 

relationeel geweld.  

 
3. Ketenstructuur 
Eindhoven heeft een Regiegroep opgericht waarin de gemeente, de landelijke koepels, poli-

tie, steunpunt huiselijk geweld en maatschappelijke opvang sturing geven aan het opzetten 

van een Platform EGG. De regiegroep legt verantwoordelijkheid af aan de Stuurgroep hui-

selijk geweld en de Stuurgroep veiligheidshuis.  

 

Het Platform EGG is een werkgroep van lokale zelforganisaties en professionele instanties 

(steunpunt huiselijk geweld, opvangorganisaties, politiekorps), met de gemeente als voor-

zitter. In een participatiemodel zijn de onderling overeengekomen taken vastgelegd. Zelf-

organisaties hebben de taak uitvoering te geven aan primaire en secundaire taken.  

De primaire taken zijn:  

 bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld 

 bevorderen van mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven 

De secundaire taken zijn:  

 bevorderen van veiligheid en bescherming 

 het toeleiden van migranten en vluchtelingen naar hulpverlenende instanties.  

 

Professionele instanties hebben de taak een bijdrage te leveren aan het tot stand brengen 

van een vertrouwensrelatie tussen migranten- en vluchtelingengemeenschappen en de ei-
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gen organisatie. Het Platform EGG is het contactmoment tussen deze partijen om voort-

gang en knelpunten in de uitvoering van de taken te bespreken.  

 

De Regiegroep heeft tot het einde van het MKP een regierol vervuld in het uitvoeren van de 

Eindhovense aanpak, zoals het coördineren van de contactmomenten tussen verschillende 

partijen in het Platform EGG. In de eerste periode van het MKP heeft de gemeente contact 

gelegd met een brede groep zelforganisaties. Bij de eerste twee contactmomenten van het 

Platform EGG waren tussen de 15-20 zelforganisaties aanwezig. Uiteindelijk hebben 23 zelf-

organisaties zich gecommitteerd aan deelname aan het Platform EGG. Bij de laatste twee 

contactmomenten is de opkomst echter gedaald tot 7 zelforganisaties.  

 
4. Convenant 
In juni is het convenant getekend. In totaal hebben 23 vertegenwoordigers van zelforgani-

saties, professionele organisaties, koepels en gemeente het convenant ondertekend.  

 

Het convenant bestaat voornamelijk uit een concrete beschrijving van de taken per type 

ondertekenaar (migranten- en vluchtelingorganisaties, Steunpunt Huiselijk Geweld,  

Politiekorps Brabant Zuidoost en gemeente Eindhoven).  

 

Het convenant heeft een looptijd tot en met 2012. De samenwerking wordt tegen het einde 

van de looptijd geëvalueerd, waarna wordt besloten of en hoe de samenwerking wordt 

voorgezet.  

 
5. Wat is inmiddels bereikt op het gebied van samenwerking? 
Eindhoven heeft een groot deel van de middelen van het MKP aangewend voor een subsi-

dieprogramma. Zelforganisaties kunnen subsidie aanvragen om activiteiten op te zetten 

voor hun achterban met het thema eergerelateerd geweld. Als eis stelt de gemeente dat er 

bij de uitvoering van activiteiten samenwerking gezocht moet worden met professionele in-

stantie(s). Deze opgenomen verplichting moet samenwerking en zelfredzaamheid bevorde-

ren, en geldt dus niet wanneer alleen sprake is van taboedoorbreking. Het is aan de zelfor-

ganisaties om het taboe te doorbreken en bespreekbaar te maken.  

Hoewel voorlichting aan externen niet tot het officiële takenpakket van de politie behoort, 

is er wel bereidheid om medewerking te verlenen aan de door zelforganisaties opgezette 

activiteiten.  

  

Het Platform EGG bestaat uit zelforganisaties en professionele organisaties. Sinds de vor-

ming van het Platform hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden, waar is gesproken over:  

 de gang van zaken bij meldingen en verbetermogelijkheden 

 perceptie van eergerelateerd geweld en de stand van zaken betreffende uitgevoerde ac-

tiviteiten van gemeente en zelforganisaties.  

 
6. Borging 
Er is veel draagvlak voor het onderwerp eergerelateerd geweld binnen de gemeente, ook op 

bestuurlijk niveau. De gemeente heeft middelen gereserveerd zodat zelforganisaties tot 

halverwege 2011 subsidie kunnen ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten in het ka-

der van “Eindhoven aan de goede kant van de eer”. Daarna zullen deze subsidiabele activi-

teiten vallen onder de reguliere subsidieaanvraag van de afdeling Mens & Maatschappij. Het 

Platform EGG komt in 2011 in ieder geval nog drie keer samen. De projectgroep EGG blijft 
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bestaan en zal blijven nadenken over de wijze waarop het onderlinge vertrouwen kan wor-

den behouden en versterkt.  

 

 

SUCCESFACTOREN  

 

De aanpak wordt breed gedragen 

Binnen de gemeente wordt het onderwerp eergerelateerd geweld in verschillende afdelin-

gen als belangrijk beschouwd. Door een projectgroep samen te stellen met vertegenwoor-

digers uit verschillende afdelingen wordt samenwerking en informatie-uitwisseling gegaran-

deerd en geborgd.  

 

Nauwe samenwerking met de koepels 

Het “Basismodel Eindhovense aanpak eergerelateerd geweld” is op basis van het hande-

lingsprotocol en in nauwe samenwerking met de koepels uitgewerkt. Een aanpak die in ge-

zamenlijkheid en nauw onderling overleg tot stand is gekomen creëert draagvlak onder alle 

partijen en duidelijkheid voor de uitvoerders.   

 

Budget voor subsidie voorlichting migrantenorganisaties 

Eindhoven heeft een groot deel van het budget besteed aan subsidieverstrekking aan zelf-

organisaties voor het organiseren van voorlichting en training over eergerelateerd geweld. 

Bij het aanvagen van de subsidie committeert de zelforganisatie zich aan het MKP. Daarbij 

kan de gemeente de zelforganisatie verplichtingen opleggen, zoals het uitnodigen van pro-

fessionele instanties bij voorlichtingen (uitgezonderd de activiteiten die taboedoorbreking 

tot doel hebben).  

 

Structurele contacten met migrantenorganisaties 

Eindhoven heeft een platform EGG opgezet waarin niet alleen migranten- en vluchtelingor-

ganisaties vertegenwoordigd zijn, maar ook professionele organisaties. De samenwerking 

zorgt voor wederzijdse informatieoverdracht, zowel tussen zelforganisaties onderling als 

tussen zelforganisaties en professionele organisaties. Dit bevordert wederzijds vertrouwen. 

Een volgende stap is dat niet alleen de vertegenwoordigers, maar ook de achterban van de 

zelforganisaties voldoende vertrouwen hebben om professionele instanties te benaderen.  

 

Secundaire doelgroepen opgeleid 

Gemeente Eindhoven heeft zich niet alleen gericht tot de primaire doelgroepen: migranten 

en vluchtelingen woonachtig in Eindhoven die (vergrote) kans hebben eergerelateerd ge-

weld te ondervinden. De gemeente heeft zich tevens tot de secundaire doelgroepen gericht: 

de instanties en organisaties in Eindhoven die geconfronteerd kunnen worden met (signalen 

van dreigend) eergerelateerd geweld. Hierbij valt te denken aan Welzijnsorganisaties, Kin-

derbescherming, Jeugdzorg, Stichting MEE en scholengemeenschappen. Zestig vertegen-

woordigers uit deze instanties en organisaties zijn opgeleid en geïnformeerd over eergere-

lateerd geweld en hoe te handelen.  
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(POTENTIËLE) KNELPUNTEN 

 

Onduidelijkheid over het programma  

De gemeente vindt dat de kaders van het programma onduidelijk zijn. Vooral in de begin-

periode heerste er binnen de gemeente veel onduidelijkheid over de individuele opdrachten 

van koepels en ondersteuning. Pas gaandeweg het programma werd duidelijk dat de ge-

meente en de koepels andere taken hadden, en hier lokale en landelijke doelstellingen aan 

gekoppeld waren. Deze scheiding heeft de gemeente als onprettig ervaren. Als voorbeeld 

worden de Actieweken genoemd: er is ingestoken op landelijke publiciteit van het onder-

werp eergerelateerd geweld en het is voor de gemeente niet inzichtelijk geworden of lokale 

zelforganisaties op gemeentelijk niveau ook activiteiten hebben ondernomen. De scheiding 

heeft aan de ene kant het gevaar dat het overzicht wegvalt. Aan de andere kant is Eindho-

ven van mening dat er een keuze gemaakt moet worden tussen een landelijke en lokale 

aanpak. Wanneer alleen voor het laatste was gekozen, dan hadden de gemeenten en koe-

pels meer capaciteit gekregen om samen een stevige lokale aanpak eergerelateerd geweld 

op te zetten.  

 

Werkwijze koepels onduidelijk 

Zoals hierboven beschreven was het voor de gemeente Eindhoven aan het begin van het 

MKP onduidelijk op welke manier de koepels hun doelen wilden verwezenlijken. Dit maakte 

samenwerking lastiger. Onderling bleek die invulling anders. Daarbij heeft de gemeente zelf 

de zelforganisaties in Eindhoven in kaart gebracht en benaderd. De gemeente heeft in een 

later stadium wel namen gekregen van relevante vertegenwoordigers van zelforganisaties, 

maar die waren ondertussen al bij de gemeente in zicht. Tevens is de rol van de koepels 

ten opzichte van de lokale zelforganisaties voor de gemeente onduidelijk. Zo ontbreekt het 

bij de gemeente aan een overzicht van alle activiteiten die binnen de gemeente Eindhoven 

hebben plaatsgevonden met behulp van financiering vanuit de koepels.  

 

Geen deelname door belangrijke Turkse moskee 

Eén belangrijke zelforganisatie ontbreekt in het Platform EGG: een Turkse moskee die naar 

schatting 80% van de Turkse moslims in Eindhoven vertegenwoordigt. Het bestuur van de-

ze moskee heeft vanuit de landelijke koepel de opdracht gekregen niet mee te werken aan 

het MKP. De gemeente buigt zich nu over de vraag hoe het bestuur bereikt kan worden, 

waarbij ze graag de hulp krijgt van IOT.  

 

Rol van ondersteuning onduidelijk 

De gemeente had graag gezien dat de ondersteuningspartijen een link vormden tussen bei-

de regiepartijen: gemeenten en koepels. Bijvoorbeeld door de individuele opdracht, doel-

stellingen en invulling aan elkaar te communiceren en, meer concreet, een overzicht te ver-

strekken van (geplande) activiteiten van koepels en hun achterban in Eindhoven. Radar 

heeft in de ogen van de gemeente binnen het MKP meer de rol van de koepels overgeno-

men en is zelf als samenwerkingspartner opgetreden.  

 

Signaleringsinstrumenten niet mogelijk te ontwikkelen 

De gemeente Eindhoven had zichzelf tot doel gesteld signaleringsinstrumenten aangaande 

eergerelateerd geweld te ontwikkelen. Gaandeweg het MKP is dit onmogelijk gebleken.  

De gemeente heeft hiervoor een expert ingeroepen. Alleen ‘wangedrag’ blijkt echter te  
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signaleren, wat zich pas in de laatste fase afspeelt. Gedachten die hieraan vooraf gaan, zijn 

niet te signaleren.  

 

Niet alle achterban kunnen bereiken 

Het initiatief om activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren dient, volgens de 

gemeentelijke subsidiefaciliteit, te liggen bij de zelforganisaties. De projectgroep realiseert 

zich echter dat de kans hierdoor groter is dat niet alle primaire doelgroepen bereikt wor-

den. Grote kans is ook dat de belangrijkste doelgroep, de personen die het probleem niet 

erkennen, niet worden bereikt.  

 

Vertrouwen kan nog beter 

Zelforganisaties durven (nog) onvoldoende melding te doen van eergerelateerd geweld. De 

gemeente is van mening dat de professionele instanties, door de extra trainingen en voor-

lichtingen en het opzetten van een casuïstiekoverleg, klaar zijn om eergerelateerd geweld 

goed op te pakken.  

De achterban blijft zich echter richten tot hun eigen vertegenwoordigers wanneer sprake is 

van eergerelateerd geweld. Deze vertegenwoordigers zeggen dat zij, mede dankzij het 

overleg in het platform EGG, (steeds meer) vertrouwen in professionele instanties hebben. 

Dit vertrouwen is echter nog onvoldoende doorgesijpeld naar de achterban. Vertegenwoor-

digers van zelforganisaties zijn bang hun rol als vertrouwenspersoon op het spel te zetten, 

wanneer zíj melding doen van eergerelateerd geweld in plaats van het slachtoffer.  

 

Commitment zelforganisaties lastig te behouden 

De gemeente heeft de opkomst vanuit de zelforganisaties per bijeenkomst zien afnemen. 

Het blijkt lastig de vertegenwoordigers te blijven committeren. De gemeente wil zich in 

2011 concentreren op het vergroten van de betrokkenheid van zelforganisaties. De ge-

meente wil zelforganisaties in ieder geval aanspreken op het feit dat ze het convenant heb-

ben ondertekend, waarin staat dat zij deelnemen aan het platform.  

 

De zelforganisaties geven aan dat het voor hen vrijwilligerswerk is en ze daarnaast nog een 

baan hebben. Ze zien wel de meerwaarde van de bijeenkomsten, maar zien er graag iets 

voor terug: beloning in de vorm van vergoeding of een ‘gezellige’ omgeving.  

 

Programma te korte doorlooptijd 

De gemeente Eindhoven vindt dat het MKP een te korte doorlooptijd heeft. Er is een plat-

form EGG opgericht, maar het vertrouwen dient verder versterkt te worden. Daarbij is de 

verwachting dat er meer meldingen van eergerelateerd geweld binnen komen en dan die-

nen de politie en hulpinstanties over voldoende capaciteit te beschikken om het vertrouwen 

niet te beschamen.  
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Hengelo/Enschede 

 

 
 
1. Tijdslijn 
2009: Goedkeuring plan door WWI (september) 

 Aanstelling extern projectleider en projectmedewerker, opstellen Projectplan  

(december 2009/januari 2010) 

2010: Programma deskundigheidsbevordering professionals (vanaf oktober) 

 Eerste twee bijeenkomsten met zelforganisaties ter voorbereiding migrantenplat-

form (bovenlokaal) 

2011: Programma deskundigheidsbevordering professionals (doorlopend)  

Oprichting Expertiseteam EGG (januari) 

Symposium Twentse aanpak EGG (met ondertekening convenant professionele or-

ganisaties (januari) 

 Derde (lokale) voorbereidende bijeenkomst migrantenplatform voor zowel Enschede 

als Hengelo 

 Oprichting migrantenplatform Enschede (maart) 

 

Vóór deelname aan het MKP was de gemeente nog niet actief op het onderwerp eergerela-

teerd geweld. Wel is het vier jaar geleden als belangrijk aandachtsveld opgenomen in het 

Plan van Aanpak Huiselijk Geweld, maar in afwachting van de pilot was daar nog geen actie 

op ondernomen. 

Vanuit het gemeentelijke diversiteitsbeleid bestond overigens al contact met het HEG-

netwerk en was al sprake van samenwerking met diverse migrantenorganisaties om taboe-

onderwerpen te agenderen en bespreekbaar te maken. Hierbij zijn ook onderwerpen als 

huwelijksdwang en achterlating aan de orde geweest. 

 
2. Regie op samenwerking 
De beleidsmatige regie op het project wordt vanuit twee gemeenten gevoerd vanuit de af-

delingen die gaan over huiselijk geweld en diversiteit. De uitvoering van het project is uit-

besteed aan twee welzijnsorganisaties (Hengelo en Enschede) die hiervoor een projectleider 

en een projectmedewerker hebben aangesteld.1 

 
3. Ketenstructuur 
Op 1 januari 2011 is het Twents Expertiseteam EGG opgericht waarin diverse professionele 

hulpinstanties, de politie en de gemeenten zitting hebben. Dit expertiseteam is een van de 

expertiseteams die onder de Regiegroep Huiselijk Geweld vallen, waarin de managers van 

de organisaties zitting hebben. Wat betreft signalering, melding en opvolging van casussen 

van eergerelateerd geweld wordt dus aangesloten bij de ketenstructuur van huiselijk ge-

weld. Het expertiseteam heeft tot doel zicht te krijgen en te houden op hetgeen speelt, via 

                                                        
1 Omwille van de leesbaarheid en omdat de gemeenten de eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering 

van het project, schrijven wij hierna verder ‘de gemeenten’ en niet ‘de projectleider’.  
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registratie en het volgen van casussen. Ook kan het team bij extreme casussen worden ge-

consulteerd. Het team geeft gevraagd en ongevraagd advies. 

Daarnaast worden op dit moment twee migrantenplatforms EGG opgezet voor zelforganisa-

ties: één in Hengelo en één in Enschede. Over begeleiding en facilitering van deze plat-

forms moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. In de platforms zijn migrantenorga-

nisaties, de gemeente en de projectleider vertegenwoordigd. Een platform in Enschede is in 

maart opgericht; in Hengelo wordt waarschijnlijk gekozen voor een werkgroep binnen een 

al bestaande migrantenkoepel. 

Het is de bedoeling tweemaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren voor 

het platform en het expertiseteam. 

 
4. Convenant 
In tegenstelling tot andere gemeenten is in Hengelo en Enschede gekozen voor twee aparte 

convenanten die naar elkaar verwijzen, in plaats van één. Dit, om de volgende redenen. 

 De Twentse aanpak bestaat uit een regionale samenwerking (Almelo, Hengelo en En-

schede) met regionaal georiënteerde organisaties. Het blijkt te ingewikkeld, en tot teveel 

discussie te leiden, wanneer geprobeerd wordt daar de lokaal georiënteerde zelforgani-

saties in te vlechten. 

 Almelo hoeft, als bestuurlijke pilot, geen afspraken te maken over samenwerking tussen 

migrantenorganisaties en professionele hulporganisaties. 

 De professionele organisaties waren op 19 januari (datum symposium) klaar om concre-

te afspraken te maken. Om deze reden is tijdens het symposium door de betreffende or-

ganisaties een samenwerkingsconvenant ondertekend. Met de zelforganisaties waren de-

ze afspraken nog niet gemaakt. Dit komt doordat de beide migrantenplatforms, die mede 

tot doel hebben tot concrete afspraken te komen, nog niet waren opgericht. 

Bij het derde punt speelt het karakter van de op te stellen convenanten mee, die volgens 

de gemeenten anders zal zijn dan de intentieverklaringen die in andere gemeenten worden 

ondertekend. In de andere gemeenten wordt veelal gekozen voor een intentieverklaring 

waarin ofwel de ingerichte structuur (met regiegroep en werkgroepen) wordt beschreven, 

inclusief doelstellingen, ofwel de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende par-

tijen. Het convenant dat nu met de professionele partijen is getekend, bevat inderdaad af-

spraken over concreet te nemen stappen in de meldings- en opvolgingsstructuur. Het soort 

concrete afspraken dat de gemeenten op het oog hebben voor het convenant dat door de 

migrantenorganisaties zal worden ondertekend, is echter nog niet duidelijk. 

 

De voorbereidingsbijeenkomsten voor het migrantenplatform worden voorgezeten door een 

hiervoor aangetrokken trainer met een Turks-Nederlandse achtergrond. Hij gaat de zelfor-

ganisaties die zitting gaan nemen in het platform straks trainen op het communiceren met 

professionele instanties, onderlinge samenwerking, en het stimuleren en initiëren van 

(voorlichtings)activiteiten voor de eigen achterban.   

 
5. Wat is inmiddels bereikt op het gebied van samenwerking? 
De gemeente heeft contacten met diverse migrantengemeenschappen, die soms goed, en 

soms moeizaam (zie knelpunten) lijken te verlopen. Een migrantenplatform is nog in op-

richting. De gemeente heeft voorlichtingsbijeenkomsten gefinancierd bij diverse migranten-

gemeenschappen.  

Wat betreft samenwerking tussen migrantenorganisaties en professionele instanties is nog 

weinig tot niets bereikt. De gemeente vindt dat het hiervoor nog te vroeg is. Eerst moeten 
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de instanties binnen het pas opgerichte expertiseteam onderling gaan samenwerken, 

evenals de migrantenorganisaties binnen de nog op te richten platforms. Pas daarna zal 

bekeken op welke wijze beide groepen met elkaar kunnen interacteren. Het inmiddels door 

de professionele organisaties ondertekende convenant bevat hiervoor nog weinig aankno-

pingspunten. In de doelstelling staat vermeld dat “aansluiting [wordt] gezocht met verte-

genwoordigers van migrantenorganisaties.” 

 
6. Borging 
Zowel het expertiseteam als het migrantenplatform worden in eerste instantie ingesteld 

voor een periode van vier jaar. Vóór het aflopen van deze periode wordt besproken op wel-

ke wijze wordt verder gegaan. 

 

Overigens hebben de gemeenten er bewust voor gekozen het expertiseteam onder de  

Regiegroep Huiselijk Geweld te brengen. Hiermee kan de kennis en ervaring op het gebied 

van eergerelateerd geweld ingebed worden in de reguliere aanpak voor huiselijk geweld. 

 

Het platform zal aansluiting vinden bij bestaande platforms voor migranten. Tot eind 2011 

worden de platforms ondersteund door de extern projectleider, daarna valt deze verant-

woordelijkheid onder de gemeenten.  

Migrantenorganisaties zullen voor het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen altijd 

een beroep kunnen blijven doen op gemeentelijke subsidies.  

 

 

SUCCESFACTOREN 

 

Gebruik maken van bestaande lokale contacten  

Vanaf het moment dat de gemeenten besloten hebben niet op de koepels te wachten, maar 

zelf aan de slag te gaan, zijn zij hun bestaande netwerk gaan activeren. In de beide ge-

meenten is bijvoorbeeld een grote Suryoye-gemeenschap, bestaande uit een Assyrische en 

een Aramese groep. De groepen zijn goed georganiseerd, en de gemeente had hiermee al 

langer contact. VON is via de gemeente met de Assyrische groep in contact gebracht. Ook 

waren er al goede contacten met de Surinaams/Hindoestaanse en met Afrikaanse gemeen-

schappen. Zij zijn nu ook betrokken bij de oprichting van de migrantenplatforms.  

 

Deskundigheidsbevordering onder professionele instanties 

Vanaf het najaar van 2010 is veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van mede-

werkers bij hulpverleningsorganisaties. Dit vindt plaats via een drietrapsstructuur. Organi-

saties die van belang zijn bij signalering, komen in aanmerking voor een training van een 

dagdeel; hulpverleners voor een tweedaagse verdiepende training, en deelnemers aan het 

expertiseteam voor een extra eendaagse training. De trainingen worden verzorgd door een 

extern, in dit onderwerp gespecialiseerd, bureau. Het trainingsprogramma is groots opge-

zet. Ten tijde van dit onderzoek waren 250 medewerkers getraind. Het betreft crosstrainin-

gen waarbij professionals van verschillende organisaties de training samen volgen. Deze 

grootse aanpak had tot gevolg dat het in de steden ging ‘gonzen’: niemand kon er meer 

omheen. Deelnemers kwamen uit de directe hulpverlening, maar ook van instanties die een 

signalerende rol kunnen hebben, zoals woningbouwverenigingen en welzijnsorganisaties. 
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(POTENTIËLE) KNELPUNTEN 

 

Onduidelijkheden over het programma 

Bij aanvang van het programma was veel onduidelijk. In het begin (2009) is de projectlei-

der van WWI langs geweest om opheldering te geven, maar dit leidde bij de twee gemeen-

ten tot meer vragen dan antwoorden. Gaandeweg kwam meer duidelijkheid. Er werd een 

stappenplan opgestuurd waarvan duidelijk was dat dit gevolgd moest worden. 

 

Tegenstrijdigheden/onduidelijkheden over de regie op de aanpak 

In een informatiebijeenkomst in Den Haag, waar ook de koepels aanwezig waren, werd dui-

delijk gemaakt dat het programma zou lopen via de koepels. Volgens de gemeenten mocht 

niet aangehaakt worden de bij eigen, al bestaande activiteiten en contacten; er moest wor-

den aangesloten bij activiteiten en achterban van de koepels in de gemeenten. Dit bete-

kende dat het initiatief van de koepels diende uit te gaan, en dat de gemeenten daar op 

moesten wachten. Aanvankelijk zouden voor en na de zomer van 2009 twee bijeenkomsten 

worden georganiseerd waarin de koepels sleutelfiguren aan zouden leveren. Deze bijeen-

komsten hebben echter nooit plaats gevonden. Uiteindelijk hebben de gemeenten besloten 

toch een eigen plan te trekken en daarbij wel uit te gaan van contacten die ze zelf in de 

gemeenten hebben. 

 

Trage besluitvorming/start  

Aanvankelijk zou in mei 2009 met de uitvoering van het project worden gestart. Besluit-

vorming van WWI over het in april aangeleverde Plan van Aanpak vond echter pas plaats in 

september 2009. Eerst zijn Hengelo en Enschede in overleg getreden met Almelo, waarmee 

in de regionale aanpak al veel werd samengewerkt. Toen bleek dat Almelo als bestuurlijke 

pilot een andere opdracht had, is besloten samen verder te gaan zonder Almelo. Pas toen 

kon (in november) een projectleider worden aangesteld, in december gevolgd door de aan-

stelling van een projectmedewerker. In december werd een projectplan geschreven, zodat 

pas in januari 2010 met het project kon worden begonnen. Hiermee is het als tweejarig be-

doelde project in feite gereduceerd tot een eenjarig project met als einddatum 1 januari 

2011. Door extra ureninzet kunnen de projectleider en projectmedewerker ingezet worden 

tot respectievelijk 1 maart en 1 april 2011. Alles wat in gang gezet is in 2010, wordt nog 

wel voortgezet in 2011 en daarna. 

 

Verwachtingen lopen uiteen/ rol koepels onduidelijk 

Er is tussen gemeenten en koepels over en weer gedurende het gehele programma veel 

onduidelijkheid geweest over elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Hierdoor werd 

steeds onnodig op elkaar gewacht en gebeurde er te weinig. Uiteindelijk heeft in juni een 

gesprek plaats gevonden tussen de koepels en de gemeenten, waarin een aantal koepels 

enkele contacten heeft aangeleverd. Het ging grotendeels om contacten die de gemeenten 

zelf ook al hadden. De achterban van de koepels in Hengelo/Enschede bleek zeer beperkt te 

zijn.  

Volgens de gemeenten ontbrak het bij de koepels soms ook verder aan goede informatie-

verstrekking. Opvallend is dat de gemeente niet of nauwelijks op de hoogte is van voorlich-

tingsbijeenkomsten die een aantal koepels bij hun achterban hebben georganiseerd.  
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Uiteenlopende interpretaties van ‘samenwerking’ 

Daarnaast is duidelijk dat de verwachtingen tussen de gemeenten/professionele instanties 

en met name het HEG-netwerk uiteen lopen. Zo geeft HEG een andere invulling aan het be-

grip ‘samenwerking’ dan de gemeenten. Voor de gemeenten betekent samenwerking tussen 

migrantenorganisaties en professionele hulpinstanties dat men elkaar weet te vinden en in-

formatie en kennis uit kan wisselen: dat professionele instanties weten wat er speelt binnen 

migrantengemeenschappen, welke trends er zijn, en dat migranten bij professionele instan-

ties terecht kunnen voor bijvoorbeeld presentaties over de hulpverlening bij voorlichtings-

bijeenkomsten. Voor het HEG-netwerk betekent samenwerking óók dat professionele hulp-

instanties een beroep doen op de kennis en expertise binnen het netwerk voor deskundig-

heidsbevordering in het algemeen, en bij casussen in het bijzonder. Dit, overigens, zonder 

als HEG tussen de hulpverlening en de betreffende familie in te willen zitten.  

Zowel de gemeente als de professionele hulpverlening benadrukken uit te gaan van twee in 

principe gescheiden sporen: een spoor van gemeenten en professionele partijen, en een 

apart spoor van de zelforganisaties. De organisaties uit beide sporen zijn immers verschil-

lend georganiseerd en gefinancierd. Dat betekent geenszins dat het spoor van de zelforga-

nisaties niet een zeer betekenisvolle rol kan spelen, aldus de instanties uit het eerste 

spoor. Ze komen bij elkaar, maar het blijven in wezen verschillende sporen.  

 

Communicatie tussen partijen niet optimaal 

Verder valt op dat verschillende betrokken partijen (gemeente, zelforganisaties en koepels) 

gebeurtenissen vaak op uiteenlopende wijze interpreteren, en over ‘de feitelijke gang van 

zaken’ vaak tegenstrijdige lezingen geven. Wij concluderen hieruit dat de communicatie 

tussen de partijen niet optimaal is verlopen. Enerzijds lijken grote gevoeligheden en wan-

trouwen bij migranten (zelforganisaties én koepels) hierin een rol te spelen, anderzijds lijkt 

ook sprake te zijn van onvoldoende erkenning hiervan door de gemeente. Wij hebben de 

indruk dat alle partijen hun aandeel hebben in de moeizame communicatie, en dat bij alle 

partijen bij tijd en wijlen sprake is geweest van onhandig opereren.  

 

Samenwerking tussen gemeente en sommige migrantenorganisaties verloopt 

moeizaam 

Een aantal Turkse migrantenorganisaties (met name HEG, en een lokale afdeling van IOT) 

hebben moeite met de samenwerking met de gemeente. Zij vinden dat zij onvoldoende be-

trokken zijn bij de uitwerking van het plan van aanpak. Zij hebben dit ervaren als een ge-

brek aan interesse voor, en erkenning van hun werk.   

De gemeente daarentegen meent dat ze de organisaties wel degelijk vanaf het begin heeft 

betrokken. Ook hier weer verschillen de interpretaties, welke in elk geval deels terug te 

voeren zijn op gevoeligheden en moeizaam communiceren (zie voorgaande paragraaf). 
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Bijlage 1 Analysekader onderzoek: het evaluatie-
model 

Tussen- en eindevaluatie 

De evaluatie van het Meerjaren kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’ is verdeeld 

in twee metingen: een tussenevaluatie en een eindevaluatie. De tussenevaluatie vond begin 

2010 plaats, de eindevaluatie werd in het eerste kwartaal van 2011 afgerond. De beide me-

tingen verschillen niet alleen in moment van uitvoering, maar ook in het karakter van de te 

beantwoorden vragen.  

 De tussenevaluatie had het karakter van een procesevaluatie. Gekeken werd naar de mate 

van invulling van gemaakte afspraken, naar de stand van zaken bij de uitvoering van acti-

viteiten, naar de mate waarin de ontplooide activiteiten aansluiten op de doelstellingen en 

of hiermee aannemelijk wordt dat de doelstellingen bereikt kunnen worden. 

 De eindevaluatie kijkt (vooral) naar de resultaten en effecten van het Kaderprogramma. 

Dit betekent dat opbrengsten van de afspraken en activiteiten - die in de tussenevaluatie 

zijn beoordeeld - in kaart worden gebracht. Daarbij is aandacht voor de factoren die bepa-

lend zijn voor de effectiviteit van het programma: de succes- en faalfactoren. 

 

Evaluatiemodel 

Voor het structureren van de evaluatie maken we als analysekader gebruik van een evalua-

tiemodel. Hierin zijn de opzet van het beleid (input), het uitvoeringsproces, de resultaten van 

de uitvoering, de effecten die dit oplevert en de uiteindelijk gewenste outcome onderschei-

den. Figuur 2.1 presenteert het evaluatiemodel. Het model is op hoofdlijnen ingevuld voor 

het Kaderprogramma. Voor de onderdelen uitvoeringsproces, resultaten en effecten is onder-

scheid gemaakt tussen activiteiten gericht op het bereiken van migranten zelf en activiteiten 

die gericht zijn op samenwerking tussen organisaties. Reden hiervan is het verschil in karak-

ter van zowel de activiteiten als de beoogde resultaten en effecten. In de figuur is het onder-

scheid terug te zien door de splitsing in de blokken. 

 

De verschillende onderdelen van het model lichten we hieronder kort toe. 

 De input bestaat uit de afspraken die op niveau 1 en 2 zijn gemaakt over de opzet en uit-

voering van het programma tussen de verschillende partijen. 

 Het uitvoeringsproces gaat enerzijds over de activiteiten van koepel- en achterbanorgani-

saties gericht op het bereiken van de doelgroep (niveau 3) en anderzijds over de afspra-

ken die tussen organisaties en gemeenten zijn gemaakt over samenwerking. 

 De resultaten gaan over het aantal migranten en achterbanorganisaties dat met de uitge-

voerde activiteiten wordt bereikt en de mate waarin in de 10 gemeenten samenwerking tot 

stand is gekomen. De kwantitatieve doelstellingen van het Kaderprogramma zijn op het 

niveau van de resultaten benoemd. 

 De gewenste effecten van het Kaderprogramma gaan echter verder dan de doelstellingen. 

Uiteindelijk moet hierdoor bij de doelgroep de zelfredzaamheid toenemen en er een men-

taliteit- en gedragsverandering ontstaan. Daarnaast dienen tussen migrantenorganisaties 

en betrokken organisaties in de aanpak verbeterde contacten en samenwerking te zijn 

ontstaan. 

 Uiteindelijk dienen deze effecten te leiden tot de outcome: daling van eergerelateerd ge-

weld in Nederland. 
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Figuur B.1 Evaluatiemodel 

  
 

In het evaluatiemodel zijn voor de tussen- en de eindevaluatie de onderdelen omkaderd die 

tot het onderzoek behoren. De tussenevaluatie besteedt aandacht aan de beschrijving van de 

input en de stand van zaken bij het uitvoeringsproces. In de eindevaluatie wordt stilgestaan 

bij het volledige uitvoeringsproces, de resultaten en - voor zover mogelijk - de effecten. De 

outcome (daling van het eergerelateerd geweld in Nederland) valt buiten het onderzoek. 

Naast het Kaderprogramma zijn er diverse andere activiteiten die hierop invloed hebben. 

 

Opbrengsten en beperkingen van het onderzoek 

Een belangrijke vraag voor de evaluatie is de mate waarin de resultaten en effecten naar 

verwachting in kaart zijn te brengen. Dit is immers de basis waarop in de eindevaluatie wordt 

aangegeven in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt.  

 De kwantitatieve doelstellingen van het programma zijn op het niveau van de resultaten 

(output) van het evaluatiemodel geformuleerd. Met de koepelorganisaties zijn afspraken 

gemaakt over hun individuele bijdragen aan deze resultaten in termen van te bereiken 

aantal deelnemers en achterbanorganisaties. Om inzicht te krijgen in de mate waarin, in 

de 10 gemeenten, samenwerking daadwerkelijk tot stand komt dient aanvullend informa-

tie te worden verzameld.  

 Naast het bereiken van de kwantitatieve doelstellingen is het ministerie ook geïnteres-

seerd in de effecten die met het programma te weeg zijn gebracht. In figuur 1.2 is door 

middel van het kader aangegeven dat de effecten deels met de eindevaluatie in kaart zijn 

te brengen. Met name de gewenste effecten voor verbetering van contacten en samenwer-

king tussen organisaties zijn in kwalitatief opzicht te benoemen. De gewenste vergroting 

van de zelfredzaamheid, de mentaliteits- en gedragsverandering is veel minder goed in-

zichtelijk te maken. Dit komt ten eerste doordat deze effecten niet op korte termijn zicht-

baar zullen zijn. Daarnaast zijn de effecten ook moeilijk meetbaar. Dit vereist bijvoorbeeld 
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langlopend bevolkingsonderzoek onder de doelgroep. Voor deze evaluatie is het mogelijk 

een indicatie te krijgen van de mate waarin de activiteiten aanslaan bij migrantengroepen 

en daarmee mogelijk tot effect kunnen leiden. 

 

Samengevat resulteert de evaluatie van het Kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de Eer’ 

in een helder en genuanceerd beeld van de behaalde resultaten en effecten. In de evaluatie 

is daarbij expliciet aandacht voor: 

 De kwantitatieve resultaten van het programma waarin we reflecteren op de mate waarin 

de doelstellingen zijn behaald en de succes- en faalfactoren daarin. 

 De effecten die het Kaderprogramma teweeg heeft gebracht. In de eindevaluatie geven we 

zo goed mogelijk aan welke effecten zijn gerealiseerd en, waar mogelijk, welke onderdelen 

van het Kaderprogramma deze effecten in gang hebben gezet. 
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Bijlage 2 Management Summary Vervolgmeting ‘Aan 
de goede kant van de eer’: Actieweken 

© Motivaction International B.V.
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MANAGEMENT SUMMARY

• Actieweken bereiken éénvijfde van de doelgroep
Éénvijfde van de doelgroep (22%) heeft gehoord/gelezen over de actieweken in het 
kader van het kaderprogramma. Hierbij waren de infocommercials op radiozender FunX 
en de special in de Metro de meest genoemde kanalen. Bijna 40% van de Nieuwe 
Nederlanders, die bekend waren met de actieweken, gaven aan via deze kanalen van 
de actieweken gehoord te hebben. 

• Eergerelateerd geweld door actie meer als probleem ervaren
De mensen die bekend zijn met de actieweken geven voor een groot deel (43%) aan dat 
zij eergerelateerd geweld door de actie meer als probleem zijn gaan ervaren, voor 37% 
is dit niet het geval. 

• Toename bekendheid met organisaties die zich bezighouden met EGG
De bekendheid met organisaties die zich bezig houden met EGG is sterk toegenomen. 
De bekendheid van politie, ASHG en maatschappelijk werk is met meer dan 20 
procentpunt toegenomen, en kleinere organisaties als vrouwenopvang, speciale 
instellingen voor minderjarige meisjes en/of islamitische meisjes laten een stijging van 
ca. 10 procentpunt zien.

Inleiding
- Achtergrond
- Doel/probleemstelling
- Onderzoeksmethode
- Definitie EGG
- Definitie Actiebereidheid
- Management Summary
- Leeswijzer

Bereik Actieweken

EGG
576.599236.961Totaal inwoners doelgroep 15-65 jr. (Bron: CBS)

126.852
(107.824 – 145.880)

52.131
(44.311 – 59.951)

Totaal aantal bereikte personen 
(95% betrouwbaarheidsinterval)

22%
(18,7% - 25,3%)

22%
(18,7% - 25,3%)

Bereik onder doelgroep
(95% betrouwbaarheidsinterval)

Binnen totaal 
Nederland

Binnen 10 
actiegemeenten

Bekendheid met actieweken
“Aan de goede kant van de eer”
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• Eergerelateerd geweld moet meer bespreekbaar gemaakt worden
In vergelijking met de eerdere meting is het aandeel van de doelgroep wat met EGG 
in aanraking is licht gestegen. De urgentie om iets tegen EGG te doen is groter 
geworden. Het taboe rond EGG moet worden opgeven en het onderwerp moet meer 
bespreekbaar zijn. Dit gebeurt al wel binnen de zelforganisaties maar in de eigen 
sociale omgeving kan dit volgens de doelgroep nog meer gebeuren.

• EGG wordt sterker afgekeurd en moet meer aangepakt worden 
De doelgroep keurt het geweld sterker af ten opzichte van de eerdere meting (73% 
t.o.v. 66%).  Zij zijn het er over eens dat eergerelateerd geweld meer aangepakt moet 
worden (75% t.o.v. 65%). Opvallend is dat eergerelateerd geweld minder in strijd met 
vrouwenrechten wordt gezien (55% t.o.v. 63%).

• Actiebereidheid bij EGG onder doelgroep neemt sterk toe
Over het algemeen zien we dat bij fysiek geweld en/of psychologisch geweld de 
bereidheid om actie te ondernemen is toegenomen ten opzichte van de meting in 
2009. Bij psychologisch geweld in de eigen situatie is dit minder het geval. 
Meer dan bij de eerdere meting geeft de doelgroep aan dat organisaties EGG zeker 
aangaat en dat organisaties zeker een belangrijke rol kunnen spelen bij preventie, 
hulp en aanpak.

MANAGEMENT SUMMARY

Inleiding
- Achtergrond
- Doel/probleemstelling
- Onderzoeksmethode
- Definitie EGG
- Definitie Actiebereidheid
- Management Summary
- Leeswijzer

Bereik Actieweken

EGG
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MANAGEMENT SUMMARY

• Toename bekendheid van politie als ‘actor’ bij eergerelateerd geweld
De toegenomen bekendheid van politie als invloedhebbende “organisatie” bij thema’s 
rond eergerelateerd geweld is enorm (88% t.o.v. 57%).*  Waar bij de eerdere meting 
nog het beeld bestond dat de politie er toch niets aan kan doen is dit nu veel minder 
het geval.

• Actiebereidheid richting politie onder getuigen EGG neemt toe
De doelgroep ziet een belangrijkere rol weggelegd voor de politie. Men geeft meer 
aan dat hij/zij naar politie zal stappen indien zich fysiek geweld voordoet in de eigen 
omgeving. Bij psychologisch geweld heeft men minder het gevoel dat de politie een 
rol kan spelen, dat wordt meer een familiezaak genoemd. 

• Terughoudendheid bij inschakeling politie onder slachtoffers EGG
De groep waarbij fysiek/psychologisch geweld zich voordoet in de persoonlijke 
situatie is terughoudender om richting politie te stappen. De drempel is blijkbaar 
hoger indien het zichzelf betreft.

* Deze vraag is alleen voorgelegd aan vrouwen.

Inleiding
- Achtergrond
- Doel/probleemstelling
- Onderzoeksmethode
- Definitie EGG
- Definitie Actiebereidheid
- Management Summary
- Leeswijzer

Bereik Actieweken

EGG
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In de tabel staat per geslacht weergegeven in 
hoeverre de actiebereidheid onder mannen en 
vrouwen significant is toe- of afgenomen. Hierbij zijn 
alleen toe- en afnamen van meer dan  5 procentpunt 
gerapporteerd.

Zelf slachtoffer worden

Psychische/emotionele 
mishandeling of 

onderdrukking in omgeving
Fysiek geweld/  

mishandeling in omgeving

Vrouw MeerMeerMeer MinderMinderMinder

Man

Geen significante verschillen gevonden*Indien zelf slachtoffer

Contact/advies/hulp zoeken bij een 
instantie/professionele organisatie

Contact/advies/hulp zoeken in de sociale 
omgeving (bijvoorbeeld tante, vrienden, 
imams, e.d.)

Ik zou met (één van) de betrokkenen in 
kwestie gaan praten

Niets, dat is aan de familie zelf / (Niets, ik 
zou niet weten wat ik kan doen*)

Niets, dat gaat me niets aan / (Niets, ik kan 
daar toch niets tegen doen*)

T.o.v. 1ste meting

Als u een erezaak zou waarnemen, waarbij sprake is van onderstaande situaties wat zou u dan doen?

MANAGEMENT SUMMARY
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Waarom geen contact/advies/hulp zoeken bij een instantie/professionele organisatie?

Vrouw MeerMinderMeerMinder

Man

Ik durf niet naar een instantie te gaan

Geen significante verschillen gevondenIk weet niet hoe ik deze instanties kan bereiken

Ik ken geen instanties hiervoor

Geen significante verschillen gevondenIk zou niet weten welke instantie ik zou moeten 
benaderen

Mensen van instanties begrijpen niets van eer en 
eerzaken

Geen significante verschillen gevondenHet gaat hen niets aan

Die kunnen toch niets doen

T.o.v. 1ste meting

Psychische/emotionele mishandeling 
of onderdrukking in omgeving

Fysiek geweld/  mishandeling in omgevingIn de tabel staat per geslacht weergegeven in hoeverre de 
actiebereidheid onder mannen en vrouwen significant is toe- of 
afgenomen. Hierbij zijn alleen toe- en afnamen van meer dan  5 
procentpunt gerapporteerd.

MANAGEMENT SUMMARY
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Bij welke organisaties zoekt men contact/hulp?

Vrouw

Man

MeerMinderMeerMinder

Weet niet / geen antwoord

Geen enkele instantie, ik zoek in soc. sfeer naar 
oplossing

Geen significante verschillen gevondenGeen enkele instantie, ik bemoei me er niet mee

Iemand in omgeving dader van 
eergerelateerd geweld

Geen significante verschillen gevondenZAT's/ leerlingbegeleiders

Geen significante verschillen gevondenInstelling voor mannenopvang

Geen significante verschillen gevondenInstelling voor opvang (minderjarige) meisjes

Geen significante verschillen gevondenInstelling voor vrouwenopvang

Politie

Geen significante verschillen gevondenASHG

T.o.v. 1ste meting

Iemand in omgeving slachtoffer van 
eergerelateerd geweld

In de tabel staat per geslacht weergegeven in hoeverre het contact 
dat men zoekt met de organisatie onder mannen en vrouwen 
significant is toe- of afgenomen. Hierbij zijn alleen toe- en afnamen 
van meer dan  5 procentpunt gerapporteerd.

MANAGEMENT SUMMARY
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Bij welke organisaties zoekt men contact/hulp?

Vrouw

Man T.o.v. 1ste meting

Weet niet / geen antwoord

Geen enkele instantie, ik zoek in soc. sfeer naar 
oplossing

Geen enkele instantie, ik bemoei me er niet mee

MeerMinder

Als ik vanwege familie-eer te maken 
krijg met fysiek geweld

Geen significante verschillen gevondenZAT's/ leerlingbegeleiders

Geen significante verschillen gevondenInstelling voor mannenopvang

Geen significante verschillen gevondenInstelling voor opvang (minderjarige) meisjes

Geen significante verschillen gevondenInstelling voor vrouwenopvang

Politie

ASHG

MeerMinder

Als ik vanwege familie-eer onder druk 
wordt gezet, maar geen sprake van 

fysiek geweld

In de tabel staat per geslacht weergegeven in hoeverre het contact 
dat men zoekt met de organisatie onder mannen en vrouwen 
significant is toe- of afgenomen. Hierbij zijn alleen toe- en afnamen 
van meer dan  5 procentpunt gerapporteerd.

MANAGEMENT SUMMARY
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Bijlage 3 Lijst met geïnterviewde personen 

Ministerie van Binnenlandse Zaken/WWI 

 

 Bregje Bekers Beleidsmedewerker Preventie van EGG en Huwelijksdwang  

 Bouchra Talidi Senior beleidsmedewerker Afdeling Integratie en Rechtstaat 

 

 

Migrantenkoepels en ondersteuningspartijen 

 

 Carola Dogan Projectleider EGG   IOT 

 Ahmed Azdural Directeur    IOT 

 Karima Ouchan Projectleider EGG   SMN 

 Anne-Floor Dekker Projectleider EGG   VON 

 Nurcan Yildirim  Uitvoeringscoördinator    HEG/Forum 

 Zeki Arslan            Voorzitter    Forum 

 Paul Groenestein Beleidsmedewerker    Forum 

 Caroline Lindner Ondersteuning/begeleiding  Radar Advies 

 René Romer  Communicatieadviseur   Transcity 

 

 

Gemeenten 

 

Arnhem 

 Lucie Driever Beleidsadviseur Zorg   gemeente Arnhem 

 Nuray Kanik  Projectleider EGG   Hera  

 Azime Gulhan Sectormanager beleid en innovatie  Hera 

 

Delft 

 Alice Hendriks Projectleider MKP    gemeente Delft 

 Fouzia Semri  Projectmedewerker   Vrouw&Kindcentrum 

 

Den Haag 

 Jenny Franken Beleidsmedewerker MZV  gemeente Den Haag 

 Jeanette Jansen ProjectleiderEGG   GGD/gemeente Den Haag 

 Garip Özcan  Projectleider “Van huis uit”  Stichting MOOI, unit MCI 

 

Deventer 

 Zafer Aydogdu Senior Beleidsmw. Integratiebeleid gemeente Deventer 

 Sabahat Kinaci ProjectleiderEGG   Cambio/Kinaci Konsept 

 Frank Leenen Procescoördinator   Cambio 

 Dorothy den Boer Procescoörd. Ketenzorg Huiselijk Geweld, Dimence Zwolle 

 

Eindhoven 

 Sylvie van Halder Ketenregisseur Relationeel Geweld gemeente Eindhoven 

 Martine van Boekel Programmamedewerker Diversiteit gemeente Eindhoven 

 Ismail Akinci  Programmamedewerker Diversiteit gemeente Eindhoven 

 Hans Schalwijk Inspecteur politie   Politie Brabant Zuid-Oost 
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Hengelo/Enschede 

 Petra ter Denge Projectleider EGG   Scala 

 Shahina Nazir Beleidsadviseur MO   gemeente Enschede 

 Karin Jentzsch Projectleider Huiselijk Geweld  gemeente Hengelo 

 Rob Stiekema Beleidsmedewerker Diversiteit  gemeente Hengelo 

 Christine Mulder projectmedewerker EGG  Alifa 

 Gül Kerpicci  Aandachtsfunct. Huiselijk Geweld Carint 

 

 

Achterbanorganisaties en trainers 

 

IOT 

Aydin Akkaya (tel.)  Bestuurslid    HAKDER 

Sultan Baygül  Voorzitter     DAB-DER (Den Haag) 

Mustafa Ayranci (tel.) Voorzitter    HTIB 

Kazim Kocan  Bestuurslid    SDO (Hengelo/Enschede) 

Fatma Sert (tel.) Coördinator Vrouwencommissie  SICN 

Ayse Osen  Geestelijk leidster vrouwenafdeling SICN (Eindhoven/Helmond) 

Melahat Capoglu Voorzitter    Stichting Nese (Eindhoven) 

Fuat Nurlu (tel.)      NIF 

 

VON 

Iskander Salman Directeur  Stichting Vluchtelingenorganisaties Rijnmond 

Maryam Zarza  Landelijke Voorzitter KVV Den Haag  

Laween Mohamed Secretaris   Koerdische Jongerenraad in Nederland  

Mahabat Kader  Secretaris  Koerdische Vereniging Midia Enschede  

Hamdya Rasul   Voorzitter  KVV Enschede  

Ziba mawaranie bestuurder  KVV Enschede  

Mojghan Mohamady Voorzitter  Stichting Siemorgh (VON) 

Azim Qhutbullha (tel.)    Coördinatie Raad Afghanen in Nederland 

Dhr. Bahmany (tel.)    Iraanse Vluchtelingen Zelforganisatie 

Mevr. Aleiby (tel.)     Irakees Platform Nederland 

Dhr. Bingol (tel.)    Koerdische Arbeiders Unie 

Dhr. Othman (tel.)    Koerdische Vereniging Midia in Nederland 

Mevr. Saleh (tel.)    Stichting Hataw 

Mevr. Salade (tel.)    Stichting Iftiin 

Mevr. Looyestein (tel.)    Vereniging van Eritrese vrouwen 

Mevr. Keuzel (tel.)    Vrouwenpraatgroep Twello 

 

HEG 

Birdane Seckin  HEG-vrouwennetwerk    Hengelo/Enschede 

Nuray Oguray  HEG-vrouwennetwerk    Deventer 

Safiye Coskun   HEG-vrouwennetwerk   Deventer 

 

SMN 

Adel Koutet Voorzitter Stichting Alexander Plus Rotterdam 

  Adviseur/trainer ASK TMC  Rotterdam 

Fadma Bouchataoui (tel) Trainer ASK TMC   Rotterdam 

Saida El Hantali (tel) Trainer     Amsterdam/Eindhoven  
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