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 Managementsamenvatting en advies 

1. Als onderdeel van het Bestuursakkoord Water (april 2011) is afgesproken dat 

een Verlengde derde toetsing wordt ingericht die zich richt op het deel van de 

primaire waterkeringen waarover in de LRT3 geen toetsoordeel kon worden uit-

gesproken en dat daarom het oordeel “nader onderzoek” heeft gekregen.  

 

2. De Verlengde derde toetsing is formeel gestart op 30 maart 2012 met een brief 

van de Staatssecretaris van IenM aan betrokken keringbeheerders, vergezeld 

van het gezamenlijk door de partijen opgestelde “Draaiboek Toetsen, primaire 

waterkeringen”. De Verlengde derde toetsing is met hetzelfde instrumentarium 

uitgevoerd als de Derde toetsing. Wel is aanvullende informatie verstrekt over 

het toetsen van grasbekleding en zettingsvloeiing. Vooruitlopend op nieuwe wet-

geving is de toezichtrol van de provincie vervallen en overgenomen door de ILT. 

  

3. De Staatssecretaris van IenM heeft na overleg met de betrokken partijen vooraf 

als ambitie opgegeven dat minimaal 50% van de categorie “nader onderzoek” 

alsnog van een oordeel zou worden voorzien.  

 

4. Het grootste deel van de opgave in de Verlengde derde toetsing lag bij zes ke-

ringbeheerders. Een bijzondere situatie is die in Limburg waar de Derde toetsing 

de eerste was die is uitgevoerd, omdat de betreffende keringen in 2005 de status 

van primaire keringen toegekend kregen. Dit was er de oorzaak van dat de beide 

Limburgse waterschappen een relatief groot aantal objecten in de categorie “na-

der onderzoek” hadden. 

 

5. De Derde toetsing is in een eerdere fase al geëvalueerd. De evaluatie van de 

Verlengde toetsing richt zich om die reden voornamelijk op de afwijkende zaken 

t.o.v. de Derde toetsing. Deze evaluatie is uitgevoerd door de FlexPool van IenM 

en aangestuurd door een begeleidingsteam met vertegenwoordigers van de in de 

toetsing betrokken organisaties. 

 

6. Uit de evaluatie komt naar voren dat alle betrokkenen zeer tevreden zijn over de 

wijze waarop ILT haar taak heeft ingevuld en veel waardering hebben voor de 

professionele uitvoering die in kort tijdsbestek werd opgezet. De duidelijkheid, 

het pragmatisme en de deskundigheid van ILT worden genoemd als zaken die 

ook bij een volgende toetsronde meegenomen moeten worden. Waar nodig heeft 

ILT op juiste wijze enige druk op het proces gezet. 

 

7. De invulling die DGRW aan haar rol als opdrachtgever/regisseur heeft gegeven 

wordt in het algemeen als positief en zinvol gezien. Uit de evaluatie komen als 

aandachtspunten naar voren het vinden van een goede balans in de tijd gemoeid 

met de voorbereiding t.o.v. de tijd die de keringbeheerders krijgen voor de uit-

voering van de toets en tussen de druk op het behalen van de (politiek-

bestuurlijke) ambitie versus de kwaliteit en zorgvuldigheid die de keringbeheer-

ders aan de toetsing willen geven. Gedurende de uitvoering zou o.a. de voort-

gangsbewaking bij ILT moeten liggen en niet –ook- bij DGRW. 

 

8. De keringbeheerders geven aan in het algemeen goed in staat te zijn geweest 

om de toetsing uit te voeren. Het bestuur stimuleerde dat de toetsing tijdig en 
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kwalitatief goed kon worden uitgevoerd door de benodigde middelen ter beschik-

king te stellen. De uitvoering werd overgelaten aan de daarvoor aangewezen 

functionarissen. Deze hebben de toets volgens de richtlijnen (laten) uitvoeren. 

Slechts in een beperkt aantal gevallen is sprake geweest van een afwijkend be-

heerdersoordeel. Een aandachtspunt met het oog op komende toetsingen is de 

mate waarin gestreefd moet worden om alle objecten van een oordeel te voor-

zien. Om tot een oordeel te komen moeten soms zware inspanningen worden 

gedaan met bijbehorend hoge kosten. Een waterschap maakt daarom soms de 

afweging om af te zien van de toepassing van geavanceerde toetsing, omdat de 

kosten niet opwegen tegen die van te nemen maatregelen. De afweging daartoe 

verschilt echter per keringbeheerder.  

 

9. RWS had slechts een zeer beperkte eigen opgave in de Verlengde derde toetsing. 

Wat in de evaluatie naar voren komt is dat niet altijd duidelijk is in welke mate 

maatregelen genomen moeten worden door de rivierbeheerder, dan wel door de 

beheerder van de kering. De informatieoverdracht verliep overigens prima 

 

10. De Helpdesk is diverse malen benaderd voor technische vragen, veelal ook 

rechtstreeks door een ingenieursbureau dat met de daadwerkelijke toetsing was 

belast. De Helpdesk geleidde de vraag in de meeste gevallen door naar Deltares, 

om daarna een beleidsmatige toets op consistentie en bestuurlijke aspecten uit 

te voeren. Over het algemeen zijn de keringbeheerders tevreden over het proces 

rond de beantwoording. Vanuit de Helpdesk zelf wordt aangegeven dat het voor 

hen moeilijk is om te kunnen beoordelen in welke mate de inhoudelijke antwoor-

den bijdragen aan de kwaliteit en efficiëntie van de toetsing zelf. Om dit te ach-

terhalen zou een afzonderlijk evaluatie op dat aspect nuttig zijn.   

 

11. De uitvoering van de Verlengde toetsing is in de meeste gevallen gedaan door 

externe bureaus. Daarop zijn een paar uitzonderingen van keringbeheerders die 

het geheel in eigen hand hebben uitgevoerd. Over de uitvoering door de externe 

bureaus werd in algemene zin positief geoordeeld. Vrijwel alle beheerders geven 

aan in beginsel de toetsing meer op eigen kracht te willen uitvoeren. Afweging 

hierbij is hoeveel kennis en capaciteit men in eigen huis nodig heeft om het toet-

singsproces uit te kunnen voeren, dan wel het uit te besteden.  

 

12. Aan de motie Holtackers/De Mos is invulling gegeven door het organiseren van 

een aantal bijeenkomsten, die volgens de deelnemers hebben bijgedragen aan 

kennisuitwisseling over het toetsproces. De aanvullende informatie werd gewaar-

deerd, maar kon niet door alle beheerders ook daadwerkelijk worden benut. Me-

de omdat deze in een stadium werd aangereikt waarop het toetsproces al gestart 

was. 

 

13. Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat er behoefte is aan het verkrijgen 

van en delen van kennis. Veel kennis en ervaring is bij de keringbeheerders 

aanwezig. Een meer sturende rol van een actor, zoals bijvoorbeeld DGRW teza-

men met de Unie, om gezamenlijk informatie en kennis te delen, wordt als wen-

selijk gezien. Het onderwerp leidingen in keringen verdient verdere verdieping en 

uitwerking. 

 

14. De beschikbaarheid aan gegevens over de actuele stand van zaken in een kering 

is niet altijd volledig. In diverse gesprekken kwam naar voren dat het soms ont-
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breekt aan een goede legger, aan historische gegevens of onbekendheid met 

mogelijke risico’s. 

 

15. In het proces wordt het draaiboek gezien als zeer nuttig, omdat het structuur 

biedt aan het geheel. Toetsrap daarentegen ontmoet veel weerstand. Het in-

strument zelf wordt nuttig geacht, maar het werken ermee niet, omdat het te in-

gewikkeld is als men er niet dagelijks mee werkt, het fouten in zich heeft als ge-

volg van verkeerde invoer en het gedurende lange tijd niet in te zien is. 

 

16. Een specifiek punt van aandacht is de communicatie rond de toetsing. Bewoners 

van een gebied achter een specifieke kering hebben als invalshoek de vraag hoe-

veel risico zij specifiek lopen op “dit” moment. De rapportage over de moment-

opname in de LRT3+ is daar niet op toegesneden en dient een ander doel. In dit 

verband is het opmerkelijk dat in de afgelopen periode de aandacht van publiek 

en media beperkt is geweest. Dit komt mede omdat er specifieke aandacht is be-

steed aan de communicatie met besturen, media en veiligheidsregio. Dit gebeur-

de echter niet op een vooraf gecoördineerde wijze.  

 

17. Het beeld uit de evaluatie is dat het proces rond de Verlengde derde toetsing op 

een professionele, effectieve en adequate manier is gedaan. De diverse betrok-

kenen hadden begrip en veelal ook waardering voor de wijze waarop een ieder 

invulling gaf aan het proces. Daarbij dient te worden bedacht dat het om een re-

latief kleine operatie ging, vergeleken met de Derde toetsing. Dat neemt niet 

weg dat de ervaringen goed benut kunnen worden bij de voorbereiding van  de 

omvangrijkere Vierde toetsing.        

Aanbevelingen: 

1. Handhaaf de goede elementen, zoals de duidelijke rolverdeling tussen de betrok-

ken partijen, het werken met een gestructureerd proces (draaiboek) en het be-

nutten van formeel en informeel contact over het proces. 

 

2. Benut de periode voorafgaand aan de volgende toetsing voor het completeren 

van de kennis over de keringen, zoals de staat van kabels en leidingen, etc. In 

dat verband is het zinvol voor de keringbeheerders om goede, intensieve contac-

ten met gemeenten en leidingbeheerders te onderhouden. De één doet dat veel 

meer dan de ander. 

 

3. Maak het delen van kennis en het borgen van kennis tot een onderdeel van het 

dagelijks werkproces van beheer en onderhoud. De gezamenlijke kennis bij de 

keringbeheerders is groot. Hier ligt een actieve taak voor de keringbeheerders. 

Een initiërende en stimulerende rol van de Unie en DGRW hierbij kan zinvol zijn. 

Keringbeheerders moeten uitgedaagd worden om de aanwezige kennis en erva-

ring te delen en in breder verband ter beschikking te stellen.   

 

4. Door de gezamenlijke kennis ten behoeve van het toetsproces en in het bijzon-

der ook de praktische ervaringen van de keringbeheerders meer aan te boren 

komt ook een ander licht te staan op de afweging tussen het zoveel mogelijk 

inhouse aanwezig hebben van kennis, dan wel dat de markt van met name inge-

nieursbureaus wordt bevraagd middels aanbestedingen. Het is opvallend dat er 

grote verschillen bestaan tussen keringbeheerders met heel veel specialistische 

kennis in eigen huis en beheerders die deze kennis meer uit de markt halen. 
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Mocht tot aanbesteden worden besloten dan kan een gezamenlijke aanbeste-

dingskalender uitkomst bieden. 

 

5. Het verdient aanbeveling dat ter voorbereiding op een nieuwe toetsronde kering-

beheerders aandacht besteden aan de communicatie (wijze alsmede het mo-

ment) richting de media, andere overheden (waaronder gemeenten, veiligheids-

regio’s), burgers en leidingbedrijven. 

  

6. Indien in het kader van de komende Vierde toetsronde er gebruik wordt gemaakt 

van nieuw instrumentarium (“een nieuwe toetsrap”), lijkt het wenselijk om hier-

voor een proefperiode in te plannen, met vooraf een goede gebruiksinventarisa-

tie van eisen en wensen. 
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1 Inleiding 

1.1 De evaluatie van de Verlengde derde toetsing op de primaire keringen 

 

In opdracht van het Directoraat-generaal Ruimte en Water is een evaluatie 

uitgevoerd van het proces rond de Verlengde derde toetsing van de primaire 

keringen. Doel van de evaluatie is om lessen te trekken uit de ervaringen van de 

betrokken partijen tijdens de uitvoering van de Verlengde derde toetsing. De 

evaluatie maakt standaard onderdeel uit van de toetsingsprocedure. De resultaten 

worden benut voor verbeteringen bij toekomstige toetsprocedures. 

 

In de periode dat de Derde toetsing plaatsvond is besloten om veranderingen in de 

systematiek van toetsen door te voeren die ingevoerd worden bij de komende 

Vierde toetsing. In het Bestuursakkoord Water is in april 2011 afgesproken dat de 

Vierde toetsing wordt uitgesteld totdat er duidelijkheid bestaat over de actualisering 

van de normering en een bijbehorend Toets- en Ontwerpinstrumentarium. Uiterlijk 

in 2017 zal een nieuwe toetsingsronde starten op basis van het dan vastgestelde 

toetsinstrumentarium. 

 

In november 2011 zijn de resultaten van de Derde toetsing van de primaire 

waterkeringen aan de Tweede Kamer gemeld. Daarbij bleek dat bij 6% van de 

keringen en 26% van de kunstwerken geen veiligheidsoordeel kon worden gegeven. 

In het Bestuursakkoord Water is afgesproken om in een Verlengde derde toetsing 

deze categorie ‘nader onderzoek’ voor 2014 alsnog te reduceren met minimaal 50%. 

De rapportage hierover wordt onderdeel van het Deltaprogramma Waterveiligheid 

dat begin 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. 

  

Als bijlage bij de rapportage van de Derde toetsing is een evaluatierapport gevoegd 

met aanbevelingen voor verbeteringen in de procedure. De aanbevelingen worden 

betrokken bij de voorgestelde wijzigingen gericht op de Vierde toetsing en niet bij 

de Verlengde derde. De scope van de evaluatie is gericht op de ervaringen met de 

wijzigingen in de procedure van de Verlengde toetsing ten opzichte van de Derde 

toetsing. Daarmee wordt voorkomen dat de evaluatie een herhaling van die van de 

Derde toetsing wordt.  

 

In hoofdstuk 2 worden de evaluatiemethodiek en de afbakening nader toegelicht. De 

bevindingen uit de evaluatie worden beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat 

de antwoorden op de concrete evaluatievragen.          

1.2 De Verlengde derde toetsing 

De uitvoering van deze Verlengde toetsing gebeurt op hoofdlijnen conform die van 

de Derde toetsing, met een belangrijke uitzondering: zoals opgenomen in het 

Bestuursakkoord Water zal de toezichtrol van de provincies op de toetsing vervallen. 

Vooruitlopend op de wettelijke verankering van de nieuwe taak voor de ILT wordt de 

nieuwe werkwijze toegepast op de Verlengde derde toetsing. In de oude situatie was 

sprake van getrapt toezicht door ILT.   

 

Tijdens de behandeling in de Kamer van de derde landelijke toetsing is de motie 

Holtackers/De Mos aangenomen waarin er op wordt aangedrongen dat de toetsende 

partijen expliciet aandacht besteden aan vroegtijdige kennisuitwisseling en 

kennisborging over de toetsing. Met de brief van 26 april 2013 aan de Tweede 
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Kamer1 is uitvoering gegeven aan de motie.  

 

Een relatief groot deel van de keringen en kunstwerken die deel uitmaken van de 

Verlengde toetsing ligt in Limburg. Dit wordt mede veroorzaakt door een wijziging in 

de normering, waardoor een aantal keringen in Limburg tot de categorie primaire 

keringen zijn gaan behoren. Dit betekent dat deze bij de Derde toetsing voor het 

eerst meegenomen werden, waardoor het aantal projecten groot is en tevens niet 

eerder in die omvang ervaring is opgedaan met de toetsingsmethodiek. 

 

De formele start van de Verlengde toetsing was op 30 maart 2012 en de formele 

einddatum is 31 december 2013. De ILT heeft de rapportage begin januari 2014 

aangeboden aan de minister van IenM. Zij informeert op uiterlijk 28 februari 2014 

de Tweede Kamer, aan de hand van de toetsrapportage en de beleidsmatige duiding 

daarvan van DGRW. De evaluatie van de Verlengde toetsing wordt bij die 

beleidsmatige duiding betrokken.  

 

                                                
1 Tweede Kamer, 33400 J, nr.19 
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2 De opzet van de evaluatie 

2.1 Doel 

Doel van de evaluatie is de ervaringen van de betrokken partijen met de uitvoering 

van de Verlengde derde toetsing te inventariseren zodat deze benut kunnen worden 

voor het verbeteren en stroomlijnen van volgende toetsingen. Doel is primair het 

leereffect, de evaluatie is geen verantwoording achteraf over de gevolgde werkwijze 

of een externe (kwaliteits)borging van de beoordeling van de veiligheid van de 

primaire keringen.  

2.2 Scope 

De Verlengde derde toetsing is in beginsel onderdeel van de Derde toetsing. De 

aanbevelingen uit de evaluatie van de Derde toetsing zijn niet expliciet ingebracht 

ten behoeve van de Verlengde toetsing. Het evalueren van deze Verlengde toetsing 

is niet bedoeld als een herhaling van de evaluatie van de Derde toetsing. In feite 

gaat het hier om een “verlengde evaluatie”.  De scope van de evaluatie ligt op de 

wijzigingen t.o.v. de Derde toetsing. Dit betreft: 

 

 De nieuwe rol van ILT en het wegvallen van de toetsende rol van de provin-

cies; 
 De aandacht voor kennisuitwisseling en kennisborging (uitvoering motie 

Holtackers/De Mos); 
 De bruikbaarheid van aangeboden extra informatie (o.a. over zettingen); 
 Aanvullende inzichten over de wijze waarop de betrokken partijen hun rol 

hebben ingevuld specifiek in de Verlengde derde toetsing.  

 

In de evaluatie van de Verlengde derde toetsing wordt niet expliciet onderzocht of 

de aanbevelingen uit de evaluatie van de Derde toetsing zijn doorgevoerd en of de 

werkwijze in algemene zin verbeterd of verslechterd is ten opzichte van de 

uitvoering van de Derde toetsing. Wel worden signalen opgevangen over de wijze 

waarop de Verlengde toetsing is uitgevoerd en de wijze waarop de partijen hun rol 

hebben ingevuld meegenomen.   

De evaluatie richt zich op het proces van uitvoering van de Verlengde toetsing door 

de betrokken partijen. Het systeem van toetsen wordt niet geëvalueerd.  

 

De evaluatie dient niet om te borgen of de toetsingsresultaten verantwoord zijn en 

evenmin als een controle op de besteding van middelen. Een wetenschappelijke 

analyse van het Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) is geen onderdeel van de 

evaluatie (bruikbaarheid van WTI is beoordeeld in de evaluatie van de Derde 

toetsing). 

2.3 Evaluatievragen 

 

In de evaluatie wordt in overleg met de begeleidingcommissie ingegaan op de 

volgende vragen:  

 

Ervaringen met de (nieuwe) rolverdeling: 
 Is de regie vanuit DGRW op het proces duidelijk en voldoende geweest (be-

schikbaarstellen informatie en middelen)? 

 Hoe zijn de ervaringen met de nieuwe rol van ILT? 
 Hebben de keringbeheerders hun taak adequaat kunnen uitvoeren? 

  
Inrichting toetsproces en draaiboek : 
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 Zijn verbeteringen ten aanzien van de derde toetsronde opgenomen en 
hebben die winst opgeleverd? 

 Is het draaiboek voldoende helder en sturend geweest t.b.v. het proces? 

 Was de beschikbaarheid van instrumenten om te toetsen adequaat? 

 
Kennisuitwisseling en kennisborging: 

 Voor het delen van kennis en ervaring zijn kennisplatforms georganiseerd 
(gras/zettingen/digitale rapportage): hebben deze in de behoefte voorzien? 

 Is aanvulling nodig op de kennisuitwisseling en kennisborging zoals uitge-

voerd in de Verlengde toetsing? 
 
Algemene punten (proces en inhoud) aanvullend op de evaluatie van de derde toet-

sing: 
 Zijn er specifieke knelpunten of juist waardevolle ervaringen opgedaan spe-

cifiek samenhangend met de uitvoering van de Verlengde toetsing (met als 
voorbeeld de inzet van “naming en shaming” door DGRW)?; 

 Eventuele nieuwe knelpunten rond de toetssystematiek en het instrumenta-
rium?; 

 De manier waarop omgegaan is met de ruimte die het beheerdersoordeel 
biedt; 

 Nieuwe ervaringen rond de vraag: zelf doen of uitbesteden? 
 Wat is het oordeel van betrokkenen over de kosten gemoeid met het pro-

ces?; 

 Ervaringen met toetsrap, zoals de vraag of de basisgegevens bij de start 
van de Verlengde toetsing in orde waren?  

2.4 Aanpak 

 
De ervaringen met de nieuwe werkwijze en de beantwoording van de evaluatievra-

gen is gedaan aan de hand van interviews met: 
o ILT 
o DGRW 
o Een aantal keringbeheerders in Limburg 
o Een aantal keringbeheerders in de rest van het land. 

 

De selectie van beheerders werd gedaan in overleg met de UvW.  
In aanvulling hierop is door tussenkomst van UvW de mogelijkheid geboden aan alle 

betrokken beheerders om op eigen initiatief in algemene zin hun ervaringen kenbaar 
te maken.  

 
De resultaten van deze inventarisatie zijn besproken met de begeleidingscommissie. 
De rapportage is ter goedkeuring voorgelegd aan DGRW, RWS, ILT en UvW. 

2.5 Uitvoering 

De evaluatie is in opdracht van het Directoraat-generaal Water uitgevoerd door de 

FlexPool van IenM. Dit is een unit binnen het ministerie die onafhankelijk staat 

tegenover de overige afdelingen en geen bemoeienis heeft met de toetsprocedure of 

de doorwerking van de resultaten van de toetsing.  
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3 Bevindingen 

3.1 Ingewonnen informatie uit gesprekken en overige bronnen 

In december 2013 is een gesprek gevoerd met: 

 

 vertegenwoordigers van de zogenoemde “zes grote vissen”, de waterschap-

pen met een grote opgave in de Verlengde derde toetsronde; 

 DGRW; 

 ILT; 

 Helpdesk Water. 

Dit is gedaan aan de hand van de vragenlijst zoals opgesteld in overleg met de 

begeleidingscommissie. Gedurende de gesprekken is een aantal aanvullende punten 

aan de orde gesteld.  Zie bijlage A voor de geïnterviewde personen. 

Ook zijn schriftelijke reacties ontvangen van drie andere waterschappen. 

3.2 Ervaringen met de (nieuwe) rolverdeling  

3.2.1 DGRW 

Vanuit de begeleidingscommissie is de vraag gesteld of de regie vanuit DGRW op het 

proces duidelijk en voldoende is geweest (beschikbaarstellen informatie en 

middelen). 

 

DGRW heeft in de Verlengde toetsing nadrukkelijker haar rol als 

opdrachtgever/regisseur van het proces gezocht. Zij geeft aan in het voortraject 

bewust veel energie te hebben gestoken in het in samenspraak met ILT en 

keringbeheerders te komen tot een goed draaiboek van het proces, met duidelijke 

data waarop producten gereed zouden moeten zijn. Ook is energie gestoken in het 

bereiken van een zo hoog mogelijke ambitie wat betreft het aantal projecten dat 

alsnog een oordeel kan krijgen.  DGRW heeft daarbij nadrukkelijk contact gezocht 

met de beheerders, zowel bilateraal, als in gezamenlijk verband.  

Voorts is door DGRW in samenwerking met de Unie van Waterschappen een aantal 

bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en is opdracht gegeven om 

aanvullende handleidingen aan te bieden op de onderwerpen gras en 

zettingsvloeiing.  

 

Door de medewerkers van DGRW wordt aangegeven dat zij door het contact dat ze 

hadden en door de structurerende werking van het draaiboek het proces goed 

hebben kunnen monitoren en waar nodig kunnen bijsturen. In hun optiek was het 

zeer nodig om in de beginfase tijd uit te trekken om draagvlak bij de partijen te 

krijgen voor het proces en duidelijkheid te scheppen. 

 

Vanuit ILT en beheerders wordt in veel van de gesprekken gemeld dat het draaiboek 

en de opzet rond het proces en de kennisoverdracht een goede bijdrage hebben 

geleverd aan het proces. Daarbij is de rol van DGRW iets minder zichtbaar geweest, 

dan die van ILT. In een enkel geval was sprake van enige vermenging in de rollen, 

bijvoorbeeld door de voortgangsrapportage die in opdracht van DGRW moest 

worden opgesteld, terwijl voor de beheerders vanaf het moment dat de toetsing 

begon ILT als verantwoordelijke werd gezien. Daarbij geeft ILT aan dat de inbreng 

van DGRW wel als steun werd gezien; in de rolverdeling naar de keringbeheerders 

zou echter sprake moeten zijn van “één kapitein op het schip”, waarbij per fase een 

andere kapitein aan het roer kan staan. 
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3.2.2 ILT 

De ILT kreeg in de Verlengde toetsing een geheel nieuwe rol. In alle gesprekken 

werd zeer veel waardering uitgesproken over de wijze waarop de ILT haar nieuwe 

taak heeft ingevuld. “Professioneel, deskundig, betrokken, pragmatisch en streng 

wanneer nodig”.  

Daarbij werd tevens benoemd dat met de nieuwe rol van ILT er meer duidelijkheid is 

gekomen in de rollen. ILT kon in vergelijking met de provincies wat meer van 

afstand haar taak uitvoeren. Overigens werd in nagenoeg alle gevallen benadrukt 

dat dit geen diskwalificatie van de provincies betekent. De provincies beschikken 

doorgaans over goed ingevoerde deskundigen. De ILT kan haar toetsende rol in 

zekere zin iets zuiverder spelen, juist vanwege de grotere afstand en vanwege de rol 

als “de” toetser, zonder dat er nog een tweede toetser op de achtergrond staat. 

De keringbeheerders waarderen de betrokken, pragmatische opstelling van de ILT. 

In het voortraject is veel aandacht besteed aan het goed overdragen van de te 

nemen stappen.  

3.2.3 De keringbeheerders 

De keringbeheerders geven aan in het algemeen goed in staat te zijn geweest om 

de toetsing uit te voeren. Het bestuur stimuleerde dat de toetsing tijdig en 

kwalitatief goed kon worden uitgevoerd door de benodigde middelen ter beschikking 

te stellen. De uitvoering werd overgelaten aan de daarvoor aangewezen 

functionarissen. Deze hebben de toets volgens de richtlijnen uitgevoerd of laten 

uitvoeren. Slechts in een beperkt aantal gevallen is sprake geweest van een 

afwijkend beheerdersoordeel. Een aandachtspunt is de mate waarin gestreefd wordt 

om alle objecten van een oordeel te voorzien. Het gaat hier haast per definitie om 

de complexe gevallen. Om tot een oordeel te komen moeten daarom soms zware 

inspanningen worden gedaan met bijbehorend hoge kosten. De afweging daartoe 

verschilt per waterbeheerder: soms wordt gekozen om af te zien van geavanceerde 

toetsing omdat de kostenniet opwegen tegen die van te treffen maatregelen en om 

die reden het object af te keuren. Soms werd door de beheerder het signaal 

afgegeven dat “juist als je probeert het naadje van de kous te weten, je meer tijd 

nodig hebt, waardoor je een relatief groot aantal objecten met “geen oordeel” 

overhoudt”, met als beeldvorming dat je onvoldoende inspanningen levert”.  

3.2.4 RWS 

De opgave voor RWS als keringbeheerder in de Verlengde toetsing was zeer 

beperkt. Om die reden heeft geen afzonderlijk interview met betrokkenen 

plaatsgevonden.  

In meerdere gesprekken kwam de afstemming met RWS gedurende het toetsproces 

aan de orde. Het betrof hier in de eerste plaats het verkrijgen van informatie van 

RWS op regionaal niveau over rivierbeheer, objecten en dergelijke die voor de 

waterschappen nodig was om hun toetsproces te kunnen uitvoeren. Dit lijkt in het 

algemeen goed verlopen te zijn. 

 

Een tweede punt betreft de afbakening tussen keringen in beheer bij 

keringbeheerders en bijvoorbeeld het rivierbeheer, of de begrenzing met gebied in 

beheer bij RWS. Een (beperkt) deel van de projecten in de categorie “geen oordeel” 

is lastig van een goed oordeel te voorzien vanwege een overlap van maatregelen te 

treffen door RWS en het waterschap. Dit heeft op zich niet te maken met 

competenties als zodanig, maar wel met de toewijzing van verantwoordelijkheden. 

“De staat van een oever wordt ook beïnvloed door het beleid van de 
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rivierbeheerder”.  

 

Een derde punt speelt in het bijzonder in Limburg en heeft betrekking op het in het 

recente verleden overdragen van objecten van RWS naar de keringbeheerders. In 

enkele gesprekken kwam naar voren dat de keringbeheerder niet goed wist in welke 

staat de overgedragen objecten verkeerden en daarmee ontstond een zekere 

terughoudendheid in het geven van een oordeel. 

3.2.5 WVL/Helpdesk Water 

De Helpdesk fungeert als verzamelpunt voor inhoudelijke vragen over de toetsing. 

Op het element kennis wordt in paragraaf 3.4  ingegaan. In enkele gesprekken is 

ook ingegaan op de positionering en rolopvatting van de Helpdesk.  

 

Binnen RWS/WVL is het nieuwe instrumentarium ontwikkeld voor de Vierde toetsing. 

Deze is voor de Verlengde toetsing nog niet gebruikt. Alleen waar geen trendbreuk 

optrad is aanvullende informatie toegepast: gras en zettingsvloeiing. Voor die beide 

onderwerpen is ook een bijeenkomst georganiseerd. De Helpdesk zelf kan moeilijk 

beoordelen of de aanvullende informatie een rol heeft gespeeld en of het 

behulpzaam was. Eenvoudigweg omdat hier niet specifiek op geïnventariseerd 

wordt. Vragen van de keringbeheerders worden veelal doorgeleid naar Deltares, en 

daarna voorzien van een beleidsmatige check door de Helpdesk om de consistentie 

te bewaren. Ook worden door keringbeheerders rechtstreeks aan Deltares vragen 

gesteld. In dat geval moeten de beheerders er voor betalen. Dit geldt niet voor 

vragen die via de Helpdesk lopen, ook als de vraag doorgeleid wordt aan Deltares. 

Technische vragen worden door Deltares behandeld. De Helpdesk weet niet of er 

sprake is van informele contacten tussen keringbeheerders onderling.  

 
De functie van de Helpdesk is het gericht op consistentie, service, het vastleggen 

van informatie en het plegen van een check op beleid. De Helpdesk geeft naar eigen 

zeggen aan dat het de taken goed heeft aangekund gedurende de Verlengde 

toetsing. Er bestaat de wens om meer inzicht te krijgen in de vraag of hun werk 

wordt gewaardeerd door de afnemers en hoe de informatie wordt gebruikt in de 

processen. “Heeft het invloed op de uitkomsten gehad?”  

 
De keringbeheerders geven in hun gesprekken aan dat men de Helpdesk weet te 

vinden in het geval van vragen en dat hier in wisselende mate gebruik van wordt 

gemaakt. In een aantal gevallen worden de vragen overigens rechtstreeks gesteld 

door het ingehuurde bureau dat de toetsing uitvoert, zonder tussenkomst van de 

keringbeheerder.  

3.3 Inrichting toetsproces en draaiboek2 

ILT geeft aan dat het draaiboek goed werkte voor ILT. Het was concreet en duidelijk 

genoeg. Hoewel het draaiboek geen sancties kent, is de vraag of je dat ook moet 

willen. ILT hecht vooral aan het verkrijgen van commitment en stuurde daarop. Zij 

richtte zich op de deadlines. ILT constateerde dat sommige partijen slordig met 

draaiboek omgingen en heeft hen daarop aangesproken. 

 

De keringbeheerders geven in het algemeen aan dat ze goed uit de voeten konden 

met het draaiboek. Daarbij had het voor hen vooral de functie van een goed 

overzicht van de planning en de data waarop ze geacht werden iets te leveren. Dit 

ondersteunde ook de interne planning.  

In een enkel geval is er wel kritiek op de tijd die nodig was om het draaiboek gereed 

                                                
2 In bijlage C wordt ingegaan op het draaiboek en de feitelijke uitvoering van de erin genoemde acties. 
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te maken, omdat “daarmee de tijd voor het daadwerkelijk toetsen bekort werd”.  

3.4 Kennisuitwisseling en kennisborging 

3.4.1 Uitvoering van de motie Holtackers/De Mos 

Tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 van de Tweede Kamer is de 

motie Holtackers/De Mos aangenomen (TK 33000 XII, Nr. 74). In deze motie wordt 

de regering verzocht de mogelijkheden tot het vergroten van de kennis over 

toetsing van waterkeringen bij de betrokken overheden te onderzoeken en de Kamer 

hierover nader te informeren. Bij brief van 26 april 2013 aan de Tweede Kamer3 is 

bericht dat uitvoering is gegeven aan de motie.  

 

Voorbouwend op de motie zijn er activiteiten verricht gericht op het borgen van 

kennis rond het toetsen van waterkeringen. Zo zijn er meerdere landelijke 

informatiedagen gehouden, zoals laatstelijk op 26 september 2013: de zevende 

Landelijke Toetsdag gehouden in Amsterdam. Plenaire presentaties werden 

afgewisseld door workshops. Kennis is onderling uitgewisseld.  

 

Door DGRW zijn in het kader van de Verlengde derde toetsing twee handreikingen 

ter beschikking gesteld: voor het beoordelen van de faalmechanismen, te weten 

voor grasbekleding op dijken en voor het toetsen van zettingsvloeiing.    

 

Voor het delen van kennis en ervaring zijn kennisplatforms georganiseerd. Er zijn 

meerdere bijeenkomsten van deze platforms geweest. Over de inhoud van de twee 

genoemde handreikingen en toetsmethodische wijzigingen is in het kennisplatform 

een presentatie door Deltares gehouden. 

 

Uit de gesprekken blijkt dat zowel kennisplatforms als beide Handreikingen in de 

behoefte hebben voorzien. Wel verdient het aanbeveling om dergelijke 

Handreikingen eerder in het proces ter hand te stellen, omdat keringbeheerders de 

werkzaamheden mogelijk al hebben uitgevoerd. 

3.4.2 Kennisuitwisseling in het algemeen 

Uit de gesprekken blijkt ook dat kennisuitwisseling en kennisborging - zoals 

uitgevoerd in de Verlengde toetsing - deel uitmaakt van het dagelijks werkproces. 

Over het algemeen weten medewerkers elkaar onderling wel te vinden, maar om op 

gestructureerde wijze expertise met elkaar te delen, blijft een aandachtspunt. Het 

lijkt zinvol om hiertoe meerdere keren per jaar “verdiepingssessies” te organiseren, 

waarbij alle keringbeheerders hun kennis en ervaring kunnen inbrengen en kunnen 

delen. Een actieve en sturende rol van een actor – zoals gezamenlijk door DGRW en 

de Unie - kan hierbij behulpzaam zijn. Uitkomsten van dergelijke bijeenkomsten 

kunnen op schrift worden gezet en met elkaar worden gedeeld.    

 

Een van de onderwerpen die nadere verdieping zou kunnen krijgen betreft het 

vraagstuk van kabels en leidingen in de dijk/kering. Sommige beheerders hebben in 

het kader van de Verlengde derde toets dit onderwerp opgepakt en met kabel- en 

leidingbeheerders besproken. Het blijkt namelijk dat (kennis van) aard en 

levensduur van kabels en leidingen in keringen nogal verschilt.  

 

Ook wordt aandacht gevraagd voor de niet-waterkerend objecten (NWO). Hoewel dit 

niet onder de Verlengde derde toetsing viel, kan het zinvol zijn om inzicht te hebben 

in hoeverre deze objecten een negatieve invloed kunnen hebben op de veiligheid 

van de waterkeringen. 

                                                
3 Tweede Kamer, 33400 J, nr. 19 
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3.5 Algemene punten (proces en inhoud) aanvullend op de evaluatie van de 

derde toetsing: 

3.5.1 Naming and shaming: 

In het plan van aanpak voor de evaluatie is door de opdrachtgever expliciet 

gevraagd aandacht te schenken aan het instrument “naming and shaming”. De 

achtergrond hiervan is dat het ministerie van IenM een hoge ambitie had in het 

reduceren van het aantal toetsresultaten “nader onderzoek”. Door in een 

voortgangsbrief aan de waterschappen min of meer publiekelijk aan te geven welke 

waterschappen voorop, dan wel achterop zouden lopen in de uitvoering van de 

toetsing zou een aanvullende prikkel ontstaan om de landelijke doelstelling tijdig te 

halen. 

  

In de praktijk is het instrument niet of hooguit indirect toegepast. Indirect door 

tijdens landelijke bijeenkomsten een sfeer te ontwikkelen, waardoor bij alle 

beheerders een collectieve ambitie ontstond om aan de opgaven te voldoen. 

Beheerders kregen begrip voor elkaars specifieke problemen in een sfeer van elkaar 

bijspringen in de complexe opgaven. 

 

Uit de interviews met de beheerders komt naar voren dat het instrument naming 

and shaming niet nodig is geweest. In alle gesprekken kwam naar voren dat het 

besef om te zorgen voor een goede waterveiligheid corebusiness is. Ook werd in alle 

gevallen de relevantie van een landelijke toetsing onderschreven. De reden dat aan 

het eind van de Derde toetsing sprake was van een relatief groot aantal projecten in 

de categorie “nader onderzoek” werd vooral veroorzaakt door de complexiteit van 

de betrokken projecten en het aantal daarvan.  

De overweging om het instrument toe te passen speelde bij DGRW in de 

opstartfase, toen de ambitie van het programma moest worden vastgesteld. Een 

aantal beheerders heeft aangegeven dat de druk vanuit DGRW werd gelegd op het 

behalen van de doelstelling: minimaal een reductie van 50% van het aantal 

objecten uit de categorie “nader onderzoek”. Dit leidde bij beheerders met een grote 

opgave tot de vraag of een dergelijke ambitie realistisch was afgewogen tegen de 

kwaliteit van het toetsproces. In alle gevallen hebben de bestuurders van de 

betrokken waterbeheerders middelen ter beschikking gesteld om de verlengde 

toetsing te kunnen uitvoeren. In alle gevallen willen de beheerders ook zelf naar 

“0% “nader onderzoek”, omdat we van deze categorie af willen”.  

 

Als oorzaak van het relatief grote aantal objecten in de categorie “nader onderzoek” 

werd aangegeven dat in een enkel geval de opgave bij de Derde toets was 

onderschat. Ook werd aangedragen dat het juist veroorzaakt werd door de 

zorgvuldigheid waarmee men in de Derde toets naar objecten had gekeken. In geval 

van twijfel werd het predicaat “nader onderzoek” toegepast. Daarbij klonk een lichte 

vorm van irritatie door, dat “indien er minder uitgebreid en zorgvuldig gekeken zou 

zijn, er een veel grotere categorie “afkeuringen” was ontstaan. In dit specifieke 

geval werd er voor gekozen om alles op alles te zetten om alle objecten alsnog goed 

of af te keuren. 

 

Onder andere door de keringbeheerders in Limburg werd aangegeven dat men 

beducht was om een hoge ambitie uit te spreken, zolang niet duidelijk was of men 

de afspraken ook waar zou kunnen maken. In deze optiek werd gekozen voor een 

“realistische” ambitie, met een inspanningsverplichting om alle openstaande 

objecten alsnog van een oordeel te voorzien. En werd uiteindelijk een relatief groot 
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aantal objecten alsnog afgekeurd. 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat er een zekere spanning zit in de vraag hoe 

ver te gaan in de inspanningen om complexe, kostbare onderzoeken te verrichten 

voor kleine, specifieke gevallen.  

 

De conclusie is dat alle keringbeheerders geopereerd hebben met als inzet de 

ambitie te halen. In de praktijk is er sprake van een zekere differentiatie in de wijze 

waarop dit is gedaan, in de afweging van de benodigde middelen om in alle gevallen 

tot een oordeel te kunnen komen. Het instrument naming and shaming lijkt in de 

huidige context het risico van “overshoot” te dragen. De actieve, informele, inzet 

vanuit DGRW en ILT werkt voldoende. Daarbij is aandacht nodig voor de balans 

tussen kwantiteit en kwaliteit.  

3.5.2 Eventuele nieuwe knelpunten rond de toetssystematiek en het instrumentarium 

Binnen de gehanteerde systematiek hebben zich geen nieuwe knelpunten voor ge-
daan. 

3.5.3 De manier waarop omgegaan is met de ruimte die het beheerdersoordeel biedt. 

Gedurende het traject is in aanvulling op het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006 

(VTV2006) aan betrokken partijen de “Nadere uitwerking Beheerdersoordeel” 

gezonden. Hiervan is slecht in zeer beperkte mate gebruik gemaakt. 

3.5.4 Wat is het oordeel van betrokkenen over de kosten gemoeid met het proces 

Betrokkenen vinden de (extra) kosten t.b.v. de Verlengde toets noodzakelijk en niet 

buitensporig. Wel wordt gesteld dat bij de zeer complexe gevallen soms vanwege de 

te maken kosten af gezien wordt van het onderzoek “tot de laatste komma”.  

3.5.5 Afstemming waterbeheerders en keringbeheerders 

Niet specifiek voor RWS, maar algemeen is er ook een afstemmingsvraagstuk 

tussen keringbeheerders of waterbeheerders die stroomopwaarts iets doen dat 

gevolgen heeft voor keringbeheerders stroomafwaarts.  

3.5.6 Communicatie 

Een ander onderwerp van aandacht betreft het communicatietraject door 

keringbeheerders. Uit de gesprekken blijkt dat de ene keringbeheerder aan het 

einde van de derde toets de media gezocht heeft en de andere keringbeheerder dit 

bewust niet gedaan heeft. Over het actief naar buiten brengen in de media van de 

resultaten van de Verlengde derde toets bestaat ook geen eenduidige opvatting.  

3.6 Nieuwe ervaringen rond de vraag: zelf doen of uitbesteden? 

Een van de lessen van de derde toetsing was dat de capaciteit en expertise voor 

toetsing bij nagenoeg alle partijen als onvoldoende werd gekwalificeerd. Vastgesteld 

werd dat de afhankelijkheid van ingenieursbureaus (te) groot is en een gevaar 

vormt voor de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de toetsing. Als aandachtspunt 

kwam het gebrek aan capaciteit en expertise als aandachtspunt naar voren. Er werd 

toen aanbevolen om hier echt serieus werk van te maken, waarbij mogelijke 

oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn: 

 een gemeenschappelijke kennis- en uitvoeringsorganisatie van Rijkswater-

staat en de waterschappen; 

  investeren in capaciteit en expertise door alle individuele beheerders; 

  een landelijk toetsteam: een pool van experts (afkomstig uit de water-

schappen en Rijkswaterstaat) die anders beheerders bij de toetsing helpen. 

Opvallend is dat enkele keringbeheerders heel veel zelf doen en ook daadwerkelijk 
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investeren in eigen capaciteit en vooral eigen kennis. De overgrote meerderheid van 

de keringbeheerders heeft de werkzaamheden in het kader van de verlengde derde 

toetsing uitbesteed aan de markt. In dat kader valt het volgende op. Veel 

opdrachten zijn door de keringbeheerders op ongeveer het zelfde moment op de 

markt gebracht. Sommige keringbeheerders zetten daarbij één grote opdracht in de 

markt; anderen proberen evenwel kleinere (deel-)opdrachten in de markt te zetten. 

De verscheidenheid in de grootte van de opdrachten lijkt groot. Sommigen partijen 

hebben ondershands opdrachten verstrekt. De consequenties van de 

Aanbestedingswet 2012 voor het al dan niet clusteren van opdrachten moet daarbij 

in acht worden genomen. 

Niemand heeft echter ervaren dat er op de markt van (inhuur van) 

ingenieursbureaus een verstoring heeft plaatsgevonden, in de zin van bijvoorbeeld 

geen aanbieding verkrijgen of dat er sprake zou kunnen zijn van prijsopdrijving. 

  

Er bestaat wel een groot onderscheid in keringbeheerders die veel eigen capaciteit 

en expertise in eigen huis hebben (en daardoor minder opdrachten in de markt 

behoeven te zetten) en keringbeheerders die bij de toetsing meer externe hulp 

inschakelen. Een afwegingsfactor om de werkzaamheden of zelf te doen of uit te 

besteden is het element van veel werkzaamheden in een korte tijd moeten  

verrichten. Indien het toetsproces op enig moment onderdeel kan gaan uitmaken 

van het gewone werkproces van beheer en onderhoud zal daarbij ongetwijfeld  een 

andere afweging worden gemaakt.    

 

Voor de komende toetsronde verdient het aanbeveling om de mogelijke 

oplossingsrichtingen uit de derde toets als actiepunt met een aangewezen 

actiehouder nader uit te werken.  

De principiële keus om werkzaamheden zelf te verrichten of aan de markt over te 

laten (voor zowel expertise als capaciteit)  is een keuze die de keringbeheerder zelf 

moet maken.   

Wel verdient het aandacht om tezamen een schema te maken welk soort opdrachten 

op welk moment in de markt wordt gezet. Dit voorkomt problemen met het zoeken 

van goede opdrachtnemers (verzadiging van de markt) en mogelijke prijsopdrijving. 

Kennis delen tussen keringbeheerders over de vraag hoe groot de opdracht is die in 

de markt wordt gezet (of worden het meerdere kleinere opdrachten) is wenselijk.    

3.7 Ervaringen met Toetsrap  

In de gesprekken werd veelal aangegeven dat Toetsrap in potentie een waardevol 

instrument is. Er bestaat bij de keringbeheerders behoefte aan de beschikbaarheid 

van een instrument waarin de actuele situatie van de keringen en objecten staat 

vastgelegd (“het gezamenlijk geweten”).  

 

In de praktijk worden aan het huidig functioneren negatieve kwalificaties verbonden 

zoals   

 “rampenplan”.  

 Sluit niet aan op GIS-systemen; 

 Foutgevoelig, vanwege handmatige invoer; 

 Discrepanties bij start van toetsing. 

 Doel was “presentatiemiddel”, maar er worden ook analyses mee 

uitgevoerd. 

 Lastig te gebruiken instrument. “Werkt niet lekker”.  

 Helpdesk is echt nodig om het goed te kunnen invullen/gebruiken. 

 

Toetsrap blijft een lastig product, waarbij met name ook gewezen wordt op de 

momenten waarop men er niet langer in kon. Conform de gekozen systematiek is 
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het logisch dat “het loket dicht zit”, maar in de praktijk is het zo dicht dat men ook 

niet meer kan kijken, zonder gegevens te willen veranderen. Dit zou overigens 

worden opgelost met de komst van de ringtoets of Toetsrap 2, waarna het meer een 

website wordt.  

 

Het blijkt in een aantal gevallen ingewikkeld om ermee te werken. Externe bureaus 

weten soms onvoldoende hoe het werkt.  

 

Een specifiek punt dat in meerdere gesprekken terugkwam is dat de gegevens in 

Toetsrap niet juist waren en afweken van de schriftelijke rapportages of het oordeel 

van de waterbeheerder. Correctie hiervan kostte heel veel tijd en energie. Ook bij 

de handmatige aanpassingen zijn fouten gemaakt. Bij aanvang van de Verlengde 

toets was er zodoende al een probleem: Toetsrap is soms anders ingevuld dan de 

rapportages van de beheerders. Daardoor is er onduidelijkheid bij beheerders over 

de status van sommige keringen (“discrepantie”). Oorzaak van deze discrepanties 

kan zowel een verschrijving zijn, als het oordeel van een latere beoordeling door 

provincie of Rijk, dat niet gecommuniceerd is met de beheerder. Ook is er de 

omgekeerde discrepantie: hier staat de kering als “goedgekeurd” in Toetsrap, maar 

de beheerder vindt het “niet goed”. Hier is volgens sommigen te rigide mee 

omgegaan door DGRW. 

Door betrokkenen wordt het essentieel geacht dat de basis van objecten juist is. 
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4 Conclusies bij de specifieke evaluatievragen 

4.1 Ervaringen met de (nieuwe) rolverdeling 

 

Is de regie vanuit DGRW op het proces duidelijk en voldoende geweest (beschikbaar 
stellen informatie en middelen)? 

 

De regie vanuit DGRW op het proces is duidelijk en voldoende geweest om het 

proces goed te laten verlopen. Aandachtspunt is de balans in tijd die nodig is voor 

het voorbereidingstraject t.o.v. de tijd voor het uitvoeren van de toetsing. Ook trad 

enige dubbeling op met ILT in de voortgangsbewaking van het proces. 

 

Hoe zijn de ervaringen met de nieuwe rol van ILT? 
 

ILT heeft de nieuwe rol op uitstekende wijze vervuld. Door een ieder geprezen als 

deskundig, betrokken en waar nodig met de nodige distantie.  

 
Hebben de keringbeheerders hun taak adequaat kunnen uitvoeren? 
 

De keringbeheerders, zowel regionaal als RWS hebben hun rol in het proces 

adequaat kunnen uitvoeren en hebben het op een goede wijze ingevuld. Dit geldt 

ook voor de Helpdesk. Aandachtspunt is de mate van diepgang waarmee de 

complexe vragen in een deel van de categorie “geen oordeel” alsnog tot een oordeel 

moeten worden gebracht. Hierop wordt verschillend geopereerd door 

keringbeheerders. Aandachtspunt bij de Helpdesk is de ook door hen zelf geuite 

wens inzicht te krijgen in de doorwerking van hun adviezen op de inhoudelijke 

bevindingen.   

4.2 Inrichting toetsproces en draaiboek 

 

Zijn verbeteringen ten aanzien van de derde toetsronde opgenomen en hebben die 
winst opgeleverd? 

 

De aanbevelingen uit de evaluatie van de Derde toets zijn niet of nauwelijks 

toegepast op de Verlengde derde toets. Dit omdat de Verlengde toets vanwege de 

vergelijkbaarheid onder dezelfde condities moest worden utgevoerd als de Derde. 

Voor het toetsproces als zodanig is dit geen probleem gebleken. Praktijkervaringen 

opgedaan tijdens de derde toetsing zijn gebruikt bij de Verlengde toets.  

In de TG-evaluatie is geadviseerd om de rollen in het draaiboek meer te expliciteren 

en om iets aan kennisdelen te doen. Met beide aanbevelingen is in de LRT3+ 

rekening gehouden. 

Zoals ook geconstateerd in de evaluatie van de Derde toets is een aandachtspunt de 

functie van een momentopname zoals het huidige proces is ten opzichte van een 

meer continu en ook voor de buitenwereld communicatief goed te plaatsen proces. 

  
Is het draaiboek voldoende helder en sturend geweest t.b.v. het proces? 

 

Ja, het draaiboek heeft goed bijgedragen aan de structurering van het proces. Dit 

betreft met name de tijdsplanning en de op te leveren producten. 

 
Was de beschikbaarheid van instrumenten om te toetsen adequaat? 
 

Het instrumentarium is door betrokken als voldoende adequaat ervaren. In de 
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categorie “geen oordeel” bevindt zich een aantal objecten waarvoor nog geen 

standaardmethode beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld piping. Hier bestaat behoefte 

aan verdere kennisinbreng. 

 
Voor het delen van kennis en ervaring zijn kennisplatforms georganiseerd 
(gras/zettingen/digitale rapportage): hebben deze in de behoefte voorzien? 

 

De kennisplatforms hebben inderdaad in een behoefte voorzien. Aandachtspunt is 

het moment van inzetten ervan, er bestaat duidelijk behoefte om dit in een vroeg 

stadium te doen om daarmee de toetsers tijdig van de benodigde informatie te 

kunnen voorzien. 

 
Is aanvulling nodig op de kennisuitwisseling en kennisborging zoals uitgevoerd in de 
Verlengde toetsing? 

 

Kennisborging en kennisuitwisseling tussen keringbeheerders onderling blijft 

noodzakelijk in het kader van het dagelijks beheer en onderhoud.  Hier ligt een 

actieve taak voor de keringbeheerders. Een initiërende en stimulerende rol van de 

Unie en DGRW hierbij kan zinvol zijn. Aandachtspunt daarbij is dat het vaak om 

zaken gaat die specifiek, onbekend of lokaal bepaald zijn. 

4.3 Algemene punten (proces en inhoud) aanvullend op de evaluatie van de 

derde toetsing? 

 

Zijn er specifieke knelpunten of juist waardevolle ervaringen opgedaan specifiek 
samenhangend met de uitvoering van de Verlengde toetsing (met als voorbeeld de 
inzet van “naming en shaming” door DGRW)? 
 

De algemene ervaring is dat het behulpzaam is dat het proces goed en duidelijk 

gestructureerd is, waardoor ook de onderlinge communicatie tussen betrokkenen 

wordt versterkt. Het betreft, zeker bij de Verlengde derde toetsing, een relatief klein 

aantal betrokkenen, die elkaar doorgaans goed kennen. Dit maakt dat een 

instrument als naming and shaming, wanneer dit wordt geformaliseerd, minder 

bruikbaar is en het risico van overshoot kent. De kracht zit in het gegeven dat 

betrokkenen al sterk op elkaar betrokken zijn.  

 
Eventuele nieuwe knelpunten rond de toetssystematiek en het instrumentarium? 
 

Binnen de gehanteerde systematiek hebben zich geen nieuwe knelpunten voor 

gedaan. 

 
De manier waarop omgegaan is met de ruimte die het beheerdersoordeel biedt. 
 

Uit de gesprekken blijkt dat slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt is van 

deze ruimte. Wel is aangegeven dat ruimte geboden tijdens de Derde toetsing nuttig 

was voor de Verlengde. 

 

Nieuwe ervaringen rond de vraag: zelf doen of uitbesteden? 
 

De ervaringen met de uitvoering van in uitbesteding gedane taken zijn als zodanig 

goed. De verschillen tussen de keringbeheerders in de keuze tussen zelf doen of 

uitbesteden zijn groot. Een groot aantal geeft aan in de toekomst de balans meer 

richting zelf doen te willen verleggen.  
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Wat is het oordeel van betrokkenen over de kosten gemoeid met het proces? 

 

Betrokkenen vinden de (extra) kosten t.b.v. de Verlengde toets noodzakelijk en niet 

buitensporig. Wel wordt gesteld dat bij de zeer complexe gevallen soms vanwege de 

te maken kosten af gezien wordt van het onderzoek “tot de laatste komma”.  

 
Ervaringen met toetsrap, zoals de vraag of de basisgegevens bij de start van de 

Verlengde toetsing in orde waren? 

 

Het bestaan van een uniform, up-to-date overzicht van de stand van veiligheid van 

objecten wordt positief gewaardeerd. De werking van het instrument kent echter de 

nodige gebreken. Niet alleen het punt van de al dan niet correcte basisgegevens bij 

de start wordt genoemd. Toetsrap wordt door velen als een lastig instrumentarium 

ervaren. Verwerken en opslaan van wijzigingen blijft lastig alsmede de momenten 

waarop in het systeem wijzigingen kunnen worden aangebracht. 

4.4 Algemeen 

 

Het proces van de Verlengde derde toets is op prima wijze gedaan. Dat wil niet 

zeggen dat door partijen niet op bepaalde momenten enige druk moest worden 

uitgeoefend om de deadlines te halen. Dit is op een constructieve en goede manier 

opgepakt. Partijen kunnen trots zijn op het bereikte resultaat. 
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Bijlage A Samenstelling begeleidingscommissie 

Opdrachtgever:  

IenM DGRW 
 

Begeleidingscommissie: 
De begeleidingscommissie wordt geraadpleegd over de evaluatie.  De bege-

leidingscommissie geeft advies over te interviewen organisaties en perso-
nen. Voorlopige aanbevelingen en concept eindrapportage worden in de be-
geleidingscommissie besproken. 

Leden: 
 UvW:        Arjan Kooij 
 Waterschapen:   Peter van Langen (HHNK) en Hans Kooijman (HD) 
 DGRW:       Peter Kiela en John Maaskant 
 ILT:        Frens Dijkman 
 RWS:        Hans Vos (agendalid) 

 
Goedkeuring evaluatie: 

De opdrachtgever voor de evaluatie is DGRW. Het betreft echter een evalua-
tie van het proces met alle deelnemende partijen. Om die reden wordt het 
eindrapport voorgelegd aan de meest betrokken directeur van DGRW, RWS, 

ILT en UvW om daarmee de kwaliteit van de evaluatie te borgen. Zo nodig 
kunnen deze directeuren ook tussentijds een rol spelen.   
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Bijlage B Lijst van geïnterviewde personen en schriftelijke reacties 

Jan de Koster     ILT 

Gerard Stokman    ILT 

Ad Mureau       Brabantse Delta 

Victor Witter      Brabantse Delta 

Gerard van Hiele    Rivierenland 

Sander Kapinga    Rivierenland 

Wido Derks      Peel en Maasvallei 

William van Ruiten   Peel en Maasvallei 

Yvonne van Kruchten  Roer en Overmaas 

Eric van Beek     DGRW (inmiddels DGB) 

Peter Kiela       DGRW 

Peter van Langen    Hollands Noorderkwartier 

Alessandra Bizzarri  RWS/VWL/Helpdesk 

Martin Evers      Hollandse Delta 

Marieke Hollebek   Hollandse Delta 

 

Schriftelijk: 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Waterschap Rijn en IJssel 

Hoogheemraadschap van Delfland  
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Bijlage C Uitvoering draaiboek 

Het draaiboek  

Voor de Verlengde toetsing is een draaiboek op gesteld, dat op 30 maart 2012 is 

aangeboden aan de betrokken partijen door de staatssecretaris van IenM. 

Enkele belangrijke elementen uit het draaiboek: 

 Het uitgangspunt voor de verlengde 3e toetsronde is om hetzelfde toetsin-

strumentarium te gebruiken als voor de Derde Toetsing. Hierdoor worden de 

resultaten tussen de 3e toetsronde en de verlengde 3e toetsronde vergelijk-

baar. Derhalve blijven het Wettelijk Toetsinstrumentarium, de methode van 

beheerdersoordelen, de opgestelde (vuist-)regels met name voor het toets-

spoor Niet Waterkerende Objecten (NWO) en gedane tussentijdse uitspra-

ken in principe van kracht. Dit betekent geen regelwijziging, tenzij hiertoe in 

een individueel geval de noodzaak door keringbeheerder, toezichthouders en 

toetsregisseur wordt gedeeld en alsnog wordt gevraagd om een tussentijdse 

uitspraak (TU) ("nee, tenzij"). 

 De peildatum voor de toetsing blijft ook gelijk aan die van de 3e toetsronde. 

Deze peildatum is 15-1-2011. Hierbij mag geen ‘voorschot’ worden geno-

men op toekomstige ontwikkelingen (zoals waterstandsverlaging door rivier-

verruimende maatregelen). In het beheerdersoordeel kan gebruik worden 

gemaakt van de meest actuele kennis en inzichten tot het moment van uit-

brengen van het oordeel. 

Evaluatie van de uitvoering van de stappen uit het draaiboek. 

 

Het toetsinstrumentarium  

Het toetsinstrumentarium gebruikt bij de Derde toetsing blijft gehandhaafd. 

Genoemd worden de volgende documenten: 

 Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI 2006, zowel VTV als HR); 

 Methode van beheerdersoordelen; 

 Opgestelde vuistregels voor (met name) het toetsspoor Niet Waterkerende 

Objecten (NWO); 
 Tussentijds gedane uitspraken. 

Genoemde documenten zijn beschikbaar voor de uitvoering.  

 

Aangeven ambitie  

De keringbeheerders geven, met ondersteuning van DGRW, aan welk deel van het 

nader onderzoek binnen de beschikbare middelen wordt uitgevoerd. Daartoe moet 

voor 1-4-2012 kwalitatief en kwantitatief goed onderbouwd aangegeven worden wat 

concreet de ambitie is voor de verlengde toetsing per beheerder. DGRW integreert 

deze ambities en geeft in de eerste helft van 2012 een totaal beeld van de ambitie 

van de verlengde toetsing. En geeft daarbij aan waar en hoe eventuele bijstelling 

van het instrumentarium plaatsvindt. Over de realisatie van de ambitie wordt 

gerapporteerd op 31-12-2013 in de eindrapportage van ILT.  

 

DGRW geeft aan dat er eind maart 2012 een overzicht beschikbaar was dat voldeed 

om de ambitie vast te stellen, te accorderen in het BKO en op te nemen in de 

vaststellingsbrief die Atsma op 6 april aan de beheerders heeft gestuurd. Daarbij is 

het draaiboek bijgevoegd. Daarna is er door DGRW nog een check bij de 

keringbeheerders uitgezet, mede met als doel de keringbeheerders te binden aan de 
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afspraak.  

 

Uitwisseling van kennis 

De Unie van Waterschappen en DGRW hebben een aantal kennisbijeenkomsten 

georganiseerd. Zo is op 24 april 2013 een kennismiddag/werksessie belegd rond het 

thema: “eerder omgaan met Niet-Waterkerende Objecten in de LRT-3 en een 

doelgerichte aanpakvoor de verlengde derde toetsing.”  

 

Aanleveren rapportages 

De beheerders worden geacht naast de digitale rapportage in toetsrap een 

schriftelijke rapportage aan te leveren bij ILT, bestaande uit technische 

beoordelingen en een integrale rapportage over de toetsresultaten. 

Uit de informatie verkregen bij ILT blijkt dat dit gedaan is, echter geregeld na het 

verstrijken van de procesdeadlines uit het Draaiboek.  

 

Opstellen format voor aanlevering 

De ILT maakt in afstemming met de beheerders een format voor de minimaal aan te 

leveren informatie. Bestuurlijke goedkeuring en interne vrijgave van de rapportage 

is onderdeel van het toets- en rapportageproces bij de beheerder met in 

achtenmening van de gestelde mijlpalen voor aanlevering van concept en 

eindresultaten. 

 

Het format is gemaakt in juni 2012 en in november 2012 is de eindversie 

vastgesteld.  

 

Voortgangsrapportage 

DGRW maakt in overleg met ILT en keringbeheerders eenmalig een 

voortgangsrapportage, die wordt gerapporteerd aan betrokkenen in december 2012. 

 

Dit is uitgevoerd. 

 

Start van de verlengde toetsing 

De verlengde toetsing kent volgens het draaiboek als startmoment 16 januari 2011.  

 

In de praktijk is vanaf het moment dat het Bestuursakkoord is getekend door de 

betrokken partijen verder gewerkt aan de voorbereiding van het verlengde 

toetsproces. Voor 16 januari 2011 is onder andere actie ondernomen om partijen bij 

elkaar te krijgen voor het opstellen van het draaiboek. Op 24 januari 2011 heeft een 

startbijeenkomst plaatsgevonden. De brief van de staatssecretaris van eind maart 

2011 kan gezien worden als formeel startpunt. In het draaiboek is ook het opstellen 

van het draaiboek opgenomen, dit is vooral achteraf vastleggen van de 

voorbereiding. 

 

Eind van de toetsing 

Formele einddatum is 31 -12-2013.  

 

De rapportage is op 6 januari 2014 door de Inspecteur-Generaal aangeboden aan de 

minister van IenM.  

Concept toetsresultaten naar ILT 

Volgens het draaiboek worden op 31-3-2013 de concept toetsresultaten aan ILT 

gezonden door de beheerders. Op 31-5-2013 vindt terugkoppeling van ILT aan 

beheerders plaats. 

 

ILT heeft zwaar gestuurd op het tijdig gereed krijgen van de conceptrapportages. 
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Mede daardoor is het gelukt om met een beperkte mate van overschrijding de 

rapportages op de geplande datum te kunnen ontvangen.  

 

Tussentijdse uitspraken 

Op 1-5-2012 doet DGRW uitspraak of en welke tussentijdse uitspraak wanneer 

wordt afgegeven. 

 

Er is tot in het laatste kwartaal van 2012 met Limburg gesproken over het wel of 

niet (gedeeltelijk) intrekken van de TU’s voor Limburg. De TU’s voor Limburg zijn 

ongewijzigd gebleven. Er zijn geen nieuwe TU’s gedaan. 

 

Plan van aanpak en uitvoeringsplanning 

Het bestuur/de directie van de waterbeheerder informeren DGRW en ILT over een 

plan van aanpak en uitvoeringsplanning. 

 

Hieraan is beperkt invulling gegeven.  

 

Toezichtsstrategie 

 ILT verspreidt op 30-4-2012 een toezichtstrategie.  

 

Deze is gepubliceerd. 

 

Toetsrap 

Op 1-6-2012 is door DGRW besloten het Toetstrap open te stellen voor gebruik.  

Toetsrap is opengesteld voor invoer toetsresultaten. 

 

Format voortgangsrapportage 

DG RW stelt eveneens op 1-6-2012 een format beschikbaar voor de 

voortgangsrapportage. 

 

Zowel uitvraag als rapportage is gedaan.  

 

Landelijke toetsdag 

DGRW organiseert twee maal een landelijke toetsdag. 

 

Er heeft zowel in 2012 als in 2013 een toetsdag plaatsgevonden. Het verslag van 

deze toetsdag 2012 is beschikbaar op:  

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/toetsen/landelij

ke-toetsdag-0/ 
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