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1 Waar staat het korps medio 2015? 

1.1 Aanleiding voor de herijking van het realisatie plan van het korps 
Sinds de formele start van de nationale politie op 1 januari 2013 zijn 2,5 jaar verstreken. Er is 
in die tijd veel bereikt in de vorming van het korps. Dit korps heeft de prestaties op peil 
gehouden en verbeterd. Tevens heeft zij de veiligheid gegarandeerd tijdens een aantal 
grootschalige evenementen. Dit is gezien de grote veranderingsoperatie die het korps 
ondergaat een goede prestatie die niet onderschat mag worden. De vorming van de nationale 
politie is halverwege het programma van vijf jaar. Kenmerkend voor deze fase is dat oude 
structuren zijn doorbroken maar nieuwe nog niet volledig operationeel en vertrouwd zijn. Dit 
zorgt ervoor dat het zowel binnen het korps als daarbuiten vragen worden gesteld als het gaat 
over het welslagen van de vorming van de nationale politie. Ten opzichte van de initiële 
planning in het oorspronkelijke realisatieplan zijn veel operationele doelen behaald. Een aantal 
ervan maakte deel uit van de realisatie van het korps een aantal ontstonden vanwege 
landelijke en internationale ontwikkelingen. Andere significante doelen – met name gericht op 
het beheer – hebben vertraging opgelopen. Juist door deze vertraging is de veranderopgave 
erg complex. Toezichthouders die op verzoek van de minister hebben gekeken naar risico’s bij 
de huidige aanpak, hebben aangegeven dat de koers en aanpak moeten worden aangepast. 
De herijking die nu voor ligt geeft invulling aan de noodzakelijke wijziging van koers en 
aanpak. De herijking is cruciaal om de doelen van de vorming van de nationale politie op een 
gedegen manier te realiseren en tegelijkertijd de politieprestaties op peil te houden en waar 
mogelijk te verbeteren.  
 
De Minister heeft op 6 november 2014 (Kamerstuk 29 628, nr. 474) de Kamer geïnformeerd 
dat de politie zou overgaan tot een herijking. In de afgelopen 2 jaar is het fundament voor de 
nieuwe organisatie gelegd. De herijking was nodig en biedt een nieuwe kans. De ambitie blijft, 
maar wel met een gezonde dosis realisme; uitgaande van de span- en draagkracht en het 
absorptievermogen van het korps worden haalbare doelen gesteld. Er worden keuzes 
gemaakt in wat de politie tussen nu en eind 2017 kan. Bij de fasering die onvermijdelijk is ligt 
de prioriteit op het op peil houden van de politieprestaties, het vergroten van het welzijn van 
het personeel en het in werking brengen van de bedrijfsvoering. Randvoorwaardelijk daarvoor 
zijn een andere manier van sturen - waaronder meer ruimte voor lokaal maatwerk en een 
adequate informatie positie - en een verbetering van de kennis en kunde.. 
 
Deze herijking heeft een uitgebreid proces doorlopen binnen de politie, waarbij de korpsleiding 
de focuspunten heeft aangegeven. Vervolgens is deze met het gezag besproken en zijn de 
door het gezag gemaakte keuzes, bijvoorbeeld inzake het lokale maatwerk, verwerkt. Er is 
rekening gehouden met de adviezen van de COR, de Commissie toezicht beheer politie en de 
Review Board en de vakbonden. 
 
De kern van de herijking is viervoudig: 

1. Er is meer tijd nodig om de basis van het korps op orde te brengen; 
2. De personele reorganisatie moet met voorrang worden afgerond om hiermee, 

vergezeld van een aantal aanvullende maatregelen, de zekerheid en de stabiliteit in 
de organisatie te vergroten; 

3. De besturing en sturing binnen de organisatie moet leiden tot meer ruimte voor 
maatwerk; 

4. De noodzakelijke kennis en kunde moet worden versterkt. 
Deze kernopdrachten van de herijking zijn in dit document verder uitgewerkt en vertaald naar 
de verschillende organisatieonderdelen binnen het korps. Zo heeft de ‘basis op orde’ zowel 
betrekking op de eenheden als de bedrijfsvoering, maar verschillen de te nemen maatregelen 
van elkaar.  
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Een kanttekening hierbij is dat rekening moet worden gehouden met de beperkingen in de 
interne informatiepositie van de korpsleiding. Het goed, scherp en integraal maken van keuzes 
wordt beperkt doordat draagkracht (wat kan de bedrijfsvoering leveren) en absorptievermogen 
(wat kunnen de eenheden implementeren) nu nog onvoldoende te meten zijn. Ook de 
precieze impact van opdrachten is nog niet te kwantificeren. Het doel is dat de politie eind 
2017 in staat is om een integraal portfolio op te stellen. In het groeiproces daar naar toe wordt 
voor 2016 een eerste versie opgesteld op basis van kengetallen. Waar dat nog niet kan 
gebeurt het op basis van beredeneerde aannames. 
 
Deze herijking betekent ook dat de gestelde doelen en mijlpalen uit het initiële realisatieplan 
en de daarop uitgevoerde actualisatie in 2014 komen te vervallen.  
 

1.2 Een historische terugblik 
In 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aan de kwartiermaker, de huidige 
korpschef, de opdracht gegeven om te komen tot nationale politie: de politie beter toe rusten 
op het veiliger maken van Nederlanden en het geven van meer ruimte voor de professionaliteit 
van de politie. Dit om een impuls te geven aan enerzijds de samenwerking op operationeel 
terrein (het bouwen van één korps) en anderzijds aan eenduidigheid en efficiency in de 
landelijke bedrijfsvoering (opbouw Politiedienstencentrum en kostenbesparingen).  
 
Deze opdracht behelsde dus de opgave voor de huidige korpschef om in een 
kwartiermakersrol voorbereidingen te treffen voor de vorming van nationale politie binnen een 
strak financieel kader. In deze voorbereidende fase kon hangende het wetgevingstraject, nog 
niet gekomen worden tot onomkeerbare stappen ten aanzien van de inrichting van het korps. 
Vanaf de formele start van de nationale politie op 1 januari 2013 kon dan ook pas 
daadwerkelijk van start worden gegaan. 
 
De vorming van één politiekorps is een zeer groot veranderproces. Om ook aan burgers, 
medewerkers en stakeholders te legitimeren waarom de mega operatie werd uitgevoerd is ook 
een inhoudelijk ‘wenkend perspectief’ gepresenteerd: een politieorganisatie die in de volle 
breedte aanzienlijk beter zou presteren. Dat tijdens de verandering de politie moest blijven 
meebewegen met nieuwe ontwikkelingen stond vast. Hierop kon echter bij het maken van 
plannen nog niet of niet volledig op worden geanticipeerd. De som van deze opgaven werd, 
met de kennis van 2012, als zwaar maar ook als wenselijk en voldoende haalbaar ingeschat.  
 
Ervaringen in andere landen die een nationaal bestel hebben gevormd lieten een initiële 
terugloop in operationele resultaten zien. Om te zorgen dat de politieprestaties in Nederland 
op peil zouden blijven, is al in de kwartiermakersfase gekozen om de focus nadrukkelijk te 
leggen op het op peil houden van de politieprestaties en een daarmee samenhangende 
verantwoorde opbouw van de operationele organisatie. De aandacht voor de overige 
veranderingen met name die op het terrein van de bedrijfsvoering verviel daarmee niet. Bij 
conflicterende belangen kwamen de belangen van de operationele prestaties op de eerste 
plaats. 
 
Tijdens het ‘kwartiermaken’ voor de start van de nationale politie stond het oude bestel ‘niet 
stil’. Al langere tijd was de politie bezig om haar functiehuizen (circa 7.200 functies) naar een 
landelijk, moderner, eenduidiger en meer op mobiliteit gericht niveau te brengen. Het nieuwe 
functiehuis (LFNP) zou daarvoor drastisch minder functies bevatten (92 functies). Om de 
personele reorganisatie niet te belasten met de implementatie van het LFNP, is gekozen om 
pas te reorganiseren nadat het LFNP is geïmplementeerd. Het LFNP-traject was echter niet 
zoals bedoeld voor de start van de nationale politie afgerond. Dit leidde tot een vertraging in 
de personele reorganisatie. 
  
Ook het gewone werk ging vanzelfsprekend door. Zo ging de start van de nationale politie 
gepaard met een aantal operationele projecten met een voor de politie grote, soms zelfs 
ongekende omvang. De Nuclear Security Summit, de inhuldiging van de Koning, het drama 
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rond MH17 en de aanpak van terrorisme zijn hier voorbeelden van. De politie is bij al deze 
gebeurtenissen adequaat opgetreden maar zij vroegen wel om een aangepaste prioritering 
van de aandacht van de korpsleiding en legden veelal een niet te voorzien beslag op mensen 
en middelen. Dit raakte ook de balans tussen beheer en de operatie en tussen de 
veranderopgave en ‘going concern’. Ook dit heeft effect gehad op de voortgang van de 
realisatie en draagt bij aan de noodzaak van een herijking. 
 
Tevens werd door het bundelen van alle informatie uit het oude politiebestel al snel duidelijk 
dat er sprake was van de noodzaak tot forse inspanningen op een aantal onderwerpen zoals 
de aanpak van PTSS, ziekteverzuim, onrechtmatige inkoop, een versnipperd ICT 
applicatielandschap en een gefragmenteerde gegevenshuishouding met dito basisinformatie. 
 

1.3 Welke voordelen van een nationale politie zijn al zichtbaar 
De vorming van de nationale politie maakt een einde aan de versnippering van beleid en 
uitvoering die soms hinderlijk was voor het slagvaardig en flexibel inzetten van alle kracht van 
de politie voor veiligheidsvraagstukken op lokaal, landelijk en internationaal niveau. De 
vorming van één korps haalt blokkades weg waardoor de politiekracht in Nederland snel 
ingezet kan worden waar het tijdelijk nodig is zonder ingewikkelde formele procedures of het 
verbouwen van alle fundamenten.  
 
Op dit moment boekt de politie merkbare voortgang op lokaal en landelijk niveau in het 
bereiken van de gewenste effecten van de nationale politie. Aansprekende voorbeelden 
daarvan zijn: 

• De politieprestaties op peil houden en verbeteren soms boven de gestelde norm in de 
veiligheidsagenda; 

• Het ter beschikking stellen van opsporingsteams uit andere eenheden voor de aanpak 
van de recente liquidatiegolf in Amsterdam en omstreken; 

• Het flexibel inzetten van capaciteit voor de problematiek van hennepteelt in Brabant 
en Limburg; 

• Het snel en doeltreffend tot landelijk niveau opschalen van capaciteit zoals bij de 
NSS; 

• Het maken van landelijk bindende afspraken met onze 
ketenpartners in veiligheid zoals rondom de MH17 en de aanpak 
van terrorisme en de flexibele inzet van capaciteit ten behoeve 
van het onderzoek in de Oekraïne en de identificatie van 
slachtoffers in Nederland; 

• Het meer eenduidig maken van de wijze waarop burgers de politie kunnen benaderen 
zoals één internet en een gezamenlijke huisstijl;  

• Het verkrijgen van inzicht in personeelsproblematiek rondom ziekteverzuim en PTSS 
om zo tot een goede aanpak te komen; 

• De vorming van één salarisadministratie en de eenduidige vastlegging van 
personeelsgegevens en arbeidshistorie in één landelijke personeelsadministratie; 

• Het gelijktijdig informeren van 65000 medewerkers over hun rechtpositie en 
indicatieve plaatsing in de organisatie; 

• De vernieuwing van de technische infrastructuur en daarmee toegenomen continuïteit 
van de IV-systemen; 

• Het daadwerkelijk komen tot een vereenvoudigd ICT applicatieportfolio en de daarbij 
horende sanering van oude applicaties; 

• Het verwerven van de titel ‘meest favoriete werkgever in de non-profit sector’. 

1.4 Vergelijking met het in 2014 geactualiseerde re alisatieplan 
Overzicht van de mijlpalen en hun huidige status uit het geactualiseerd realisatieplan 2014. 

• groen:  realisatie mijlpaal loopt conform planning 
• oranje:  mijlpaal gedeeltelijk gerealiseerd c.q. loopt niet geheel volgens planning 
• rood:  mijlpaal (grotendeels) niet gerealiseerd c.q. loopt niet volgens planning 
• v: mijlpaal gerealiseerd 

 

“Nationale politie is 
slagvaardig en presteert 
even goed of beter ” 



 

7 
 

Mijlpalen Actualisatie 2014 datum Vorm status 
Personele reorganisatie is gereed       
Benoeming teamchefs: De teamchefs die in de eerste selectieronde 
zijn geselecteerd zijn voor de zomer bekend. De formele afronding 
van alle teamchefbenoemingen is per 1-10-2014 met de ontvangst 
van het aanstellingsbesluit. 1-okt-2014 mijlpaal V 
Benoeming sectorhoofden: De sectorhoofden zijn voor 1-1-2015 
bekend. De formele afronding van de sectorhoofdbenoemingen is per 
1-2-2015 met de ontvangst van het aanstellingsbesluit. 1-feb-2015 mijlpaal V 
Begin 2015 weten de medewerkers van de Basisteams en 
Districtsrecherche of zij functievolger ofwel beoogd 
herplaatsingskandidaat zijn en weet de leidinggevende van de 
Basisteams en Districtsrecherche hoe hun teams ‘gevuld’ zijn.  1-jul-2015 mijlpaal V 
Formele plaatsing functievolgers. Deze is afgerond als de 
functievolgers op 1-7-2015 een plaatsingsbesluit hebben ontvangen. 1-jul-2015 mijlpaal   
De belangrijkste voorzieningen van het PDC zijn gerealiseerd       
De diensten IM en ICT zijn qua besturing in het PDC geïntegreerd* 1-jan-2015 mijlpaal   
De PDC-diensten en stafdirecties zijn operationeel en functioneren in 
onderlinge afstemming. Basiswerking geïmplementeerd vanuit 
hulpstructuur.  1-apr-2015 mijlpaal   
Er zijn vastgestelde diensten en producten voor alle PDC diensten die 
worden aangeboden via het intranet. 1-jul-2015 mijlpaal   
Het dienstverleningsmodel is geïmplementeerd.  1-jan-2016 mijlpaal   
De PDC-diensten en stafdirecties zijn ingericht conform de structuur 
uit het Inrichtingsplan.  1-jan-2016 mijlpaal   
De werking per afdeling is geïmplementeerd.  1-jan-2017 mijlpaal   
Bedrijfskritische bedrijfsvoeringsvoorzieningen voor de basisteams en 
districtsrecherche zijn door middel van een hulpstructuur operationeel. 1-jan-2015 mijlpaal V 
Bedrijfskritische bedrijfsvoeringsvoorzieningen voor de overige 
onderdelen van Operatiën en Bedrijfsvoering zijn (gefaseerd) 
operationeel. 1-jan-2016 mijlpaal   
De producten en diensten worden geleverd in overeenstemming met 
de besluitvorming naar aanleiding van de vraagarticulatie. 1-jan-2017 mijlpaal   
De PDC-locatie(s) zijn (gefaseerd) ingericht zodat werknemers daar 
hun werk kunnen verrichten. 1-jan-2018 mijlpaal   
Een betere informatievoorziening en ICT is gerealiseerd       
Er is een vastgestelde integrale diensten en producten catalogus voor 
alle IM en ICT diensten. 1-jan-2015 mijlpaal V 
Bedrijfskritische IV-voorzieningen voor Basisteams en 
Districtsrecherches zijn door middel van een hulpstructuur 
operationeel. 1-jan-2015 mijlpaal V 
Bedrijfskritische IV-voorzieningen voor de overige onderdelen van 
Operatiën en Bedrijfsvoering zijn (gefaseerd) operationeel. 1-jan-2016 mijlpaal   
De diensten IM en ICT zijn qua besturing in het PDC geïntegreerd* 1-jan-2015 mijlpaal   
De diensten IM en ICT en stafdirectie IV zijn ingericht conform de 
structuur uit het Inrichtingsplan.  1-jan-2016 mijlpaal   
Dienstverleningsmodel is geïmplementeerd. 1-jul-2015 mijlpaal   
De werking per afdeling is geïmplementeerd. 1-jan-2017 mijlpaal   
Er wordt vanuit één landelijke Informatie- en ICT-architectuur gewerkt. 1-jan-2017 mijlpaal   
De producten en diensten zijn geleverd in overeenstemming met de 
besluitvorming naar aanleiding van de vraagarticulatie.  1-jan-2017 mijlpaal   
De geharmoniseerde bedrijfsvoeringsprocessen zijn 
geïmplementeerd.  1-jan-2018 mijlpaal   
De Nationale Politie is ingericht en in werking gebracht       
Basisteams en Districtsrecherche zijn in werking gebracht, 1-jan-2015 mijlpaal V 
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Eenheden zijn ingericht conform de structuur uit het Inrichtingsplan, 1-jan-2016 mijlpaal   
Er is per team een vastgesteld teamontwikkelplan voor het bereiken 
van de doelformatie voor 1 januari 2020.  1-jan-2016 mijlpaal   
Alle huisvestingsplannen op eenheidsniveau gereed en in bestuurlijk 
overleg geconsulteerd.  1-jan-2016 mijlpaal   
Korpsstaf is ingericht conform de structuur uit het Inrichtingsplan.  1-jan-2016 mijlpaal   
Directie Operatiën is ingericht conform de structuur uit het 
Inrichtingsplan.  1-jan-2016 mijlpaal   
Werkingsdocumenten conform de opdracht aan de werkgroepen en 
volgend uit de nieuwe inrichting zijn geïmplementeerd.  1-jan-2017 mijlpaal   
De bedrijfsvoeringproducten en -diensten zijn geleverd in 
overeenstemming met de besluitvorming naar aanleiding van de 
vraagarticulatie. 1-jan-2017 mijlpaal   
 
*) Toelichting. De verantwoordelijkheid voor het in werking brengen van de diensten ICT en IM 
is overgedragen aan het PDC. De verantwoordelijkheid voor de dienstverlening berust nog bij 
de CIO. 
 

1.5 Welke herijking krijgt het realisatieplan? 
Zoals in de aanleiding al aangegeven, is de herijking cruciaal om de doelen van de vorming 
van de nationale politie volledig te realiseren. Een herijking is meer dan de reeds voorziene 
jaarlijkse actualisatie van de plannen. Een herijking is een fundamentele herbezinning op de 
oorspronkelijke plannen. Bij een groot traject als de vorming van de nationale politie is het 
normaal halverwege zo’n moment van herijking in te bouwen. Het herijkte plan voor de 
realisatie wordt in de komende maanden intern uitgewerkt tot een actieplan met eigenaren en 
doorlooptijden (een eerste proeve van een mijpalenplanning en vervolgstappen is opgenomen 
in de bijlage in hoofdstuk 10). 

1.5.1 Welke factoren maken dat een herijking noodzakelijk is? 

Op basis van de eigen inzichten, de rapporten en adviezen van de Commissie van Toezicht 
beheer politie, de Review Board, de Inspectie van Veiligheid en Justitie en gesprekken met 
gezagen, politievakbonden, COR en overige samenwerkingspartners komt de korpsleiding tot 
de volgende analyse. Er is een aantal factoren die maken dat een herijking noodzakelijk is: 

• De schaalsprong vergt meer van de organisatie dan vooraf werd gedacht op het 
gebied van sturing en het op orde brengen van het beheer; 

• De werkwijze van veelal top-down sturing en planvorming via de ontwerp aanpak past 
niet meer bij de huidige positie van het korps en de noodzaak om de relatie met het 
gezag en relevante partners betekenis te geven; 

• De personele reorganisatie is weerbarstiger en complexer dan voorheen werd 
aangenomen; 

• De planvorming moet worden bijgesteld met de kennis van nu over de onderlinge 
afhankelijkheden, het inlopen van verschillen in uitgangspositie van de oude korpsen 
en de volgorde waarin veranderingen tot stand kunnen komen; 

• De werklast van teamchefs en teams in de eenheden en de ondersteuning moet beter 
worden gewogen om de uitvoering 
van plannen een goede kans van 
slagen te geven; 

• De financiële positie van het korps 
staat onder druk en dit heeft gevolgen 
voor het tempo waarin plannen 
kunnen worden uitgevoerd; 

• Het korps heeft nu meer ervaring met onverwachte ontwikkelingen die tijdens de 
verandering aanspraak maken op de inzet van het korps op lokaal en landelijk niveau 
– hiervoor moet capaciteit beschikbaar blijven zodat het korps flexibel en slagvaardig 
kan blijven die niet kan opgaan aan andere plannen. 

“Er wordt een grote 
systeembreuk tot stand 
gebracht” 
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De politieorganisatie maakt voor het realiseren van bovengenoemde verbeteringen een grote 
schaalsprong door, van 26 korpsen en een Voorziening tot samenwerking Politie Nederland 
naar 1 organisatie. Deze reorganisatie kent geen precedent binnen de overheid. Zowel de 
schaalsprong als de daarmee samenhangende opdracht om een einde te maken aan de 
versnippering, vragen om een andere aanpak in het korps en tussen het korps en haar 
buitenwereld: een systeembreuk. Hoe met de systeembreuk om te gaan wordt gaandeweg 
geleerd. Hierbij is in ieder geval duidelijk dat de schaalsprong die gemaakt moet worden groter 
is gebleken dan in eerste instantie door zowel het korps als de buitenwereld werd ingeschat.  
 
In de eerste jaren van de vorming van de nationale politie is de nadruk noodzakelijkerwijs op 
de top-down ontwerpaanpak gekozen. Het was de snelste manier om een doorbraak te 
forceren van de versnippering van werkwijzen uit het oude politiebestel naar eenheid van 
beleid in het nieuwe korps. De systeembreuk, het functioneren als één korps in denken en 
handelen, heeft baat gehad bij die veranderstrategie. Nu het korps meer aan kracht en 
ervaring wint en ook de keerzijde van de top-down besturing merkbaar is, kan deze aanpak 
worden aangepast. Het is nu noodzakelijk om meer rekening te houden met de interne 
diversiteit die relevant is voor zowel de lokale verankering als de transitie van oude werkwijzen 
naar nieuwe werkwijzen. 
 
Ten aanzien van de uitvoering van de personele reorganisatie bleek de praktijk weerbarstiger 
te zijn dan kon worden voorzien tijdens de planvorming. De afspraken die in het 4-
partijenoverleg tussen politie, ministerie, bonden en COR, in het CGOP en met de 
medezeggenschap werden gemaakt over het nieuwe functiehuis en de reorganisatie hadden 
grote consequenties voor de geplande start- en einddata van de verschillende fasen binnen 
de reorganisatie. Mede hierdoor is het formele deel van de reorganisatie nog altijd niet 
afgerond. 
 
De geplande onderdelen van de organisatie kwamen en komen op verschillende momenten 
tot stand. Hier doet zich de vertraagde inwerkingbrenging van het PDC het meest voelen. 
Hiermee is een cruciale schakel voor de vorming van de nationale politie, maar ook voor de op 
zich normale aanpassingen in (bedrijfsvoerings-) beleid of gebruikelijke veranderingen in de 
operatiën, nog onvoldoende gereed voor de opgave die al wel van dit organisatieonderdeel en 
zijn medewerkers wordt gevraagd. 
 
De financiële positie van het korps staat onder druk. De huidige overbezetting, de vertraging 
van de personele reorganisatie en de daarbij getroffen flankerende uitstroomvoorzieningen 
maar ook de vergroting van de besparingsdoelstelling als aandeel van de politie in 
overheidsbrede bezuinigingen, zijn hier mede debet aan. Juist ook deze financiële schaarste 
maakt het aanbrengen van focus en het terugbrengen van de gestapelde ambities 
noodzakelijk. 
 
Medewerkers ondervinden in toenemende mate hinder van de trage realisatie van het korps. 
Enerzijds staat hun gevoel van zekerheid onder druk doordat de personele reorganisatie nog 
niet is afgerond. Anderzijds ondervinden zij elke dag problemen omdat de teams waarin zij 
werken nog niet op orde zijn en de nieuwe ICT-systemen die hen in het werk moeten 
ondersteunen in een aantal gevallen nog kinderziektes vertonen. Ook ervaren zij een gebrek 
aan ondersteuning op HRM-gebied en missen zij soms nog belangrijke specialisten. Dit 
gebrek aan zekerheid en het gevoel dat de bedrijfsvoering nog niet aansluit op de operatie 
(omdat deze zelf nog volop in beweging en ontwikkeling is) leidt tot een afnemend draagvlak 
voor de vorming het landelijke korps. 
 
De werklast van de politie wordt vanzelfsprekend niet alleen bepaald door de veranderopgave. 
De vorming van het korps maakt ook zichtbaar op welk gebied sprake is van achterstanden in 
het beheer en de aandacht voor personeel die ingelopen moeten worden. Bijvoorbeeld de 
aanpak van PTSS, langdurig ziekteverzuim en inkoop. Dat geldt te meer voor de ambities om 
Nederland veiliger te maken, bijvoorbeeld de aanpak van de Outlaw motor gangs (OMG’s) of 
een beter antwoord op de handel in drugs. Daarnaast spelen grote ontwikkelingen zoals de 
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bouw van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de inbedding van de 
Politieacademie (PA). Deze ambities moeten beter en integraler dan tot op heden een plek 
krijgen in de totale opgave voor de nationale politie.  
 
De teamchefs dreigen te worden overbelast door de combinatie van 
beheersverantwoordelijkheden die volgen vanuit hun functie zoals omschreven in het LFNP 
en de noodzaak van het korps om ze ook operationeel in te zetten. Het opzetten van hun 
nieuwe teams, nieuwe relaties aangaan met het gezag en inpassen van alle andere 
veranderingen in het korps leggen daar nog eens een tijdelijke last boven op. 

1.5.2 Welke maatregelen neemt het korps in de herijking 

De totale veranderopgave binnen de kaders van geld en tijd is te groot geworden. Dit betekent 
herprioriteren en herfaseren in de beleidsprioriteiten in de operatiën, in de bedrijfsvoering en in 
de veranderagenda. Basis van deze keuzes is om in de resterende tweeëneenhalf jaar van de 
realisatie de basis op orde te krijgen. Binnen de te maken keuzes legt de korpsleiding daarbij 
voor de komende 3 jaar de focus op: 

1. Het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de politieprestaties; 
2. Het vergroten van het welzijn en de kennis en kunde van de medewerkers; 
3. Het verder in werking brengen van de bedrijfsvoering. 

Deze focuspunten zijn nauw aan elkaar verbonden, onderling afhankelijk en kennen een 
overlap zoals drie overlappende cirkels. De cirkels zijn te onderscheiden maar niet te 
scheiden. Ze dragen allemaal bij aan het versterken van integrale planvorming en besturing 
van het korps. Ze versterken elkaar maar zijn ook van elkaar afhankelijk. 
 
Politieprestaties op peil: 

• Bewust keuzes maken in veelheid van noodzakelijke verbeteringen; 
• Het verder in werking brengen van de eenheden binnen kaders, maar lokaal 

aangestuurd op basis van draagkracht1 en lokale situatie; 
• Inregelen van een meerjarige kwaliteitsverbeteringsagenda voor de opsporing. 

 
Welzijn en kwaliteit van medewerkers: 

• De personele reorganisatie fase I wordt zo snel mogelijk afgemaakt om de zekerheid 
van het personeel te vergroten; 

• Focus op de zorg voor het personeel: ziekteverzuim, aanpak van PTSS; 
• Capaciteitsmanagement en Arbeidstijdenwet op orde; 
• Teamchefs ontlasten. 

 
Bedrijfsvoering in werking: 

• Prioriteit op het verder in werking brengen van de bedrijfsvoering, de basis verder op 
orde brengen; 

• Inhoudelijke focus op de politieprestaties en welzijn personeel; 
• De samenwerking in de driehoek eenheden-beleidsdirecties-PDC wordt verbeterd;  
• De onrechtmatigheidspositie ten aanzien van inkoop wordt structureel en duurzaam 

verkleind; 
• Het IV portfolio en het AVP worden in lijn gebracht met deze herijking 

 
Er komen uitvoeringstoetsen voor nieuwe initiatieven of verplichtingen om te borgen dat de 
portefeuille niet nog eens overvol raakt. 

1.5.3 Verbinding met de buitenwereld versterken 

De korpsleiding hecht er in hoge mate aan dat het herijkte realisatieplan in goede verbinding 
met de buitenwereld tot stand komt. De politie is dienstbaar aan samenleving, gezag en 

                                                      
1 Met draagkracht wordt bedoeld hetgeen de bedrijfsvoering aankan binnen de totaalopdracht die er op 
de bedrijfsvoering rust. 
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minister en heeft een intensieve samenwerking met partners binnen (medezeggenschap) en 
buiten (bonden, ketenpartners, belangenorganisaties). Dit plan behoeft daarom breed 
draagvlak en moet aansluiten bij ontwikkelingen buiten de politie. Om dit te realiseren is er de 
afgelopen maanden zorg gedragen voor een versterking van het stakeholdermanagement. De 
inbreng van het gezag en ketenpartners op deze herijking van het realisatieplan is 
onmiskenbaar. De versterking van het stakeholdermanagement wordt in het vervolg op de 
herijking verder uitgewerkt. In de driehoek van herijking, bestuursondersteuning en 
communicatie wordt strakke regie op dit proces gevoerd. De ambitie hierbij is kennis delen, 
draagvlak organiseren, aansluiting zoeken en uitleg bieden.  

1.5.4 Er is een noodzaak tot meer ruimte voor lokaal maatwerk 

Met de regioburgemeesters en de minister is afstemming gepleegd over lokaal maatwerk. De 
analyse en afspraken zijn vastgelegd in een notitie die als bijlage in hoofdstuk 11 van dit 
document is bijgevoegd.  
 
Belangrijk uitgangspunt van de Politiewet 2012 is dat de nationale politie stevig verankerd 
moet zijn en blijven in buurten en wijken. Niet voor niets is daarom de aansturing door het 
gezag in het nieuwe politiebestel ongewijzigd gebleven. Zij bepaalt de balans op de inzet voor 
veiligheidsvraagstukken op lokaal, landelijk en internationaal niveau. 
 
De politie moet snel, adequaat en flexibel kunnen inspelen op lokale omstandigheden en 
actuele ontwikkelingen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen en binnen 
eenheden als gevolg van de specifieke kenmerken van elk werkgebied. Er moet ruimte zijn 
om zowel met landelijk als lokaal georganiseerde partners samenwerkingsrelaties aan te gaan 
over de aanpak van veiligheidsproblemen. Met het lokale gezag moeten de politiechefs daar 
afspraken over kunnen maken. Tegelijkertijd is de politie een landelijke organisatie en was 
een tweede opdracht voor dit bestel om betere operationele samenwerking op bovenregionaal 
en landelijk niveau te bewerkstelligen. Ook dat vraagt om flexibiliteit, vanuit in casu het gezag. 
 
Het combineren van deze opdrachten met de bedoeling van de wetgever om gecentraliseerd 
beheer te creëren stelt hoge eisen aan de politieorganisatie. Dit wordt verder versterkt doordat 
aanvullend daarop - via o.a. harmonisatie en standaardisatie - ook de afgesproken 
besparingen binnen de bedrijfsvoering moeten worden gerealiseerd. Inmiddels is sprake van 
een besparingsopdracht van bijna 500 miljoen euro, die onvermijdelijk van invloed is op de 
bedrijfsvoering. Dit alles vraagt om een precair evenwicht dat in de loop van de tijd steeds 
opnieuw gevonden moet worden. 
 
Het adagium ‘het gezag bepaalt wat de politie doet, de 
minister wat de politie kan’, vergt van alle betrokken partijen 
dat zij zich rekenschap geven van wat dit voor hun rol in het 
geheel betekent. De rol van de politiechef is cruciaal. Hij of zij 
moet toegerust zijn om invulling te geven aan de dilemma’s 
die voortvloeien uit de keuze om een nationale politie te 
creëren die tegelijkertijd lokale en landelijke effecten moet bewerkstelligen.  
 
Heel concreet komt dit vraagstuk tot uiting daar waar gezag en beheer elkaar direct raken, 
namelijk dicht op de operatiën, maar bijvoorbeeld ook daar waar de politieorganisatie moet 
kunnen functioneren als partner in decentrale ketenverbanden met andere lokaal 
georganiseerde, publieke en private organisaties die in gezamenlijkheid werken aan meer 
veiligheid.  
 
Dit evenwicht tussen operatie en beheer is thans niet voldoende aanwezig. Breed wordt 
erkend dat de politiechefs niet in voldoende mate adequaat, snel en flexibel kunnen inspelen 
op lokale omstandigheden. Hierdoor ziet het gezag zich ‘gedwongen’ alsnog over beheer te 
praten met de politie en niet ‘slechts’ zoals bedoeld over de resultaten en kwaliteit van het 
politiewerk. Deze klachten kennen een ‘buiten-’ en ‘binnenkant’. Het omvat vragen over hoe 
het bestel werkend te krijgen, zoals de doorwerking van de Wassenaar-notitie. Het omvat 
evenzeer interne politievraagstukken, zoals de verhouding tussen korpsleiding en politiechefs 
en die tussen politiechefs en de bedrijfsvoering en over de handelingssnelheid, flexibiliteit en 

“Gezag bepaalt de prestatie – de 
politie differentieert haar aanpak 
binnen kaders en standaarden” 
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kwaliteit van dienstverlening door het PDC.  
 
Ook daar waar het de vorming van het PDC betreft, waar een gestandaardiseerd aanbod van 
producten en diensten wordt nagestreefd die niet strijdig is met het lokaal maatwerk, heeft het 
kunnen bieden van lokaal maatwerk consequenties. Binnen standaardisatie is natuurlijk 
differentiatie mogelijk. Als voorbeeld; via rechtmatige inkoop zullen verschillende 
voertuigstandaarden worden vastgelegd, binnen de eenheid kan gekozen uit verschillende 
type voertuigen (motoren, vaartuigen, auto’s etc.). Daarnaast hebben de politiechefs een rol 
van betekenis in de keuze van de standaard. Het proces hiervoor is nader omschreven in het 
hoofdstuk bedrijfsvoering.  
 
Maatregelen: 
 
Gezag bepaalt de prestatie, maatwerk in de bedrijfsvoering indien nodig 
• Politiechefs krijgen ruimte om het functioneren van hun eenheden af te stemmen op de 

wensen van het gezag; 
• De budgetruimte van de politiechef wordt verruimd zodat op korte termijn merkbaar de 

flexibiliteit toeneemt om in te spelen op de vraag naar lokaal maatwerk ; 
• De relatie tussen de eenheden en het PDC wordt structureel versterkt ten behoeve van 

het goed functioneren van de eenheden; 
• Onder de korpsleiding nemen politiechefs deel aan de besluitvorming over de uitvoering 

van kaders via een gremium dat hiervoor wordt ingesteld (werktitel: 
korpsmanagementteam); 

• Om landelijke ontwikkelingen beter af te stemmen op de wensen van het lokale gezag 
wordt op landelijk niveau meer afstemming gezocht in het artikel 19-overleg met de 
regioburgemeesters; 

• Er wordt ruimte geboden in het in werking treden van eenheden naar lokaal noodzakelijk 
geacht tempo en behoefte. 

1.5.5 Er is behoefte aan meer integrale sturing en aan besturing 

In de wens om van 26 korpsen en de VtsPN naar één korps te gaan was in de besturing in de 
eerste fase een top-down benadering noodzakelijk om de cruciale ‘systeembreuk’ te 
bewerkstelligen. Anders gezegd: het begrip ‘eenheid’ had in de 
kwartiermakersperiode en direct daarna vooral betekenis ten aanzien van 
de doorzettingsmacht en top-down sturing die noodzakelijk was voor de 
vorming van de nationale politie. In verloop van de afgelopen 
tweeëneenhalf jaar is de betekenis van ‘eenheid’ in termen van 
samenwerking en convergentie steeds belangrijker geworden.  
 
Vanuit de noodzakelijke top-down sturingsfilosofie en -praktijk en de 
systeembreuk, heeft de korpsleiding gekozen voor een directe sturingslijn naar de 
lijnorganisatie. Dit in plaats van een concernsturing waarbij de lijn een eigen 
verantwoordelijkheid heeft. Integraliteit kwam op deze manier pas tot stand in de korpsleiding. 
Gecombineerd met een versnipperde informatiepositie heeft dit de kwaliteit van de 
besluitvorming beperkt. Ook zorgde dit voor een inperking van de ruimte van de 
lijnverantwoordelijke politiechefs. 
 
Hoewel de top-down benadering in de eerste jaren nodig was gegeven de totstandkoming van 
het korps, was duidelijk dat de sturingsfilosofie zou worden aangepast aan de nieuwe fase 
waarin het korps zou gaan verkeren. Hiertoe heeft de korpsleiding het besturingsmodel 
Samen Beter Sturen (SBS) ontwikkeld. In 2014 is tot dit nieuwe besturingsmodel besloten. De 
kern van het model is dat de korpsleiding zich als ware zij een ‘Raad van Bestuur’ richt op het 
scheppen van voorwaarden en kaderstelling, strategieontwikkeling en strategisch 
risicomanagement en op optimale verbindingen met gezag en buitenwereld. De politiechefs 
zijn in het model verantwoordelijk voor aansturing van de operatie en worden door de 
korpsleiding collectief aangesproken op hun resultaten op basis van een kleine set prestatie-
indicatoren. De implementatie van SBS is nog niet afgerond, er zijn nog steeds hulpstructuren. 

“We sturen samen op 
doelen en risico’s, 

integraal en met meer 
realisme” 
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Ook bleek één van de problemen van het oude bestel -onvoldoende operationele 
samenwerking op bovenregionaal, nationaal en internationaal niveau- groter dan vooraf was 
aangenomen. Het oplossen van zeer ernstige veiligheidsproblemen zoals ondermijning en de 
gemeenschappelijke aanpak van terrorisme vereist, naast de gewenste focus van eenheden 
op lokale veiligheid, ook een bovenregionale inzet waar de nationale politie juist een antwoord 
op is. De conclusie hiervan is dat er een betere balans moet komen tussen de sturing op de 
politie en de sturing binnen de politie. Het gezag is decentraal georganiseerd. Landelijke 
sturing door de politie moet hierop aanvullend zijn. 
 
In de komende fase wordt gekozen voor een interne sturing waarbij de eenheden, uitgaande 
van de verschillende uitgangsposities en veiligheidssituaties, meer dan voorheen in staat 
gesteld worden om de lokale politieprestaties en beoogde verandering voor elkaar te krijgen. 
Deze ruimte zal expliciet gegeven worden.  
 
Maatregelen: 
 
Versterken sturing 
• Versterking van de integrale sturing op beleid; 
• Versterken van het koppelvlak tussen eenheden en bedrijfsvoering; 
• De Korpsleiding functioneert als raad van bestuur; 
• De medezeggenschap houdt ruimte om initiatieven te ontplooien die de 

cultuurontwikkeling van het korps helpen bevorderen 

1.5.6 De noodzakelijke kennis en kunde moet worden versterkt 

In het oude bestel was bedrijfsvoering dicht bij de werkvloer georganiseerd. Bedrijfsvoering in 
zijn algemeenheid stond in het teken van operationele slagkracht en was in hoge mate ook 
ondergeschikt aan de operaties. De autonome korpsen hadden de ruimte om zelf invulling te 
geven aan de bedrijfsvoering. De versnippering en verscheidenheid die dat met zich mee 
heeft gebracht, is een belangrijke reden geweest voor de vorming van de nationale politie.  
 
In het inrichtingsplan is gekozen voor een model voor de bedrijfsvoering 
waarbij de uitvoering samengebracht wordt in één Politiedienstencentrum. 
Hoewel sprake is van centrale aansturing in het PDC, is onderscheid gemaakt 
tussen taken die geconcentreerd en taken die in de nabijheid van de operatie 
moeten worden uitgevoerd. Ongeveer 45% van de PDC-medewerkers wordt op drie centrale 
locaties gehuisvest. De overige 55% zal bij de eenheden gehuisvest worden, dicht tegen de 
operatiën aan.  
 
Het centraliseren van de bedrijfsvoering op deze schaal is nieuw voor de politieorganisatie. De 
kennis en kunde die nodig is om de bedrijfsvoering binnen de nationale politie kwalitatief en 
efficiënt vorm te geven, is onvoldoende aanwezig binnen de politie. Vooral de vaardigheden 
om tussen de bedrijfsvoeringskolommen onderlinge dwarsverbanden (integraliteit) te kunnen 
leggen, behoeft een forse impuls. 
 
Genoemde dwarsverbanden moeten ook tussen bedrijfsvoeringsbeleid en -uitvoering worden 
gelegd. In het model is immers gekozen voor een knip tussen beleid en uitvoering. Deze 
scheiding veronderstelt een volwassen roluitvoering en rolvastheid van de betrokken 
leidinggevenden om in samenwerking tot resultaten te komen. Omdat dit nog onvoldoende 
aanwezig is, vraagt ook dit om een impuls en kennis en kunde. Hierbij zijn maatregelen nodig 
op korte termijn als ook om de hiervoor benodigde kennis en kunde structureel te borgen. 
 
De bedrijfsvoering heeft tijdens de transitie een complexe viervoudige opdracht (zie hoofdstuk 
6). In de afgelopen tijd is veel kennis en kunde van buiten naar binnen gebracht, maar dat is 
nog niet genoeg. Het schort aan professionele uitvoerings- en beleidscapaciteit. Een deel 
hiervan kan op termijn via om- en/of bijscholing uit de huidige politieorganisatie komen maar 
de realiteit is ook dat zeker in deze beginfase nog veel van buiten zal moeten komen. Helaas 

“Er is behoefte aan 
andere kennis en 
kunde” 
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betekent dat dat het inhuren van de benodigde competenties gedurende de transitieperiode 
noodzakelijk is. Hierbij zal de bezetting tijdelijk fors hoger zijn dan de gegeven formatieve 
kaders. 
 
De vorming van één korps behelst, zoals gezegd, meer dan de fusie van 27 organisaties en 
vergt een meervoudige schaalsprong. Het vergt een sprong van organisaties van maximaal 
6.300 medewerkers naar de grootste werkgever van Nederland met 65.000 medewerkers. Het 
is ook een overgang van enkelvoudige organisaties naar een concern-organisatie. En 
daarnaast is het een sprong van 27 bedrijfsvoeringen - met vaak eigen systemen, 
standaarden, werkwijzen en contracten – naar een concernbedrijfsvoering met één 
uitvoeringsdienst, waarvan de helft van de medewerkers dichtbij de operationele eenheden 
werkt.  
 
De kennis en kunde die nodig is om de verandering van oud naar nieuw te organiseren, is niet 
vanzelf aanwezig binnen de politieorganisatie. Ook de kennis en kunde die nodig is in de 
nieuwe situatie is niet afdoende aanwezig. Er is reeds een start gemaakt met het oplossen 
hiervan. Zo is aan de top van de bedrijfsvoering hier ten dele al actie op ondernomen door het 
aantrekken van directeuren en diensthoofden van buiten de politie. Maar ook in de top en op 
andere niveaus is extra actie nodig. 
 
Aanvullend op het bovenstaande is vanwege de personele reorganisatie zij- en in- en 
doorstroom nog maar mondjesmaat mogelijk tot helder is dat hiermee geen risico’s ontstaan 
voor de plaatsing van de huidige politiemedewerkers. Het reeds in het oude bestel 
geconstateerd gebrek aan kwaliteit en kwantiteit in de opsporingsdisciplines is mede hierdoor 
nog niet verholpen, van analisten, rechercheurs tot financieel en forensische specialisten. Ook 
de borging van de kwaliteit van de recherche op langere termijn is nog niet voldoende 
geregeld. Er zijn dus extra initiatieven nodig om de kennis en kunde op korte termijn te 
versterken en op langere termijn te borgen. 
 
Maatregelen: 
 
Kennis en kunde in de bedrijfsvoering wordt vergroot 
• Openstellen noodzakelijke vacatures; 
• Kennis en kunde medewerkers wordt gericht verbeterd; 
• Versterken strategisch leiderschap; 
• Er worden instrumentaria ontwikkeld en geïmplementeerd om de kennisbehoefte eerder te 

kunnen onderkennen (strategische personeelsplanning, stakeholdermanagement en 
strategievertaling); 

• Er wordt ingezet op een meerjarige kwaliteitsverbeteringsagenda voor de opsporing. 

1.5.7 Er is een vitaal belang te komen tot een goede informatiepositie binnen de bedrijfsvoering 

De samenvoeging van 26 korpsen en de VtsPN tot één organisatie heeft geleid tot een 
optelsom van versnipperde informatie daar waar een solide, integrale informatiepositie op 
basis van juiste basisadministraties noodzakelijk is om te kunnen plannen en sturen. Hierdoor 
is inzicht over samenhang tussen prestaties, personele capaciteit, middelen, financiën en 
draagkracht voor verandering nog niet op het niveau dat het korps in staat stelt om de effecten 
van nieuwe vragen te wegen en onderdeel te maken van de afspraken die daarover met het 
gezag moeten worden gemaakt. Deze conclusie wordt door zowel de Commissie van toezicht 
beheer politie als de Review Board en de Inspectie van Veiligheid en Justitie onderschreven. 
Ervaringen opgedaan binnen de IV-kolom om te komen tot een integraal IV-portfolio en de 
sturing daarop zijn echter veelbelovend voor toepassing op de overige delen van het korps om 
de leveringsbetrouwbaarheid te vergroten.  
 
 
 
Maatregelen: 
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• Er wordt een integrale P&C cyclus gebouwd en risicomanagement wordt 
geïmplementeerd; 

• Focus op financiën wordt vergroot (financiële kaders, consequenties keuzes, financiële 
oplossingsrichtingen); 

• De basisadministraties worden op orde gebracht (Personeel, Financieel, Facilitair 
Management (middelen, huisvesting, inkoop)); 

• Er wordt één gemeenschappelijke informatiepositie op het gebied van de bedrijfsvoering 
gecreëerd. 

1.5.8 Focus op 2017 met tussendoelen in 2015 en 2016 

De planvorming verloopt plateaumatig en van concreet en in detail (‘in pen’) via een schets (‘in 
potlood’) naar in aquarel (‘penseel’).  

 
 
De stappen in 2017 zijn als aquarel weergegeven en vormen een richtpunt voor de keuzes per 
jaar. De plannen voor 2015 zijn hier op gebaseerd en zijn in meer detail uitgewerkt of zelfs al 
in uitvoering. 2016 is in potlood geschreven en bevat de indicatie van wat uitgevoerd gaat 
worden. 
 

1.6 Communicatie & vervolgaanpak 
Deze herijking is tot stand gekomen door een intensief proces, gevolgd door een informele en 
een formele consultatie van belanghebbenden. Met burgemeesters, Openbaar Ministerie, 
onafhankelijke toezichthouders, centrale ondernemingsraad, vakbonden, politiechefs, het 
ministerie van Veiligheid & Justitie en diverse interne en externe betrokkenen is van 
gedachten gewisseld over de diagnose en de geformuleerde aanpak. Alle betrokkenen 
omarmen dat er een nieuwe fase aanbreekt in de vorming van de nationale politie. Een fase 
waarin veel samenkomt en er na de harde systeembreuk en opheffing van de zelfstandige 
korpsen weer kan worden gebouwd aan één korps met elf eenheden en een Politie Diensten 
Centrum (PDC). Er is bij alle betrokkenen behoefte aan meer transparantie en overzicht van 
alle veranderingen, een grotere samenhang tussen de verschillende veranderingen en meer 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid op decentraal niveau. De interne communicatie wordt 
hierbij geïntensiveerd. Communicatie over de gevolgen en vervolgstappen na de herijking, 
intensieve communicatie over het naderende plaatsingsproces en interactieve communicatie 
over gerealiseerde mijlpalen en komende veranderingen. 
 
We leren en presteren. Nog meer dan tot nu toe wordt een lerende aanpak gekozen met grote 
openheid en verbonden met de organisatie en onze omgeving. We investeren in cultuur en 
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creëren ruimte voor reflectie en tegenspraak. Dat vergt dialoog en elkaar aanspreken op 
verantwoordelijkheden. Hierbij zal stevig worden geïnvesteerd in een effectieve 
communicatieaanpak. In de interne communicatie op de reorganisatie, het brede 
stakeholdermanagement en het (interne en externe) veranderverhaal in verschillende fases. 
Via bestaande middelen, intranet, medewerkerspolls en intensief door het management. 
Vanuit teams en de rijke netwerken in de organisatie wordt de aanpak vormgegeven, van de 
COR tot Jong Blauw. Om de veranderaanpak en realisatie consistent te begeleiden en uit te 
dragen. Door storytelling, ruimte voor lastige gesprekken, successen en goede voorbeelden 
met elkaar te delen.  
 
Er wordt geïnvesteerd in de bestuurlijke informatievoorziening zodat er meer dan tot nu toe 
facts en figures beschikbaar zijn. Deze benadering is nodig om de basis op orde te krijgen en 
om vervolgens verder te kunnen bouwen aan de nationale politie van de toekomst. Hierbij 
leren we van gerealiseerde mijlpalen en gezamenlijke initiatieven, zoals de realisatiedagen en 
nationale briefings. De vertaling van deze herijking vraagt investeren in de toekomst én grip en 
regie organiseren op het huidige veranderproces. Een noodzakelijke meerjarige investering op 
alle niveaus. Voorbeeldgedrag vanuit de leiding is hier een belangrijk onderdeel van, van alle 
interne en externe betrokkenen die samen de Nationale Politie maken. Er wordt geïnvesteerd 
in het nieuwe governance model. In de bijlage in hoofdstuk 10 worden de contouren van de 
vervolgaanpak geschetst.  
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2 Sturing  

2.1 Het fundament ligt klaar voor een volgende stap  
Na een opbouwfase van ruim twee jaar is een degelijk fundament voor het nieuwe korps 
gelegd. De basisteams staan in de steigers, de leidinggevenden zijn benoemd en in functie, 
de plaatsing van de andere medewerkers wordt dit jaar afgerond en belangrijke stappen in de 
opbouw van de bedrijfsvoering, zoals de totstandkoming van één salarisadministratie, één 
personeelsadministratie en één financiële administratie, zijn gezet. Aan de vooravond van de 
tweede fase is daarom het moment aangebroken de sturing van het beheer en de 
bedrijfsvoering van het korps te normaliseren. Zo kan enerzijds de relatie tussen de 
politie(chefs) en het lokaal gezag en anderzijds de verhouding tussen de korpsleiding, de 
politiechefs en de directeuren beter in balans worden gebracht. De organisatorische scheiding 
tussen een centraal gedirigeerde reorganisatie met tijdelijke hulpstructuren en de uitvoering 
van de lopende zaken binnen de bedrijfsvoering, die noodzakelijk was om de reorganisatie 
van de grond te krijgen, wordt verlaten. Lokaal maatwerk binnen de nationale structuur, 
integraliteit binnen beleid en uitvoering op het gebied van de bedrijfsvoering en het doelmatig 
functioneren van het PDC komen nu op de voorgrond te staan.  
 
Knelpunten in het vraagstuk van lokaal maatwerk moeten worden opgelost, wil het bestel 
slagen in de werking zoals beschreven in de Wassenaar-notitie. Het gezag bepaalt wat 
de resultaten van de politie en de daarbij gewenste kwaliteit moeten zijn. Om te zorgen 
dat de politiechef aan deze opdracht van het gezag kan voldoen, moet de gehele 
politieorganisatie gericht zijn op behalen van resultaten in de eenheden en flexibel, snel 
en adequaat kunnen inspringen op lokale omstandigheden (i.c. lokaal maatwerk): ‘beheer 
volgt gezag’. Dat is nu nog in onvoldoende mate het geval. 
 
Dit probleem met lokaal maatwerk kent meerdere oorzaken; gelegen binnen de politie en 
gelegen in de wisselwerking tussen de partijen bij het in werking krijgen van het bestel. 
De politie is naast haar operationele gerichtheid voornamelijk georiënteerd geraakt op 
haar vormings- en besparingsopgave en heeft mede hierdoor haar leiderschap teveel 
top-down en stafgedreven ingevuld. De politiechefs zijn hierdoor nog niet voldoende in 
staat om mede de koers uit te zetten bij de beleids- of planvorming en de uitvoering 
daarvan. Het formele mandaat van de politiechefs voldoet, maar de feitelijke invulling 
ervan weerspiegelt de mogelijkheden niet voldoende, deels vanwege tijdelijke 
beperkingen in het feitelijke mandaat zoals de personele reorganisatie en deels vanwege 
een nog onvolwassen organisatie die de eenheden moet ondersteunen. De vorming van 
de bedrijfsvoering duurt langer en moet van verder komen dan verwacht, waardoor de 
snelheid en kwaliteit van levering thans te laag is. Er is sprake van een grote 
transformatieopgave, de randvoorwaarden zijn nog niet allemaal vervuld en cultuur en 
werkwijze zijn niet van de één op de andere dag veranderd; een groeipad van meerdere 
jaren is nodig. De bedrijfsvoering is hierdoor in haar werkwijze nog niet dienstbaar 
genoeg aan en nog niet voldoende gericht op de operatie en is onervaren in het 
management van differentiatie in de vraag, waardoor de politiechef geen zekerheid heeft 
dat hij op tijd krijgt wat hij nodig heeft, waardoor escalaties nodig zijn om knelpunten recht 
te trekken. 
 
Besparingsopdrachten beperken het voorzieningenpakket van de bedrijfsvoering en dus 
de mogelijkheden die er ook lokaal nodig zijn; er is nog onvoldoende ervaring over hoe dit 
blijvende dilemma moet worden opgepakt. Daarbij geldt ook dat de verdeling van 
schaarste in middelen en mensen niet alleen op lokaal of regionaal niveau maar ook of 
misschien vaak zelfs juist op landelijk niveau afgewogen dient te worden. Het gezag 
wordt nu (landelijk en lokaal) niet tijdig genoeg betrokken bij belangrijke 
beheersvraagstukken, die relevant zijn voor de eenheden; 
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Er is niet voldoende consistentie in gedrag, rollen en het nemen van juiste 
verantwoordelijkheden van alle spelers zowel tijdens het maken van afspraken als bij het 
waarmaken van afspraken.  
 
Hierna worden de aanpassingen in de sturing op het beheer en de bedrijfsvoering nader 
uitgewerkt voor de volgende aspecten: 

1. Sturing van de eenheden door de lokale gezagsdragers 
2. Sturing binnen het korps  
3. Functioneren van de bedrijfsvoering  
4. Control en toezicht 
5. Cultuur, gedrag en leiderschap 

 
Deze wijzigingen worden zo spoedig mogelijk geïmplementeerd. De bestaande hulpstructuren 
die in de aanloop noodzakelijk waren de reorganisatie tot een onomkeerbare beweging te 
maken, worden tegelijkertijd afgebouwd.  
 

2.2 Sturing van de eenheden door lokale gezagsdrage rs 
Onderstaand wordt ingegaan op de verschillende aspecten betreffende de externe sturing van 
de politie door (regio)burgemeesters en (hoofd)officieren en de manier waarop politiechefs 
daaraan invulling kunnen geven: 

• Over de taakuitvoering wordt op lokaal (driehoek), regionaal (artikel 41-overleg) 
en landelijk (artikel 19-overleg) gesproken cf. de Politiewet.  

• Vanuit het adagium ‘Beheer volgt gezag’ eerdere betrokkenheid van het artikel 
19- overleg bij belangrijke beheervraagstukken, zodat ook over de dilemma’s kan 
worden gesproken, met voldoende ruimte voor de regioburgemeesters om aan 
de voorkant afstemming met de andere burgemeesters uit de eenheid te zoeken 
en achteraf hen te informeren over de uitkomst; 

• Consistent juist gedrag en roluitvoering én betere verbinding tussen politie en 
gezag. Leidend hierbij zijn de uitkomsten van de werkgroep Van der Laan. 

•  (feitelijke) Vergroting van het mandaat van de politiechef. Concreet betekent dit: 
o Uitbreiding van de huidige financiële sturingsmogelijkheden door 

vergroting van het aantal budgetten waar de politiechef over beslist, 
zodat op korte termijn merkbaar de flexibiliteit toeneemt om in te spelen 
op de vraag naar lokaal maatwerk; 

o Dat de politiechef het p-mandaat heeft m.u.v. beperkingen die uit de aard 
van de toe te passen bevoegdheid het mandaat van het naast hogere 
gelegen bestuurslijn vergen. Dit wordt nader geconcretiseerd; 

o Dat na afronding van de personele reorganisatie het de politiechef is, die 
in overleg met het gezag, binnen de kaders, de eenheidsformatie opstelt; 

• Betere verbinding van de eenheden met de bedrijfsvoering (politiechef is mede 
beleidsbepalend en behoeftesteller voor zijn eigen eenheid. Het hoofd 
bedrijfsvoering is hiervoor aanspreekpunt); 

• Prioriteiten PDC blijven gericht op realiseren van betere nabijheid, hogere 
handelingssnelheid en kwaliteit van de dienstverlening aan de eenheden; 

2.2.1 Beheer volgt gezag 

Conform het gestelde in de Wassenaar-notitie bepaalt het gezag wat de politie doet. De 
minister van V&J stelt via zijn beheersverantwoordelijkheid de gezagsdragers in staat hun 
gezag uit te oefenen. Ofwel: ‘De minister bepaalt wat de politie kan, het gezag wat de politie 
doet’. De minister is politiek eindverantwoordelijk voor het beheer van de politie. Hij schept de 
randvoorwaarden waarbinnen de verschillende gezagen hun taken kunnen uitvoeren.  
 
 
Zo stelt de minister onder andere de begroting, het beheersplan (inclusief de verdeling van de 
operationele sterkte over de eenheden en de formatie van het korps) vast. Binnen dit kader is 
de korpschef feitelijk verantwoordelijk voor de adequate werking van het korps en stelt hij 
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daarvoor interne strategische kaders.  
 
De bedrijfsvoering van de politie is ondersteunend aan de taakuitvoering die deels landelijk, 
deels regionaal maar vooral lokaal wordt vormgegeven onder verantwoordelijkheid van het 
gezag, de burgemeesters en Officieren van Justitie voorop.2 Het motto bij de uitvoering van 
maatregelen op het gebied van de bedrijfsvoering is: “Maatwerk waar nodig, standaardisatie 
waar het kan”. Gebaseerd op dit uitgangspunt zorgt de politiechef dat het functioneren van zijn 
eenheid zo is ingericht, dat kan worden voldaan aan de behoefte van het gezag om maatwerk 
te leveren ten behoeve van de lokale veiligheid en de daartoe door burgemeesters en 
(hoofd)officieren van justitie gestelde prioriteiten. 
  
De politiechefs van de eenheden zijn resultaatverantwoordelijk voor hun eenheid en dragen 
de verantwoordelijkheid dat de teams binnen de eenheid werken naar opdracht van het 
gezag. Hiermee zijn de eenheidschefs dus ook verantwoordelijk voor het realiseren van lokaal 
en regionaal maatwerk. Hij moet over voldoende bevoegdheden beschikken om die 
verantwoordelijkheden waar te maken. Aan de politiechefs wordt mandaat verleend ten 
aanzien van aangelegenheden die behoren tot het territoriale en functionele werkgebied van 
de politiechef. Overigens bestaat ook de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat door 
de politiechef binnen zijn eenheid waar dat dienstig is. 
 
De interne verdeling van de bevoegdheden op het gebied van de bedrijfsvoering is geen star 
gegeven. Zo kan na fase I van de personele reorganisatie binnen de dan geldende landelijke 
regels de formatie van een eenheid in overeenstemming met het gezag worden aangepast. 
Uitgaande van gegevenheden als de totale sterkte, het LFNP en het beschikbare budget 
vervult elke politiechef daarbij een centrale rol voor de eigen eenheid. 

2.2.2 Regioburgemeesters en voorzitter van het College van PG’s vormen bestuurlijke verbinding 
tussen lokaal en concern 

Er zal altijd meer behoefte zijn aan politie-inzet dan er beschikbare middelen (menskracht en 
geld) en mogelijkheden zijn. Dat is in het huidige politiebestel niet anders dan in het vorige. De 
inzet van beschikbare middelen is altijd verbonden aan de behoefte aan politie-inzet op lokaal, 
landelijk en internationaal niveau. Meer dan nu het geval is zal in de komende jaren bij de 
begrotingsvoorbereiding uitgegaan worden van de taakopdracht van de politie op lokaal, 
landelijk en internationaal niveau. Dat leidt tot een grotere betrokkenheid van het gezag aan 
de voorkant. Het gezag zal immers een uitspraak moeten doen over (de accenten in) de 
taakopdracht van de politie voor de komende begrotingscyclus. De minister bespreekt de 
begroting en het beheerplan van het korps met het gezag in het artikel 19 overleg. Eventuele 
knelpunten of dilemma’s worden op dit niveau besproken. Na vaststelling van de begroting en 
het beheerplan door de minister gelden deze als kader voor de uitvoering van afspraken door 
het korps.  
 
De herijking leert dat de werkelijkheid weerbarstiger kan zijn dan de planvorming vooraf doet 
vermoeden. Daarom is altijd ruimte nodig om lokaal oplossingen te kunnen vinden als de 
actuele veiligheidssituatie daarom vraagt. Heel het korps is hierop afgestemd. De politiechef 
vormt binnen de politie altijd het single point of contact voor de regioburgemeester en de 
hoofdofficier van justitie. De oriëntatie van de ondersteuning zal gericht zijn op het realiseren 
van de taakopdracht gegeven de beschikbare middelen van het korps. Het PDC biedt hiervoor 
de benodigde ondersteuning vanuit het adagium: maatwerk waar nodig, standaardisatie waar 
het kan”. Met die ruimte en de focus van het PDC en beleidsdirecties op de operationele 
taakopdracht van de eenheden, is de politiechef in staat om te handelen waar dat nodig is 
zodat hij of zij een volwaardig gesprekspartner voor het gezag kan zijn.  
 

                                                      
2 Over de taakuitvoering van de politie wordt tussen (vertegenwoordigers van) het gezag en politie 
overlegd op drie niveaus: lokaal in de driehoek (art. 15 Politiewet 2012), op regionaal niveau (art. 41 Pw 
2012) en op landelijk niveau met de minister (art 19. Pw 2012) 
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De kaders en de ruimte daarbinnen zijn essentieel voor het versterken van de externe 
oriëntatie en de slagkracht van het korps. De budgetruimte van de politiechefs wordt vergroot, 
zodat zij beter kunnen inspringen op lokale en regionale aspecten. Daartoe worden afspraken 
gemaakt met de eenheden en het PDC over noodzakelijke budgetruimte en over 
mogelijkheden om binnen marges te schuiven binnen en tussen budgetten. De politiechefs 
hebben binnen die ruimte beslissingsbevoegdheid. Binnen de afgesproken kaders heeft het 
PDC uitvoeringsbevoegdheid. Zolang de ‘eindsituatie’ nog niet is bereikt en het PDC nog in 
een opbouwfase verkeert, worden voor de transitiefase in de tijdelijkheid afspraken gemaakt 
over maatregelen ter overbrugging van knelpunten, die zich tijdens de transitiefase voordoen. 
Achteraf wordt over het benutten van de gegeven speelruimte verantwoording afgelegd. Daar 
waar spanning ontstaat tussen wat gewenst en wat mogelijk is, moet ook ruimte voor innovatie 
zijn.  
 
Daar waar dilemma’s bestaan tussen de behoefte aan politie-inzet en haar mogelijkheden 
doet de politie voorstellen aan het gezag voor een oplossing. De politiechefs hebben de 
positie om hiervoor integrale voorstellen te doen. Het gezag bepaalt welke oplossing wordt 
gekozen.  
 
De interactie tussen de minister en de vertegenwoordigers van het lokaal gezag zal worden 
versterkt. Er vindt al afstemming plaats tussen de minister, de 
regioburgemeesters, twee andere burgemeesters en de 
voorzitter van het College van procureurs-generaal in het artikel 
19-overleg over de belangrijkste beheersonderwerpen. Maar er 
is tevens vroegtijdig overleg nodig, voorafgaand aan 
besluitvorming over de grote beleids- en beheeronderwerpen, 
zoals bij de aanschrijvingen voor beheerplan en begroting. Ook 
bij strategische onderwerpen – zoals de strategische agenda die 
de korpschef zal gaan opstellen – zal het artikel 19-overleg 
zowel vroegtijd als vlak voor definitieve vaststelling door de minister worden betrokken. Zo 
vormt het artikel 19-overleg de vaste verbinding tussen de lokale benodigdheden en landelijke 
mogelijkheden.  

2.2.3 Standaardisatie in de bedrijfsvoering waar het kan 

De beslissingsbevoegdheid van de politiechefs op het gebied van de bedrijfsvoering is 
ingebed binnen de regels en afspraken die gelden voor het functioneren van het korps als 
geheel. Zo zijn er algemeen verbindende afspraken voor alle eenheden op het terrein van 
onder meer financiën, arbeidsvoorwaarden, personeelszorg, formatie en bezetting. Maar ook 
op het gebied van uitrusting, bewapening en verbindingsmiddelen. In de huidige fase van de 
vorming van de nationale politie ligt vanzelfsprekend een accent op harmonisatie van 
afspraken op het gebied van de bedrijfsvoering en de uitvoering daarvan. 
 
Waar het gaat om beheerszaken die een minder directe relatie hebben met de taakuitvoering 
in een specifieke eenheid, zoals het gros van ICT, de administraties voor personeel, 
salarissen, materieel, financiën, contracten is standaardisatie uitgangspunt. Daarbuiten is 
natuurlijk een eigen invulling mogelijk in de aanwending van het beschikbare assortiment aan 
beschikbare producten en diensten. Ook zal er altijd een zekere ruimte zijn voor onvoorziene, 
maar lokaal noodzakelijke middelen. 
  
De bedrijfsvoeringsstandaard voor producten en diensten, het assortiment en de 
mogelijkheden om daarbinnen te differentiëren in gebruik worden in gezamenlijk overleg 
tussen politiechefs en directeur PDC bepaald. Daarmee wordt de rol van de politiechefs 
nadrukkelijk versterkt. In aanvulling daarop krijgt de politiechef de beschikking over 
budgetruimte waar dit noodzakelijk is voor het snel en adequaat inspelen op lokale 
vraagstukken die nog niet voldoende kunnen zijn verwerkt in differentiatie binnen 
standaarden. 
  
Tevens wordt onder de korpsleiding een tot nu toe ontbrekend, besluitvormend overleg 
(werktitel: ‘korpsmanagementoverleg’) ingericht voor de voornaamste vraagstukken van 

“Regioburgemeesters en de 
voorzitter van het College 
van PG’s vormen de 
bestuurlijke verbinding 
tussen lokaal en concern” 
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(toepassing, uitvoering en bijstelling van) vastgesteld concernbeleid. De politiechefs nemen 
deel aan dit overleg. Ook dat versterkt hun positie, want zo kunnen zij beter dan voorheen de 
verbinding leggen tussen de wensen van zijn gezag en de mogelijkheden die worden geboden 
binnen het korps. 

2.2.4 Specifiek onderwerp van evaluatie  

Bovenstaande maatregelen kosten tijd, want de randvoorwaarden zijn nog niet allemaal 
vervuld en cultuur en werkwijze zijn niet van de een op de andere dag veranderd. Omdat het 
om een groeipad gaat, is het volgende nodig: 

• Evaluatie in 2016 van de werking van de mandaatregeling politiechefs, na consultatie 
in het artikel 19-overleg;  

• Jaarlijkse bespreking in het artikel 19-overleg van de vraag of het gezag tevreden is 
met de mogelijkheden van de politieorganisatie om snel, adequaat en flexibel te 
kunnen inspelen op lokale omstandigheden; 

• Betrekken van dit vraagstuk bij het eindrapport van de evaluatie van de Politiewet 
2012. 

 

2.3 Sturing binnen het korps 
De volgende maatregelen worden getroffen om de sturing binnen het korps te vereenvoudigen 
en te versterken: 
 
• Korpsleiding functioneert als raad van bestuur verantwoordelijk voor het korps; 
• Eén lid van de korpsleiding wordt belast met de portefeuille bedrijfsvoering; 
• Er wordt een directeur Strategie en Beleid aangesteld.  

2.3.1 Korpsleiding functioneert als raad van bestuur verantwoordelijk voor het concern 

De korpschef is binnen de kaders van de Politiewet en de aanwijzingen van de minister belast 
met de algemene leiding en het beheer van het korps. Hij legt daarover verantwoording af aan 
de minister. Strategische kaders worden onder zijn leiding door de korpsleiding vastgesteld. 
Ook geeft de korpsleiding invulling aan de verantwoordelijkheid die ze heeft in de externe 
vertegenwoordiging en positionering van het korps. Dit betekent dat de korpsleiding richting 
geeft, kaders stelt, voorwaarden creëert voor een adequate werking van het korps en die 
werking regelmatig kritisch monitort. De korpsleiding bestuurt en het management daaronder 
stuurt de organisatie, ook in geval van incidenten 
 
Een belangrijke opgave voor de korpsleiding is tijdig zicht te krijgen op toekomstige 
ontwikkelingen die van belang (kunnen) zijn voor de veiligheid in het land of het functioneren 
van de politie. Daartoe kan de korpsleiding haar anticiperend vermogen door gestructureerde 
informatieverzameling en visievorming inzetten. De externe partners worden geregeld 
betrokken bij deze visievorming.  
 
De korpsleiding zal een strategische agenda opstellen voor de ontwikkeling van het korps in 
de verdere toekomst. Het artikel 19-overleg wordt aan de voorkant betrokken bij het opstellen 
van de richting en wordt geconsulteerd voordat de minister de strategische agenda vaststelt. 
De agenda is daarmee richting gevend voor de nationale politie voor de jaren 2018 en verder. 
 
De korpsleiding wordt ondersteund door de directeur Korpsstaf. Deze is verantwoordelijk voor 
een kwalitatief hoogstaande ondersteuning van de leden van de korpsleiding als Raad van 
Bestuur en draagt bij aan een onderling samenhangend en efficiënt stelsel van overleg en 
besluitvorming. Het beheer en onderhoud van dit stelsel berust bij hem. Verder heeft hij een 
nadrukkelijke rol in de ondersteuning van de leden van de korpsleiding in de externe 
vertegenwoordiging en positionering van het korps. 
 
Bekeken zal worden op welke wijze, gelet op inhoud en strekking van de WOR, nog meer 
betekenis kan worden gegeven aan het overleg tussen de korpschef en de COR. Zo zal in de 
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loop van dit jaar worden uitgewerkt welke onderwerpen door de korpschef worden besproken 
met de COR en welke aan de orde dienen te worden gesteld in het centraal georganiseerd 
overleg met de vakorganisaties. 

2.3.2 Eén lid van de korpsleiding wordt belast met de portefeuille bedrijfsvoering  

Gelet op de inmiddels bestaande inrichting van het korps en de noodzaak van externe 
gerichtheid en contacten is het vanzelfsprekend dat de thans bestaande verdeling van 
verschillende portefeuilles op het gebied van de bedrijfsvoering over de leden van de 
korpsleiding wijzigt. 
 
Een logische vervolgstap in de ontwikkeling is daarom de integraliteit tussen de 
bedrijfsvoering, de veranderagenda en de beleidsmatige ontwikkelingen van het beheer en de 
operatiën te versterken. In combinatie met de aanstelling van de directeur Strategie en Beleid, 
waardoor de integraliteit in de planvorming direct onder het niveau van de korpsleiding wordt 
versterkt, wordt één lid van de korpsleiding belast met de portefeuille bedrijfsvoering. Dit lid 
van de korpsleiding is op strategisch niveau verantwoordelijk voor planintegratie op het gebied 
van de bedrijfsvoering, de verdere vorming en inrichting van het korps en de beleidsmatige 
ontwikkelingen en de beheersmatige consequenties van de operatiën. Een overgangsperiode 
vanaf 1 augustus 2015 tot 1 januari 2016 zal worden benut om de overheveling van 
portefeuilles op zorgvuldige wijze voor te bereiden.  
 
De CIO blijft vanwege de bijzondere vorm van externe sturing verantwoordelijk voor de 
functionele sturing van de directie IV en de diensten IM en ICT. De CIO verzorgt op basis van 
het AVP en het portfolio de functionele sturing op de directie IV en de diensten IM en ICT. Hij 
draagt zorg voor het organisatiebelang en maakt bij veranderingen keuzes over 
gebruikersgemak, snelheid van implementatie of volgorde waarin aanpassingen worden 
doorgevoerd. Mede met behulp van politiechefs die verantwoordelijk zijn voor bepaalde 
aandachtsgebieden wordt zo de aansluiting geborgd tussen gebruikers, ontwikkelaars en ICT-
technici. 
Communicatie blijft binnen de portefeuille van de korpschef. 

2.3.3 Er wordt een directeur Strategie en Beleid aangesteld 

Teneinde de integraliteit in de planvorming te versterken werd aanvankelijk voorzien in het 
aanstellen van een (tijdelijke) programmadirecteur Strategie & Regie. Vastgesteld is echter dat 
er behoefte is aan blijvende functionaris. Daarom wordt de functie van directeur Strategie en 
Beleid gecreëerd en permanent ingevuld.  
 
De directeur Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor coördinatie en regie op de 
totstandkoming van beleid, de integratie van de bijbehorende plannen en de te bouwen 
portfolio. De directeur heeft daartoe functionele doorzettingsmacht naar alle 
beleidsdirecteuren; hij coördineert, integreert en waakt over de eenheid. Daarmee wordt de 
reeds ingezette beweging tot samenhang en integraliteit krachtig versterkt.  
 
Het programmaportfolio wordt gefundeerd op de strategische 
agenda voor het korps. Het portfolio gaat over de bedrijfsvoering 
en de veranderagenda. De directeur Strategie en Beleid is 
eigenaar van dat portfolio en is eindverantwoordelijk voor het 
toezicht op de realisatie. 
 
 
De directeur Strategie en Beleid waakt over de rolzuiverheid en rolvastheid en het nakomen 
van afspraken zodat de sturing in de lijn en de daarbij behorende cultuur versterkt wordt. Waar 
nodig doet hij dit door gerichte gedragsinterventies te initiëren en verantwoordelijken aan te 
spreken. 
 
De directeur Strategie en Beleid draagt zorg voor een adequate doorontwikkeling en werking 

“Integraliteit wordt versterkt 
door permanente directeur 
Strategie en Beleid” 
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van de planning- en controlcyclus van het korps. In nauwe samenspraak met de 
Korpscontroller stimuleert hij de ontwikkeling van korpsbrede managementinformatie. Die 
informatie is noodzakelijk voor de samenhangende sturing op de bedrijfsvoering, de 
veranderagenda en de beheersmatige aspecten van de operatie.  
 
De directeur Strategie en Beleid adviseert de korpsleiding in haar geheel en het 
verantwoordelijk lid bedrijfsvoering in bijzonder over het bovenstaande.  
 
De directeur Financiën is naast de bestaande functie tevens de korpscontroller. 
 
De politiechefs zijn in hun rol van portefeuillehouder verantwoordelijk voor een operationele 
beleidsportefeuille. De directeur Operatiën voert regie op de totstandkoming van beleid door 
portefeuillehouders en ondersteunt hen daarbij actief. Waar een operationele 
beleidsportefeuille samenloopt met het portfolio op de bedrijfsvoering en veranderagenda 
wordt afstemming gepleegd in het in paragraaf 2.2 beschreven overleg dat onder leiding staat 
van de directeur Strategie en Beleid. 
 

2.4 Functioneren van de bedrijfsvoering  
De volgende maatregelen worden getroffen het functioneren van de bedrijfsvoering te 
versterken 
• Versterken verbinding eenheden – PDC – directies 
• Inrichting bedrijfsvoering 
• Instrumentarium wordt geprofessionaliseerd 

2.4.1 Versterken verbinding eenheden – PDC – directies 

In het inrichtingsplan nationale politie is adequate invulling gegeven aan de verbinding tussen 
eenheden en de bedrijfsvoering. Deze driehoek tussen beleid, uitvoering en afnemer is ten 
dele ingevuld, maar dient te worden versterkt teneinde de vraag en het aanbod op een even 
professionele wijze op elkaar te laten aansluiten. Dit wordt bewerkstelligd door: 
• Producten en dienstencatalogus van het PDC wordt vastgesteld door het in paragraaf 2.2 

beschreven overleg tussen de politiechefs, directeur Strategie en Beleid en directeur 
PDC. Zo krijgen de politiechefs daadwerkelijke invloed op het assortiment van de 
generieke dienstverlening; 

• Hoofden bedrijfsvoering kunnen binnen landelijke kaders gedifferentieerd naar tijd of 
omvang gebruik maken van de generieke dienstverlening uit de producten en 
dienstencatalogus van het PDC; 

• Inrichten van een integraal vraagarticulatieproces met aandacht voor zowel majeure (bv. 
vervoer / huisvesting) als mineure onderwerpen (o.a. verbouwing); 

• Dit vraagarticulatie proces vormt ook de basis voor beleidsontwikkeling op bedrijfsvoering. 
De vraag naar beleid komt tot stand vanuit het concern (bijvoorbeeld door veranderende 

wetgeving), vanuit de uitvoering 
(bijvoorbeeld omdat het PDC 
vraagt om nadere regels ten 
aanzien van hun uitvoering) en 
vanuit de afnemer (bijvoorbeeld 
omdat de eenheden nieuwe 

dienstverlening willen om aan de vraag van het gezag te kunnen voldoen). 
 

Daarnaast wordt deze verbinding tussen het PDC en de eenheden, via de hoofden 
bedrijfsvoering van de eenheden, versterkt door de volgende maatregelen: 
• Onder voorzitterschap van het hoofd bedrijfsvoering wordt per eenheid een lokale 

bedrijfsvoeringstafel ingericht met participatie van direct betrokken teamchefs en/of 
relatiemanagers van het PDC. In dit overleg worden de specifieke bedrijfsvoeringszaken 
besproken. Daarbij is uitgangspunt dat het hoofdbedrijfsvoering namens de 
eenheidsleiding de keuzes aangeeft en dat de aansturing van de uitvoering daarvan 
geschiedt onder verantwoordelijkheid van de leidinggevenden van het PDC; 

“De driehoek tussen beleid, 
uitvoering en afnemer wordt 
versterkt” 
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• Uitbreiden van de verantwoordelijkheden en inzet van de relatiemanagers. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de dagelijkse contacten met de hoofden bedrijfsvoering en fungeren 
als vast contactpunt voor een eenheid en het PDC. De relatiemanagers beschikken 
namens de directeur van het PDC over doorzettingskracht en kunnen sturend optreden 
binnen de eigen dienst. Op die manier beschikken de zij binnen de algemeen geldende 
richtlijnen van het PDC over passende armslag om in te spelen op verzoeken om 
maatwerk die worden geformuleerd door de hoofden bedrijfsvoering namens de leiding 
van hun eenheid; 

• Vergroten van de handelingssnelheid van het PDC door verruiming van de speelruimte 
van de teamchefs van het PDC (met name personeel en facilitair), waardoor zij in hun 
dagelijks werk sneller en beter kunnen inspelen op vragen vanuit de eenheid; 

• Jaarlijks wordt door de eenheden de behoeftestelling richting het PDC uitgewerkt, waarin 
afspraken worden gemaakt over volumes, kwaliteit en specifieke lokale wensen voor het 
betreffende jaar (zoals beschreven in het IP). Dit accountplan faciliteert maatwerk per 
eenheid, vanuit het fundament dat voor het gehele korps van toepassing is. Het plan wordt 
voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar ontwikkeld en in gezamenlijkheid tussen 
eenheid en PDC vastgesteld. Daarin zal ook helder zijn welke differentiatie binnen 
standaarden gevraagd en geboden kan worden en in welke gevallen meer maatwerk 
nodig is en hoe dit tot stand komt.  

2.4.2 Inrichting bedrijfsvoering  

Het PDC bestaat uit een gedeconcentreerd deel op een groot aantal locaties verspreid over 
de werkgebieden van de eenheden en een geconcentreerd deel (ongeveer de helft van het 
aantal medewerkers) op een beperkt aantal locaties. Van het geconcentreerde deel van het 
PDC is de dienst ICT al geconcentreerd gehuisvest. De dienst ICT heeft de opdracht om het 
beheer en onderhoud op orde te brengen en systemen aan te passen aan de nieuwe 
inrichting van het korps. Dit is een niet te onderschatten opgave. Om de dienst ICT in staat te 
stellen deze opgave goed te vervullen zal de komende jaren geen verhuizing van afdelingen 
en medewerkers worden ingezet. Alleen die verhuizingen die deel uitmaken van de 
datacenterstrategie en die delen van het huisvestingsplan die geen risico opleveren voor de 
opdracht van de dienst worden uitgevoerd.  
 
De medewerkers wier werkzaamheden worden geconcentreerd zullen uiteraard worden 
gehuisvest in Zwolle, Rotterdam of Eindhoven. Dit geldt de komende jaren dus nog niet voor 
de thans centraal gehuisveste ICT-medewerkers. Een gedeelte van het Team Functioneel 
Beheer van de dienst IM verhuist eind 2015 al wel naar Eindhoven, net zoals een deel van de 
personeels- en salarisadministratie van de dienst HRM. De medewerkers in de 
gedeconcentreerde teams zullen hun werkzaamheden blijven uitvoeren op een werkplek in 
hun woonomgeving. 
 
De directeur van het PDC is verantwoordelijk voor de inrichting van het PDC, zowel voor de 
geconcentreerde als de gedeconcentreerde onderdelen. Ten behoeve van dit proces krijgt hij 
de beschikking over een pool van deskundige projectleiders. Om te borgen dat het in werking 
brengen van de gedeconcentreerde gedeelten aansluit bij de ontwikkelingen in de eenheden 
wordt nauw samengewerkt met de hoofden bedrijfsvoering voorafgaande aan het maken van 
keuzes door het PDC. Door deze samenwerking ontstaat voor het personeel een soepele 
overgang naar het PDC en blijft ook voldoende relationele nabijheid behouden tussen het 
PDC en de eenheden waar dat noodzakelijk is. 
 
De bezetting van de gedeconcentreerde teams van het PDC zal niet meteen na afronding van 
fase I van de personele reorganisatie al in overeenstemming zijn met de formatie. Bovendien 
vraagt de personele bezetting in combinatie met de dienstverlening om een geleidelijke en op 
de specifieke omstandigheden afgestemde overdracht. Om geen afbreuk te doen aan de 
vastgestelde inrichting en werking van het PDC wordt van hoofden bedrijfsvoering gevraagd 
het in werking brengen van de gedeconcentreerde teams zoveel mogelijk te ondersteunen. 
 
Met de standaardisatie van de dienstverlening door het PDC is al een start gemaakt. 
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Specifieke regelingen worden geïntegreerd in gemeenschappelijke afspraken en contracten. 
Zo vindt een geleidelijke verandering plaats naar (de uitvoering van) generiek beleid. In dit 
generiek beleid zit al differentiatie geborgd zodat aan veel wensen van lokaal maatwerk reeds 
tegemoet wordt gekomen. 

2.4.3 Instrumentarium wordt geprofessionaliseerd 

In het besturingsmodel Samen Beter Sturen is al opgenomen dat een aantal instrumenten 
nodig is om de sturing en de beleidsvorming op een hoger plan te brengen. Dit zal door de 
directeur Strategie en Beleid ter hand worden genomen. Het gaat daarbij om de volgende 
onderwerpen. 
 
Portfoliomanagement 
Het korps heeft ervaring opgedaan met portfoliomanagement op het gebied van de 
informatievoorziening. De eerste stappen zijn gezet om deze werkwijze ook toe te passen op 
het gebied van het operationele beleid. Deze ervaringen worden benut en uitgewerkt om 
gefaseerd te komen tot integraal portfoliomanagement voor het hele korps. Onderdeel hiervan 
is het ontwikkelen en in werking brengen van een proces voor 
vraagarticulatie met zowel de externe relaties van het korps als de 
interne behoeftestellers. Integraal portfoliomanagement zal ook het 
portfoliomanagement op het gebied van informatievoorziening 
omvatten. 
 
Risicomanagement 
Een van de elementen van de strategische oriëntatie is het doorlopend bewust inschatten van 
risico’s en het aan de hand daarvan beïnvloeden van de buitenwereld en intern bijstellen en 
bijsturen. Aan de hand van de risico-oriëntatie wordt daarmee tevens kleuring gegeven aan de 
inzet van capaciteit en middelen binnen het korps. Het ontwikkelen en implementeren van 
risicomanagement als instrument behorende bij de planning- en controlcyclus is een 
randvoorwaarde om de risico-oriëntatie bedrijfsmatig te faciliteren. 
 

2.5 Control en toezicht 
De maatregelen: 
• Korpscontrol wordt geconcentreerd onder de directeur Financiën 
• Uitvoeringscontrol bedrijfsvoering wordt geconcentreerd onder de directeur PDC 
• Kwaliteitssysteem wordt ontwikkeld en ingevoerd 
• Een interne auditafdeling wordt beheersmatig ondergebracht bij de directeur van de 

Korpsstaf en heeft een rechtstreekse functionele relatie met de Korpschef 

2.5.1 Korpscontrol wordt geconcentreerd onder de directeur Financiën 

De inrichting van de monitoring weerspiegelt de verdeling van de verantwoordelijkheden voor 
de sturing binnen het korps. Daarbij is de politiechef verantwoordelijk voor de integraliteit in 
functioneren van zijn eenheid en de directeur van het PDC voor de uitvoering van 
bedrijfsvoeringstaken. 
 
Voor de monitoring van de resultaten op operationeel gebied beschikt de politiechef over 
eigen capaciteit op het gebied van de controlling. 
 
De control op korpsniveau is de verantwoordelijkheid van de directeur Financiën. Een 
gedeelte van de toezichtfunctionaliteit op dit gebied, die tot nu toe voorzien is in de 
afzonderlijk beleidsdirecties, wordt geleidelijk binnen deze afdeling geconcentreerd. Externe 
rapportages worden hier opgesteld. De directeur Financiën kan als Korpscontroller 
aanwijzingen geven aan de politiechefs en de directeur PDC voor de uitvoering en inrichting 
van de onder hun verantwoordelijkheid vallende control. 
 
De directeur Financiën biedt in overeenstemming met de directeur Strategie en Beleid 

“Benodigde instrumentaria 
zullen in 2015 verder 
ontwikkeld worden” 
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faciliteiten voor de monitoring van de uitvoering van de vastgestelde plannen. 

2.5.2 Uitvoeringscontrol bedrijfsvoering wordt geconcentreerd onder de directeur PDC 

Voor de monitoring van de uitvoering ligt de verantwoordelijkheid bij de directeur van het PDC. 
Onder zijn directe aansturing wordt invulling gegeven aan de uitvoeringscontrol 
bedrijfsvoering. Die bestaat uit de functionaliteit op het gebied van control binnen het PDC, 
voor zover van belang voor een integraal inzicht in de bedrijfsvoering, en wordt zoveel 
mogelijk geconcentreerd. Interne sturing op het gebied van de uitvoering van de 
bedrijfsvoering vindt plaats op basis van rapportages en analyses van de uitvoeringscontrol 
bedrijfsvoering. 
 
Inmiddels is de basis gelegd voor de vorming van een omvattend systeem (BVI 
Bedrijfsvoering) voor het vastleggen en behoud van alle kerngegevens betreffende de 
bedrijfsvoering. Op die manier ontstaat één uniform bestand dat bruikbaar is binnen het hele 
korps en mogelijkheden biedt voor de creatie van samenhangende beelden en analyses. 
Gebruik van die gemeenschappelijke faciliteit bevordert de integraliteit en beperkt de 
administratieve en organisatorische lasten. 

2.5.3 Kwaliteitssysteem wordt ontwikkeld en ingevoerd 

Onder verantwoordelijkheid van de directeur Strategie en Beleid zal een nieuw kwaliteitsmodel 
voor het korps worden ontwikkeld en opgezet. Naast harde gegevens zal daarbij ook een plek 
worden ingeruimd voor de “zachtere” kant zoals leiderschap en cultuur. De COR zal bij de 
ontwikkeling van dit kwaliteitssysteem nadrukkelijk worden betrokken.  
 
Verder zal de draad weer worden opgepakt voor het maken 
van onderlinge vergelijkingen van de prestaties en het 
functioneren van eenheden, afdelingen en teams 
(benchmarking). Veelbelovende initiatieven op dit gebied die 
zijn ontwikkeld binnen het regionale bestel, maar die in de 
achterliggende jaren noodgedwongen niet verder kon worden 
voortgezet, zullen weer worden opgepakt en verder ontwikkeld. Het gaat hierbij niet om een 
systeem van afrekening, maar om een geordende methodiek die kan worden benut om 
verschillende manieren van werken met elkaar te vergelijken en daaruit waar mogelijk 
gemeenschappelijk lessen te trekken.  

2.5.4 Een interne auditafdeling wordt beheersmatig ondergebracht bij de directeur van de Korpsstaf 
en heeft een rechtstreekse functionele relatie met de Korpschef 

De interne auditafdeling heeft onder andere tot doel de inrichting en werking van de 
korpscontrol en de uitvoeringscontrol te controleren. Om die reden is een onafhankelijke 
ophanging binnen het korps een vereiste. De auditplannen worden jaarlijks vastgesteld door 
de korpschef en de verplichting daartoe maakt onderdeel uit van het jaarlijks door de minister 
vast te stellen Beheerplan. 
 

2.6 Cultuur, gedrag en leiderschap 
In het realisatieplan van 2012 is een visie op de gewenste cultuuromslag gegeven. Hoewel 
deze herijking het originele realisatieplan vervangt, blijft de visie die hierin gegeven is op het 
gebied van cultuur, gedrag en leiderschap van kracht, als essentieel onderdeel voor de 
vorming van de nationale politie. Met de herijking van het realisatieplan verandert dat niet.  

2.6.1 De veranderopgave 

Meer dan in het verleden gaat het om integraliteit in de planvorming en uitvoering. Vanwege 
de complexiteit van de organisatie vereist het creëren van integraliteit veel inhoudelijke kennis 
en betrokkenheid met en op elkaar. Medewerkersparticipatie is daarbij cruciaal: alleen 
wanneer de vakvolwassen professionals zich aangesproken voelen op hun betrokkenheid en 

“Monitoring van de afspraken en 
verantwoordelijkheden verhoogt 
de kwaliteit van uitvoering” 



 

27 
 

vakmanschap, is er een kans op succesvol veranderen. 
 
Daarnaast betekent de herijking dat ruimte wordt gegeven aan eenheden om succesvol te 
zijn. Bij ruimte hoort vertrouwen geven en krijgen en verantwoording afleggen.  
Vertrouwen uit zich vooral in het sturen op resultaat en dat resultaat accepteren als het beste 
dat, gegeven de mogelijkheden, kon worden bereikt. Controlsystemen worden er niet op 
gericht om dat gegeven nog eens vast te stellen. Verantwoordelijkheid vertaalt zich in 
openheid en transparantie en het zich willen conformeren aan de uitgangspunten die het 
korps hanteert.  

2.6.2 De kenmerken van de huidige politiecultuur 

Sturen via de top; we hebben een stuurcultuur waarin leidinggevenden zich vanuit hun 
betrokkenheid voor alles verantwoordelijk achten, het moeilijk vinden om 
verantwoordelijkheden te delegeren en waarin dus heel veel via de top moet worden besloten. 
In deze herijking ligt daarom meer focus op een ontwikkelstrategie met optimale participatie 
van medewerkers. 
 
Dominantie van handelen boven planmatig denken; een sterke actiegerichtheid vanuit de 
eerder genoemde betrokkenheid en gedrevenheid is een wezenlijk kenmerk van de 
politiecultuur. Dat hoort bij het vakmanschap van een professional in de frontlinie van een 
organisatie die het geweldsmonopolie heeft. De keerzijde hiervan is dat planmatig denken nog 
niet een van de sterkste kanten van het politieleiderschap is. Terwijl een proces als de 
vorming van één korps juist vraagt om planmatig werken, een goede bedrijfsvoering en 
zorgvuldige en integrale besluitvorming.  

2.6.3 Actueel overzicht van cultuur-ontwikkelingsactiviteiten 

Er vindt binnen het korps een groot aantal landelijke en eenheidsgebonden activiteiten plaats, 
gericht op professionalisering en leiderschapsontwikkeling. Hierin spelen relevante onderdelen 
van de gevraagde cultuuromslag een rol. 
 
Een deel van de activiteiten is rechtstreeks gericht op de cultuuromslag, het betreft hier met 
name het ontwikkeltraject “De Hark Voorbij”, het traject “Van Ambitie naar Actie”, de pilot 
“Great Place to Work”, de beweging van de “Regelvrije Teams”, het traject “Startbaan 
Leidinggevenden” en de diverse medewerkerpartipatie projecten binnen de lijnorganisatie. 
Een aantal andere activiteiten/projecten zijn in belangrijke mate faciliterend aan de 
cultuurontwikkeling. Denk hierbij aan programma’s als Blauw Vakmanschap, Professionele 
Weerbaarheid, Vanguard, de Cultuurraad en het netwerk veranderkundigen politie.  
 
Er is veel energie bij betrokkenen. Er is een duidelijk gevoel van urgentie, van de noodzaak 
van een andere mindset en aanpak. De komende tijd in goed overleg met vele betrokkenen en 
zeker en met de medezeggenschap worden gekeken naar de meest bij de politie passende 
denkmodellen voor cultuur en cultuurontwikkeling, zodat er een gedeelde taal kan gaan 
ontstaan. 
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3 Vergroten kennis en kunde binnen de 
opsporing, handhaving, bedrijfsvoering 
en strategische top 

3.1 Geconstateerde kennislacunes  
Het geconstateerde gebrek aan kennis en kunde kent meerdere uitingsvormen:  
 
Sturen op bezetting (algemene maatregelen) 

• Noodzakelijke vacatures openstellen 
• Strategische personeelsplanning  

Bedrijfsvoering 
• Tijdelijke inhuur expertise 
• Strategische allianties 

Strategisch leiderschap 
• Ontwikkeling strategisch leiderschap 
• MD beleid 

Borging vakbekwaamheid medewerkers 
Opsporing 

• Verbeteren kennis en kunde medewerkers 
• Ketensamenwerking 
• Kwaliteit productie politie 

 
Voor elke van de facetten geldt dat zowel korte termijn als lange termijn maatregelen nodig 
zijn. 
 

3.2 Sturen op bezetting  

3.2.1 Noodzakelijke vacatures openstellen 

Voor de bedrijfsvoering en de staf zijn in 2015 analyses gemaakt op basis van de voorlopige 
inzichten over de effecten van de personele reorganisatie m.b.t. de bezetting van alle posities 
in de formatie. Op basis van die inzichten blijken er knelpunten te bestaan om de 
bedrijfsvoering van het korps uitsluitend via de plaatsing van medewerkers op orde te brengen 
en de dienstverlening aan de eenheden te kunnen garanderen. Naar verwachting zal dit ook 
het geval zijn op het gebied van de operationele gebieden Cybercrime en FinEc. Op basis van 
dat inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten is met de ondernemingsraad 
afgesproken om gedurende de personele reorganisatie - ondanks de in deze fase geldende 
vacaturestop - noodzakelijk geachte vacatures open te stellen. Vanzelfsprekend met 
waarborgen van de rechten van medewerkers in het reorganisatieproces. Deze vacatures 
worden in eerste instantie intern opengesteld en bij eventueel gebrek aan geschikte 
kandidaten wordt er vervolgens extern geworven. Hierdoor zijn inmiddels circa 500 vacatures 
opengesteld. Naar verwachting zal de invulling van deze vacatures in de tweede helft van 
2015 zijn gerealiseerd. Dit beleid geldt ook voor noodzakelijke vacatures binnen de 
operationele eenheden. Zo zijn er bijvoorbeeld vacatures opengesteld voor de functie van 
wijkagent en wordt specifiek geworven op specialistische functies voor bijvoorbeeld FinEc en 
Cybercrime, de Observatieteams en de Dienst Speciale Interventie.  
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3.2.2 Strategische personeelsplanning 

Een belangrijke opgave, zeker voor de komende jaren, is om de bezetting van het korps in 
overeenstemming te brengen met de vastgestelde formatie en daarmee met de gewenste 
kwaliteit. Hierbij zijn vragen aan de orde met betrekking tot het bepalen van beleid en 
maatregelen voor de instroom, de doorstroom en de uitstroom van personeel én vragen over 
welke kennis en kunde eigen medewerkers dienen te beschikken en welke ervaring, 
deskundigheid en vaardigheden kunnen worden betrokken van externe partijen. De 
strategische personeelsplanning – die gaat over zowel het operationele als het niet 
operationele personeel – geeft hier meerjarig inzicht in. De strategische personeelsplanning 
vormt de basis voor kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan instroom, doorstroom en 
uitstroom. Deze planning bepaalt ook de behoefte aan ontwikkeling van medewerkers via 
onderwijs of andere ontwikkeltrajecten. De strategische personeelsplanning is in 2015 
vastgesteld voor 2016-2020, in deze planning is de extra instroom van 600 aspiranten reeds 
verwerkt. Tevens zal de strategische personeelsplanning concreet inzicht geven in de ambitie 
van de nationale politie in onder andere de instroom van specifiek opgeleid c.q. op te leiden 
opsporingspersoneel, waar momenteel veel vacatures voor openstaan. Eén en ander zal in 
overleg met het OM plaatsvinden. 
 

3.3 Versterken kennis en kunde bedrijfsvoering  
De strategische personeelsplanning moet voor de langere termijn borgen dat de juiste kennis 
en kunde wordt ontwikkeld en op de juiste functies wordt ingezet maar ook dat externe 
deskundigheid van buitenaf blijft binnenstromen. Daar waar interne plaatsing en ontwikkeling 
en externe instroom nog onvoldoende zijn om knelpunten op te lossen zijn tijdelijk of 
structureel aanvullende maatregelen nodig.  

3.3.1 De inhuur van expertise en het aangaan van strategische partnerschappen  

Een van de manieren om kennis en kunde binnen te halen is inhuur. De politie huurt 
momenteel waar dat nodig is kennis en kunde in vanuit de markt. Dit zal de komende tijd voor 
de bedrijfsvoering nog een belangrijke werkwijze zijn om de kennis en kunde snel op peil te 

brengen. Zodra dit mogelijk is wordt de externe inhuur 
afgebouwd en wordt het werk overgenomen door 
eigen medewerkers. Hiertoe wordt expliciet gestuurd 

op kennis overdracht van de ingehuurde specialisten 
naar eigen medewerkers. 

 
De manier waarop wordt ingehuurd is op dit moment 
echter niet efficiënt genoeg. Er wordt met name veel 

op uur-factuur basis ingehuurd via zelfstandige 
ondernemers omdat een deel van de expertise op die manier in de markt is georganiseerd. Dit 
is beheersmatig erg arbeidsintensief en de kennisoverdracht is niet eenvoudig te organiseren. 
Voor deze wijze van inhuren van expertise wordt voor medio 2016 geanalyseerd of de 
benodigde expertise via de inhuur van producten of een dienstverleningsmodel georganiseerd 
kan worden.  
 
Daar waar het niet reëel is dat het korps de ontbrekende bedrijfsvoeringsexpertise op korte 
termijn kan verwerven of op lange termijn kan opleiden en of behouden, wordt nagegaan of 
nieuwe strategische samenwerkingsverbanden mogelijk zijn met private organisaties die deze 
expertise wel kunnen aanbieden. Deze samenwerkingsverbanden kunnen helpen om de 
politieorganisatie te versterken en tegelijkertijd om de bedrijfsvoering van het korps te 
ontlasten door het verminderen van individuele inhuur.  
 
Het korps kan voor nooit volledig zelfredzaam zijn voor alle expertise die in het korps nodig is. 
Er zullen altijd specialismen zijn die het korps te infrequent nodig heeft om op peil te houden. 
Er zullen ook specialismen zijn waarvoor de commerciële arbeidsmarkt zodanig is dat de 
politie geen reëel aanbod als werkgever kan doen. Voor deze expertise zullen 
partnerschappen of dienstverleningsovereenkomsten ingericht worden met organisaties die dit 

_____________________________________ 
“Zoek een goede 
partner voor wat je 
als organisatie niet 
zelf kunt leren” 
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specialisme of takenpakket kunnen aanbieden. 
 

3.4 Versterken kennis en kunde strategisch leidersc hap 
In het korps is op strategisch niveau meer ervaring nodig met integrale concernsturing, de 
effecten van de schaalgrootte van het korps en met de manier waarop met externe sturing en 
relaties kan worden omgegaan. Dit vraagt om een omslag naar het denken van buiten naar 
binnen om zo het anticiperend vermogen van de organisatie te laten toenemen. Het vereist 
ook het leren sturen op het bereiken en behouden van een realistisch evenwicht tussen 
concern belangen en lokale belangen, en ambities versus draagkracht. Het leiden van een 
organisatie van deze omvang vraagt andere competenties van de leidinggevenden dan in het 
oude bestel. Er is een versterking nodig van de manier waarop het korps omgaat met haar 
strategische relaties. 

3.4.1 Samenstelling en ontwikkeling op strategisch niveau 

Op strategisch niveau in het korps is vanaf de start externe expertise toegevoegd op het 
gebied van bedrijfsvoering. Deze expertise wordt verder structureel uitgebreid met de 
aanstelling van de directeur Strategie en Beleid. Via de strategische personeelsplanning blijft 
geborgd dat de samenstelling van functionarissen op strategisch niveau voldoet aan het 
hiervoor geldende profiel en de benodigde mix van kennis en ervaring van binnen en buiten 
het korps. Om te borgen dat functionarissen op strategisch niveau na implementatie van de in 
hoofdstuk 2 beschreven wijzigingen in de sturing, de juiste rollen blijven vervullen wordt in 
samenwerking met deskundige instituten op het gebied van management en bedrijfskunde 
een praktisch coachingsprogramma ontwikkeld en ingezet. Daarin worden alle leden van op 
strategisch niveau betrokken. 

3.4.2 Management development 

De politie heeft al een stelsel van management development waarin ook aandacht is voor de 
instroom van expertise van buiten de politie en het ontwikkelen van expertise voor de 
strategische functies binnen de politie door het opdoen van ervaring buiten de politie. Het 
vraagstuk van strategisch leiderschap zal in de doorontwikkeling van dit stelsel worden 
toegevoegd. Dit stelsel wordt permanent onderhouden. Aanvullend hierop is in 2014 reeds in 
gegeven door een programma te starten leidinggevenden meer in staat te stellen om 
vernieuwing en innovatie op de juiste manier te benaderen en door aanpassing van het 
leiderschapsonderwijs bij de Politieacademie op basis van het rapport Welten. 
 

3.5 Borging vakbekwaamheid medewerkers 
Alle teams stellen in het voorjaar van 2016 hun teamplan op en daarin komt aan de orde hoe 
de vakbekwaamheid van het team geborgd kan worden en wat dit betekent voor de 
ontwikkeling van medewerkers in het team. In de teamplannen wordt concreet ingevuld welke 
opleidingen de medewerkers de komende periode volgen om de functie bevoegd en bekwaam 
te kunnen vervullen. Om met name de parate kennis op peil te houden, wordt conform 
toezegging van de minister aan de Kamer in het voorjaar van 2016 een voorstel gedaan voor 
invoering van een integraal kwaliteitssysteem voor vakbekwaamheid. Dit kwaliteitssysteem 
wordt in de jaren daarna voorbereid en na 2017 geïmplementeerd. Het niveau van 
vakbekwaamheid is een vast agendapunt in de gesprekscyclus tussen leidinggevende en 
medewerker. 
 

3.6 Vakmanschap opsporing 
 
De oprichting van de Nationale Politie heeft geleid tot betere mogelijkheden tot sturing op de 
inzet van opsporingscapaciteit en onderlinge samenwerking in de aanpak van bovenregionale 
of zich landelijke manifesterende criminaliteit. Hiervan zijn de samenwerking op de aanpak 
van ondermijnende (drugs-)criminaliteit in Zuid Nederland, de aanpak van 
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grensoverschrijdende criminaliteit en de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) 
goede voorbeelden. Bovendien is met de landelijke uitrol van het registratiesysteem SummIT 
gerealiseerd dat alle opsporingsinformatie landelijk beschikbaar is. 
 
Ondanks deze verbeteringen die reeds zijn gerealiseerd is actie nodig op het vakmanschap 
van de opsporing. Tevens zal de samenwerking in de strafrechtsketen verbeterd moeten 
worden. De kwaliteit van de opsporing is van belang voor zowel de rechtshandhaving als voor 
het integrale veiligheidsbeleid. Kwalitatief goede opsporing dient in de politieorganisatie op 
veel manieren gestalte te krijgen: in de aanpak van verschillende criminaliteitsvormen (van 
veel voorkomende criminaliteit via high impact crimes tot ondermijning), in de invulling vanuit 
de diverse organisatieonderdelen (van basisteam tot landelijke recherche) en door een goede 
informatiepositie (intelligence en analyse) te verzekeren. Dit alles steeds ondersteund door 
goed (operationeel) leiderschap, met aandacht voor sturing en resultaat.  
 
Als antwoord op het in het oude bestel reeds geconstateerde kwantitatieve en kwalitatieve 
tekort in de opsporing, is in het inrichtingsplan vastgelegd welke kwantitatieve en kwalitatieve 
capaciteit wordt ingericht. De totale ingerichte sterkte (districten en eenheden) van de 
opsporing is 12.730 fte, ca. 25.5 % van de operationele sterkte. Aanvullend is er ruim 3.800 fte 
voorzien in de informatieorganisatie.  
 
Hoewel ook de afgelopen jaren gewerkt is aan de kwalitatieve versterking van de opsporing3 
heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid. De kwantiteit van de opsporing is nog niet 
op het niveau dat nodig is. Zo zijn er momenteel te veel vacatures op belangrijke onderdelen 
van de recherche- en informatieorganisatie. Ook is de kwaliteit van de opsporing vaak niet op 
het vereiste niveau, de benodigde (parate)kennis wordt niet altijd goed op peil gehouden zoals 
een recent Inspectie onderzoek al uitwees. Ook de hoeveelheid noodzakelijk rework is te 
groot. In de eerste tweeënhalf jaar nationale politie kon nog onvoldoende vooruitgang worden 
geboekt. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door regels rondom de personele reorganisatie. 
Dat de HRM-organisatie nog niet voldoende is opgebouwd belemmert dit verder.  
 
Om bovenstaand probleem aan te pakken wordt een aantal acties ondernomen. Ten eerste 
worden door de eerder beschreven maatregel van openstellen van noodzakelijke vacatures 
ook finec en cybercrime-specialisten versneld geworven. Ten tweede wordt direct na 
afronding van de personele reorganisatie de zij-, door, en instroom, binnen de kaders van het 
inrichtingsplan, met voorrang op het gewenste niveau gebracht. De strategische 
personeelsplanning vormt daarbij de basis om het gat tussen het gewenste niveau en het 
huidige kwalitatieve en kwantitatieve niveau aan te vullen. Omdat niet alle werving in één keer 
kan maakt de politie op aangeven van het gezag keuzes in de volgorde van de werving. Zo 
worden snel stappen gezet in de kwantitatieve versterking van de opsporing en daarmee 
kwaliteit in de breedte en de diepte (specialismen) van de opsporing gebracht. Waar 
noodzakelijk kan specialistische kennis worden ingehuurd, binnen budgettaire kaders, zoals in 
hoofdstuk 8 is beschreven.  
 
Naast kwantitatieve maatregelen is ook ten aanzien van de kwaliteit actie nodig. Het gaat om 
het toekomst bestendig maken en houden van de kwaliteit van de opsporing door middel van 
onder andere permanente vakontwikkeling, kennisonderhoud en vakwaardering en betere 
sturing en operationeel leiderschap in de opsporing.  
 
De criminele wereld verschuift van zichtbaar naar onzichtbaar (ondermijning) en van fysiek 

                                                      
3 Zo is het team HTC (High Tech Crime) bij de Landelijke Eenheid gerealiseerd, deels ook met hoogwaardige 
(HBO/WO) zij-instroom. Ook bij de intensivering van de aanpak van financieel-economische criminaliteit is er sprake 
van zij-instroom op dit (hogere) niveau. Daarnaast zijn er recherchekundigen op HBO-niveau opgeleid en ingestroomd 
in de diverse recherche onderdelen. De opsporingssterkte bestaat qua specialismen uit Financieel-Economische 
Criminaliteit (FinEc) 1.156 fte., Digitale Opsporing en Cybercrime 743 fte., Milieu 412 fte., Kinderporno 150 fte., 
Vreemdelingenpolitie en mensenhandel, -smokkel 1.184 fte., Forensische Opsporing 1.230 fte. en Internationale 
Rechtshulp 258 fte.  
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naar virtueel. Ook is meer hoogwaardige specialistische kennis bij de politie (zoals Finec, 
digitaal, jihad, forensisch, intelligence) noodzakelijk. Dit vraagt van de opsporing, niet alleen 
de specialisten, dat in toenemende mate netwerkgericht gewerkt en gedacht kan worden, 
vooral omdat zij in verbinding moet staan met andere opsporings- en toezichthoudende 
instanties, de wetenschap, het bedrijfsleven en andere kennisnetwerken. Op deze wijze kan 
op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau effectief geacteerd worden. Om dit 
daadwerkelijk te realiseren zijn er meer rechercheurs nodig die beschikken over meer en 
andere competenties dan die tot nu toe gevraagd werden in het klassieke recherchedomein. 
Daarmee verbreedt en verdiept het recherchevak zich buiten de vertrouwde, klassieke manier 
van werken, een trend die al is ingezet. Van veel medewerkers in de opsporing zal het niveau 
fundamenteel verhoogd moeten worden.  
 
Deel van de kwalitatieve ontwikkeling vindt plaats via een eerder opgesteld kwaliteitstraject 
van het OM en het korps. Dit plan voorziet in het versterken van de kwaliteit van de 
toegeleverde informatie van politie aan het OM, zoals het proces-verbaal en het zaaksdossier. 
Via samenwerkingsvormen wordt kennis van het OM overgedragen aan politiemensen. Dit 
kwaliteitstraject wordt verder aangevuld door het aanscherpen van het opleidingspakket van 
de Hulpofficier van Justitie en het gefaseerd opleiden van 4000 fte met dit vernieuwde 
opleidingspakket. De politie zal de voortgang hierop regelmatig met het OM bespreken om te 
bekijken of bijsturing nodig en mogelijk is. 
 
 
Een verbeterplan voor de opsporing  
Om genoemde kwantiteit en kwaliteit in de opsporing duurzaam te borgen zal, binnen de 
gestelde kaders, in opdracht van het OM de politie een voorstel doen voor een meerjarig 
verbeterplan voor de opsporing. Dit samen met het OM en op basis van een nadere analyse 
uit te werken plan gaat in op hoe de benodigde duurzame kwantitatieve en kwalitatieve 
verbeteringen tot stand komen en borgt zo bovenstaande afspraken over (volgorde van) de 
werving en selectie van medewerkers en verbetering van de kwaliteit. Hierbij is ook aandacht 
voor de noodzakelijke randvoorwaarden vanuit het gezag.  
 
Vóór de behandeling van de begroting 2015 van Veiligheid en Justitie (begin november 2015) 
wordt een plan van aanpak op hoofdlijnen opgeleverd waarin de contouren van het 
kwaliteitsplan voor de opsporing al zoveel mogelijk zijn uitgewerkt. Zo snel mogelijk daarna, 
maar uiterlijk op 1 mei 2016, wordt een gedetailleerd kwaliteitsplan opgeleverd dat zo snel 
mogelijk in werking wordt gebracht.  
 
In het plan van aanpak wordt in ieder geval een gemeenschappelijke (diepere) analyse van de 
problematiek (waar zijn de problemen het grootst in kwalitatief - en kwantitatief opzicht) en van 
de oorzaken en de daarop te nemen maatregelen opgenomen.  
Daarnaast krijgt dit plan een kwalitatief gedeelte. Dit gedeelte gaat in op de kwaliteitseisen 
aan en opleiding van het opsporingspersoneel waarbij de lat voor zowel de breedte (het aantal 
medewerkers) als diepte fundamenteel omhoog moet. Vakbeleving, internalisering van de 
discipline opsporing, vakvolwassenheid en externe gerichtheid, evenals de sturing hierop door 
leidinggevenden binnen de opsporing komen aan de orde. Het gezamenlijke plan adresseert 
daarmee alle niveaus binnen de opsporing.  
Tenzij uit de analyse anders blijkt, zien de maatregelen in ieder geval op:  

• Opleidingen: beschrijven en realiseren van de juiste competenties, 
vaardigheden en deskundigheid van de diverse medewerkers werkzaam in de 
opsporing; 

• Toekomstbestendig maken en onderhouden van de kwaliteit van de opsporing 
door permanente educatie en doorontwikkeling van de vakkennis; 

• Inventarisatie van extern in te huren specialistische kennis, zoals in paragraaf 
3.5 beschreven; 

• Stimuleren van diversiteit van medewerkers;  
• Sturing en (operationeel) leiderschap in de opsporing; 

 
Voor de laatste twee punten vormt de visie op cultuur, gedrag en leiderschap uit het 
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realisatieplan Nationale Politie het uitgangspunt.  
Het uitgewerkte kwaliteitsplan bevat verder een helder en realistisch ambitieniveau ten 
aanzien van de te bereiken resultaten, met daarbij een realistisch tijdpad (planning) inclusief 
financiële paragraaf.  
 
Samenwerken in de strafrechtsketen is naast het hebben en houden van de juiste 
medewerkers een belangrijk onderdeel in de kwaliteit van de opsporing. Daarom staat dit ook 
hoog op de ontwikkel- en IV-agenda van het korps.  
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4 Prioritering in operationele ambities 

4.1 Politieprestaties blijven op peil 

4.1.1 Realisatie van politieprestaties is geen onderdeel van de herijking  

Zoals in de analyse van hoofdstuk 1 reeds aangegeven, moest er te veel tegelijkertijd 
gebeuren. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Dat geldt niet voor de politieprestaties 
zelf: die gelden als doel van de vorming van de nationale politie. De politie is en blijft een 
betrouwbare partner, middenin de samenleving. De politie realiseert derhalve haar 
politieprestaties lokaal, regionaal en landelijk onder aansturing van het gezag. Het op peil 
houden van de politieprestaties is echter geen vanzelfsprekendheid, 
gegeven het feit voor alle medewerkers de teams en de werkplekken 
nog aan veranderingen onderhevig zijn door het afronden van de 
personele reorganisatie. Het vraagt gerichte aandacht, sturing en het 
dagelijks maken van keuzes op en om de prestaties op niveau te 
houden. 
Het daadwerkelijk presteren van de politie, zoals in de lokale of 
districtelijke driehoeken is afgesproken, is geen onderwerp van deze 
herijking. Zulks kan immers geen onderwerp van een nieuwe overweging van de minister of 
korpschef zijn. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de doelstellingen zoals de 
regioburgemeesters, de voorzitter van het college van PG’s en de Minister hebben 
geformuleerd in de Veiligheidsagenda 2015-2018. Evenzeer geldt dit voor de 
resultaatsafspraken die met de overige gezagsdragers zijn gemaakt op het terrein van 
vreemdelingen, executie en bewaken/beveiligen. 

4.1.2 Veel beleid op taakuitvoering uit diverse bronnen 

Vanuit diverse bronnen is de afgelopen jaren beleid rond operatie/taakuitvoering ontwikkeld 
om het politiewerk te richten, te begrenzen of te verbeteren. Alle gezagen – niet alleen de 
burgemeesters en het OM – de behoeftestellers zoals bijvoorbeeld het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu op verkeer- en milieutaken, de stakeholders (bijvoorbeeld bij 
discriminatie) en ketenpartners vragen veel van de politie. Op dit moment is de optelsom van 
die ambities teveel voor de politie. De Tweede en Eerste Kamer hebben een groot aantal 
wetsvoorstellen in behandeling met consequenties voor de taken van de politie. Op de 
ministeries is daarnaast nog veel wetgeving in voorbereiding. Die voorstellen vragen vaak 
extra scholing van het personeel, aanpassingen in de ICT of facility management. Het nog in 
ontwikkeling zijnde integraal portfolioproces waarbij het totaal aan opgaven is gekoppeld aan 
draagkracht van de organisatie heeft ertoe geleid dat de politie op deelterreinen afspraken 
gemaakt heeft die op dit moment niet allen tegelijkertijd of in volle omvang haalbaar zijn. De 
druk om ‘te leveren’ is groot. 
 
Het ‘wenkend perspectief’ van een politieorganisatie die in de volle breedte aanzienlijk beter 
presteert is daarmee niet achter de horizon verdwenen. Wel moet geconstateerd worden dat 
de weg om dit wenkende perspectief te realiseren langer en lastiger is dan tijdens de 
kwartiermakersfase kon worden voorzien. Een voorbeeld hiervan is de veelheid van te 
implementeren Europese regelgeving. Regelgeving die vaak al voor de start van de nationale 
politie is overeengekomen en die vaak bedoeld is om de rechten van verdachten of 
slachtoffers te beschermen, of de politie te laten handhaven of toezicht te laten houden op 
fenomenen, waar eerder niet of door andere partijen werd gehandhaafd. 

“Het daadwerkelijk 
presteren van de politie is 
geen onderwerp van deze 
herijking” 
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4.1.3 Implementatie van beleid vraagt tijd en ruimte bij bedrijfsvoering en eenheden 

Al deze opgaven betekenen voor de politiemedewerkers een andere manier van werken, 
vragen voorbereiding door de bedrijfsvoering en tijd en ruimte bij de eenheden om deze 
opgaven in uitvoering te nemen. De kwaliteit en kwantiteit van politiepersoneel is een 
essentiële randvoorwaarde voor het op peil houden en op termijn verbeteren van de 
politieprestaties. Het inwerking brengen van de eenheden is dat eveneens.  
 
In dit hoofdstuk worden daarom keuzes gemaakt met betrekking tot de inrichting en de 
grotendeels interne verbeterwensen uit het oorspronkelijke realisatieplan NP. Dit eerdere 
realisatieplan bevatte 39 operationele doelen, veelal verbeterwensen van de organisatie op 
het operationele proces. Hiervan zijn er tien in de eerste twee jaar geprioriteerd uitgevoerd en 
nagenoeg voltooid. De overige 29 operationele doelen worden niet op de voorziene wijze in 
uitvoering genomen, maar zijn heroverwogen in deze herijking. Ook wordt met betrekking tot 
de implementatie van wetten, politieke afspraken en andere landelijke implementatie 
opdrachten aan de politie, weergegeven welke binnen de scope van de realisatieperiode in 
ieder geval worden uitgevoerd en welke gezien het totaal aan ambities getemporiseerd of 
gefaseerd worden. 
 

4.2 Bewust keuzes maken in veelheid van noodzakelij ke verbeteringen 

4.2.1 De externe omgeving is leidend voor het prioriteringsproces 

De prioriteit van het korps is gericht op behoud van prestaties afgesproken met de 
gezagsdragers. Daarnaast is er ruimte nodig voor implementeren van landelijke opgaven én 
voor het reageren op onvoorziene of veranderende veiligheidsvraagstukken.  
 
De Minister en de politie zetten daarom bewust in op een beperkt aantal landelijke prioriteiten. 
De politie richt de energie en capaciteit van de bedrijfsvoering op die prioriteiten. Daarmee 
wordt de veranderopgave binnen de eenheid dragelijk. Indien de draagkracht van de 
organisatie het toelaat is er wel vakontwikkeling mogelijk op de overige portefeuilles en binnen 
de eenheden. Echter, ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering is slechts mogelijk indien 
daarmee de genoemde prioriteiten niet onder druk komen te staan.  
 
Bij het bepalen van de criteria voor het prioriteringsproces op de politieprestaties is de externe 
omgeving van de politie als uitgangspunt genomen: 
• Dienstverlening voor de burgers verder verbeteren; 
• Versterken positie lokaal gezag; 
• Versterken legitimiteit van de politie in de samenleving; 
• Versterken samenwerking in de keten; 
• Behouden lokale verankering; 
• Een betrouwbare samenwerkingspartner zijn; 
• Continuïteit in taakuitvoering eenheden. 
 
Daarnaast heeft de politie gezien boven staande analyse noodgedwongen twee interne 
criteria laten meewegen: 
• Effectiviteit van organisatie, bijvoorbeeld door minder administratieve lasten of door 

vergemakkelijken van het politiewerk; 
• Minimale effecten op de vorming van de bedrijfsvoering. 

4.2.2 De Minister zet in op zes prioriteiten 

Uit die criteria volgt dat het nakomen van afspraken (mits de veiligheidssituatie in Nederland 
niet substantieel wijzigt) gedurende de periode van de herijking geldt voor: 
 
1. Lokale en regionale prioriteiten 
In de driehoeken worden op basis van door de gemeenteraden vastgestelde 
veiligheidsplannen en de doelstellingen van het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt over 
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de door de politie en de andere betrokken instanties te behalen resultaten op het gebied van 
hulpverlening, preventie, toezicht, opsporing (onder meer veelvoorkomende criminaliteit), en 
nazorg. Daarbij blijft er ruimte voor extra inzet op calamiteiten en nieuwe fenomenen. De dit 
voorjaar vastgestelde regionale beleidsplannen zijn gestoeld op de gemeentelijke 
veiligheidsplannen en bevatten ook een doorvertaling van de landelijke prioriteiten.  
 
2. Veiligheidsagenda 2015-2018 
De door de regioburgemeesters, de voorzitter van het college van PG’s, de Minister en de 
Korpschef afgesproken resultaten zijn opgenomen inde Veiligheidsagenda 2015-2018. Hierin 
zijn afspraken gemaakt over de aanpak van ondermijnende criminaliteit, Cybercrime, 
horizontale fraude, kinderporno en high impact crimes, met bij de meeste thema’s ´integraal 
afpakken´ als rode draad. Voor de aanpak van ondermijning, Cybercrime, horizontale fraude 
en kinderporno is evident een landelijk afgestemde aanpak noodzakelijk. Aan deze thema’s 
zijn specifieke meetbare landelijke beleidsdoelstellingen voor de politie gekoppeld (art 18 
Politiewet 2012). De aanpak van de high impact crimes wordt vooral lokaal bepaald. In de 
afspraken is voor 2015-2016 rekening gehouden met het tempo van realisatie van de 
nationale politie, ook is er in 2016 een tussentijdse evaluatie voorzien. 
Onder deze noemer vallen ook de met de staatsecretaris van vreemdelingenzaken 
overeengekomen doelstellingen ten aanzien van vreemdelingentoezicht en -handhaving.  
 
3. Dienstverlening 
Dienstverlening aan de burger is een belangrijk onderwerp in verband met de lokale 
verankering en het in het stand houden van de politieprestaties. Tevens heeft het onderwerp 
een directe relatie met het huisvestingsdossier. De doelstelling is een kwalitatief hoogwaardig 
en voor burgers en ondernemers toegankelijk aangifteproces. Daartoe worden de diensten 
aan burgers uitgebreid. De politie richt zich de komende jaren op een verbeterd 
aangifteproces (24/7, mulitichannel, 3D/2D, uitbreiding 
van de elektronische aangifte met een up-to-date site), de 
terugkoppeling aan burgers bij aangifte van HIC’s en de 
introductie van de Aangiftevolgservice. Daarnaast neemt 
het locatieonafhankelijk werken toe waardoor aangiftes bij 
specifieke omstandigheden bij burgers thuis, of op locatie van het delict, kunnen worden 
opgenomen. Ook zal het baliepersoneel Intake en Service startend in 2015 en doorlopend tot 
in 2017 beter opgeleid worden.  
 
4. Terrorisme 
Dit betreft de uitvoering van het actieprogramma Terrorisme en de besteding van het 
politiedeel van de 128 mln. € voor contraterrorisme en antiradicalisering. Voor de politie 
betekent dit onder andere het vergroten van de capaciteit van de observatie teams en het 
invoeren van Rapid Respons Teams bij de dienst speciale interventies (DSI). Voorts zijn er 
bewakings- en beveiligingsopgaven op onder meer joodse en islamitische objecten, stations in 
de grote steden en andere bijzondere objecten. Zoals bekend heeft de KMar voor een aantal 
objecten onder verantwoordelijkheid van het lokale gezag de bewakings- en beveiligingstaken 
overgenomen op basis van de bijstandsregeling. 
 
5. Versterking Prestaties Strafrechtketen 
Het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen loopt ultimo 2016 af, onderdelen 
worden gefinancierd met de intensivering 105 miljoen, 1e tranche. Binnen het programma zijn 
diverse programma’s ondergebracht zoals BOSZ en ZSM. De politie handhaaft haar 
committent op het programma VPS en zal zoveel mogelijk de opgaven invoeren. Zoals het 
mobiel werken in de basisteams en districten door de uitrol van MEOS, de afspraken in het 
kader van ZSM, executie en dienstverlening. Bij het Kwaliteitsplan OM-politie gericht op 
verbeteren van het proces van opsporing en vervolging, ligt de nadruk op het terugdringen van 
“rework” bij veelvoorkomende criminaliteit.  
De politie heeft belang bij een verdergaande digitalisering van de strafrechtketen vanuit 
verhoging efficiency in processen en verbetering van de effectiviteit. De invoering hiervan 
vraagt een investering, o.a. wegens anders werken voor alle collega’s in de basisteams, 
districten en recherche en een inspanning op het terrein van datamanagement. De politie zal 

“Dienstverlening naar de 
burger is essentieel” 
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het digitaal strafdossier en de digitale handtekening voorbereiden in relatie tot DWS (Digitaal 
Werken in de Strafrechtketen) en zo snel als de draagkracht van de organisatie is in uitvoering 
te nemen. Ten aanzien van de implementatie van het wetsvoorstel van de ‘raadsman bij 
verhoor’ (inwerkingtreding 27 november 2016) zullen politie, OM en advocatuur hun 
werkprocessen op elkaar afstemmen zodat dat voor een ieder de toegang tot het recht op een 
raadsman verzekerd is. Vanzelfsprekend onderzoekt de politie de komende jaren de meest 
effectieve werkwijze om uitvoering te geven aan deze verplichting.  
Tot slot zal ingezet worden op een meerjarige verbeterplan voor de opsporing. Dit samen met 
het OM en op basis van een nadere analyse uit te werken plan gaat in op hoe de benodigde 
duurzame kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen tot stand komen 
voor de opsporing. Zie hiervoor het onderdeel vakmanschap opsporing, in hoofdstuk 3. 
  
6. Maatregelen in het kader van intensivering van €105 mln.  
Dit betreft de besteding van de regeerakkoordgelden ad € 105 mln. waaronder begrepen de 
financiële uitvoeringsafspraken. De intensiveringen 1e tranche van de € 105 mln. zijn gericht 
op versterken van samenwerking in de strafrechtketen en verbeteren van de uitvoering. In het 
Artikel-19-overleg is afgesproken dat er ruimte is voor regionaal maatwerk bij het versterken 
van de uitvoering van de Veiligheidsagenda en de regionale meerjarenbeleidsplannen 
(ketensamenwerking zoals top X samenwerking, verbinding zorg- en veiligheid, samenwerking 
politie/BOA’s, ondermijning / fraude, jeugdcriminaliteit). Deze afspraken rond lokaal maatwerk 
blijven in stand, conform de brief van de korpschef van april 2015. 

4.2.3 Start van de uitvoering van maatregelen verschilt per maatregel  

Bovenstaande maatregelen vragen zoals eerder vermeld anders werken van politie 
medewerkers en daarnaast extra ondersteuning van de bedrijfsvoering (opleidingen, 
middelen, ICT-voorzieningen). Om deze maatregelen in te voeren bereidt de politie de 
volgende landelijke opgaven in 2015, 2016 en 2017 voor en neemt deze naar behoeftes van 
de eenheden in uitvoering. Voorbereiden betekent dat de bedrijfsvoering (PDC incl. IV) de 
voorzieningen realiseert waarmee de eenheden de opgave in uitvoering nemen. Uitvoering 
betekent dat de eenheden de maatregel in hun eenheid invoeren danwel dat het PDC de 
maatregel uitvoert (bijvoorbeeld trainingen van personeel). Dit gebeurt naar de behoeftes van 
de eenheden. Afhankelijk van de aard van de maatregel kan de doorlooptijd twee jaar tot drie 
jaar zijn. Dit laatste geldt vooral als veel collega’s andere vaardigheden moeten aanleren. 
Daar waar de maatregelen op enigerlei wijze het gezag raken worden deze afgestemd in het 
artikel 19 overleg. 
 
De jaartallen in de kolom ‘start uitvoering’ in onderstaande tabel geven de start van de 
uitvoering aan. De doorlooptijd kan bij een aantal maatregelen meerdere jaren beslaan. 
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Prioriteit Maatregel Start 

uitvoering 

Veiligheidsagenda 

2015-2018 

Aanpak horizontale fraude 2016 

Peseta 2016 

Instroom FinEc, Cyber, Wijkagenten en teamchefs 2015-18 

In werking brengen Digitaal Opsporen 2016 

Prokid plus (vroegsignaleren) 2016 

Verbetertraject Jeugdgroepen/groepsscan 2016 

Toerusten wijkagenten, opleiden van nieuwe wijkagenten 2015 

Terrorisme  Contra terrorisme en extremisme tegengaan en voorkomen 2015 

Vergroten capaciteit OT en invoeren Rapid Respons Teams bij DSI 2015 

Dienstverlening naar 

de burger op peil 

Baliepersoneel professioneel opgeleid 2015 

Uitrol 3D-loket 2014 

Elektronische aangifte (= internet aangifte)  2016 

 Aangifte volgsysteem, incl. evaluatie 2015 

 Implementatie wet versterking positie slachtoffers 2014 

 EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers 2015 

Programma VPS / 

105 miljoen 

intensivering 1e 

tranche en 2e 

tranche tot eind 

2017 

Locatie-onafhankelijk werken, waaronder MEOS, Mobiel Effectief Op Straat 

(incl. mobiel werken FO) 

2015 

BVH-Web 2015 

Digitaal werken in de strafrechtsketen  2016 

Versterken ZSM infrastructuur door huisvesting en IV 2016 

ZSM: Ketenbrede informatie uitwisseling 2015 

Proces executie uitrol 2015 

Direct betalen (op rekening van het CJIB) 2015 

 Kwaliteitsverbeteringsagenda opsporing  2015 

 

4.2.4 Temporiseren van andere opgaven is onvermijdelijk 

De realisatie van bovenstaande opgaven zal zoals hierboven geduid een enorme inspanning 
van de politie vergen. Het is daarom ook onvermijdelijk een aantal andere opgaven op de 
taakuitvoering en operatiën te temporiseren. De implementatie-opgaven gaan voort, maar in 
een minder hectisch tempo. Het maatschappelijke belang van al deze onderwerpen lijdt geen 
twijfel, het gaat in deze herijking om de vraag of de politieorganisatie de implementatie van 
extra instrumenten in operationeel, HRM- en bedrijfsvoeringsmatig opzicht zou kunnen 
dragen. Onderwerpen die niet direct relateren aan de Veiligheidsagenda, de strafrechtketen 
en dienstverlening zijn aan een nadere beschouwing onderworpen.  
 
Zo is bij onderwerpen die geen onderdeel zijn van de Veiligheidsagenda 2015-2018 zorgvuldig 
nagegaan of de prestaties van de politie zonder extra instrumenten op peil kunnen blijven. Dit 
is het geval op verkeer- en milieutaken van de politie, alsook bij de dierenwelzijnstaken. De 
directe inzet van additionele instrumenten zal gering effect hebben op de prestaties terwijl de 
HRM en bedrijfsvoering van de politie hiermee wel zouden worden belast. De politie neemt in 
de bedrijfsvoering wat meer de tijd voor de ontwikkeling van die instrumenten terwijl de 
prestaties ‘op straat’ op peil blijven. 
 
Ook wordt in de bedrijfsvoering getemporiseerd op onderwerpen waar de laatste jaren reeds 
goede resultaten zijn behaald en waar de handhavingsinzet reeds is verminderd, zoals bij de 
inzet van het voetbalvandalisme (voetbalvolgsysteem). De ontwikkeling van extra 
instrumenten met gevolgen voor de bedrijfsvoering vindt plaats in een gefaseerd tempo.  



 

39 
 

 
Van een heel andere orde is de temporisering omdat de inwerkingtreding van voorziene 
wetgeving op een later moment zal plaatsvinden dan eerder was gepland. Voorbeelden zijn de 
wet verbeteren drugstesten in het verkeer en de wet Middelengebruik. Andere voorbeelden 
relateren aan een aantal wetsvoorstellen die gaan over de opslag en het gebruik van 
data/gegevens, zoals het wetsvoorstel ANPR en het wetsvoorstel computercriminaliteit III. Het 
maatschappelijk belang van deze wetgeving en de daaraan verbonden bevoegdheden voor de 
politie is bijzonder groot. De onderwerpen hebben daarom hoge prioriteit. Evenwel, ten 
gevolge van de uitspraak van het Europees Hof van justitie over de richtlijn dataretentie en het 
verloren kort geding ter zake, is het maatschappelijke en politieke discours over een aantal 
data-gerelateerde wetsvoorstellen nog niet uitgekristalliseerd waardoor de (parlementaire) 
voortgang op een aantal voorstellen een lager tempo heeft. Gevolg daarvan is dat de politie 
zich de komende tijd kan voorbereiden (HRM, IV) op de gevolgen van de implementatie van 
deze wetgeving zonder de directe druk binnen de scope van de herijking. 
 
Onderstaande onderwerpen zijn getemporiseerd in de zin dat deze later van start gaan dan 
oorspronkelijk bedacht als gevolg van de herijking. De geprognotiseerde start van de 
uitvoering is afhankelijk van het absorptievermogen4 van het korps en de starttijden in deze 
tabel moeten worden gezien als streefdata. 
 
 

Gefaseerd  Maatregel  Start uitvoering  
(evt. gefaseerd eenheden) 

Veiligheidsagenda 
2015-2018 

Computercriminaliteit III Politie bereidt zich voor op 
implementatie en start klein om ervaring op te doen 
en uit te bouwen. Als wet inwerking treedt voor 1-1-
2017 kan politie wel enkele zaken uitvoeren. 

2017 

Landelijk service centre e-crime (borging Landelijk 
Meldpunt Internetoplichting (LMIO) staat hier los 
van) 

2017 

Peseta; bevat meerdere implementatie- onderdelen. 
Ondersteuning analyse saldo- en 
transactiegegevens zal in 2017 worden gestart.  

2017 

VPS/105 Opleiden hOvJ’s  2016 

Diversen Voetbal volgsysteem 2016 

 Milieu Eigen tempo voor 
eenheden, afgestemd op 
lokale behoefte. 

 Raadsman bij verhoor (wet wordt op 1-11-2016 
geïmplementeerd). Gefaseerde invoering bij politie 
blijkt noodzakelijk. 

2017 (-2018) 

 Wet middelengebruik 2017 

 Wet drugtesten in het verkeer 2017 

 Aanvullende FO-ruimtes 2017-2018 

 Sensing, ANPR 2016 
Gefaseerd naar behoefte 
eenheden en 
mogelijkheden PDC 

 

                                                      
4 Met absorbtievermogen wordt bedoeld de mogelijkheden die de eenheden hebben om nieuw beleid, 
nieuwe systemen, nieuwe regelgeving en nieuwe werkwijzen e.d. te implementeren 
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4.3 Eind 2017 is de basis op orde 
De eenheden zijn sinds de invoering van de nationale politie al bezig om nieuwe en bestaande 
teams in werking te krijgen. De real time intelligence centra zijn een voorbeeld van nieuwe 
teams die al bij de start van de nationale politie in werking waren. Inmiddels zijn ook de 
basisteams en districtsrecherches in werking gebracht. De overige onderdelen van de 
regionale eenheden, zoals de dienst regionale recherche, de dienst regionale informatie 
organisatie of de flexteams, de teams van de landelijke eenheid zullen 
ultimo 2017 in werking zijn. De eenheden krijgen hierbij de ruimte om te 
bepalen in welk tempo en in welke volgorde zij hier invulling aan geven. 
Het in werking brengen van de diverse teams is immers sterk 
contextgebonden, omdat de start situaties van de eenheden in 2013 niet 
gelijk waren. In afstemming met het gezag en vanuit een ontwikkelbenadering met 
medewerkersparticipatie, bepalen de politiechefs waar waarop en wanneer focus wordt 
gelegd.  

4.3.1 Eenheden zijn eind 2017 in werking 

De eenheden zijn eind 2017 in de basis in werking. Conform de gekozen strategie van eerst 
stabiliteit realiseren, dan verbeteringen aanbrengen en daarna innovaties doorvoeren, ligt de 
focus voor eind 2017 op de basis op orde. Eind 2017 is: 
• de bezetting in kwaliteit en kwantiteit voor het overgrote gedeelte conform de formatie.  

Na fase I van de personele reorganisatie zal er een missmatch zijn tussen formatie en 
bezetting. Deze wordt in fase II van de personele reorganisatie – die 5 jaar duurt – 
opgelost (zie paragraaf 5.1.2). Dit heeft geen gevolgen voor de voor het gezag 
beschikbare sterkte. Waar missmatch leidt tot onderbezetting wordt deze in goed overleg 
met het gezag met bijvoorbeeld tijdelijke tewerkstellingen opgelost. Het tempo waarmee 
formatie en bezetting in evenwicht komt is per team verschillend. De doelstelling is om 
door gericht beleid een substantieel deel van de teams eind 2017 grotendeels op de 
gewenste sterkte te hebben gebracht. 

• de operationele werking beschreven en geïmplementeerd.  
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het proces van binnenkomst melding tot afhandeling in de 
wijk, met inbegrip van vraagstukken als wanneer welke rol welke verantwoordelijkheid 
heeft. Deze werkprocessen zijn voor een deel al vastgesteld nadat ze via een bottom-up 
proces tot stand zijn gekomen. Tempo van implementatie kan per eenheid verschillen. 
Eind 2017 zijn de processen conform de afgesproken werking in de basis 
geïmplementeerd, behoudens daar waar bedrijfsvoeringondersteuning niet geleverd kan 
worden of daar waar teams nog onvoldoende op sterkte zijn. 

• er een koppeling tussen de afgesproken veiligheidsresultaten en beschikbare capaciteit. 
Zie hiervoor ook paragraaf 5.2.4 capaciteitsmanagement. 

• de politie in staat om de impact van opdrachten van het gezag in vroegtijdig stadium te 
bepalen.  

Hierdoor kunnen in driehoeken waar nodig keuzes kunnen worden besproken. En is de politie 
vanaf de volgende cyclus in staat om de beleidsplannen van de regionale eenheden al in de 
voorbereiding te toetsen op impact voor zowel de operationele processen als voor de impact 
op de bedrijfsvoering. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. 

4.3.2 Doorontwikkeling basisteams en districtsrecherche gaat verder 

Met het verder in werking brengen van de organisatie is er nog specifieke aandacht voor de 
verdere doorontwikkeling van de basisteams en districtsrecherche. Deze teams zijn, volgens 
afspraak, per 1 januari 2015 in de basis in werking. De vier onderwerpen waarop gefocuste 
doorontwikkeling plaatsvindt zijn: 
• Operationele sturing middels het verder invoeren 

van de Officier van dienst-kaderregeling en het 
inrichtingen van stuurploegen op districts- en/of 
eenheidsniveau  

• Briefen – debriefen 
• Afhandeling meldingen 

“We blijven inzetten op 
ontwikkeling van de 
basisteams” 

“De eenheden zijn 
eind 2017 in werking” 
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• Probleemgerichte aanpak VVC 

4.3.3 In het voorjaar van 2016 heeft elk team een teamplan opgesteld 

In 2015 wordt gestart met het opstellen van de teamplannen. De teamplannen zijn een 
randvoorwaarde om de organisatieonderdelen inwerking te brengen. Het teamplan redeneert 
vanuit het veiligheidsvraagstuk en gaat op basis hiervan in op: 

a) hoe gekomen wordt van bezetting naar de uiteindelijke doelformatie in fase II van de 
reorganisatie (voorheen benoemd als afzonderlijk teamontwikkelingsplan); 

b) hoe de werking in het team wordt geïmplementeerd; 
c) de vraag aan bedrijfsvoering voor het inwerking brengen van het team; 
d) hoe invulling wordt gegeven aan de veranderopgave op het gebied van cultuur. 

 
De teamplannen komen tot stand door een intensief proces van medewerkersparticipatie.  

4.3.4 Samenvattend 

Het dagelijkse politiewerk onder aansturing van het gezag verandert niet door deze herijking. 
Dit gaat ongestoord door. Om de totale opdracht voor de politie realistisch te houden en 
daarmee ook te borgen dat het dagelijks politiewerk ongestoord doorgaat, worden wel keuzes 
gemaakt in de ambities voor vernieuwing en verbetering van instrumentaria en werkwijzen 
voor de taakuitvoering. Ingezet wordt dus op 6 prioritaire onderwerpen. De overige op eerdere 
besluitvorming gebaseerde werk- en projectplannen worden gefaseerd en starten later c.q. 
worden in een minder voor de eenheden en PDC belastend tempo uitgevoerd. De aan te 
brengen deprioritering en fasering betreft met name de zware implementatietrajecten. 
Lopende implementaties, voorbereidingstrajecten en vakontwikkelingen, gaan waar mogelijk 
gewoon door. De directie Operatien draagt in het kader van deze herijking zorg voor een 
heldere kwalificatie van de in de plannen opgenomen activiteiten. 
De zes gekozen prioritaire onderwerpen dragen bij aan verbetering van politieprestaties en 
passen bij de draagkracht van de politieorganisatie, zodat daarnaast in de herijkingsperiode 
de eenheden in de basis in werking kunnen komen. 



 

42 
 

5 Hoe wordt het welzijn van onze 
medewerkers vergroot?  

De politie is een mensenorganisatie. Onze medewerkers maken het verschil – zij maken de 
politieprestaties. Het is dus van het grootste belang dat onze medewerkers vakbekwaam, 
weerbaar en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Als organisatie is het daarom van belang 
om zo snel mogelijk zekerheid te bieden over hun functie, de zorg voor personeel te 
vergroten, balans te brengen in werk en capaciteit en de teams aan zet te laten zijn. 
 
Prioriteiten voor 2015-2017 betreffende het welzijn van medewerkers zijn: 
1. Afronden personele reorganisatie; 
2. Veilig en gezond werken en daarbinnen focus op verminderen ziekteverzuim en PTSS;  
3. De rol en verantwoordelijkheden van de teamchefs voor het volledig in werking brengen 

van de operatiën/eenheden vergroten; 
4. Capaciteitsmanagement verbeteren en de afspraken in het kader van den 

Arbeidstijdenwet (ATW) beter nakomen. 
 

5.1 Duidelijkheid over de plek in de organisatie 
Zekerheid voor medewerkers is een belangrijke prioriteit voor het korps. Daarvoor is zo 
spoedig mogelijk afronden van fase I van het personele plaatsingsproces noodzakelijk. Mede 
vanuit een oogpunt van zorgvuldigheid en transparantie vindt met verschillende partijen (COR, 
vakorganisaties en het departement) nauw overleg plaats over de aanpak van de 
reorganisatie. In dat verband zijn afspraken gemaakt in het zogenoemde Hoofdlijnenakkoord. 
De regelgeving en deze afspraken zijn leidend bij de uitvoering. Alle ontwikkelingen vragen 
geduld, vertrouwen en flexibiliteit van onze collega's. 
 
Het proces van personele reorganisatie kent vier fases. Daarbij kent de uitvoering van de 
personele plaatsing (fase I) in tegenstelling tot organisatieontwikkeling (fase II), een meer 
centrale aansturing:  

• Selectiefase waarin leidinggevenden en sleutelfuncties (zie ook 
hoofdstuk Kennis en kunde) worden ingevuld; 

• Voorfase waarin vertrek stimulerende voorzieningen worden 
ingezet om de overbezetting in de domeinen Leiding en 
Ondersteuning terug te brengen; 

• Fase I - Personele plaatsing, waarbij iedere medewerker formeel 
geplaatst in de nieuwe organisatie wordt dan wel wordt aangewezen tot 
herplaatsingskandidaat als directe plaatsing niet mogelijk is. Deze fase is ook gericht 
op het vinden van een passende functie voor herplaatsingskandidaten; 

• Fase II - Organisatieontwikkeling: dit is de fase waarin eventuele over- of 
onderbezetting in de teams door de eenheden in een periode van 5 jaar in balans 
wordt gebracht met de afgesproken formatie. Voor zover voor 
herplaatsingskandidaten in fase I geen passende functie is gevonden zal in fase II aan 
het vinden hiervan prioriteit worden gegeven. 
 

Selectie en voorfase, die bedoeld is om de overbezetting in de domeinen leiding en 
ondersteuning te verminderen, zijn zo goed als afgerond. Focus ligt in 2015 op het zo spoedig 
mogelijk afronden van fase I en daarna op het zo snel als mogelijk doorlopen van fase II. 
 
Na afronding van de personele reorganisatie, fase I eind 2015 en fase II die doorloopt tot 
2020, is het volgende gerealiseerd: 
 

_____________________________________ 

“Nieuwe generatie 
leidinggevenden aan 
de slag” 
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• Alles op alles wordt gezet om zo snel mogelijk alle medewerkers een plaatsingsbesluit 
of besluit aanwijzing tot herplaatsingskandidaat gegeven te hebben. Nog niet alle 
medewerkers zitten, zoals verwacht, op hun definitieve plek. Dit zal in fase II van de 
personele reorganisatie gerealiseerd worden. Voor alle medewerkers is eind 2015 een 
nieuwe startpositie gecreëerd. Ook voor de teamchef is er aan het eind van fase I 
duidelijkheid over de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van zijn team. 

• De komende vijf jaar, zo snel mogelijk startend in 2016, wordt benut voor fase II van 
personele reorganisatie. Uiterlijk in 2020 of zoveel eerder als mogelijk hebben teams 
hun formatie en bezetting op orde. Zij worden daarin vanuit de bedrijfsvoering op alle 
mogelijke manieren ondersteund, maar zijn daar waar kan wel zelf aan zet. 

• Daar waar overbezetting was, zijn medewerkers door- of uitgestroomd en daar waar 
onderbezetting was zijn vacatures ingevuld. Deze jaren worden dan ook expliciet 
benut om uiterlijk 2020 medewerkers, die nog niet op hun definitieve plek zaten, wel 
op een definitieve plek te hebben binnen of buiten de organisatie, waarbij bijvoorbeeld 
het vacaturebeleid voorrang geeft aan herplaatsingskandidaten. Zij zijn individueel en 
op maat naar nieuw werk begeleid met in achtneming van de afspraken zoals met de 
COR en vakbonden gemaakt. 

• Medewerkers beschikken over de opleiding en bevoegdheden die nodig zijn om de 
functie waarop zij zijn geplaatst uit te kunnen voeren. Het PDC de beweging van 
mensen door de organisatie gefaciliteerd daar waar het gaat om autorisaties, 
toegangspassen, faciliteiten en wat verder nodig is. Medewerkers weten ook wat van 
hen in hun nieuwe LFNP-functie verwacht mag worden. Samen met hun 
leidinggevende zijn zij in staat om in een Resultaat en Ontwikkelgesprek daarover 
afspraken te maken. 

5.1.1 Fase I: personele plaatsing 

De hoogste prioriteit ligt bij de afronding van fase I van de personele 
reorganisatie. Dat betekent dat bij de toekenning van resources het 
programma personele reorganisatie voorrang krijgt en waar deadlines niet 
gehaald dreigen te worden tijdig wordt bijgeschakeld, bijvoorbeeld in de 
bemensing van de kamers van de plaatsingsadviescommissie (PAC). 

5.1.2 Organisatieontwikkeling, formatie en bezetting in balans (fase II) 

Met de afronding van fase I wordt voor alle medewerkers een nieuwe startpositie gecreëerd. 
Ook voor de teamchef is er na de definitieve plaatsing van medewerkers duidelijkheid over de 
kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van zijn team. Op basis van deze informatie kan hij met 
zijn team aan de slag en een start maken met fase II. Hoewel fase II ook gezien kan worden 
als gewone organisatieontwikkeling, ligt de prioriteit de komende 5 jaar op het zo snel mogelijk 
in balans brengen van de bezetting met de formatie, kwantitatief én kwalitatief, waarbij met de 
vakorganisaties afgesproken flankerend beleid wordt ingezet. Pas daarna ontstaat in een 
eenheid, in een team, ruimte om te verbeteren en innoveren in bijvoorbeeld nieuwe, nog niet 
afgesproken vak- en/ of persoonlijke ontwikkeling. Het bereiken van verbeteringen en 
innovaties zal maatwerk per eenheid zijn, want deze is afhankelijk van de opgave en het 
tempo waarin fase II gerealiseerd kan worden. 
 
Zoals aangegeven kent dit proces van organisatieontwikkeling in fase II een minder centrale 
sturing en geeft veel meer ruimte aan teamchefs om fase II te realiseren door uitvoering te 
geven aan hun (integrale) personeelsverantwoordelijkheid. Met andere woorden de regie voor 
de realisatie van fase II ligt vanaf dat moment bij de politiechef/directeur van de eenheden of 
organisatieonderdeel. De teamchefs gaan hiermee met hun medewerkers zelf aan de slag, 
uiteraard binnen de landelijke (beleids)kaders en met ondersteuning van de bedrijfsvoering. 
Door deze verandering van onderop vorm te geven, wordt de gewenst cultuuromslag (zie 
hoofdstuk sturing) direct gestimuleerd. Op basis van de vraagarticulatie in de teamplannen zal 
van diverse bedrijfsvoeringsonderdelen ondersteuning worden gevraagd (zie hiervoor 
hoofdstuk 6). De directeur Strategie en Beleid zal fase II ondersteunen door landelijke 
monitoring om zicht te hebben op de voortgang en voorzien in extra ‘regelruimte’ waar dat 

_______________________________ 
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medewerkers” 
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nodig en mogelijk is. 
Eind 2015 zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de teamchefs en medewerkers 
optimaal te ondersteunen bij het uitvoeren van fase II, welke onder meer bestaan uit: 

• Het realiseren van Het Nieuwe Werken (m.n. het plaats onafhankelijk werken).  
• Prioritair inrichten van het landelijk mobiliteitscentrum (Werk In Zicht) voor de 

begeleiding van medewerkers (waaronder herplaatsingskandidaten) om hen 
maximaal te ondersteunen om zo snel als mogelijk weer een andere functie (binnen of 
buiten de organisatie) te vinden. 

• Het centraal vaststellen van de benodigde beleids(kaders), zodat ook hier 
transparantie en zorgvuldigheid in de uitvoering voorop staat/kan staan. 

• Het opstellen van teamplannen door de teamchefs en zijn team door basisteams en 
districtsrecherche. Overige teamplannen pas na afronding personele 
plaatsing  
(fase I). 

 
Zoals gezegd kent fase II zowel een kwantitatieve als kwalitatieve opgave. Bij 
het kwalitatief op orde brengen van het team behoort ook het laten 
ontwikkelen van de medewerkers in hun vak of in hun verdere loopbaan. 
Deze fase vraagt om investeringen in opleidingen en/of ontwikkeltrajecten 
(zie tevens hoofdstuk Kennis en kunde). 
 

5.2 Veilig werken en gezond blijven in het politiev ak  
Het politievak is een hoog risico beroep. In hun werk lopen politiemedewerkers meer dan 
gemiddeld risico op fysiek of psychisch letsel. Het is een verantwoordelijkheid van de 
werkgever om deze risico’s zoveel als mogelijk te (onder)kennen, waar mogelijk te verkleinen 
en maatregelen te treffen om de weerbaarheid van medewerkers te vergroten. Ook de 
medewerker heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Als een politiemedewerker toch iets overkomt of ziek wordt, zal de organisatie vanuit goed 
werkgeverschap de medewerker maximaal ondersteunen, re-integratie bevorderen en zoeken 
naar passende oplossingen. Daarbij heeft de medewerker een eigen verantwoordelijkheid om 
gezond te blijven en, mocht er toch sprake zijn van uitval, bij te dragen aan een spoedig 
herstel dan wel passende werkzaamheden die wel verricht kunnen worden te aanvaarden.  

5.2.1 Doel eind 2017 

Bovenstaande uitgangspunten zijn vastgelegd in de visie van het korps op Veilig en Gezond 
Werken (VGW). In de jaren 2015-2017 dient de basis te worden gelegd om deze visie vorm en 
inhoud te geven. Doel hierbij is dat het ziekteverzuim binnen de politieorganisatie in 2017 is 
gedaald ten opzichte van het huidige niveau (verzuimpercentage 2014: 6.1%). Het langdurig 
verzuim zal in 2017 in ieder geval zijn gedaald met 1% ten opzichte van het niveau in 2014. 
De collega’s met langdurig verzuim zijn zoveel mogelijk teruggebracht in het arbeidsproces in 
passend werk binnen of buiten de organisatie.  
 
Om dit te bereiken wordt in 2015 met prioriteit de basis van de VGW-organisatie landelijk en in 
de eenheden ingericht en worden de werkprocessen vastgesteld. In 2016 ligt de nadruk op het 
optimaliseren van de VGW-organisatie door het verder op orde brengen van de bezetting en 
de implementatie van de werkprocessen.  

5.2.2 Doelstellingen 2015 
• Met prioriteit wordt de VGW-organisatie landelijk en binnen eenheden ingericht en op 

orde gebracht, een zorgloket met daarin o.a. bedrijfsartsen, psychologen, 
arbeidsdeskundigen, casemanagers een zorgregisseur. Via de zorgloketten krijgen 
medewerkers toegang tot interne en externe zorgaanbieders. De VGW-organisatie 
biedt toegang tot specialistische zorg voor medewerkers met PTSS. Er zijn voldoende 
vertrouwenspersonen aangewezen waar medewerkers terecht kunnen als zij 
werkomstandigheden ervaren die van invloed zijn op hun mentale en fysieke 

_______________________________ 
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gezondheid. 
• Leidinggevenden worden geïnstrueerd ten aanzien van hun rol bij de aanpak van het 

verzuim en re-integratie. Hiervoor zijn landelijke verzuimprotocollen en re-
integratiebeleid vastgesteld. 

• De registratie van verzuim is op orde gebracht; verzuimrapportages zijn op 
teamniveau beschikbaar.  

• De langdurig ziekteverzuimdossiers worden in 2015 op orde gebracht conform de 
wettelijke verplichtingen en per dossier is er een aanpak (concrete interventie) 
afgesproken om medewerkers terug te geleiden naar het arbeidsproces.  

• Aanbesteding arbodienst is opgestart. 
• Het 24/7 loket en de commissie PTSS worden geëvalueerd, waarna besluitvorming 

plaatsvindt over de borging. 
• Borgen in de organisatie van de (succesvolle) producten van het Programma 

Versterking Professionele Weerbaarheid. 

5.2.3 Doelstellingen 2016 

• De werking van de zorgloketten wordt geoptimaliseerd en de bezetting wordt verder 
op orde gebracht. De gestandaardiseerde werkprocessen binnen het VGW-domein 
worden verder geïmplementeerd.  

• Collega’s die incidenten meemaken worden adequaat begeleid via de nieuw 
opgezette teams collegiale ondersteuning. Het meldpunt voor geweldsincidenten is 
van start gegaan. Risico’s van politiewerk worden vanaf nu tweejaarlijks in beeld 
gebracht. Het plan van aanpak voor preventie is gereed.  

• Start implementatie nieuwe arbodienst  
• Er is een arbocatalogus op intranet waarin de protocollen op het gebied van fysieke 

en sociale veiligheid en fysieke en mentale gezondheid toegankelijk zijn gemaakt voor 
medewerkers en leidinggevenden. 

• Uiterlijk in 2016 is expliciet aandacht voor de aanpak van verzuim in de 
leiderschapsopleidingen van de Politieacademie. 

5.2.4 Capaciteitsmanagement / ATW  

Het bevorderen van het welzijn van onze medewerkers betekent ook dat er sturing moet 
plaatsvinden tussen enerzijds de met het lokaal gezag afgesproken veiligheidsresultaten en 
anderzijds de beschikbare capaciteit (zowel kwantitatief als kwalitatief). Dit vraagt niet alleen 
om het prioriteren van ambities en werkzaamheden (zie hoofdstuk Politieprestaties), maar ook 
om capaciteitsmanagement en een strategische personeelsplanning 
(SPP), die er voor zorgt dat het korps goed toegerust blijft om haar 
taken uit te kunnen voeren (zie hoofdstuk Kennis & Kunde).  
 
De huidige meerjarenplanning gaat uit van een lage initiële en zij-
instroom, met het doel om in 2017 op de afgesproken operationele 
sterkte uit te komen. Dit levert op verschillende plaatsen operationele 
problemen op: 

• Er ontstaan al op korte termijn tekorten in verschillende 
functiegroepen. De overbezetting die er wel is op andere 
functies kan niet zomaar worden ingezet om dit probleem op te 
lossen.  

• Er is nu een lage instroom, terwijl binnen nu en enkele jaren de 
instroom sterk verhoogd moet worden om de verhoogde uitstroom als gevolg van 
pensionering op te vangen. Dit levert bedrijfsvoeringsproblemen op. De ingerichte 
capaciteit voor IDU en trajectbegeleiding wordt nu niet benut (lage instroom) terwijl die 
over enkele jaren ontoereikend is (zeer hoge instroom), de Politieacademie heeft nu 
te maken met leegloop, terwijl over enkele jaren er onvoldoende capaciteit is om de 
benodigde instroom op te leiden.  

• Aspiranten zijn slechts voor 40% operationeel inzetbaar maar tellen volledig mee in de 
sterkte. Een instabiele instroom veroorzaakt fluctuering in de werkelijk inzetbare uren. 
Die is positief als de instroom laag is (relatief veel inzetbare uren), maar negatief als 
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de instroom hoog is (relatief weinig inzetbare uren). Bij ongewijzigd beleid is de 
instroom over enkele jaren zodanig hoog, dat dit problemen op zal leveren bij de 
roosterplanning. 

 
Omdat de hierboven geschetste problemen te voorkomen, is het noodzakelijk dat we naar een 
stabiele instroom gaan. Voor de komende jaren zal die (licht) hoger zijn dan in de huidige 
meerjarenbegroting is opgenomen, waardoor we niet in 2017 maar in 2019 uitkomen op de 
overeengekomen operationele sterkte.  
 
Een belangrijke preventieve maatregel is dat bij het inroosteren van werknemers een goede 
balans tussen werkaanbod en werkdruk bestaat. Hier komen bedrijfsbelang en 
personeelsbelang samen. Om die reden is de planning- en capaciteitsmanagementfunctie 
ingericht binnen de eenheden met ondersteuning vanuit de directie HRM. De 
verantwoordelijkheid voor het sturen op de inzet van capaciteit ligt bij de lijn.  
 
Met beter capaciteitsmanagement wordt de organisatie in staat gesteld om, als goed 
werkgever en met zorg voor het welzijn van medewerkers, de ATW na te leven en het aantal 
ATW-overtredingen fors terug te dringen. De afgelopen periode is het aantal overtredingen 
van de ATW al gedaald. Er worden maatregelen genomen die daling verder voort te zetten, 
hoewel het zal niet mogelijk zal zijn de overtredingen volledig tot nul te reduceren. Het 
primaire politiewerk vereist namelijk ook dat altijd ingespeeld wordt op ongeplande incidenten. 
Er zal scherp worden gestuurd op dit onderwerp, zodat de beoogde verdere substantiële 
daling van overtredingen van de ATW wordt gerealiseerd. 
 
Daarnaast zal in 2015 per bijzondere groep (Observatieteams, Bijzondere bijstandseenheden, 
Forensische Opsporing) waar structureel meer dan gemiddeld ATW-overtredingen 
voorkomen, de voorbereiding van een audit plaatsvinden naar de huidige knelpunten in relatie 
tot de leerpunten uit de twee voorbeeld eenheden. 
 
Daarnaast worden de onderstaande maatregelen genomen: 
• Er wordt in 2015 prioriteit gegeven aan de volgende 3 trajecten, die naar verwachting 

zullen bijdragen aan een betere sturing op capaciteitsmanagement en ook aan het 
terugdringen van het aantal ATW-overtredingen: 

o Betere afstemming werkaanbod en beschikbare capaciteit door het invoeren van 
een prognose- en beleidstool 

o Het verbeteren van overzicht en analyse van overtredingen van de 
arbeidstijdenwet d.m.v. een landelijk dashboard en een audit naar de huidige 
knelpunten voor enkele bijzondere groepen  

o Versterken van kennis bij planners en leidinggevenden. 
• Leidinggevende en teams krijgen ondersteuning van de directie HRM. Dit zorgt voor een 

eenduidige uitvoering en korpsbrede informatievoorziening. Binnen dit team is ook de 
centrale advisering, beleidsvorming en centrale ondersteuning georganiseerd. 

o Een evaluatie op de werking van het geheel aan regelingen op het gebied van 
arbeidstijden (inclusief maatregelen terugdringen ATW overtredingen), waaronder 
de toepassing van de verschuivingsregeling. 

o Voorstellen tot aanpassing van belemmerende regelgeving conform uitkomst 
evaluatie ingebracht bij afstemmings- en besluitvormende partijen; 

o In 2015 verkennen en in 2016 doen van reële voorstellen tot uitzonderen van 
bijzondere werkzaamheden of situaties van bepaalde normen uit de 
Arbeidstijdenwet.  

 

5.3 Teamchef en team zijn in positie 
De leidinggevende, merendeels de teamchef, is een belangrijke spil in het realiseren van 
welzijn van personeel. Hij stuurt op basis van vertrouwen en met de juiste 
managementinformatie op de resultaten van zijn team. In de uitvoering van personeelszorg 
wordt hij ondersteund door HRM. Voor de uitvoering van zijn HRM taken beschikt hij over 
moderne, goed werkende ICT hulpmiddelen waarbij waar mogelijk de administratieve lasten 
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beperkt worden door uit te gaan van vertrouwen. Dit wordt ondersteund door de (verdere) 
ontwikkeling van selfservice (het zogenaamde click/call/face) dienstverleningsmodel.  
 
Eind 2017 is de leidinggevende dus meer in positie. Hij is in staat invulling te geven aan 
gemaakte afspraken en kan vragen van medewerkers zelf beantwoorden dan wel 
organiseren. Hij heeft, met behulp van zijn staf, grip op toekenning en verdeling van de 
middelen en diensten voor het verrichten van het werk en het nakomen van de afspraken met 
het lokaal gezag. Hiertoe is nodig dat de basisdienstverlening van het PDC in werking is en hij 
gebruik kan maken van de producten en dienstencatalogus van het PDC, waarin alle middelen 
en diensten zijn opgenomen die nodig zijn om het werk te kunnen doen, inclusief 
leveringstijden, landelijke toekenningnormen en eigen regelruimte. Eenheden worden 
betrokken bij het prioriteren en vaststellen van de diensten van het PDC opdat zij de 
benodigde opleidingen, basisuitrusting en overige bedrijfsmiddelen geleverd kunnen krijgen. 
Het tempo waarin is mede afhankelijk van het inwerking brengen/komen van de 
bedrijfsvoering als van de eenheden/teams zelf.  

 
Om hier te komen hebben sommige teams een grotere 
opgave dan andere teams. Tegelijkertijd ervaren 
teamchefs op dit moment nog een verzwaring van de 
administratieve last. Een deel van deze last komt voort 
uit onervarenheid met de nieuwe functie van 
leidinggevende, de nieuwe werkwijze en een aantal 
kinderziektes in aangepaste informatiesystemen, die nu 
in een nazorgtraject met voorrang worden opgepakt. 

Wat nog wordt bezien is op welke manier de fiattering is ingeregeld van self-service mutaties 
die medewerkers in systemen indienen. Nagegaan wordt of de administratieve last die 
voortkomt uit deze fiattering van mutaties kan worden verminderd zonder de 
verantwoordelijkheid van de teamchefs en hun positie in de lijnorganisatie te verminderen. 
 
In 2015 ligt de focus op het meer in positie brengen van de leidinggevende: 

• Om de nieuw aangestelde leidinggevenden extra ondersteuning te bieden bij het 
vervullen van HRM taken, wordt vanuit HRM extra capaciteit beschikbaar gesteld. 
Deze extra capaciteit wordt ingezet voor het afronden van fase I alsmede voor de 
begeleiding van verzuim en overige HRM gerelateerde taken, zoals het gebruik van 
de nieuwe HRM systemen. 

• Ook wordt met voorrang een aantal oorzaken van de toegenomen administratieve last 
van de teamchefs weggenomen of teruggebracht, zoals de problemen met de 
inrichting en het gebruik van de systemen. 

• De administratieve last die voortkomt uit fiattering van mutaties en verzoeken wordt 
verminderd door structureel extra geautoriseerden in te regelen voor de 
administratieve werkzaamheden in youforce onder verantwoordelijkheid van de 
teamchef. 

• De administratieve last met betrekking tot jaargesprekken wordt verminderd door 
bekendmaking beleidskader Resultaat- en Ontwikkelcyclus (en implementatie in 
2016), waarmee een einde komt aan een verplichte cyclus van beoordelingen (alleen 
beoordelingen op verzoek medewerker of bij rechtspositionele consequenties) 

• Er wordt hulp geboden aan de leidinggevende om de tijdsbesteding aan 
administratieve werkzaamheden te kunnen verminderen, o.a. door oplossing 
kinderziektes, werkinstructies beschikbaar stellen en ondersteuning bij benodigde 
expertise (meer informatie in het systeem zelf, maar ook inzet van experts) 

 
 
 
In 2016 ligt de focus op de start van het op orde brengen van de teams (fase II personele 
reorganisatie): 

• De teamchefs geven leiding aan de ontwikkeling van het team en de begeleiding van 
medewerkers om zo toe te groeien naar de afgesproken formatie. De basis hiertoe is 
gelegd in teamplannen die door leidinggevenden en medewerkers zijn opgesteld. 

__________________________________ 
“Leidinggevenden 
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• De extra ondersteuning vanuit HRM om de leidinggevende hier te ondersteunen is 
ook in 2016 beschikbaar en wordt afgebouwd in het tempo waarin de ondersteuning, 
zoals in het inrichtings- en realisatieplan bedoeld, in werking komt.  

• Specifieke ondersteuning komt van het mobiliteitscentrum Werk in Zicht, die een deel 
van de begeleiding van medewerkers, waaronder herplaatsingskandidaten, die willen 
doorgroeien naar een passende functie binnen of buiten de politie, overnemen.  

• De teamchefs ontvangen relevante sturingsinformatie ten aanzien van formatie en 
bezetting uit het doorontwikkelde strategische personeelsplanningsmodel. 
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6 Verbeteren van de bedrijfsvoering  

6.1 Effect van de herijking op de bedrijfsvoering 
 

De bedrijfsvoering bestaat uit de beleidsdirecties (bedrijfsvoeringbeleid) en het PDC 
(uitvoering). Het beleid is gescheiden van de uitvoering met uitzondering van communicatie. In 
de directie communicatie is sprake van beleid én uitvoering (uitvoering voor wat betreft de 
woordvoering). Bij de dienst Communicatie en bij de 11 eenheden is sprake van alleen 
uitvoering. 
 
In de eerste jaren van de realisatie is op een aantal werkterreinen het opstellen van beleid en 
de uitvoering ervan al gecentraliseerd. Dat geldt voor Inkoop, de salarisadministratie, de 
financiële administratie en de personele administratie. Om dit vorm te geven zijn tijdelijke 
hulpconstructies ingericht omdat de bijbehorende werkprocessen in afwachting zijn van de 
personele reorganisatie. 
 
De bedrijfsvoeringsonderdelen in het korps hebben bij de vorming van het nationale korps een 
viervoudige opdracht, te weten: 

• De bedrijfsvoering moet in werking komen (opbouw van directies en het PDC, 
centralisatie van beleid en uitvoering, scheiding beleid en uitvoering, standaardiseren 
van de procesgang en proces en inhoud voor vraagarticulatie tot stand brengen) 

• De bedrijfsvoering moet alle organisatieonderdelen ondersteunen bij het in werking 
komen  

• De bedrijfsvoering moet haar huidige dienstverlening op peil houden vanuit het belang 
om de politieprestaties van de eenheden op peil te houden 

• De bedrijfsvoering moet een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de 
bezuiniging door efficiënter en effectiever te gaan opereren.- daarbij geven zij invulling 
aan de trendbreuk om de uitvoering binnen landelijke kaders in te regelen 

 
Het tegelijkertijd uitvoeren van deze 4 opdrachten, die elkaar onderling beïnvloeden, is geen 
sinecure en kent meerdere afhankelijkheden met andere onderdelen van de realisatie zoals 
de personele reorganisatie. 
 
Zoals al in de analyse is aangegeven heeft het korps teveel te doen in een te korte tijd. Dat 
geldt voor de operationele ambities die de draagkracht van eenheden te boven gaat maar 
zeker ook voor de bedrijfsvoering die dergelijke ambities vaak moet ondersteunen met 
diensten en producten. Dit gegeven, naast een vertraging in de realisatie van, voor de 
bedrijfsvoering belangrijke, randvoorwaarden, zoals de Personele Reorganisatie, zorgt voor 
vertraging van de uitvoering van bovenstaande opdracht. In de realisatie van de viervoudige 
opdracht is verder disbalans ontstaan doordat de ondersteuning van de eenheden voorrang 
heeft gekregen boven bijvoorbeeld de realisatie van het PDC. De som van deze vertraging 
zorgt ervoor dat de huidige planning uit het in 2014 geactualiseerde realisatieplan moet 
worden losgelaten. Bij ongewijzigd beleid moet ook voor de bedrijfsvoering worden 
geconstateerd dat er teveel tegelijkertijd moet gebeuren in de transitiefase. Er is bijstelling van 
beleid nodig om het realiseren van bovenstaande opdracht zeker te stellen.  
 
Het korps heeft ervoor gekozen om de verdere inrichting van het korps, inclusief de 
bedrijfsvoering, als speerpunt te definiëren. Naast het op peil houden van de politieprestaties 
en het bevorderen van het welzijn van het personeel, heeft het in werking brengen van de 
bedrijfsvoering daarmee topprioriteit. 
Hierbij is de draagkracht van de bedrijfsvoering nadrukkelijk als criterium gedefinieerd bij het 
herschikken van de veelheid aan ambities binnen operatie, veranderagenda en 
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bedrijfsvoering. Waar de draagkracht van de bedrijfsvoering ontoereikend is zijn keuzes 
gemaakt die de opdracht haalbaar maken. Op deze wijze wordt de bedrijfsvoering in staat 
gesteld om invloed uit te oefenen op de afspraken die het korps maakt met het gezag voor wat 
betreft de termijnen van implementatie van veranderingen. 
 
Het korps vult met deze herijking een aantal belangrijke randvoorwaarden voor de 
bedrijfsvoering in.  

• Fase I van de PR wordt zo snel mogelijk afgerond 
• Er wordt voldoende ruimte gecreëerd om voortvarend voorbereidingsmaatregelen te 

treffen om de personele bezetting (zoals het vervullen van sleutelfuncties) op niveau 
te brengen 

• Er worden mogelijkheden geboden om versneld de kennis en kunde binnen de 
bedrijfsvoering op hoger peil brengen 

• Er wordt actief gewerkt om het welzijn van medewerkers van de bedrijfsvoering te 
bevorderen en ziekteverzuim terug te dringen 

• De werklast voor de bedrijfsvoering wordt verminderd door de operationele ambities 
beter te faseren en een scherpere focus aan te brengen in de personele 
ontwikkelingen die prioriteit hebben. 

• De implementatie van nieuw beleid wordt afgestemd op de draagkracht van het PDC 
 

In de herijking staan, naast het in werking brengen van de bedrijfsvoering en het op peil 
houden van de prestaties, ook specifieke prestaties die door de bedrijfsvoering moeten 
worden geleverd. Deze zijn: 

• Het op orde brengen van de basisadministraties zodat het korps meer in control komt 
en beter kan worden gestuurd en bijgestuurd; 

• Het inrichten van de organisatie voor de uitvoering van maatregelen op 
personeelsgebied (fase II van de personele reorganisatie, arbeidsvoorwaarden, zorg); 

• Het verbeteren van de operationele, tactische en strategische relatie met eenheden 
en het creëren van nabijheid tussen operatie en bedrijfsvoering ten tijden van de 
vorming van de organisatie; 

• Het faciliteren van lokaal maatwerk indien dat wordt vereist door een operationele 
noodzaak; 

• Het bieden van voldoende ondersteuning binnen eenheden/teamchefs bij hun 
verandering (personeel, huisvesting, IV); 

• Een drastische vermindering van de onrechtmatigheid op inkopen; 
• Het mogelijk maken van het nieuwe werken; 
• Het inrichten van het mobiliteitscentrum ‘werk in zicht’ om de leidinggevende te 

ondersteunen en medewerkers te begeleiden naar ander werk, binnen of buiten de 
organisatie. 

 
Bij het aanbrengen van een focus op de totale ambities binnen de bedrijfsvoering zijn de 
ijkpunten gehanteerd. Activiteiten in de jaren 2015, 2016 en 2017 moeten bijdragen aan: 
1. De uitvoering van de personele reorganisatie Fase I 
2. De bijdrage aan de eenheden voor Fase II van de personele reorganisatie, inclusief 

mobiliteit 
3. Het in werking brengen van de bedrijfsvoering 
4. Het uitvoeren van werkzaamheden ter vergroting van de kennis en kunde  
5. Het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van het vergroten van het welzijn van 

personeel 
6. Het kunnen ondersteunen van de geprioriteerde onderwerpen vanuit operatiën 
7. Professionaliseren van de samenwerking tussen eenheden, PDC en beleidsdirecties 

inclusief het binnen kaders mogelijk maken van lokaal maatwerk 
8. Het op orde krijgen van de basisadministratie 
9. Het versterken van de control 
10. Het terugdringen van de onrechtmatigheid 
11. Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de efficiëntiedoelstelling. 
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6.1.1 Waar staat de bedrijfsvoering in 2017 

De beleidsdirecties zijn eind 2017 gevormd en werken zoals bedoeld in het inrichtings- en 
realisatieplan.  
 
In 2017 zijn de PDC-diensten zijn ingericht conform de structuur uit het inrichtingsplan. De 
diensten zijn operationeel en functioneren in onderlinge afstemming. Daarmee is de 
basiswerking geïmplementeerd. Het PDC beschikt over een vastgestelde producten en 
dienstencatalogus voor alle diensten. De producten en diensten worden aangeboden via de 
geëigende kanalen. Het dienstverleningsmodel voor de diensten is geïmplementeerd. De 
bedrijfskritische bedrijfsvoerings- en IV-voorzieningen voor de overige onderdelen van 
operatie en bedrijfsvoering zijn (gefaseerd) operationeel. 
 

6.2 In werking brengen van de bedrijfsvoering 
In de herijking wordt het in werking brengen van de bedrijfsvoering nadrukkelijk als speerpunt 
gedefinieerd. Een groot deel van de maatregelen in de herijking heeft logischerwijs als doel 
om de bedrijfsvoering in werking te brengen en te professionaliseren. Bedrijfsvoeringsbreed 
worden diverse maatregelen getroffen om in werking te komen. De maatregelen vallen uiteen 
in het inrichten van de organisatie, het versterken van de driehoek eenheden-beleidsdirecties-
PDC en het versterken van kennis en kunde. Dit is weergegeven in de volgende tabel.  
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6.3 Prestaties Politiedienstencentrum 

6.3.1 PDC generiek 

Naast de inrichting en het inwerking brengen van de organisatie wordt in de periode 2015 tot 
en met 2017 prioriteit gegeven aan de volgende thema’s:  

1) Op orde brengen van de basisadministraties; 
2) Invoering van een goed functionerend, integraal click-call-face dienstverleningsmodel;  
3) Aansluiting op SGBO-structuur; 
4) Meetbaarheid dienstverlening; 
5) Integraliteit op cruciale processen (aanstellings-, bestel- en autorisatieproces).  

Deze prioriteiten sluiten aan bij geïnventariseerde behoeften bij de leiding van de eenheden. 
 

Betreft Maatregel Tijdspad 

Inrichten organisatie Personele reorganisatie zo snel mogelijk afronden 

Fase I zo snel 
mogelijk 
 Fase II zo snel 
mogelijk vanaf 
2016-2020 

Inrichten organisatie Sleutelfuncties worden zowel kwantitatief als kwalitatief met voorrang 
vervuld 2015 

Inrichten organisatie Tijdelijke externe capaciteit werven  2015-2017 

Inrichten organisatie Opstellen teamplannen Voorjaar 2016 

Inrichten organisatie Verhuizen naar geconcentreerde locaties met uitzondering van IV Tweede helft 2016 

Inrichten organisatie Korpscontrol wordt geconcentreerd onder de directeur Financiën 2016 

Inrichten organisatie 
Uitvoeringscontrol bedrijfsvoering wordt geconcentreerd onder de 
directeur PDC 

Voor 2017 

Inrichten organisatie 
Gemeenschappelijke informatiepositie op gebied van bedrijfsvoering 
creëren Voor 2017 

Inrichten organisatie Eén lid korpsleiding voor portefeuille bedrijfsvoering 2015 

Inrichten organisatie Standaardiseren werkprocessen Tot en met 2020 

Inrichten organisatie Afstemmen planning standaardisatie processen met eenheden en 
beleidsdirecties 2015 e.v. 

Relatie Eenheden-
directies-PDC 

SPP; inzicht in vraag versus beschikbare capaciteit voor het maken van 
keuzes (portfoliomanagementproces) Voor 2017 

Relatie Eenheden-
directies-PDC Uitvoeringstoets en implementatietoets verder implementeren Voor 2017 

Relatie Eenheden-
directies-PDC Ontwikkelen integrale producten en dienstencatalogus Voor 2017 

Relatie Eenheden-
directies-PDC 

Aanstellen relatiemanagers (verbeteren driehoek eenheden-
beleidsdirecties-PDC) 2015 

Relatie Eenheden-
directies-PDC 

Spelregels voor de overgangsperiode vastleggen (lokaal maatwerk, 
regelruimte ed.) 2015 

Relatie Eenheden-
directies-PDC Inrichten lokale bedrijfsvoeringstafels 2015 

Relatie Eenheden-
directies-PDC Inregelen proces accountplannen en actieplannen 2015 

   

Kennis en kunde Instrumentarium professionaliseren (o.a. portfoliomanagement, 
risicomanagement, strategische personeelsplanning) Start 2015 

Integrale planvorming Aanstellen directeur Strategie en Beleid om integraliteit in planvorming 
te versterken Start per 1 juni 2015 

Integrale planvorming Inrichten directie Strategie en Beleid en verdiepen verhouding met 
directeur Korpsstaf en Korpscontroller. 2015 
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Basisadministraties 
Het fundament voor een goed functionerende bedrijfsvoering wordt gevormd door 
geconcentreerde, geüniformeerde en samenhangende administraties van de verschillende 
domeinen. De eerste stappen daarvoor zijn inmiddels gezet, met name op het gebied van 
personeel en financiën. De komende periode zal worden benut om ook op facilitair gebied de 
belangrijkste registraties te nationaliseren. De registraties binnen personeel en financiën 
zullen worden uitgebreid en de onderlinge relatie, met name op het gebied van inkoop, zal tot 
stand worden gebracht. De (detail)gegevens uit de registraties zullen ook worden 
ondergebracht in het datawarehouse dat gebruikt zal worden voor de bedrijfsvoeringscontrol 
binnen het korps. 
  
Dienstverleningsmodel 
Een goed functionerend click-call-face is een voorwaarde om bestaande en nieuwe 
dienstverlening te ontsluiten. De “click” en de “call” maken de dienstverlening laagdrempelig 
toegankelijk en versterken de zelfredzaamheid van de afnemers. De “face” zorgt voor 
nabijheid en maatwerk als dat gewenst is. Het korps wil in 2016 toegroeien naar 80% 
afhandeling via de “click, zodat afnemers zoveel mogelijk op een zelf gekozen tijd en locatie 
diensten kunnen gebruiken. Het oplossend vermogen wordt vergroot door te zorgen dat PDC-
medewerkers ook de dienstverlening van andere diensten kennen. En er wordt geanticipeerd 
op onderwerpen die vaak terugkeren bij de “call”, teneinde ze voortaan al bij de “click” af te 
kunnen vangen. De centrale servicedesks voor HRM, FM en ICT werken bij de realisatie en 
de going concern nauw samen. 
 
Responsiviteit en aansluiting op de SGBO-structuur 
De dienstverlening van het PDC beperkt zich niet alleen tot het reguliere politiewerk, ook 
tijdens (N)SGBO’s moet het operationele veld adequaat en tijdig bediend worden. Hiertoe 
nemen medewerkers van het PDC zitting in de (N)SGBO’s.  
 
Portfolio en meetbaarheid dienstverlening 
In het verlengde van een hechte relatie met de eenheden wordt in 2016 een eerste 
inventarisatie opgeleverd van het bedrijfsvoeringsportfolio. Deze wordt, waar mogelijk, 
voorzien van kengetallen die de productiecapaciteit op een aantal cruciale diensten 
kwantificeert. Zo wordt (eventuele) schaarste en een realistisch niveau van dienstverlening 
inzichtelijk gemaakt. 
 
Integraliteit op cruciale processen 
Het PDC heeft drie dienstoverstijgende processen geprioriteerd voor 2015. Enerzijds om te 
voorkomen dat afnemers bij de processen hinder ondervinden van het realisatieproces, 
anderzijds om zo snel mogelijk te profiteren van de mogelijkheden die één landelijke 
bedrijfsvoering biedt. Het betreft de navolgende processen: 
• Aanstellingsproces (primair dienst HRM). Versterken van de ontvangstgereedheid van 

nieuw personeel (praktische zaken zoals account, toegangspas, kleding en uitrusting).  
• Bestelproces (primair dienst FM). Vereenvoudigen en verbeteren van het rechtmatig 

verwerven van producten en diensten (driewegmatching: bestelling, levering, betaling). 
• Autorisatieproces (primair dienst IM). Vereenvoudigen werkprocessen met betrekking tot 

autorisatie met meer oog voor data-integriteit en licenties. 
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Dienstverlening aan eenheden 
(Start in) 2015 
Vormgeving van de relatie met de eenheden door relatiemanagers 2015 
Meetbaarheid dienstverlening; inrichten BICC 2015 
(Start in) 2016 
Invoering van een goed functionerend, integraal click-call-face 
dienstverleningsmodel; 80% click 

2016 

 
In werking brengen bedrijfsvoering 
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(Start in) 2015 
Aansluiting op SGBO-structuur 2015 
Integraliteit op cruciale processen (aanstellings-, bestel- en autorisatieproces).  2015/2016 
(Start in) 2016 
Focus diensten op op orde brengen en inrichten teams 2016 

 

6.3.2 Dienst HRM 

De Dienst HRM vormt met haar dienstverlening het fundament voor medewerkers en leiding in 
hun opgave voor de nationale politie. Bij HRM zijn de meeste processen en systemen al 
gecentraliseerd per 1 januari 2015. Voor de rest van 2015 heeft de Dienst HRM de uitdaging 
om de geconstateerde knelpunten zo snel mogelijk op te lossen en systemen, werkprocessen 
en de administratie op orde te krijgen. 
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Dienstverlening aan eenheden 
(Start in) 2015 
Ondersteuning programma PR 2015 en 2016 
Bijdrage ambities verhoogde instroom en diversiteit 2015 
Afronden nazorg LFNP 2015/2016 
Eventuele nieuwe cao afspraken implementeren 2015/2016 

Inrichten mobiliteitscentrum 2015 
Verzwaarde ondersteuning op gebied van PTSS en aanpak langdurig 
ziekteverzuim in 2015 en verder 

(Start in) 2016 
Visie op IBT en trajectbegeleiding implementeren (vakmanschap) 2016 
HR teams op orde en afstemming vraag afnemers op mogelijkheden 2016 

 
In werking brengen bedrijfsvoering 
(Start in) 2015 
Opstartproblemen oplossen 2015 
Systemen, werkprocessen en administratie op orde 2015 

 

6.3.3 Dienst FM 

De Dienst FM verleent diensten in nauwe relatie met het primaire proces binnen de eenheden. 
De logistieke onderdelen zijn al gecentraliseerd (zoals politie-uitrusting). Er wordt extra 
aandacht besteed, middels een programma, aan de beschikbaarheid van passende 
huisvesting binnen de eenheden. De uitrol van de decentrale facilitaire services staat gepland 
in 2016 en 2017. In 2016 wordt de dienstverlening van de landelijke servicedesk uitgerold. In 
2015 worden hiervoor alle voorbereidingen getroffen. Dit betekent dat de medewerkers 
worden geworven en opgeleid en dat een migratieplan per eenheid wordt opgesteld. Om de 
gevolgen voor de afnemers te beperken worden oude processen van facilitaire services en de 
servicedesk pas uitgefaseerd als nieuwe processen gereed zijn en de basis op orde is.  
 
Voor de al gecentraliseerde afdeling Inkoop, bestaande uit IKM en PDM, wordt in 2015 wordt 
tijd en aandacht besteed aan het verder aanscherpen en waar nodig verbeteren van de 
gehanteerde werkwijzen en aan het leggen van de verbinding met de belanghebbenden. 
 
Onder regie van de stuurgroep Inkoopstelsel is in 2013 en 2014 hard gewerkt aan de 
inrichting en realisatie van het nieuwe inkoopstelsel van de nationale politie. Gebleken is, dat 
inkoop op nationaal niveau andere, zwaardere eisen stelt aan de politieorganisatie in het 
algemeen en aan de inkooporganisatie in het bijzonder. Ter illustratie: de nationale politie is in 
Nederland de grootste aanbestedende dienst na de Rijksoverheid met een inkoopvolume van 
€ 1,4 miljard en 25.000 leveranciers. Inkoop op nationaal niveau leidt tot schaalvergroting. 
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Contracten moeten daaraan worden aangepast, met grotere opdrachten zijn ook de belangen 
van leveranciers groter en er is meer media-aandacht en politieke aandacht voor integriteit en 
kwaliteit van de inkoop. 
Het inrichten van een centrale inkooporganisatie met een centrale administratie - voldoende 
bemenst en zodanig gepositioneerd in de politieorganisatie dat ze invloed kan uitoefenen - is 
tegen deze achtergrond een complexe opgave. En tegelijkertijd moet deze “inkooporganisatie 
in de steigers” de inkoopbehoefte blijven faciliteren voor 65.000 medewerkers, de 
onrechtmatigheid bij inkoop terugdringen en een bijdrage leveren aan 
besparingsdoelstellingen. 
 
De mate van onrechtmatigheid is een rechtstreeks gevolg van de fusie van 26 aanbestedende 
diensten tot één aanbestedende dienst. Het nieuwe inkoopstelsel wordt geïmplementeerd en 
ingezet om greep te krijgen op de onrechtmatigheid. Daarvoor wordt een 
uitvoeringsprogramma inkoopstelsel 2015-2017 ontwikkeld dat langs de volgende lijnen een 
aantal geconstateerde belemmeringen gaat aanpakken:  
• In de aanbestedingskalender die aanbestedingen prioriteit geven die de grootste 

rechtmatigheidwinst opleveren; 
• Verruimen van de inkoopcapaciteit door onder meer versnelde vacaturevervulling en 

deelnemen waar mogelijk aan aanbestedingen van het Rijk capaciteit; 
• Wegnemen van stagnaties in het inkoopproces die tot lange doorlooptijden leiden; 
• Verbeteren van de informatiepositie waardoor een regelmatige rapportage over de 

voortgang en daarmee bijsturing mogelijk worden;  
• Bevorderen van rechtmatige inkopen door communicatie en aanspreken. 
  
Beoogd resultaat van het inmiddels door directie FM en dienst FM opgestelde 
“Uitvoeringsprogramma inkoop” is: 
• Eind 2015 is er grip op de onrechtmatigheid en is er op periodieke basis inzicht in de 

omvang van de onrechtmatigheid; 
• Eind 2015 is er een meerjarige Politie AanbestedingsKalender (PAK) beschikbaar; 
• Ombuigen van de stijgende trend in de onrechtmatigheid.  
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Dienstverlening aan eenheden 
(Start in) 2015 
Inrichten escalatiepunt bij relatiemanagers voor eenheden 2015 
Voertuigendatabase 2015/2016 
Strategisch vervoersplan (normering) 2015 en 2016 
Programma huisvesting t/m 2025 
(Start in) 2016 
Uitrol per eenheid van decentrale facilitaire services 2016 en 2017 

 
In werking brengen bedrijfsvoering 
(Start in) 2015 

Verscherpen werkwijzen en leggen verbindingen met belanghebbenden afd. Inkoop 2015 

Detail Implementatieplannen facilitaire services 2015 
Uitvoeringsprogramma Inkoop 2015, 2016, 2017 
Verdieping inrichting contract- en leveranciersmanagement 2015 en 2016 
Centralisering facilitaire services 2015 en 2016 
Landelijke service desk 2015 en 2016 

Uitbreiding scope PDM van FM naar alle producten en diensten van de NP (met 
uitzondering van IV). 2015 en 2016 

Op niveau brengen bezetting Dienst FM op niveau gebracht en waar nodig tijdelijk 
extra versterkt 2015, 2016, 2017 

Huisvestingsdatabase 
Fase II in 2015, fase 3 
en 4 2016 en 2017 

(Start in) 2016 
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Verder inrichten en versterken procesbeheerorganisatie en inbedden regie op de 
FM-processen in de going concern  2016 

 

6.3.4 Dienst ICT 

Informatievoorziening is cruciaal voor het goed functioneren van de nationale politie. De 
Dienst ICT draagt daar op vele manieren aan bij. De Dienst is ingericht op 
transactieverwerkende systemen, systemen waarbij het gedrag en gebruik voorspelbaar en 
planbaar is. Hiervoor heeft de Dienst ICT 7x24 ondersteuning ingericht waarmee de 
continuïteit wordt gewaarborgd. Daarbij kent de nationale politie een aantal missie kritische 
systemen waarvoor geldt dat deze vaak snel en onder wijzigende omstandigheden moeten 
worden ingezet. Dit vereist korte doorlooptijden. De hiervoor benodigde voorzieningen 
(technologisch en organisatorisch) worden de komende jaren binnen de Dienst ICT 
gerealiseerd. 
 
Bij de transitie van de Dienst ICT staat centraal dat de continuïteit niet mag worden verstoord. 
De inwerkingtreding van de Dienst ICT is mede afhankelijk van de realisatie van het 
Aanvalsprogramma, dat tot doel heeft techniek en applicaties te standaardiseren. Het tempo 
van uitvoering van dat plan bepaalt hoe lang oude systemen in beheer moeten blijven, naast 
nieuwe systemen (dubbel beheer). Naarmate standaardisatie langer duurt, kunnen decentrale 
rekencentra ook pas later worden gesloten en wordt een gecentraliseerd beheermodel met 
een beperkt aantal rekencentra belemmerd.  
 
De belangrijkste mitigerende maatregel vanuit de Dienst ICT zelf is om zoveel mogelijk te 
werken vanuit de bestaande structuur en geleidelijk te transformeren naar de beoogde 
structuur. Dit betekent dat onderdelen waar continuïteitrisico's zijn vaak nog blijven werken op 
de oude manier en dat de betrokken medewerkers vooralsnog ingezet kunnen blijven op 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn en die zij zelf als uitdagend ervaren. Aan dit aspect is 
aandacht gegeven in het plan van aanpak personele bezetting, dat in aansluiting op het 
Reorganisatieplan is opgesteld in opdracht van de COR en de korpschef samen. De overgang 
naar de nieuwe situatie vraagt veel tijd en aandacht, reden waarom voorrang wordt gegeven 
aan de concentratie van de rekencentra boven een grootschalige verhuizing van de al centraal 
opererende dienst ICT. Van een grootschalige verhuizing zal de komende jaren geen sprake 
zijn. 
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Dienstverlening aan eenheden 
(Start in) 2015 
Leveren overeengekomen dienstverlening 2015 e.v. 

 
In werking brengen bedrijfsvoering 
(Start in) 2015 
Eén integrale servicedesk 2015 
Start aparte business unit voor dienstverlening aan derden 2015 

Inrichten transferium t.b.v. de EBO's 1e in 2015, 2e en 3e in 
2016 

Centraal in beheer nemen EBO's 
3 EBO's in 2015, rest in 
2016-2018 

Plan van aanpak voor informatiebeveiliging PvA 2015, realisatie 
2016, 2017 

In beheer nemen resultaten van het AVP 2015, 2016, 2017 
(Start in) 2016 
Leveranciers- en contractmanagement op orde 2016 
Inrichten ICT processtandaardisatie ingericht o.b.v. gecentraliseerd beheer 2016 
Opzetten applicatie en product life cycle management 2016 
Sluiten decentrale rekencentra ihkv de datacenter strategie Vanaf 2016 
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6.3.5 Dienst IM 

De Dienst IM is voor de operatie en bedrijfsvoering hét loket voor alle IV vraagstukken. De 
Dienst IM coördineert de IV vraagarticulatie, voert het (gegevens)beheer uit en stuurt op tijdige 
uitvoering van de IV portfolio, zowel voor vernieuwing als going concern. De Dienst IM staat 
voor de uitdaging om in haar werkwijze de kanteling te maken naar een landelijke, portefeuille-
georiënteerde werkwijze. Net als binnen de dienst ICT zal op het gebied van het functioneel 
beheer zorgvuldig worden omgegaan met de continuïteit. Ook hier blijven de betrokken 
medewerkers wier aanwezigheid noodzakelijk is vooralsnog hun werk doen, ook als dat afwijkt 
van de formatie van de dienst.  
Afnemers gaan gedurende 2015 beter geïnformeerd worden over de IV dienstverlening en er 
ontstaat een beter inzicht in de voortgang van de IV portfolio. Zo wordt het mogelijk om de 
implementatie-druk van IV in de eenheden vooraf beter in te schatten en de planning te 
baseren op de draagkracht van de eenheden en (de diensten van) het PDC. 
Portefeuillehouders krijgen in de loop van 2015 de beschikking over adequate ondersteuning 
door IM business experts en er ontstaat een integraal inzicht in de voortgang op hun 
portefeuille.  
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Dienstverlening aan eenheden 
(Start in) 2015 
Afnemers informeren over IV dienstverlening 2015 
Ondersteuning portefeuillehouders door IM business experts (portefeuilleteams) 2015 
Start publicatie van een integrale IV kalender voor de eenheden 2015 
(Start in) 2016 
Sturen op de juiste bezetting van teams 2016 

 
In werking brengen bedrijfsvoering 
(Start in) 2015 
Inrichten Portfolio Progress Group voor coördinatie voortgang van het IV portfolio 2015 
Centraal in beheer nemen nieuwe applicaties die het AVP oplevert 2015 en 2016 
(Start in) 2016 
Inrichten centraal functioneel beheer op de 3 nieuwe PDC locaties. 2016 
Doorontwikkelen IM-processen naar een volgend volwassenheidsniveau 2016 

6.3.6 Dienst Financiën 

De financiële dienstverlening van de Dienst Financiën richt zich enerzijds op het ondersteunen 
van de directie Financiën bij het uitvoeren het financieel beheer binnen de nationale politie. En 
anderzijds op het zorg dragen voor een goed geolied financieel proces rond de financiële 
verslaglegging, de beheersing van budgetten, de hiervoor noodzakelijke financiële 
informatievoorziening en het administreren van alle uitgaven en inkomsten in een 
gestandaardiseerd bedrijfsvoeringsysteem. 
 
Doel is in 2015 het verder uitbouwen van onze financiële ondersteuning aan de eenheden en 
budgethouders op basis van adequate financiële informatie, controle framework en 
bijbehorende analyses. Voorts krijgt het project genaamd “op tijd betalen” in 2015 prioriteit.  
 
Ter verhoging van de rechtmatigheid zal in samenwerking met de dienst FM de 
driewegmatching (vanuit een inkoop/bestelling (1), vrijgeven van de prestatie (2) en financiële 
afwikkeling (3)) worden opgepakt. Tevens wordt bij drie eenheden een experiment uitgevoerd 
met een beheerste ‘kasfunctie’, dat richtinggevend zal zijn voor het gebruik van de ‘kas’ voor 
de periode dat het bestelproces nog niet optimaal functioneert.  
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
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Dienstverlening aan eenheden 
(Start in) 2015 
Verder uitbouwen financiële ondersteuning aan de eenheden en budgethouders 2015 
Experiment kasfunctie 2015 
(Start in) 2017 

Voorbereiden en zo mogelijk implementeren elektronisch bestellen en betalen  2017 en 2018 

 
In werking brengen bedrijfsvoering 
(Start in) 2015 

Afronden MLT traject FIN/IV (migratie naar één financiële administratie NP met 
Smartstream) 2015 

Verbeteren financiële informatievoorziening d.m.v. nieuwe OE-codering en 
kostenplaatsenstructuur.  2015 

Aanbesteding bancaire diensten 2015 
Project op tijd betalen 2015 
Oppakken driewegmatching 2015 
(Start in) 2016 

Overheveling geconcentreerde financiële functies vanuit eenheden naar locatie 
R’dam 2016 en 2017 

6.3.7 Dienst Communicatie 

De Dienst Communicatie is hét communicatie-expertisecentrum van de politie en levert 
professioneel advies bij interne en externe communicatie, ondersteunt de operationele 
eenheden evenals verschillende landelijke programma’s en heeft zelf diverse uitingen in 
beheer (zoals het blad 24/7). In de nabije toekomst komen diverse nieuwe functionaliteiten 
m.b.t. opsporingscommunicatie, intranet, internet, social media, consumentenapp en huisstijl 
vanuit het programma IMDM over naar de Dienst Communicatie.  
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Dienstverlening aan eenheden 
(Start in) 2015 
Inrichten relatiemanagement 2015 
(Start in) 2016 
Vraagarticulatie en accountplannen 2016 
Opsporingscommunicatie inbedding 2016 

 
In werking brengen bedrijfsvoering 
(Start in) 2017 
Inbedding beheer intranet, internet, social media en huisstijl 2017 

Inbedding vakblad Blauw, Congres en evenementenbureau, 
communicatiefunctionaliteit PA 2017 

6.3.8 Afhankelijkheden 

Capaciteit 
De vertraging van de personele reorganisatie heeft als gevolg dat het realiseren van het PDC 
fors is vertraagd. Zo hebben sommige onderdelen al een voorzichtige start gemaakt, maar 
kampen met stevige personele tekorten of hoge mate van externe inhuur. Andere onderdelen 
kunnen niet van de wal voordat er kwantitatief en kwalitatief voldoende medewerkers zijn 
geplaatst. Het PDC is voor haar prestaties in hoge mate afhankelijk van het plaatsingsproces 
van het programma personele reorganisatie. Het PDC zal per team zo snel mogelijk 
verscherpt inzicht verwerven in de toekomstige bezetting en waar nodig tijdelijke en/of 
structurele maatregelen treffen. 
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Voorts zal het PDC in 2015 een voorstel doen voor een verbeterd inrichtingsplan, waarin 
onderdelen uit de hulpstructuur in de formatie worden opgenomen (zoals PDC-VIK). Hierbij zal 
het PDC ook enkele aanvullende behoeften formuleren waarin nu nog niet wordt voorzien. Dit 
zal leiden tot het verzoek om aanvullende formatie.  
 
Beleidsbehoefte(basis op orde versus vernieuwing)  
Het PDC kan zich in de uitvoering nog onvoldoende baseren op duidelijk, integraal 
afgestemde beleidsontwikkeling. Binnen het korps dient het onderscheid in beleidsniveaus, te 
weten strategisch beleid, kaderstellend beleid en uitvoeringsregelingen (instructies en 
protocollen) te worden versterkt. Dit is begrijpelijk voor een organisatie die pas sinds kort 
landelijk opereert. Daar waar behoefte is aan standaardisatie en consolidatie dient het PDC 
richting te krijgen middels geformuleerd beleid.  
 

6.4 Prestaties beleidsdirecties 

6.4.1 Beleidsdirecties algemeen 

De belangrijkste punten voor de beleidsdirecties voor de komende twee tot drie jaar zijn het 
maken van beleid dat randvoorwaardelijk is voor de doelen en maatregelen die zijn 
opgenomen in dit plan; en het in werking brengen van zichzelf. Het beleid dient beheerst in 
omvang en krachtig in uitwerking te zijn, gericht op het op peil houden van de operationele 
politie prestaties, het in werking krijgen van de bedrijfsvoering en het welzijn van het 
personeel.  
 
Het in werking brengen van de directies zelf bestaat voornamelijk uit het kwantitatief en 
kwalitatief goed bemensen van de directie, het ontwikkelen en implementeren van de 
werkprocessen binnen de directie, het afspreken en inregelen van de vraagarticulatie en het 
maken van haalbare uitvoeringskaders.  
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Inhoudelijke beleidsagenda 
(Start in) 2015 

Maken van beleid dat randvoorwaardelijk is voor de doelen en maatregelen die zijn 
opgenomen in het Realisatieplan 2015-2017 

Maken van haalbare uitvoeringskaders   
 
In werking brengen bedrijfsvoering 
(Start in) 2015 
Kwantitatief en kwalitatief goed bemensen van de directies   

Vervolmaken van het ontwikkelen en implementeren van de werkprocessen binnen 
de directies   

Afspreken en inregelen van de vraagarticulatie   

6.4.2 Directie HRM 

De directie HRM zorgt voor het beleid waarmee het korps zowel op de korte als op de lange 
termijn beschikt over gekwalificeerde, weerbare en gemotiveerde medewerkers dat op het 
juiste moment en met de juiste aantallen kan worden ingezet daar waar het werk er om vraagt. 
De prioritaire onderwerpen afronden personele reorganisatie (fase I en 2), veilig en gezond 
werken, capaciteitsmanagement en ATW en teamchef en team aan zet zijn uitgewerkt in 
hoofdstuk 5 en daar waar vanuit kennis en kunde HRM aan zet is in hoofdstuk 3. 
 
Onderstaand worden de overige onderwerpen waar de directie de komende jaren aan werkt 
weergegeven. Hierbij wordt benadrukt dat de directie HRM zich de komende jaren richt op 
beleid ten behoeve van de prioriteiten die in dit document zijn uitgewerkt. En op de 
beleidsvoorbereiding van een aantal onderwerpen die relevant zijn voor de doorontwikkeling 
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van het korps na 2017, zoals het kwaliteitssysteem parate kennis. Implementatie van die 
onderwerpen vindt later plaats in verband met de draagkracht van het PDC en de eenheden 
om nieuw beleid te kunnen verwerken. Zoals in hoofdstuk 5 beschreven is er na 2015 vijf jaar 
gepland voor de ontwikkeling van de teams en het kwalitatief en kwantitatief in balans 
brengen, en zal daar de meeste tijd in worden geïnvesteerd.  
 
Vakmanschap / parate kennis 
Directie HRM geeft voorrang aan de personele reorganisatie worden gericht opleidingen 
aangeboden die nodig zijn om geplaatste medewerkers geschikt te maken voor hun nieuwe 
functie. Het korps stelt de kaders op die borgen dat politiemedewerkers vakbekwaam en 
vaardig hun werk doen (bijvoorbeeld een periodieke kennistest). Per functie worden 
kwaliteitseisen geformuleerd in termen van vereiste kennis, vaardigheden, houding en gedrag. 
IBT nieuwe stijl wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 
 
Strategische personeelsplanning 
De strategische personeelsplanning – die gaat over zowel het operationele als het niet-
operationele personeel – geeft meerjarig inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte 
aan instroom, doorstroom en uitstroom. Dit inzicht is er landelijk en komt er per eenheid. Deze 
planning bepaalt ook de behoefte aan ontwikkeling van medewerkers via onderwijs of andere 
ontwikkeltrajecten. De eerste strategische personeelsplanning – die elk jaar wordt 
geactualiseerd - is reeds in 2015 opgesteld voor 2016-2020 en vormt een belangrijke 
bouwsteen voor de begroting en beheersplan. De jaarlijkse actualisaties worden in het artikel 
19-overleg besproken zodat helder is hoe de afspraken van politiechefs met het gezag 
meerjarig kunnen worden geborgd. 
 
Diversiteit 
Een divers personeelsbestand is essentieel voor de kwaliteit van het politiewerk en de 
verbinding met de samenleving in wijken en buurten. Aan werving, selectie, doorstroming en 
behoud van een divers personeelsbestand zal de komende jaren gericht aandacht worden 
gegeven.  
 
Beheer en onderhoud formatie 
Er is een project gestart voor de uitwerking en invoering van het beheer en onderhoud van het 
LFNP, het inrichtingsplan en de formatie. Die procedure zal vervolgens worden gebruikt bij de 
aanpassingen die voortkomen uit besluiten tot organisatiewijziging. Daarnaast worden 
afspraken uit vorige en komende CAO’s uitgewerkt en geïmplementeerd. Waar nodig worden 
arbeidsvoorwaarden en regelingen verder geharmoniseerd en vereenvoudigd. Tot slot wordt 
binnen de HRM kolom portfoliomanagement operationeel gemaakt.  
 
Beleidsvoorbereiding voor na 2017 
Ten behoeve van de doorontwikkeling van het korps na 2017 wordt in voorbereidende zin de 
volgende dossiers uitgewerkt, maar later geïmplementeerd: 
• duurzame inzetbaarheid en loopbaanbeleid; 
• kwaliteitssysteem parate kennis; 
• verhoging instroom vrijwilligers en participatiewet. 
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Inhoudelijke beleidsagenda 
(Start in) 2015 

Afronden doorontwikkeling van de strategische personeelsprognose naar 
eenheidsniveau 2015 

Afronden en implementeren nieuwe MD/PD beleid 2015 

Opstellen kaders die borgen dat politiemedewerkers vakbekwaam en vaardig hun 
werk doen (bijvoorbeeld een periodieke kennistest)   

Aandacht geven aan werving, selectie, doorstroming en behoud Komende jaren 
(Start in) 2015 of 2016 
Formuleren kwaliteitseisen per functie Vóór 2017 
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Uitwerken en implementeren IBT nieuwe stijl Vóór 2017 

Gericht aanbieden van opleidingen die nodig zijn om geplaatste medewerkers 
geschikt te maken voor hun nieuwe functie. Vóór 2017 

Doen van aanpassingen in LFNP die voortkomen uit besluiten tot 
organisatiewijziging Vóór 2017 

Uitwerken en implementeren afspraken uit vorige en komende cao's Vóór 2017 

Verder harmoniseren en vereenvoudigen arbeidsvoorwaarden en regelingen (waar 
nodig) Vóór 2017 

Uitwerken dossiers doorontwikkeling korps voor na 2017 Vóór 2017 

6.4.3 Directie IV 

De prestaties en mijlpalen horende bij de directie IV zijn weergegeven in hoofdstuk 7. 

6.4.4 Directie FM 

Directie FM zal dit jaar het strategisch inkoopbeleid verder gaan vormgeven en daartoe een 
beleidsagenda opstellen. In afstemming met de sectoren IKM en PDM van de dienst FM in het 
PDC zullen thema’s worden benoemd, waarvoor in de komende jaren strategisch inkoopbeleid 
dient te worden ontwikkeld. Als eerste zal een advies worden opgesteld over de rol en de 
bevoegdheden van de CPO en op welk niveau in de organisatie deze functie het beste kan 
worden belegd. 
 
In 2015 en doorlopend in 2016 zullen de aanbestedingen voor politievoertuigen en portofoons 
op basis van de herziene uitgangspunten, voorbereid in expertmeetings met in- en externen, 
in de markt worden gezet. 
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Inhoudelijke beleidsagenda 
(Start in) 2015 
Verder vormgeven strategisch inkoopbeleid en daartoe een beleidsagenda 
opstellen 2015 

In de markt zetten aanbestedingen voor politievoertuigen en portofoons 2015 en 2016 

6.4.5 Directie Financiën 

De directie financiën is verantwoordelijke voor de bewaking op de korpsfinanciën en het 
voeren van control op het korps. De eerste rol is tot een bepaald abstractieniveau ontwikkeld 
de afgelopen periode. Het gaat hier vooral om het hebben en houden van een evenwichtige 
financiële meerjarige positie van de organisatie en het zijn van een betrouwbare financiële 
partner voor de stakeholders. De ontwikkeling zal de komende periode worden gericht op de 
invulling en vormgeving van korpscontrol, zoals omschreven in het hoofdstuk Sturing. Verder 
zal de komende tijd nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de implementatie en uitvoering 
van risicomanagement. 
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
In werking brengen bedrijfsvoering 
Invullen en vormgeven van korpscontrol Komende periode 
Implementatie en uitvoering van risicomanagement Komende periode 

6.4.6 Directie Communicatie 

Voor burgers en externe partijen en belangengroepen is het belangrijk dat de politie één stem 
en één gezicht heeft. De directie voert de regie over de woordvoering voor het korps als 
geheel. Eenduidige en proactieve woordvoering, ingestoken vanuit de positionering van het 
korps, is dan ook een belangrijke opdracht van de directie Communicatie. Daarnaast ligt er 
een grote opdracht bij de communicatieve ondersteuning van de reorganisatie. Dit gaat voor 
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een belangrijk deel over interne communicatie, maar heeft ook een externe component. 
Verder is voor de directie een belangrijke rol weggelegd op het gebied van reputatieonderzoek 
en stakeholder- en relatiemanagement. Overkoepelend liggen er enkele opdrachten die de 
directie Communicatie in 2015 en 2016 gaat oppakken: 

• Digitale strategie rondom dienstverlening  
• Opsporingscommunicatie  
• Crisiscommunicatie 

Tot slot zal in 2015 een overkoepelende social media strategie ontwikkeld worden.  
 
Ook de interne communicatie over de realisatie wordt structureel verbeterd. Daarbij is een 
belangrijke impuls om de communicatie per doelgroep te bundelen en meer eenduidig te 
maken. Verandercommunicatie is nu vaak versnipperd per veranderdoel waarbij meerdere 
communicatiekanalen tot de mogelijkheden behoren, zulks te besluiten door de lijn- project- 
en programmaverantwoordelijke. Door binnen de directiecommunicatie meerdere 
communicatieadviseurs aan elkaar te koppelen, ontstaat meer eenduidigheid in de 
communicatie naar medewerkers. 
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Inhoudelijke beleidsagenda 
(Start in) 2015 
Ontwikkelen overkoepelende social media strategie 2015 
Oppakken digitale strategie rondom dienstverlening 2015 en 2016 
Oppakken opsporingscommunicatie 2015 en 2016 
Oppakken crisiscommunicatie 2015 en 2016 
Communicatieve ondersteuning van de reorganisatie Continu 
Uitvoeren van reputatieonderzoek Gereed 
Bijdrage leveren aan stakeholder- en relatiemanagement  2015 

6.4.7 Directie Operatiën 

De kerntaak van de directie Operatiën is overzicht en inzicht te hebben en te houden op het 
totaal van de portefeuilles die zijn belegd bij de politiechefs en de externe ontwikkelingen. 
Naast ondersteuning van deze portefeuillehouders heeft de directeur Operatiën de regie op de 
samenhang van de plannen die worden ontwikkeld binnen hun afzonderlijke portefeuilles. 
Voor zover die plannen voorzienbare effecten hebben op de bedrijfsvoering, zoals de 
verhoging van kennis en kunde van politiemedewerkers in het kader van de samenwerking 
met het OM, worden die afgestemd met de overige beleidsdirecties. De directeur Strategie en 
Beleid heeft hierbij een coördinerende rol. 
 
Dit leidt tot de mijlpalen zoals weergegeven in onderstaande tabel: 
In werking brengen bedrijfsvoering / Inhoudelijke beleidsagenda 
Overzicht en inzicht op totaal portefeuilles en externe ontwikkelingen Continu 
Voeren regie op samenhang plannen binnen de afzonderlijke portefeuilles Continu 

6.4.8 Korpsstaf 

De Korpsstaf zorgt voor een versterking van de ondersteuning van de (leden van de) 
korpsleiding in hun overleg. Ook zal nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan de inrichting 
en onderhoud van een breed netwerk van functionele externe contacten. Ten slotte zal de 
auditfunctie worden ingericht. 
 
In werking brengen bedrijfsvoering 
Versterken van de ondersteuning van de (leden van de) korpsleiding in hun overleg 2016 

Opzetten stakeholdermanagement: Aandacht geven aan inrichting en onderhoud 
van netwerk van functionele externe contacten 

Vanaf 2015 

Inrichten auditfunctie Voor 2017 
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7 Wat betekent de herijking voor de IV en 
het Aanvalsprogramma IV? 

7.1 De politie digitaliseert mee 
Al enkele jaren werkt de IV-kolom van de politie (de Directie Informatievoorziening, de Dienst 
ICT en de Dienst IM) aan een landelijke informatievoorziening die stabiel is, beheersbaar is, 
de juiste functionaliteit voor de politie biedt en voldoet aan privacywetgeving. Met name vanuit 
het Aanvalsprogramma zijn op dit gebied al belangrijke, structurele stappen gezet. 
 
Zichtbare resultaten zijn onder andere een drastische daling van het aantal grote storingen en 
van het aantal applicaties waardoor het geheel beter beheersbaar is en er meer 
standaardisatie is in het gebruik van voorzieningen. Ten behoeve van de vorming van de 
Nationale Politie zijn landelijke voorzieningen gerealiseerd waaronder een landelijk intranet, 
voorzieningen voor landelijke sturingsinformatie (o.a. financieel), en talloze noodzakelijke 
nationale bedrijfsvoeringsvoorzieningen (voor onder andere HRM). Er is een landelijk systeem 
voor opsporing uitgerold (Summ-IT), en er zijn landelijke voorzieningen voor informatiedeling 
in de operatie geïmplementeerd en verbeterd (waaronder BVI-IB: snelle integrale bevraging 
op talloze bronnen). Er is een Basisvoorziening Telefonie over alle politielocaties uitgerold 
(standaardisatie en kostenbesparing). De Basisvoorziening Handhaving (BVH) is 
geconsolideerd waardoor de verwerking van operationele informatie op eenheidsniveau 
mogelijk is. Verder zijn er op het gebied van de technische continuïteit talloze verbeteringen 
doorgevoerd (onder de motorkap) waaronder een betere monitoring op de systemen, 
bijdragend aan minder storingen en kortere oplostijden.  
 
Het was nodig dat de politie de tijd heeft genomen om de continuïteit en beheersbaarheid van 
haar informatievoorziening op een goed peil te brengen. Continuïteit zal ook in de komende 
tijd aandacht blijven vragen: elk onderdeel van een systeem, hoe goed ook, raakt op een 
gegeven moment verouderd en moet worden vervangen of vernieuwd.  
 
De komende jaren zal de politie blijven werken aan het vernieuwen van de 
informatievoorziening, niet alleen onder de motorkap maar ook zichtbaar voor de gebruiker. Er 
moet nog veel werk worden verzet. Nieuwe voorzieningen vragen vaak wijzigingen in hoe 
gebruikers ermee om gaan. Werkprocessen moeten worden gestandaardiseerd. Daarnaast 
zijn er technische uitdagingen. Door de informatievoorziening te vernieuwen zullen 
politieagenten steeds gemakkelijker hun werk kunnen doen: er zijn zowel efficiency als 
effectiviteitsvoordelen te behalen.  

7.2 De politie werkt aan centrale IV 
De noodzaak voor een centraal aangestuurde IV is overduidelijk. De politie kent een 
geschiedenis van een versnipperde automatisering, aangestuurd door de individuele korpsen 
van het eind van de 20ste eeuw. In de jaren 2000–2010 leidde dat uiteindelijk tot een 
onoverzichtelijk, onbeheersbaar, duur en inflexibel ICT-landschap. In 2010 vond er een grote 
storing plaats. In 2011 werd daarom het Aanvalsprogramma IV Politie door de minister van 
Veiligheid & Justitie gestart om te zorgen voor minder verstoringen, meer gebruikersgemak en 
meer flexibiliteit. Sindsdien is er veel veranderd. De continuïteit van de informatievoorziening 
is sterk verbeterd. Het aantal grote storingen is drastisch gedaald. Tegelijkertijd werd duidelijk 
dat het niet voldoende is dat technisch alles goed werkt. Gebruikers moeten ook gemak 
ervaren als ze werken met de informatievoorziening van de politie. Er is met name op dit 
gebied nog veel te doen.  
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De Vernieuwingsstrategie – werken onder architectuur aan een centrale informatievoorziening 
met moderne toepassingen – is belangrijk. Het kost tijd en moeite, en het levert onderweg de 
nodige strubbelingen op, zowel aan de technische kant als aan de organisatorische kant. De 
belangrijkste uitdaging is het koersvast blijven in het realiseren van de vernieuwing. Alleen 
daarmee zal de politie ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op een stabiele 
informatievoorziening, die nog meer dan nu aan gebruikers de juiste functionaliteit zal bieden. 
 
Binnen de politie werken drie organisatie onderdelen samen met de eenheden en het PDC 
aan een goede IV: onder het PDC de Dienst ICT en de Dienst Informatiemanagement (IM) en 
binnen de staf korpsleiding de Directie Informatievoorziening. De CIO is lid van de 
korpsleiding en is verantwoordelijk voor de IV van de politie.  
 
De directeur IV geeft op strategisch niveau richting aan de ontwikkeling, vernieuwing en 
continuïteit van de informatievoorziening van de politie door het maken van beleid en het 
stellen van kaders. De Directie IV is verantwoordelijk voor onder andere de 
Vernieuwingsstrategie, Architectuur, Informatiebeveiliging en in het algemeen strategie en 
beleid op IV. De Directie IV is verder verantwoordelijk voor portfoliomanagement, de 
gegevensautoriteit en kwaliteit en toezicht.  
 
Voor de Dienst ICT betekent de opgave om te komen tot een centrale IV dat enerzijds de 
datacenterstrategie nu moet worden doorgevoerd en dat nu nog lokale ICT-voorzieningen 
(zogenaamde EBO’s: eigen beheerde omgevingen) centraal moeten worden gezet om 
continuïteits- en beveiligingsrisico’s te mitigeren. Deze EBO’s zijn in het verleden vaak 
ontstaan omdat de Dienst ICT of diens voorloper niet ingericht is op het beheer van systemen 
waarbij het snel doorvoeren van veranderingen noodzakelijk is. De Dienst ICT heeft nieuwe 
werkvormen, nieuwe soorten van beheer en nieuwe competenties nodig om de IV van de 
toekomst te beheren. Op dit moment zijn er nog decentrale rekencentra open. Als deze 
kunnen worden gesloten kan er een gecentraliseerd beheermodel worden gerealiseerd. Zover 
is het echter nog niet. Onder andere onvoldoende landelijk uniforme werkprocessen en teveel 
lokale ICT-voorzieningen staan hier in de weg. In de tussentijd blijft de Dienst ICT zich 
onverminderd hard maken voor het op peil houden van de dienstverlening. 
 
De Dienst IM is voor de operatie en bedrijfsvoering hét loket voor IV vraagstukken: zowel voor 
bestaande dienstverlening als voor het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. De Dienst IM 
coördineert onder andere de landelijke IV vraagarticulatie. De Dienst IM is pas sinds 1 januari 
2015 in werking en staat voor de uitdaging om in haar werkwijze de kanteling te maken naar 
een werkwijze gericht op landelijk georiënteerde Aandachtsgebieden. De Dienst IM zorgt voor 
ondersteuning van de Aandachtsgebiedhouders en realiseert in de loop van 2015 adequate 
ondersteuning door IM business experts. 
 
Het Aanvalsprogramma IV Politie is nu het belangrijkste instrument om de gewenste 
modernisering en doorontwikkeling van de ICT van de politie met kracht door te zetten. De 
doelen van het AVP zijn de doelen van de politie. Het keuzeproces om te komen tot 
veranderingen die de doelen realiseren, is het portfolioproces IV van de politie. Met andere 
woorden: de sturing op het AVP is ingebonden in de sturing op de brede politie IV. De 
komende jaren tot aan het eind van het Aanvalsprogramma staan ook in het teken van het 
stapsgewijs overdragen van resultaten, projecten en taken aan de lijnorganisatie. Met de 
verdere opbouw van de nieuwe IV organisatie ligt het voor de hand om die onderdelen van het 
AVP die door de lijn kunnen worden opgepakt, versneld naar de lijn over te dragen. 

7.3 Meer ruimte onderweg door nog scherper te prior iteren 
De politie ziet zich ook voor wat betreft de IV genoodzaakt de ambities enigszins te minderen. 
Het is nodig om keuzes te maken, waarbij het gaat om het integraal kijken naar de volgorde 
en de fasering waarin de resterende delen van het realisatieplan kunnen worden ondersteund 
vanuit IV. Dit betekent dat nadrukkelijk gekeken wordt hoe de herijking, het AVP en het IV 
portfolio op elkaar aansluiten.  
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Teveel projecten doen is een te grote belasting tijdens de reorganisatie. Om deze reden wordt 
er naar aanleiding van de herijking een aantal maatregelen genomen. Er zijn maatregelen 
binnen de IV-kolom zelf en er zijn IV consequenties van de in het kader van de herijking 
gemaakte keuzes voor zowel de bedrijfsvoering als de operatie. 
 
De IV vernieuwingsstrategie van de politie verandert echter niet. Het is nu eenmaal geen optie 
om niet te investeren in het versterken van de continuïteit en het werken aan een toekomst-
vaste informatievoorziening. 
 
De maatregelen binnen de IV-kolom zijn: 
• Er wordt een kleine capaciteitsreserve ingebouwd om te kunnen reageren op onvoorziene 

omstandigheden. Een voorbeeld is de ramp met MH17, waarvoor er aanvullende 
ondersteuning vanuit o.a. IV nodig was. Een ander voorbeeld is jihadisme. Een 
capaciteitsreserve heeft bij onvoorziene omstandigheden alleen zin als de capaciteit direct 
geleverd kan worden (geen aanvullende werving of inhuur vereist). 

• Er wordt ruimte ingebouwd voor het in werking brengen van de organisatie. Dit geldt voor 
zowel de Diensten ICT en IM als de Directie IV, en als gevolg daarvan ook de eenheden. 
Deze ruimte wordt onttrokken aan de projectcapaciteit en wordt gevuld door de 
organisatieonderdelen met bijvoorbeeld het opleiden of inwerken van nieuw geplaatste 
mensen of meer tijd voor interne afstemming en aandacht voor wijzigende taken en 
werkprocessen.  

• Projecten die capaciteit vragen van de eenheden of zichtbaar impact hebben op de 
eenheden worden samen met de eenheden bestuurd. Als een project knelpunten 
veroorzaakt voor een eenheid, wordt dat binnen de sturing geadresseerd. Het voorkomen 
van knelpunten in de eenheden is nu nog niet optimaal. Om al aan het begin van het 
traject – bij het vaststellen van de portfolio – beter rekening te houden met de 
organisatorische component, is het nodig dat ook de O-capaciteit van de eenheden vooraf 
beter ingeschat kan worden, zodat het IV-portfolio kan worden ingepast in het totale 
portfolio van de nationale politie. Tot dat moment vangen de eenheden, de projecten, het 
Aanvalsprogramma, de Dienst ICT en de Dienst IM dit gezamenlijk zo goed mogelijk op.  

• De IV-dienstverlening aan partners wordt ingericht, zowel qua financiering als capaciteit 
voor dienstverlening partners. De voor de politie bedoelde ICT uren worden ook 
daadwerkelijk voor de politie benut. Het moet transparanter worden wat de politie doet 
aan dienstverlening voor partners (in een apart urenkader). 

• Voor zowel portfoliomanagement als business alignment heeft de politie op het gebied 
van IV de afgelopen jaren goede stappen gezet. We willen echter blijven door 
ontwikkelen, zeker nu de diensten ICT en IM beter in positie komen. Gewenste 
ontwikkelingen zijn onder andere het versterken van de sturing op de realisatie van de IV-
portfolio aan de hand van mijlpalen en het verder versterken van de business alignment. 
De volgende stap hierin is het versterken van de onderlinge afhankelijkheden en relaties 
tussen de aandachtsgebiedhouders, en tussen de aandachtsgebiedhouders en de 
strategie en architectuur voor IV, die door de Directie IV worden opgesteld. Er komt voor 
dit doel een Portfolio Raad die 3 of 4 keer per jaar bijeen zal komen.  
 

7.4 Consequenties voor IV en Aanvalsprogramma 
Het Aanvalsprogramma is een limitatieve set van beoogde resultaten. Deze beoogde 
resultaten dienen een aantal vooraf vastgelegde doelen, waaronder het verbeteren van de 
continuïteit, het verhogen van het gebruikersgemak en het verlagen van de beheerlast. De 
doelen zijn meetbaar gemaakt. De bijdrage van de beoogde resultaten is ook meetbaar.  
 
Welke projecten er jaarlijks worden uitgevoerd wordt bepaald in het portfolioproces. Het 
Aanvalsprogramma is daarvoor elk jaar de uitgangspositie. De beoogde resultaten uit het 
Aanvalsprogramma worden gerealiseerd door de projecten in het IV portfolio. Daarnaast zijn 
er projecten die buiten het Aanvalsprogramma vallen.  
 
De doelen van het Aanvalsprogramma en de beoogde resultaten vallen één op één samen 
met de Vernieuwingsstrategie van de politie. Het enige verschil is dat de 
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Vernieuwingsstrategie een langere looptijd overziet, namelijk 10 jaar. Het Aanvalsprogramma 
eindigt op 1 januari 2018. 
 
Door het portfolioproces kan er worden ingespeeld op actualiteiten. Het kan zijn dat beoogde 
resultaten uit het Aanvalsprogramma eerder dan gepland, of juist iets later dan gepland, 
worden gerealiseerd.  
 
Consequenties voor het Aanvalsprogramma 
Om de realisatie van de Vernieuwingsstrategie te waarborgen en bovendien de nodige ruimte 
te creëren voor de IV consequenties van de in de herijking gemaakte keuzes worden er een 
aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit betekent dat de lijst met beoogde resultaten van het 
Aanvalsprogramma wordt veranderd, maar de doelen van het Aanvalsprogramma veranderen 
niet.  
• Toekomstvastheid en betaalbaarheid van het operationeel politie proces (vernieuwing), 

zal vanaf nu zwaarder wegen. Door met meer kracht hierop in te zetten kan de politie in 
de toekomst rekenen op betere ondersteuning voor het politiewerk, landelijke 
voorzieningen gericht en gebouwd op nationale fundamenten en meer werk met minder 
mensen doen. Eerst wordt de ontwikkeling van de kernregisters afgemaakt. Verdere 
standaardisatie en actualisering speelt op termijn capaciteit vrij. Het werken aan een 
vernieuwd operationeel politie proces is een lange termijn ontwikkeling. Om op korte 
termijn toch mobiel te kunnen werken wordt een aantal informatieproducten op basis van 
de huidige systemen mobiel beschikbaar gemaakt. 

• De middellange termijn voor de Bedrijfsvoering wordt eerst goed afgemaakt. Dat betekent 
dat de voorzieningen die in 2015 worden gerealiseerd voor de nationale bedrijfsvoering 
ook in 2016 de ruimte krijgen om tot aan de laatste puntjes te worden geïmplementeerd. 
Het afmaken en implementeren van de voorzieningen voor de middellange termijn wordt 
geïntensiveerd, in lijn met de prioriteiten van de herijking. Dit is eind 2016 gereed, in 
plaats van in 2017. Intussen werkt de politie gedurende 2015 en 2016 aan een goede 
visie op een integrale, lange termijn bedrijfsvoering. Het realiseren van de lange termijn 
bedrijfsvoering zal pas vanaf 2017 op zijn vroegst starten, waarschijnlijk (deels) buiten het 
Aanvalsprogramma. 

• De huidige basisvoorzieningen die we in de afgelopen jaren hebben vernieuwd – Summ-
IT, BVH en BVI – blijven in ieder geval 5-7 jaar in de lucht. Dit zorgt er voor dat er tijdens 
de transitie ruimte is voor actualiteiten maar ook, door het langere gebruik, dat er ruimte 
gereserveerd wordt om deze systemen beter aan de privacywetgeving te laten voldoen. 
De transitie naar de vernieuwing verloopt stapsgewijs, onder de ontwikkelde architectuur. 
Ontwikkelcapaciteit zal vooral naar vernieuwing gaan, en minder naar het aanpassen van 
bestaande voorzieningen. 

• Gedurende 2015 en 2016 komen er versneld functionele toepassingen, waaronder 
MEOS, op mobiel en voor dienstverlening aan de burger beschikbaar. Omdat de politie in 
2014 en 2015 hiervoor voorbereidende werkzaamheden heeft uitgevoerd, wordt het straks 
mogelijk om relatief snel nieuwe functionaliteit te bieden voor mobiel. Dit zal het 
gebruikersgemak van agenten en de bereikbaarheid voor burgers verhogen. 

• Digitaal werken in de strafrechtketen wordt, conform de prioriteiten in de herijking, 
geïntensiveerd. 

 
Het huidige document Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013-2017 
zal worden aangepast conform de hierboven beschreven veranderingen. Het is nodig, om tot 
een realistische aanpassing te komen, deze veranderingen goed te analyseren en door te 
rekenen, zowel in uren, als in geld, als in bijdrage aan de meetbare doelen. Dat kost tijd. Het 
is daarom niet mogelijk het aanpassen van het BAVP 2013-2017 eerder dan in het najaar van 
2015 gereed te hebben.  
 
Consequenties voor het IV Portfolio 
De IV consequenties van de in dit plan beschreven keuzes hebben effect op verschillende 
plannen en planningen binnen de IV. Concreet gaat het om de reguliere halfjaarlijkse 
bijstelling van het portfolio 2015 (inmiddels gereed voor besluitvorming), het vaststellen van 
het portfolio 2016 en het bijwerken van het meerjarenportfolio.  
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De in deze herijking beschreven geprioriteerde politieprestaties die in 2015 capaciteit vragen 
zijn voorzien in de bijstelling van het portfolio 2015 en kunnen daarmee geheel worden 
geabsorbeerd.  
 
Van de daarnaast afgesproken bestuurlijke prioriteiten zijn er 14 gerealiseerd in 2014, 25 zijn 
voorzien in 2015. Deze zullen conform planning afgemaakt worden. De overige prioriteiten 
(41) worden verdeeld over de jaren 2016 en 2017.  
 
Voor het portfolio 2016 en het meerjarenportfolio geldt dat tijdens het proces van herijken van 
het Realisatieplan de gewenste veranderingen in de nationale politie zijn geïnventariseerd. 
Ten aanzien van de speerpunten die gerealiseerd dienen te worden vanaf 2016 geldt dat de 
trajecten die IV consequenties hebben in beeld zijn en nader moeten worden geanalyseerd. 
De dienstverleningsstrategie zal bijvoorbeeld meer prioriteit krijgen.  
Daarnaast geldt dat het korps zich verplicht heeft om, vooruitlopend op de formele tot stand 
brenging van de Landelijke Meldkamerorganisatie, een landelijke IV infrastructuur voor de 
toekomstige meldkamerorganisatie te realiseren. Deze inspanning is noodzakelijk om invulling 
te kunnen geven aan de gemaakte afspraken over het samenvoegen van bestaande 
meldkamers, zoals vastgelegd in het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst (zie ook 
paragraaf 8.2). Het realiseren van deze IV infrastructuur start in 2016 en zal meegenomen 
worden in het portfolioproces voor 2016 en verder. Het betreft extra inspanningen die niet ten 
koste gaan van de activiteiten binnen het reguliere portfolio en kunnen worden uitgevoerd na 
invulling van de financiële randvoorwaarden. 
 
Om de IV consequenties van de speerpunten uit deze herijking inzichtelijk te maken wordt 
gebruik gemaakt van een impact analyse. Daaruit blijkt welke ondersteuning IV en de andere 
bedrijfsvoeringskolommen moeten bieden om deze behoefte of wens in te vullen. Op basis 
van de impactanalyse kan een realistische capaciteits- en financiële inschatting worden 
gedaan. Het doen van een impactanalyse wordt integraal uitgevoerd en neemt enige tijd in 
beslag. Hoe beter de impactanalyse, hoe kleiner de kans dat projecten onrealistische 
planningen opleveren. 
 
Overzicht effect herijking op portfolio 2015 
 
Onderwerp Effect Consequentie IV portfolio 
Versterken van de 
strategie van focus op 
stapsgewijze 
vernieuwing. 

Basisregistraties eerst 
bouwen en vervolgens 
functionaliteit opleveren 

Als gevolg van de focus op D2G is in 2014 de 
keuze gemaakt om vernieuwing van de 
Operationele systemen te vertragen. Het is nu 
zaak de ruimte hiervoor te handhaven. Gevolg 
is dat ook de hiervan afhankelijke trajecten 
vertraging oplopen (VVS, Beslag, etc.). 
Gevolg hiervan is dat ook het beheer op 
bestaande systemen (die veel capaciteit 
vragen) langer gehandhaafd moet worden. 

Bestaande 
basissystemen (BVH, 
BVI, Summ-IT, 
MEOS) blijven nog 5-7 
jaar operationeel met 
minimale aanpassing. 

Vanaf 2016 afbouw 
capaciteit beheer basis
systemen zoals BVH, 
BVI en Summ-IT  
 
 

Afbouwen beheercapaciteit en vanaf 2016 
alleen aanpassingen uitvoeren conform vooraf 
vastgestelde kaders (o.a. wet- en regelgeving,). 
Concreet betekent dit minder releases of minder 
wijzigingen per release.  
Onderzoeken of een koppeling BVH - Summ-IT 
op korte termijn significant bijdraagt aan het op 
peil houden van de politieprestaties. 

Inzetten op 
digitalisering in 
ketenverband 

De politie gaat 
daadwerkelijk meedoen 
in het digitaliseren van 

In het wegen van nieuwe initiatieven krijgen 
dergelijke ketenvragen meer prioriteit. 
Daarnaast worden zo spoedig mogelijk in 
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Onderwerp Effect Consequentie IV portfolio 
strafrecht- en 
vreemdelingenketen  

ketenverband afspraken gemaakt over de op te 
leveren resultaten in 2016 en 2017 om deze op 
een adequate manier mee te nemen in de 
planvorming van alle betrokken ketenpartners. 
Denk aan digitaal archiveren, digitaal proces 
verbaal, etc. 

Ruimte maken voor in 
werking brengen 
dienst ICT, IM en dirIV 

Vermindering 
productieve uren in het 
totale portfolio (beheer- 
en veranderportfolio).  
 

Voor portfolio 2016: Urenkaders voor de 
verlagen met 10%. Door deze verlaging is 
minder te realiseren. De exacte keuzes worden 
in portfolioproces voor 2016 gemaakt. (ANPR 
wordt getemporiseerd) 

Dienstverlening 
partners inrichten  
 

Zowel financiering als 
capaciteit voor 
dienstverlening 
partners inrichten 
 

De voor de politie bedoelde ICT uren worden 
ook daadwerkelijk voor de politie benut. Het 
moet transparanter worden wat de politie doet 
aan dienstverlening voor partners (in een apart 
urenkader). 

Ruimte maken voor 
interferenties (bv MH 
17, Jihad) 

Capaciteitsreservering 
in veranderportfolio. 
Vermindering inzetbare 
uren.  
  

In eerste instantie opvangen vanuit beheer (in 
lijn met terugdringen beheer).  
Indien grote vernieuwing nodig is, hiervoor het 
bestaande portfolioproces (versneld) gebruiken. 
Portfolio Raad en Portfolio Voortgang Groep 
maken de keuzes. 

Nieuwe wensen en 
opgeloste knelpunten 
huidige portfolio 

Bijstelling op 
de portfolio 2015 goed 
laten keuren *). 
Belangrijk uitgangspunt 
hierbij is dat bAVP 
binnen de vastgestelde 
urenkaders blijft. De 
afwijkingsrapportages 
vanuit Deelprogramma 
Bedrijfsvoering en 
Technische 
Infrastructuur worden 
binnen de 
deelprogramma’s 
opgevangen. 
 

Verwerkt in bijgesteld portfolio 2015.  
 
Opgenomen: 
- Oplossing voor knelpunten: Interceptie 
(storage), Jihadisme, Plaatsbepaling en 
Youforce. 
- Nieuwe wensen: Voertuig gerelateerde 
werkplek, Prokid en Flitsboetes. 
 
De benodigde ruimte wordt gevonden 
in temporiseren ANPR en minder uren voor EU 
kaderbesluit Dataprotectie. De resterende uren 
worden overpland. 
 
CCRII en Interceptie lange termijn worden naar 
het portfolioproces 2016 verschoven. 

Afmaken 
bedrijfsvoering 
middellange termijn 

Ook in 2016 beperkte 
capaciteit beschikbaar 
stellen voor MLT 
voorzieningen. 
Eerst herbezinnen op 
de lange termijn 
strategie 
bedrijfsvoering.  

Opleveren huidige plannen (zoals Planon ) in 
2016. Geen verdere vernieuwing en de ruimte 
voor bedrijfsvoering beperken. 

Prioritering vanuit 
politieprestaties 

Focus op vijf 
speerpunten om 
implementatiedruk in 
eenheden te beperken. 

Concreet zichtbaar maken in de portfolio 2016.  

Versnelde oplevering 
mobiele oplossingen 
vanaf 2016  

Focus hierbij met name 
op operationele 
systemen. 

Geïntegreerd in vernieuwing  
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8 Bijzondere opdrachten 

Zoals eerder aangegeven, heeft de nationale politie twee bijzondere opdrachten 
meegekregen: het inbedden van de Politieacademie (PA) in het politiebestel en het mede tot 
stand brengen van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). 
 

8.1 Gefaseerde inbedding van de Politieacademie  
 
De Minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zowel de politie 
als het politieonderwijs. Nadat de nationale politie per 1 januari 2013 gevormd was, heeft de 
minister van Veiligheid en Justitie in 2013 zijn standpunt over de toekomstige positionering 
van het politieonderwijs en van de PA bepaald, met steun van de korpsleiding en het College 
van Bestuur van de PA. Zijn keus viel op een model, waarbij het beheer van de PA zoveel 
mogelijk wordt ondergebracht bij de nationale politie. Nagenoeg alle mensen en middelen van 
de PA gaan over naar de nationale politie. Het PDC gaat de bedrijfsvoering van de PA 
uitvoeren. 
 
De PA blijft een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Dit is nodig voor het behoud 
van de civiele diploma-erkenning, en daarmee de aansluiting op het regulier onderwijs. Het 
college van bestuur van de PA wordt vervangen door een directeur. Deze wordt bijgestaan 
door een plaatsvervanger. Beiden zijn, als enigen, in dienst van de PA-rechtspersoon. Dit 
model is vastgelegd in een wetsvoorstel tot wijziging (aanvulling) van de Politiewet, dat bij de 
Kamer is ingediend en dat nu in behandeling is. 
 
De wenselijkheid van de inbedding van de PA in de politie blijft onverminderd hoog. De 
motieven die daaraan ten grondslag liggen, gelden onverkort: 
• een goede aansluiting van het politieonderwijs bij de politiepraktijk; de wensen van de 

politie, de voornaamste behoeftesteller van de Politieacademie, dienen snel en adequaat 
door vertaald te worden naar de beroepsopleidingen van het politieonderwijs; 

• kwalitatief goed politieonderwijs; 
• een onafhankelijke invulling van de kennis- en onderzoeksfunctie; 
• het beheer van de Politieacademie dient efficiënter en effectiever geregeld te worden. 
 
Het moment waarop de inbedding vorm krijgt, is vanzelfsprekend afhankelijk van (het tempo 
van) de parlementaire behandeling. Het tijdstip van de feitelijke inbedding van de PA in de 
politie geschiedt met inachtneming van de mogelijkheden die het korps op dat moment heeft 
om deze veranderingen te kunnen bewerkstelligen (absorptievermogen). Op het moment dat 
de parlementaire behandeling is afgerond, zal een beoordeling 
volgen van het absorptievermogen van het korps. De feitelijke 
realisatie zal naar huidig inzicht gefaseerd kunnen plaatsvinden tot 
en met 2019. 
 
Vele voorbereidingshandelingen zijn overigens al verricht door de 
politie en de PA, zonder dat daarbij onomkeerbare stappen worden 
gezet. Bijvoorbeeld het opstellen van financiële kaders en 
voorstellen voor de personele reorganisatie die nodig zijn om medewerkers van de PA onder 
te brengen bij de politie. 
De verdere voorbereidingen worden de komende periode ook voortgezet. Zo worden binnen 
de PA-bedrijfsvoering de werkwijzen, processen en applicaties al zoveel mogelijk 
geharmoniseerd naar de standaarden van de nationale politie.  
 

“Tijdstip feitelijke inbedding 
van de PA in de politie wordt 
bepaald door het absorptie-
vermogen van het korps” 
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8.2 Landelijke Meldkamer Organisatie: prioriteit op  realiseren 
samengevoegde locaties 
 
De politie heeft zich in oktober 2013 met het ondertekenen van het Transitieakkoord 
Meldkamer van de Toekomst verbonden met het tot stand brengen van de landelijke 
meldkamer organisatie (LMO) als een bijzonder onderdeel van het korps. Net als bij de 
inbedding van de PA zal de feitelijke inbedding van de LMO plaatsvinden op basis van het 
absorptievermogen van het korps. De LMO is bedoeld om de hulp aan burgers te verbeteren 
en zal bestaan uit 10 meldkamerlocaties waar verder brandweer, politie en ambulancezorg 
samenwerken. De nieuwe LMO is noodzakelijk omdat er twee fundamenteel zwakke plekken 
in de huidige organisatie van meldkamers zijn: diversiteit en gebrek aan robuustheid. Daar 
komen bij zorgen over continuïteit die samenhangen met bemensing, techniek en beheer. 
 
In het Transitieakkoord is opgenomen dat, onverminderd de huidige 
verantwoordelijkheidsverdeling, de besturen van de veiligheidsregio’s in de transitiefase het 
beheer en going concern van de huidige meldkamers opgedragen aan de korpschef van de 
politie, die deze taak mandateert aan de 

kwartiermaker LMO (art. 29). Tevens 
is een bepaling opgenomen dat de kwaliteit, 

continuïteit en stabiliteit van de 
dienstverlening door de meldkamers 
gedurende de transitie geborgd blijft. 

Bij brief van december 2013 heeft de 
korpschef de veiligheidsregio’s 

verzocht om de uitvoering van het beheer voorlopig te continueren. Op basis van de 
voorgenomen wijziging van de Politiewet 2012 zal de korpschef formeel de 
verantwoordelijkheid krijgen voor het beheer van de landelijke meldkamerorganisatie met 
voorwaarden op het gebied van verantwoording en sturing naar de betrokken partijen in het 
meldkamerdomein.  
 
De kwartiermaker LMO heeft in een werkplan “Going concern” een aantal maatregelen en 
instrumenten beschreven om dit te monitoren en, waar mogelijk te borgen. Eén van de 
beschreven instrumenten is een continuïteitsmonitor. Het doel hiervan is het monitoren van de 
continuïteit en stabiliteit van de meldkamers door de KLMO, om zo vroegtijdig risico’s te 
kunnen signaleren. Eventuele maatregelen worden tussen de huidige besturen en de KLMO 
afgesproken en uitgevoerd. 
 
De implementatie en uitvoering van het in beheer nemen van de samengevoegde meldkamers 
vraagt om een zorgvuldig traject waarbij de continuïteit van meldkamers tijdens de transitie 
voorop staat. Voor wat betreft deze feitelijke inbedding van de meldkamers in het korps is 
terughoudendheid noodzakelijk gedurende 2015 en 2016, en zoals het er nu uitziet ook in 
2017. De inbedding betekent voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen met vooral nieuwe 
en soms afwijkende taken voor de bedrijfsvoering en heeft impact op het PDC en de 
beleidsdirecties. Naar absorptievermogen wordt gedurende de komende periode bepaald in 
welk tempo de politie de inbedding van de landelijke meldkamerorganisatie kan faciliteren.  
Hierbij wordt voor elke samen te voegen meldkamer een eigen tempo aangehouden, passend 
bij wat de politieorganisatie en andere betrokken organisaties tegelijkertijd kunnen realiseren. 
Het uiteindelijke doel is om de landelijke meldkamerorganisatie in 2021 volledig gerealiseerd 
te hebben. 
 
Van belang is dat de Veiligheidsregio’s ook na wetswijziging nog bereid zijn hun huidige 
werkzaamheden in het samenvoegen van meldkamers en de praktische uitvoering van het 
beheer te blijven vervullen en gefaseerd, meldkamer voor meldkamer, over te dragen aan de 
politie.  
 
In het kader van de herijking is het onontkoombaar dat de politie de feitelijke uitvoering van 
het beheer van samengevoegde meldkamers op zich neemt (uiteraard na afronding van de 
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel), volgens een ambitieplanning zoals 

“Vorming LMO op 10 
locaties als bijzonder 
onderdeel van de politie 
blijft wenselijk.” 
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opgenomen in het Plan van Aanpak van de LMO. Deze ambitieplanning dient echter nog op 
uitvoerbaarheid (absorbtievermogen van de politie) getoetst te worden en heeft nu alleen nog 
een voorlopig karakter. De uitvoering van het beheer van de samengevoegde meldkamers zal 
één voor één worden overgenomen als de politie en de andere partijen er klaar voor zijn en 
als is voldaan aan de noodzakelijke randvoorwaarden om tot een verantwoorde overdracht te 
komen.  
 
Om dit proces binnen de politie succesvol te laten verlopen, zal er een programma Inbedding 
landelijke meldkamerorganisatie worden ingericht dat erop gericht is de voorbereidingen te 
treffen voor wat nodig is om tot een nieuw organisatieonderdeel van de politie te komen met 
op taakuitvoering afwijkende besturing. 
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9 Externe risico’s voor de herijking van 
de koers van het korps 

Het onderkennen van risico’s is een belangrijk aspect van de sturing en een nuttig hulpmiddel 
om control gericht in te zetten. Het belang van dit onderwerp wordt onderstreept door de 
verplichting dat na afloop van 2017 een ‘in control statement’ moet worden afgegeven over de 
uitvoering van het beleid in dat jaar. Met het oog daarop wordt dit jaar een risicoparagraaf in 
alle beleidsvoorstellen en rapportages verplicht. Via deze geleidelijke aanpak wordt 
risicomanagement een dynamisch onderdeel van de planning en control cyclus.  
 
Om korpsbreed het risicomanagement goed van de grond te laten komen zal worden 
begonnen op strategisch niveau. De (vijf) belangrijkste risico’s voor het uitvoeringsjaar 2017 
zullen worden geïnventariseerd. Die inventarisatie zal in de eerste helft van 2016 worden 
betrokken bij het opstellen van het beheerplan en de begroting 2017. Door op deze manier 
organisatiebreed en integraal bezig te zijn met zowel de doelstellingen als de risico’s wordt 
vanuit betrokkenheid en bezieling vormgegeven aan de planning en control in de organisatie. 
Gedurende 2017 wordt er tussentijds gerapporteerd over de uitvoering van de plannen en de 
getroffen beheersmaatregelen. De relevante risico’s komen dan aan de orde in de periodieke 
managementgesprekken met de directeuren en de politiechefs. Het doel hiervan is tweeledig: 
het vergroten van het risicobewustzijn en het treffen van gemeenschappelijke oplossingen. In 
2018 wordt de cyclus voor het inventariseren van en het sturen op doelstellingen en risico’s 
herhaald en geconcretiseerd voor de eenheden en het PDC. 
 
De implementatie en uitvoering van risicomanagement zal zorgvuldig worden begeleid. 
Daarnaast zal aandacht worden gegeven aan de ontwikkeling en training van de benodigde 
competenties van de betrokken medewerkers. De begeleiding en trainingen zullen worden 
gericht op de totale planning en control cyclus, niet op risicomanagement afzonderlijk. 
 
 
Risico Impact Tegenmaatregel 

Overvraging van de capaciteit 
van de politie 

Omdat het portfolio is 
afgestemd op de draagkracht 
van het korps, leidt 
overvraging tot directe keuzen 
in het portfolio. 

In de toewijzing van capaciteit van 
eenheden is enige ruimte 
ingecalculeerd voor onvoorziene 
gebeurtenissen. Deze ruimte is 
echter beperkt en dient goed te 
worden bewaakt. 

Ingrijpende maatschappelijke 
gebeurtenissen 

Omdat het portfolio is 
afgestemd op de draagkracht 
van het korps, leiden 
ingrijpende maatschappelijke 
gebeurtenissen tot directe 
keuzen in het portfolio. 
Daarnaast verschuift in dit 
soort gevallen de focus naar 
het incident in plaats van de 
overeengekomen doelen. 

In de toewijzing van capaciteit van 
eenheden is enige ruimte 
ingecalculeerd voor onvoorziene 
gebeurtenissen. Deze ruimte is 
echter beperkt en dient goed te 
worden bewaakt. 
Juist door het versterken van het 
mandaat van de lijn, dient 
congestie in de top van de 
organisatie af te nemen. Ook het 
uitvoeren van uitvoeringstoetsen 
helpt om het tijdstip waarop de 
lijnorganisatie wordt belast met 
extra werkzaamheden te bepalen 
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Nieuwe bezuinigingen De financiële kaders zijn als 
randvoorwaarde gehanteerd 
in deze herijking. Een 
bijstelling van de beschikbare 
budgetten naar beneden, 
vereist een directe 
herbezinning op het portfolio 
en de verdeling van werk over 
de jaarschijven. 

Het inzichtelijk maken van de 
samenhang tussen prestatie, 
formatie en (financiële) middelen, 
maakt het mogelijk om keuzen in 
het portfolio onderdeel te maken 
van de onderhandelingen over 
eventuele financiële middelen. Het 
verkleinen van de budgettaire 
kaders wordt zo verbonden aan 
de veranderopgave en –tempo 
van het korps. 

Wijzigingen ingegeven door 
de externe partners met 
invloed op de personele 
reorganisatie 

De afhankelijkheid van de 
personele reorganisatie is 
onverminderd hoog. 
Wijzigingen vanuit de diverse 
partners die impact hebben op 
het verloop van de personele 
reorganisaties zorgen voor 
navenante vertraging 

Het korps zet vol in op het snel en 
correct afmaken van de personele 
reorganisatie in optimale 
verbinding met de partners. 
Effecten van eventueel door te 
voeren wijzigingen zijn in een 
eerder stadium bekend. 

CAO-maatregelen leiden tot 
een toenemende druk op de 
begroting 

De veranderagenda is beter 
dan voorheen afgestemd op 
de draagkracht van de 
organisatie in termen van 
mensen en middelen. 
Toenemende druk op 
financiële ruimte vertaalt zich 
in een trager verandertempo. 

Het op strategisch niveau 
inzichtelijk maken van de 
samenhang tussen 
politieprestaties, capaciteit en 
begroting maakt het mogelijk om 
de effecten van 
kostenverhogingen in een 
vroegtijdig stadium zichtbaar te 
maken. 
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10 Bijlage Vervolgstappen herijking en 
mijlpalenplanning 

10.1 Meer regie, samenhangende planning en tijdige bijsturing 
Deze herijking is tot stand gekomen door een intensief proces, gevolgd door een informele en 
een formele consultatie van belanghebbenden. Met burgemeesters, Openbaar Ministerie, 
onafhankelijke toezichthouders, centrale ondernemingsraad, vakbonden, politiechefs, het 
ministerie van Veiligheid & Justitie en diverse interne en externe betrokkenen is van 
gedachten gewisseld over de diagnose en de geformuleerde aanpak. Alle betrokkenen 
omarmen dat er een nieuwe fase aanbreekt in de vorming van de nationale politie. Een fase 
waarin veel samenkomt en er na de harde systeembreuk en opheffing van de zelfstandige 
korpsen verder kan worden gebouwd aan één korps met elf eenheden en een Politie Diensten 
Centrum (PDC). Er is bij alle betrokkenen behoefte aan meer transparantie en overzicht van 
alle veranderingen, een grotere samenhang tussen de verschillende veranderingen en meer 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid op decentraal niveau. In deze bijlage schetsen we de 
contouren van de vervolgaanpak. 
 
De vertaling van de bijgestelde koers in deze herijking vraagt om een overzichtelijke 
meerjaren strategie en planning, die te volgen is voor alle betrokkenen. Een planning waarop 
kan worden (bij)gestuurd als dat nodig is. Zo krijgen alle betrokkenen, ieder in een eigen rol, 
de mogelijkheid om aan de eigen verantwoordelijkheid volwaardig invulling te geven. Dat geldt 
voor de korpsleiding en de leiding van de eenheden, maar evenzeer voor de gezagen, 
toezichthouders, medezeggenschap en bonden. Er is veel bereikt de afgelopen jaren, maar 
zoals in dit document is verwoord, is de behoefte aan meer regie en gezamenlijkheid in 
aanpak voor de volgende fase van de vorming van de nationale politie groot. 
 
In de herijkingsdocumenten is aangegeven dat er zal worden gewerkt met een duidelijke 
mijlpalenplanning en met portfolio- en risicomanagement. In het vierde kwartaal van 2015 zal 
met deze methodiek over de gehele breedte van de bedrijfsvoering worden gestart. In de loop 
van 2016 zal gestart worden deze werkwijze volwaardig en gedragen in te voeren. De 
toepassing van deze methodieken vergt dat alle betrokkenen gecommitteerd zijn, 
verantwoordelijkheid nemen en geven, vanuit gezamenlijke planning en onderlinge 
verbindingen. Dit vergt een noodzakelijke meerjarige investering van tijd en capaciteit op alle 
niveaus van alle interne en externe betrokkenen.  

10.2 De personele reorganisatie vergt afstemming me t faciliteiten  
De personele reorganisatie komt in een cruciale fase. De hiermee samenhangende 
veranderingen, als het schuifplan van de eenheden, de vorming van het PDC, veranderingen 
van ondersteunde systemen (op onder andere financiën en HR) en de implementatie van het 
aanvalsplan ICT maken het noodzakelijk dat implementatie nauwkeurig wordt gepland en 
afgestemd met de eenheden.  
 
De realisatie van de personele reorganisatie vraagt meer regie, geïntegreerde planning op 
koppelvlakken van de transitie, risicomanagement en grip op de kosten. Het kritieke pad van 
de personele reorganisatie is hierbij leidend, om zo snel mogelijk helderheid en duidelijk te 
creëren voor alle medewerkers. Openheid, zorg en ondersteuning voor medewerkers bij hun 
loopbaan zijn hierbij van belang. In de bijlage hierachter is een concept mijlpalenplanning 
weergegeven voor de samenhangende veranderingen binnen de bedrijfsvoering. De komende 
periode zal deze nader worden uitgewerkt in deelplanningen voor het geheel, de eenheden en 
het PDC. Het PDC heeft hiertoe de afgelopen periode op de verschillende implementaties van 
de bedrijfsvoeringsfuncties de basis voor planning en portfolio gelegd. Deze zullen de 
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komende maanden worden gesynchroniseerd en onderdeel gaan uitmaken van de 
mijlpalenplanningen voor het geheel en de eenheden (een eerste concept planning voor de 
afhankelijke bedrijfsvoeringsporen is hierachter bijgevoegd). Het doel is om voor alle 
zogenoemde bedrijfsvoeringsdiscplines een gedetailleerdere meerjarenplanning te maken, de 
onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk te maken en op een efficiënte manier te sturen op de 
realisatie. En hierbij aan te geven welke interventies eventueel nodig zijn om tempo, 
samenhang en resultaten te optimaliseren. Tevens zal vanuit de portfoliobenadering de 
samenhang tussen de bedrijfsvoering en de operatie, en prioritering en consequenties vanuit 
de herijking hierbij, onderdeel uit gaan maken van de planning en het risicomanagement.  
 

10.3 De sturing op het veranderproces vergt verster king en 
toekomstbestendigheid 
De herijking laat zien dat de vorming van de nationale politie een onvermijdelijk kleurrijk palet 
aan projecten en programma’s bevat. Deze initiatieven zijn gericht op de korte en lange 
termijn. Ze betreffen het afronden van de reorganisatie, de operatie en het dagelijks op peil 
houden van de politieprestaties. Én tegelijk moeten ze gericht zijn op de toekomst, om de 
nationale politie te vormen die voorziet in de veiligheidsbehoeften van de samenleving. De 
nationale politie kan niet alleen de organisatie worden die in 2010 door het Kabinet is 
voorzien. De samenleving mag verwachten dat de nationale politie is gericht op toekomstige 
behoeften voor een veilige samenleving in een situatie waarin terreurdreiging dichtbij is, 
georganiseerde criminaliteit zich manifesteert, ondermijning op de agenda komt, technologie 
steeds belangrijker wordt en diversiteit van de organisatie de effectiviteit en de 
geloofwaardigheid raakt. Bovendien moet de politie intensief samenwerken met een rijke 
variëteit aan ketenpartners. De nationale politie heeft organisatie nodig die de juiste mensen, 
middelen, technologieën en netwerken kan inzetten om waakzaam en dienstbaar te kunnen 
blijven. Meer dan tot nu toe is gedaan zal vanuit een strategisch toekomstbeeld al in het hier 
en nu sturing worden gegeven aan het veranderproces.  
 
De programma’s die samen leiden tot de vorming van de nationale politie kennen op 
onderdelen een eigen dynamiek, tempo, governance en besluitvorming. Om enerzijds de 
basis op orde te brengen en anderzijds de lopende en nieuwe veranderingen in samenhang te 
kunnen overzien, zal een strategisch portfolio worden ingericht. Dat zal gebeuren vanuit de 
reeds opgedane ervaring met het ICT portfolio. Dit om te kunnen prioriteren, focus aan te 
brengen en de herijking te vertalen naar concrete actie en implementatie.  
 
Het veranderportfolio bevat de veranderingen en prioriteiten uit de herijking. Van de 
veranderingen op het gebied van de besturing/nieuwe governance en uitwerking van lokaal 
maatwerk tot prioriteiten als de inkoop/financiële onrechtmatigheid en het verbeterprogramma 
op de opsporing (in samenwerking met het openbaar ministerie). Het HR portfolio laat zien 
hoe we investeren in vakmanschap, kennis en kunde: om de ambities van nu en de toekomst 
waar te kunnen maken. En hoe we kwaliteiten naar binnen halen en investeren in mobiliteit, 
training en management development. Er zal worden geïnvesteerd in het aggregeren van 
operationele taken en de bedrijfsvoering in stuurbare ‘fact’s & figures’ (door middel van 
benchmarking en dashboards). Voor een geobjectiveerd gesprek tussen gezag en beheer. We 
zullen verbeteren in het samenspel tussen bestuur en organisatie. En ontwikkelen een 
begrotingsaanpak, die transformeert van een begroting (2016) over de eenheden, door 
dialoog naar een begroting (2017) vóór de eenheden, om te komen tot een gedragen 
begroting (2018) door de eenheden.  
 
Het veranderportfolio bevat een strategisch overzicht van alle lopende projecten en 
programma’s. De resultaten zijn ‘SMART’ geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdsgebonden. De resultaten zijn op output gebaseerd, afhankelijkheden 
worden hierbij aangegeven (met name tussen de verschillende bedrijfsvoeringsporen), inzicht 
in beschikbare en benodigde resources (geld, mensen, etc.) zijn expliciet. Tevens zal 
risicomanagement op het veranderproces onderdeel uitmaken van het portfolio. Deze vragen 
continu zicht, beheersing en prioritering, door periodieke monitoring, toezicht en reflectie. 
Omdat een reorganisatie van deze omvang, in relatie tot huidige en toekomstige ambities in 
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de operatie, inclusief stevige bezuinigingen, niet zonder risico’s is. Per programma of relevant 
project zal een factsheet worden gemaakt en bijgehouden, als basis voor de sturing en die als 
verantwoording beschikbaar is voor betrokken formele en informele toezichthouders. 
Hieronder wordt weergegeven hoe dat er uit gaat zien (planning, factsheets per project en 
portfoliomanagement).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 Organiseren van een intensief samenspel: gezam enlijke aanpak en open 
communicatie 
De realisatie én veranderprogramma’s worden geleid door de lijnorganisatie. Deze worden 
ondersteund door project- en programmamanagement om de verandering te begeleiden. Met 
de aanstelling van de directeur Strategie & Beleid wordt de sturing op het veranderproces 
versterkt en wordt er gewerkt aan decentralisatie van verantwoordelijkheden. Ter 
ondersteuning voor deze verandering en voor het vormgeven van de veranderaanpak en –
strategie (met veel aandacht voor de cultuur en onderling samenspel) zal het huidige landelijk 
regieteam worden omgevormd naar een programmaorganisatie voor de volgende fase van de 
organisatieontwikkeling. Dit wordt een klein en slagvaardig team dat denkt vanuit de betekenis 
voor het werk in de eenheden en op de werkvloer en dat zoveel als mogelijk gebruik maakt 
van alle expertise in eenheden, bij het PDC en de staf korpsleiding.  
 
Nog meer dan tot nu toe wordt een lerende aanpak gekozen met grote openheid en 
verbonden met de organisatie en onze omgeving. Dat vergt dialoog en elkaar aanspreken op 
verantwoordelijkheden. We werken aan hernieuwd elan, trots en plezier. Hierbij zal stevig 
worden geïnvesteerd in een effectieve communicatieaanpak, van de interne communicatie op 
de reorganisatie tot het brede stakeholdermanagement en het veranderverhaal in 
verschillende fases (storytelling). Er wordt geïnvesteerd in de bestuurlijke 
informatievoorziening zodat er meer dan tot nu toe facts en figures beschikbaar zijn. Deze 
benadering is nodig om de basis op orde te krijgen en om vervolgens te kunnen bouwen aan 
de nationale politie van de toekomst. 



 

 
 

11 Bijlage Lokaal maatwerk 

11.1 Stand van zaken lokaal maatwerk 
Belangrijk uitgangspunt van de Politiewet 2012 is dat de nationale politie stevig verankerd moet zijn en 
blijven in buurten en wijken. Niet voor niets is daarom de aansturing door het gezag in het nieuwe 
politiebestel ongewijzigd gebleven. Zij bepaalt de balans op de inzet voor veiligheidsvraagstukken op 
lokaal, landelijk en internationaal niveau. 
 
De politie moet snel, adequaat en flexibel kunnen inspelen op lokale omstandigheden en actuele 
ontwikkelingen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen en binnen eenheden als 
gevolg van de specifieke kenmerken van elk werkgebied. Er moet ruimte zijn om zowel met landelijk 
als lokaal georganiseerde partners samenwerkingsrelaties aan te gaan over de wijze van aanpakken 
van veiligheidsproblemen. In de lokale samenwerking moeten de politiechefs daar afspraken over 
kunnen maken. Tegelijkertijd is de politie een landelijke organisatie en was een tweede opdracht voor 
dit bestel om betere operationele samenwerking op bovenregionaal en landelijk niveau te 
bewerkstelligen.  
 
Het combineren van deze opdrachten met de bedoeling van de wetgever om gecentraliseerd beheer 
te creëren stelt hoge eisen aan de politieorganisatie. Dit wordt verder versterkt doordat aanvullend 
daarop - via o.a. harmonisatie en standaardisatie - ook de afgesproken besparingen binnen de 
bedrijfsvoering moeten worden gerealiseerd. Inmiddels is sprake van een besparingsopdracht van 
bijna 500 miljoen euro, die onvermijdelijk van invloed is op de bedrijfsvoering. Dit alles vraagt om een 
precair evenwicht dat in de loop van de tijd steeds opnieuw gevonden moet worden. 
 
Dit evenwicht is thans niet voldoende aanwezig. Breed wordt erkend dat de politiechefs niet in 
voldoende mate adequaat, snel en flexibel kunnen inspelen op lokale omstandigheden. Hierdoor ziet 
het gezag zich ‘gedwongen’ alsnog over beheer te praten met de politie en niet ‘slechts’ zoals bedoeld 
over de resultaten en kwaliteit van het politiewerk. Deze klachten kennen een ‘buiten-’ en ‘binnenkant’. 
Het omvat vragen over hoe het bestel werkend te krijgen, zoals de doorwerking van de Wassenaar-
notitie. Het omvat evenzeer interne politievraagstukken, zoals de verhouding tussen korpsleiding en 
politiechefs en die tussen politiechefs en de bedrijfsvoering en over de handelingssnelheid, flexibiliteit 
en kwaliteit van dienstverlening door het PDC.  
 

11.2 Kernpunten vraagstuk lokaal maatwerk 
1. Knelpunten in het vraagstuk van lokaal maatwerk moeten worden opgelost, wil het bestel slagen 

in de werking zoals beschreven in de Wassenaar-notitie. 
 
2. Het gezag bepaalt wat de resultaten van de politie en de daarbij gewenste kwaliteit moeten zijn. 

Om te zorgen dat de politiechef aan deze opdracht van het gezag kan voldoen, moet de gehele 
politieorganisatie gericht zijn op behalen van resultaten in de eenheden en flexibel, snel en 
adequaat kunnen inspringen op lokale omstandigheden (i.c. lokaal maatwerk): ‘beheer volgt 
gezag’. Dat is nu nog in onvoldoende mate het geval. 
 

3. Dit probleem met lokaal maatwerk kent meerdere oorzaken; gelegen binnen de politie en gelegen 
in de wisselwerking tussen de partijen bij het in werking krijgen van het bestel: 

a. De politie is naast haar operationele gerichtheid voornamelijk georiënteerd geraakt op haar 
vormings- en besparingsopgave en heeft mede hierdoor haar leiderschap teveel top-down 
en staf gedreven ingevuld; 

b. De politiechefs zijn hierdoor nog niet voldoende in staat om mede de koers uit te zetten bij 
de beleids- of planvorming en de uitvoering daarvan; 

c. Het formele mandaat van de politiechefs voldoet, maar de feitelijke invulling ervan 



 

 
 

weerspiegelt de mogelijkheden niet voldoende, deels vanwege tijdelijke beperkingen in het 
feitelijke mandaat zoals de personele reorganisatie en deels vanwege een nog onvolwassen 
organisatie ter ondersteuning van de eenheden; 

d. De vorming van de bedrijfsvoering duurt langer en moet van verder komen dan verwacht, 
waardoor de snelheid en kwaliteit van levering thans te laag is. Er is sprake van een grote 
transformatieopgave, de randvoorwaarden zijn nog niet allemaal vervuld en cultuur en 
werkwijze zijn niet van de één op de andere dag veranderd; een groeipad van meerdere 
jaren is nodig. De bedrijfsvoering is hierdoor in haar werkwijze nog niet dienstbaar genoeg 
aan en nog niet voldoende gericht op de operatie en is onervaren in het management van 
differentiatie in de vraag, waardoor de politiechef geen zekerheid heeft dat hij op tijd krijgt 
wat hij nodig heeft, waardoor escalaties nodig zijn om knelpunten recht te trekken; 

e. Besparingsopdrachten beperken het voorzieningenpakket van de bedrijfsvoering en dus de 
mogelijkheden die er ook lokaal nodig zijn;  

f. Daarbij geldt ook dat de verdeling van schaarste in middelen en mensen niet alleen op 
lokaal of regionaal niveau maar ook of misschien vaak zelfs juist op landelijk niveau 
afgewogen dient te worden; 

g. Het gezag wordt nu (landelijk en lokaal) niet tijdig genoeg betrokken bij belangrijke 
beheersvraagstukken die relevant zijn voor de eenheden; 

h. Er is niet voldoende consistentie in gedrag, rollen en het nemen van juiste 
verantwoordelijkheden van alle spelers zowel tijdens het maken van afspraken als bij het 
waarmaken van afspraken.  

11.3 Algemene uitgangspunten voor verbeteringsmaatr egelen 
• De politiewet is leidend 

Conform het gestelde in de Wassenaar-notitie bepaalt het gezag wat de politie doet. De minister 
van V&J stelt via zijn beheer verantwoordelijkheid de gezagsdragers in staat hun gezag uit te 
oefenen. Ofwel: ‘De minister bepaalt wat de politie kan, het gezag wat de politie doet’. De 
minister stuurt op het beheer van de politie. Hij stelt onder andere de sterkte per eenheid, de 
begroting en het beheersplan vast. Hij schept zo de randvoorwaarden waarbinnen de 
verschillende gezagen hun taken kunnen uitvoeren.  

 
• Met het gezag worden de behoeftes aan lokaal maatwerk ten behoeve van het lokale 

veiligheidsvraagstuk afgewogen, dit ten behoeve van de begroting voor het korps 
Er zal altijd meer behoefte zijn aan politie-inzet dan er beschikbare middelen (menskracht en 
geld) en mogelijkheden zijn. Dat is in het huidige politiebestel niet anders dan in het vorige. De 
inzet van beschikbare middelen is altijd verbonden aan de behoefte aan politie-inzet op lokaal, 
landelijk en internationaal niveau. Meer dan nu het geval is zal in de komende jaren bij de 
begrotingsvoorbereiding uitgegaan worden van de taakopdracht van de politie op lokaal, landelijk 
en internationaal niveau. Dat leidt tot een grotere betrokkenheid van het gezag aan de voorkant. 
Het gezag zal immers een uitspraak moeten doen over (de accenten in) de taakopdracht van de 
politie voor de komende begrotingscyclus. De minister bespreekt de begroting en het beheerplan 
van het korps met het gezag in het artikel 19 overleg. Eventuele knelpunten of dilemma’s worden 
op dit niveau besproken. Na vaststelling van de begroting en het beheerplan door de minister 
gelden deze als kader voor de uitvoering van afspraken door het korps.  
 

• Het korps is als geheel georiënteerd op de taakopdracht van de eenheden 
De herijking leert dat de werkelijkheid weerbarstiger kan zijn dan de planvorming vooraf doet 
vermoeden. Daarom is altijd ruimte nodig om lokaal oplossingen te kunnen vinden als de actuele 
veiligheidssituatie daarom vraagt. Heel het korps is hierop afgestemd. De politiechef vormt 
binnen de politie altijd het single point of contact voor de regioburgemeester en de hoofdofficier 
van justitie. De oriëntatie van de ondersteuning zal gericht zijn op het realiseren van de 
taakopdracht gegeven de beschikbare middelen van het korps. Het PDC biedt hiervoor de 
benodigde ondersteuning vanuit het adagium: maatwerk waar nodig, standaardisatie waar het 
kan”. Met die ruimte en de focus van het PDC en beleidsdirecties op de operationele 
taakopdracht van de eenheden, is de politiechef in staat om te handelen waar dat nodig is zodat 



 

 
 

hij of zij een volwaardig gesprekspartner voor het gezag kan zijn.  
 

• Meer ruimte voor lokaal maatwerk  
De kaders en de ruimte daarbinnen zijn essentieel voor het versterken van de externe oriëntatie 
en de slagkracht van het korps. De budgetruimte van de politiechefs wordt vergroot, zodat zij 
beter kunnen inspringen op lokale en regionale aspecten. Daartoe worden afspraken gemaakt 
met de eenheden en het PDC over noodzakelijke budgetruimte en over mogelijkheden om binnen 
marges te schuiven binnen en tussen budgetten. De politiechefs hebben binnen die ruimte 
beslissingsbevoegdheid. Binnen de afgesproken kaders heeft het PDC uitvoeringsbevoegdheid. 
Zolang de ‘eindsituatie’ nog niet is bereikt en het PDC nog in een opbouwfase verkeert, worden 
voor de transitiefase in de tijdelijkheid afspraken gemaakt over noodmaatregelen ter 
overbrugging van knelpunten, die zich tijdens de transitiefase voordoen. Achteraf wordt over het 
benutten van de gegeven speelruimte verantwoording afgelegd. Daar waar spanning ontstaat 
tussen wat gewenst en wat mogelijk is, moet ook ruimte voor innovatie zijn.  
 

• Knelpunten tijdens de uitvoering die niet door het korps kunnen worden opgelost, worden door 
het gezag beslecht 
Daar waar dilemma’s bestaan tussen de behoefte aan politie-inzet en haar mogelijkheden doet 
de politie voorstellen aan het gezag voor een oplossing. De politiechefs hebben de positie om 
hiervoor integrale voorstellen te doen. Het gezag bepaalt welke oplossing wordt gekozen.  

 

11.4 Concrete maatregelen in of rondom de politieor ganisatie 
1. (feitelijke) Vergroting van het mandaat van de politiechef. Concreet betekent dit: 

• Uitbreiding van de huidige financiële sturingsmogelijkheden door vergroting van het aantal 
budgetten waar de politiechef over beslist, zodat op korte termijn merkbaar de flexibiliteit 
toeneemt om in te spelen op de vraag naar lokaal maatwerk; 

• Dat de politiechef het p-mandaat heeft m.u.v. beperkingen die uit de aard van de toe te 
passen bevoegdheid het mandaat van het naast hogere gelegen bestuurslijn vergen. Dit 
wordt nader geconcretiseerd; 

• Dat na afronding van de personele reorganisatie het de politiechef is, die in overleg met het 
gezag, binnen de kaders, de eenheidsformatie opstelt; 

2. Betere verbinding van de eenheden met de bedrijfsvoering (politiechef is mede beleidsbepalend 
en behoeftesteller voor zijn eigen eenheid. Het hoofd bedrijfsvoering is hiervoor aanspreekpunt); 

3. Prioriteiten PDC blijven gericht op realiseren van betere nabijheid, hogere handelingssnelheid en 
kwaliteit van de dienstverlening aan de eenheden; 

4. Vanuit het adagium ‘Beheer volgt gezag’ eerdere betrokkenheid van het artikel 19- overleg bij 
belangrijke beheervraagstukken, zodat ook over de dilemma’s kan worden gesproken, met 
voldoende ruimte voor de regioburgemeesters om aan de voorkant afstemming met de andere 
burgemeesters uit de eenheid te zoeken en achteraf hen te informeren over de uitkomst; 

5. Consistent juist gedrag en roluitvoering én betere verbinding tussen politie en gezag. Leidend 
hierbij zijn de uitkomsten van de werkgroep Van der Laan. 

 

11.5 Monitoring en evaluatie 
Bovenstaande maatregelen kosten tijd, want de randvoorwaarden zijn nog niet allemaal vervuld 
en cultuur en werkwijze zijn niet van de een op de andere dag veranderd. Omdat het om een 
groeipad gaat, is het volgende nodig: 
a. Evaluatie in 2016 van de werking van de mandaatregeling politiechefs, na consultatie in het 

artikel 19-overleg;  
b. Jaarlijkse bespreking in het artikel 19-overleg van de vraag of het gezag tevreden is met de 

mogelijkheden van de politieorganisatie om snel, adequaat en flexibel te kunnen inspelen op 
lokale omstandigheden; 

c. Betrekken van dit vraagstuk bij het eindrapport van de evaluatie van de Politiewet 2012. 


