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 1. Inleiding 
 
Het project Beelden voor de Toekomst1 heeft tussen 2007 en 2015 meer dan 90 duizend uur 
video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s geconserveerd en 
gedigitaliseerd. Naast de omvang van het te conserveren materiaal lag de uitdaging van het 
project vooral in het vernieuwende karakter ervan. Beelden voor de Toekomst heeft een pio-
niersrol vervuld in de ontwikkeling van grootschalige digitaliseringsprocessen en de gedach-
tevorming over de rol van erfgoedinstellingen in de digitale samenleving. Om de projectdoel-
stellingen te kunnen realiseren waren op tal van gebieden innovaties nodig. Zo werden nieu-
we restauratie-, digitaliserings- en opslagtechnieken ontwikkeld. Tegelijkertijd is gewerkt aan 
vernieuwende manieren van metadatering en contextualisering, en het ontwikkelen van nieu-
we platforms en diensten om het gedigitaliseerde materiaal toegankelijk te maken in talloze 
toepassingen waaronder lesmateriaal, Wikipedia, apps en diensten voor de creatieve indu-
strie. 
 
Nu het project is afgerond evalueren we, zoals toegezegd aan de Tweede Kamer2, in deze 
zelfevaluatie wat er is bereikt, welke prestaties zijn geleverd, en welke baten zijn gereali-
seerd. De Directieraad van het consortium Beelden voor de Toekomst heeft verder voorge-
steld aan het ministerie van OCW om, overeenkomstig artikel 2 uit de Regeling Periodiek 
Evaluatieonderzoek, twee externe deskundigen te vragen een oordeel te geven over deze 
zelfevaluatie en daarmee ook over de resultaten van het project. Het ministerie heeft hiermee 
ingestemd. Het expert-oordeel is bijgevoegd (Bijlage 4). 
 
Leeswijzer 
Nadat we in hoofdstuk 2 kort het project Beelden voor de Toekomst beschrijven volgt in 
hoofdstuk 3 een beschrijving van de wijze waarop de consortiumpartijen met de aanbevelin-
gen uit de Tussenevaluatie van 2010 zijn omgegaan. In hoofdstukken 4, 5 en 6 bespreken we 
achtereenvolgens de belangrijkste resultaten van het project in termen van productie, infra-
structuur en toegang. Hoofdstuk 7 gaat in op de belangrijkste ervaringen met betrekking tot 
vraagstukken rondom organisatie, financiën en samenwerking. In hoofdstuk 8 volgt een be-
schrijving van de belangrijkste lessen die de betrokken erfgoedinstellingen trekken uit het 
project. Hoofdstuk 9 beschrijft enkele belangrijke issues met betrekking tot de toekomst. In 
hoofdstuk 10 formuleren we ten slotte enkele conclusies. 
 
 

                                                
1 Bij aanvang van het project (2007) bestond het consortium uit Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid (hierna: ‘Beeld en Geluid’), EYE filminstituut Nederland (voorheen het Filmmuseum, hierna: 
EYE), het Nationaal Archief, Vereniging Openbare Bibliotheken (hierna: ‘VOB’), Centrale Discotheek 
Rotterdam (hierna: ‘CDR’) en Stichting Nederland Kennisland (hierna: ‘Kennisland’). 
2 Brief aan de Tweede Kamer over de tussentijdse evaluatie van het project Beelden voor de Toekomst, 
Kamerstuk, 30-11-2010. 
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2. Het project 
 
Historie van het project 
In de archieven van Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum en het Nationaal Archief wordt de 
audiovisuele geschiedenis van Nederland opgeslagen. Grote delen van die geschiedenis 
dreigden zeven jaar geleden te vergaan, voornamelijk vanwege de beperkte levensduur van 
de analoge fysieke dragers. De verantwoordelijke instellingen werden al jarenlang met dit 
probleem geconfronteerd en vonden hiervoor geen oplossing binnen hun reguliere begrotin-
gen. Bovendien was het merendeel van hun collecties niet of nauwelijks toegankelijk vanwe-
ge de slechte fysieke staat. Het analoge karakter van de collecties leidde bovendien tot on-
voldoende ontsloten en doorzoekbare archieven voor derden. Voorwaarde was dat deze pu-
blieke audiovisuele collecties door conservering en digitalisering beschikbaar zouden komen 
op een wijze die zo goed mogelijk recht doet aan de hedendaagse eisen van multimediale 
toegankelijkheid, toepasbaarheid en bereik. 
Het slechten van beide hindernissen vergde substantiële investeringen voor conservering, 
digitalisering en het toegankelijk maken. Dat was wat het project Beelden voor de Toekomst 
beoogde te realiseren. In 2006 vormden daarom zes partijen een consortium die met elkaar 
een plan3 opstelden voor een grootscheepse, complexe operatie om het belangrijkste deel 
van het audiovisuele erfgoed van Nederland te redden en beschikbaar te maken. Daarnaast 
zou het project bijdragen de aan innovatie van de erfgoedsector en de internationale positie 
van Nederland op het gebied van digitalisering van erfgoed. Gezamenlijk wilden de consorti-
umpartners die uitdaging vanaf 2007 aangaan.  
 
Het projectplan is in een onafhankelijke maatschappelijke kosten- en batenanalyse getoetst 
om te beoordelen of een overheidsinvestering te rechtvaardigen was. Geoordeeld werd dat 
de maatschappelijke en economische baten uiteindelijk de kosten zullen kunnen overstijgen. 
Door het audiovisuele erfgoed van Nederland te digitaliseren werd het niet alleen gered van 
de ondergang maar kon de samenleving er eindelijk toegang toe krijgen, voor verrijking en 
hergebruik. Denk aan het onderwijs, de creatieve industrie en het brede publiek. Nieuwe in-
komsten uit hergebruik konden ontstaan voor de makers van materiaal. Bovendien leverde 
het project een belangrijke bijdrage aan de kennisontwikkeling over het restaureren, digitali-
seren en distribueren van digitaal erfgoed, waarmee Nederland door dit project internationaal 
een vooraanstaande positie heeft kunnen verwerven. Tot slot leverde het project werkgele-
genheid op in Nederland voor ruim 100 medewerkers. De uitkomsten van deze kosten- en 
batenanalyse waren dan ook positief.4 
  
Dit alles leidde tot een aanvraag door het Ministerie OCW bij het FES-fonds. Medio 2007 
besloot het kabinet het project Beelden voor de Toekomst te ondersteunen. Het project Beel-
den voor de Toekomst is in juli 2007 gestart en had een looptijd van zes en een half jaar. In 
de eerste periode is vooral gewerkt aan de voorbereiding en opzet van het immense project. 
Vanaf 2008 kon worden begonnen met de eerste activiteiten. Eind 2014 is het project volledig 
afgerond. 
 

                                                
3 Projectplan Beelden voor de Toekomst, 2006. 
4 SEO Economisch Onderzoek, 2006, Baten in beeld: kengetallen kosten-batenanalyse Beelden voor 
de Toekomst.  
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Doel van het project 
In het projectplan is de doelstelling uitgewerkt in vijf projectdoelen: 
 

1. Het conserveren, digitaliseren en beschikbaar maken van een kerncollectie uit 
het Nederlandse audiovisuele erfgoed.  

2. Het materiaal inhoudelijk toegankelijk maken (contextualiseren), in het bijzon-
der voor educatief gebruik, maar ook voor de creatieve industrie en het brede 
publiek. 

3. Het rechtenvrij of onder heldere licentie beschikbaar maken van digitaal audi-
ovisueel erfgoed.  

4. Een heldere distributie-infrastructuur ontwikkelen die de best mogelijke toe-
gang tot het digitale materiaal verschaft. 

5. Nieuwe audiovisuele diensten ontwikkelen voor de educatieve sector, erf-
goedinstellingen, de creatieve industrie en de samenleving. 

 
Uitgangspunt was een zo breed mogelijke beschikbaarheid van het audiovisuele materiaal 
voor iedereen. De toegankelijkheid zou niet in alle gevallen gratis zijn. Naast auteursrechtelij-
ke kwesties speelde daarbij de afweging tussen enerzijds het beperken van het beroep op 
algemene middelen door gebruikers te laten betalen voor toegang, en anderzijds het belang 
het materiaal zo breed en laagdrempelig mogelijk beschikbaar te stellen. Geen enkele ver-
goeding zou echter de totale kosten van conservering en digitalisering kunnen dekken. Dat 
leidde tot een terugverdienverplichting voor de consortiumpartijen om zodoende financiering 
van het totale project mogelijk te maken.  
Een tweede uitgangspunt was de kostenefficiënte opzet en uitvoering van het project. 
 
Op basis van de Tussenevaluatie in 2010 (zie hoofdstuk 3) is een aangepast Activiteiten 
Meerjarenplan opgesteld. Het Ministerie OCW heeft als subsidieverstrekker ingestemd met 
de gewijzigde doelstellingen ten aanzien van productie en terugverdiencapaciteit. 
 
Eindbalans 
Deze zelfevaluatie vormt de eindbalans van het project en richt zich alleen op de periode 
2011-2014. Belangrijkste reden hiervoor is dat de oorspronkelijke uitgangspunten van het 
project met de besluitvorming over de Tussenevaluatie 2010 dusdanig zijn gewijzigd dat een 
evaluatie over de gehele periode niet zinvol is. Bijkomende reden is dat de periode tot en met 
2010 op basis van de Tussenevaluatie ook definitief is beschikt door OCW. Dat betekent dat 
deze periode inhoudelijk en financieel is afgerond. Daarmee biedt evalueren van de periode 
2007-2010 in deze zelfevaluatie geen meerwaarde. 
 
Uitgangspunten zijn het vastgestelde en geaccordeerde Activiteiten Meerjarenplan (2011-
2014) en de Meerjarenbegroting (2011-2014). De zelfevaluatie is bedoeld om op basis van de 
oorspronkelijke doelstellingen, gegeven de gewijzigde uitgangspunten, te kijken wat er bereikt 
is. Bovendien – en dat heeft betrekking op de gehele projectperiode – brengen we de belang-
rijkste lessen in beeld.  
Er is de afgelopen jaren veel bereikt, immers het opzetten en organiseren van een dergelijk 
omvangrijk project bleek ingewikkelder dan gedacht. De impact op de deelnemende instellin-
gen was enorm. Er zijn nieuwe afdelingen opgezet, nieuwe medewerkers aangetrokken, in-
frastructuren en werkplekken zijn aangepast. Er vonden complete reorganisaties plaats, zo-
wel in de opbouw als in de afbouw van het project. De betrokken erfgoedinstellingen kregen 
er door dit project nieuwe taken bij. Tegelijk moest er snel geleerd worden. Zo moest bijvoor-
beeld het meeste restauratie- en digitaliseringswerk Europees worden aanbesteed. Daarover 
was in 2007 nog weinig kennis over aanwezig, ook in de markt zelf. Ook het opzetten en uit-
breiden van voorzieningen om bijvoorbeeld het gedigitaliseerde materiaal op te kunnen slaan 
bleek complexer dan verondersteld. Het vereiste afstemming over standaarden, samen delen 
van infrastructuren en ontwikkelen van nieuwe workflows. Dit alles maakte dat het digitalise-
ren, opslaan en toegankelijk maken sneller en gemakkelijker kan gaan. 
 
Dit heeft wel betekend dat in de eerste jaren van het project de meeste aandacht vooral ge-
richt was op de interne processen. Toen de productie eenmaal op stoom was heeft het pro-
ject zich meer kunnen richten op het beschikbaar stellen van het gedigitaliseerde materiaal 
en de verspreiding van kennis en het delen van de opgedane ervaringen.  
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3. Tussenevaluatie 2010 
 
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft TNO in 2010 een 
tussenevaluatie van Beelden voor de Toekomst uitgevoerd. Hierbij is ook gekeken naar de 
toegankelijkheid van het gedigitaliseerde materiaal, het functioneren van de ontwikkelde 
diensten en de terugverdiencapaciteit van het project. In dit hoofdstuk halen we de aanbeve-
lingen die in de tussenevaluatie zijn geformuleerd aan en beschrijven we de wijze waarop het 
consortium hiermee is om gegaan. We beginnen met de aanbeveling omtrent de terugver-
dienverplichting. Dit omdat de wijze waarop de subsidieverstrekker, OCW en het consortium 
met deze aanbeveling zijn omgegaan in hoge mate bepalend is geweest voor de vervolgkeu-
zes binnen het project. Daarna volgt kort per overige aanbeveling een beschrijving van de 
wijze waarop het consortium er invulling aan heeft gegeven.  
 
Tussenevaluatie en de terugverdienverplichting 
In haar rapport concludeerde TNO dat vasthouden aan de terugverdienverplichting niet realis-
tisch was. Het belangrijkste argument hiervoor was dat de erfgoedinstellingen meestal niet de 
auteursrechten bezitten van het materiaal in hun archieven. Voor het ontwikkelen van dien-
sten waren de instellingen hierdoor sterk afhankelijk van de medewerking van de rechtheb-
benden. Op sommige terreinen verliep dit redelijk, maar elders bleef deze samenwerking uit, 
bijvoorbeeld bij werken waarvan de rechthebbenden niet eens getraceerd konden worden, of 
bij omroepen, die geen mogelijkheden wilden uitsluiten voor hun eigen consumentenplat-
forms en daarom terughoudend waren in het verlenen van toestemming voor gebruik van het 
omroepmateriaal in andere consumentendiensten. 
Een andere reden dat de haalbaarheid van de terugverdienplicht aan de kaak werd gesteld, 
was de tegenvallende inkomsten uit de ontwikkelde diensten. De vraag uit het onderwijs en 
de creatieve sector - behalve de omroepen zelf - viel tegen. Bovendien bleek het algemeen 
publiek onvoldoende bereid om te betalen voor toegang tot audiovisueel erfgoed via video-
on-demand diensten. Met de groei van bandbreedte en de komst van diensten als YouTube 
waren er immers al veel andere, veelal gratis bronnen voor audiovisueel materiaal online 
voorhanden. Het verdienmodel dat dergelijke diensten gebruikten, met advertenties gerela-
teerd aan de content van de video’s, bleek niet wenselijk of toepasbaar voor de platforms 
ontwikkeld binnen Beelden voor de Toekomst. 
Tegen deze achtergrond stelde TNO in haar evaluatie dan ook de rol van de erfgoedinstellin-
gen als aanbieders van diensten ter discussie: 
 
Meer principieel is de vraag in welke mate [...] publieke instellingen, de meest geëigende 
partijen zijn om diensten voor een algemeen publiek te ontwikkelen en commercieel te exploi-
teren. Het ligt meer voor de hand wanneer zij halffabricaten leveren op basis waarvan ande-
ren (uitgevers, omroepen, mediabedrijven) nieuwe diensten kunnen ontwikkelen. (p.79)  

TNO constateerde dat de terugverdienverplichting een onevenredig grote druk op het project 
legde en daarom drastisch bijgesteld zou moeten worden. De focus van de dienstenontwikke-
ling zou moeten verschuiven van het realiseren van economische baten naar het realiseren 
van maatschappelijke baten. In plaats van de gemaakte kosten terug te verdienen, moest de 
toegang en het hergebruik van het gedigitaliseerde materiaal bevorderd worden. 
 
Eind 2010 zijn, onder meer naar aanleiding van dit TNO-rapport, daarom de financiële uit-
gangspunten van Beelden voor de Toekomst herzien. Er is een nieuwe Meerjarenbegroting 
opgesteld (2011-2014) met een daarbij behorend Activiteitenplan waaruit de terugverdienver-
plichting is weggelaten. OCW als subsidiegever heeft ingestemd met deze wijziging in het 
project.  
 
3.2 Overige aanbevelingen 
In deze paragraaf schetsen we per overige aanbeveling de wijze waarop het consortium hier-
aan invulling heeft gegeven. 
 
Aanbeveling 1 
Dienstenontwikkeling en ontsluiting voor eindgebruikers in resterende tijd versterken. 
  



 6 

De Directieraad heeft deze aanbeveling overgenomen. De ontsluiting van materiaal is – daar 
waar er geen auteursrechtelijke belemmeringen – waren versterkt.  
 
Aanbeveling 2 
Samenwerking tussen consortiumpartijen versterken  
 
De Directieraad heeft deze aanbeveling overgenomen. De samenwerking tussen de consorti-
umpartijen en ook andere organisaties in de erfgoedsector is verbeterd en toegenomen. 
Naast de doelstelling om de verzamelde kennis binnen het project te verspreiden door middel 
van samenwerking is er ook onder druk van de beperktere financiële middelen samenwerking 
tot stand gekomen. Voor concrete voorbeelden verwijzen we naar hoofdstuk 5.  
 
Aanbeveling 3  
Meer gezamenlijke promotie van Beelden voor de Toekomst  
 
De Directieraad van Beelden voor de Toekomst heeft er voor gekozen om deze aanbeveling 
niet over te nemen. De Directieraad was van mening dat zelfstandige promotie van het pro-
ject geen meerwaarde had ten opzichte van de profilering en promotie die de afzonderlijke 
partners wensten. De afzonderlijke erfgoedinstellingen hadden en hebben een bredere pro-
motie-opgave dan alleen Beelden voor de Toekomst. Bovendien zorgde het per definitie tijde-
lijke karakter van het project er voor dat investeren in een gezamenlijke promotie ten koste 
ging van de toch al beperkte promotiemiddelen van de instellingen voor de eigen positione-
ring.  
Er is naar aanleiding van de tussenevaluatie gekozen om de gezamenlijke promotie van het 
project te beperken tot enkele evenementen en publicaties. Daar waar met Beelden voor de 
Toekomst materiaal gewerkt werd is aangegeven dat dat het geval is door de toevoeging van 
een ‘powered by’ logo.  
 
Aanbeveling 4 
Meer sturing op doelmatigheid en maatschappelijke impact  
 
Dat de sturing op doelmatigheid vanaf 2011 verder is versterkt, komt tot uiting in het feit dat 
door de bijgestelde financiering nog nadrukkelijker is gekozen voor het realiseren van de 
productiedoelstellingen van het project. De noodzaak om zoveel mogelijk materiaal te con-
serveren en te digitaliseren met de beperktere middelen is door de aanpassingen van de 
subsidie door de Directieraad onderkend. Dat heeft ertoe geleid dat sommige onderdelen de 
oorspronkelijke doelstellingen niet drastisch hoefden te worden verlaagd in de Meerjarenbe-
groting 2011-2014 doordat doelmatigheidsvoordelen gerealiseerd konden worden. Op som-
mige onderdelen zijn de productieresultaten hoger geworden dan op basis van de oorspron-
kelijke en aangepaste doelstellingen was ingeschat. Hiervan zijn doelmatigheidsverbeterin-
gen de oorzaak.  
De Directieraad heeft door de koerswijziging zoals vastgelegd in de Meerjarenbegroting 
2011-2014 er voor gekozen om de conserverings- en digitaliseringsdoelstellingen de meeste 
nadruk te geven. Immers zonder geconserveerd en gedigitaliseerd materiaal is het realiseren 
van maatschappelijke impact op andere gebieden met het materiaal überhaupt niet mogelijk. 
Naast de maatschappelijke impact van behoud, is de periode na 2011 ook gebruikt voor het 
realiseren van impact op het gebied van: kennisdeling binnen de erfgoedinstellingen, efficien-
cyverbetering van digitaliseringopgave, samenwerking, beschikbaarstelling en toegankelijk-
heid. In hoofdstuk 5 gaan we verder in op de maatschappelijke impact. 
 
Aanbeveling 5 
Financiële sturing verbeteren, relatie zichtbaar maken tussen kosten enerzijds en output en 
impact anderzijds  
 
Voor 85% van de financiële middelen geldt dat deze rechtstreeks te relateren zijn aan directe 
productie en output. Daardoor was Directieraad van mening dat de sturing vooral vorm dien-
de te krijgen via sturing op de productie en output. Hiervoor is per activiteit de zogenaamde 
prestatiemonitor ontwikkeld die met ingang van eind 2010 is gebruikt om per kwartaal (later in 
een lagere frequentie) de resultaten te volgen. Daarmee is de relatie tussen kosten en output 
inzichtelijk gemaakt. De relatie tussen kosten en impact is zichtbaar gemaakt in de prestatie-
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monitor door de gegenereerde inkomsten voor diensten in beeld te brengen. De ontwikkeling 
van kwalitatieve indicatoren om de maatschappelijke impact te meten heeft minder prioriteit 
gekregen. Door de verlaging van het projectbudget met bijna een derde heeft de Directieraad 
er voor gekozen om de beschikbare middelen maximaal in te zetten op het realiseren van de 
conserverings- en digitaliseringsdoelstellingen. Budgetten voor strategische marketing, voor 
onderzoek naar gebruik en toegankelijkheid zijn verlaagd. Dat zijn onderwerpen die een rela-
tie hebben met het realiseren en in beeld brengen van andere maatschappelijke impact dan 
digitalisering en conservering.   
 
Aanbeveling 6 
Goede zelfevaluatie opstellen voor evaluatie van het project na afloop 
 
Deze aanbeveling is door de Directieraad overgenomen en uitgewerkt in de gekozen opzet 
voor de eindverantwoording en evaluatie, zoals deze uiteindelijk ook door het ministerie van 
OCW is goedgekeurd.  
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4. Productie (conservering en digitalisering) 
 
De eerste periode van het project betrof het bouwen van het fundament. Een digitaliserings-
straat moest worden vormgegeven. Grootschalige en complexe aanbestedingen zijn uitge-
voerd. Vanaf 2009 is het digitaliserings- en conserveringsproces goed op gang gekomen en 
zijn de begrote prestaties geleverd. In de periode vanaf 2011 heeft de nadruk gelegen op het 
realiseren van de resterende prestaties en het zorgvuldig afbouwen van het project. Daarbij 
was garanderen van de toegankelijkheid en bewaren van de kennis en opgedane ervaringen 
een belangrijk aspect. Voor een beschrijving van de prestaties verwijzen we ook naar de 
eindpublicatie Beelden van het verleden – 7 jaar Beelden voor de Toekomst. 
 
Kwantitatieve prestaties 
Voor een gedetailleerd over zicht van de prestaties op het gebied van conservering, digitali-
sering, contextualisering en dienstenontwikkeling verwijzen we naar de bijlagen. Gedurende 
de looptijd van het project zijn de prestaties (productie en financieel) gevolgd door middel van 
een periodieke prestatiemonitor. Deze prestatiemonitor maakte deel uit van de verantwoor-
ding aan OCW. In Bijlage 1 is de prestatiemonitor opgenomen die onderdeel uitmaakt van de 
eindverantwoording. Enkele belangrijke presaties samengevat: 
 

  Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting Realisatie 

  2007-2014 Bijgesteld 2007-2014 

Video en film (uur) 159.710 113.269 138.932 

Audio (uur) 123.900 98.734 165.444 

Foto's (aantal) 2.900.000 2.500.000 2.418.872 
 
De overrealisatie bij audio wordt veroorzaakt door een een efficiencyslag die is gemaakt in de 
digitaliserings- en conserveringsoperatie waardoor een substantieel groter deel is gereali-
seerd dan begroot. Bij de foto’s is sprake van een beperkte onderrealisatie. 
Voor wat betreft de toegankelijkheid zijn de cijfers als volgt: 
 

Toegankelijkheid Foto's 

Rechtenvrij 16% 

Online toegankelijk 26% 

Op locatie toegankelijk 50%*  

Tegen betaling toegankelijk 26% 

Niet toegankelijk 24% 
 * 100% voor EYE Filmmuseum 

 

Toegankelijkheid Film en video 

Rechtenvrij 0,17% 

Online toegankelijk 2,00% 

Op locatie toegankelijk 100,00% 

Via besloten onderwijsdiensten 15,00% 
 

Toegankelijkheid Audio 

Rechtenvrij 0,02% 

Online toegankelijk 0,04% 

Op locatie toegankelijk 100% 
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In hoofdstuk 6 gaan we dieper in op de achtergronden van de cijfers met betrekking tot toe-
gankelijkheid. 
  
Kwalitatieve prestaties (diensten) 
Met de beschrijving van de kwalitatieve prestaties van het project Beelden voor de Toekomst 
geven we inzicht in de baten die door het project zijn gerealiseerd.  
 
Bij het beschrijven van de kwalitatieve prestaties beschrijven we hier de ontwikkelde diensten 
en de activiteiten die vanuit het project zijn ondernomen voor kennisdeling en innovatie. De 
onderdelen infrastructuur en toegang worden in respectievelijk hoofdstuk 5 en 6 uitgewerkt, 
omdat deze - gezien het belang voor de maatschappelijke baten van het project - specifieke 
aandacht behoeven. 
 
Diensten 
Verschillende diensten zijn gedurende de projectperiode ontwikkeld. Daarbij is na de tussen-
evaluatie de nadruk komen te liggen op ‘open diensten’ voor beschikbaarheid en toeganke-
lijkheid van het materiaal. 
 
Open Beelden 
Open Beelden is een open mediaplatform dat toegang biedt tot audiovisuele collecties die 
eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Open Beelden ging eind 2008 van start met de doel-
stelling “om online toegang te bieden tot een selectie van archiefmateriaal en daarmee het 
creatief hergebruik van dit materiaal aan te moedigen” (Plan van Aanpak Open Beelden, 4-8-
2008).  
Open Beelden is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Kennis-
land. Op Open Beelden zijn momenteel ruim drieduizend Polygoonitems afkomstig uit het 
archief van Beeld en Geluid te vinden. In totaal bevat het platform bijna vijfduizend herbruik-
bare items, die naast Beeld en Geluid zijn bijgedragen door partijen als EYE Filmmuseum, de 
Universiteit van Amsterdam en de Stichting Natuurbeelden. http://www.openbeelden.nl 
 
Ximon 
Ximon was een initiatief van de Film Producenten Nederland (FPN, de belangenvereniging 
van filmproducenten), het EYE Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Ge-
luid. Ximon werd gezien als dé VOD-aanbieder van kwaliteitsfilms en series in Nederland en 
België. Met ruim 4.300 films, documentaires en TV-series in haar online catalogus behoorde 
ze ook tot de grootste aanbieders van de Benelux. 
Hoewel de markt voor VOD-diensten aan het einde van 2013 aan een groeispurt begon, is de 
markt vanaf 2009, toen Ximon werd opgericht, niet zo snel gegroeid als verwacht. Om die 
reden is Ximon in de tweede helft van 2013 op zoek geweest naar een financiële investeerder 
of strategische partner die kon helpen om de periode totdat consumenten massaal van VOD-
diensten gebruik maken, te overbruggen. Tot het laatste moment was er zicht op een af-
spraak met een dergelijke partij, maar uiteindelijk bleek dat er definitief geen extra financie-
ring voor Ximon zou komen. Om deze reden besloot Ximon om haar dienstverlening op 29 
januari 2014 te stoppen. Het bestuur van Ximon zoekt nu alternatieven om de catalogus van 
Ximon aan het publiek te kunnen aanbieden.  
 
ED*IT 
Op ED*IT was een enorme schat aan audiovisueel materiaal uit Nederlandse musea en ar-
chieven te vinden dat speciaal was geselecteerd voor het primair onderwijs. Leerkrachten en 
leerlingen konden er fragmenten uit televisieprogramma's, film- en geluidsfragmenten, artike-
len en foto's online bewerken tot montages, digitale lessen, tijdlijnen, dossiers en presenta-
ties. 
ED*IT was een initiatief van Beeld en Geluid. Het materiaal op ED*IT was afkomstig van 
Beeld en Geluid, Amsterdam Museum, Beelden voor de Toekomst, EYE Filmmuseum, Ken-
nislink.nl, Kennisnet, Museum Volkenkunde, Nationaal Archief, Nationaal Historisch Museum 
en NCB Naturalis. 
Omdat het aantal afgenomen licenties te klein was en onvoldoende groeide, werd in augustus 
2013 besloten de dienst te beëindigen. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken: (1) de beta-
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lingsbereidheid voor gedigitaliseerd en inhoudelijk verrijkt materiaal bleek onvoldoende voor 
een rendabele exploitatie en (2) de benodigde marketinginspanning om tot voldoende volume 
te komen kon niet gerealiseerd worden vanwege het feit dat een dergelijke activiteit geen 
kernactiviteit van de erfgoedinstellingen is. 9 groot deel van het archief in inmiddels toeganke-
lijk via Teleblik, het onderwijsplatform voor het primair en voortgezet onderwijs. 
 
LES 2.0 
LES 2.0 was een online onderwijsplatform waar audiovisueel materiaal uit de archieven van 
Beeld en Geluid en van andere Nederlandse musea en erfgoedinstellingen aangeboden werd 
aan het voortgezet onderwijs. Docenten zetten het materiaal in als mediarijke aanvulling op 
hun lessen. Het materiaal op LES 2.0 was speciaal ontwikkeld en geselecteerd voor de doel-
groep en sloot aan bij de eindtermen van het voortgezet onderwijs. 
LES 2.0 was een initiatief van Beeld en Geluid en een samenwerking met EYE Filmmuseum, 
Nationaal Archief, NCB Naturalis, Museum Volkenkunde, Rijksmuseum van Oudheden en 
ook met bronnen van Kennislink.nl, Nationaal Historisch Museum, Stichting Natuurbeelden, 
Amsterdam Museum en Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. 
De dienst wordt sinds juli 2014 niet meer aangeboden, omdat de groei in het aantal licenties 
te klein is om zichzelf te kunnen bekostigen. De redenen hiervoor zijn dezelfde als voor het 
stopzetten van ED*IT De lopende dienstverlening naar educatieve intermediaire partijen is 
overgeheveld naar de Teleblik-omgeving.  
 
Teleblik 
Teleblik is een streaming video-basisplatform met een selectie van educatieve en informatie-
ve programma’s uit de archieven van de consortiumpartijen. Teleblik is destijds voortgezet, 
zoals overeengekomen met de partners Kennisnet en Teleac en de directie MLB van het 
Ministerie van OCW, als gratis basisdienst voor het onderwijs. Het gebruik van Teleblik toon-
de aan dat er behoefte is aan audiovisueel materiaal om lesinhoud te verrijken. Daar staat 
tegenover dat er grenzen zijn aan de investeringen die overheid en (gesubsidieerde) erf-
goedinstellingen of archieven kunnen doen in de ontwikkeling van diensten waar ze vervol-
gens geen geld voor vragen, zelfs niet wanneer dit alleen dient om de kosten te dekken.  
 
Dutch Footage 
In september 2009 lanceerde Beeld en Geluid een nieuwe betaalde online clipdienst voor 
professionals in de creatieve industrie. Dutch Footage bevat ongeveer 600 clips uit de collec-
ties van Beeld en Geluid die na online betaling gebruikt mogen worden. De typisch Neder-
landse beelden zijn onderverdeeld in vijf categorieën: steden en landschappen, natuur, Ko-
ningshuis, Tweede Wereldoorlog en algemeen. Naast historische beelden bevat Dutch 
Footage ook actuele thema’s zoals de Gaypride, Geert Wilders en het huwelijk tussen Prin-
ses Maxima en Prins Willem-Alexander. 
Dutch Footage richt zich op de creatieve industrie in binnen- en buitenland. Programmama-
kers, omroepen, reclamemakers, redacteuren en producers beschikken over een veelzijdige, 
gebruiksvriendelijke en snelle bron die voorziet in uniek beeldmateriaal. Omdat via Dutch 
Footage niet genoeg aanvragen per jaar binnenkomen, is besloten geen nieuw materiaal toe 
te voegen aan deze dienst. Beeld en Geluid behoudt de site als etalagekanaal. 
http://www.dutchfootage.com/  
 
Kennisdeling en innovatie 
Binnen het project zijn een groot aantal activiteiten uitgevoerd die bijdroegen aan de realise-
ring van de doelstelling met betrekking tot kennisdeling en innovatie in de erfgoedsector. 
 
Kennisdeling 
Vanuit het project zijn belangrijke bijdragen geleverd aan het ontwikkelen en delen van kennis 
op het gebied van digitalisering, conservering en toegankelijkheid van audiovisuele erf-
goedcollecties. De bijdragen bestonden uit: 
- organiseren van en leveren van bijdragen aan congressen en fora; 
- leveren van kennis en expertise aan projecten; 
- publiceren. 
 
In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van deze activiteiten. De lijst geeft een goed beeld 
van de activiteiten van het consortium op het gebied van ontwikkeling van technische innova-
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tie, preservering, beschikbaar maken van de collectie en kennisdeling in de periode 2007-
2014. Beoordeling van de impact van deze activiteiten is gezien het ontbreken van duidelijke 
meetgegevens problematisch. Doordat Beelden voor de Toekomst het eerste digitaliserings-
project ter wereld was van deze omvang heeft de kennisdeling een belangrijke katalysator rol 
vervuld bij de ontwikkeling van het vakgebied. 
 
In het kader van de MA opleiding Preservation & Presentation of the Moving Image (een sa-
menwerking van UvA, EYE Filmmuseum en Beeld en Geluid) hebben is het project Beelden 
voor de Toekomst zowel in de colleges als in de stageprojecten geïntegreerd. Ook na Beel-
den voor de Toekomst zullen studenten onderzoek doen naar de collecties die tijdens Beel-
den voor de Toekomst gerestaureerd en gedigitaliseerd zijn. Dit is een voorbeeld van een 
blijvend resultaat op het gebied van kennisdeling en –ontwikkeling.  
 
Innovatie met betrekking tot Auteursrecht 
Beelden voor de Toekomst heeft veel aandacht besteed aan auteursrechtelijke aspecten van 
massadigitalisering en een pioniersrol vervuld in het zoeken naar oplossingen voor de pro-
blematiek van auteursrechtelijke belemmeringen bij het toegankelijk maken van het gedigita-
liseerde materiaal. Immers Beelden voor de Toekomst is het eerste project in de wereld van 
een dergelijke omvang waarbij ook nadrukkelijk de toegankelijkheid een doelstelling was. 
 
Zo heeft Nationaal Archief in 2010 voor een deel van de te digitaliseren foto’s een generieke 
overeenkomst gesloten met Pictoright, de collectieve beheersorganisatie voor fotografen. Dit 
maakt het mogelijk om ook delen uit de collectie, waarvan de rechten niet in handen zijn van 
het Nationaal Archief of waarvan de auteursrechthebbenden niet bekend zijn, online te tonen, 
zonder daarbij de belangen van de rechthebbenden te schaden. De structuur van deze over-
eenkomst was gebaseerd op het voorbeeld van zogenaamde extended collective licenses 
zoals deze in de Scandinavische landen gebruikelijk zijn. 
 
In 2010 heeft Kennisland samen met de KB en DEN de werkgroep Auteursrecht van de Ne-
derlandse erfgoedinstellingen opgericht. Deze werkgroep heeft zich ten doel gesteld de ken-
nis over auteursrecht binnen de erfgoedwereld te vergroten, activiteiten van erfgoedinstellin-
gen op dit gebied te coördineren en de belangen van de sector op beleidsniveau te verte-
genwoordigen. 
 
Naar aanleiding van de ervaringen met de overeenkomst tussen Nationaal Archief en Picto-
right heeft de werkgroep in 2013 samen met koepelorganisaties van rechthebbenden aange-
drongen op een wettelijke implementatie van Extended Collective Licensing (ECL) in Neder-
land. ECL maakt het mogelijk dat collectieve beheersorganisaties overeenkomsten met erf-
goedinstellingen aangaan die ook het gebruik van werken van niet vertegenwoordigde recht-
hebbenden autoriseren. Zo lopen erfgoedinstellingen niet langer het gevaar alsnog aanspra-
kelijk gesteld te worden voor het overtreden van de Auteurswet, bij werken waarvan de recht-
hebbenden onbekend of onvindbaar zijn. In 2014 heeft het ministerie van OCW onderzoek 
naar de haalbaarheid van een ECL-regeling in Nederland laten verrichten en in april 2015 
heeft er een symposium met alle betrokken stakeholders plaatsgevonden. Op dit moment 
beraden de betrokken ministeries (OCW, V&J en EZ) zich over een kabinetsstandpunt ten 
opzichte van de invoering van ECL in Nederland.  
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5. Infrastructuur 
 
Digitale infrastructuur 
Een omvangrijk digitaliseringsproject als Beelden voor de Toekomst vroeg om een uitgebrei-
de infrastructuur. Het eerste onderdeel van deze infrastructuur bestond uit de gespecialiseer-
de scanfaciliteiten die de analoge opnamen omzetten in digitale bestanden. Vervolgens was 
er speciale hard- en software nodig om de enorme hoeveelheid opgeleverde audiovisuele 
data duurzaam te behouden: voorzieningen voor opslag, een catalogussysteem met techni-
sche, inhoudelijke en auteursrechtelijke meta data, en software om het materiaal te kunnen 
downloaden en distribueren. 
 
Opslag van de digitale audiovisuele collectie 
Bij het digitaliseren van analoog audiovisueel materiaal werd zoveel mogelijk informatie van 
de analoge drager overgebracht naar een digitaal bestand. Bij het afspelen moest dat digitale 
bestand idealiter dan exact dezelfde resultaten en kwaliteit produceren als de analoge drager. 
Dit leidde tot zeer grote bestanden, maar ook tot uiterst complexe digitale objecten. Audiovi-
sueel materiaal is op tijdcode gebaseerd, kent honderden verschillende modaliteiten met 
betrekking tot framerates, beeldverhoudingen, standaarden en formaten. De keuzes die 
voorafgaand aan de digitalisering gemaakt werden, waren dan ook cruciaal voor het eindre-
sultaat. 
Gezien de slechte staat en kwetsbaarheid van veel analoog materiaal was er vaak maar één 
kans om goed te digitaliseren. De kennis van oude AV-formaten en faciliteiten om de dragers 
te kunnen afspelen, zouden bovendien over een paar jaar niet meer beschikbaar of onbetaal-
baar zijn. De mogelijkheid openhouden om later opnieuw ‒ en wellicht beter ‒ te digitaliseren 
was daarom geen optie. 
Het was zaak om direct op de hoogst mogelijke kwaliteit te digitaliseren. Deze kwaliteit werd 
gedurende de looptijd van Beelden voor de Toekomst dankzij de technologische ontwikkelin-
gen steeds hoger, wat leidde tot nog grotere digitale bestanden dan was voorzien. De urgen-
tie van een infrastructuur waarin grote hoeveelheden data duurzaam konden worden opge-
slagen werd daarmee nog eens onderstreept. 
 
De taperobot 
Aan het begin van Beelden voor de Toekomst maakte Beeld en Geluid voor de opslag van 
het omroeparchief nog gebruik van een externe partij die per opslageenheid werd betaald. 
Gedurende het project stegen deze kosten door de grote datavolumes echter lineair. Aange-
zien ook de kennis op het gebied van opslag bij het instituut groeide, bleek het aanzienlijk 
goedkoper om de opslaginfrastructuur in eigen huis onder te brengen en hier zelf de regie 
over te voeren.  
Gekozen werd voor een taperobot waarop grote hoeveelheden data (Peta bytes) opgeslagen 
konden worden. Deze data staan op magnetische tape. Dit is een oplossing die, in tegenstel-
ling tot disks, geen bewegende delen kent en dus geen energie vergt, wat het systeem erg 
zuinig en kostenefficiënt maakt. Nadeel van een taperobotsysteem is dat data niet à la minute 
beschikbaar zijn voor vertoning: ze moeten eerst van de tape gelezen worden, wat enige tijd 
kan duren. Daarom heeft Beeld en Geluid ervoor gekozen de tapeopslag te combineren met 
diskopslag. Grote archiefbestanden die maar zelden geraadpleegd worden, blijven op tape 
opgeslagen en data die snel toegankelijk moeten zijn, bijvoorbeeld voor digitale distributie via 
het internet, staan ook op disk. 
De tape-infrastructuur van Beeld en Geluid maakt gebruik van systemen die door veel grotere 
bedrijven ook worden gebruikt. Dit garandeert dat er ook op langere termijn expertise be-
schikbaar zal zijn om de infrastructuur te onderhouden of om migratie naar nieuwere sys-
temen te begeleiden. 
 
Datamigratie 
In 2012 hebben Beeld en Geluid en EYE Filmmuseum een overeenkomst gesloten om de 
digitale collectie van EYE Filmmuseum duurzaam bij Beeld en Geluid op te slaan. In het pro-
ject Datamigratie, dat in 2013 van start ging, wordt ca. 1 Petabyte aan digitale archiefbestan-
den die eerder nog bij een Amerikaanse provider lagen opgeslagen, ondergebracht bij Beeld 
en Geluid. 
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Gezamenlijke catalogus 
Een andere grote infrastructurele uitdaging binnen Beelden voor de Toekomst was de koppe-
ling van al het gedigitaliseerde materiaal aan de bestaande catalogi. Oorspronkelijk waren 
deze systemen ontwikkeld voor het faciliteren van analoge processen, zoals het terugvinden 
en uitlenen van analoge dragers. De beschrijvingen van het collectiemateriaal waren gericht 
op gebruik binnen de eigen instellingen en professioneel hergebruik. Integratie met online 
platformen was niet mogelijk, in eerste instantie omdat deze nog niet bestonden, en later ook 
omdat er niet volgens dezelfde standaarden werd gewerkt. Het oorspronkelijke plan om van-
uit een gezamenlijke catalogus te gaan werken, bleek dan ook niet realistisch, zeker niet tij-
dens de grote digitaliseringsprocessen die op dat moment gaande waren. De partnerinstellin-
gen hadden hun handen vol aan het bijhouden waar het voor digitalisering weggezonden 
materiaal zich bevond en wanneer het na digitalisering weer terug zou komen. Tijdens dit 
proces bleek het praktischer vast te houden aan de eigen werkwijzen en de eigen catalogi. 
Toch hebben EYE Filmmuseum en Beeld en Geluid in het laatste jaar van Beelden voor de 
Toekomst alsnog onderzocht of het Media Asset Management (MAM)-systeem van Beeld en 
Geluid dat nu nog primair gericht is op de distributie van omroepmateriaal, in de toekomst kan 
worden ingezet voor digitale filmdistributie. De resultaten van het onderzoek zullen worden 
meegenomen in de doorontwikkeling van dit MAM-systeem, zodat EYE Filmmuseum zijn 
gedigitaliseerde films op termijn waarschijnlijk rechtstreeks zal kunnen distribueren vanaf de 
Beeld en Geluid-infrastructuur. Gecombineerd met de gezamenlijke opslag bij Beeld en Ge-
luid zal een belangrijk deel van het binnen Beelden voor de Toekomst gedigitaliseerde mate-
riaal van EYE Filmmuseum daarmee ook veel gemakkelijker beschikbaar zijn voor uitzending 
door de omroepen. 
 
Duurzame digitale infrastructuur 
Zonder een adequate digitale infrastructuur blijft de waarde van gedigitaliseerde 
collecties beperkt. Toegang tot grootschalige digitale collecties vereist een 
technische infrastructuur die zowel de duurzame digitale opslag als een state of the art toe-
gang garandeert. In 2012 hebben Beeld en Geluid en EYE Filmmuseum een overeenkomst  
gesloten om het materiaal - dat tijdens het project geproduceerd is – bij Beeld een Geluid op 
te slaan. Voor EYE Filmmuseum die als organisatie tot dan toe weinig ervaring had met 
grootschalige digitale opslag – en bovendien zich volledig richtte op de opening van een 
nieuw museum - bood de samenwerking met Beeld en Geluid een uitgelezen kans om zich 
voor te bereiden op de digitale toekomst en het Beelden van de Toekomst materiaal duur-
zaam op te slaan. Daarbij was het de meest kosteneffectieve optie omdat opslag bij Beeld en 
Geluid schaalvoordeel bood. Verder nog streven EYE Filmmuseum en Beeld en Geluid er 
naar om de catalogi van beide instellingen aan elkaar te koppelen waardoor er een gemeen-
schappelijke toegang tot beide collecties ontstaat. 
In het kader van Beelden voor de Toekomst is een ongekende hoeveelheid audiovisueel ma-
teriaal gedigitaliseerd. Voor de digitale infrastructuur die hiervoor noodzakelijk is, is voortge-
bouwd op de toentertijd bij Beeld en Geluid beschikbare technische infrastructuur en experti-
se voor de dienstverlening aan de publieke omroep. De opslag en toegang waren echter nog 
niet geschikt om materiaal op te slaan uit andere audiovisuele collecties, zoals die van EYE 
Filmmuseum. Grootschalige aanpassingen waren noodzakelijk en inmiddels staat er bij Beeld 
en Geluid een uiterst geavanceerd digitaal archief dat voor meer dan de helft bestaat uit 
Beelden voor de Toekomst-collectie. Deze infrastructuur vraagt om constante aandacht, zo-
wel voor het beheer, onderhoud en de vervanging van de hard- en software, als voor de mi-
gratie van systemen, dragers en bestanden en dient bovendien nog verder ontwikkeld te 
worden om te voldoen aan alle noodzakelijke standaarden. Gedurende Beelden voor de Toe-
komst konden de kosten hiervoor uit het projectbudget worden gefinancierd. De structurele 
lasten (storage en personeel)  voor het duurzaam beheer van de collectie en infrastructuur 
die voortkomen uit Beelden voor de Toekomst staan vanaf 2015 op de reguliere begroting 
van Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum en Nationaal Archief. In samenwerking met het mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt nog gezocht naar een oplossing voor 
het dragen van deze lasten. 

Dankzij Beelden voor de Toekomst is de in Nederland beschikbare technische infrastructuur 
voor audiovisuele digitalisering aanzienlijk uitgebreid. Deze voorzieningen blijven ook na af-
loop van het project in principe beschikbaar bij de deelnemende consortiumpartners en kun-
nen ingezet worden voor lokale archieven en regionale omroepen. De overheid kan deze 
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eerder gedane investeringen benutten door met de betrokken organisaties en op alle niveaus 
aan te sturen op zoveel mogelijk hergebruik van deze faciliteiten voor filmscanning, hoog-
waardige audio- en videodigitalisering, en opslag.  
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6. Toegang 
 
Inleiding 
Dankzij de intensieve digitaliseringsactiviteiten in Beelden voor de Toekomst zijn de digitale 
collecties van de betrokken instellingen enorm uitgebreid. De waarde van deze audiovisuele 
collecties kan pas verzilverd worden als het materiaal toegankelijk is voor leerlingen, studen-
ten, docenten, ontwerpers, producenten, reclamemakers, redacteuren en andere geïnteres-
seerden.  
Het projectplan schiep hoge verwachtingen wat betreft het toegankelijk maken van de gedigi-
taliseerde collecties. Drie van de vijf opgestelde doelstellingen hadden betrekking op de toe-
gang tot het materiaal: 
  

2. Het inhoudelijk toegankelijk maken (contextualiseren) van het materiaal, in het bij-
zonder ten behoeve van educatief gebruik, maar ook voor de creatieve industrie en 
het algemeen publiek. 
3. Het rechtenvrij of onder Creative Commons-licentie beschikbaar maken van een 
basiscollectie van digitale film en geluid. Educatief gebruik krijgt hierbij voorrang. 
5. Nieuwe diensten gerelateerd aan de audiovisuele collectie Nederland voor de edu-
catieve sector, erfgoed instellingen, de creatieve industrie en de samenleving. (p.7) 

 
We schetsen de twee fasen die we onderscheiden binnen het project als het gaat over de 
vergroten van de toegankelijkheid van het gedigitaliseerde en geconserveerde materiaal. Met 
name aan de tweede fase in de periode 2011-2014 besteden we in deze zelfevaluatie aan-
dacht. 
 
 
Fase 1: ontwikkeling betaalde diensten 
 
In de eerste fase van het project lag de nadruk - en het zwaartepunt in de investeringen - 
vooral op de ontwikkeling van diensten die door de projectpartners aangeboden zouden wor-
den aan verschillende gebruikersgroepen. Voor het onderwijs waren dit ED*IT voor het pri-
mair onderwijs en LES 2.0 voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Verder werd er ge-
werkt aan Ximon voor de consument en Dutch Footage voor de (internationale) creatieve 
industrie. 
Op deze manier werd gepoogd om te voldoen aan respectievelijk de in- en terugverdienver-
plichting, de verplichting om tijdens de looptijd van het project inkomsten te genereren en het 
verstrekte voorschot achteraf terug te verdienen. 
 
Daarnaast is er in deze periode ook een begin gemaakt met de ontwikkeling van een platform 
voor audiovisueel materiaal in het publiek domein of met een Creative Commons-licentie. De 
gelimiteerde collectie die via dit platform, Open Beelden, beschikbaar kwam, werd nauwkeu-
rig geselecteerd en was alleen toegankelijk in beperkte resolutie. Op deze manier zou het 
platform zo min mogelijk concurreren met de commerciële diensten die in het kader van 
Beelden voor de Toekomst opgezet waren. In deze fase van het project hanteerden de pro-
jectpartners in verband met de in- en terugverdienverplichting nog een conservatieve strate-
gie ten aanzien van het open beschikbaar stellen van materiaal.  
 
Hoewel vanaf de start hoog werd ingezet op met name de onderwijsdiensten en later ook op 
de video-on-demand dienst Ximon voor de consument, bleek gedurende het project dat er 
niet voldoende betalende afnemers zijn. Hierin speelde ook de concurrentie met bestaande 
marktpartijen, zoals educatieve uitgeverijen, een rol. Voor onderwijsdiensten geldt dat de 
ambitie om geld te verdienen met online, digitale leermiddelen op basis van audiovisueel 
archiefmateriaal botste met het beleid van het ministerie van OCW die juist gratis leermidde-
len voorstond en in dat kader onder andere gratis schoolboeken introduceerde. Bij de uitvoe-
ring van het project blijkt dat de bereidheid om te betalen voor digitaal leermateriaal in scho-
len gering is. Ten tweede is geld verdienen met digitale leermiddelen lastig. De kosten om 
een goede dienst te ontwikkelen zijn hoog. De meeste educatieve uitgeverijen leunen nog  
vooral op boeken en hebben nog betrekkelijk weinig geïnvesteerd in online, digitale leermid-
delen. Tot nu toe zijn nog maar weinig rendabele businessmodellen ontwikkeld voor digitale 
leermiddelen.  
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Gedurende de ontwikkeling van bovengenoemde diensten werden de eerste successen ge-
boekt met verschillende Parels uit de collectie. Doel van de Parels was om experimenteer-
ruimte te organiseren voor toepassingen van het gedigitaliseerde materiaal. Zo sloot het Na-
tionaal Archief zich in 2008 als eerste Nederlandse erfgoedinstelling aan bij Flickr The Com-
mons, het platform voor fotoarchieven van erfgoedinstellingen op de internationale fotowebsi-
te Flickr. Hiermee deelt het Nationaal Archief zijn historische fotocollecties met een breed 
publiek, dat beschrijvingen aan de foto’s kan toevoegen en de data zo kan verrijken. Voor 
een volledig overzicht zie Bijlage 3. 
 
Fase 2: van betaald naar open 
 
Naar aanleiding van de TNO tussenevaluatie uit 2010 kwam in de tweede fase van Beelden 
voor de Toekomst de nadruk te liggen op gratis publieksdiensten, open toegang tot de collec-
ties en het stimuleren van hergebruik. Uiteindelijk heeft de TNO-evaluatie bij alle projectpart-
ners geleid tot een herijking van het interne beleid rondom toegankelijkheid. 
Deze ontwikkelingen binnen het project sluiten aan bij de algemene trend in het denken over 
toegang tot digitaal erfgoed in de sector. Eind 2011 start het Open Cultuur Data-netwerk, een 
initiatief van Kennisland, Beeld en Geluid en de Open State Foundation (toen nog Hack de 
Overheid). Open Cultuur Data ondersteunt culturele instellingen bij het beschikbaar stellen 
van hun collecties als open data. Het netwerk verzamelt en deelt kennis over open cultuurda-
ta en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op basis van deze data. Zo wil 
Open Cultuur Data de culturele sector sterk verankeren in de internationale open data-
beweging. 
 
Beelden en Geluid 
Door de digitalisering van grote hoeveelheden audiovisueel materiaal van de Nederlandse 
omroepen is het hergebruik van dit materiaal vereenvoudigd en gestimuleerd. Het aantal 
downloads van gedigitaliseerd materiaal uit de Beeld en Geluid catalogus door mediaprofes-
sionals is exponentieel toegenomen. Dit betekent dat dit materiaal is verwerkt in vele media-
producties, bekeken door miljoenen Nederlanders. Dit is een impact van het project dat moei-
lijk in cijfers te vatten valt maar wel tot de verbeelding spreekt: TV blijft nog steeds het be-
langrijkste medium in Nederland. 
Beeld en Geluid zet na de evaluatie steviger in op de verdere ontwikkeling van het Open 
Beelden-platform. Inmiddels zijn meer dan drieduizend items beschikbaar via dit platform, 
waaronder met name materiaal uit de Polygooncollectie, waar Beeld en Geluid zelf de rech-
ten over bezit. Tevens wordt besloten de kwaliteit van de bestanden in Open Beelden op te 
hogen naar de resolutie waarin het materiaal oorspronkelijk gedigitaliseerd is. 
Het aanbod op Open Beelden wordt verder uitgebreid met portals waarmee verschillende 
partijen via de Open Beelden-infrastructuur hun collecties open beschikbaar kunnen stellen. 
Zo deelt de VPRO via een eigen portal een aantal documentaires en beheert de opleiding 
Theaterwetenschap van de Universiteit van Amsterdam een portal met registraties van thea-
ter- en dansvoorstellingen uit de periode 1990 tot 2010. EUscreen maakt gebruik van de 
Open Beelden-infrastructuur voor het toegankelijk maken van video’s uit de Europese televi-
siegeschiedenis. In de portal van Stichting Natuurbeelden zijn ruim 750 clips te vinden met 
opnames uit de natuur. 
Ook technisch wordt er doorgewerkt aan de ontwikkeling van Open Beelden, zowel aan de 
voor- als achterkant. Een belangrijke zet hierin is de implementatie van open standaarden. 
Hierdoor wordt het mogelijk om de collecties te delen met andere toepassingen en platfor-
men, en zo te hergebruiken op bijvoorbeeld Europeana en Wikimedia Commons, het media-
archief van de Wiki-projecten, waaronder Wikipedia. De resultaten van deze implementatie 
zijn indrukwekkend: inmiddels zijn duizenden artikelen op Wikipedia, verdeeld over tientallen 
taalversies, verrijkt met audiovisueel materiaal afkomstig van Open Beelden. Alleen al in 
2014 zijn de ruim 40.000 artikelen 40 miljoen keer bekeken. Het aantal unieke bezoekers per 
dag ligt ruim boven de 2000. 

Het succes van het hergebruik van het Open Beelden-materiaal op Wikipedia leidt tot een 
vergelijkbare aanpak voor andere deelprojecten van Beeld en Geluid. Ook materiaal uit de 
Beeld en Geluid-wiki (foto’s) en uit Het Geluid van Nederland wordt inmiddels gretig herge-
bruikt op met name Wikipedia. 
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In 2014 bepaalt Beeld en Geluid dat al het materiaal waarvan het instituut zelf de rechten 
bezit, of dat al in het publieke domein valt, zonder noemenswaardige beperkingen in de 
hoogst mogelijke kwaliteit zal worden vrijgegeven, tenzij er inhoudelijke of ethische bezwaren 
zijn. De eerdere terughoudendheid om materiaal vrij te geven, die werd ingegeven door de 
terugverdienverplichting, is inmiddels verdwenen. 
 
EYE Filmmuseum 
Ook EYE Filmmuseum heeft zich in de tweede fase van Beelden voor de Toekomst aange-
sloten bij Open Beelden. Via de infrastructuur heeft het museum ruim tweehonderd collectie-
items opengesteld voor de twee edities van Celluloid Remix, Parel-projecten waarin professi-
onals en amateurs werden uitgedaagd oude filmfragmenten te remixen tot korte, nieuwe 
films. In de nieuwbouw van zijn talloze mogelijkheden voor digitale presentaties, zoals PODS 
en de 360° interactieve installatie, maakte EYE Filmmuseum een start met het ontsluiten van 
de eigen digitale collectie. 
 
Online 
 
Met de website Film in Nederland, een eigen YouTube-kanaal, Open Beelden en presentaties 
op Europeana heeft EYE Filmmuseum een start gemaakt met het online aanbieden van de 
van de eigen collecties. Na Beelden voor de Toekomst worden deze diensten gecontinueerd 
en verder uitgebouwd. Film in Nederland bevatte 270 volledige films en 49 clips. De website 
trok gemiddeld 17.000 unieke bezoekers per maand. Vergelijkingscijfers zijn niet beschik-
baar. Met het vrijgeven van de onderliggende collectie-informatie voor hergebruik werd het 
museum ook partner in het Open Cultuur Data-netwerk. Zo is onlangs Film in Nederland ver-
nieuwd en heeft een nieuwe naam gekregen: Filmgeschiedenis.nl 
 https://www.eyefilm.nl/collectie/filmgeschiedenis 
 
YouTube-kanaal 
EYE Filmmuseum heeft al jarenlang een eigen kanaal op YouTube vol met trailers, video’s 
over tentoonstellingen, interviews met filmmakers, en meer dan 500 films uit onze collec-
tie. Elke week wordt een nieuw aantal films ( 5 tot 10 films) toegevoegd aan de afspeellijst. 
De films zijn heel gevarieerd: Nederlands en buitenlands, zwart-wit en kleur, stil en geluid, 
speelfilms, bioscoopjournaals, bedrijfsfilms, experimenteel, animatie, documentair. 
https://www.eyefilm.nl/nieuws/over-eye/wekelijks-nieuwe-films-uit-de-eye-collectie-op-youtube 
https://www.youtube.com/user/eyefilmNL 
 
Programmering, uitleen en sales 
Tijdens Beelden voor de Toekomst heeft de filmwereld de transformatie gemaakt naar het 
digitale domein. Door het grote aantal films dat in het kader van Beelden voor de Toekomst 
gerestaureerd en gedigitaliseerd is, was EYE Filmmuseum in staat om een belangrijk deel 
van zijn collectie digitaal te kunnen presenteren in zijn eigen film- en tentoonstellingsruimten 
en digitaal te distribueren voor uitleen aan musea,  filmarchieven en festivals. Daarnaast 
wordt de gedigitaliseerde collectie voor Sales ingezet. Door de continuering van het digitalise-
ringsproces na Beelden voor de Toekomst zal de toegankelijkheid van de EYE-collectie al-
leen maar toenemen waardoor een groter deel van de EYE-collectie in binnen- en buitenland 
digitaal beschikbaar is. 
 
Nationaal Archief 
Het Nationaal Archief heeft zich in het najaar van 2011 ook bij Open Cultuur Data aangeslo-
ten. In eerste instantie geeft het Archief op bescheiden basis kleine hoeveelheden data 
(beeld en meta data) vrij, bijvoorbeeld via de Parel ‘Nationaal Archief & Spaarnestad Join 
Wikipedia’ waarin een selectie van ruim duizend foto’s aan Wikimedia Nederland is gedo-
neerd. 
In 2012 volgt het Parel-project ‘Het Nationaal Archief opent data’. In het kader van dit project 
stelde het Nationaal Archief zo’n 142.500 foto’s van het persbureau ANEFO beschikbaar 
onder een Creative Commons-licentie (CC BY-SA). Het zonder al te veel belemmeringen 
beschikbaar stellen van zo’n grote hoeveelheid data was een inspirerend voorbeeld voor 
andere erfgoedinstellingen. Aan de vrijgave van het materiaal was een uitgebreid randpro-
gramma verbonden van hackathons, blogs, media-aandacht en een prijsvraag. Dit trok onder 
andere de aandacht van een grote hergebruiker als Wikipedia. Inmiddels zijn ongeveer 
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12.500 van de foto’s de Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia, geplaatst. Zes-
duizend van deze beelden illustreren Wikipedia-artikelen en worden maandelijks zo’n 22 mil-
joen keer bekeken. Vergelijkingscijfers zijn niet beschikbaar.  
De Parel-projecten waren ook voor het Nationaal Archief een eyeopener: er bleken andere 
manieren te zijn om waarde aan je collecties te geven. Het Nationaal Archief heeft hier in een 
vroeg stadium mee kunnen experimenteren en op die manier veel kennis en ervaring opge-
daan. Net als bij Beeld en Geluid heeft Beelden voor de Toekomst er mede toe geleid dat het 
Nationaal Archief heeft besloten alle data die open kunnen zijn, ook daadwerkelijk vrij toe-
gankelijk te maken. 
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7. Organisatie, financiën en samenwerking 
 
Organisatie 
De wijze waarop samengewerkt werd, is uiteraard vastgelegd in de consortiumovereenkomst. 
Dit document is een formele vastlegging van de samenwerkingsafspraken. De samenwerking 
in het consortium werd echter in veel belangrijkere mate bepaald door de wijze waarop indivi-
duele medewerkers en projectleiders samen werkten. Uiteraard stond voor alle consortium-
partijen voorop dat de individuele prestaties gerealiseerd werden. Daar waar meerwaarde 
van gezamenlijk activiteiten aanwezig was, is dit ook opgepakt.  
 
Voor de afzonderlijke organisaties betekende het project een groei in geld en personeel die 
bij afronding van het project voor een belangrijk deel weer afgebouwd moest worden. Ter 
illustratie de cijfers over de personeelsomvang gefinancierd vanuit het project: 
 
• Beeld en Geluid (510 fte) 
• EYE Filmmuseum (101 fte) 
• Nationaal Archief (22 fte) 
• Kennisland (12 fte) 
• Centrale Discotheek Rotterdam (3 fte tot 2010) 
• Vereniging Openbare Bibliotheken (1 fte tot 2010) 

 
Bedrijfsvoering 
Binnen het consortium vervulde Beeld en Geluid de rol van penvoerder. Binnen het consorti-
um is bewust niet gekozen is voor een eenduidige projectleider of eindverantwoordelijke voor 
het gehele project. Immers door de consortiumsamenstelling zijn instellingen in eerste instan-
tie zelf verantwoordelijk voor het leveren van de overeengekomen prestaties. Om zaken met 
betrekking tot verantwoording richting subsidiegever en afwikkeling van subsidieaanvragen 
soepel te organiseren is voor een penvoerder-constructie gekozen. 
 
Het project (werkgroepen en Directieraad) werd ondersteund door een onafhankelijk bureau-
hoofd en een secretaris. Vanuit het bureau werden de prestatiemonitors opgesteld alsmede 
de activiteitenplannen die de basis voor de jaarlijkse subsidieaanvraag vormden en de ver-
antwoordingen daarvan.  
 
Collectiehoudende en niet-collectiehoudende partijen 
Gedurende de looptijd van het project is het onderscheid tussen collectiehoudende en niet-
collectiehoudende partijen steeds nadrukkelijker geworden. De prestaties die beide partijen 
leverden zijn – uiteraard – in hun aard verschillend. Dat gold niet alleen voor de prestaties, 
maar ook voor de voor wat betreft (financiële) verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Dit 
hangt samen met de kern van Beelden voor de Toekomst namelijk het digitaliseren en be-
reikbaar maken van de collecties. Daarmee hebben de collectiehoudende partijen een grote-
re verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor de niet-collectiehoudende 
partijen om aan de terugverdienverplichting te voldoen beperkt. Dit onderscheid is door alle 
consortiumpartijen onderkend. Dat betekende dat in 2010 een andere samenstelling is gerea-
liseerd waarin in ieder geval VOB en CDR niet meer deelnamen, anders dan in de vorm van 
partnerschap en/of opdrachtnemer van het consortium. 
 
Financiën 
Met het project Beelden voor de Toekomst was veel geld gemoeid. De oorspronkelijke pro-
jectbegroting bedroeg 173 miljoen euro, waarvan: 
 
• 19 miljoen euro gefinancierd uit eigen inkomsten van de consortiumpartners (2007-2014) 
• 64 miljoen euro terugverdienverplichting (beraamde inkomsten uit resultaten 2015 - 

2026) 
• 90 miljoen euro netto subsidie 

 
In 2011 is de projectbegroting naar aanleiding van de Tussenevaluatie bijgesteld. De terug-
verdienverplichting is komen te vervallen. 



 20 

De bijgestelde projectbegroting bedroeg 121,6 miljoen euro, waarvan: 
 
• 3,7 miljoen euro gefinancierd uit eigen inkomsten van de consortiumpartners 
• 117,9 miljoen euro netto subsidie 

 
De financiële verantwoording maakt geen onderdeel uit van deze zelfevaluatie. Immers de 
jaarlijkse subsidieaanvraag en daaropvolgende verantwoording geven een getrouw beeld van 
de financiën binnen het project en de wijze waarop de individuele consortiumpartijen de be-
schikbare middelen hebben besteed. De verantwoording vond plaats door middel van een 
jaarlijks activiteitenverslag, een financiële verantwoording en invullen van de prestatiebijlage. 
 
Financiële risico’s 
De grootste financiële risico’s voor de consortiumpartijen waren verbonden aan de terugver-
dienverplichting. Het risico gedurende en na de projectperiode bestond uit het feit dat begrote 
uitgaven – nodig om de prestaties te kunnen leveren – niet volledig gedekt werden door sub-
sidie. Om deze uitgaven te kunnen financieren moesten de consortiumpartijen deze terugver-
dienen. Het risico voor de collectiehoudende partijen werd tijdens de tussenevaluatie in 2010 
als groot ingeschat. Ondanks dat bij de start van het project alle consortiumpartijen inge-
stemd hebben met deze terugverdienverplichting, bleek in 2010 dat de verdienmogelijkheden 
voor de consortiumpartijen (zeker voor de niet-collectiehoudende partijen) beperkt zijn.  
Bovendien was sprake van een terugbetalingsverplichting door de consortiumpartijen na af-
loop van de projectperiode. Nog los van de auteursrechtelijke problemen die terugverdienen 
– en dus terugbetalen - bemoeilijken, is de hiervoor geschetste context natuurlijk ook van 
toepassing na afloop van de projectperiode. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar 
hetgeen over de terugverdienverplichting is geconstateerd in de Tussenevaluatie van TNO uit 
2010 (zie ook hoofdstuk 3 voor een samenvatting). Daarbij komt dat de kosten voor opslag 
(zie hoofdstuk 8) na afloop van het project niet ophouden, maar evenmin financieel zijn voor-
zien.  
Hierdoor is gedurende de eerste jaren van het project veel tijd besteed aan discussies over 
de wijze waarop dit financiële risico aangepakt kon worden. Met de tussenevaluatie en de 
omlaag bijgestelde Meerjarenbegroting 2011-2014 is de terugverdien- en terugbetalingsver-
plichting komen te vervallen. 
 
Overschrijdingen/onderbestedingen 
In het vorige zijn de financiële risico’s beschreven die tot een overschrijding van de beschik-
bare budgetten kunnen leiden. Op basis van de beschikbare verantwoordingen over de gehe-
le projectperiode valt te constateren dat er beperkt sprake is van overschrij-
ding/onderbesteding. Enkele factoren die tot een overschrijding leiden zijn: 
- hogere kosten dan aanvankelijk begroot voor filmdigitalisering als gevolg van inzet 

op digitaal conserveren, hetgeen tot hogere storagelasten leidt; 
- hogere technologische vereisten aan conservering en digitalisering van fotografisch 

materiaal leiden tot kostenstijging die niet waren voorzien in de vastgestelde begro-
tingen; 

- hogere advieskosten dan voorzien bij het uitvoeren van de technisch gecompli-
ceerde aanbestedingen. 

 
Op sommige onderdelen is er ook sprake van een beperkte onderbesteding. De bedragen 
zijn gering en vallen binnen aanvaardbare risicomarges.  
 
Samenwerking 
Dankzij Beelden voor de Toekomst en de onderlinge samenwerking die voor dit project nood-
zakelijk was, hebben alle betrokken instellingen hun kennis kunnen uitbreiden en verdiepen. 
In relatief korte tijd deden de projectmedewerkers ervaring op met nieuwe technieken op het 
gebied van digitalisering, conservering, opslag en toegang.  
 

Bij aanvang van het project waren de instellingen voor de complexe digitaliseringsprocessen 
grotendeels afhankelijk van externen. Waar mogelijk zijn deze processen intern georgani-
seerd, zodat de eigen medewerkers konden leren van de externe specialisten. Personeel van 
EYE Filmmuseum kon zo op het gebied van filmconservering kennis en ervaring opdoen in 
het maken van panseparaten, de beste analoge techniek om kleurenfilms voor lange termijn 
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te bewaren. In de praktijk bleek het echter niet altijd haalbaar om de nieuw ingebrachte ken-
nis te borgen. Gedurende de digitaliseringsprocessen was de productie- en prestatiedruk 
vaak hoog en na afronding van het proces verdwenen de externe partners soms uit beeld. 
Een bewust ingelaste ‘fade out’-fase heeft in zulke situaties geholpen om de kennis gedegen 
te borgen. 
 

Het steeds grotere besef van de waarde en het belang van het materiaal leidde tot structurele 
veranderingen binnen de organisaties. Beeld en Geluid heeft een unieke digitaliseringsstraat 
opgezet, voor gesneden platen en voor video- en audiobanden. Ook heeft het een nieuwe 
techniek ontwikkeld om 16 mm magnetische acetaat geluidsfilm die is gekrompen, zonder 
vervorming en op de juiste snelheid te digitaliseren. Verder heeft het instituut voor dit project 
een filmscanner aangeschaft. 
EYE Filmmuseum heeft de archiefscanner en de daaraan verbonden verwerkingsapparatuur 
overgenomen die het Amerikaanse bedrijf T3 Media gebruikte om de films van EYE Filmmu-
seum te digitaliseren en encoderen. Voortaan kan het museum onder zijn eigen dak films 
digitaliseren - alle kennis en ervaring die hiervoor nodig zijn, heeft het in huis. 
Het Nationaal Archief heeft ruimte gecreëerd voor een vaste fotoconservator en een fotobe-
heerder. Een curator zorgt voor de verdere ontwikkeling van de collectie, die dankzij de resul-
taten van dit project beter bruikbaar is.  
 

Mede dankzij Beelden voor de Toekomst worden Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum en na-
tionaal archief gezien als kenniscentrum op het gebied van digitalisering, elk in zijn eigen 
vakgebied. De medewerkers van deze instellingen delen hun kennis op nationaal én interna-
tionaal niveau. 
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8. Lessen 
 
In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste lessen die het project Beelden voor de Toe-
komst heeft opgeleverd. 
 
Voorbereiding en samenwerking vergen tijd 
Om doelstelling 1 (Het conserveren, digitaliseren en beschikbaar maken van een kerncollec-
tie uit het Nederlandse audiovisuele erfgoed) te realiseren is een grondige voorbereiding no-
dig geweest. Deze voorbereiding had - achteraf bezien - betrekking op: mensen, ervaring 
opdoen, specificatie van resultaten, werkstromen, financiën en schaalvoordelen. Samenstel-
ling van de juiste teams met de juiste kennis en competenties bleek geen gemakkelijke opga-
ve. De kennis van analoge archivering was aanwezig, maar gaandeweg bleek dat veel meer 
IT-kennis en ervaring nodig was voor een digitaliseringsproject met de omvang van Beelden 
voor de Toekomst. Nieuwe medewerkers werden aangetrokken, zowel voor managementsta-
ken als voor de specialistische werkzaamheden op het gebied van conservering, digitalise-
ring, metadatering en auteursrecht. De veelal jongere projectmedewerkers konden in grote 
mate profiteren van de kennis en ervaring van de oudere medewerkers, bijvoorbeeld op het 
gebied van analoge formaten en hun eigenschappen. Tevens hebben alle partners gewerkt 
met groepen vrijwilligers om een grote slag te kunnen slaan in de beschrijvingen van foto’s en 
ander audiovisueel materiaal.  
Om ervaring op te doen is er voor gekozen om met andere instellingen kennis uit te wisselen. 
Daarnaast is gestart met een eerste digitaliseringsproject dat overzichtelijk in omvang en 
scope was5 om zodoende ervaring op te doen voor de meer complexe onderdelen van de 
collecties.  
Een volgend aspect bij de voorbereiding was zelf doen of uitbesteden. Een belangrijk deel 
van de productie van de conservering en digitaliseringen is uitbesteed aan externe leveran-
ciers in binnen- en buitenland. Zij zijn geselecteerd middels een aanbestedingsproces vol-
gens de EU-richtlijnen. Een van de voordelen van een aanbesteding is dat de opdrachtgever 
gedwongen wordt de eisen en wensen ten aanzien van de te ontvangen diensten zo helder 
mogelijk te beschrijven. Dit vraagt om grondige bezinning over het gewenste resultaat, de 
kwaliteit en de daarmee samenhangende prijs. In dit proces is gebruik gemaakt van de ken-
nis die bij de consortiumpartners, expertise-instituten en gelieerde archieven aanwezig was. 
Belangrijkste les bij dit onderdeel is dat het doorgronden van de gewenste specificaties een 
langdurig proces is dat cruciaal is voor een succesvolle in- of outsourcing. Immers zonder 
goed begrip van hetgeen het resultaat moet zijn, kan een complex en omvangrijk werkproces 
niet worden ingeregeld. Daarbij speelt ook een rol dat bij uitbesteding ervaring opgedaan is 
met het uitvoeren van complexe aanbestedingstrajecten en het vervolgens managen van de 
leveranciers en de daarbij behorende contracten. Daarbij is vertrouwen een belangrijke fac-
tor. Dat vertrouwen tussen opdrachtgever en leveranciers is gebaat bij duidelijke en gedetail-
leerde specificaties en eenduidige afspraken over communicatie en voortgangsbewaking.  
Grootschalige digitalisering is voornamelijk een kwestie van het inregelen van complexe 
werkprocessen. Nieuwe werkprocessen en technische infrastructuren zijn opgezet om de 
grote hoeveelheid materiaal die in het project verwerkt zou worden te kunnen verwerken. Om 
de complexiteit te kunnen managen is er voor gekozen om de werkprocessen in eenvoudige 
stappen op te splitsen. Daardoor is sturing en controle op het totale werkproces beter moge-
lijk en is aanpassing van een werkproces ook minder ingrijpend. Testen is essentieel om te 
voorkomen dat bij een opgestart werkproces complicaties optreden die de relatie met de leve-
ranciers onder druk zetten of die tot een ontoereikende productie leiden als het werkproces 
eenmaal loopt. Na de afronding van de aanbesteding duurde het soms tot 6 maanden of lan-
ger voordat de productie opgestart kon worden en de grote volumes geproduceerd konden 
worden. Cruciaal bij het volgen van het productieproces is informatie over de voortgang in de 
vorm van metadata. Zo zijn er geautomatiseerde systemen ontwikkeld waarin de actuele 
status van het te restaureren, conserveren of digitaliseren materiaal werd bijgehouden. Ook 
schaften de projectpartners state-of-the-art-apparatuur aan die het mogelijk maakte om grote 
volumen materiaal op hoge kwaliteit te digitaliseren. Daarnaast is er flink gesleuteld aan de 

                                                
5 Codering digibeta tapes 
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verschillende catalogi, zodat het gedigitaliseerde materiaal aan de juiste informatie gekoppeld 
kon worden.  
De schaalvoordelen van digitaliseringsprocessen zijn enorm. Door gebruik te maken van die 
schaalvoordelen zijn prijsvoordelen tot wel 80% mogelijk. Hierdoor kan de financiële druk 
waarmee erfgoedinstellingen worden geconfronteerd gedeeltelijk worden opgevangen. Deze 
schaalvoordelen stimuleren ook de samenwerking tussen erfgoedinstellingen bij het digitali-
seren van hun materiaal. Waar mogelijk hebben de partners bij de aanbesteding samenge-
werkt, wat resulteerde in een lagere digitaliseringsprijs. Zo hadden alle collectiebeherende 
instellingen foto’s in hun collecties die gedigitaliseerd zouden worden. Een gezamenlijk aan-
pak lag voor de hand, waarbij optimaal gebruik kon worden gemaakt van de kennis van spe-
cialisten van het Nationaal Archief. Voor het filmmateriaal, dat zowel Beeld en Geluid als EYE 
Filmmuseum in huis hadden, bleek een dergelijke samenwerking niet realistisch, omdat de 
eisen die beide instellingen aan het eindresultaat stellen te verschillend waren om tot een 
gezamenlijke aanbesteding te komen. 
 
Zoals uit het bovenstaande blijkt kostte het inrichten van de organisaties en systemen voor de 
productiegang meer tijd dan gepland. Veel van de uit te voeren taken waren nieuw voor de 
instellingen en ook wereldwijd nog niet eerder gerealiseerd; dit pionierswerk duurde daarom 
langer dan was voorzien. Vóór de aanbestedingsprocedures in gang gezet konden worden, 
moest bovendien eerst aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Is het materiaal 
klaar om gedigitaliseerd te worden of moet het eerst nog opgespoord, hersteld of gereinigd 
worden? Zijn de meta data op orde, zodat de digitale files aan de juiste informatie in de data-
bases gekoppeld kan worden? Dat alles bleek een tijdrovend proces. 
 

De intensieve samenwerking met zowel de projectpartners als de externe leveranciers heeft 
veel nieuwe kennis opgeleverd en bestaande kennis verdiept. Het in eigen hand houden van 
de regie over het uitbestede werk is hierbij essentieel gebleken. Door het uit te voeren werk 
zelf voor te bereiden en de kwaliteit van de werkzaamheden goed te monitoren, wordt de 
opgedane kennis geborgen binnen de eigen organisatie. 
 
Veranderende relatie met het publiek 
De digitalisering van collecties - en van de samenleving in het algemeen - vergroot de inter-
actie tussen erfgoedinstellingen en hun publiek. Naast de traditionele rollen van verzamelaar, 
beheerder en bewaker van collecties positioneren erfgoedinstellingen zich steeds meer als 
facilitator van hergebruik van collectiemateriaal, en van conversaties over de collecties. In de 
uitvoering van Beelden voor de Toekomst hebben de erfgoedinstellingen ervaring opgedaan 
met het vormgeven van deze nieuwe rol. Instellingen kunnen grotere delen van de digitale 
collecties online toegankelijk maken en daarbij het publiek betrekken, bijvoorbeeld door hen 
te laten helpen bij de ontsluiting van het materiaal of door de mogelijkheid te bieden het mate-
riaal te hergebruiken of van extra informatie te voorzien. Erfgoedinstellingen meten hun be-
reik niet meer alleen via fysieke en online bezoekers, maar ook via het gebruik van hun col-
lecties elders, zoals op Wikipedia, Europeana en in televisieuitzendingen. 
De Parel-projecten boden veel ruimte voor experiment en vernieuwing, en het Open Cultuur 
Data-netwerk deelt zijn kennis en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op 
basis van open data. Daarnaast zijn in samenwerking met kennisinstellingen belangrijke 
stappen gezet in de ontwikkeling van innovatieve ontsluitingsmethoden. Deze investeringen 
hebben ertoe geleid dat materiaal beter toegankelijk en herbruikbaar is, dat nieuwe doelgroe-
pen op een efficiënte manier kunnen worden bediend, en dat structurele follow-ups en spin-
offs zijn ontstaan. Voortdurende investeringen in vernieuwing van het veld zijn voor dergelijke 
ontwikkelingen echter onontbeerlijk.  
 
Auteursrecht 
Voor het gedigitaliseerde materiaal uit Beelden voor de Toekomst online toegankelijk ge-
maakt kon worden, moest eerst aan de auteursrechtelijke voorwaarden zijn voldaan (Doel-
stelling 3: Het rechtenvrij of onder heldere licentie beschikbaar maken van digitaal audiovisu-
eel erfgoed). De instellingen zijn weliswaar eigenaar van de fysieke werken, maar meestal 
niet van de auteursrechten die op deze werken rusten. Voor het openbaar maken van deze 
werken is toestemming nodig van de rechthebbenden. 
Beelden voor de Toekomst heeft daardoor veel aandacht besteed aan auteursrechtelijke 
vraagstukken en een pioniersrol vervuld in het zoeken naar oplossingen hiervoor. Zo heeft 
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Nationaal Archief in 2010 voor een deel van de te digitaliseren foto’s een generieke overeen-
komst gesloten met Pictoright, de collectieve beheersorganisatie voor fotografen. Dit maakt 
het mogelijk om ook delen uit de collectie waarvan de rechten niet in handen zijn van het 
Nationaal Archief of waarvan de auteursrechthebbenden niet bekend zijn, online te tonen, 
zonder daarbij de belangen van de rechthebbenden te schaden.  
 
EYE Filmmuseum heeft van 7090 filmwerken de rechtenstatus in kaart gebracht. Soms kon 
worden vastgesteld dat het om werken in het publiek domein ging. Voor ongeveer 20 procent 
van de collectie geldt dat deze voor online gebruik ingezet kan worden. Voor een groter deel 
moeten de rechthebbenden voor elk gebruik opnieuw worden benaderd. In gevallen waar niet 
alle rechthebbenden achterhaald konden worden, heeft de zoekprocedure voldoende infor-
matie opgeleverd om de films te kunnen registreren als verweesde werken, zodat ze alsnog 
openbaar gemaakt kunnen worden conform de in 2014 in werking getreden EU richtlijn voor 
verweesde werken.  
 
Aanbodgestuurd versus vraaggericht 
Binnen het project Beelden voor de Toekomst lag de nadruk op de digitaliserings- en conser-
veringsopgave. Conserveren en digitaliseren van het materiaal is een voorwaarde om vervol-
gens de (digitale) toegankelijkheid van het materiaal mogelijk te maken. Met andere woorden 
het realiseren van het aanbod had – terecht gezien de staat van de collecties – prioriteit. De-
ze nadruk op digitaliseren en conserveren heeft tot gevolg gehad dat gestructureerde meting 
van de ervaringen van gebruikers slechts beperkt heeft plaatsgevonden. Er is uiteraard wel 
gekeken naar specifieke onderdelen zoals het gebruik van Open Beelden en de Beeld en 
Geluid catalogus voor mediaprofessionals. Daar is een toename van het gebruik geconsta-
teerd. Dat is een indicatie dat gebruikers het gedigitaliseerde materiaal waarderen. Structu-
reel onderzoek naar de ervaringen van de gebruikers is in het kader van Beelden voor de 
Toekomst niet uitgevoerd. Dat is een gemis omdat hierdoor de toegevoegde waarde van 
Beelden voor de Toekomst anders dan conservering en behoud niet structureel inzichtelijk is. 
 
Dienstenontwikkeling en publieke investeringen 
Een belangrijk terugkerend element in veel experimenten én een belangrijke pilaar in het 
versterken van de relatie met het publiek is het aanbieden van collecties als open data (Doel-
stelling 2: Het materiaal inhoudelijk toegankelijk maken (contextualiseren), in het bijzonder 
voor educatief gebruik, maar ook voor de creatieve industrie en het brede publiek.). Een les 
die hieruit te trekken valt is dat deze strategie op gespannen voet staat met de belangen van 
de auteursrechthebbenden aan de ene kant en de opdracht tot het genereren van inkomsten 
door betaalde diensten aan de andere kant. Publieke investeringen in de digitalisering van 
erfgoedcollecties zijn volgens de consortiumpartijen op de lange termijn alleen te rechtvaardi-
gen als deze zich vertalen in een zo breed mogelijke online toegang tot het gedigitaliseerde 
materiaal. 
Gedurende Beelden voor de Toekomst bleek het auteursrecht een beperking voor het be-
schikbaar stellen van het gedigitaliseerde materiaal aan het publiek, wat juist een van de 
belangrijkste doelstellingen van het project was. De rechten van auteursrechthebbenden die-
nen uiteraard gerespecteerd te worden. Maar zonder een wijziging van de wettelijke kaders 
zijn de kosten en inspanningen om gedigitaliseerd audiovisueel erfgoed in ruime mate toe-
gankelijk te maken voor het Nederlandse publiek buiten alle proporties. Mogelijke oplossin-
gen zijn te vinden op nationaal niveau, door middel van de introductie van Extended Collecti-
ve Licensing, alsook op Europees niveau, door de wettelijke uitzonderingen op het auteurs-
recht voor erfgoedinstellingen te verruimen, zodat werken die niet meer commercieel ver-
krijgbaar zijn ook online beschikbaar mogen worden gesteld. 
Vergelijkbare vragen gingen op voor de omvangrijke archiefcollectie van de publieke omroe-
pen bij Beeld en Geluid. Tijdens het project bleek dat er geen duidelijke afspraken tussen 
Beeld en Geluid en de NPO bestonden over met name de online toegang tot het gedigitali-
seerde omroepmateriaal. Dit heeft ertoe geleid dat dit materiaal slechts voor een beperkte 
doelgroep toegankelijk is. Beeld en Geluid en de NPO hebben echter in 2014 het initiatief 
genomen om in onderling overleg oplossingen te vinden voor een ruimere online toeganke-
lijkheid van het gedigitaliseerde omroepmateriaal. De verwachting is dat dit in 2015 tot resul-
taten zal leiden. 
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Een ander belang dat conflicteert met het vrijgeven van gedigitaliseerde collecties is de druk 
op cultureel ondernemerschap. Veel erfgoedinstellingen willen tegemoetkomen aan de ver-
wachting van de overheid en de samenleving om eigen inkomsten te genereren door het 
ontwikkelen en aanbieden van nieuwe diensten (Doelstelling 5:  Nieuwe audiovisuele dien-
sten ontwikkelen voor de educatieve sector, erfgoedinstellingen, de creatieve industrie en de 
samenleving.). Dit leidt ertoe dat sommige instellingen ervoor kiezen om delen van hun col-
lectie niet vrij te geven, omdat ze veronderstellen dat er (ooit) substantieel geld mee te ver-
dienen is. Naast de vraag of het wenselijk is om materiaal dat met publiek geld is gereali-
seerd in digitale vorm ineens commercieel te willen gaan exploiteren, rijst ook de vraag hoe 
haalbaar dit verdienmodel is. Ondanks serieuze inspanningen is het de partners binnen Beel-
den voor de Toekomst niet gelukt om rendabele exploitatiemodellen te ontwikkelen voor de 
gedigitaliseerde collecties. De ervaring leert dat de commerciële waarde van erfgoedcollec-
ties vaak ruimschoots wordt overschat en dat de merites juist moeten worden gezocht in toe-
gang en hergebruik, en de hieruit volgende sociale en economische baten voor de samenle-
ving. Zeker waar het gaat om materiaal dat niet meer auteursrechtelijk beschermd is of dat 
niet meer wordt geëxploiteerd door de rechthebbenden, zou de focus op de publieke dienst-
verlening moeten liggen.  
 
Kennis vergaard over opzet duurzame digitale infrastructuur 
Zonder een adequate digitale infrastructuur blijft de waarde van gedigitaliseerde collecties 
beperkt (Doelstelling 4:  Een heldere distributie-infrastructuur ontwikkelen die de best moge-
lijke toegang tot het digitale materiaal verschaft. Toegang tot grootschalige digitale collecties 
vereist een technische infrastructuur die qua omvang voor de meeste instellingen niet be-
heersbaar is. Waar de infrastructuur voor fysieke werken bij voorkeur decentraal geregeld is, 
wegen de argumenten voor centralisatie bij een digitale infrastructuur zwaarder. Beelden voor 
de Toekomst heeft laten zien dat er schaalvoordelen zijn om een dergelijke infrastructuur 
gezamenlijk op te zetten en te beheren. 
In het kader van Beelden voor de Toekomst is een ongekende hoeveelheid audiovisueel ma-
teriaal gedigitaliseerd. Voor de digitale infrastructuur die hiervoor noodzakelijk is, is voortge-
bouwd op de toentertijd bij Beeld en Geluid beschikbare technische infrastructuur en experti-
se voor de dienstverlening aan de publieke omroep. Grootschalige aanpassingen waren 
noodzakelijk en inmiddels staat er bij Beeld en Geluid een uiterst geavanceerd digitaal archief 
dat voor meer dan de helft bestaat uit Beelden voor de Toekomst-collectie. Deze infrastruc-
tuur vraagt om constante aandacht, zowel voor het beheer, onderhoud en de vervanging van 
de hard- en software, als voor de migratie van systemen, dragers en bestanden. 
Gedurende Beelden voor de Toekomst konden de kosten hiervoor uit het projectbudget wor-
den gefinancierd. Voor de structurele lasten voor het duurzaam beheer van de collectie en 
infrastructuur die voortkomen uit Beelden voor de Toekomst zal samen met het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gezocht naar een oplossing. 
Dankzij Beelden voor de Toekomst is de in Nederland beschikbare technische infrastructuur 
voor audiovisuele digitalisering aanzienlijk uitgebreid. Deze voorzieningen blijven ook na af-
loop van het project in principe beschikbaar en kunnen ingezet worden voor lokale en regio-
nale erfgoedorganisaties. De overheid kan deze eerder gedane investeringen benutten door 
met de betrokken organisaties en op alle niveaus aan te sturen op zoveel mogelijk hergebruik 
van deze faciliteiten voor filmscanning, hoogwaardige audio- en videodigitalisering, en op-
slag. 
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9. Investering en continuïteit 
 
Investeringen 
Het project Beelden voor de Toekomst heeft de erfgoedinstellingen in staat gesteld om aan-
zienlijke investeringen te doen in digitaliseren, conserveren en beschikbaarstelling van audio-
visueel erfgoed. Deze investeringen waren nodig voor: 
 
- digitaliserings- en conserveringsinfrastructuur; 
- infrastructuur voor opslag; 
- infrastructuur voor beschikbaarstelling materiaal; 
- ontwikkeling van diensten om materiaal te (her)gebruiken. 
 
De samenstelling van deze investeringen is complex. Zo zijn er naast de kosten voor de aan-
schaf van bijvoorbeeld filmscanners ook kosten gemaakt voor inzet van personeel, opleidin-
gen, verbouwingen, testen etc. De totale investering die Beeld en Geluid heeft gedaan puur 
om het materiaal te digitaliseren en conserveren (inclusief opslag gedurende projectperiode) 
bedragen 53 miljoen euro. Daarnaast is aan de infrastructuur voor opslag en distributie een 
bedrag van 10 miljoen euro uitgegeven. Voor EYE Filmmuseum zijn deze bedragen respec-
tievelijk 22 en 1 miljoen euro. Een totale investering van 86 miljoen euro om het materiaal 
voor verval te beschermen en op te slaan. De investeringen voor het ontwikkelen van de 
kennisinfrastructuur en de onderwijsdiensten bedroegen tot en met 2014 bijna 12 miljoen 
euro. 
 
Naast de uitgaven voor de bovenstaande zaken zijn de erfgoedinstellingen met de financiële 
middelen van Beelden voor de Toekomst ook in staat geweest om de exploitatie van de 
(veelal nieuwe en uitgebreidere) infrastructuur te financieren. Met het aflopen van het project 
Beelden voor de Toekomst vallen deze gelden weg en zal in de reguliere exploitatie van 
Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum en Nationaal Archief dekking gevonden moeten worden 
voor voortgaande investeringen en doorlopende kosten.  
 
Continuïteit 
Ten tijde van de projectbegroting was de verwachting dat een substantiële kostendaling van 
storage zou optreden. Alhoewel de tarieven inmiddels naar een wezenlijk lager niveau zijn 
gedaald, is de reductie waarmee gerekend werd in de projectbegroting bij lange na niet gere-
aliseerd. Dat komt voornamelijk omdat gemiddeld genomen de omvang van bestanden voort-
durend groter is geworden. Het is bovendien niet de verwachting dat deze trend de komende 
jaren zal wijzigen.  
Structurele kostenverhogingen zijn echter voornamelijk veroorzaakt door: a) hogere eisen 
aan de beschikbaarstelling (snelheid van levering bijvoorbeeld) van het materiaal waardoor 
de eisen een de storage omgeving hoger zijn geworden en daarmee tot hogere kosten heb-
ben geleid en b) omdat de regietaken (applicatie- en systeembeheer) binnen een dergelijke 
digitale infrastructuur steeds complexer worden. Dat laatste vertaalt zich in duurdere (of 
meer) interne resources en/of servicecontracten met externe leveranciers. 
De eisen en ontwikkelingen met betrekking tot de digitale infrastructuur en dienstverlening 
zijn vanaf 2006 bij de start van het project in hoog tempo verhoogd en versneld. Dat betekent 
dat anno 2015 veel hogere IT-kosten gemaakt worden dan in 2006 begroot. Ook de kosten 
voor datamanagement en continuïteit van dienstverlening drukken sinds de afronding van het 
project structureel op de begrotingen van de archiefpartners. Voor Beeld en Geluid en EYE 
Filmmuseum bedragen de doorlopende kosten respectievelijk bijvoorbeeld circa 5 en 1 mil-
joen euro op jaarbasis. In dit geval is de conclusie met betrekking tot Beelden voor de Toe-
komst niet veel anders dan voor veel andere ICT projecten binnen overheid en het publieke 
domein.6 Voor die conclusie is het echter in dit geval te laat en er zal er voor de financiële 
consequenties als gevolg van de uitvoering van het programma door de minister van OCW 
samen met de individuele archieven naar een oplossing moeten worden gezocht. De urgentie 

                                                
6 zie onder meer de aanbevelingen over uit het rapport Grip op ICT van de tijdelijke commissie ICT-
projecten (de 'Commissie Elias') 
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van het vinden van afdoende middelen voor de duurzame bewaring en het toegankelijk hou-
den van het materiaal dat onder Beelden voor de Toekomst is gedigitaliseerd, is daarbij bij-
zonder groot omdat er feitelijk geen tweede kans meer bestaat het materiaal ooit nog op-
nieuw te digitaliseren. 
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10. Conclusies 
 
Welke conclusies kunnen er worden getrokken? In dit slothoofdstuk kan op basis van de zelf-
evaluatie op hoofdlijnen het volgende hierover worden gezegd. 
 
Prestaties en productie (Doelstelling 1 en 4) 
De nadruk van het project ligt op digitalisering, conservering en metadatering. Over het ge-
heel genomen is de conclusie dat na de bijstelling in 2010 de productiecijfers gehaald zijn. Op 
sommige onderdelen is er sprake van overrealisatie (met name op het onderdeel fotografie 
en audio) op sommige onderdelen zijn de doelstellingen gerealiseerd (film en contextualise-
ring) en op het gebied van auteursrechten is er sprake van gedeeltelijke onderrealisatie. 
 
Dankzij Beelden voor de Toekomst is de in Nederland beschikbare technische infrastructuur 
voor audiovisuele digitalisering aanzienlijk uitgebreid. Deze voorzieningen blijven ook na af-
loop van het project in principe beschikbaar bij de deelnemende consortiumpartners en kun-
nen ingezet worden voor onder andere lokale en regionale erfgoedorganisaties. De overheid 
kan deze gedane investeringen op die manier verder benutten door met de betrokken organi-
saties en op alle niveaus aan te sturen op zoveel mogelijk hergebruik van de onder Beelden 
voor de Toekomst opgebouwde faciliteiten en diensten. Voor de financiële dekking van de 
structurele lasten die dit met zich meebrengt, zal door de individuele archiefpartners en met 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gezocht naar oplossingen. 
 
Maatschappelijke baten (Doelstelling 2 en 5) 
Een andere doelstelling van het project is het realiseren van maatschappelijke baten. Op tal 
van manieren is hieraan gewerkt. De oorspronkelijke gedachte om een belangrijke deel van 
de maatschappelijke baten te laten te vertalen in een terugverdienverplichting is in 2010 ge-
schrapt. In plaats van de gemaakte kosten terug te verdienen, moet de toegang en het her-
gebruik van het gedigitaliseerde materiaal bevorderd worden. 
 
De oorspronkelijke doelstellingen omtrent toegankelijkheid aan het einde van het project nog 
niet naar tevredenheid behaald. Van de in totaal 138.932 uur aan digitaal AV-materiaal is op 
dit moment 15% beschikbaar voor het onderwijs en slechts 2,3% on demand voor het alge-
mene publiek. De huidige stand wat betreft de foto’s is een stuk positiever: de helft van de 2,4 
miljoen gedigitaliseerde foto’s is direct toegankelijk via de portals van de projectpartners. 
Dit voorlopige eindresultaat is niet wat de projectpartners voor ogen hadden bij aanvang van 
het project. De huidige realiteit vraagt om een grotere toegankelijkheid van het materiaal. 
Zeker in een tijd waarin internetgebruikers op ieder moment toegang hebben tot grote hoe-
veelheden audiovisuele content, ofwel gratis via platforms als YouTube, ofwel tegen betaling 
via bijvoorbeeld Netflix of NLziet, de online videodienst van de NPO, RTL en SBS. 
 
De partners binnen Beelden voor de Toekomst hebben veel kennis vergaard op alle aspecten 
van het project: van het restaureren, conserveren en digitaliseren van audiovisueel materiaal 
en het ontwikkelen van een digitale infrastructuur, tot het toegankelijk maken van de digitale 
collecties. Deze kennis en ervaring delen de projectpartners graag met andere partijen in de 
erfgoedsector, zoals zij ook hebben gedaan tijdens de driedelige internationale conferentie 
Economies of the Commons. 
 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de maatschappelijke baten nog niet over de volle 
breedte gerealiseerd zijn. Aandacht voor breder beschikbaarstellen en toegankelijkheid van 
het materiaal blijft nodig en wordt door de consortiumpartners ook erkend blijkend uit het in 
stand houden van de digitale infrastructuur en voortgaan met clearing van auteursrechten. 
 
Auteursrecht (Doelstelling 3) 
De grootste belemmering om de toegankelijkheid te vergroten blijken de rechten te zijn die op 
het merendeel van het materiaal zitten. Daarnaast bemoeilijken ook de deels concurrerende 
belangen van Beeld en Geluid en de NPO, en de onduidelijke rechtenstatus van (deels) ver-
weesde filmwerken het vrij beschikbaar stellen van de beelden. Op deze laatste gebieden zijn 
er echter nog verschillende bemoedigende ontwikkelingen te constateren. 
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Zo zullen de inspanningen van EYE Filmmuseum in combinatie met de onlangs in werking 
getreden richtlijn voor verweesde werken leiden tot meer openbaar toegankelijke filmwerken. 
Verder vinden er momenteel gesprekken plaats tussen Beeld en Geluid en de NPO, gericht 
op een heldere taakverdeling op het gebied van de ontsluiting van archiefmateriaal. Potenti-
eel leiden deze gesprekken tot het alsnog direct toegankelijk maken van een groot deel van 
het gedigitaliseerde televisiemateriaal. 
 
Want we zijn er nog niet. Grote delen van de digitale collecties, die vaak met publiek geld tot 
stand zijn gekomen, zijn nog altijd niet toegankelijk voor het grote publiek, vanwege auteurs-
rechtelijke beperkingen of divergerende belangen van de betrokken partijen. Bovendien lig-
gen in lokale en regionale archieven nog evenveel parels van audiovisueel erfgoed die niet 
binnen de context van Beelden voor de Toekomst konden worden veilig gesteld. Over een 
jaar of vijftien zullen deze niet meer afspeelbaar zijn en is digitalisering ervan onbetaalbaar 
geworden. Beelden voor de Toekomst heeft de afgelopen zeven jaar gezorgd voor een aard-
verschuiving binnen de erfgoedsector, maar er is nog altijd een wereld te winnen. 



 

 

Bijlage 1 bij rapport zelfevaluatie Beelden voor de Toekomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestatiemonitor 2007-2014 
 
 

  



Prestatieoverzicht Beelden voor de Toekomst 2007 - 2014

Conservering, digitalisering, technische ontwikkeling, metadata
2007 2008 2009 2010-2011 2012 2013 2014 2007-14* 2007-14* Totaal real.

mjb 2008-14 mjb 2012-14
Eenheid real. real. real. real. real. real. real. totaal begr. totaal begr. 2007-14

A1: Film cultuurhistorisch
Beeld & Geluid
Analoog conserveren acetaatfilm Uur 64         74           431           371               - - - 2.594               939 940 
Digitaal conserveren acetaatfilm Uur -            -             - 2.229            3.094        3.129        1.736        - 10.344             10.188           
Conserveren perfoacetaat Uur 261       571         1.562        1.942            - - - 7.830               4.320               4.336             
Conserveren nitraat (film) ** Uur -            -             29             61 384           362           185           216 215 1.021             
Digitaliseren/encoderen film *** Uur 444       1.121      2.789        5.097            3.577        3.491        1.921        17.510             17.449             18.440           

* Zoals in de prestatiebegroting bij de meerjarenbegroting 2008-14
* Zoals in de prestatiebegroting bij de subsidieaanvraag 2012-14.
** Met ingang van 2011 betreft het digitale conservering
*** De hier genoemde aantallen betreffen gedigitaliseerde film. Encodering van dit gedigitaliseerde materiaal vindt tot op heden plaats in de keten ingericht ten behoeve van de video-
encodering en wordt aldaar gerapporteerd.

2007 2008 2009 2010-2011 2012 2013 2014 2007-14 2007-14 Totaal real.
mjb 2008-14 mjb 2012-14

Eenheid real. real. real. real. real. real. real. totaal begr. totaal begr. 2007-14

A2: Film museaal
EYE
Conserveren acetaatfilm Uur -            139         157           246               26             - - 1.093               610 568 
Conserveren nitraat Uur -            14           49             89 - - 250 163 152 
Digitaliseren/encoderen film Uur -            41           1.445        2.092            296           117           82             4.194               4.045               4.073             

2007 2008 2009 2010-2011 2012 2013 2014 2007-14 2007-14 Totaal real.
mjb 2008-14 mjb 2012-14

Eenheid real. real. real. real. real. real. real. totaal begr. totaal begr. 2007-14

B: Video
Beeld & Geluid
Digitaliseren/encoderen video Uur 9.159    11.745    26.183      37.336          599           18.794      5.459        137.200           91.035             109.275         

2007 2008 2009 2010-2011 2012 2013 2014 2007-14 2007-14 Totaal real.
mjb 2008-14 mjb 2012-14

Eenheid real. real. real. real. real. real. real. totaal begr. totaal begr. 2007-14

C: Audio
Beeld & Geluid
Dig/enc audio tape en DAT Uur 8.259    15.084    17.119      27.279          28.109      38.824      26.156      117.740           97.329             160.830         
Dig/enc 78t/gesneden platen Uur -            -             - - 731           2.411        1.472        5.200               1.189               4.614             

* Prestatie 78t en gesneden platen samengevoegd.

2007 2008 2009 2010-2011 2012 2013 2014 2007-14 2007-14 Totaal real.
mjb 2008-14 mjb 2012-14

Eenheid real. real. real. real. real. real. real. totaal begr. totaal begr. 2007-14 *

D: Fotografie
Beeld & Geluid
Conserveren fotografie ** Stuks -            -             3.216        8.861            - - - 24.000             12.000             12.077           
Verpakken fotografie Stuks -            -             142.654    1.117.215     339.300    140.584    - 600.000           1.200.000        1.739.753      
Digitaliseren fotografie Stuks 1.463    1.079      7.237        781.956        266.520    156.734    279.513    1.200.000        1.193.155        1.494.502      

EYE
Conserveren fotografie Stuks -            2.000      5.308        - - - 25.000             7.308               7.308             
Verpakkingen Stuks -            -             73.925      215.477        - - 250.000           271.425           289.402         
Digitaliseren fotografie Stuks -            -             5.298        206.796        4.500        - - 500.000           200.298           216.594         

Nationaal Archief
Conserveren fotografie Stuks -            1.772      7.629        54.439          1.991        - - 60.000             59.764             65.831           
Verpakkingen Stuks -            32.954    254.879    277.106        6.246        - - 600.000           578.119           571.185         
Digitaliseren fotografie Stuks -            33.596    - 949.535        6.404        - - 1.200.000        982.596           989.535         

* Nationaal Archief t/m 2013 (februari)
** Met ingang van 2010 digitale conservering.
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Congresbijdragen en presentaties 
 
2007 

Fossati, G., Images for the Future. Joint Technical Symposium, Toronto, CA, June 28-30, 
2007. 

Monizza S. and G. De Haan, (S)Tarting Over. Restoring 16mm Kodachrome. Symposium 
“The Reel Thing”, Association of Moving Image Archivists (AMIA) Conference, Rochester 
(NY), USA, September 26, 2007. 

Rechsteiner, E., Beelden voor de toekomst.  
TAPE conference. Den Haag, September 20, 2007 – lecture. 
 
Rechsteiner, E., Beelden voor de toekomst.  
Vereniging Commercial Producenten. Amsterdam, October 10, 2007 – lecture 
 
Westerhof, H., Sessie ‘Creating More using Public Content’ 
PICNIC’07, Amsterdam (22-29 september 2007) 
 
 
2008 

Fossati, G. en E. Rechsteiner, Images for the Future: Building the Archive of the Future. 
Symposium “The Reel Thing”, Association of Moving Image Archivists (AMIA) Conference, 
Savannah (GA), USA, November 12-15, 2008. 
 
Hovinga, E. Panellist sessie ‘Open business models’, Economie of the Commons, 
Amsterdam (11-12 april 2008) 
 
Oomen, J.,  Heritage Online, FIFI 2008, Amsterdam (28 november 2007) 
 
Oomen, J., Towards dynamic access to Audiovisual Archives 

SAMT2008, Koblenz, Duitsland (3 december 2008)  
 
Westerhof, H., Audiovisual Archives in an audiovisual world 
Seminar ‘Employing value’, Hilversum (6-7 maart 2008) 
 
Rechsteiner, E., Beelden voor de toekomst. Preservation and Presentation of the Moving 
Image MA course, University of Amsterdam, September 26, 2008 - lecture 
 
Rechsteiner, E., Restauratie en betekenis van de film ‘Twee Vrouwen’. 
EYE Amsterdam, October 16, 2008 - lecture 
 
 
2009 

Cardello, F. en E. Rechsteiner, Bringing Assets online in Public-Private partnership. Annual 
FIAT/IFTA (Fédération International des Archives de Télévision  / International Federation of 
Television Archives) conference, Bejing, October 23, 2009. 

Exel, T. van en J. Moortgat, Emjay Rechsteiner and H. Verwayen, Business Model 
Innovation: Engaging the Audience. Rotterdam 
Presentation at DISH (Digital Strategies for Heritage), 10 December 2009 - lecture 
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Fossati, G. en E. Rechsteiner, Images for the Future: Update. Symposium “The Reel Thing”, 
Association of Moving Image Archivists (AMIA) Conference, St. Louis (MO), USA, November 
4, 2009. 

Hovinga, E., Hoe haal je waarde uit een digitaal archief? 
Cross Media Café, Hilversum (19 mei 2009) 
 
Oomen, J., Unlocking Value of audiovisual heritage 
CIVR 2009, Santorini, Fira, Griekenland (08-10 juli 2009)  
 
Oomen, J., Inside out and outside in: examples of user engagement in AV archives 
AMIA 2009, St. Louis, Verenigde Staten (4-7 november 2009) 

Rechsteiner, E., Contribution to Toekomstscenario's. Ghent: presentation at Dag van het 
filmberoep. Uitdagingen in een veranderend filmlandschap, 12 October 2009.   
 

2010 
 
Agterberg, B. en S. van der Enk - Ontwerpen voor televisie 
Symposium Beeld en Geluid (4 juni 2010) 

Bout, L. en G. Vooren - Copyright issues encountered during daily practive of film clearing 
European Commission, dg markt, public hearing - audiovisual productions in the eu - panel 3 
Brussel, 13 december 2010 
infso/hearing20101213/presentation/panel_3.4_ace.pdf 

Brinkerink, M. and T. van Exel and L. Heijmans, Workshop over crowdsourcingstrategieën 
voor de erfgoedsector op Museums and the Web (Denver, CO, april 2010).  

Heuvel, W. van den, Expert search for radio and television: a case study amongst Dutch 
broadcast professionals, EuroITV ‘10, Tampere, Finland (09-11 juni 2010) 
 
Hogenkamp, B. en B. Agterberg - Van Analoog naar digitaal 
Symposium Beeld en Geluid in kader van HERA project AV communicatie in Opdracht (3 
december 2010 
 
Keller, P., Auteursrechtelijke aspecten van Beelden voor de Toekomst  
Symposium van Braziliaanse Ministerie voor Cultuur in Sao Paolo (Br.)  
 
Oomen, J., Monumenten in beeld 
Digitaal Erfgoed (DE) conferentie (7-8 december 2010) 
 
Ordelman, R., Audiovisuele content beter doorzoekbaar maken met behulp van technologie 
en gebruikers 
Mediapark Jaarcongres 2010, Hilversum (9 juni 2010) 
 
Ordelman, R., Audiovisual content exploitation in the networked information society 
Future Internet Assembly (FIA), Valencia, Spanje (15 april 2010) 
 
Rechsteiner, E., Images for the Future. 
Cinema Expert Group. Brussels, October 15, 2010 - lecture 

Rechsteiner, E., Beelden voor de toekomst. 
Museumvereniging. Utrecht, April 11, 2010 – lecture 
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Verbruggen, E., A sound vision on mass digitisation 
AMIA/IASA conference, Philadelphia, Verenigde Staten (november 2010) 
 
 
2011 
 
Baltussen, L. - Tagging van audiovisueel archiefmateriaal: de pilot voorbij 
Kom Je Ook, Amsterdam (16 Juni 2011) 
 
Baltussen, L., Michiel Hildebrand - Crowdsourcen van metadata voor audiovisuele collecties 
van vrije tekst annotaties naar semantische concepten 
AVA_Net Najaarscongres, Hilversum (4 november 2011) 
 
Baltussen, L., Crowdsourcing metadata for audiovisual collections from free text tags to 
semantic concepts, DISH 2011, Rotterdam  (6-9 december 2011) 

Fossati, G., Digital Film Archiving in Practice. Symposium European Film Gateway - “Film 
Archives and Their Users in the Second Century”, Cineteca di Bologna, Bologna, IT, June 30, 
2011 - keynote lecture. 

Fossati, G., Grain and Pixel. Preservation, Restoration and Presentation of Film in Transition. 
Symposium “Digital Film Restoration and Preservation within Archives", Österreichische 
Filmgalerie, Krems, AT, September 22-23, 2011 - keynote lecture. 

Gant and H. Linville, The Restoration of ”We Can’t Go Home Again” (N. Ray, USA, 1973), 
Association of Moving Image Archivists (AMIA) Conference, Austin (TX), USA, November 16-
19, 2011 – conference paper. 

Hamer, S. den en E. Rechsteiner, Presentatie Beelden voor de Toekomst, Ministerie van 
OCW, Den Haag, 29 augustus 2011 – lecture 
 
Hamer, S. den en E. Rechsteiner, Presentatie Beelden voor de Toekomst, Ministerie van 
OCW, Den Haag, 29 augustus 2011 – lecture 
 
Kalas, A. en E. Rechsteiner, Digitization and New Ways of Access at Paramount and EYE. 
Annual AMIA conference, Austin, November 19, 2011 
 
Oomen, J. Erfgoed en location-based diensten: Oorlogsmonumenten in Beeld 
Digitale toepassingen voor cultureel erfgoed (expertmeeting), Antwerpen, België (27 april 
2011) 
 
Oomen, J. en L. Aroyo, Crowdsourcing en cultureel erfgoed: kansen & uitdagingen 
Kom Je Ook, Amsterdam (16 Juni 2011) 

Rechsteiner, E., Old and New Films Legally Online. Competences in Culture conference in 
Warsaw, July 20, 2011 - conference paper 

Rechsteiner, E., Old and New Films and TV legally online. Annual FIAT/IFTA conference, 
Turin, September 30, 2011- conference paper 

Rechsteiner, E., Films legaal online. Industry Day, Go Shorts. Nijmegen, March 18, 2011- 
lecture 
 
Rechsteiner, E., Beelden voor de toekomst. Museumvereniging. Utrecht, April 11, 2010 - 
lecture 
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Rechsteiner, E., Audiovisual Archives in Digital Era: Future Criteria of Selection and 
Collection. Conference on the Future of Audiovisual Industry, Ministry of National 
Development Hungary, Budapest April 19 2011 – contribution as moderator 
 
Rechsteiner, E., Round Table. Taking Care of Orphan Works. European Film Gateway Open 
Conference on Rights Clearing in European Film Archives. Amsterdam, May 30 2011 - 
moderator 
 
Rechsteiner, E., Restauratie en betekenis van ‘Abel’. Nederlands Film Festival. Utrecht, 
September 27, 2011 - lecture 
 
Rechsteiner, E., Old and New Films and TV legally online. Annual  
FIAT/IFTA conference, Turin, September 30, 2011 
 
Rechsteiner, E., Digitization at EYE Film Institute Netherlands, Deutsches Filminstitut, 
Frankfurt October 24, 2011 – lecture 
  
Rechsteiner, E., One Size Fits All. Annual AMIA conference, Austin, November 19, 2011 
 
Rechsteiner, E., Audiovisual Artists Online – Seizing the Digital Revolution. Society of 
Audiovisual Artists / Societé des Auteurs Audiovisuel conference, Brussels, November 29, 
2011 – panelist 
 
Verbruggen, E., Re-use of audiovisual collections 
DISH 2011, Rotterdam  (6-9 december 2011) 
 
Vooren, G., Filmotech Netherlands: a volontary ECL model in the audiovisual sector 
Lezing over het ‘Voluntary Extended Collective Licensing Model ‘ dat gebruikt wordt voor het 
clearen van de rechten voor het VOD-platform Filmotech. 
Europeana-connect  workshop over Extended Collective Licensing (Luxemburg, maart 2011) 
http://www.slideshare.net/EuropeanaConnectWP4/filmotech-netherlands-a-voluntary-ecl-
model-in-the-av-sector 
 
 
2012 
 
Baltussen, L., Open Cultuur Data: een bottom-up open data initiatief vanuit de erfgoedsector 
HackersNL #6, Utrecht (23 februari 2012) 
 
Baltussen, L., en M. Brinkerink, N. Timmermans, Open Cultuur Data: een bottom-up open 
data initiatief vanuit de erfgoedsector 
KVAN 2012, Middelburg (11 juni 2012) 
 
Berg, S van den, Metadata: Photography 
Ecomomies of the the Commons 3 – Sustainable Futures for Digital Archives’  Amsterdam 
(11 - 12 oktober 2012) 
https://vimeo.com/54284960 
 
Rechsteiner, E., Chairman for the parallel track 
Ecomomies of the the Commons 3 – Sustainable Futures for Digital Archives’  Amsterdam ( 
11 -12 oktober 2012) 
 
Rechsteiner, E., Calling for Tenders. Association des Archives Européen. Copenhagen, May 
10, 2012. 
 
Verbruggen, E., Content & context in het audiovisuele erfgoeddomein 
Content Café #3, Hilversum (18 april 2012) 
 
Vooren, G., Right clearance: film diligent search for right holders 
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Ecomomies of the the Commons 3 – Sustainable Futures for Digital Archives’  Amsterdam ( 
11 - 12 oktober 2012) 
https://vimeo.com/55261869 
 
Westerhof, H., Images for the Future: Achievements and Lessons Learned 
Economie of the Commons 3, Amsterdam (11-12 oktober 2012) 
 
 
2013 
 
Baltussen, L., Look and listen: five years of open data at Sound and Vision 
MAI Tagung conference, Bonn, Duitsland (23 May 2013) 
 
Baltussen, L., Open Cultuur Data Nederland verleden, heden, toekomst 
OCD.be eindevent, Brussel, België (13 december 2013) 
 
Brinkerink, M., Open Culture Data: Metrics and Community Building 
OKCon2013 - OpenGLAM workshop, Geneva, Zwitserland (16 september 2013) 
 
Brinkerink, M. Open Culture Data: Opening GLAM Data Bottom-up 
Open Cultural Heritage Data in the Nordic Countries, Malmö, Zweden (24 - 25 April 2013) 
 
Oomen, J., Open Culture Data: Opening GLAM Data Bottom-up 
MW2013, Portland OR, Verenigde Staten (20 April 2013) 
 
Oomen, J. en L. Belice Baltussen, Television linked to the web: the case for audiovisual 
archives  
FIAT/IFTA | Dubai, verenigde Emiraten (27 October 2013) 
 
 
2014 
 
Baltussen, L., Hard content, fab frontend: archiving websites of the Dutch  
Public Broadcasters 
IIPC, Parijs, Frankrijk (21 mei 2014) 
 
Oomen, J., The many unexpected joys of being “out there”: examples of user participation in 
the heritage domain 
SXSW 2014 panel: 100 Years of Oversharing: Tools for Time Travel, Austin, Texas, 
verenigde Staten (10 maart 2014)  
 
Verbruggen, E., Separate Pasts, Common Futures: digital film preservation in a broadcast 
environment 
PRESTO4U Workshop on Digital AV Archiving Workflows; Digitisation, Ingest, Preservation, 
Conversion, and Delivery. Kopenhagen, Denemarken (23 september 2014) 
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Projecten 
 
Amateurfilm Platform (2012-2014) 
Het Nederlands Amateurfilm Platform is gericht op de grootschalige uitbreiding van de 
amateurfilmcollectie. 
 
Augmented Landmarks 
Onder de vlag Augmented Landmarks ontwikkelt de afdeling R&D verschillende projecten 
(bijv. Oorlogsmonumenten in Beeld en ClosAR) waarbij door middel van mobiele technologie 
een vorm van augmented reality wordt gecreëerd.  
 
Beeldengeluidwiki (2008-) 
De wiki ontsluit kennis over de collectie van Beeld en Geluid en de audiovisuele 
mediageschiedenis van Nederland. 
 
Contextdatabase 
Contextdatabase richt zich op de ontwikkeling van technologie om uiteenlopende (tekstuele) 
bronnen die verwijzen naar en gerelateerd zijn aan de Beeld en Geluid collectie met elkaar te 
verbinden. In 2012 is gewerkt aan twee nauw verbonden projecten: internetarchivering en 
digitaliseren programmagidsen. 
 
Crowdsourcing 
“Waisda?”, Woordentikkertje en Spotvogel zijn video labeling games, waarbij spelers video’s 
te zien krijgen en deze voorzien van labels over datgene dat ze zien en horen. 
 
Ed*IT (2009-2014) 
Platform speciaal ontwikkeld voor het primair onderwijs, biedt toegang tot honderdduizenden 
bronnen van diverse musea en archieven op één website. 
 
Gebruikersonderzoek 
Dit onderzoek richtte zich op het gebruik van het Beeld en Geluid archief door medewerkers 
van de omroep en productiemaatschappijen. 
 
Het geluid van Nederland (2012-2013) 
Hoe klonk Nederland en hoe klinkt het vandaag? Luister en voeg zelf geluiden toe. 
 
Hollands Glorie op Pinkpop (2008-2010) 
Hollands Glorie op Pinkpop is ontwikkeld in het kader van de 40ste editie van het Pinkpop 
festival. In het project is gebruik gemaakt van videoconceptdetectie en spraakherkenning dat 
is toegepast op videomateriaal van optredens en interviews tijdens de verschillende edities 
van Pinkpop. 
 
Innovators Netwerk Erfgoedsector (2009-2010) 
Het Innovators Netwerk Erfgoedsector organiseert maandelijks op wisselende locaties 
informele bijeenkomsten rondom verschillende onderwerpen, uitdagingen of problemen die 
relevant zijn voor erfgoedprofessionals. 
 
iMMix wetenschapsomgeving 
Deze omgeving biedt de mogelijkheid om te experimenteren met automatische transcriptie en 
metadataproductie, community tagging, webcrawling en op de nieuwe technologie 
aansluitende zoek- en presentatievormen. 
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LES 2.0 (2010-) 
Internetplatform dat digitaal leermateriaal en bronnen van erfgoedinstellingen toegankelijk 
maakt voor het VO en MBO. 
 
Open Beelden (2008-2014) 
Met het project wordt toegang geboden tot een collectie audiovisueel materiaal onder een 
Creative Commons licentie om hergebruik te stimuleren. 
 
Open Cultuur Data (2012-2014) 
Open Cultuur Data is een netwerk van cultuurprofessionals, ontwikkelaars, designers, 
auteursrechtspecialisten en open data-deskundigen, dat culturele data open maakt en de 
ontwikkeling van waardevolle culturele toepassingen stimuleert. 
 
Recommendation Technologie 
In december 2011 is “ZieOok” (het platform voor Recommendation Technologie) formeel 
geaccepteerd en bij Beeld en Geluid in productie genomen. Op basis van kenmerken zoals 
gebruik, populariteit en semantische gelijkenis gaat ZieOok op zoek naar betekenisvolle 
relaties tussen objecten uit erfgoedcollecties. In 2013 wordt ingezet op het koppelen van 
ZieOok binnen onderwijsplatforms en de portal van Beeld en Geluid. 
 
Sprekerherkenning 
Ontwikkeling van technologie om sprekers in gesproken woord te herkennen door middel van 
spraakherkenning. 
 
Spraak als Metadata 
In het project “Spraak als Metadata” wordt spraakherkenningstechnologie gekoppeld aan het 
Beeld en Geluidarchief om audiovisuele collecties automatisch te voorzien van 
beschrijvingen. In 2012 is het project Spraak als Metadata Fase 2 gestart.  
 
Teleblik (2010-) 
Onderwijsdienst op initiatief van Beeld en Geluid, NTR en Stichting Kennisnet. Met 
lesmateriaal voor po, vo en mbo. 
 
Tong Tong Fair (2010) 
Het Beelden voor de Toekomst jaarthema 2010 is Indonesië. In het kader daarvan heeft 
Beeld en Geluid samen met EYE Filmmuseum en het Nationaal Archief een stand gehad in 
het cultuurpaviljoen van de Tong Tong Fair (voorheen Pasar Malam Besar) met daarin een 
interactieve landkaartapplicatie en en een surface table met audiovisuele content. 
 
T_Visionarium OPEN CITY (2010) 
T_Visionarium OPEN CITY is een spectaculaire installatie waar bezoekers in een 3-
dimensionale ruimte op een interactieve manier door het audiovisuele archief kunnen 
navigeren en hun eigen tijdelijke montage of remix kunnen maken. De installatie maakt 
gebruik van baanbrekende visualisatie technologie van het Australische onderzoekscentrum 
iCinema en is dit najaar voor het eerst in Nederland te zien. 
 
Video Fingerprinting (2009-2010) 
Video Fingerprinting project 
Op basis van dataset van Andere Tijden met bijbehorend archiefmateriaal.Doel van Video 
Fingerprinting was het onderzoeken van de mogelijkheden voor de uitrol van deze 
technologie binnen Beeld en Geluid.  
 
Woord.nl 
Ontwikkeling van een platform voor verhalende radio van de NPO, ism projectleider VPRO. 
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Publicaties 
 
2007 

Huijbregts, M., R. Ordelman, en F. de Jong. 2007. “Annotation of heterogeneous multimedia 
content using automatic speech recognition”. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1780533.1780544\ 

2008 

Aly, R.B.N., C. Hauff, W.F.L. Heeren, D. Hiemstra, F.M.G. de Jong, R.J.F. Ordelman, T. 
Verschoor and A.P. de Vries. The Lowlands team at TRECVID 2007, in TREC Video 
Retrieval Evaluation Online Proceedings, NIST, Geithesburg, U.S., ISBN not assigned, pp. 
15, 2008 

Brugman, H., V. Malaisé and L. Hollink. A common multimedia annotation framework for 
cross linking cultural heritage digital collections. LREC 2008. 

Brugman, H., V. Malaisé, L. Gazendam and G. Schreiber. The Documentalist Support 
System: a web services based tool for semantic annotation and browsing. Contribution for the 
Semantic Web Challenge, ISWC 2008. 

Heeren, W.F.L., F.M.G. de Jong, L.B. van der Werff, M.A.H. Huijbregts and R.J.F. Ordelman. 
Evaluation of spoken document retrieval for historic speech collections, in Proceedings of 
LREC 2008, European Language Resources Association (ELRA), ISBN 2-9517408-4-0, pp. 
520-524, 2008 

Heeren, W.F.L., R.J.F. Ordelman and F.M.G. de Jong. Affordable access to multimedia by 
exploiting collateral data, in Proceedings of CBMI 2008, IEEE, ISBN 978-1-4244-2044-5, pp. 
542-550, 2008 

Jong, F.M.G. de, D.W. Oard, W.F.L. Heeren and R.J.F. Ordelman. Access to recorded 
interviews: A research agenda, ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 
1(1):3-29, ISSN 1556-4673, 2008 

Kohler, J., M.A. Larson, F.M.G. de Jong, W. Kraaij and R.J.F. Ordelman.Spoken Content 
Retrieval: Searching Spontaneous Conversational Speech, ACM SIGIR Forum, 42(2):67-76, 
ISSN 0163-5840, 2008 

Mezaris, V., S. Gidaros, G. Papadopoulos, W. Kasper, R.J.F. Ordelman, F.M.G. de Jong and 
I. Kompatsiaris. Knowledge-assisted cross-media analysis of audio-visual content in the news 
domain, in Proceedings of international workshop on Content-Based Multimedia Indexing, 
CBMI 2008., IEEE Computer Society, ISBN 978-1-4244-2043-8, pp. 280-288, 2008 

Oomen, J. 2008. “Video Active Television Heritage in the European Digital Library: A 
Semantic Interoperability Approach”. In Semantic Interoperability in the European Digital 
Library, 123. http://multimedia.semanticweb.org/siedl/web/program.html. 

Oostdijk, N., M. Reynaert, P. Monachesi, G. van Noord, R.J.F. Ordelman, I. Schuurman and 
V. Vandeghinste. From D-Coi to SoNaR: A reference corpus for Dutch, in Proceedings on the 
sixth international conference on language resources and evaluation (LREC 2008), ELRA, 
ISBN 2-9517408-4-0, pp. 1437-1444, 2008 
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Ordelman, R.J.F., W.F.L. Heeren, M.A.H. Huijbregts, D. Hiemstra and F.M.G. de Jong. 2008. 
“Towards Affordable Disclosure of Spoken Word Archives”. In Proceedings of the ECDL 2008 
Workshop on Information Access to Cultural Heritage (IACH2008), M.A. Larson, K. Fernie, J. 
Oomen and J. Cigarran (eds), ILPS, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands, 
ISBN 978-90-813489-1-1, pp. 15 

2009 

Gazendam, L., V. Malaisé, A. de Jong, C. Wartena, H. Brugman, and G. Schreiber. Automatic 
annotation suggestions for audiovisual archives: Evaluation aspects. J. Interdisciplinary 
Science Reviews, 34(2-3):172-188, 2009. 

Heeren, W.F.L., L.B. van der Werff, F.M.G. de Jong, R.J.F. Ordelman, T. Verschoor, A.J. van 
Hessen and M. Langelaar. Easy Listening: Spoken Document Retrieval in CHoral, 
Interdisciplinary Science Reviews, 34(2-3):236-252, ISSN 0308-0188, 2009 *** ISI Impact 
0.309 *** 

Hollink, L., B. Huurnink, M. van Liempt, J. Oomen, A. de Jong, M. de Rijke, G. Schreiber, A. 
Smeulders. A Multidisciplinary Approach to Unlocking Television Broadcast Archives. 
Interdisciplinary Science Reviews, Vol. 34 No. 2, June, 2009, 257-271. Copyright: Institute of 
Materials, Minerals and Mining 2009. 

Hollink, L., V. Malaisé and G. Schreiber. Thesaurus enrichment for query expansion in 
audiovisual archives. Multimedia Tools and Applications, 2009 

Hofmann, K., M. de Rijke, B. Huurnink, and E. J. Meij. A Semantic Perspective on Query Log 
Analysis. In Working Notes for the CLEF 2009 Workshop, September 2009. 

Larson, M., K. Fernie, J. Oomen: Special Issue on Information Access to Cultural Heritage. J. 
Digit. Inf. 10(6): (2009) 

Larson, M., R. Ordelman, F. de Jong, W. Kraaij, J. Köhler. Searching multimedia content with 
a spontaneous conversational speech track. ACM Multimedia 2009: 1159-1160 

Larson, M.A., R.J.F. Ordelman, F.M.G. de Jong, W. Kraaij and J. Kohler.Searching 
Multimedia Content with a Spontaneous Conversational Speech Track, in Proceedings of the 
Third Workshop on Searching Spontaneous Conversational Speech (SSCS2009), ACM, 
ISBN 978-1-60558-608-3, pp. 2-3, 2009 

Malaisé, V., L. Gazendam, W.F.L. Heeren, R.J.F. Ordelman and H. Brugman. Relevance of 
ASR for the Automatic Generation of Keywords Suggestions for TV programs, in Actes de la 
16ème conférence sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles, Association pour 
le traitement automatique des langues, Paris, pp. 10, 2009 

Marcel, S., R. van Zwol, R.A. Baeza-Yates, O. Heckmann, J.E. Solem, J. Oomen, H. van 
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Nationaal Archief joins Flickr The Commons (2008) 
Het Nationaal Archief gaat op 21 oktober 2008 het experiment aan. Als eerste Nederlandse 
erfgoedinstelling sluit het zich aan bij Flickr The Commons, een initiatief gestart door de 
Library of Congress (VS) en de internationale fotowebsite Flickr. Hiermee deelt het Nationaal 
Archief zijn historische fotocollecties met een breed publiek. Dit publiek kan op zijn beurt de 
collecties verrijken door beschrijvingen toe te voegen. Tijdens de seminar die ter gelegenheid 
van de samenwerking is georganiseerd, spreekt onder meer Georges Oates, de oprichtster 
van Flickr The Commons. 
www.flickr.com/photos/nationaalarchief 
 
 
Gas in Beeld - Verhalen van Slochteren (2009) 
De gemeente Slochteren staat in juni 2009 uitgebreid stil bij de vondst van het Groninger 
aardgasveld, vijftig jaar daarvoor. Tijdens de jubileummanifestatie halen bezoekers van het 
paviljoen Verhalen van Slochteren persoonlijke herinneringen op aan vijftig jaar gas. Beelden 
voor de Toekomst toont op een groot scherm ruim 150 archiefbeelden, geselecteerd uit de 
archieven van Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, Nationaal Archief en het Gronings 
Audiovisueel Archief (GAVA). De persoonlijke verhalen van bezoekers worden opgenomen 
en live gemixt met de archiefbeelden. Alle registraties zijn online verzameld. 
www.gasinbeeld.nl/  
 
 
Celluloid Remix (2009 & 2012) 
In 2009 selecteert EYE Filmmuseum fragmenten uit de periode 1917-1932 uit zijn collectie 
Early Dutch Cinema voor de remixwedstrijd Celluloid Remix. Professionals en amateurs 
worden uitgedaagd om dit bijzondere materiaal te remixen tot nieuwe korte films met een 
eigen soundtrack. Het thema is Modern Times, de visie van filmmakers op moderniteit. Uit 54 
inzendingen kiest de professionele jury Jata Haan met haar film Movement als winnaar. 
Begin 2012 organiseren EYE Filmmuseum en Kennisland een tweede editie van deze 
wedstrijd: Celluloid Remix 2: Found Footage. Dit keer zijn historische fragmenten uit de 
collectie Bits & Pieces van EYE Filmmuseum geselecteerd. Dániel Szöllosi wordt met zijn film 
Untitled uit 75 inzendingen verkozen tot winnaar van deze wedstrijd. Een belangrijke les uit 
deze Parel is dat creatief hergebruik niet vanzelf plaatsvindt zodra je materiaal beschikbaar 
stelt. De organisatie heeft actief campagne gevoerd en creatieve opleidingen benaderd voor 
deze wedstrijden. 
celluloidremix.openbeelden.nl  
 
 
T_Visionarium OPEN CITY (2009) 
Tijdens documentaire-filmfestival IDFA 2009 presenteert Beelden voor de Toekomst 
T_Visionarium OPEN CITY, een panoramische ervaring van audiovisueel materiaal uit de 
gedigitaliseerde collecties van Beeld en Geluid. In tien dagen tijd navigeren ruim 9500 
bezoekers in de interactieve 3D-installatie op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier 
door de overvloed aan audiovisueel materiaal in het medialandschap. Met het materiaal 
kunnen zij hun eigen montage of remix maken. T_Visionarium OPEN CITY is een 
samenwerking tussen Beelden voor de Toekomst, de VPRO, IDFA en de IABR 
(Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam). Deze Parel vergrootte de zichtbaarheid van 
Beelden voor de Toekomst enorm, maar laat zich door de complexiteit en schaalgrootte 
moeilijk herhalen. 
 
 
MapIt1418 (2009) 
Tijdens de Nacht van de Geschiedenis, de feestelijke afsluiting van de Week van de 
Geschiedenis, presenteren het Nationaal Archief en Kennisland de website MapIt1418. Op 
deze website is bijzonder fotomateriaal uit de Eerste Wereldoorlog verzameld. Van veel van 
deze foto’s was niet bekend waar de foto’s destijds genomen zijn. Op MapIt1418 kunnen de 
bezoekers de foto’s aan de juiste locatie op een interactieve kaart koppelen. Zo is van veel 
foto’s alsnog de geografische locatie achterhaald. Tijdens de Nacht van de Geschiedenis 
kunnen de bezoekers de collectie ontdekken op de Surface Tabel van Microsoft. De extensie 
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hiervoor is ontwikkeld door Kennisland, het Nationaal Archief en het geo-ICT-adviesbureau 
Geodan. 
www.mapit1418.nl/  
 
 
1000 uur Barend & Van Dorp online (2009) 
Begin 2008 leverden Frits Barend en Henk van Dorp een steekkar met alle afleveringen van 
hun befaamde talkshow af bij de receptie van Beeld en Geluid. Het instituut zet de ruim 
duizend uur beeldmateriaal uit acht jaar televisiegeschiedenis online, voor iedereen 
toegankelijk. Tijdens een bijzondere avond met een eenmalige comeback van de 
presentatoren lanceert Beeld en Geluid die speciale collectiewebsite, die inmiddels is 
opgenomen in de website van Beeld en Geluid. 
www.beeldengeluid.nl/barendenvandorp 
 
 
NA & Spaarnestad join Wikipedia (2010) 
Het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo doneren in september 2010 een selectie van 
ruim duizend foto’s aan Wikimedia Nederland, bekend van Wikipedia. De foto’s zijn afkomstig 
uit de Anefo-persfotocollectie, met portretfoto’s van de meeste Nederlandse politici en foto’s 
van historische en gedenkwaardige gebeurtenissen. De grootste online encyclopedie ter 
wereld illustreert haar lemma’s graag met beeldmateriaal, en beschikt hiervoor dankzij deze 
Parel over meer legaal bruikbaar fotomateriaal. De officiële donatie vindt plaats tijdens een 
evenement in Nieuwspoort waar verschillende vooraanstaande politici en oud-politici vertellen 
over hun persoonlijke herinneringen bij de foto’s. Onder andere Jan Pronk, Ed van Thijn, 
Frans Weisglas en Hannie van Leeuwen zijn bij deze bijeenkomst aanwezig. 
 
 
The Scene Machine Live (2010) 
Met The Scene Machine Live (TSML) maakt EYE Filmmuseum zijn collectie op een creatieve 
en laagdrempelige manier toegankelijk. Gebruikers kiezen in een interactieve installatie uit 
meer dan tweehonderd houten blokken met verschillende trefwoorden en thema’s. Eenmaal 
op de lichttafel gelegd activeren de RFID-chips in de houten blokken wisselende 
filmfragmenten op een groot scherm. De Scene Machine is gevuld met meer dan duizend 
bijzondere filmfragmenten die binnen Beelden voor de Toekomst door EYE Filmmuseum zijn 
gedigitaliseerd. Deze beelden zijn zowel in kleur als zwart-wit, animatie en live action, en 
fictie en non-fictie. TSML inspireert erfgoedinstellingen om hun archiefmateriaal op creatieve 
wijze aan nieuwe doelgroepen aan te bieden. De live-installatie is gelanceerd in het 
Stadsarchief Amsterdam en daarna nog te zien geweest tijdens de Digitaal Erfgoed-
conferentie 2010 en bij EYE Filmmuseum. De extensie is ook toegankelijk via een website. 
scenemachine.nl/  
 
 
Postbus51 (2011) 
Tijdens onderwijsvakbeurs NOT in Utrecht presenteert Beeld en Geluid lesmateriaal voor het 
primair en voortgezet onderwijs dat is ontwikkeld op basis van Postbus 51-spotjes. De digitale 
collectie van ruim 1700 spotjes, die werden uitgezonden door de RVD tussen 1969 en 2007 
geeft een tijdsbeeld van de voorlichtingscampagnes door de jaren heen. Het laat zien hoe 
Nederland op sommige punten heel snel is veranderd, maar op andere punten opvallend 
gelijk is gebleven. Er zijn spotjes te zien over de sociale wetgeving, energiebesparing, 
veiligheid en ook de bekende spotjes voor de aidscampagne en die met Van Kooten en De 
Bie over de postgiro. Het lesmateriaal is toegankelijk gemaakt via de onderwijsplatformen 
ED*IT en Les 2.0. 
 
  
Het NA opent data (2012) 
In de eerste helft van 2012 stelt het Nationaal Archief ruim 140.000 beelden uit de collectie 
van het fotopersbureau Anefo open. De data kunnen zo gebruikt worden in de hackathon van 
Open Cultuur Data, waarin ontwikkelaars apps ontwikkelen die het publieksbereik van 
culturele instellingen vergroten. Het Nationaal Archief looft een prijs uit van 2500 euro voor de 
meest vernieuwende toepassing die zich richt op doelgroepen die nog weinig gebruikmaken 
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van het archief. Het bedrijf Frontwise wint deze prijs met zijn app Histagram, waarmee de 
gebruiker digitale ansichtkaarten kan maken op basis van foto’s uit de collectie van het 
Nationaal Archief. De app is inmiddels te gebruiken via de Facebook-pagina van het 
Nationaal Archief. 
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Inleiding 
 
Het project Beelden voor de Toekomst is per 1 januari 2015 afgerond. Een project met de 
ambitie en omvang1 als Beelden voor de Toekomst vereist een eindevaluatie. De 
consortiumparten hebben behoefte aan een degelijke evaluatie en leggen daarmee ook 
verantwoording af over de ontvangen subsidie. Er is aan de subsidieverstrekker OCW 
voorgesteld om een zelfevaluatie uit te voeren. OCW heeft hiermee ingestemd. Naast deze 
formele verantwoording is er ook een publieksverantwoording opgesteld: Beelden van het 
Verleden, 7 jaar beelden voor de toekomst.  
 
Externe beoordeling van de zelfevaluatie 
Vanwege de omvang van het project is het noodzakelijk dat de eindevaluatie voldoet aan 
een aantal voorwaarden die verwoord zijn in o.a. Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek en 
Handreiking Effectevaluatie Subsidies. Een subsidievoorwaarde daarbij is dat bij de evaluatie 
minimaal één onafhankelijke deskundige is betrokken. Om aan deze voorwaarde invulling te 
geven is de door Beelden voor de Toekomst opgestelde zelfevaluatie aan ons ter toetsing en 
beoordeling voorgelegd. Dit is het verslag van de onafhankelijke beoordeling. Wij voeren 
deze beoordeling uit op persoonlijke titel. 
 
Reikwijdte  
In 2010 is een uitgebreide tussenevaluatie uitgevoerd door een externe onderzoeker (TNO). 
Deze tussenevaluatie was ook gebaseerd op een door het consortium uitgevoerde 
zelfevaluatie over de periode 2007-2010. De periode waarop de nu uitgevoerde zelfevaluatie 
betrekking heeft, is de periode van 1 januari 2011 – 1 januari 2015.  
 
De expertbeoordeling betreft een onafhankelijk oordeel over de door het consortium Beelden 
voor de Toekomst bereikte inhoudelijke resultaten. Wij geven geen oordeel over de 
financiële resultaten.  
 
Werkwijze 
Als beoordelaars bestudeerden we relevante projectdocumenten2. Vervolgens hebben we 
tijdens een verdiepingsbijeenkomst met de projectleiders en experts van de verschillende 
consortiumpartijen3 nadere vragen gesteld en hebben we met betrekking tot een aantal 
onderdelen uit de zelfevaluatie aanvullende informatie gevraagd. Onze bevindingen op basis 
van deze informatie zijn vervolgens verwoord in het nu voorliggende document. 
 
Leeswijzer 
Allereerst gaan we in deel 1 in op de oorspronkelijke projectdoelstellingen en de aangepaste 
doelstellingen voor de periode 2011-2014 naar aanleiding van de Tussenevaluatie. Omdat 
we het belangrijk vinden ook te kijken naar de impact van het project, is het perspectief van 
onze beoordeling toekomstgericht. We schetsen daarom in deel 2 enkele toekomstgerichte 
observaties. 
 
 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Ruim 120 miljoen euro budget, looptijd van 7 jaar en bijna 700 fte aan personele inzet. 
2 Concept zelf-evaluatie, Prestatiemonitor infrastructuur en Werkpakket 1 en 2, Tussenevaluatie 2010, 
Projectplan Beelden voor de Toekomst. 
3 Bij de bijeenkomst was de vertegenwoordiger van het Nationaal Archief verhinderd. Aanvullende 
vragen aan het Nationaal Archief zijn achteraf beantwoord.	
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1. Doelstellingen 
 
De doelstellingen van Beelden voor de Toekomst vallen grofweg uiteen in vier onderdelen: 

- conserveren, digitaliseren en contextualiseren van video, film, audio en foto’s 
(productie); 

- inrichten van infrastructuur ten behoeve van distributie en opslag van het materiaal; 
- kennisontwikkeling; 
- dienstenontwikkeling. 

 
De context waarin de doelstellingen zijn geformuleerd in 2006 was fundamenteel anders dan 
de context in 2010 of 2014. Dat die context fundamenteel anders was heeft slechts een keer 
geleid tot herijking van de oorspronkelijke doelstellingen, namelijk bij de Tussenevaluatie in 
2010. Wij merken hierbij op dat bij een project als Beelden voor de Toekomst, met een 
looptijd van 7 jaar in een dynamische omgeving waar de technologische ontwikkelingen 
elkaar snel opvolgen, herijking van de doelstellingen vaker aan de orde zou moeten zijn dan 
bij een eenmalige tussenevaluatie. 
 
Productie: conserveren, digitaliseren en contextualiseren 
Meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 
miljoen foto’s zijn in zeven jaar Beelden voor de Toekomst gerestaureerd, geconserveerd en 
gedigitaliseerd. Een grote hoeveelheid materiaal van de erfgoedinstellingen is veiliggesteld 
door conservering en digitalisering. Daarmee is Beelden voor de Toekomst een uniek en een 
van de eerste en grootste projecten op het gebied van digitalisering en conservering van 
audiovisueel erfgoed.  
  
In de bijgestelde begroting 2011-2014 zijn de productiedoelstellingen naar beneden 
bijgesteld. De bijgestelde productiedoelstellingen zijn gerealiseerd. We benadrukken hierbij 
dat dit niet betekent dat de volledige collecties van de partners geheel geconserveerd en 
gedigitaliseerd zijn.  
 
Door de omvang van het te verwerken materiaal zijn er schaalvoordelen gerealiseerd. Inzicht 
in de kosten van een dergelijke grootschalige digitaliseringsoperatie ontbrak feitelijk bij de 
start in 2006. Er kon niet anders dan op basis van aannames gewerkt worden. Inmiddels 
heeft het project aangetoond dat door op een haast industriële manier te werken 
schaalvoordelen wel degelijk mogelijk zijn. Bovendien heeft het project inzicht opgeleverd in 
de ‘verborgen kosten’ van digitalisering en conservering van audiovisueel erfgoed. Er is nu 
bekend wat het kost om een uur film of een groot aantal foto’s te digitaliseren. Bovendien is 
bekend wat het kost om het gedigitaliseerde materiaal toegankelijk te maken en wat de 
kosten zijn na afloop van het project om het materiaal toegankelijk te houden. Doordat 
Beelden voor de Toekomst het eerste project is van deze omvang is er veel kennis vergaard 
over de grootschalige digitalisering van audiovisueel materiaal. Wij waarderen het dat de 
consortiumpartners zich actief hebben ingezet om deze kennis over te dragen aan andere 
projecten en instellingen, bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Coalitie Digitale 
Duurzaamheid en AVA_Net.  
 
Infrastructuur 
De doelstelling voor de inrichting van één gezamenlijke infrastructuur voor alle typen 
materiaal (film, video, foto’s) is te ambitieus gebleken. Door verschillende werkwijzen, 
kwaliteitseisen en standaarden bleek een gezamenlijke infrastructuur te complex en 
daardoor moeilijk te realiseren. Wij hebben daarom begrip voor de keuze van de 
consortiumpartijen om af te stappen van deze ambitie. Tijdens de laatste jaren van het 
project is er onder druk van de beperktere financiën toch een gedeelde infrastructuur voor 
duurzaam beheer en behoud van het film- en omroepmateriaal van Beeld en Geluid en EYE 
gerealiseerd. Dit operationele resultaat is een direct gevolg van het feit dat Beeld en Geluid 
en EYE in het consortium Beelden voor de Toekomst participeerden en voor een 
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gelijksoortige uitdaging stonden. Dit toont naar onze mening ook de meerwaarde van een 
gestructureerde samenwerking – vastgelegd in overeenkomsten – tussen erfgoedinstellingen 
aan om zodoende schaalvoordelen te realiseren. 
 
Kennisdeling 
Het project Beelden voor de Toekomst heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
kennisdeling op het gebied van grootschalige digitaliserings- en conservering van 
audiovisueel erfgoed. De kennis en ervaring die is opgedaan is op verschillende manieren 
gedeeld binnen de sector, zowel nationaal als internationaal. Het borgen van de opgedane 
kennis en ervaring blijft naar onze mening een aandachtspunt. Wij zien in het vervolg na het 
project niet hoe het consortium deze borging structureel wil regelen. Het is zaak dat de 
kennis die is vastgelegd in publicaties beschikbaar blijft. Een mooi voorbeeld van de wijze 
waarop kennis geborgd en verspreid kan worden is de bijdrage aan de masteropleiding  
Preservation & Presentation of the Moving Image 
 
Dienstenontwikkeling 
In de Tussenevaluatie werd erkend dat het ontwikkelen van betaalde diensten een 
moeizame opgave was voor het consortium. De marktomstandigheden voor betaalde 
diensten met dit type materiaal waren niet gunstig en betaalde diensten stonden soms op 
gespannen voet met de beoogde maatschappelijke impact en publieke doelstellingen van het 
project en met de rol van erfgoedinstellingen in de waardeketen. In de Tussenevaluatie werd 
aanbevolen om de dienstenontwikkeling meer aandacht te geven. Het consortium heeft na 
de Tussenevaluatie de ambitie om – betaalde – diensten te ontwikkelen naar beneden 
bijgesteld.  
 
De dienstenontwikkeling is vanaf 2011 afgebouwd. Wij constateren dat de opgave voor 
erfgoedinstellingen om met het gedigitaliseerde materiaal inkomsten te genereren een 
problematische is. De constateringen in de Tussenevaluatie uit 2010 zijn nu eigenlijk alleen 
nog maar meer van toepassing: rendabele business modellen met gedigitaliseerd materiaal 
zijn schaars. Het feit dat dit sterke consortium de diensten die waren opgesteld in het kader 
van de terugverdienverplichting weer heeft moeten afbouwen is een krachtig signaal tot 
herbezinning aan beleidsmakers, erfgoedinstellingen en projectconsortia. De commerciële 
exploitatie van erfgoedmateriaal vraagt een werk- en denkwijze die niet vanzelfsprekend 
voorhanden is in erfgoedinstellingen. 
 
Door het schrappen van de zogenaamde terugverdienverplichting en het verlagen van het 
budget voor het project is de nadruk komen te liggen op het realiseren van de productie- en 
infrastructuurdoelstellingen. De (experimentele) diensten die eerder in het project waren 
ontwikkeld (bijvoorbeeld ten behoeve van het onderwijs, professionele gebruikers van 
digitaal video-archiefmateriaal en consumenten), zijn alle stopgezet/afgebouwd omdat ze 
niet rendabel bleken. Waar mogelijk is de digitale content overgegaan in andere diensten, 
ontwikkeld buiten de context van Beelden voor de Toekomst.   
 
Enkele Parels zijn wel gerealiseerd en er zijn ook interessante experimenten uitgevoerd op 
het gebied van crowdsourcing gericht op metadatering. Mede dankzij het project Beelden 
voor de Toekomst is er een ‘eco-systeem’ ontstaan dat dergelijke experimenten mogelijk 
maakt en stimuleert. Er zijn daarnaast diensten ontwikkeld die wel degelijk een groot gebruik 
kennen zoals Open Data en Open Beelden. Daarnaast is er de Beeld en Geluid catalogus 
die door met name professionals wordt gebruikt. De uitgaven hiervoor worden nu gedekt uit 
de reguliere inkomsten van de erfgoedinstellingen. Dat betekent dat dienstenontwikkeling 
mogelijk is en zinvol kan zijn. De verwachtingen over de te realiseren opbrengsten moeten 
echter wel realistisch zijn. Verder constateren we dat de structurele financiering van de 
ontwikkelde en te ontwikkelen diensten een onopgelost issue is. 
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De genoemde accentverschuiving verklaart ook dat er geen vervolg is gegeven aan de 
aanbevelingen uit de Tussenevaluatie op het gebied van indicatorontwikkeling en meting van 
doelmatigheid, outcome en maatschappelijke impact. Wij hebben begrip voor een dergelijke 
– impliciete – accentverschuiving. Desondanks betreuren wij dat deze aanbevelingen niet 
zijn opgevolgd.  
 
Bovendien constateren we dat het loslaten van de terugverdienverplichting als onbedoeld 
neveneffect heeft gehad dat het ontwikkelen van diensten, verspreiden van kennis en 
experimenteren met het beschikbare materiaal minder aandacht hebben gekregen. Bij de 
afweging om de financiering van een project als Beelden voor de Toekomst te wijzigen had 
aandacht moeten zijn voor dergelijke onbedoelde neveneffecten.  
 
Samenwerking 
In de zelfevaluatie wordt geconstateerd dat de samenwerking tussen de betrokken 
erfgoedinstellingen is versterkt. Wij zien tegelijkertijd dat het institutionele stelsel van 
subsidieverstrekking niet automatisch leidt tot duurzame samenwerking. Immers instellingen 
‘concurreren’ om de beperkte middelen hetgeen samenwerking in de weg kan staan. 
Bovendien zien we dat de samenwerking onder druk komt te staan – als gevolg van de 
hiervoor genoemde concurrentie – op het moment dat het project afgerond is. De noodzaak 
tot samenwerken vanwege een gezamenlijk project en daaraan gekoppelde financiering 
vervalt. Dat zien wij, met name in relatie tot de noodzaak van netwerkvorming in het digitale 
tijdperk, als een gebrek in de huidige systematiek. Bovendien is de visie van afzonderlijke 
erfgoedinstellingen op hun rol en de rol die de collectie speelt verschillend waardoor 
samenwerking niet altijd vanzelfsprekend is.  
Bij  toekenning van projectvoorstellen en subsidieaanvragen is het stimuleren van langdurige 
samenwerking desalniettemin een belangrijk aandachtspunt. 
 
 
2. Toekomstgerichte observaties 
 
In dit deel geven we enkele observaties die gericht zijn op de toekomst van digitalisering en 
beschikbaarstelling van audiovisueel erfgoed. Door het afronden van Beelden voor de 
Toekomst is een hoofdstuk afgesloten. Er zijn ervaringen opgedaan waarmee andere 
erfgoedinstellingen hun voordeel kunnen doen en er zijn lijnen uitgezet die verder voortgezet 
kunnen worden. Wij herkennen in de zelfevaluatie en in de uitvoering van het project 
Beelden voor de Toekomst de elementen “datalaag”, “verbindingslaag” en “dienstenlaag” 
zoals deze in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed zijn verwoord4. Deze strategie plaatst 
de doorontwikkeling van voorzieningen voor (eind)gebruikers en meer aandacht voor de 
vraag van deze gebruikers centraal. Met het realiseren van een omvangrijke en waardevolle 
datalaag heeft Beelden voor de Toekomst een belangrijke basis gelegd voor verdere 
doorontwikkeling in de context van deze strategie. 
 
Wendbaarheid noodzakelijk 
Doordat ontwikkelingen op het terrein van digitaliseren, conserveren en online 
beschikbaarstelling elkaar in hoog tempo opvolgen, is een meer wendbare en flexibele 
inrichting van projecten op deze terreinen noodzakelijk. Inhoudelijke uitgangspunten, 
kwaliteitsrichtlijnen en financiële aannames bij de start van een project als Beelden voor de 
Toekomst blijken in korte tijd door de ontwikkelingen te zijn achterhaald.  
Wij zijn van mening dat digitale projecten met een looptijd zoals Beelden voor de Toekomst 
in een context die in hoog tempo wijzigt, meer momenten moeten kennen waarop gedurende 
de looptijd herbezinning op doelstellingen en eventuele aanpassing mogelijk moeten zijn. 
Daar liggen belangrijke verantwoordelijkheden voor de projectuitvoerders, maar zeker ook 
voor de financier. Binnen vastgestelde financiële kaders zouden inhoudelijke doelstellingen 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4	
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/03/09/nationale-strategie-digitaal-erfgoed	
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met enige regelmaat geëvalueerd en aangepast moeten kunnen worden. Grote ICT-
projecten vergen enerzijds financiële stabiliteit om grote investeringen te kunnen doen, 
anderzijds voldoende flexibiliteit om gebruik te kunnen maken van snel evoluerende ICT-
technieken.  
 
Structurele effecten na einde project 
De effecten voor de betrokken consortiumpartijen hebben vooral betrekking op continuering 
van de digitaliserings- en archiveringsopgaven. De AV-collectie Nederland is nog lang niet in 
zijn geheel veilig gesteld en de toegankelijkheid en mogelijkheid tot hergebruik van het 
materiaal kunnen veel beter. Er is sprake van een dilemma zoals verwoord in de 
eindpublicatie: "Publieke investeringen in de digitalisering van erfgoedcollecties zijn op de 
lange termijn alleen te rechtvaardigen als deze zich vertalen in een zo breed mogelijke online 
toegang tot het gedigitaliseerde materiaal." Om deze toegang te bewerkstelligen is het 
allereerst nodig dat de gedigitaliseerde collecties beschikbaar blijven voor publieke toegang. 
Hiervoor blijft structurele organisatie, menskracht en geld nodig. De toegankelijkheid wordt 
daarnaast bepaald door externe factoren zoals modernisering van het auteursrecht met meer 
mogelijkheden voor online delen. 
 
De gevolgen van het project voor de erfgoedsector en de buitenwereld zijn vooral gericht op 
het genereren van maatschappelijke impact. De verzamelde kennis is door de 
consortiumpartijen verspreid en heeft tot een professionaliseringslag bij de instellingen zelf 
geleid en via diverse samenwerkingsverbanden buiten het project ook bij andere 
erfgoedinstellingen. De maatschappelijke impact in de vorm van toenemend gebruik en 
verandering in de rol van erfgoedinstellingen zal nog de nodige aandacht vragen. Hierbij kan 
uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed behulpzaam zijn. 
 
Gerechtvaardigde investering? 
Beelden voor de Toekomst was een innovatief, ambitieus en prestigieus project en tot op 
heden een van de grootste digitaalerfgoedprojecten ter wereld. Het project heeft een veel 
realistischere kijk op de kosten van digitalisering, conservering en beschikbaarstelling van 
audiovisueel erfgoed opgeleverd. Zo weten we door de vele aanbestedingen welke 
verschillen in de kostenstructuur bestaan bij het digitaliseren van een uur film, rekening 
houdend met het type drager. Ook de kosten van de infrastructuur voor beschikbaarstelling 
zijn inzichtelijk geworden. Dit inzicht ontbrak volledig bij de start van het project en heeft 
belang voor andere projecten en instellingen met AV-collecties.  
Voor wat betreft het inzicht in de opbrengsten is er sprake van een diffuus beeld. De 
opbrengsten uit bijvoorbeeld betaalde diensten zijn weliswaar inzichtelijk, maar vallen in 
omvang tegen. De opbrengsten in termen van maatschappelijke impact zijn niet of 
nauwelijks in beeld gebracht. Dit is een gemiste kans, omdat er veel behoefte is aan deze 
kennis. Er is ons geen gericht onderzoek van de consortiumpartijen bekend naar 
bijvoorbeeld de waardering van gebruikers van het gedigitaliseerde materiaal. Dit is een 
belangrijke indicator over de maatschappelijke impact van het project.  
 
Realisme bij inschatting marktpotentie 
Wij zijn van mening dat Beelden voor de Toekomst aantoont dat het genereren van 
aanzienlijke financiële opbrengsten met gedigitaliseerde historische collecties problematisch, 
zo niet onmogelijk is. De spanning tussen publieke taak en commerciële exploitatie is in deze 
sector verre van opgelost. Naast het feit dat de betalingsbereidheid van het algemene 
publiek voor digitale content van erfgoedinstellingen beperkt blijkt5, is er nog een ander 
verklaring voor deze problematiek. Erfgoedinstellingen zijn vanuit hun aard, omvang en 
financiële draagkracht onvoldoende in staat om de bijvoorbeeld de 
marktbewerkingsinspanningen te leveren die nodig zijn om betaalde diensten te marketen en 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5 Er zijn beperkte niches met name voor mediaprofessionals waar rendabele business modellen voor 
erfgoedmateriaal mogelijk lijken. 
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rendabel te exploiteren. Dit geldt zeker voor diensten die gericht zijn op consumenten. Wij 
achten een faciliterende rol voor erfgoedinstellingen kansrijker. Doordat zij het materiaal 
beschikbaar maken (als ‘halffabrikaat’) voor digitale toepassingen kunnen marktpartijen 
proposities ontwikkelen en realiseren als er marktkansen gezien worden. Voorwaarde 
hiervoor is wel dat het gedigitaliseerde erfgoedmateriaal zo open en breed mogelijk 
toegankelijk is gemaakt. Aansluiting bij de ontwikkeling op het gebied van Open Data biedt 
hier kansen. 
 
Harde doelstellingen geven richting en focus 
De harde productiedoelstellingen hebben richting en focus aan het project Beelden voor de 
Toekomst gegeven. Dat is een duidelijke meerwaarde van de bijgestelde aanpak. Het accent 
heeft gelegen op het veilig stellen van het meest kwetsbare materiaal en dus op het 
gerealiseerde aantal uren audio en/of video en hoeveelheden foto’s. Dat is een 
aanbodgerichte aanpak waarbij aandacht voor de vraag van gebruikers onderbelicht is 
gebleven.  
Wij bevelen aan om bij de bepaling van doelstellingen voor toekomstige 
digitaliseringsprojecten concrete en realistische  doelstellingen voor maatschappelijke impact 
en outcome te formuleren. Dit zorgt voor eenzelfde richting en focus als bij de input- en 
outputdoelstellingen. In het project is hierdoor onvoldoende aandacht gegeven aan en 
gestuurd op de maatschappelijke impact, hetgeen draagvlak voor dergelijke projecten naar 
onze verwachting niet ten goede zal komen. Immers er kan niet geconstateerd worden in 
welke mate er maatschappelijke impact is, omdat geen activiteit is ondernomen om dit in 
beeld te brengen. Dat is jammer. 
 
Strategische agenda 
Op basis van de zelfevaluatie en hetgeen we in andere documenten en gesprekken met de 
consortiumpartners aantroffen, constateren we dat een strategische agenda voor toekomst 
ontbreekt. Het gevaar dat wij zien van dit gemis is dat de opbrengsten van Beelden voor de 
Toekomst in termen van kennis, ervaring en samenwerking onvoldoende benut blijven. Er 
lijkt sprake te zijn van weinig reflectie door de consortiumpartijen op de structurele effecten 
van de gezamenlijke digitaliseringsoperatie op langere termijn. De inzichten uit Beelden voor 
de Toekomst lenen zich echter bij uitstek voor het ontwikkelen en aanscherpen van een visie 
op de toekomst van de erfgoedsector in het algemeen en digitaliseringsoperaties binnen 
deze sector in het bijzonder.  
 
 
Afsluiting 
 
Beelden voor de Toekomst was het eerste massaconserverings- en digitaliseringsproject in 
Nederland op het gebied van audiovisueel cultureel erfgoed. Het project heeft belangrijke 
inzichten opgeleverd over wat de kosten zijn om dergelijk erfgoed te digitaliseren. Met de 
beschikbare projectmiddelen is een kwart van het door de aangesloten instellingen beheerde 
materiaal gedigitaliseerd. Het grootste deel van de Nederlandse audiovisuele 
erfgoedcollectie, inclusief het materiaal dat door regionale en lokale archieven wordt 
beheerd, is dus nog niet veilig gesteld tegen verval. Een langjarige strategie is nodig om te 
bepalen wat de volgende stappen zullen zijn om zo veel mogelijk van deze collectie voor de 
toekomst te behouden. Dit vergt intensieve samenwerking tussen de consortiumpartners en 
andere erfgoedinstellingen, in de wetenschap dat er minder middelen beschikbaar zullen zijn 
voor deze doelstelling. In Beelden voor de Toekomst is kennis en ervaring opgedaan met 
alle aspecten van digitalisering van dit type erfgoed. Hiermee is een goede basis gelegd voor 
die vervolgstappen. Het is evident dat de beweging naar betere toegankelijkheid en meer  
maatschappelijke impact belangrijke ingrediënten daarvan zijn.   
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